

Dotyczy: „Remont mostu na rzece Orzyc w ciągu drogi gminnej G102W
Obiecanowo – Budzino Wałędzięta km 28+900, dł. mostu ze skrzydłami 56,05m.”

WYJAŚNIENIA

Gmina Karniewo uprzejmie informuje, że jeden z wykonawców zwrócił się z pytaniami następującej treści:

1. Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z § 8 ust. 2 rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie rzeczywistych ilości wykonanych robót, a postanowienie / klauzula dot. niezmienności ceny o której mowa w § 1 ust. 3 pkt. (2) dotyczy wyłącznie poszczególnych pozycji kosztorysowych, które to ceny zawarte w poszczególnych pozycjach za określoną jednostkę obmiarową nie mogą ulec zmianie?

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane w formularzu ofertowym wynagrodzenie, oraz wynagrodzenie które wskazane w § 1 ust. 3 pkt. (1) stanowi wyłącznie wynagrodzenie szacunkowe, a wartość zapłaconego wykonawcy wynagrodzenia - w przypadku przekroczenia ilości oraz rodzaju robót określonych przedmiarem - może być wyższe niż wynagrodzenie z § 1 ust. 3 pkt. (1)?

3. Dot. § 5 ust. 3 Projektu umowy. Zamawiający ustalił w projekcie umowy datę wykonania przedmiotu umowy jako "sztywną" datę kalendarzową. Wykonawca pragnie wskazać, iż na datę składania ofert nie jest Wykonawcy znany termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego ani termin zawarcia umowy w wyniku udzielenia zamówienia publicznego danemu Wykonawcy (poza terminem związania ofertą Zamawiający nie jest związany żadnymi innymi terminami). W związku z powyższym Wykonawca nie ma realnego wpływu na datę rozpoczęcia / wykonywania robót (nie jest pewne ile potrwa sama procedura przetargowa, która zależy m. in. od potencjalnych postępowań odwoławczych oraz działań po stronie Zamawiającego). Tak określony termin uniemożliwia Wykonawcom dokonanie precyzyjnej wyceny oraz oszacowania wszelkich ryzyk. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania, poprzez sformułowanie, iż przedmiot zamówienia / umowy zostanie zrealizowany w terminie 100 dni licząc od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy.

4. Ze względu na bardzo krótki termin realizacji prosimy o dopuszczenie możliwości dokonywania rozliczeń częściowych co najmniej raz w miesiącu. Obecnie wskazanie na rozliczenie nie częściej niż raz na kwartał (§ 7 ust. 2) przy tak określonym terminie wykonania powoduje, iż nie będzie możliwości rozliczania częściowego inwestycji.

5. Prosimy o określenie terminu, w którym Inspektor zobowiązany będzie do dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu (np. w terminie 1 - 2 dni od daty

zgłoszenia przez Wykonawcę).

6. Prosimy o zmianę sposobu naliczania kar umownych z opóźnienia na zwłokę. Pragniemy wskazać, iż zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 471 KC) tj. gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z niezachowania przez dłużnika należytej staranności (art. 472 KC). Kara za niedotrzymanie terminu należy się w przypadku zwłoki dłużnika, a "dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie... nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi..." (art. 476 KC). W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o zmianę sposobu naliczania kar umownych, jak na wstępie pytania.

7. Prosimy o potwierdzenie, iż Kontrakt jest rozliczany obmiarowo (rozliczane będą rzeczywiście wykonane ilości robót).

8. W formularzu oferty przetargowej termin realizacji kontraktu to 14.10.2012 r, natomiast w pozostałych dokumentach przetargowych (np. SIWZ termin ten to 30.10.2012 r.). Prosimy o podanie terminu zakończenia robót.

9. Czy Zamawiający dysponuje wszystkimi działkami niezbędnymi do wykonania zadania?

10. Dotyczy pozycji 82 d. 13 kosztorysu ofertowego obciążenie próbne podpór. Czy Zamawiający może sprecyzować, które podpory będą badane i w jaki sposób? Jednocześnie prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej dotyczącej próbnego obciążenia podpór.

11. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę sworzni zespalaających konstrukcję stalową z płytą żelbetową ustroju nośnego ze sworznia zespalaającego średnicy fi 22mm na sworzeń zespalaający fi 19mm.

12. Prosimy o udostępnienie rysunków zbrojenia ścianki zapleczej.

13. Prosimy o podanie długości sworzni zespalaających konstrukcję stalową z płytą żelbetową.

14. Czy była wykonywana ocena oddziaływania na środowisko / na obszar Natura 2000. Prosimy o przekazanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

15. Czy Zamawiający dokonał zgłoszenia robót budowlanych?

16. Prosimy o załączenie pozwolenia wodnoprawnego.


WOLT
mgr Michał Wojciech Jasiński

Zamawiający w związku z powyższym udziela następujących wyjaśnień:

Ad. 1

Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie rzeczywistych ilości wykonanych robót ustalonych obmiarem i cen jednostkowych zaproponowanych przez wykonawcę w ofercie przetargowej złożonej przez wykonawcę wraz z kosztorysem ofertowym z wykazem stawek i narzutów. Nie przewiduje się zmian cen jednostkowych zaproponowanych w kosztorysie ofertowym.

Ad. 2

Wynagrodzenie stanowi cenę całkowitą zawartą w ofercie oraz zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz przedmiaru robót, a także koszty, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ad.3

Zamawiający nie przychyła się do wniosku wykonawcy dotyczącego zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia

Zgodnie z SiWZ termin realizacji zamówienia upływa 30.10.2012 r.
(termin nieprzekraczalny).

Ad.4

Zamawiający nie przychyła się do wniosku wykonawcy dotyczącego rozliczeń częściowych.

Ad. 5

Zamawiający informuje iż, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi w terminie dwóch dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania w/w prac.

Ad. 6

Zamawiający nie przychyła się do wniosku wykonawcy dotyczącego zmiany sposobu naliczania kar umownych.

Ad. 7

Kontrakt rozliczony będzie wyłącznie na podstawie złożonej oferty przetargowej.

Ad. 8

Terminem zakończenia robót jest **30.10.2012 r.**

Ad. 9

Zamawiający dysponuje wszystkimi działkami niezbędnymi do wykonania zadania

Ad. 10

Wykonawca zapewni wykonanie sprawdzających obciążeń próbnych podpór mostowych zgodnie z Zarządzeniem nr 35 GDDKiA w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wykonania badań pod próbnym obciążeniem drogowych obiektów mostowych. Badanie powinno potwierdzić przenoszenie obciążeń określonych w części opisowej przez wszystkie podpory mostu. Wybór prawidłowej metody badań, program badań, oraz sprawozdanie końcowe z badań wykona jednostka wykonująca badania sprawdzające.

Ad.11

Średnica sworznia zespalającego wynosi 22 mm.

Ad. 12

Rysunek zbrojenia ścianki zapleczonej w załączniku.

Ad.13

Długość sworznia wynosi 20 cm

Ad. 14

Tak, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - treść decyzji jest załączona do w/w wyjaśnień.

Ad. 15

Zamawiający posiada prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę dotyczącą powyższego zadania.

Ad. 16

Treść pozwolenia wodnoprawnego Zamawiający załącza do w/w wyjaśnień.

WOST
mgr Michał Wojciech Jasiński

