

Dot.: Postępowania przetargowego na „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Zatory i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo” – ZP.341/G-1/2010.

, w związku z ogłoszonym przetargiem na w/w zadanie wnosi o zmianę terminu wykonania zamówienia. Wymienione terminy, tj.: Część nr 1 – 30.04.2010r. oraz część nr 2 – 30.06.2010r. uwzględniając zakres zadań jaki Zamawiający postawił Wykonawcy, są nierealne.

Biorąc pod uwagę obecne warunki pogodowe (brak możliwości wykonania pomiarów geodezyjnych oraz ustalenia przebiegu trasy kanalizacji) oraz terminy uzyskania niezbędnych uzgodnień t.j.: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja lokalizacyjna, zgody na realizację przedsięwzięcia, materiały geodezyjne, uzyskanie uzgodnień z właścicielami działek, realnym terminem wykonania zamówienia w przypadku części nr 1 jest koniec maja 2010r., a w przypadku części nr 2 jest wrzesień 2010r.