

Gmina Kamień

Kamień, dnia 23.09.2016 r.

36-053 Kamień 287

Tel. 17 85 56 776 w. 31

e-mail: Inwestycje@gminakamien.pl

Znak sprawy L.Dz.-UG.271.5.U.2016

Wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy zbiorników retencyjnych w miejscowości Łowisko na cieku wodnym Żyłka.

W odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Zamawiający informuje:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy zbiorników retencyjnych w miejscowości Łowisko na cieku wodnym Żyłka o dokumentację wskazaną w opisie Przedmiotu zamówienia:

- Mapa pogładowa

Odpowiedź:

Informujemy, że załączniki zostały uzupełnione.

Pytanie 2:

Ponadto pragniemy nadmienić, iż na stronie Zamawiającego zamiast wzoru umowy umieszczono dwukrotnie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Prosimy o udostępnienie wzoru umowy.

Odpowiedź:

Problem techniczny został usunięty i z pliku wzór umowy – otwiera się tekst wzoru umowy.

Pytanie 3:

Bazując na posiadanym doświadczeniu zwracamy uwagę, iż nierealnym jest dotrzymanie terminu 5 miesięcy i wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania do 8 miesięcy.

Obligatoryjne etapy realizacji przedmiotowego zadania:

- 6 tygodni sporządzenie koncepcji;
- 2 tygodnie zaopiniowanie przez Zamawiającego koncepcji;
- 2 tygodnie sporządzenie operatu wodnoprawnego / Karty inf. Przedsięwzięcia;
- 9 tygodni uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego / Decyzji Środowiskowej;
- 9 tygodni uzyskanie pozwolenia na budowę;
- 2 tygodnie uzyskanie prawomocności pozwolenia.

Odpowiedź:

Tak krótki termin realizacji zamówienia podyktowany był informacją dotyczącą ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś priorytetowa IV . Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, gdzie Zamawiający ma zamiar aplikować po środki. W związku z powyższym termin ten nie może być dłuższy niż do końca I kw. 2017 r.

Dodatkowo Zamawiający wprowadza zmianę w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1 do SIWZ) pkt. 3. f) oraz w Załącznik Nr 7 Wzór umowy i wykreśla się zapis „wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę” po wyrazie „uzgodnieniami” należy wstawić kropkę zamiast przecinka.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany **przedłuża się termin wykonania zamówienia etapu II i III – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do 31 marca 2017 r.**

Zmianę terminu wykonania należy wnieść do wszystkich dokumentów przetargowych.

Wprowadza się też zmianę w Załącznik nr 7 Wzór umowy w § 8 ust. 1, 2 i 3 dotyczącą kary umownej wykreśla się zapis „w wysokości 0,5% wynagrodzenia” a w to miejsce wprowadza „w wysokości 1,0 % wynagrodzenia”.

Aby umożliwić Wykonawcy zapoznanie się, z powyższymi zmianami Zamawiający **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 30.09.2016 r.** godziny nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

WÓJT
mgr Ryszard Bugiel