

Ogłoszenie nr 560430498-N-2021 z dnia 06.05.2021 r.

**Radymno: Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad zalewem ETAP II
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Należy wskazać projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 777269-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510413858-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Radymno, Krajowy numer identyfikacyjny 65090055900000, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 281 589, e-mail planowanie@radymno.pl, faks 166 282 417.

Adres strony internetowej (url): www.radymno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad zalewem ETAP II

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RG.I.271.68.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn.: Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad zalewem ETAP II, dwóch boisk do gry w bule oraz obiektów małej architektury w miejscu publicznym, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego: - szer. 2,5m; - nawierzchnia z betonu-asfaltowego barwionego w masie (koloru czerwonego) ; - obramowanie obrzeżem betonowym 8x30x100cm ; - powierzchnia ciągu pieszo rowerowego 518 m²; 2) Budowa obiektów małej architektury w

miejscu publicznym: a) stół do gry w szachy - 2 szt; b) urządzenia sprawnościowe - 8 szt; c) ławki - 6 szt; d) kosze - 4 szt; e) tablica z regulaminem - 2 szt. Wszystkie materiały budowlane powinny odpowiadać normom i posiadać atesty ITB. Wszystkie roboty wykonane winny być zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych oraz z instrukcją montażu wydaną przez producenta materiałów. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków wykonawcy określają: 1. projekt budowlany – „Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad zalewem ETAP II, dwóch boisk do gry w bule oraz obiektów małej architektury w miejscu publicznym” – załącznik nr 10 do SIWZ. 2. przedmiar robót – załącznik nr 9 do SIWZ. 3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 11 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ Na wykonanie prac Miasto Radymno uzyskało pozwolenie na budowę - decyzja Starosty Jarosławskiego nr 572/2020 z 17.08.2020 - znak: AB.6740.489.2020. Zastosowane urządzenia oraz materiały muszą posiadać certyfikaty i atesty potwierdzające bezpieczeństwo ich konstrukcji, spełnienie odpowiednich warunków higienicznych, a także ochrony środowiska. Urządzenia zastosowane powinny posiadać aktualne certyfikaty wydane przez jednostkę certyfikującą dla poszczególnych urządzeń lub równoważne. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz z warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny. Zastosowane materiały, wyroby budowlane i wykończeniowe podlegające certyfikacji powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarowe maksymalnie +/- 5% pod warunkiem, że przedstawione urządzenia wraz z odpowiednimi strefami bezpieczeństwa mieszczą się w wyznaczonym terenie. Dostarczone urządzenia muszą po ich zamontowaniu, wbudowaniu być gotowe do użytkowania. Wykonawca w ramach umowy (do upływu okresu gwarancyjnego), nieodpłatnie, minimum dwa razy w roku, po i przed sezonem zimowym dokona serwisu, przeglądu przedmiotu umowy, usunięcia powstałych wad i usterek wynikających z innych przyczyn niż uszkodzenia mechaniczne, złe użytkowanie, akty wandalizmu itp.

II.4) Główny kod CPV: 45112720-8

Dodatkowe kody CPV:

45233120-6,

45233200-1,

45200000-9,

45100000-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

od 02.02.2021 rok do 30.04.2021 rok

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

26/04/2021

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Zmiana terminu umownego określonego w umowie nr RF.VII.032.26.2021 z dnia 02.02.2021r. z

dnia 30.04.2021 na dzień 14.05.2021 r. Zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których

zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć pomimo odpowiednio starannego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Konieczność zmiany terminu umownego określonego w umowie z dnia 02.02.2021 r. nr RF.VII.032.26.2021 z dnia 30.04.2021 na dzień 14.05.2021 r. Powyższe spowodowane jest tym, iż od 13.03.2020 r. w Polsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na wywoływaną nim chorobę COVID-19. Wykonawca realizuje roboty zgodnie z podpisaną umową. Jednakże, w związku z zaistniałą sytuacją w związku z problemem z dostępem do zasobów ludzkich, spowodowanym zwolnieniami lekarskimi pracowników oraz skierowaniami na izolację domową lub kwarantannę realizacja umowy przedłuży się o okres 2 tygodni. Zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć pomimo odpowiednio starannego przygotowania postępowanie o udzielenie zamówienia.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: