załącznik nr 1 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
	ETAP
	ZAKRES OPRACOWANYCH CZYNNOŚCI
	TERMIN
	PŁATNOŚCI

	1.
	· czynności formalne związane z rozpoczęciem opracowania – zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia planu,
· pozyskanie stosownych podkładów geodezyjnych,

· zbieranie i analiza materiałów wyjściowych,

· aktualizacja inwentaryzacji urbanistycznej wsi oraz miasta,

· zbieranie wniosków od instytucji i osób prywatnych,

· zapoznanie się z istniejącymi materiałami archiwalnymi,

· szczegółowa analiza wniosków do instytucji i osób prywatnych,

· analiza stanu władania gruntami,

· analiza potrzeb i możliwości zagospodarowania,

· określenie ramowych kierunków rozwoju
	
	20%

	
	PRACE WSTĘPNE (PRACE PRZEDPROJEKTOWE)
	
	

	2.
	· wykonanie koncepcji projektów planów,
· wykonanie ekofizjografii „Prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze”
· rozesłanie projektów planów do odpowiednich instytucji celem zaopiniowania oraz uzgodnienia,
· szczegółowa analiza opinii oraz uzgodnień oraz korekty do planu,

· przedłożenie projektów gotowych do wystąpienia o zgodę na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
	
	20%

	
	OPINIOWANIE I UZGADNIANIE 
	
	

	3.
	· analiza projektów planów po uzyskaniu zgody (lub jej braku) właściwych organów na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej oraz ewentualne korekty,
· przedłożenie Burmistrzowi poprawionych, zaopiniowanych oraz uzgodnionych projektów planów,
· zawiadomienie zainteresowanych o terminie wyłożenia do wglądu publicznego projektów planów wraz z „Prognozami skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze”
	
	20%

	
	WYŁOŻENIE PROJEKTÓW PLANÓW DO WGLĄDU PUBLICZNEGO
	
	

	4.
	· zbieranie oraz analiza protestów i zarzutów wniesionych do projektów planów (o ile wystąpią),
· ostateczna redakcja planów
	
	20%

	
	ROZPATRZENIE UWAG WNIESIONYCH DO PLANÓW
	
	

	5.
	· uchwalenie i opublikowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego,
· opracowanie końcowe,

· przekazanie dokumentacji
	
	20%

	
	PRACE KOŃCOWE 
	Wg decyzji Zarządu i RMiG
	


