Załącznik do Zarządzenia 

Burmistrza Przasnysza Nr 48/2010 

z dnia 28 kwietnia 2010

I. Struktura zarządzania projektem o nazwie „Poprawa infrastruktury technicznej strefy aktywności gospodarczej w Przasnyszu poprzez przebudowę targowicy miejskiej”

                         





                      

II. Zakres obowiązków poszczególnych członków Zespołu Projektowego na etapie wdrażania Projektu o nazwie „Poprawa infrastruktury technicznej strefy aktywności gospodarczej w Przasnyszu poprzez przebudowę targowicy miejskiej”:

1. Hubert Kwiatkowski – Kierownik Projektu:

· sprawdzanie projektów technicznych i sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia,

· udział w pracach komisji przetargowej,

· nadzór nad inwestycyjną realizacją Projektu, koordynacja prac nadzoru inwestorskiego,

· uczestnictwo w odbiorach robót budowlanych,

· bieżąca kontrola harmonogramu realizacji Projektu,

· zatwierdzanie propozycji zmian harmonogramu rzeczowego-finansowego realizacji Projektu,

· nadzór nad monitoringiem rzeczowym przebiegu realizacji Projektu, wyjaśnianie niezgodności harmonogramu z Projektem,

· nadzór nad przygotowaniem sprawozdań okresowych i końcowych,

· nadzór nad ryzykiem Projektu,

· sporządzanie wniosków o płatność w zakresie merytorycznym,

· nadzór nad: finansową realizacją Projektu, przygotowywaniem rozliczeń i sprawozdań finansowych Projektu, limitami finansowymi, kwalifikowalnością wydatków,

· nadzór nad przygotowywaniem propozycji aneksów do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacja i zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego,

· przygotowywanie materiałów i działań promocyjnych Projektu,

· stałe dokumentowanie postępu robót budowlanych w formie materiałów zdjęciowych oraz innych związanych z realizacją Projektu, 

· prowadzenie archiwum Projektu,
· prowadzenie stałego kontaktu roboczego z MJWPU.

2. Barbara Soból – Koordynator ds. zamówień publicznych:

· współpraca w przygotowaniu i prowadzeniu dokumentacji przetargowej (w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), 

· udział w pracach komisji przetargowej,

· współpraca w przygotowywaniu wniosków o płatność,

3. Iwona Domańska – Księgowa projektów. 

· prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej Projektu,
· współpraca w zakresie składania wniosków o płatność, 

· monitoring finansowy przebiegu realizacji Projektu,

· przestrzeganie limitów finansowych, 

· przygotowanie sprawozdań okresowych i końcowego w zakresie aspektów finansowych Projektu,

· prowadzenie stałego kontaktu roboczego w zakresie finansowym z MJWPU.
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