UCHWALA NR XX1/108/2020
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE GORNEJ

z dnia 24 wrzes$nia 2020 r.

w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociagowych
i Urzadzen Kanalizacyjnych dla Gminy Pilawa Goérna na lata 2019-2023”.

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy zdnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tj. Dz.U. z2019r. poz. 1437 zpdzn. zm.), wzwiazku
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj.Dz. U. z2020r. poz. 713
z pdzn. zm.) Rada Miejska w Pitawie Gornej uchwala, co nastgpuje:

§ 1. Na wniosek Wodociagéow i Kanalizacji Spotka z o.0. ul. Kilinskiego 25A, 58-200 Dzierzoniow z dnia
08.07.2020 r. przyjmuje si¢ ,,Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociagowych i Urzadzen
Kanalizacyjnych dla Gminy Pilawa Goérna na lata 2019-2023”, w brzmieniu okre$lonym w zalaczniku do
niniejszej uchwaty.

§ 2. Traci moc Uchwala Nr 1X/56/2019 Rady Miejskiej w Pilawie Gornej z dnia 26 wrze$nia 2019 r.
w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociagowych i Urzadzen
Kanalizacyjnych dla Gminy Pitawa Gérna na lata 2019—2023”.

§ 3. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Pitawy Gorne;.

§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Przewodniczacy Rady
Miejskiej w Pitawie Gornej

Dariusz Madejski
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Zatacznik nr 1 do Uchwaty nr XX1/108/2020
Rady Miejskiej w Pitawie Gornej

z dnia 24 wrze$nia 2020 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU | MODERNIZACJI
URZADZEN WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
DLA GMINY PILAWA GORNA

NA LATA 2019-2023

WODOCIAGI I KANALIZACJA SPOLKA Z 0.0.

UL. KILINSKIEGO 25A, 58-200 DZIERZONIOW

08-07-2020
Dzierzoniow, dnia: ...............cccovveviiiiie e,
(data sporzadzenia/aktualizacji)
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|. Planowany zakres uslug wodociagowo-kanalizacyjnych

Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Dzierzoniowie zobowigzuje si¢ do zapewnienia cigglosci
dostaw i odpowiedniej jakosci wody oraz niezawodnego odprowadzania Sciekéw, majac na uwadze
ochrone intereséw odbiorcow ustug, wymagan ochrony $rodowiska, a takze optymalizacje kosztow.

W planowanym okresie nie zmieni si¢ terytorium oraz zakres $wiadczonych ustug. Lokalny
rynek odbiorcow ustug wodociggowo-kanalizacyjnych charakteryzuje si¢ nieznacznym przyrostem ich
liczby, przy rownoczesnym spadku sprzedazy.

W ramach planowanego zakresu ustug Spoétka bedzie wykonywac:

1. Pobor i uzdatnianie wody dla mieszkancow, instytucji, zaktadow komunalnych, zaktadow
produkcyjnych i pozostatych uzytkownikow.

2. Dzialalno$¢ w zakresie rozprowadzenia wody.

3. Utrzymanie i konserwacja urzadzen wodociggowych.

4. Badania jakos$ci dostarczanej wody.

5. Gromadzenie i transport $ciekow za pomoca sieci kanalizacyjne;.

6. Oczyszczanie sciekdw na oczyszczalni komunalne;.

7. Utrzymanie i konserwacja urzadzen kanalizacyjnych.

8. Badanie jakosci $ciekow przemystowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej.

9. Montaz i wymiana wodomierzy domowych.

10. Uzgodnienie dokumentacji technicznej i nadzér nad realizacjg sieci wod.-kan.,
wykonywanych przez inwestoréw z terenu Gminy Pitawa Gorna.

11. Prowadzenie niezbednych remontéw i modernizacji sieci wodociggowo-kanalizacyjnych,
stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni sciekow.

12. Wynajem sprzetu specjalistycznego i wykonywanie innych ustug zleconych.

Il. Przedsiewziecia rozwojowo-modernizacyjne w poszczegélnych latach

Rok 2020 w zl (netto)
1) Projekt pn. ,,Budowa kolektora sanitarnego z Pitawy Gornej do oczyszczalni Sciekow w
Bielawie”, wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1/ Budowa kolektora sanitarnego z Pitawy Gérnej do 283.953,00
oczyszczalni éciekow w Bielawie
- koszty realizacji zadania
przypadajace na Gming Pitawa Goérna w 2020 roku 283.953,00
(koszty realizacji zadania w 2020r. —283.953,00 zi)

1]) Pozostate przedsiewziecia rozwojowo-modernizacyjne

1/ Budowa centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem 17.949,00
wodociggowym - strefowanie sieci
- koszty realizacji zadania poza Projektem
przypadajace na Gming Pitawa Goérna w 2020 roku 17.949,00
(koszty realizacji zadania w 2020r. —229.300,00 zt)

2/ Modernizacja mieszadla osadu w WKFz-2 (OS Bielawa) 48.230,00
- koszty realizacji zadania poza Projektem
przypadajace na Gming Pitawa Gorna w 2020 roku
48.230,00

(koszty realizacji zadania w 2020r. —474.700,00 zt)

3/ Rozbudowa i modernizacja sieci wodociagowych 160.000,00
wraz z przytgczami do budynkéw (w tym ul. Herbaciana)

Razem : 510.132,00
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Rok 2021

W zl (netto)

1) Pozostate przedsiewziecia rozwojowo-modernizacyjne

1/ Budowa centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem 100.026,00
wodociggowym - strefowanie sieci
- koszty realizacji zadania poza Projektem
przypadajace na Gming Pitawa Goérna w 2021 roku 100.026,00
(koszty realizacji zadania w 2021r. —1.277.865,00 zt)
2/ Modernizacja mieszadta osadu w WKFz-1 (OS Bielawa) 69.634,00
- koszty realizacji zadania poza Projektem
przypadajace na Gming¢ Pitawa Gorna w 2021 roku 69.634,00
(koszty realizacji zadania w 2021r. —685.370,00 zi)
3/ Rozbudowa i modernizacja sieci wodociggowych 160.000,00
wraz z przytagczami do budynkow
(w tym ul. Poziomkowa, ul. Rumiankowa)
Razem : 329.660,00

Rok 2022 w 71 (netto)
1) Pozostale przedsiewzigcia rozwojowo-modernizacyjne
1/ Budowa centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem 66.684,00
wodociggowym - strefowanie sieci
- koszty realizacji zadania poza Projektem
przypadajace na Gming Pitawa Gérna w 2022 roku 66.684,00
(koszty realizacji zadania w 2022r. —851.910,00 zi)
2/ Rozbudowa i modernizacja sieci wodociggowych 160.000,00
wraz z przytaczami do budynkow
(w tym ul. Staszica)
Razem : 226.684,00
Rok 2023 w 71 (netto)
1) Pozostate przedsiewziecia rozwojowo-modernizacyjne
1/ Rozbudowa i modernizacja sieci wodociagowych 160.000,00
wraz z przytgczami do budynkow
(w tym ul. Staszica)
Razem: 160.000,00

I11. Przedsiewziecia racjonalizujace zuzycie wody oraz wprowadzanie $ciekow.

1. Optymalizacja proceséOw technologicznych uzdatniania wody wplywajagcych zaré6wno na
polepszenie jej jakosci, jak i wielkosci zuzycia w trakcie tych procesow.

wmn

metrologicznych.

Modernizacja uktadow przesytowych sieci wodociggowej w celu ograniczenia ilo$ci awarii.
Wymiana najbardziej awaryjnych odcinkow sieci wodociggowych.
4. Sukcesywna wymiana wodomierzy gldéwnych na wodomierze o

lepszych parametrach

5. Wykonanie systemu monitoringu i sterowania procesami uzdatniania wody i oczyszczania

SciekOw.

6. Szczegotowa kontrola jakosci Sciekow w zaktadach przemystowych.
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7. Sukcesywne wykonywanie rozdzialu kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej (wspoélne z

wlascicielami kanalizacji deszczowe;j).

8. Usprawnienie pracy Dziatu Obstugi Klienta w celu zwigkszenia kontroli
I przyspieszenia wymiany urzadzen pomiarowych.

1VV. Naklady inwestvcyjne w poszczegolnych latach

Rok 2020 - 510.132,00 zt
Rok 2021 - 329.660,00 zt
Rok 2022 - 226.684,00 zt
Rok 2023 - 160.000,00 zt

V. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Nazwa zadania

Catkowita
wartos¢
zadania

(1]

Wartosé

zadania w

poszczegdln
ych latach
1]

Srodki
pochodzace
z dotacji
U.E.

[21]

Srodki
wlasne

WIiK Sp. z
0.0.
Dzierzoniow
przypadajace

na Gming
Pitawa Gorna
W
poszczegodlny
ch latach

[21]

Srodki
wlasne
WiK Sp. z
0.0.
Dzierzonio
w
przypadaja
ce na
pozostale
Gminy w
poszczegol
nych
latach

[24]

ROK 2020

1) Projekt pn. ,,Budowa kolektora sanitarnego z Pitawy Gornej do oczyszczalni sciekéw w Bielawie”,
wspolfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1/ Budowa Kolektora
sanitarnego z  Pilawy
Gornej do oczyszczalni
sciekow w Bielawie

7.143.809,00

283.953,00

0,00

283.953,00

0,00

RAZEM |

283.953,00

0,00

283.953,00

0,00

1/ Budowa centralnego
systemu monitoringu i
sterowania systemem
wodociggowym -
strefowanie sieci (poza
Projektem)

2.359.075,00

229.300,00

0,00

17.949,00

211.351,00

2/ Modernizacja

mieszadla osadu W
WKFz-2 (OS Bielawa)

474.700,00

474.700,00

0,00

48.230,00

426.470,00

3/ Rozbudowa i
modernizacja sieci
wodociggowych

wraz z przylaczami do
budynkéw (w tym ul.
Herbaciana)

320.000,00

160.000,00

0,00

160.000,00

0,00

RAZEM II

864.000,00

0,00

226.179,00

637.821,00

RAZEM I+11

1.147.953,00

0,00

510.132,00

637.821,00
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ROK 2021

1) Pozostale przedsiewziecia rozwojowo-modernizacyjne

1/ Budowa centralnego
systemu monitoringu i
sterowania systemem
wodociaggowym -
strefowanie sieci (poza
Projektem)

2.359.075,00

1.277.865,00

0,00

100.026,00

1.177.839,
00

2/ Modernizacja
mieszadla  osadu w
WKFz-1 (OS Bielawa)

685.370,00

685.370,00

0,00

69.634,00

615.736,00

3/ /' Rozbudowa i
modernizacja sieci
wodociagowych

wraz z przylaczami do
budynkow

(w tym ul. Poziomkowa,
ul. Rumiankowa)

160.000,00

160.000,00

0,00

160.000,00

0,00

RAZEM I

2.123.235,00

0,00

329.660,00

1.793.575,
00

ROK 2022

1) Pozostale przedsiewzigcia rozwojowo-modernizacyjne

1/ Budowa centralnego
systemu monitoringu i
sterowania systemem
wodociaggowym -
strefowanie sieci (poza
Projektem)

2.359.075,00

1.277.865,00

0,00

66.684,00

1.211.181,
00

2/ Rozbudowa i
modernizacja sieci
wodociggowych

wraz z przylaczami do
budynkow

(w tym ul. Staszica)

320.000,00

160.000,00

0,00

160.000,00

0,00

RAZEM |

1.437.865,00

0,00

226.684,00

1.211.181,
00

ROK 2023

D) Pozostale przedsiewziecia rozwojowo-modernizacyjne

2/ Rozbudowa i
modernizacja sieci
wodociggowych

wraz z przylaczami do
budynkow

(w tym ul. Staszica)

320.000,00

160.000,00

0,00

160.000,00

0,00

RAZEM I

160.000,00

0,00

160.000,00

0,00
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UZASADNIENIE
do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
urzadzen wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych
dla Gminy Pitawa Goérna na lata 2019 — 2023

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji urzadzen wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych dla
Gminy Pilawa Goérna uwzglednia najwazniejsze potrzeby inwestycyjne na terenie Gminy Pilawa
Gorna w zakresie gospodarki wodno- $ciekowej w latach 2019-2023.

Z uwagi na roboty zalegte, ktore pojawily sie¢ podczas realizacji zadania pn. ,,Budowa
kolektora sanitarnego z Pitawy Gornej do oczyszczalni sciekow w Bielawie”, wchodzacego w zakres
rzeczowy projektu dofinansowanego ze $srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach RPO WD 2014-2020, zadanie to uwzglgdnione zostato w przedmiotowym WPMiR dla Gminy
Pitawa Goérna. Pierwotnie zakonczenie zadania planowane byto na rok 2018.

Ponadto, w zwigzku z realizacjg przez Spodtke projektu pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki
wodno-§ciekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego — etap II”, wspotfinansowane go ze
srodkow Funduszu Spojnoéci w ramach POIIS na lata 2014-2020, w WPMiR ujeto rowniez zadanie
pn. ,,Budowa centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem wodociggowym - strefowanie
sieci” w zakresie prac inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Pitawa Gorna.

Pozostate przedsiewzigcia rozwojowo-modernizacyjne zweryfikowano biorac pod uwage
plany inwestycyjne Gminy oraz potrzeby modernizacyjne i rozwojowe Spotki dotyczace urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2023.

Realizacja Projektu oraz pozostatych inwestycji przyczyni si¢ do dalszej poprawy stanu
srodowiska naturalnego, poprawy standardu zycia mieszkancéw gminy, podniesienia jakosci wody, w
zakresie poprawy funkcjonowania sieci wodociggowej oraz przyczyni si¢ do znaczacej poprawy
odbioru i oczyszczania $ciekow.

WODOCIAGI | KANALIZACJA
SPOLKA Z 0.0. W DZIERZONIOWIE
PREZES
mgr inz. Andrzej Bronowicki
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UZASADNIENIE

Przedtozony przez przedsiebiorstwo Wodociagi i Kanalizacja Spotka z o.o. ul. Kilinskiego
25A, 58-200 Dzierzoniéw Wieloletni Plan Rozwoju 1 Modernizacji Urzadzen Wodociggowych 1
Urzadzen Kanalizacyjnych dla Gminy Pitawa Goérna na lata 2019-2023 jest zgodny z kierunkami
rozwoju okreslonymi przez gming w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego, ustaleniami miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego oraz
ustaleniami zezwolenia — decyzji Zarzadu Miasta Pitawy Gornej BG.I1-7033/3/2012 z dnia
23.09.2002r. — wydanego Spotce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodg¢ 1 zborowego
odprowadzania $ciekow. Zostat opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U. 2019 r. poz.
1437) 1 okresla:
— planowany zakres ustug wodociggowo-kanalizacyjnych,
— przedsigwzigcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczegoOlnych latach,
— przedsigwzigcia racjonalizujace zuzycie wody oraz wprowadzanie Sciekow,
— naklady inwestycyjne w poszczegdlnych latach,
— sposoby finansowania planowanych inwestycji.
W  Wieloletnim Planie Rozwoju 1 Modernizacji Urzadzen Wodociggowych 1 Urzadzen
Kanalizacyjnych dla Gminy Pitawa Gorna na lata 2019-2023, w ramach przedsiewzig¢ rozwojowo -
modernizacyjnych uwzgledniono:
-w 2020 r. - budowe kolektora sanitarnego z Pitawy Gornej do oczyszczalni Sciekéw
w Bielawie,
- budowe centralnego systemu monitoringu 1 sterowania systemem wodociggowym
- strefowanie sieci,
- modernizacje mieszadta osadu w WKFz-2 (OS Biclawa),
- rozbudowe 1 modernizacje sieci wodociggowych wraz z przytagczami do budynkow (w tym: ul.
Herbaciana),
-w 2021 r. — budowg centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem wodociggowym
- strefowanie sieci,
- modernizacje mieszadta osadu w WKFz-1 (OS Biclawa),
- rozbudowe 1 modernizacj¢ sieci wodociggowych wraz z przytagczami do budynkow (w tym: ul.
Poziomkowa, ul. Rumiankowa),
-w 2022 r. — budowg centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem wodociggowym -
strefowanie sieci,
- rozbudowe 1 modernizacj¢ sieci wodociggowych wraz z przytagczami do budynkow (w tym: ul.
Staszica),
-w 2023 r. — rozbudowg 1 modernizacj¢ sieci wodociggowych wraz z przytagczami do budynkow
(w tym: ul. Staszica).
Naktady inwestycyjne na realizacj¢ w/w przedsigwzie¢ w poszczegolnych latach:
— 2020r.— 510 132,00 zt
— 2021 r.— 329 660,00 zt
— 2022r.— 226 684,00 zt
— 2023 r.— 160 000,00 zt
Z uwagi na roboty zaleglte, ktére pojawity si¢ podczas realizacji zadania pn. ,,Budowa
kolektora sanitarnego z Pitawy Gornej do oczyszczalni $ciekow w Bielawie”, wchodzacego
w zakres rzeczowy projektu dofinansowanego ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020, zadanie to uwzglednione zostalo w przedmiotowym
WPRiIM dla Gminy Pitawa Goérna. Pierwotnie zakonczenie zadania planowane byto na 2018 r.
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W zwigzku z realizacjg przez Spotke projektu pn. ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-§ciekowej
na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego — etap II” wspotfinansowanego ze srodkow Funduszu
Spojnosci w ramach POIiS na lata 2014-2020, w planie uwzgledniono réwniez zadanie pn.
,Budowa centralnego systemu monitoringu 1 sterowania systemem wodociggowym - strefowanie
sieci” w zakresie prac inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Pitawa
Gorna.
Pozostate przedsiewziecia rozwojowo — modernizacyjne zweryfikowano bioragc pod uwage plany
inwestycyjne gminy oraz potrzeby modernizacyjne i1 rozwojowe SpoOtki dotyczace urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych na lata 2019-20123.

Przyjecie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociggowych 1 Urzadzen
Kanalizacyjnych dla Gminy Pitawa Gorna na lata 2019 — 2023 nie wptynie na budzet Gminy Pitawy Gornej.
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