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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY NA ROBOTY DODATKOWE DO ZADANIA PODSTAWOWEGO NA BUDOWĘ SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W SKAŁOWIE, GM. KOSTRZYN - ETAP I INWESTYCJI

Numer ogłoszenia: 112780 - 2015; data zamieszczenia: 14.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Międzygminny "Schronisko dla zwierząt", ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie, tel. 61 8178565 w. 27, faks 61 8178179 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY DODATKOWE DO ZADANIA PODSTAWOWEGO NA BUDOWĘ SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W SKAŁOWIE, GM. KOSTRZYN - ETAP I INWESTYCJI.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są ROBOTY DODATKOWE DO ZADANIA PODSTAWOWEGO NA BUDOWĘ SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W SKAŁOWIE, GM. KOSTRZYN - ETAP I INWESTYCJI, realizowanego zgodnie z wielobranżową Dokumentacją projektową z Aneksem do dokumentacji projektowej branży sanitarnej Instalacja wody zimnej zasilająca poidła dla zwierząt w budynkach inwentarskich wraz z projektem zamiennym - obejmującą projekty budowlane i wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz przedmiary robót - opracowaną przez Architektoniczną Pracownię Projektową Tomasz Drożdżyński, 61-041 POZNAŃ, ul. Konińska 18, stanowiącą załącznik nr 1 i 2 do opisu przedmiotu zamówienia. Roboty dodatkowe polegać będą na wykonaniu dodatkowych i zamiennych robót dla odcinka drogi dojazdowej, w zakresie wzmocnienia nasypu drogowego, z uwagi na brak możliwości spełnienia wymogów nośności podłoża rodzimego oraz nasypu drogowego. Uzasadnienie konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych, zgodnie: 1) z wpisem do dziennika budowy z dnia 13.10.2014 r. dokonanym przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, dotyczącym wstrzymania robót drogowych na wskazanym odcinku drogi, 2) z zaleceniem inspektora nadzoru robót 27.10.2014 r., sporządzonym w oparciu badanie wykonane w korycie budowlanym dróg dojazdowych (warstwy podłoża gruntowego nie spełniają wymaganych modułów odkształcenia, brak wymaganej nośności gruntu), 3) z opinią z dnia 07.11.2014 r. Projektanta potwierdzającą zalecenie inspektora nadzoru , 4) z Protokółem Konieczności nr 1/2015 z dnia 14.01.2015 r. : Rozwiązanie zamienne dotyczy wykonania nasypu wzmacniającego podłoże rodzime z kruszywa betonowego lub naturalnego wzmocnionego geosyntetykiem ułożonego na warstwie geowłókniny. Wykonanie wzmocnionego podłoża umożliwi wykonanie nasypu korpusu drogi zgodnie z założeniami projektowymi w zakresie uzyskania odpowiednich parametrów nośności i zapewni jego trwałość na rodzimym podłożu słabonośnym. Wykonanie wzmocnienia podłoża i nasypu drogowego spowoduje rezygnację z wykonania warstwy stabilizacji bezpośrednio pod podbudowę z kruszywa zagęszczonego mechanicznie, na wskazanym odcinku drogi. Wstępnie ustalono, że szacunkowy koszt wykonania powyższego zadania wyniesie ok. 200.000 zł brutto.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki (podać uzasadnienie faktyczne i prawne): Postępowanie przeprowadzono w trybie: zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust, 1 pkt. 5 lit. b) Ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki zostało zawarte w Protokole Konieczności z dnia 14.01.2015 r., sporządzonym, na podstawie spotkań z udziałem przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. Wynika z niego jasno, że na określonym odcinku drogi wystąpiły odmienne warunki geotechniczne podłoża niż na pozostałym odcinku. Gorsze warunki geotechniczne wymagają wykonanie robót dodatkowych i zamiennych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, w zakresie części dróg dojazdowych. Zamówienia zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość udzielanego zamówienia wynosi netto 159 377,25 zł (37 723,32 euro), tj. brutto 196 034,02 zł i nie przekracza 50 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego stanowiącego kwotę brutto 9 131 471,51 zł x 0,50 = 4 565 735,76 zł.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwo Budowlane Produkcyjno-Handlowe HENBUD Henryk Kaczor, ul. Wojtkowiaka 16, 62-270 KŁECKO, kraj/woj. wielkopolskie.

