

Załącznik Nr 6 do SIWZ
Znak SR-341/01/11

.....
(pieczęć firmowa)

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

Lp.	Rodzaj prac –ETAP przedsięwzięcia	Wymagany nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia	Spełnienie kryterium
1	Przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy Besko- Etap I <ul style="list-style-type: none"> • Klimatyzacja serwerowni w ilości szt. 1 • Centralny UPS w ilości szt. 1 	2011-04-29	Nie/tak*
2	Zakup i instalacja sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy Besko- Etap II, <ul style="list-style-type: none"> • Serwer bazodanowy w ilości szt. 1 • Oprogramowanie antywirusowe w ilości szt. 4 • Stacje robocze z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym w ilości szt. 4 	2011-05-31	Nie/tak*
3	Zakup i wdrożenie oprogramowania w Urzędzie Gminy Besko- Etap III, <ul style="list-style-type: none"> • Program do zarządzania gminą w ilości 1 szt. • Wdrożenie programu do zarządzania gminą 	2011-09-15	Nie/tak*

*- niepotrzebne skreślić,

Uwaga!

Do postępowania zostaną dopuszczeni jedynie wykonawcy spełniający wszystkie powyższe terminy dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

Data:

Podpis

*/osoba lub osoby upoważnione do
podpisywania w imieniu Wykonawcy/*