



9. Uwagi

10. Harmonogram realizacji

Wyszczególnienie	j.m.	Ogółem		I rok		II rok		III rok		IV rok	
		ilość	wartość zł	ilość	wartość zł	ilość	wartość zł	ilość	wartość zł	ilość	wartość zł
PLAN * dokumentacja t. - projekt gazociągu i kotłowni * wykupy gruntów * nadzór aut. * nadzór arch. * wykonanie przyłącza gazowego * zamontowanie pieca * zamontowanie grzejników * rozruch * obsługa	kpl.	1	3.000		3.000						
	mb.	140	12.500		12.500						
	szt.	1	22.200		22.200						
	szt.	20	18.300		18.300						
	Razem: Zwiększ. na podstawie & 20 Rozp. Zwiększ. na podstawie & 21 Rozp. Ogółem										
ŚRODKI Budżet państwa WFOŚiGW NFOŚiGW Urząd miasta- gminy			56.000		56.000						
	Razem środki										

11. Analiza wykonania inwestycji etapami – mała inwestycja możliwa do wykonania w ciągu paru miesięcy

12. Prawo dysponowania nieruchomością

Nieruchomość Skarbu Państwa położona w Łasku przy ul. M. Konopnickiej 21, działka nr 30/4 o powierzchni 0,1710 ha z zabudową jest przekazana w trwały zarząd Powiatowemu Inspektoratowi w Łasku decyzją Starosty Łaskiego nr GK7014-6/2009/10 z dnia 28.04.2010 r.

Uwagi w zakresie zmian programu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Owczarek*

Małgorzata Dobrowolska-Owczarek

Sporządził

Sprawdził

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Łasku

*[Signature]*  
Lek. Wet. Urszula Borkowska

Zatwierdził