

UCHWAŁA Nr 175 / 14 / 14

ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH
z dnia 06 października 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy Nr 218/BI/14 z dnia 18 sierpnia 2014 roku, dotyczącej wykonania robót w zakresie osuszenia ścian fundamentowych i drenażu opaskowego w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie wraz z zagospodarowaniem terenu”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z § 16 ust. 1, pkt. 9 umowy Nr 218/BI/14 z dnia 18 sierpnia 2014 roku – Zarząd Powiatu w Poddębicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do umowy Nr 218/BI/14 z dnia 18 sierpnia 2014 roku, dotyczącej wykonania robót w zakresie osuszenia ścian fundamentowych i drenażu opaskowego w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie wraz z zagospodarowaniem terenu”

2. Projekt aneksu nr 1 do umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Rytter – Przewodniczący Zarządu

Członkowie Zarządu:

Piotr Binder

Leszek Chmielecki

Zdzisław Cyganiak

Jerzy Tybura

.....
.....
.....
.....
.....

Aneks nr 1
do umowy Nr 218/BI/14 z dnia 18 sierpnia 2014 roku
dotyczącej wykonania robót w zakresie osuszenia ścian fundamentowych i drenażu
opaskowego w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja budynku Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie wraz z zagospodarowaniem terenu”

zawarty w dniu 2014 r. w Poddębicach, pomiędzy Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu, reprezentowany przez:

1. Ryszarda Ryttera - Starostę

2. Piotra Bindera - Wicestarostę

z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Jadwigi Zagozdy

zwanym dalej **Zamawiającym**, NIP 828 13 56 097

a Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod nazwą OPTIMA IZOLACJE Spółka z o.o., ul. Ogrodowa 28/30 lok. 415/416, 00-896 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000161499 w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez:

1. Roberta Goś – Pełnomocnika Spółki

zwaną dalej **Wykonawcą**, NIP 522 25 93 167

Strony zgodnie oświadczają, że ze względu na konieczność wykonania robót zamiennych w zakresie osuszenia ścian fundamentowych i drenażu opaskowego w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie wraz z zagospodarowaniem terenu”, postanawiają co następuje:

§ 1

Wykonawca wykona zamiennie część robót, określonych w kosztorysie ofertowym, wg poniższego zestawienia:

1) pozycja kosztorysowa nr 10 „instalacja kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. 150 mm, obmiar = 100,15 m”, zostanie w części wykonana zamiennie tj.:

a) „instalacja kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. 150 mm, obmiar = 68,15 m” – bez zmian

b) „instalacja kanalizacji deszczowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. 200 mm, obmiar = 32,00 m” - zamiennie;

2) w miejsce robót określonych w kosztorysie ofertowym pod pozycją nr 12, obejmujących „pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1500 mm, obmiar = 1 szt.”, wykona zamiennie roboty obejmujące „pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 2000 mm, obmiar = 1 szt.”

§ 2

Wartość ustalonych do wykonania robót zamiennych nie wpływa na kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w umowie.

§ 3

W pozostałej części umowa nie zmienia się.

§ 4


Niniejszy Aneks obowiązuje od dnia podpisania.

§ 5

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

p.o. Zastępcy Naczelnika
Wydziału Budownictwa, Inwestycji
i Zamówień Publicznych


Zofia Kaźmierczak

WYKONAWCA:

RADCA PRAWNY


Aneta Nowak-Usc