

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą niniejszego opracowania jest:

1. Projekt budowlany pn. „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków do przepustowości Q śr.d. = 900 m³/d wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej w m. Radoszyce, gm. Radoszyce, pow. konecki, woj. świętokrzyskie
2. Art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – tekst jednolity)

Zakres niniejszego opracowania wyczerpuje treść §2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Na całość zamierzenia budowlanego składają się prace, które opisane zostały w częściach projektu budowlanego:

- Projekt zagospodarowania terenu;
- Technologia;
- Konstrukcja i Architektura
- Elektryczna, Zasilanie
- Elektryczna, Instalacje elektryczne
- Instalacje sanitarne
- Komunikacja i ukształtowanie terenu.

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów i związanych z nimi prac:

A. rozbiórkowe i budowlano – montażowe:

1. Budowa płyty fundamentowej pod zbiorniki oczyszczalni Ecolo-Chief.
2. Likwidacja poletka piasku, wiaty gospodarczej.
3. Montaż wszystkich zbiorników na płycie fundamentowej.
4. Budowa budynku administracyjno-technicznego wraz z zadaszonym składowiskiem osadu.
5. Wykonanie prac modernizacyjnych w komorze krat oraz pompowni ścieków surowych.
6. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznych między budynkiem administracyjnym, a nasypem zbiorników.
7. Wykonanie wszystkich połączeń międzyzbiornikowych.
8. Instalacja w zbiornikach oczyszczalni pomp, mieszadeł, tlenomierza, rusztów napowietrzających.