

Harmonogram rzeczowo – finansowy do Umowy o roboty budowlane										
Zadanie pn.: Wymiana systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Augustynie										
Lp.	Wyszczególnienie robót	Koszt całkowity netto	Rok 2012							
			maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
			realizacja płatność	realizacja płatność	realizacja płatność	realizacja płatność	realizacja płatność	realizacja płatność	realizacja płatność	realizacja płatność
		(zł)	(zł)	(zł)	(zł)	(zł)	(zł)	(zł)	(zł)	
1	Roboty instalacyjne		realizacja	realizacja płatność	realizacja płatność	realizacja płatność	realizacja płatność	realizacja płatność	realizacja płatność	_____ płatność
2	Roboty ogólnobudowlane		realizacja	realizacja płatność	realizacja płatność	realizacja płatność	realizacja płatność	realizacja płatność	realizacja płatność	_____ płatność
	Razem netto		realizacja	realizacja płatność	realizacja płatność	realizacja płatność	realizacja płatność	realizacja płatność	realizacja płatność	_____ płatność
	Podatek VAT		realizacja	realizacja płatność	realizacja płatność	realizacja płatność	realizacja płatność	realizacja płatność	realizacja płatność	_____ płatność
	Razem brutto		realizacja	realizacja płatność	realizacja płatność	realizacja płatność	realizacja płatność	realizacja płatność	realizacja płatność	_____ płatność