

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Etap	Zakres i przedmiot umowy	Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy należnego z tytułu realizacji danego etapu (% wynagrodzenia brutto wskazanego w §7 umowy)	Termin realizacji danego etapu
1	2	3	4
I.	<p><u>I. OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU I UZGADNIANIE</u></p> <p>Część I</p> <p>1. Uzyskanie materiałów wyjściowych w tym podkładów mapowych;</p> <p>2. Sporządzenie dokumentacji wynikającej z przepisów szczególnych (w tym analiza skutków finansowych, ocena oddziaływania na środowisko ewentualnie opracowanie ekofizjograficzne).</p> <p>3. Analiza wniosków do planu;</p> <p>4. Opracowanie projektu planu;</p>	25%	
	<p>Część II</p> <p>5. Opracowanie prognozy skutków finansowych;</p> <p>6. Komisja urbanistyczno-architektoniczna;</p> <p>7. Uzgadnianie i opiniowanie projektu planu;</p> <p>8. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;</p> <p>9. Wyłożenie i dyskusja publiczna;</p>	25 %	
II.	<p><u>II. PRACE KOŃCOWE</u></p> <p>1. Przedłożenie Radzie Miejskiej projektu planu do uchwalenia;</p> <p>2. Skompletowanie dokumentacji formalno - prawnej prac planistycznych i przekazanie do oceny przez Wojewodę;</p>	30%	
III.	<p><u>III. POSTAĆ CYFROWA</u></p> <p>1. Przetworzenie planu do postaci cyfrowej wektorowej wraz z tabelą atrybutów.</p> <p>2. Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych.</p> <p>3. Dostarczenie aplikacji oraz szkolenie jednodniowe, obejmujące zagadnienia obsługi funkcjonalności dostarczonej aplikacji desktop</p> <p>4. Ostateczne przekazanie przedmiotu zamówienia po uzyskaniu pozytywnej oceny przez Wojewodę;</p>	20%	