

Dotyczy: PRZETARGU na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Zatory.

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień do SIWZ:

1. W Opisie Przedmiotu Zamówienia został pominięty wniosek i uzyskanie decyzji o lokalizacji celu publicznego czy oferent powinien ująć to w swojej ofercie? Czy oczyszczalnia znajduje się w uchwalonym Miejscowym Planie Zagospodarowania terenu?
 2. Czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma wynosić 5% czy 8% wartości brutto umowy?
 3. Jaką datę końcową należy przewidzieć w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy?
 4. SIWZ nie precyzuje czy oferta ma zawierać koszty nadzoru autorskiego
 5. W związku z faktem, iż nadzór autorski nie jest czynnością projektową, a SIWZ tego nie precyzuje, czy oferta ma zawierać koszty nadzoru autorskiego? Jeżeli tak, to proszę określić ilość pobytów, gdyż określenie „każde wezwanie Zamawiającego” jest niejednoznaczne, a może mieć wpływ na koszt sporządzanej oferty
 6. Proszę o wyjaśnienie lub sprecyzowanie zakresu poleceń jakim ma podlegać wykonawca, a które obejmuje §2.b) projektu Umowy?
 7. Jaki czas przewidział Zamawiający jako „niezwłoczny przyjazd” ujęty w §2.e) projektu Umowy?
 8. Jakie są kryteria oceny do uzyskania akceptacji roboczej wersji projektu?
 9. Co jest w chwili obecnej odbiornikiem ścieków i czy Zamawiający posiada pozwolenie wodnoprawne?
 10. W związku z faktem, iż projektant powinien uzyskać:
 - prawomocną decyzję pozwolenia na budowę,
 - pozwolenie wodnoprawne,
 - decyzję o lokalizacji celu publicznego,
 - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,oraz fakt, że wszystkie te decyzje należy uzyskiwać sekwencyjnie termin realizacji umowy do 30.06.2010r. jest raczej nierealny do osiągnięcia. Czy Zamawiający może zmienić termin realizacji Umowy na 18.12.2010r?
- i n /