

Zapytania i uwagi do SIWZ na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Zatory.

Ad.p.X. Termin wykonania zamówienia.

Wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do d31.08.2010 r.

Uzasadnienie:

- 1. Teren oczyszczalni leży w bliskim sąsiedztwie obszarów chronionych-Natura 2000 (Puszcza biała).Procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia może przebiegać dłużej niż ustawowe 65 dni.*
- 2. Wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych oraz badań technicznych podłoża gruntowego w obecnych warunkach wodno-gruntowych będzie przesunięte w czasie.*
- 3. W przypadku wyboru oferenta do 31.03.b.r. na wykonanie całości zamówienia pozostają 3 miesiące z czego oczekiwanie na decyzję środowiskową ponad 2 miesiące.*

Ad. Załącznik nr 4.

1. Czy na teren oczyszczalni ścieków istnieje aktualny Plan zagospodarowania przestrzennego?
2. Czy droga dojazdowa na teren oczyszczalni wymagać będzie przebudowy?
3. Jakie są obecnie warunki przyłączenia energetycznego oczyszczalni ścieków?
4. Jakie są aktualne warunki pozwolenia wodnoprawnego?