

Dotyczy: „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Zatory”

Pracownia Inżynierii Ochrony Środowiska zamierza przystąpić do przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w m. Zatory. Po przeanalizowaniu SIWZ oraz projektu umowy kierujemy do Państwa następujące pytania:

1. Jak rozumieć zapis dotyczący terminu wykonania zamówienia?

**zakończenie robót od udzielenia zamówienia do dnia 30.06.2010r**

Zapis zawarty w projekcie umowy oznacza, że termin **30.06.2010r.** to termin przekazania Zamawiającemu projektu do sprawdzenia.

Czy oznacza to, że do sprawdzenia przekazuje się Projekt Budowlany przed złożeniem do pozwolenia na budowę?

Jakiego zakresu opracowania przedstawionego Projektu dotyczyć będzie sprawdzenie projektu przez Zamawiającego?

Zgodnie z Prawem Budowlanym za przyjęte rozwiązania odpowiada Zespół Autorski.

2. Z uwagi na brak map dla celów projektowych, jak również na procedury związane z oczekiwaniem na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Pracownia prosi o przesunięcie terminu zakończenia projektu do dnia 30 listopada 2010r. Propozycja nasza wynika z doświadczeń przy projektowaniu w minionym roku 3 oczyszczalni ścieków. **Proponowany przez Gminę termin jest nierealny.**

3. Prosimy o wyjaśnienie, który zapis zamieszczony w SIWZ jest obowiązujący dla Wykonawcy?: Zapis na str.5 p.1 ; pp.V : „**Wymaga się**, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie. Czy zapis zawarty w p.3 ; pp.2 **Zaleca się**, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej.