

**Uchwała Nr XXIX/211/2012
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 27.12.2012 r.**

**w sprawie realizacji projektu Funduszu Spójności
pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa
kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice”**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 9 lit. c, e i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zgodnie z pozytywną decyzją Ministerstwa Środowiska – Instytucji Pośredniczącej przyjmuje się do realizacji rozszerzony zakres rzeczowy przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice” zgodnie z wnioskiem o rozszerzenie zakresu projektu.
2. Rozszerzenie zakresu nie skutkuje zwiększeniem kosztów projektu określonych w umowie o dofinansowanie z dnia 12 marca 2009 r. dla ww. Projektu, zatwierdzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXXIII/232/2009 z dnia 29 maja 2009 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Marian Domagała

UZASADNIENIE

W związku z zatwierdzeniem przez Ministerstwo Środowiska – Instytucji Pośredniczącej wniosku o rozszerzenie zakresu Projektu istnieje możliwość rozszerzenia zakresu rzeczowego Projektu o następujące elementy:

1. Renowację istniejącej sieci kanalizacyjnej DN 300 na odcinku 1 140 mb metodą bezwykopową, doprowadzającą ścieki do oczyszczalni ścieków w Henrykowie.
2. Wykonanie nowych odcinków sieci kanalizacyjnej DN 200, około 400 mb do budynków mieszkalnych w ciągach ulic, na których wybudowano kanalizację w ramach Projektu.
3. Wykonanie nowych odcinków sieci kanalizacyjnej w ramach zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 Pzp, DN 150, około 70 mb do budynków mieszkalnych w ciągach ulic objętych Projektem.

Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na wydłużenie terminów umowy o dofinansowanie na następujące:

- końcowa data kwalifikowania kosztów: 31.08.2014 r.
- data osiągnięcia efektu rzeczowego : 31.08.2014 r.
- data udokumentowania zakresu rzeczowego : 30.11.2014 r.
- data osiągnięcia efektu ekologicznego : 31.08.2015 r.
- data udokumentowania efektu ekologicznego : 30.11.2015 r.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytucja Wdrażająca – WFOŚiGW we Wrocławiu, dokonała aktualizacji kosztów Projektu.

Na polecenie WFOŚiGW we Wrocławiu Gmina Ziębice zaktualizowała analizę finansową projektu. Obliczono nowy wskaźnik luki finansowej i poziomu dofinansowania dla Projektu.

Po weryfikacji i ocenie merytorycznej przez IW przedłożonych dokumentów zostanie sporządzony aneks do umowy o dofinansowanie.

BURMISTRZ
Antoni Herbowski
dr Antoni Herbowski