

**Protokół**  
**z posiedzenia**  
**Komisji Rewizyjnej**  
**z dnia 6 października 2021 r.**

**Pkt 1**

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Maciej Szelażewicz** o godz. 8.00 otworzył posiedzenie Komisji. W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji:

Jan Krotoszyński, Naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego,

Robert Stachowicz, Kierownik Referatu Inwestycyjnego,

Jolanta Kościańska Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Września,

Danuta Miś Naczelnik Wydziału Księgowości,

Anita Grabarek, Młodszy referent w Biurze Rady,

Agnieszka Kasprzak, Samodzielny referent w Biurze Rady.

**Pkt 2**

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Maciej Szelażewicz** przedstawił porządek obrad Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 2).

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozliczenie rzeczowe i finansowe budowy II etapu obwodnicy Wrześni-kontynuacja
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

**Komisja Rewizyjna w obecności 3 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad.**

### **Pkt 3**

**Komisja Rewizyjna** przystępując do rozliczenia rzeczowego i finansowego budowy II etapu obwodnicy Wrześni, która składała się z IV części, poddała szczegółowej kontroli część I oraz IV następujących zadań:

#### **Część I:**

##### **1) Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier**

Umowa nr WIK.ZP.272.10.79.2019 z dnia 13.08.2019 r. na kwotę: 6.150.815,21 zł

Wartość robót łącznie: **9.085.210,91 zł**

Aneks nr 1 z dnia 04.09.2020 r.

Aneks nr 2 z dnia 01.12.2020 r.

Aneks nr 3 z dnia 11.12.2020 r. **8.806.568,98 zł**

F0151/2019 nr księgowy F19/5993 z dnia 14.10.2019 r. na kwotę: 487.193,21 zł

F nr 4/01/2020 nr księgowy F20/163 z dnia 14.01.2020 r. na kwotę: 2.397.165,06 zł

F nr 5/04/2020 nr księgowy F20/1648 z dnia 14.04.2020 r. na kwotę: 916.187,85 zł

F nr 11/07/2020 nr księgowy F20/3347 z dnia 14.07.2020 r. na kwotę: 550.470,61 zł

Rozliczenie końcowe zgodne z umową nastąpiło w formie kosztorysu powykonawczego, który został dołączony do faktury końcowej.

F nr 28/12/2020 nr księgowy F 20/6361 z dnia 23.12.2020 r. na kwotę: 4.734.194,18 zł

Zadanie to zostało wykonane w terminie za łączną kwotę: **9.085.210,91 zł**

#### **Część IV:**

##### **1) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S. A.**

Umowa nr WIK.ZP.272.10.76.2019 z dnia 12.08.2019 r. na kwotę: 2.152.435,09 zł

Aneks nr 1 z dnia 20.04.2020 r. ze zmianą sposobu fakturowania rozliczono następującymi fakturami:

1) F 3/2020 nr księgowy F20/160 z dnia 10.01.2020 r. na kwotę: 647.737,77 zł

2) F 18/2020 nr księgowy F20/1689 z dnia 09.04.2020 r. na kwotę: 838.392,50 zł

3) F 57/2020 nr księgowy F20/2598 z dnia 04.06.2020 r. na kwotę: 183.079,26 zł

4) F 137/2020 nr księgowy F20/5490 z dnia 13.11.2020 r. na kwotę: 475.341,82 zł

Rozliczenie końcowe zgodne z umową nastąpiło w formie kosztorysu powykonawczego, który został dołączony do faktury końcowej - zadanie to zostało wykonane w terminie na łączną kwotę:

**2.144.551,35 zł**

Szczegółowych wyjaśnień w/w zadań dokonała Pani **Jolanta Kościańska** Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Września oraz Pani **Danuta Miś** Naczelnik Wydziału Księgowości.

**Komisja Rewizyjna** nie wnosi uwag do rozliczenia rzeczowego i finansowego budowy II etapu obwodnicy Wrześni .

#### **Pkt 4**

**Komisja Rewizyjna** ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się **4 listopada**, a przedmiotem posiedzenia będzie analiza gospodarki odpadami komunalnymi. Komisja poprosiła o przygotowanie materiałów źródłowych związanych z I półroczem roku 2021.

#### **Pkt 5**

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Maciej Szelańgiewicz** o godz. 9:50 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 3 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

**Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej  
radny Maciej Szelańgiewicz**

**Zastępca Komisji Rewizyjnej  
radny Radosław Garbarek**

**członek Komisji Rewizyjnej  
radny Bogumił Kwiatkowski**

**Protokolant  
Agnieszka Kasprzak**