 §31. Instrukcja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
    2.Strona tytułowa:
       1.Nazwa i adres obiektu budowlanego:
        Rozbudowa budynku gminnego  o windę wraz z urządzeniami budowlanymi,                                 
        Lokalizacja działka Nr ewid. 306/7 w Czempiniu ul. Parkowa 2
       2.Inwestor:
      Urząd Gminy w Czempiniu

      Ul.24 Stycznia 25

       3.Pozwolenia na budowę- Decyzja Nr 104/2007 o Lokalizacji Inwestycji Celu   
         Publicznego znak RG.Z.P.7331- 104/07 z dnia 26.09.2007r.
       4.Imie i nazwisko oraz adres kierownika robót

                          Nie dotyczy

3.Część opisowa zawiera:
1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

-zakres prac dla całego zadania budowlanego obejmuje zabudowę dźwigu oraz adaptację budynku magazynowego na stację bazową dźwigu

Podział prac wg branż:

Prace ogólnobudowlane

-wyburzenia

-przemurowania

-posadzki

-fundament pod szyb dźwigu i ściany

-tynki

-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

-demontaż grzejników

-okładziny ścian

-roboty malarskie

-remont dachu i opierzeń

-ocieplenie ścian

-rampa dla niepełnosprawnych

-osadzenie nadproży strunobetonowych  i HEB I 120

-rynny i rury spustowe z PCV

-podest przed wejściem

-tynk strukturalny na elewacji

-posadzki mrozoodporne na podeście  i pochylnie

-balustrady stalowe typowe

-odprowadzenie ścieków rura PCV Ø150 do studzienki

-daszek żelbetonowy nad wejściem

Wentylacja pomieszczeń:

-wentylacja pomieszczeń odbywać się będzie poprzez nawiew świeżego powietrza przez okresowe uchylenie okien oraz wywiew powietrza przez istniejące kanały ceramiczne.

-Prace montażowe
-montaż szybu w konstrukcji stalowej obudowanej oraz montaż platformy pionowej.

Przed przystąpieniem do prac adaptacyjnych w budynku należy w pomieszczeniach wyłączyć z przewodów napięcie energii elektrycznej.

-Kolejność prowadzenia prac:
-pierwsza faza prac modernizacyjnych w magazynie na stacje bazową dźwigu wg opisu pkt 5.

-fundamenty pod ściany i pod szyb dźwigu
-wyburzanie otworu w stropodachu oraz ścianie wewnątrz

-ściany wewnętrzne budynku, posadzki, tynki

-prace wykończeniowe wewnątrz budynku

-prace montażowe szybu i platformy

-podstemplowanie stropu, założenie nadproża HEB –I 120 

Prace zewnętrzne:

-remont dachu

-ocieplenie ścian

-tynk strukturalny

-podest i pochylnia dla niepełnosprawnych

4.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót

-przy pracach wyburzeniowych

-przy wycięciu otworu w stropodachu budynku pod szyb o wymiarach 1,55 x 1,44 m

-przy pracach na rusztowaniach

5.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających Ew. niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.
-przy pracach rozbiórkowo- montażowych należy zachować szczególna ostrożność, prace prowadzić zgodnie z zarządzeniem MB i P.M.B. [Dz. U. Nr 13/72] przez doświadczonych i uprawnionych rzemieślników również przy obsadzie pracowniczej sprzętu mechanicznego i pomocniczego oraz personel techniczny kie. Robót.
-przed przystąpieniem do wycięcia-wyburzenia stropodachu nad magazynem należy strop podstemplować, by nie naruszyć stateczności istniejącej konstrukcji

-przed wyburzeniem ściany środkowej w magazynie gr. 36 cm, należy strop podstemplować z dwóch stron i prace wyburzeniowe rozpocząć po sprawdzeniu czy ściana ta jest ściana nośną dla płyt stropowych kanałowych. o dł. ok. 3,00 m. Przekuć otwór pod stropem 
o wym. 60 x 20 cm.

-przed przystąpieniem do wyburzania ściany od parapetu do posadki dla otworów drzwiowych na poz.± 0,00 i +3,10 należy zabezpieczyć korytarz stała przegrodą przed zapyleniem i dostępem ludzi pracujących w Ośrodku

-montaż rusztowań na stropodachu należy rozpocząć od nałożenia rusztu z desek gr. 42 mm dla rozłożenia nacisku na większą powierzchnię.

-rusztowanie na stropodachu służące do montażu konstrukcji szybu, należy zakotwić do ściany budynku wysokiego.

6.Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu
-instruktaż pracowników będzie przeprowadzony przed rozpoczęciem robót przez kierownika robót

7. Wskazanie miejsca  przechowywania dokumentacji budowy
-dokumentacja techniczna szybu windy i modernizacji magazynu oraz dziennik budowy będzie  przechowywany w budynku istniejącym.

8.Lokalizacja pomieszczeń higieniczno- sanitarnych
-pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracowników budowy są zlokalizowane w Ośrodku na poziomie- 3,50

-pobór wody i energii elektrycznej w istniejącym budynku

                                                                                             Mgr inż. A.Ożóg
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