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UMOWA   NR ……./ 2010  / PROJEKT 
dotyczy  Projektu  Nr RPO/01724/08/3.1 

współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Priorytet III  „Regionalny system transportowy”

Działanie 3.1  „Infrastruktura drogowa” - drogi gminne
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Dnia ……………. 2010 r.  pomiędzy   Gminą   Karniewo 

Adres:  ul. Pułtuska  3

            06-425  KARNIEWO 

NIP  757 – 14 – 49 – 122
 zwanym  w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  w imieniu którego działają:   

Józef  A. STOPA – Wójt Gminy Karniewo 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy P. Marianny Michalskiej 

a ………………………………………………………………………………..
NIP: ………………………; REGON: ………………………………………..                                       

zwanym  w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym   przez  
 ………………………………………………………………………………….. 
została  zawarta  umowa następującej treści: 

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zamówienie  pod nazwą: 

Przebudowa  drogi gminnej  nr  210222W
na odcinku o dł.2,245 km ul. Mazowiecka ,Przemysłowa i Szkolna.
w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy, SIWZ i dokumentacji projektowej 

1. Przedmiot zamówienia ma być wykonany również  zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną D-M.-00.00.00 (OST) oraz Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).

2. Wymagania dla materiałów.

(1) Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

(2) Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,

poz. 881 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w OST i SST. 

(3) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w OST i w SST.
(4) W przypadku zastosowania materiałów nie opowiadających SST,  Inspektor Nadzoru ma prawo polecić ich wymianę, a Wykonawca zobowiązany wymiany tej dokonać.  Koszty             z tym związane obciążają Wykonawcę.
(5) Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki:

Materiały z rozbiórki nawierzchni i  podbudowy zagospodaruje Wykonawca. 

Materiały  z rozbiórki  winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j. t. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251).

3.  Podwykonawstwo: 

(1) Przedmiot umowy będzie realizowany przy udziale podwykonawcy/ów.
          Podwykonawcy wykonają następujące roboty:

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(2) Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. Powierzenie Podwykonawcy innego zakresu robót niż wskazany w ofercie Wykonawcy musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

(3) Nie później  niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek

Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na

realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót.

(4) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

(5) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

(6) Podwykonawca nie ma prawa zlecać robót sobie powierzonych dalszym podwykonawcom. Każda umowa zawarta z Podwykonawcą z naruszeniem niniejszego postanowienia będzie traktowana jako nieważna.
(7) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą
(8) Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci  się do Zamawiającego  z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność żądania  fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania i  potrąci kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.

(9) Umowy z Podwykonawcami, które zawierać będzie Wykonawca działający jako Konsorcjum, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników " Konsorcjum.”

(10) Zamawiający zastrzega, że umowa Wykonawcy z Podwykonawcą nie może zawierać zapisów i postanowień mniej korzystnych niż umowa niniejsza Zamawiającego                            z Wykonawcą. Wraz z projektem umowy Wykonawca przedłoży odpisy Podwykonawcy                   z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron Umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy

(1) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę : netto ………………………….. zł, plus 22 % podatek VAT ……………………………………. zł, co łącznie stanowi kwotę brutto ………………………….. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(2) Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w  § 3 i 8

(3)  W okresie realizacji umowy nie przewiduje się zmiany cen jednostkowych

       zaproponowanych w kosztorysie ofertowym .

(4) W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą  procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto będzie ustalone w oparciu  o ceny jednostkowe z oferty przetargowej,          a kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana. 
(5)  Maksymalna wartość zobowiązania wynosi ………….. wstępnego wynagrodzenia brutto określonego w pkt (1).
(6) W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie z  zasadami § 3 i 8 miało przekroczyć  kwotę określoną w pkt (1) powyżej,  Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty             w drodze aneksu do umowy.
(7) W ramach wynagrodzenia określonego w pkt 1 Wykonawca  będzie ponosił koszty :

a) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej

b) opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót oraz koszty ustawienia i utrzymania oznakowania związanego z czasową zmianą organizacji ruchu .

c) urządzenia i utrzymania zaplecza budowy.

d) badań laboratoryjnych i pomiarów kontrolnych w zakresie wynikającym z SST

e) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód , które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej  oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich , które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami. 

f) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót

§ 2 
Roboty konieczne, zamienne i dodatkowe

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

(1) wykonanie robót wynikających z Dokumentacji  projektowej, lub zasad wiedzy technicznej a  nie wyszczególnionych w przedmiarze robót

(2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji projektowej,

(3) dokonanie zmiany kolejności wykonania robót  określonej harmonogramem rzeczowo – finansowym,  a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - na

wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót ,  oraz  otrzymania  wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami §3.

3  Strony przyjmują następującą definicję robót dodatkowych, koniecznych i zamiennych oraz sposób ich zlecenia i rozliczenia:

(1) Roboty konieczne są to roboty, które wynikają z różnicy pomiędzy przedmiarami, a faktyczną ilością wynikającą z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za zgodą Zamawiającego na polecenie Inspektora Nadzoru. Rozliczenie robót koniecznych nastąpi w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 4. 

(2) Roboty zamienne są to roboty wynikające ze zmiany technologii lub zmiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien wykonać  za zgodą Zamawiającego na podstawie protokołu konieczności. Rozliczenie robót zamiennych nastąpi w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 4pkt.(5). 

(3) Roboty dodatkowe są to roboty, których wykonanie stało się niezbędne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i jeżeli:

a) 
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

b) 
wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokołu konieczności i zamówienia dodatkowego udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki  (art. 67 ustawy PZP) na podstawie odrębnej umowy.

§ 3
Rozliczenie robót koniecznych, zamiennych i dodatkowych

1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami §2 ust. 1 zmian, odpowiadają

opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, będzie stosowana  do wyliczenia wysokości wynagrodzenia.

2. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 2 ust. 1 zmian, nie

odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć

do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem

cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w załączniku  „Wykaz stawek i narzutów”   do kosztorysu ofertowego oraz nakładów rzeczowych określonych w

Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono

nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów

własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

§ 4

Gwarancji jakości i zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca udziela  gwarancji jakości  na okres 36 miesięcy – zgodnie z ofertą przetargową. 
2.  Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się w dniu  podpisania  przez strony umowy  protokołu odbioru końcowego.
3. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 
4. Termin usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a kończy z dniem podpisania protokołu odbioru robót poprawkowych. 

5. Wady ujawnione w terminie rękojmi i gwarancji usuwane będą bezpłatnie (dotyczy  to  zakupu niezbędnych  materiałów, transportu,  oraz czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić on będzie 14 dni od daty zgłoszenia wady. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym                   w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

8. W celu zapewnienia właściwej jakości robót , ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………………………….  co stanowi  2 %  wartości umowy,  które Wykonawca wnosi w formie  przewidzianej w ustawie. 

9. W przypadku należytego wykonania robót, 70% wartości zabezpieczenia  będzie zwolnione              w terminie 30 dni od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi. 
10. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie  staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu  rękojmi. 
§ 5

Termin realizacji Umowy

1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym, który Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy. 
2. Rozpoczęcie robót  - zgodnie z harmonogramem : 

      Planowany jest podział robót na dwa etapy :

3. Etap I   –  przebudowa ul. Szkolnej      do dnia   30  listopada    2010 r.

4. Etap  II – przebudowa ul.  Mazowieckiej  i Przemysłowej i budowa kładki do  30 września 2011 r. 
5. Zakończenie  robót  do  15 października  2011 r.
6. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się pisemne zgłoszenie gotowości inwestycji   do odbioru końcowego, potwierdzone wpisem do dziennika  budowy  przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania  robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być

uzasadniona przez Wykonawcę  wymaga  zaakceptowania przez  Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami  SIWZ.
2. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót  będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy            i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

3. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana  kierownika budowy, o których mowa  w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż

wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez

Zamawiającego z winy Wykonawcy.

5. Wykonawca  ustanawia Kierownika  budowy  w osobie  Pana ……………………………………. 
6. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie  Inspektor  Nadzoru  .......................................................................................................................................................
§ 7

 ODBIORY ROBÓT

1. Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym ewentualne korekty bez hamowania postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informację z czynności  odbioru  i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.

2.  Odbiór częściowy obejmuje  elementy rozliczeniowe  wyszczególnione w  kosztorysie ofertowym . Odbiory częściowe będą dokonywane nie częściej niż raz na kwartał.  
3. Do odbioru częściowego Wykonawca przedłoży zestawienie rzeczowo -finansowe wykonanych robót i wyniki badań zgodnie z SST dotyczące rozliczanych elementów robót.   Zestawienie musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.  

4. Odbiór końcowy /ostateczny/ zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru   zakończenia  i gotowości robót do odbioru. 

5. Do odbioru  Wykonawca przedłoży :

a) dziennik budowy

b) dokumentację projektową otrzymaną od Zamawiającego z naniesionymi zmianami /jeśli wystąpiły/ 

c) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną

d) zestawienie rzeczowo – finansowe wykonanych robót  

e) operat kolaudacyjny  zawierający wyniki badań laboratoryjnych  i pomiarów kontrolnych  zgodnie z SST,  aprobaty techniczne na wbudowane materiały w oryginale lub kopie potwierdzone za zgodność, sprawozdanie techniczne.

6. Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 15 dni  przed  upływem  okresu gwarancji, który wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

7. Z czynności odbioru  częściowego, końcowego i pogwarancyjnego  zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad. 
8.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

(1) Jeśli wady nadają się do usunięcia, to odbiór końcowy wstrzymuje się do czasu usunięcia wad.

(2)  Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :

a) jeśli nie uniemożliwiają  one użytkowania  przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej  i technicznej. 

b) Jeżeli  z powodu wad nie jest możliwe użytkowanie  przedmiotu umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

c) Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusunięte w umówionym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego

poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. 

 Zastępcze   usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które 

 naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

9.  Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca , a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.
§ 8

 Rozliczenie umowy

1. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielenia  zaliczek dla Wykonawcy  na poczet wykonania zamówienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczenia tych zaliczek. 
2. Niniejsza umowa przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe. Rozliczenie wynagrodzenia następuje na podstawie rzeczywistych  ilości  wykonanych robót ustalonych obmiarem i cen jednostkowych zaproponowanych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego. Odbiorowi częściowemu podlegać będą elementy robót wyszczególnione w  kosztorysie ofertowym i  harmonogramie  rzeczowo- finansowym.

4. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest protokół częściowego odbioru wykonanych  

      robót. Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż  raz na kwartał. 

5. Do momentu  końcowego odbioru  przedmiotu umowy suma faktur częściowych, nie może przekroczyć 70 %  całkowitej  wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §1 ust. 4.  

6. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy  protokół odbioru końcowego, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane tytułem płatności częściowych.
7. Inspektor Nadzoru sprawdzi zestawienie wartości wykonanych robót w ciągu 5 dni od dostarczenia przez Wykonawcę zestawienia łącznie z wszystkimi badaniami zgodnie z SST.
8. Do końcowej faktury VAT Wykonawca załączy oryginały oświadczeń wszystkich Podwykonawców, że otrzymali należne im wynagrodzenie.

9. Termin płatności faktur  wynosi  do 30  dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
10. Za datę zapłaty przyjmuje się  datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 9

Kary umowne.

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

 (1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 200 zł  brutto, za każdy dzień opóźnienia, 

 (2) za opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 100 złotych  brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie usterek, 

 (3)  za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

dłuższej niż 10 dni – w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień przerwy,

(4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 1 ust.4
umowy. 

2. Łączne zobowiązania  Wykonawcy z tytułu kar  umownych  nie mogą przekroczyć 40% całkowitej  wartości umowy.

3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić karę umowną  za:

(1)  nieterminowe przeprowadzenie odbioru końcowego w wysokości  100 zł  za każdy dzień   zwłoki.

(2)  odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 10 %  całkowitej ceny umownej.

§ 10
1. Wykonawca oświadcza, że  posiada polisę ubezpieczeniową z tytułu prowadzonej działalności 

Ubezpieczeniem są objęte: 

a) zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy 

b) zniszczenia mienia zamawiającego i własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy 

c) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:

d) osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy. 

e) osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy i  prowadzone roboty oraz dbać o dobry stan techniczny zabezpieczenia  przez cały czas realizacji robót

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora.

§ 11
1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

                     oferta Wykonawcy z dnia ……………………………. r.
                     kosztorys ofertowy .
    harmonogram rzeczowo – finansowy /po zatwierdzeniu przez Inwestora/ 
§ 12
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od

powzięcia wiadomości o jednym z niżej wymienionych przypadków:

(1) Wykonawca nie rozpoczął robót  w terminie wskazanym w harmonogramie, a od tego terminu upłynęło 14 dni. 
(2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących  po  jego stronie realizację przedmiotu

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni
(3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy

(4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny

z Dokumentacją projektową , SST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

(5)  w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają

następujące obowiązki szczegółowe:

(1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

(2)  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych

oraz robót zabezpieczających,

(1) w terminie 5 dni od daty zgłoszenia,  Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy  protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia.

(2)  Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia

faktury VAT przez Wykonawcę,

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie

odpowiada, obowiązany jest do:

(1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia

(2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do

wykonania przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,

(3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty

odstąpienia od umowy.

§ 13
ZMIANA POSTANOWIEŃ  UMOWY 
1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Stosownie do treści ogłoszenia o zamówieniu - sekcja IV pkt 3) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia- Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców, pkt. 30, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Warunki wprowadzenia zmian są następujące: 

(1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy  będzie możliwa w przypadku:

b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu umowy. 

d) konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego korekt w dokumentacji projektowej (usunięcie wad projektu lub wprowadzenie rozwiązań zamiennych) 

e) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych i innych niezbędnych do zakończenia przedmiotu umowy, w tym wynikających z korekty dokumentacji projektowej.

f) zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających  terminowe zakończenie  przedmiotu umowy takich jak: warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, kolizje z sieciami infrastruktury technicznej 
(2) zmiana wynagrodzenia

a)  w przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji zamówienia. Powyższe dotyczy  części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
b) w przypadku zmiany zakresu rzeczowo-finansowego wskutek zlecenia przez Zamawiającego wykonania  robót koniecznych, zamiennych i dodatkowych.  
(3) Inne zmiany: 

a) rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę,

b) Zmiana zakresu rzeczowo – finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego robót.

c) Zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom

(4) Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich prowadzenie.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujacej, że wykonanie umowy nie leży            w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania częsci umowy.
4.  Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody Zamawiającego, przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej umowy.

5. Strony zastrzegają zakaz cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 

§ 14

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 15

1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają  rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego .

2. Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający a  jeden  Wykonawca. 

Podpisy stron

                   ZAMAWIAJĄCY




                WYKONAWCA


        .................................................                                           ................................................
Kontrasygnata Skarbnika:..............................................
Załączniki do umowy : 

 1 . oferta Wykonawcy z dnia ……………………………. r.
                         2.  kosztorys ofertowy .
                         3.  harmonogram rzeczowo – finansowy /po zatwierdzeniu przez Inwestora/ 
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