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Uczestnicy postepowania
Wszyscy

Dotyezy:

Zamowienia publicznego pod nazwa ,,Kanalizacja sanitarna grawitacyjna , przepompownia
Sciekoéw grawitacyjnych i rurociag ttoczny PE 160 w miejscowosci Kolbiel i miejscowosci
Gadka Gmina Kotbiel™.

Zapylania :

1. Na trasie kanalizacji sanitarnej — odcinek od pompowni w kierunku osiedla — istnieje gesto
zadrzewiony las - Srednica drzew od 10 do 30 cm. Aby wykonac kolektor sanitarny nalezy
wykarczowac ok, 2000 m2 lasu / ok. 1000 szt. drzew w pasie szerokosci 6m/. Taka
powierzchnia jest niezbedna dla prawidlowego wykonania wykopdw oraz ich odwodnienia.
Pragng¢ nadmieni¢, iz technologia wykonania robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjnej
przewiduje uzycie koparki / szer. maszyny ok. 3m/ oraz odktad urobku w poblizu wykopu
/na odpowiedniej odleglosei od krawedzi/, wywoz nadmiaru gruntu /ewentualnie odwiezienie
calosci urobku/ 1 dowoz pospétki do wykonania podsypki 1 zasypki rurociggu. Laczny pas
roboczy wykonania w/w sieci ksztaltuje si¢ na szerokosci ok. 6m. Nie jest mozliwe
wykonanie sieci kanalizacyjnej w taki sposob aby nie usung¢ w/w ilodci drzew. Natomiast w
przedmiarze robot nie przewidziano usunigcia drzew. W jaki sposob projektant przewidzial
wykonanie kolektora sanitarnego na gl¢bokoscei przekraczajacej Sm z dowozem pospolki do
wykonania zasypki i obsypki z jednoczesnym odwodnieniem wykopow, sktadowaniem
urobku przy wykopie oraz zageszczaniem gruntu w terenie zadrzewionym na odcinku od S43
do 8227

Czy istnieje decyzja administracyjna zezwalajgca na wycink¢ drzew 1 krzewow dla potrzeb
wykonania kolektora sanitarnego? Czy prace zwigzane z wycinkg drzew 1 ich wywozem oraz
oplatami administracyjnymi leza po stronie przyszlego Wykonawcy rob6t?.

2. Odcinek kolektora sanitarnego od S43 do S22 zaprojektowano na glgbokosci
przekraczajacej 5,5 m. Wedlug opracowanej dokumentacji geotechnicznej poziom wody
gruntowej w omawianym miejscu ksztattuje sie na poziomie ok. 1,0 ponizej terenu .

W dokumentacji projektowej — przedmiar rob6t — do odwodnienia wykopdw przewidziano
drenaz rurowy korytkowy oraz montaz iglofiltrow do gl¢bokosci 4,0m w ilosci 52 szt.
Zaprojektowany sposob odwodnicnia jest niewystarczajacy do wykonywania prac
kanalizacyjnych na glebokosciach wykopdw przekraczajacych 5,5m. Aby przygotowac
wykopy do wykonania kolektora sanitarnego na duzej glebokosci w gruntach o tak wysokim
poziomie wody gruntowej nalezy zastosowa¢ sposob odwodnienia za pomocg studni
depresyjnych o glebokosci min. 10 m. Taki sposob odwodnienia wymaga dodatkowego
przylacza energetycznego dla potrzeb agregatu pompowego. W odlegtosei kilku metrow od
zaprojektowanego kolektora sanitarnego o duzej gtebokosci posadowienia wystgpuja

2 budynki gospodarcze oraz liczne ogrodzenia. Podczas wykonywania tak glebokich
wykopOw oraz zastosowania w/w sposobu odwodnienia wykopdw istnieje duze ryzyko



uszkodzenia zarowno budynkow jak i ogrodzen na prywatnych posesjach. Koszt zastosowania
odwodnienia wykopow za pomoca studni depresyjnych, wraz z kosztami energii elektrycznej,
zrzutu wody 1 ewentualnych uszkodzen blisko posadowionych budowli moze znacznie
przekroczy¢ 20% wartoSci zaméwienia , a tym samym zamkna¢ droge wykonawcy do
ubiegania si¢ o wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace. Czy oferent powinien w/w
koszty doliczy¢ do warto$ci kosztorysowej robot ? Czy Zamawiajacy przewiduje zmiane
technologii odwodnienia wykopow 7 Gdzie Zamawiajacy przewiduje miejsce zrzutu
znacznych ilosci wody z odwodnienia wykopow? Do czyich kompetencji bedzie nalezato
zalatwienie spraw formalno — prawnych zwigzanych z wykonaniem dodatkowego przylgcza
energetycznego na odcinku od S43 do S22 dla potrzeb zasilenia zestawu pompowego?.

3. W przedmiarze robét ujgto zasypanie wykopdw gruntem rodzimym z zageszczeniem
gruntu do wskaznika Js = 0,98 — 1,00. Uzyskanie takiego wskaznika wymaga odpowiedniego
rodzaju gruntu. Jezeli podczas zasypywania wykopow okaze sie, ze grunt rodzimy nie nadaje
si¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, to czy Zamawiajacy uzna zakup z
dowozem wlasciwego gruntu jako roboty dodatkowe oraz wskaze miejsce odwozu gruntu z
wykopow?.

4. W ulicy Lesnej zaprojektowano kolektor sanitarny w bardzo waskim pasie drogowym .
Z uwagi na to, ze przy wykonywaniu wykopéw o glebokosciach przekraczajacych 5,5m
potrzebny jest pas roboczy o szerokosci kilku metrow, wystapig trudnosci w uzyskaniu
dojscia mieszkancow do posesji. Czy Zamawiajacy przewiduje zastosowanie innej
technologii wykonania sieci kanalizacyjnej, np.przewiert sterowany lub czy Zamawiajacy
przewiduje calkowite zamknigcie ulicy na czas trwania robot?,

5. Specyfikacja istotnych warunkow zamo6wienia wymaga od oferenta przedstawienia cen
jednostkowych w tabeli elementdw, ktore postuza do przyszlego rozliczenia faktycznie
wykonanych robdt. Ze wzgledu na duze zroznicowanie $rednic i glebokosci kolektora
sanitarnego oraz przedstawienie robdt ziemnych scalonych dla wszystkich $rednic rur w
przedmiarze robot, zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o przedstawienic wzoru tabeli
clementow lub podanie wytycznych do jej wykonania .

Odpowiedzi na zloZzone zapytania:

Ad. 1 Lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym jest
wynikiem ukladu wysokosciowego miejscowosci oraz zgody poszczegoinych wiadcicieli
gruntéw na takie jej prowadzenie . Polozenie kanalu zbjorczego na odcinku od studni S32 do
pompowni $ciekoéw prowadzi przez dziatke oznaczong na mapie Ls VI i ta lokalizacja
uzyskala niezbedng zgode wlasciciela gruntu i inwestycja uzyskala pozwolenie na budowg.
W projekcie zalozono lokalizacj¢ kolektora sanitarnego w odlegtosci 1,5m od granic dzialek
poszczegdlnych wlacicieli posesji. Zalozono wykopy wasko przestrzenne, o $cianach
pionowych, deskowane i rozparte na calej wysokosci .Do umocnienia $cian mozna stosowac
bale drewniane lub wypraski stalowe. Minimalna szeroko$¢ wykopu przy glgbokosci powyzej
4,0m wynosi 1,0m — w projekcie przyjeto 1,20m. Omawiany odcinek sieci jest trudny do
budowy totez zaleca si¢ wykonywanie go odcinkami wyznaczonymi przez projektowane
studzienki rewizyjne poczynajac od pompowni Sciekow w kierunku studni S 32. Taka
technologia pozwoli na zminimalizowanie szerokosci pasa roboczego niezbednego do
wykonania zadania.

Prace zwigzane z wycinkg drzew i ich wywozem oraz zwigzane z tym oplaty administracyjne
lezg po stronie Zamawiajgcego.



Ad 2. 7 uwagi na wykazana w dokumentacji geologicznej mozliwos$¢ wystgpowania wody
gruntowej na ulicach Slonecznej, Lesnej 1 przy lesie przewidziano $rodki finansowe na
odwodnienie wykopow . Jednakze susze, ktére wystepuja w ostatnich latach mogly te
sytuacj¢ zmienic.

W projekceie przewidziano odwodnienie iglofiltrami lub poprzez potozenie rury drenarskiej na
dnie wykopu i sprowadzenie wody do studzienki i jej wypompowanie na teren poza
wykopem. Zatozono pracg agregatu pradotworczego i pompowego. Stosowanie agregatu
pradotworczego wyklucza koniecznos$é budowy przylaczy energii elektrycznej. Ostateczny
wybor technologii odwodnienia wykopéw winien nastapi¢ podczas budowy i by¢ uzgodniony
z Inwestorem 1 Inspektorem Nadzoru.

Zaleca si¢ aby prace w tym terenie byly wykonywane w porze suche;.

Ad 3. Przyjety w projekcie sposob zasypywania wykopow wynika z badan gruntowych.
Inne rozwigzania beda mozliwe do przyjecia w trakcie trwania budowy, po poznaniu
rzeczywistego rodzaju gruntu.

Ad 4. Prowadzenie prac w ulicy Lesnej przewiduje wykonanie na czas budowy
zainstalowania kladek i mostkéw dla pieszych oraz wlascicieli poszczegdlnych posesji.
Zatozenie wykopow wasko przestrzennych daje mozliwos¢ wytyczenia pasa jezdnego dla
pojazdow lub w razie koniecznosci zamknigcie ulicy dla pojazdow kotowych na czas budowy.
Technologia prowadzenia prac przy budowie kanalizacji nalezy do inwencji Wykonawcy.

Ad 5. Z uwagi na rozne mozliwosci wyboru sposobu prowadzenia prac przy budowie
kanalizacji sanitarnej Inwestor w porozumieniu z wybranym Wykonawcg opracuje tabelg
elementow scalonych, ktora postuzy do rozliczenia inwestycji.
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