Załącznik nr 3

HARMONOGRAM PRAC PROMU SAMOCHODOWO-OSOBOWEGO NIESZAWA W MIEJSCOWOŚCI NIESZAWA
 W CELU ODNOWIENIA ŚWIADECTWA KLASY
	Lp.
	Rodzaj usługi
	2014

	
	
	Maj 2014
	Czerwiec 2014
	Lipiec 2014
	Sierpień 2014
	Wrzesień 2014
	Październik 2014
	Listopad 2014

	1.
	Wymontowanie silnika WSW Andrychów SW-400 (N 54), transport do firmy remontowej, remont kapitalny silnika, transport z firmy remontowej, zamontowanie po remoncie


	X
	
	
	
	
	
	

	2.
	Oczyszczenie i malowanie farbami antyporostowymi części nadwodnej kadłuba. Malowanie wszystkich znaków i nazw na kadłubie
	X
	
	
	
	
	X
	X

	3.
	Przegląd, naprawa i remont systemu hydraulicznego służącego do opuszczania i podnoszenia klap wjazdowych oraz remont klap wraz z wymianą uszkodzonych belek drewnianych
	X
	
	
	
	
	X
	X

	4.
	Remont i malowanie barierek ochronnych na pokładzie 
	X
	
	
	
	
	X
	X

	5.
	Transport promu z portu macierzystego w Nieszawie do doku (pochylni) i po dokonaniu remontu z miejsca dokowania do portu macierzystego w Nieszawie
	
	
	
	
	
	X
	

	6.
	Wymiana blach poszycia dna i burt promu
	
	
	
	
	
	X
	X

	7.
	Remont kół napędowych i zadaszeń nad kołami wraz z malowaniem zadaszeń farbą okrętową podkładową, farbą nawierzchniową i antyporostową
	X
	
	
	
	
	X
	X

	9.
	Przegląd, naprawa i konserwacja systemu ostrzegania, nawigacji i instalacji elektrycznej
	
	
	
	
	
	X
	X

	10.
	Po wymianie dna i burt konserwacja części wymienionych farbą podkładową, nawierzchniową okrętową, antyporostową
	
	
	
	
	
	X
	X


Terminy określone w harmonogramie za zgodą zamawiającego mogą być zmienione pod warunkiem, że nie wpłyną na termin końcowy realizacji remontu.
