Załącznik nr 1  do warunków  
Harmonogram realizacji zadania pn. 
„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Miasta i Gminy Sulejów”
	Lp.
	Wyszczególnienia zadań
	październik

2015
	listopad

2015
	grudzień

2015
	styczeń

2015
	luty

2015
	marzec

2015
	kwiecień

2015
	maj

2015
	czerwiec

2015
	lipiec

2015

	1.
	Procedura przetargowa w tym:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Przygotowanie specyfikacji. Zabezpieczenie środków w budżecie.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Podpisanie umowy z Wykonawcą.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Opracowanie bazy emisji w tym:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Analiza dostępnych danych.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Zbieranie danych.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Opracowanie zebranych danych, przygotowanie bazy.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Opracowanie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w tym:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Zabranie danych i analiza.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Opracowanie propozycji działań.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Konsultacje wewnętrzne projektu PGN.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Konsultacje społeczne projektu PGN.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.
	Opracowanie ostatecznej wersji projektu Planu.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Szkolenie (2 dni) dla pracowników i osób wdrażających PGN – około 15 osób
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w tym:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	Uzgodnienia zakresu podlegającego ocenie.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.
	Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.
	Uzyskanie opinii właściwych organów.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4.
	Konsultacje społeczne.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.5.
	Sporządzenie podsumowania.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Opracowanie ostatecznego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w tym:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	Uzupełnienia dokumentu i przekazanie do zatwierdzenia przez Radę Miasta.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.
	Przyjęcie PGN przez Radę Miasta  (Uchwałę i PGN Radzie przedstawia Wykonawca) .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz w tym:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.
	Zbieranie i weryfikacja danych.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.
	Wykonanie planu.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.3.
	Konsultacje społeczne założeń do planu.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.4.
	Przyjęcie i zatwierdzenie planu przez Radę Miasta (Uchwałę i założenia Radzie przedstawia Wykonawca).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Działania informacyjne (cały czas trwania umowy – różne działania).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


