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Zamawiający Gmina Lipusz z siedzibą w Lipuszu przy ul. Wybickiego 27,

Przetarg nieograniczony na „Poprawę procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz                             z przebudową i rozbudową budynku technologicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj”. 

Sygnatura akt: RG.271.2.2018



 








Lipusz, dnia 29.01.2018 r. 

Gmina Lipusz 
ul. Wybickiego 27 
83-424 Lipusz 

Numer ogłoszenia: 511069-N-2018, data zamieszczenia: 29.01.2018 r. umieszczone                             na portalu UZP.
Znak sprawy: RG.271.2.2018 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na roboty budowlane pn.:

„Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz                     z przebudową i rozbudową budynku technologicznego w systemie 

zaprojektuj i wybuduj” 

Zamówienie w ramach projektu „Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz                      z przebudową i rozbudową budynku technologicznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zatwierdzono w dniu:

29.01.2018 r.
Wójt Gminy Lipusz
Mirosław Ebertowski
1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 
Gmina Lipusz
ul. Wybickiego 27 

83-424 Lipusz 

NIP 591 15 68 529, REGON 191675221, 

Adres strony internetowej: http://www.lipusz.biuletyn.net/
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego                  o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia    29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 

3. INFORMACJE OGÓLNE. 
3.1. Ilekroć w niniejszej specyfikacji zamówienia jest mowa o: 

3.1.1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                   (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.);
3.1.2. SIWZ - należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia; 

3.1.3. Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę                      lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
3.1.4. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1830).
3.2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem RG.271.2.2018. Wykonawcy, we wszelkich kontaktach z Zamawiającym, powinni się powoływać na powyższy znak sprawy. 

3.3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy oraz akty wykonawcze do niej,          a w sprawach tam nieuregulowanych, przepisy ustawy – Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). 

3.4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marek Klasa, fax 58 687 45 91.

3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dokona rozstrzygnięcia oddzielnie dla każdej z dwóch części.
4 . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na poprawie procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego zgodnie z załącznikami nr 6-9 do SIWZ oraz treścią umowy.  Zamówienie dotyczy Projektu: „Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata                 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
4.2. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45252127-4-IA01-9 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków - projekt i budowa

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 Instalacje słoneczne

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45252121-2 Instalacja osadu
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45350000-5 Instalacje mechaniczne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
UWAGA !!! 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje kodu CPV 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi  zamieszczonego na 1 str. programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ                            w związku z powyższym Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia opisują kody CPV zamieszczone powyżej w pkt 4.2. SIWZ.
4.3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Część I zamówienia – wykonanie prac budowlano-montażowych Oczyszczalni Ścieków w Lipuszu                 z wyłączeniem budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z jej ogrodzeniem
Przedmiotem zamówienia jest:

· zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika ścieków dowożonych (Ob. 1a) o pojemności 30 m3 wraz                      z wyposażeniem m.in. w mieszadło mieszające, pompowy system opróżniania zbiornika, żurawik z wciągarką ręczną i aparaturę kontrolno-pomiarową,
· zaprojektowanie i wybudowanie stanowiska mechanicznego usuwania skratek oraz piasku (Ob. 2a) (stanowisko należy zabezpieczyć przed zamarzaniem poprzez budowę ścian zewnętrznych z dostępem                           z zewnątrz oraz dachem jednospadowym wyposażonym w płotki przeciwśniegowe) w miejsce istniejącej komory kraty gęstej i piaskownika, którą należy przebudować (Ob. 2) wraz z wyposażeniem m.in. w sito                         i piaskownik wraz z autonomiczną skrzynką zasilająco – sterowniczą, instalacją siłowo – sterowniczą oraz sterownikiem i łączem komunikacyjnym,
· remont istniejącego reaktora biologicznego (Ob. 3) polegający na:

- zwiększeniu strefy denitryfikacji,

- zainstalowaniu nowych urządzeń w miejsce zdemontowanych wraz z oprzyrządowaniem (nowe urządzenia                   tzn. pompy i mieszadła należy wyposażyć w konstrukcje wsporcze ze stali nierdzewnej składające się                              z kompletnej prowadnicy (z żurawiem) wykonanej z rury o przekroju kwadratowym, ułożyskowanej obrotowo na wspornikach montowanych bezpośrednio do zbiornika, mające na celu bezproblemowe opuszczanie                        i wyciąganie urządzeń ze zbiorników,

- zainstalowaniu dwóch zasuw z napędem elektrycznym z możliwością otwierania ręcznego i kartą komunikacyjną (MODBUS), które regulują dopływ osadu z komór stabilizacji tlenowej (Ob. 3.6) na prasę                    do odwadniania osadu,

- zainstalowaniu na rurociągach osadu nadmiernego (z Ob. 3.5 do Ob. 3.2) dwóch zasuw z napędem elektrycznym z możliwością otwierania ręcznego i kartą komunikacyjną (MODBUS) – skrzynkę zasilająco-sterowniczą zasuw należy umiejscowić w części zadaszonej reaktora,

- wymianie elementów mocujących rurociąg osadu nadmiernego (z Ob. 3.5 do  Ob. 3.2) do reaktora na nowe ze stali nierdzewnej,

- zainstalowaniu dwóch zasuw na rurociągach ścieków oczyszczonych (z Ob. 3.7 do Ob. 4) z napędem elektrycznym z możliwością otwierania ręcznego i kartą komunikacyjną (MODBUS) ,

- oczyszczeniu wszystkich komór reaktora z nagromadzonych zanieczyszczeń wraz z ich renowacją, 
- wymianie istniejącego złoża w komorze filtrów żwirowych (Ob. 3.7 styczny z Ob. 3.5) wraz z zakotwieniem               łącznikami ze stali nierdzewnej do dna komory wężownicy napowietrzającej złoże,

- wymianie membran w dyfuzorach napowietrzających znajdujących się w dwóch komorach stabilizacji tlenowej osadu (Ob. 3.6) i w jednej komorze nitryfikacji (Ob. 3.3) stycznej z budynkiem dyspozytorni (Ob. 5),
- wymianie instalacji odwadniającej dyfuzory znajdującej się w komorach stabilizacji tlenowej osadu (Ob. 3.6)                   i w komorach nitryfikacji (Ob. 3.3) – łącznie 4 szt.,

- konserwacji (malowaniu) istniejących barierek ochronnych znajdujących się na reaktorze,

- demontażu istniejącego oświetlenia na reaktorze w części przewidzianej do zadaszenia wraz z wykonaniem nowej instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych,

· zaprojektowanie i wybudowanie zadaszenia komór reaktora biologicznego tzn. komory nitryfikacji                (Ob. 3.3) i komory denitryfikacji (Ob. 3.4) panelami z poliwęglanu komorowego na konstrukcji ze stali ocynkowanej ogniowo, opartej na ścianach komór (dach dwuspadowy o kącie nachylenia do 45O i wysokości                 od poziomu przejścia pomiędzy komorami na reaktorze do kalenicy max. do 5m wyposażony w połaciowe otwory wentylacyjne otwierane z poziomu w/w przejścia w ilości zapewniającej prawidłową wymianę powietrza) wraz z wykonaniem ścian szczytowych na części reaktora planowanej do zadaszenia. Zaprojektowana wysokość dachu musi uwzględniać swobodne poruszanie się po reaktorze m.in. pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni, a także swobodną obsługę urządzeń w trakcie eksploatacji jak i w trakcie awarii (min. wysokość do wydobycia na powierzchnię pomp i mieszadeł to 2 – 2,5 m) – przybliżoną postać zadaszenia komór reaktora biologicznego tzn. komory denitryfikacji i nitryfikacji wraz ze ścianami szczytowymi przedstawia załącznik nr 7 do SIWZ.
UWAGA !!! 
Opis przekrycia (zadaszenia) komór reaktora tzn. komory nitryfikacji (Ob. 3.3) i komory denitryfikacji                      (Ob. 3.4) zawarty w pkt 3.3.3 programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ jest nieaktualny w związku z powyższym zadaszenie należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w pkt 4.3. SIWZ dotyczącym części I zamówienia.
· zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy budynku dyspozytorni i stanowiska pix-u (Ob. 5)                                 o pomieszczenia socjalne dla obsługi oczyszczalni (Ob. 5a) dostosowane do obowiązujących przepisów                              i wymagań BHP wraz z malowaniem farbami emulsyjnymi wszystkich pomieszczeń istniejącego budynku dyspozytorni i stanowiska pix-u po wykonaniu robót związanych z w/w rozbudową oraz wyposażeniem w płotki przeciwśniegowe dachu istniejącego budynku (Ob. 5 i Ob. 6) i części rozbudowywanej (Ob. 5a),
· remont istniejącej stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu (Ob. 6) polegający                           na: 

- wymianie urządzeń do odwadniania i higienizacji osadu na urządzenia nowe zapewniające zwiększenie stopnia odwadniania osadu (min. 18 stopień odwadniania osadu) tzn.:

* prasy do odwodniania osadu, 
* pompy osadu, 
* pompy do płukania taśmy, 
* zespołu przygotowania i dozowania polielektrolitu, 
* sprężarki tłokowej (w związku z tym, że sprężarkę należy umiejscowić w pomieszczeniu PIX-u (Ob. 5) należy wykonać instalacje doprowadzającą sprężone powietrzne ze sprężarki do prasy odwadniającej osad),
* przenośnika ślimakowego (ogrzewanego) do transportu odwodnionych osadów w dwa punkty tj. na przyczepę ciągnikową (przenośnik z szybem zsypowym z zamknięciem za pomocą wysuwanej zastawki) oraz do magazynu osadu (Ob. 8 i 8a) (wylot transportera zakończony szybem zrzutowym oraz rękawem kierującym osad do obrotowego przenośnika taśmowego ponadto w związku ze znaczną odległością stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu (Ob. 6) od magazynu osadu (Ob. 8 i 8a) należy zaprojektować przenośnik ślimakowy na wspornikach odpowiedniej wysokości lub w wersji składanej z elementów w celu zapewnienia swobodnego dojazdu do reaktora w trakcie np. wymiany złoża w komorze filtrów żwirowych),

- zainstalowaniu pompki dozującej preparat EmFarma Plus do osadu,

- skuciu istniejącej glazury i ponownym jej ułożeniu do poziomu sufitu,

- wymianie istniejącego wentylatora na nowy,

- usunięciu zacieków wokół otworów wentylacyjnych w pomieszczeniu przygotowania i dozowania polielektrolitu (Ob. 6) i pomieszczeniu prasy (Ob. 6),  

- malowaniu farbami emulsyjnymi wszystkich pomieszczeń stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu (Ob. 6) po zakończeniu robót remontowych,

· zaprojektowanie i wykonanie stanowiska dmuchaw (Ob. 7a) tzn. rozbudowa istniejącego stanowiska dmuchaw (Ob. 7) na potrzeby komór stabilizacji tlenowej osadu (Ob. 3.6) składającego się z dwóch nowych dmuchaw (w tym jednej rezerwowej) każda o wydajności Q =  80 m3/h ponadto istniejące dmuchawy (3 szt.)      jak i nowe dmuchawy (2 szt.) należy wyposażyć w przełącznik z trybu AUTO na tryb ręczny.
UWAGA !!! 

Opis dotyczący ilości dmuchaw w obudowie dźwiękochłonnej zawarty w pkt 3.3.6 programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ jest nieaktualny w związku z powyższym ilość dmuchaw należy przyjąć do realizacji zgodnie z opisem zawartym w pkt 4.3. SIWZ dotyczącym części I zamówienia.
· zaprojektowanie i wykonanie magazynu osadu (Ob. 8a) tzn. rozbudowa istniejącego magazyny osadu (Ob. 8) o nową powierzchnię magazynową o łącznej powierzchni magazynu po rozbudowie do 120 m2                        (w ramach rozbudowy należy nadmurować ściany boczne istniejącego magazynu osadu o min. 0,5 m natomiast pozostałą przestrzeń ścian zabudować blachą – w sposób analogiczny należy wykonać ściany magazynu                      na części rozbudowywanej z pozostawieniem otworu wjazdowego umożliwiającego swobodny załadunek ładowarkami osadu do m.in. kontenerów, przyczep itp. oraz otworu do transportu osadu za pomocą przenośnika ślimakowego ze stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu) wraz z wyposażeniem magazynu w jezdny przenośnik taśmowy (obrotowy) oraz dwa kontenery do wywozu osadu ściekowego każdy o pojemności min. 10 m3 szczelnie zamkniętych ze stali odpornej na osad ściekowy,
· zaprojektowanie i wybudowanie stacji dozowania dodatkowego źródła węgla (Ob. 9) na fundamencie blokowym żelbetowym,

· zaprojektowanie i wybudowanie nowych rurociągów międzyobiektowych zapewniających włączenie do pracy oczyszczalni nowoprojektowanych obiektów,

· modernizacja rozdzielni głównej obiektu o wymianę ręcznego przełącznika zasilania podstawowego na rezerwowe z agregatu prądotwórczego przewoźnego na układ SZR jawny,
· dobudowa dodatkowej szafy do zasilania nowoprojektowanych urządzeń z wyposażeniem łączeniowo- zabezpieczeniowym nowoprojektowanych odbiorników,

· wyposażenie oczyszczalni w nowoprojektowany automatyczny stacjonarny agregat prądotwórczy                  w obudowie szczelnej wyciszonej 100 kVA, 0,4 kV, 72 db – agregat należy posadowić w pobliżu istniejącego budynku (Ob. 5) pod zadaszeniem tzn. nowoprojektowaną wiatą ze ścianami ażurowymi wyposażoną w drzwi zamykane na klucz,
· wykonanie instalacji kablowych odbiorczych nowoprojektowanych odbiorów z ochroną od porażeń                 i przeciwprzepięciową,

· wyposażenie rozbudowywanych obiektów w instalacje ogólne: oświetlenia, gniazd wtyczkowych, piorunochronną itp.,

· wyposażenie istniejącego sprzętu monitorującego pracę oczyszczalni w zasilacz UPS o mocy                         min. 1000 W,

· włączenie wymagań z zakresu sterowania i automatyki do istniejącego systemu AKPiA,

· w zakresie AKPiA:
-        wyposażenie komory stabilizacji tlenowej w tlenomierze i pomiar poziomu,
- wymiana sprzętu pomiarowego (tlenomierzy, gęstościomierzy, pehametru, przepływomierza na wejściu, wyjściu i przepływie osadu nadmiernego do KST),
- modyfikacja oprogramowania sterownika PLC w dostosowaniu do przebudowy oczyszczalni ścieków,
- modyfikacja i rozszerzenie aplikacji SCADA,

· zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na przebudowie i rozbudowie istniejącego wejścia     na reaktor biologiczny tzn. istniejące schody i chodnik z kostki betonowej posadowione na nasypie wokół reaktora należy rozebrać i ponownie ułożyć na nowej podbudowie oraz wykonać schody wejściowe na reaktor,
· zaprojektowanie i wykonanie nowej elewacji całego reaktora biologicznego z wełny mineralnej lub płyt styropianowych o gr. min. 14 cm (elewację ścian reaktora stycznych z nasypem należy wykonać na głębokość przemarzania gruntu oraz zabezpieczyć przeciwwilgociowymi roztworami asfaltowymi na zimno – pierwsza warstwa gruntująca, a następna powłokowa),
· remont elewacji (malowanie farbami elewacyjnymi) istniejącego budynku (Ob. 5 i Ob. 6) w związku                 z rozbudową  budynku (Ob. 5a),

· remont drewnianej podbitki dachowej (konserwacja impregnatem) istniejącego budynku (Ob. 5                 i Ob. 6) w związku z rozbudową  budynku (Ob. 5a),

· zaprojektowanie i wybudowanie ścian zewnętrznych i zadaszenia (dach jednospadowy wyposażony                w płotki przeciwśniegowe) nad rozbudowywaną/przebudowywaną komorą kraty gęstej (Ob. 2), komorą beztlenową (Ob. 3.1) i komorą predenitryfikacji osadu (Ob. 3.2) oraz wejścia na reaktor z poziomu nowoprojektowanych schodów wejściowych,
· wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przedmiotu części I zamówienia wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, zgłoszeń i pozwoleń niezbędnych do wykonania w/w przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu części I zamówienia zawierają załączniki nr 6, 7 i 9 do SIWZ.
Zamieszczone powyżej w opisie przedmiotu zamówienia oznaczenia Ob. 1a – Ob. 9 odnoszą się do rys. nr 1 i 2 stanowiących załączniki do PFU będącego załącznikiem nr 6 do SIWZ.
UWAGA !!!

Przedmiot części I zamówienia nie obejmuje robót dotyczących biofiltra oraz stanowiska lamp UV zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
Część II zamówienia – budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z jej ogrodzeniem
Przedmiotem zamówienia jest:
· zaprojektowanie i wybudowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 20,16 kWp na konstrukcji wsporczej  w systemie jednopodporowym wbijanym w ziemię wraz z bezpośrednim włączeniem do sieci elektrycznej w ramach zgłoszenia do gestora sieci,
· zaprojektowanie i wybudowaniem ogrodzenia terenu na którym zostanie posadowiona mikroinstalacja fotowoltaiczna tzn. wykonanie ogrodzenia z siatki panelowej o wysokości 1,43 m na cokole prefabrykowanym wraz z zamontowaniem furtki o konstrukcji stalowej z wypełnieniem panelowym o szerokości 1 m (w świetle pomiędzy słupami). Ogrodzenie i furtkę należy wykonać w kolorze zielonym – przybliżoną lokalizację instalacji fotowoltaicznej i ogrodzenia przedstawia załącznik nr 8 do SIWZ,
· wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przedmiotu części II zamówienia wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, zgłoszeń i pozwoleń niezbędnych do wykonania w/w przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu części II zamówienia zawierają załączniki nr 6, 8 i 9 do SIWZ.
UWAGA !!!

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy z dnia                    29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane                 w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych                                             i technologicznych Zamawiającego.
Zamawiający jednocześnie informuje, że zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ zwroty „lub innej” i „lub innego” odnoszące się do wskazanych nazw firm należy rozumieć jako „lub równoważnej” i „lub równoważnego”.
4.4. Zatrudnienie.

1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie:

Wykonywania robót budowlanych na terenie budowy, w szczególności: betoniarskie, zbrojarskie, murarskie, dekarskie i wykonywanie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych w tym fotowoltaicznych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 ze zmianami).

2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 ze zmianami). Obowiązek wskazany w ust. 1 dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczęciem robót oraz w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany w przypadku zmian zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie robót wskazanych w ust. 1 składał Zamawiającemu oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. - załącznik nr 4 do SIWZ „potwierdzenie zawarcia umowy o pracę”.

Zamawiający nie dopuści Wykonawcy do realizacji zamówienia do momentu otrzymania wyżej wymienionego oświadczenia (załącznika nr 4 do SIWZ).

W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale Podwykonawców, każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót przez Podwykonawcę, wypełnionego załącznika nr 4 do SIWZ.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, ale w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z osobami skierowanymi do wykonywania robót. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do ukrycia danych osobowych, które są zbędne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez Zamawiającego. 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień, w tym nie wywiązania się Wykonawcy ze swoich obowiązków, Zamawiający ma prawo powiadomić Państwową Inspekcję Pracy do przeprowadzenia kontroli                  u Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót.

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń o których mowa w ust. 3 dotyczących umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa     w ust. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2  będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych               w wysokości określonej w umowie, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie:

- części I od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2018 r. w tym wykonanie: pełnej dokumentacji projektowej w terminie 50 dni od podpisania umowy, którą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu                     w terminie 50 dni od podpisania umowy, a przed złożeniem stosownego wniosku o pozwolenie na realizację robót budowlanych,
- części II od dnia podpisania umowy do dnia 01.10.2018 r. w tym wykonanie: pełnej dokumentacji projektowej w terminie 30 dni od podpisania umowy, którą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu                     w terminie 30 dni od podpisania umowy, a przed złożeniem stosownego wniosku o pozwolenie na realizację robót budowlanych.
Za wykonaną dokumentację projektową uważa się dokumentację zatwierdzoną przez Zamawiającego.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                               z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
c) Zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
6.2. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą specyfikację powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ.

6.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7. PODSTAWY WYKLUCZENIA.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o których mowa                  w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie: 

- art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU                  W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

8.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 2 do SIWZ.

8.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postepowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                            w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzając, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w przedmiotowym zakresie Wykonawca składa oświadczenie w terminie do 3 dni liczonym od dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji „z otwarcia ofert” – załącznik nr 3 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8.3. Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczącej: 
1) kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach; przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowe - załącznik nr 3 do SIWZ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 (jeżeli dotyczy).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy                       z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,                 o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
5. Oświadczenia, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

6. Dokumenty, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, potwierdzające brak podstaw wykluczenia, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

9. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo                      z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo                                             do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu                   o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo                               z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

11. W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się                  o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.

12. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

13. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem).

14. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność                         z oryginałem przez Wykonawcę).
PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE

1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych                                 i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się      o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ), a następnie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy do złożenia dowodów.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt 1.
9. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ NA TEMAT SIWZ.

1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Zapytania Wykonawców powinny być formułowane na piśmie i przesłane pocztą na adres Zamawiającego lub faksem na nr (58) 687 45 91 lub drogą elektroniczną (e-mail: ug@lipusz.pl).

3. Analogicznie wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego będą dostarczane wykonawcom w tej samej formie.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu, lub e-maila lub adres podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania. 

6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zebrania udostępni na stronie internetowej.
7. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania zamawiający udostępni na stronie internetowej.

8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba ze specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej.
10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMNETÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest Pan Marek Klasa. Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego lub faxem na numer (58) 687 45 91 lub e-mailem: ug@lipusz.pl, analogicznie wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego będą dostarczane Wykonawcom w tej samej formie: z zastrzeżeniem,                           że dokumenty i oświadczenia dostarczane lub uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp muszą być dostarczone w formie pisemnej tj. pocztą na adres Zamawiającego.
2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema,                   iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
11.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

- w zakresie I części zamówienia 20 000,00  złotych   (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100)
- w zakresie II części zamówienia 3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych i 00/100)
11.2. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 13.02.2018 r. do godz. 09:00.
11.3. Wadium może być wniesione w następujących formach:

11.3.1. pieniądzu,

11.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,                     że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

11.3.3. gwarancjach bankowych,

11.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

11.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia                         9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 359                     ze zm.).
11.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Starogard Gdański O/Lipusz Nr 39 8340 0001 0200 0475 2000 0006.
11.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelewu należy dokonać tak, aby wadium znalazło się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 11.2 SIWZ tj. 13.02.2018 r.                      godz. 09:00.
11.6. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub zamieścić                    w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert.

11.7. Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom w trybie i na zasadach określonych w art. 46 ustawy.

11.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,                       o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

11.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:  

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

13.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ.

13.2. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane                i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. 

13.3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

13.4. Treść oferty stanowią wszystkie wymagane załączniki, w tym: 

13.4.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wymaganymi w treści SIWZ załącznikami;
13.4.2.
dowód wniesienia wadium; w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert;

13.4.3.
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się                           o udzielenie zamówienia (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy; 

13.4.4.
pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) w tym  do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony;
13.4.5  
pozostałe dokumenty wymienione w SIWZ. 

13.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia.
13.6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

13.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13.8. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

13.9. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy       z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz.U. z 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.) wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE  PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE  UDOSTĘPNIAĆ  INNYM  UCZESTNIKOM  POSTĘPOWANIA”.

13.10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                             o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert                                  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł że nie mogą być one udostępnione, oraz wykazał,                          iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,                      o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych. 

13.11. Zgodnie z art. 11 ust. 4 w/w ustawy przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

13.12. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta w przetargu nieograniczonym  na roboty budowlane pn.: „Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj” – „CZĘŚĆ …….” (wpisać numer/-y części, na które jest składana oferta).  „NIE OTWIERAĆ przed: 13.02.2018 r. godz. 09:10”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
13.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 13.8. oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

14.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Lipusz – w sekretariacie, ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz,                     do dnia 13.02.2018 r. do godz. 09:00.

14.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 13.02.2018 r. o godz. 09:10, w Urzędzie Gminy Lipusz – pokój nr 12 (sala konferencyjna), ul. Wybickiego 27; 83-424 Lipusz.

14.4. Otwarcie ofert jest jawne.

14.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji                              i warunków płatności zawartych w ofertach.
15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

15.1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.                           o informowaniu o cenach towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1830) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

15.2. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.3. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

15.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

15.5. Cenę oferty należy wskazać przy zachowaniu następujących założeń:

15.5.1. zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny powinien być zgodny z  zakresem oraz opisem przedmiotu zamówienia szczegółowo określonym w  załącznikach nr 6 – 9 do SIWZ;

15.5.2. cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową – Zamawiający uzna że Wykonawca ujął wszystkie czynności do wykonania w ogólnej cenie ofertowej;
15.5.3.
cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające z programu funkcjonalno – użytkowego i pozostałej dokumentacji stanowiących załączniki nr 6 – 9 do SIWZ oraz robót towarzyszących, w tym: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji placu budowy i jego późniejszej likwidacji, utrzymania zaplecza budowy, oraz inne koszty wynikające z realizacji zadania, bez których wykonanie zadania byłoby niemożliwe, w tym również podatek VAT.

15.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości waloryzacji ceny.
15.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ                           Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT DLA I i II CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.
16.1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: 

wartość punktowa wagi w % 

cena oferty 60 % 
termin gwarancji 40%
16.2. Kryteria oceny ofert oparte są na systemie punktowym. 

16.3. Sposób oceny ofert: 

16.3.1. Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z kryteriów, zgodnie z wzorem: 

PO = PK1 + PK2 
PO – liczba punktów przyznanych ofercie 

PK1 – liczba punktów dla kryterium „Cena” 

PK2 – liczba punktów dla kryterium „termin gwarancji”
16.3.2. Dla kryterium: „Cena” 
PK1 = (CN / CR x 60%) x 100 
PK1 – liczba punktów dla kryterium „Cena” 

CN – najniższa oferowana cena 

CR – cena oferty rozpatrywanej 

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym SIWZ, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględnić inne podatki i opłaty. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena nie ulega wzrostowi przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego i określenia w nim ceny brutto. 

16.3.3. Dla kryterium „termin gwarancji”
PK2 – „termin gwarancji” – waga kryterium 40% 
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji przedstawionego przez Wykonawców, zastrzegając, iż minimalny termin gwarancji wynosi 2 lata, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej: 

a) 2 lata gwarancji – 0 punkt 

b) 3 lata gwarancji – 0,38 punkty 

c) 4 lata gwarancji – 0,39 punkty

d) 5 lat gwarancji – 0,40 punkty 

Jeśli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 2 lata, to oferta zostanie odrzucona jako oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści siwz.

Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 5 lat, to oferta zostanie oceniona tak jak oferta                    z okresem gwarancji 5 lat.

Informacje dotyczące terminu gwarancji wykonawca poda w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik                 nr 1 do SIWZ.
Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

PK2=(liczba punktów przyznanych badanej ofercie/najwyższa liczba punktów spośród badanych ofert x 40%)              x 100 

16.3.4. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglenia punktów według następujących zasad: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

16.3.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
16.3.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu                 na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę                 z najniższą ceną. 

16.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 16.5., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

16.5. Zamawiający poprawia w ofercie: 
16.5.1. oczywiste omyłki pisarskie; 

16.5.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; 

16.5.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

16.6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku               do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 
16.6.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę  albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych  na podstawie przepisów ustawy                    z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 847);
16.6.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
16.6.3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących                       w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
16.6.4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
16.6.5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

16.7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
16.7.1. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postepowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 16.6., chyba że rozbieżność wynika                         z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 
16.7.2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej                                         z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 16.6..
16.8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.
16.9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
16.10.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

16.10.1.
jest niezgodna z ustawą;

16.10.2.
jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 16.5.3. SIWZ;

16.10.3.
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

16.10.4.
zawiera rażąco niską cenę lub koszt  w stosunku do przedmiotu zamówienia;

16.10.5.
została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

16.10.6.
zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

16.10.7.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 16.5.3 SIWZ;

16.10.8.
Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu związania ofertą;

16.10.9.
wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;

16.10.10. oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;

16.10.11. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,                   a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

16.10.12. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
17.1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
17.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 
17.1.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 
17.1.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,                       o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 
17.1.4. unieważnieniu postępowania 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

17.2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy, informacja, o której mowa w pkt 17.1.2., zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

17.3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 17.1.1 i 17.1.4. na stronie internetowej http://www.lipusz.biuletyn.net/.
17.4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 17.1., jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
17.5. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy proponowanego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

17.6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy,                     w terminie: 

17.6.1. nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone                          w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

17.7. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.

17.8. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym                      w ofercie. 

17.9. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po upływie terminu do wniesienia odwołania od informacji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego powinien przedłożyć: 

17.9.1. zestawienie rzeczowo-finansowe zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy dla części I                 i II (Zamawiający składa zestawienie rzeczowo-finansowe dotyczące odpowiedniej części w zależności na którą część  jest składana oferta);

17.9.2. umowę konsorcjum – regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę (konsorcja, spółki cywilne). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy;

17.9.3. dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach opisanych w pkt 18 SIWZ;

17.10. O terminie i miejscu złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 17.9, Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 

17.11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa                     w art. 93 ust. 1 ustawy.
17.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

17.12.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

17.12.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

17.12.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

18.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy                            w wysokości  5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

18.2.
Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

18.2.1.
pieniądzu;
18.2.2.
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym                  że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
18.2.3.
gwarancjach bankowych;
18.2.4.
gwarancjach ubezpieczeniowych;
18.2.5.
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia                         9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 359                     ze zm.)
18.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Starogard Gdański O/Lipusz Nr 39 8340 0001 0200 0475 2000 0006                        z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr RG.272.2.2018” z dopiskiem część I zamówienia lub część II zamówienia.
18.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

18.5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych w pkt. 18.2., z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

18.6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
18.7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. 
18.8. Kwota, o której mowa w pkt 18.7., jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi                  za wady.
19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 

19.1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także                            w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:

19.1.1. zmiana terminów wykonania umowy:
19.1.1.1. zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe                 do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

- klęsk żywiołowych,
- warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

19.1.1.2. zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi                    lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,                 w szczególności:

- wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,

- konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,

- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,

- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

19.1.1.3. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
19.1.1.4. zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

19.1.1.5. zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia,                   lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

19.1.1.6. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;

19.1.1.7. w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 19.1.1. termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu                     w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy. Powód przedłużenia terminu wykonania umowy winien być przez Wykonawcę należycie udokumentowany.
19.1.2. zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

19.1.2.1. zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

- z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,

- z uwagi na możliwość osiągniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia,

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych,                   niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,

- zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową,
- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 19.1.2.1. możliwa jest                                w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia.

19.1.2.2. zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy.
19.1.3. pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

19.1.3.1. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
19.1.3.2. zmiana obowiązującej stawki VAT;
19.1.3.3. zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.;
19.1.3.4. zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;
19.1.3.5. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji;
19.1.3.6. gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

19.1.3.7. wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług lub dostaw;
19.1.3.8. zmiana w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy                                 o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
19.2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt: 19.1.3.1., 19.1.3.4., 19.1.3.5., 19.1.3.6. możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

19.3. W przypadku określonym w pkt 19.1.3.2. zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

19.4. W przypadkach określonych w pkt 19.1.2. i 19.1.3. możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia.

19.5. Wszystkie powyższe postanowienia w pkt: 19.1.1., 19.1.2. i 19.1.3. stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

19.6. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

19.7. Nie stanowi zmiany umowy:

19.7.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
19.7.2. zmiana danych teleadresowych.

19.8. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 19.1.. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

19.9. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

19.10. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie: 

19.10.1. Zamawiający: Marek Klasa;
19.10.2. Wykonawca: …………………….... .
19.11. Zmiana osób wymienionych w pkt 19.10. wymaga uprzedniego zgłoszenia tego faktu stronie umowy na piśmie z zachowaniem trzydniowego terminu przed planowaną zmianą. Przedmiotowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

20.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
20.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej      w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

20.3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

20.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

20.5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

20.6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

20.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego                o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

20.8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

20.9. Odwołanie wnosi się:

20.9.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni  jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;

20.9.2. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni  jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

20.10. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy.
21. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH.
Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 
22. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

22.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

22.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy.

22.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

23. AUKCJA ELEKTRONICZNA. 
W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
24. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA.

24.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

24.2. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym,    w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym                   w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

24.3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

24.4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

24.5. Przepisy pkt  24.3 i 24.4 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

24.6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

24.7. W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                                             o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

24.8. Zamawiający w terminie 7 dni (od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, projektu jej zmian) zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

24.8.1. niespełniającej wymagań określonych w SIWZ;
24.8.2. gdy przewiduje się termin zapłaty dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2 ustawy.

24.9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną                   za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

24.10. Zamawiający w terminie 7 dni (od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo) zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

24.10.1. niespełniającej wymagań określonych w SIWZ;
24.10.2. gdy przewiduje się termin zapłaty dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2 ustawy.

24.11. Niezgłoszenie w formie pisemnej w terminie 7 dni:

24.11.1. zastrzeżeń, o których mowa w punkcie  24.8;
24.11.2. sprzeciwu, o którym mowa w punkcie 24.10,

uważa się za akceptację projektu umowy lub umowy przez Zamawiającego.

24.12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba że umowa o podwykonawstwo ma wartość wyższą niż  50.000 zł.

24.13. Jeżeli w umowie, o której mowa w pkt 24.12., termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony                 w art. 143b ust. 2 ustawy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia  do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

24.14. Wymagania określone w punktach 24.7-24.13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy                                        o podwykonawstwo.

24.15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                       o podwykonawstwo lub zmian do umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,                            w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

24.16. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 24.15., dotyczy wyłącznie należności powstałych                               po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                            z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

24.17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

24.18.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia                  w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca może zgłosić w formie pisemnej uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji przez Zamawiającego.

24.19. W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w punkcie 24.18, Zamawiający może:

24.19.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;
24.19.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;
24.19.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

24.20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

24.21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy                 w sprawie zamówienia może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia przez Zamawiającego.
25. POZOSTAŁE INFORMACJE. 

25.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

25.2. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:
Załącznik Nr 1 – Formularz oferty;
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania (Art. 24 Pzp);
Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp);
Załącznik Nr 4 – Potwierdzenie zawarcia umowy o pracę;
Załącznik Nr 5 – Wzór umowy;

Załącznik Nr 6 – Program funkcjonalno-użytkowy;
Załącznik Nr 7 – Przybliżona postać zadaszenia komór reaktora biologicznego tzn. komory denitryfikacji                          i nitryfikacji wraz ze ścianami szczytowymi;

Załącznik Nr 8 – Przybliżona lokalizacja instalacji fotowoltaicznej i ogrodzenia;

Załącznik Nr 9 – Decyzja NR RG-PP.6733.1.2017.KD z dnia 06.03.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Załącznik nr 1 do SIWZ

 FORMULARZ OFERTY

………………….….………………………

               Nr tel/fax Wykonawcy

……………………………………………..

                           NIP 

……………………………………………..

                       REGON

……………………………………………..

                           e-mail 

Gmina Lipusz 

ul. Wybickiego 27

83-424 Lipusz

Ja/ My niżej podpisany/-ni …………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy, 

w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę – nazwy i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej)
Nawiązując do ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków                       w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj”, zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie i na warunkach szczegółowo określonych w SIWZ za cenę ryczałtową przedstawioną                               w niniejszej ofercie:

Część I zamówienia – wykonanie prac budowlano-montażowych Oczyszczalni Ścieków                  w Lipuszu z wyłączeniem budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z jej ogrodzeniem:

cena netto …………………………………………………………………………………….. zł

(słownie: ………………………………………………………………………... złotych netto)

+ należny podatek VAT …………………………………………………………………….... zł

(słownie: ………………………………………………………………………............ złotych)

cena brutto………...…………………………..……….……………………………….…… zł

(słownie: ………………………………………………………………………... złotych brutto)
w tym dokumentacja projektowa:
cena netto …………………………………………………………………………………….. zł

(słownie: ………………………………………………………………………... złotych netto)

+ należny podatek VAT …………………………………………………………………….... zł

(słownie: ………………………………………………………………………............ złotych)

cena brutto………...…………………………..……….……………………………….…… zł

(słownie: ………………………………………………………………………... złotych brutto)
Część II zamówienia – budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z jej ogrodzeniem:
cena netto …………………………………………………………………………………….. zł

(słownie: ………………………………………………………………………... złotych netto)

+ należny podatek VAT …………………………………………………………………….... zł

(słownie: ………………………………………………………………………............ złotych)

cena brutto………...…………………………..……….……………………………….…… zł

(słownie: ………………………………………………………………………... złotych brutto)
w tym dokumentacja projektowa:
cena netto …………………………………………………………………………………….. zł

(słownie: ………………………………………………………………………... złotych netto)

+ należny podatek VAT …………………………………………………………………….... zł

(słownie: ………………………………………………………………………............ złotych)

cena brutto………...…………………………..……….……………………………….…… zł

(słownie: ………………………………………………………………………... złotych brutto)
Warunki płatności zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ                           tzn. w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

Informacje dotyczące kryteriów pozacenowych:

Część I zamówienia – wykonanie prac budowlano-montażowych Oczyszczalni Ścieków                  w Lipuszu z wyłączeniem budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z jej ogrodzeniem:
- Termin gwarancji  

Oferowany termin gwarancji*:

- 2 lata gwarancji  □
- 3 lata gwarancji  □ 

- 4 lata gwarancji  □
- 5 lat gwarancji    □
W przypadku nieoświadczenia się przez Wykonawcę, w zakresie oznaczenia terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca wyznaczył termin gwarancji 2 lata.

Część II zamówienia – budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z jej ogrodzeniem:
- Termin gwarancji  

Oferowany termin gwarancji*:

- 2 lata gwarancji  □
- 3 lata gwarancji  □ 

- 4 lata gwarancji  □
- 5 lat gwarancji    □
W przypadku nieoświadczenia się przez Wykonawcę, w zakresie oznaczenia terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca wyznaczył termin gwarancji 2 lata.
Część wspólna dla części I i II zamówienia
Oświadczam/-y, że:

Rozdział 1. zapoznałem/-liśmy  się z treścią SIWZ i nie wnoszę/-simy do niej zastrzeżeń, oraz że uznaję/-emy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania;
Rozdział 2. zdobyłem/-liśmy wszelkie informacje dotyczące przyszłych robót budowlanych, konieczne do przygotowania oferty;
Rozdział 3. cena oferty odpowiada całemu zakresowi robót wynikającemu z przedmiotu zamówienia, a ponadto zawiera koszty wszystkich robót towarzyszących, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe;
Rozdział 4. w zakresie części I zamówienia zamówienie zamierzam/-y wykonać bez udziału podwykonawców/za pomocą podwykonawców, którym zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia, polegającego na (należy wskazać części zamówienia, której                  wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwę                                i adres podwykonawcy) – w przypadku nieoświadczenia się przez Wykonawcę Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca wykona samodzielnie przedmiot zamówienia**: ……………………………………………………………………………………………………………………............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
w zakresie części II zamówienia zamówienie zamierzam/-y wykonać bez udziału podwykonawców/za pomocą podwykonawców, którym zamierzam powierzyć wykonanie części zamówienia, polegającego na (należy wskazać części zamówienia, której                  wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwę                                i adres podwykonawcy) – w przypadku nieoświadczenia się przez Wykonawcę Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca wykona samodzielnie przedmiot zamówienia**: ……………………………………………………………………………………………………………………............................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

Rozdział 5. w razie dokonania wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/-emy                                się do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym odpowiednio załącznik nr 5 do SIWZ, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego;
Rozdział 6. wypełniłem i załączyłem wszystkie żądane przez Zamawiającego załączniki                 lub dokumenty;
Rozdział 7. najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: ………………………………………………………………………………………………… ……………………….………………..……………..........................................................................................;
Rozdział 8. uważam/-y się za związanego/-ych ofertą na okres wskazany w treści SIWZ,                 tj. przez okres 30 dni.
Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
· załącznik Nr 2 – Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postepowania (Art. 24 Pzp);

· dowód wniesienia wadium;

· pełnomocnictwo do podpisywania/złożenia oferty;
· inne wymagane w SIWZ dokumenty:

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………….
   ..............................................                        .....................................................................

                (miejscowość, data)                                                        (czytelny podpis lub w przypadku parafki 

                                                                                                   pieczątka imienna Wykonawcy lub pełnomocnika)

* – zaznaczyć odpowiednie pole znakiem „x”.

** – niepotrzebne skreślić.
 Załącznik nr 2 do SIWZ
     ……………………………………
         Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: RG.271.2.2018 

Gmina Lipusz 

ul. Wybickiego 27

83-424 Lipusz

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj” prowadzonego przez Gminę Lipusz, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy   z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….……………………………………………………………..…………………...........………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne                   i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 








…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

     ……………………………………

         Pieczęć Wykonawcy

Znak sprawy: RG.271.2.2018 

Gmina Lipusz 

ul. Wybickiego 27

83-424 Lipusz

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU                               PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj” prowadzonego przez Gminę Lipusz, oświadczam, co następuje:
Oświadczam*, że nie ma podstaw do wykluczenia ponieważ nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                               i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.), o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo  zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r.                    poz. 1579 ze zm.).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)
Oświadczam*, że  należę  do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia                    16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 229                      ze zm.) wraz z następującymi podmiotami (firmami).
Lista podmiotów: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie wyjaśniam, że podane niżej okoliczności dowodzą, że istniejące między firmami powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami                     w postępowaniu o udzielenia zamówienia. 

(w tym miejscu należy wskazać te okoliczności) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*Zaznaczyć właściwe

**Art. 24 ust. 1 pkt 23 – Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: wykonawców,  którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                          i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski                   o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania                       nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








…………………………………………

(podpis)
Załącznik nr 4 do SIWZ

(dostarczony w terminie zgodnym z umową w sprawie zamówienia publicznego)
Znak sprawy: RG.271.2.2018 

………………………………………………………………………………………….


     …………………………………

(oznaczenie pracodawcy: wykonawca)


                                       (miejscowość, data)

Potwierdzenie zawarcia umowy o pracę nr ….. z dnia …………………
(oznakowanie wprowadza wykonawca)

Dotyczy: realizacji umowy nr ……………….. z dnia …………….. zawartej w wyniku postępowania                o udzielenie zamówienia na …………………………..
Niniejszym potwierdza się, że w dniu …….. został zatrudniony pracownik wykonujący czynności w zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………..
i została z nim zawarta umowa o pracę. 
Strony ustaliły następujące warunki pracy i płacy:

1) rodzaj pracy - ……………………………………………………………………………………………………………………..
(wskazać rodzaj czynności, które zostały objęte obowiązkiem postępowania o udzielenie zamówienia – siwz, oferta, k.p.)

2) miejsce wykonywania pracy - ……………………………………………………………………………………………..
(wskazać miejsce realizacji zamówienia objętego umową z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)

3) termin rozpoczęcia pracy - ………………………………………………………………………………………………….
(wskazać co najmniej ten okres, który wynika z realizacji umowy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)









………………………………………….









               (podpis pracodawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Umowa Nr RG.272.2.2018 (część I zamówienia)
zawarta dnia ………………… 2018 r. w Lipuszu pomiędzy: 

Gminą Lipusz

z siedzibą w Lipuszu, NIP 591 15 68 529, Regon 191675221 ul. Wybickiego 27, zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy -  Mirosława Ebertowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Marii Kierzk,

 a

………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez

………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), została zawarta umowa następującej treści:
§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia publicznego pn.: „Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową                          i rozbudową budynku technologicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj” – część I zamówienia – wykonanie prac budowlano-montażowych Oczyszczalni Ścieków w Lipuszu z wyłączeniem budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z jej ogrodzeniem.
1.1. Zamówienie jest realizowane w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz                   z przebudową i rozbudową budynku technologicznego” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego                           z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega, że przekroczenie terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę, określonych w § 3 umowy  może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą Wykonawcy do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z tytułu niezakwalifikowania przedmiotowego wydatku do współfinansowania.
1.2. Zakres umowy obejmuje:

1.2.1. Etap - wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (w tym: uprzednie wykonanie koncepcji i uzyskanie akceptacji Zamawiającego,
1.2.2. Etap - wykonanie robót budowlanych,

1.2.3. Etap - uruchomienie i rozruch zainstalowanych urządzeń biorących udział                       w procesie oczyszczania ścieków.
1.3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony w ust. 1 pkt 1.2. obejmuje                           w szczególności:

1.3.1. sporządzenie projektu wstępnego (koncepcji) i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego – opracowanie należy wykonać w ilości 1 egz. w formie pisemnej                         i elektronicznej w formacie pdf na płycie CD,
1.3.2. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wynikających                         z przepisów: opinii, uzgodnień i pozwoleń,
1.3.3. wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową (po uzyskaniu pozwolenia na budowę) wszystkich robót budowlanych, prac montażowych i prób technologicznych, związanych z niezbędnymi urządzeniami, instalacjami technologicznymi (w tym rozruch                 i próby eksploatacyjne) przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania oraz przekazania przedmiotowej inwestycji do eksploatacji,

1.3.4. dostawa i montaż wyposażenia technologicznego, sprzętu i maszyn na podstawie powyższych projektów,

1.3.5. wykonanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
1.3.6. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wg sporządzonych opracowań projektowych.
2. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.                  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.                  poz. 462 ze zm.) oraz wymaganiami PFU, a w szczególności powinna zawierać:

2.1. projekt budowlany na roboty objęte przedmiotem części I zamówienia  – opracowanie należy wykonać w ilości 5 egz. w formie pisemnej i elektronicznej                         w formacie pdf na płycie CD,
2.2. opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót – opracowanie należy wykonać w ilości 2 egz. w formie pisemnej i elektronicznej w formacie pdf na płycie CD,
2.3. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie należy wykonać w ilości 2 egz. w formie pisemnej i elektronicznej                        w formacie pdf na płycie CD.
3. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowywania konsultowana                           i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym, a przed rozpoczęciem procedury związanej z ubieganiem się w imieniu Zamawiającego o wymagane przez prawo uzgodnienia, zgłoszenia i pozwolenia niezbędne do wykonania przedmiotu części I zamówienia zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.
4. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się także do zapewnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

5. Roboty budowlane obejmują między innymi:

5.1. zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika ścieków dowożonych (Ob. 1a)                            o pojemności 30 m3 wraz z wyposażeniem m.in. w mieszadło mieszające, pompowy system opróżniania zbiornika, żurawik z wciągarką ręczną i aparaturę kontrolno-pomiarową,

5.2. zaprojektowanie i wybudowanie stanowiska mechanicznego usuwania skratek oraz piasku (Ob. 2a) (stanowisko należy zabezpieczyć przed zamarzaniem poprzez budowę ścian zewnętrznych z dostępem z zewnątrz oraz dachem jednospadowym wyposażonym w płotki przeciwśniegowe) w miejsce istniejącej komory kraty gęstej i piaskownika, którą należy przebudować (Ob. 2) wraz z wyposażeniem m.in. w sito i piaskownik wraz                      z autonomiczną skrzynką zasilająco – sterowniczą, instalacją siłowo – sterowniczą oraz sterownikiem i łączem komunikacyjnym,

5.3. remont istniejącego reaktora biologicznego (Ob. 3) polegający na:

- zwiększeniu strefy denitryfikacji,

- zainstalowaniu nowych urządzeń w miejsce zdemontowanych wraz z oprzyrządowaniem (nowe urządzenia tzn. pompy i mieszadła należy wyposażyć w konstrukcje wsporcze ze stali nierdzewnej składające się z kompletnej prowadnicy (z żurawiem) wykonanej z rury o przekroju kwadratowym, ułożyskowanej obrotowo na wspornikach montowanych bezpośrednio do zbiornika, mające na celu bezproblemowe opuszczanie i wyciąganie urządzeń ze zbiorników,

- zainstalowaniu dwóch zasuw z napędem elektrycznym z możliwością otwierania ręcznego i kartą komunikacyjną (MODBUS), które regulują dopływ osadu z komór stabilizacji tlenowej (Ob. 3.6) na prasę do odwadniania osadu,

- zainstalowaniu na rurociągach osadu nadmiernego (z Ob. 3.5 do Ob. 3.2) dwóch zasuw z napędem elektrycznym z możliwością otwierania ręcznego i kartą komunikacyjną (MODBUS) – skrzynkę zasilająco-sterowniczą zasuw należy umiejscowić w części zadaszonej reaktora,

- wymianie elementów mocujących rurociąg osadu nadmiernego (z Ob. 3.5 do Ob. 3.2) do reaktora na nowe ze stali nierdzewnej,

- zainstalowaniu dwóch zasuw na rurociągach ścieków oczyszczonych (z Ob. 3.7                        do Ob. 4) z napędem elektrycznym z możliwością otwierania ręcznego i kartą komunikacyjną (MODBUS) ,

- oczyszczeniu wszystkich komór reaktora z nagromadzonych zanieczyszczeń wraz z ich renowacją, 

- wymianie istniejącego złoża w komorze filtrów żwirowych (Ob. 3.7 styczny z Ob. 3.5) wraz z zakotwieniem łącznikami ze stali nierdzewnej do dna komory wężownicy napowietrzającej złoże,

- wymianie membran w dyfuzorach napowietrzających znajdujących się w dwóch komorach stabilizacji tlenowej osadu (Ob. 3.6) i w jednej komorze nitryfikacji (Ob. 3.3) stycznej z budynkiem dyspozytorni (Ob. 5),

- wymianie instalacji odwadniającej dyfuzory znajdującej się w komorach stabilizacji tlenowej osadu (Ob. 3.6) i w komorach nitryfikacji (Ob. 3.3) – łącznie 4 szt.,

- konserwacji (malowaniu) istniejących barierek ochronnych znajdujących się na reaktorze,

- demontażu istniejącego oświetlenia na reaktorze w części przewidzianej do zadaszenia wraz z wykonaniem nowej instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych,

5.4. zaprojektowanie i wybudowanie zadaszenia komór reaktora biologicznego                      tzn. komory nitryfikacji (Ob. 3.3) i komory denitryfikacji (Ob. 3.4) panelami                              z poliwęglanu komorowego na konstrukcji ze stali ocynkowanej ogniowo, opartej na ścianach komór (dach dwuspadowy o kącie nachylenia do 45O i wysokości od poziomu przejścia pomiędzy komorami na reaktorze do kalenicy max. do 5m wyposażony                       w połaciowe otwory wentylacyjne otwierane z poziomu w/w przejścia w ilości zapewniającej prawidłową wymianę powietrza) wraz z wykonaniem ścian szczytowych na części reaktora planowanej do zadaszenia. Zaprojektowana wysokość dachu musi uwzględniać swobodne poruszanie się po reaktorze m.in. pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni, a także swobodną obsługę urządzeń                   w trakcie eksploatacji jak i w trakcie awarii (min. wysokość do wydobycia na powierzchnię pomp i mieszadeł to 2 – 2,5 m), 
5.5. zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy budynku dyspozytorni i stanowiska pix-u (Ob. 5) o pomieszczenia socjalne dla obsługi oczyszczalni (Ob. 5a) dostosowane do obowiązujących przepisów i wymagań BHP wraz z malowaniem farbami emulsyjnymi wszystkich pomieszczeń istniejącego budynku dyspozytorni i stanowiska pix-u                         po wykonaniu robót związanych z w/w rozbudową oraz wyposażeniem w płotki przeciwśniegowe dachu istniejącego budynku (Ob. 5 i Ob. 6) i części rozbudowywanej (Ob. 5a),

5.6. remont istniejącej stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu (Ob. 6) polegający na: 

- wymianie urządzeń do odwadniania i higienizacji osadu na urządzenia nowe zapewniające zwiększenie stopnia odwadniania osadu (min. 18 stopień odwadniania osadu) tzn.:

* prasy do odwodniania osadu, 

* pompy osadu, 

* pompy do płukania taśmy, 

* zespołu przygotowania i dozowania polielektrolitu, 

* sprężarki tłokowej (w związku z tym, że sprężarkę należy umiejscowić w pomieszczeniu PIX-u (Ob. 5) należy wykonać instalacje doprowadzającą sprężone powietrzne ze sprężarki do prasy odwadniającej osad),

* przenośnika ślimakowego (ogrzewanego) do transportu odwodnionych osadów w dwa punkty tj. na przyczepę ciągnikową (przenośnik z szybem zsypowym z zamknięciem za pomocą wysuwanej zastawki) oraz do magazynu osadu (Ob. 8 i 8a) (wylot transportera zakończony szybem zrzutowym oraz rękawem kierującym osad do obrotowego przenośnika taśmowego ponadto w związku ze znaczną odległością stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu (Ob. 6) od magazynu osadu (Ob. 8 i 8a) należy zaprojektować przenośnik ślimakowy na wspornikach odpowiedniej wysokości lub                     w wersji składanej z elementów w celu zapewnienia swobodnego dojazdu do reaktora                  w trakcie np. wymiany złoża w komorze filtrów żwirowych),

- zainstalowaniu pompki dozującej preparat EmFarma Plus do osadu,

- skuciu istniejącej glazury i ponownym jej ułożeniu do poziomu sufitu,

- wymianie istniejącego wentylatora na nowy,

- usunięciu zacieków wokół otworów wentylacyjnych w pomieszczeniu przygotowania                 i dozowania polielektrolitu (Ob. 6) i pomieszczeniu prasy (Ob. 6),  

- malowaniu farbami emulsyjnymi wszystkich pomieszczeń stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu (Ob. 6) po zakończeniu robót remontowych,

5.7. zaprojektowanie i wykonanie stanowiska dmuchaw (Ob. 7a) tzn. rozbudowa istniejącego stanowiska dmuchaw (Ob. 7) na potrzeby komór stabilizacji tlenowej osadu (Ob. 3.6) składającego się z dwóch nowych dmuchaw (w tym jednej rezerwowej) każda  o wydajności Q =  80 m3/h ponadto istniejące dmuchawy (3 szt.) jak i nowe dmuchawy (2 szt.) należy wyposażyć w przełącznik z trybu AUTO na tryb ręczny.

5.8. zaprojektowanie i wykonanie magazynu osadu (Ob. 8a) tzn. rozbudowa istniejącego magazyny osadu (Ob. 8) o nową powierzchnię magazynową o łącznej powierzchni magazynu po rozbudowie do 120 m2 (w ramach rozbudowy należy nadmurować ściany boczne istniejącego magazynu osadu o min. 0,5 m natomiast pozostałą przestrzeń ścian zabudować blachą – w sposób analogiczny należy wykonać ściany magazynu                      na części rozbudowywanej z pozostawieniem otworu wjazdowego umożliwiającego swobodny załadunek ładowarkami osadu do m.in. kontenerów, przyczep itp. oraz otworu do transportu osadu za pomocą przenośnika ślimakowego ze stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu) wraz z wyposażeniem magazynu w jezdny przenośnik taśmowy (obrotowy) oraz dwa kontenery do wywozu osadu ściekowego każdy                         o pojemności min. 10 m3 szczelnie zamkniętych ze stali odpornej na osad ściekowy,

5.9. zaprojektowanie i wybudowanie stacji dozowania dodatkowego źródła węgla (Ob. 9) na fundamencie blokowym żelbetowym,

5.10. zaprojektowanie i wybudowanie nowych rurociągów międzyobiektowych zapewniających włączenie do pracy oczyszczalni nowoprojektowanych obiektów,

5.11. modernizacja rozdzielni głównej obiektu o wymianę ręcznego przełącznika zasilania podstawowego na rezerwowe z agregatu prądotwórczego przewoźnego na układ SZR jawny;

5.12. dobudowa dodatkowej szafy do zasilania nowoprojektowanych urządzeń                          z wyposażeniem łączeniowo- zabezpieczeniowym nowoprojektowanych odbiorników,

5.13. wyposażenie oczyszczalni w nowoprojektowany automatyczny stacjonarny agregat prądotwórczy w obudowie szczelnej wyciszonej 100 kVA, 0,4 kV, 72 db – agregat należy posadowić w pobliżu istniejącego budynku (Ob. 5) pod zadaszeniem                                    tzn. nowoprojektowaną wiatą ze ścianami ażurowymi wyposażoną w drzwi zamykane na klucz,

5.14. wykonanie instalacji kablowych odbiorczych nowoprojektowanych odbiorów                       z ochroną od porażeń i przeciwprzepięciową,
5.15. wyposażenie rozbudowywanych obiektów w instalacje ogólne: oświetlenia, gniazd wtyczkowych, piorunochronną itp.,

5.16. wyposażenie istniejącego sprzętu monitorującego pracę oczyszczalni w zasilacz UPS o mocy min. 1000 W,

5.17. włączenie wymagań z zakresu sterowania i automatyki do istniejącego systemu AKPiA,

5.18. w zakresie AKPiA:

-        wyposażenie komory stabilizacji tlenowej w tlenomierze i pomiar poziomu,

- wymiana sprzętu pomiarowego (tlenomierzy, gęstościomierzy, pehametru, przepływomierza na wejściu, wyjściu i przepływie osadu nadmiernego do KST),

- modyfikacja oprogramowania sterownika PLC w dostosowaniu do przebudowy oczyszczalni ścieków,

- modyfikacja i rozszerzenie aplikacji SCADA,

5.19. zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na przebudowie i rozbudowie istniejącego wejścia na reaktor biologiczny tzn. istniejące schody i chodnik z kostki betonowej posadowione na nasypie wokół reaktora należy rozebrać i ponownie ułożyć na nowej podbudowie oraz wykonać schody wejściowe na reaktor,

5.20. zaprojektowanie i wykonanie nowej elewacji całego reaktora biologicznego z wełny mineralnej lub płyt styropianowych o gr. min. 14 cm (elewację ścian reaktora stycznych                     z nasypem należy wykonać na głębokość przemarzania gruntu oraz zabezpieczyć przeciwwilgociowymi roztworami asfaltowymi na zimno – pierwsza warstwa gruntująca,       a następna powłokowa),

5.21. remont elewacji (malowanie farbami elewacyjnymi) istniejącego budynku (Ob. 5                i Ob. 6) w związku z rozbudową  budynku (Ob. 5a),

5.22. remont drewnianej podbitki dachowej (konserwacja impregnatem) istniejącego budynku (Ob. 5 i Ob. 6) w związku z rozbudową  budynku (Ob. 5a),

5.23. zaprojektowanie i wybudowanie ścian zewnętrznych i zadaszenia                              (dach jednospadowy wyposażony w płotki przeciwśniegowe) nad rozbudowywaną/przebudowywaną komorą kraty gęstej (Ob. 2), komorą beztlenową               (Ob. 3.1) i komorą predenitryfikacji osadu (Ob. 3.2) oraz wejścia na reaktor z poziomu nowoprojektowanych schodów wejściowych,

5.24. wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przedmiotu części I zamówienia wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, zgłoszeń i pozwoleń niezbędnych do wykonania w/w przedmiotu zamówienia.
6. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz                         z zachowaniem najwyższej staranności.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z: warunkami określonymi w niniejszej umowie, opracowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą, polskimi normami, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

8. Wykonawca w czasie wykonania przedmiotu umowy zrealizuje i ukończy roboty włącznie z dostarczeniem dokumentacji odbiorowej.

9. Wykonawca oświadcza, że ma doświadczenie, zdolności i uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy. 

10. Wyszczególniony zakres robót obejmuje komplet robót wraz z przeprowadzeniem odbioru technicznego, dostarczeniem wszelkich dokumentów i badań niezbędnych                    do oddania obiektu do użytkowania, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mogących mieć wpływ na koszt.

§ 2

Materiały

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów fabrycznie nowych dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, dokumentacji projektowej w tym Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.).

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.

4. Na materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na każde żądanie Zamawiającego bądź Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności zamówienia oraz potwierdzić ich zgodność z dokumentacją projektową i PFU.

5. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji projektowej wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

§ 3
Terminy realizacji umowy
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w następujących terminach:
1. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej w terminie 50 dni od podpisania umowy. Za wykonaną dokumentację projektową uważa się dokumentację zatwierdzoną przez Zamawiającego, którą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu                      w terminie 50 dni od podpisania umowy, a przed złożeniem stosownego wniosku                      o pozwolenie na realizację robót budowlanych.
2. Wykonanie robót budowlanych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2018 r..
§ 4

Przekazanie terenu budowy
1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie trzech dni od podpisania umowy.

2. Wykonawca zapewni na swój koszt osobę pełniącą obowiązki kierownika budowy. 
3. W ciągu 3 dni roboczych po podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty dotyczące kierownika budowy tj. kopię uprawnień budowlanych, kopię zaświadczenia o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa oraz oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy.

4. Wykonawca będzie przechowywał na Placu Budowy kompletny zestaw dokumentów tworzących niniejszą umowę, dokumentację budowlaną, inne dokumenty związane                z budową - Zamawiający będzie miał prawo do korzystania z tych dokumentów we wszystkich stosownych momentach.

5. Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji zadania stanowiącego przedmiot umowy może nastąpić jedynie po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę tego faktu Zamawiającemu – w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, oraz wyrażeniu przez Zamawiającego zgody w formie pisemnej. 

6. Zmiana osoby o której mowa w § 6 ust. 1 wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy dokonanego na co najmniej 3 dni przed dokonaniem zmiany. 

§ 5
Przedstawiciele stron

1. Jako koordynatora do bieżących uzgodnień w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiającego wyznacza się Pana Marka Klasę.
2. Jako koordynatora do bieżących uzgodnień w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się Pana ………………………………………………………………. 

§ 6

Inspektor nadzoru

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru wg wpisu do dziennika budowy.
2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy                z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz    w granicach nadanych umową o pełnienie nadzoru inwestorskiego.

§ 7

Organizacja placu budowy

1. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z warunkami realizacji robót pod kątem:

1.1. ukształtowania terenu przyszłego placu budowy,

1.2. istniejących przeszkód i kolizji widocznych na zewnątrz,

1.3. stanu zagospodarowania i uzbrojenia terenu przyszłego placu budowy widocznego    na zewnątrz (zabezpieczenie placu budowy w energię elektryczną oraz wodę),

1.4. możliwości i warunków dojazdu do placu budowy,

1.5. możliwości zagospodarowania placu budowy, w tym składowanie materiałów.

2. Wykonawca doprowadzi na własny koszt wodę i energię elektryczną na plac budowy stosownie do potrzeb budowy.

3. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed ewentualnością spowodowania szkody przez działania osób trzecich.

4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wobec organów administracji publicznej oraz osób trzecich obowiązków Zamawiającego, wynikających z przepisów Prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizacji umowy na własny koszt wykonać, utrzymywać, konserwować, strzec i zabezpieczać zaplecze budowy oraz budowę, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

7. Wykonawca we własnym zakresie i w zakresie ceny dokona adaptacji placu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, w tym między innymi:

7.1. wykona, dostarczy i zamontuje na placu budowy i rozbiórki, wymagane przepisami tablice informacyjne i ostrzegawcze, 

7.2. w czasie realizacji robót będzie składował zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz usuwał niezwłocznie z placu budowy                i rozbiórki odpady, śmieci, niepotrzebne urządzenia oraz zbędne materiały, 

7.3. w okresie wykonywania robót zabezpieczy istniejące przewody, studzienki i punkty geodezyjne przed uszkodzeniem.

8. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia terenu budowy również innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie trwania budowy.

9. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej;
10. Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy między innymi do:

10.1. sporządzenia projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uszczegóławiających projekty budowlane w zakresie i formie zgodnej między innymi                  z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia                         25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego   (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.);
10.2. opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

10.3. opracowania informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

10.4. wykonania robót związanych z poprawą procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego;
10.5. zabezpieczenia specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez siebie materiałów;
10.6. informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć te roboty, a następnie przywrócić    je do stanu poprzedniego;
10.7. informowania inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót zamiennych                   w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;
10.8. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót (ich części) bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

10.9. zapewnienia prawidłowej organizacji i wykonywania robót oraz utrzymywania terenu budowy w stanie uporządkowanym;

10.10. pozostawienia całego terenu budowy po zakończeniu robót w stanie czystym, uporządkowanym, przywróconym do pierwotnego i nadającym się do użytkowania bez dodatkowych prac.

§ 8

Odpowiedzialność za szkody
Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rękojmi i gwarancji ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć w związku z prowadzeniem robót.

§ 9
Dokumentacja projektowa oraz tryb akceptacji

 i odbioru dokumentacji projektowej
1. Strony ustalają, że wykonana w ramach niniejszej umowy dokumentacja projektowa stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.                    o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).

2. Na etapie opracowywania projektu wstępnego (koncepcji) oraz dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek pisemnego lub drogą e-mail (na adres ug@lipusz.pl, m.klasa@lipusz.pl, krzysztof.pelowski@lipusz.pl) zwoływania spotkań                   z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego, bądź w miejscu uzgodnionym                              z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego                    o miejscu i terminie spotkania co najmniej na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem spotkania.

3. Wykonawca po sporządzeniu projektu wstępnego (koncepcji) wystąpi niezwłocznie do Zamawiającego o uzyskanie dla niego akceptacji.

4. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych dokona uzgodnienia koncepcji. W przypadku uwag Zamawiającego do treści przedłożonej koncepcji, niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę. W przeciwnym wypadku uznaje się, że koncepcja została przyjęta bez uwag.

5. Wykonawca dokona w terminie 5 dni roboczych zmian w koncepcji z uwzględnieniem uwag Zamawiającego i przedłoży Zamawiającemu celem akceptacji. W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia ust. 3.
6. W oparciu o uzgodnioną i zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję Wykonawca sporządzi dokumentację projektową i będzie za nią odpowiedzialny.
7. Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami sporządzona przez Wykonawcę będzie obejmowała wszelkie dokumenty pozwalające uzyskać wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, decyzje i odbiory, a także dokumentację powykonawczą.
8. Zamawiający jest upoważniony do bieżącej kontroli przebiegu prac projektowych, zwoływania rad projektowych, dotyczących postępu prac projektowych, zaś Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia w procesie tworzenia dokumentacji 

projektowej. Na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiązań, doboru materiałów i urządzeń określonych w częściach projektu oraz kosztów z tym związanych.
10. Zamawiający zapewnia mapę do celów projektowych. Wskazany dokument zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy w wersji elektronicznej (plik DXF) natomiast w wersji papierowej zostanie przekazany w terminie do 15 dni od podpisania umowy.
11. Przed złożeniem dokumentacji i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt budowlany                  w wersji papierowej i elektronicznej. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych dokona uzgodnienia projektu. W przypadku uwag do treści przedłożonego projektu Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę. W przeciwnym wypadku uznaje się,                     że projekt został przyjęty bez uwag.

12. W przypadku wniesienia uwag do projektu przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek naniesienia stosownych korekt w złożonym projekcie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty przekazania uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego projektu.

13. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia poprawionego projektu budowlanego ponownie uzgodnionego z Zamawiającym, dokonuje jego zatwierdzenia.

14. Po uzyskaniu stosownych akceptacji Zamawiającego w zakresie projektu budowlanego, Wykonawca wystąpi o wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, projektu budowalnego, w oparciu o które wystąpi o pozwolenie na budowę i uzyskanie stosownego zezwolenia.

15. Wykonawca zobowiązuje się wraz z przekazywaną dokumentacją projektową przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że przekazywana dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami i że jest kompletna   z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, a także pisemne oświadczenie,                                 że przekazywana dokumentacja nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,                         w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych. Wykaz przekazywanych opracowań oraz pisemne oświadczenia, o których mowa w tym ustępie stanowią integralną część dokumentacji.
16. Zaakceptowanie dokumentacji projektowej, o której mowa w niniejszym paragrafie, przez Zamawiającego nie zwalnia, ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy                     z tytułu odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy i nie może być traktowane jako stwierdzenie prawidłowości i jakości wykonania przedmiotu umowy w tej części oraz jako ograniczenie uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi za wady dokumentacji.
17. Jeżeli w dokumentacji projektowej zostaną znalezione błędy, pominięcia, niespójności, niewystarczające informacje lub inne wady, to zarówno one, jak i wykonane na ich podstawie roboty zostaną poprawione na koszt Wykonawcy, bez względu na jakąkolwiek zgodę lub zatwierdzenie dokonane w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu.

18. Przedmiot umowy w zakresie dokumentacji zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.

19. Wykonawca zapewnia, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich i będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Jeżeli Wykonawcy nie będą przysługiwały autorskie prawa osobiste do wykonanego projektu, wówczas jest zobowiązany z chwilą dostarczenia projektu Zamawiającemu przekazać pełnomocnictwa do korzystania z praw od osób, którym te prawa przysługują. Niedostarczenie pełnomocnictwa o wymaganej treści będzie stanowiło podstawę do odmowy odbioru projektu oraz niewypłacenia wynagrodzenia z tytułu jego realizacji. 

20. Mocą niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 11, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania praw zależnych do opracowanej w ramach umowy dokumentacji projektowej oraz powykonawczej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.), w dacie protokolarnego odbioru dokumentacji, a w szczególności w zakresie (polach eksploatacji):

20.1. utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, reprograficzną, zapisem magnetycznym oraz techniką cyfrową,

20.2. w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono:
- wprowadzanie dokumentacji formie PDF lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów upoważnionych przez Zamawiającego, zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiającego celem wykonywania obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych lub ustawy o dostępie do informacji publicznej, obligujących Zamawiającego do umożliwienia Wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet,

20.3. rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 20.2. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,                 a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

20.4. korzystania na własny użytek,

20.5. wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym,

20.6. dokonywania zmian.
21. Zamawiający nabywa prawa majątkowe autorskie w zakresie niewykraczającym poza zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatację przedmiotu zamówienia na użytek własny.
22. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku                          z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami                  i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

23. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu lub osobom od niego zależnym osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach umowy dokumentacji w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Wykonawca upoważnia każdorazowo, wybranego przez Zamawiającego, innego projektanta do wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad dokumentacji.

24. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie.

25. Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektu, Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do projektu, co obejmować będzie w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami projektu i jego poszczególnych części, przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania.

26. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy projekt pozostaje własnością Zamawiającego.

27. Z chwilą dokonania odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przenosi w całości prawa autorskie do wykonanej dokumentacji projektowej na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia umownego.

28. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne                            z parametrami ustalonymi w normach przepisów techniczno-budowlanych i SIWZ.

29. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasają                     w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót                z tytułu rękojmi za wady obiektów lub robót wykonanych na podstawie tej dokumentacji projektowej.

30. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy projektu technicznego naprawienia szkody powstałej wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanych obiektach (robotach) parametrów zgodnych                z normami, przepisami techniczno-budowlanymi i SIWZ oraz pokrycia strat z tytułu ewentualnie utraconych korzyści.

§ 10
Podmioty realizujące

1.
W trakcie realizacji zamówienia, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność                      z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2.
Zamawiający w terminie 7 dni (od dnia otrzymania projektu umowy                             o podwykonawstwo, projektu jej zmian) zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

2.1. niespełniającej wymagań określonych w SIWZ;
2.2. gdy przewiduje się termin zapłaty dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2   ustawy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

4. Zamawiający w terminie 7 dni (od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo) zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

4.1. niespełniającej wymagań określonych w SIWZ;
4.2. gdy przewiduje się termin zapłaty dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2 ustawy.

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej w terminie 7 dni:

5.1. zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2;
5.2. sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4
uważa się za akceptację projektu umowy lub umowy przez zamawiającego.

6.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                       o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba że umowa                                      o podwykonawstwo ma wartość wyższą niż do 50 000 zł.

7.
Jeżeli w umowie, o której mowa w ust. 6, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2 ustawy, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

8.
Wymagania określone w ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do zmian umowy                     o podwykonawstwo.

9.
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo lub zmian do umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

10.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                     o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

11.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.                      
12.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający informuje wykonawcę                   o możliwości zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca może zgłosić w formie pisemnej uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji przez zamawiającego.

13.
W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w ust. 12, zamawiający może:

13.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;
13.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;
13.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                   z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia przez zamawiającego.
16. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą również podwykonawców wskazanych w treści oferty.
§ 11
Wynagrodzenie ryczałtowe

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto (wraz z należnym podatkiem               od towarów i usług VAT) i odpowiada zakresowi robót wynikającemu z przedmiotu umowy, a ponadto zawiera koszty wszystkich robót towarzyszących, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertą Wykonawcy wyraża się kwotą: …………………………………….....………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………….) w tym podatek VAT w kwocie ……………………………………………………………………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………).
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zostanie on określony ponownie                         wg aktualnie obowiązujących przepisów.
4. Nie przewiduje się możliwości waloryzacji wynagrodzenia, o którym mowa                           w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, wynikające z zakresu i standardu określonego przez Zamawiającego, a w szczególności:

6.1. koszty robót budowlanych oraz użytych materiałów i urządzeń;
6.2. koszty ubezpieczeń realizacji umowy;
6.3. koszty usuwania ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji                   i rękojmi na wszelkie elementy robót;
6.4. koszty prac przygotowawczych i porządkowych;
6.5. organizacja placu budowy oraz ich późniejsza likwidacja;
6.6. koszty pomiarów i odbiorów technicznych (w tym m.in. pomiarów dotyczących instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy);

6.7. koszty utrzymania i ochrony miejsca budowy (energia elektryczna, woda, ochrona mienia, itp.) do daty odbioru końcowego;
6.8. koszty koniecznych ekspertyz, orzeczeń, zaświadczeń i sprawdzeń;
6.9. koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz wykonania dokumentacji powykonawczej w tym map powykonawczych wykonanych po zakończeniu robót budowlanych,

6.10. koszty naniesienia w projekcie wszelkich zmian powykonawczych;
6.11. koszt wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
6.12. koszty ustawowych kontroli budowy;
6.13. wszelkie ewentualne opłaty i odszkodowania za szkody wynikłe w związku                      z prowadzonymi pracami;
6.14. wszelkie podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

7. Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie na zasadach określonych                 w ust. 8 tylko w sytuacji, gdy strony ustalą, że przewidziane zamówieniem roboty zostaną zaniechane lub wykonane w inny sposób i zostanie to potwierdzone pisemnym aneksem do niniejszej umowy.

8. W przypadku zaniechania wykonania określonego zakresu prac Wykonawca wykona              w zamian roboty zamienne bądź wartość wynagrodzenia umownego zostanie pomniejszona o wartość robót zaniechanych.

9. Zlecenie przez Zamawiającego zamówień dodatkowych, których nie można było przewidzieć, może się odbyć wyłącznie na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego            i wymaga podpisania odrębnej umowy w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

10. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia jeżeli wykonał prace dodatkowe w ramach zamówień dodatkowych bez jego zgody i podpisania odrębnej umowy.

11. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

§ 12
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zapewni na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i wykonywanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy zgodnie                             z obowiązującymi przepisami i udostępnianie go Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru celem dokonywania wpisów i potwierdzeń oraz realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu budowy oraz własnego zaplecza niezwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później, niż 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

4. Wykonawca w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zobowiązany jest na swój koszt do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego.
5. Wykonawca jest zobowiązany, na własny koszt w ramach przedmiotu umowy do:

5.1. wykonania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi do jej wykonania elementami, w szczególności stosownymi zezwoleniami itd.,
5.2. protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w umowie,

5.3. pełnienia nadzoru autorskiego,

5.4. prowadzenia dokumentacji robót, w tym dziennika budowy,
5.5. wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie                       z właściwymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem najlepszej wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej,

5.6. zapewnienia obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych),
5.7. naprawienia na swój koszt wszelkich wyrządzonych szkód, oraz ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar nałożonych przez Policję i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy,

5.8. pokrycia wszelkich kosztów prac projektowych związanych z wprowadzaniem na jego wniosek zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do dokumentacji projektowej                   i innych,

5.9. w przypadku sporządzenia przez Wykonawcę projektów zamiennych Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia i skoordynowania wyżej wymienionych projektów                                 z Zamawiającym,

5.10. prowadzenia Dziennika Budowy, który winien nieprzerwanie znajdować się na Placu Budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, bądź też wskazanych przez nich innych osób trzecich lub podmiotów (jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa),

5.11. wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną po dwa egzemplarze w wersji papierowej i przekazania Zamawiającemu,
5.12. ochrony mienia przed działaniem osób trzecich oraz przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych,

5.13. zapewnienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę oraz organom do tego uprawnionym,
5.14. zgłaszania gotowości do odbioru robót lub przystąpienia do odbioru robót                        w szczególności robót ulegających zakryciu,

5.15. usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru,

5.16. stosowania się do poleceń wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

5.17. zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do wykonywania robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji niniejszej umowy, których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania robót oraz innych czynności wykonywanych w ramach umowy,

5.18. dostarczenia niezbędnych materiałów i urządzeń, zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU wraz z odpowiednią dokumentacją, instrukcjami obsługi, certyfikatami itp.;

5.19. ponoszenia kosztów związanych z transportem, załadunkiem i rozładunkiem oraz magazynowaniem materiałów i urządzeń, a także ponoszenia ryzyka ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności w czasie dostaw i transportu, załadunku, rozładunku, składowania, magazynowania, wykonawstwa, instalacji aż do chwili odbioru końcowego.
6. Wyliczone powyżej obowiązki Wykonawcy nie mają charakteru katalogu zupełnego                i nie wyczerpują zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy i nie mogą stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności niewymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca

pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania wad, za które                    w całości odpowiada.

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poleceń nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

9. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów fabrycznie nowych dostarczonych przez Wykonawcę.

10. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie potrzebne dokumenty, warunki, uzgodnienia itp. oraz działając w imieniu Zamawiającego prowadzić odpowiednie postępowania przed właściwymi organami/instytucjami i uzyskać:

10.1. wymagane warunki i uzgodnienia branżowe z operatorami sieci,
10.2. wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie,

10.3. ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę i inne niezbędne do prawidłowej realizacji i eksploatacji inwestycji.
11. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia gotowości do wystąpienia o zezwolenia, zgody, uzgodnienia, opinie, itp. do odpowiednich organów/instytucji i zapoznać Zamawiającego      z treścią tych wniosków, a także uwzględnić jego uwagi, przed złożeniem stosownych wniosków do organów i instytucji.

12. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy, aż do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu Cywilnego) za szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – graniczącym w związku                                z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe                   u osób trzecich.

13. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca na własny koszt winien poza innymi zapisami umowy:

13.1. zabezpieczyć i oznakować teren, umieścić w widocznym miejscu tablice informacyjne,

13.2. prowadzić prace w sposób nie zakłócający funkcjonowanie sąsiadujących obiektów,

13.3. w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego terenem,

13.4. ponosić koszty związane z zapewnieniem wszelkich mediów (energia elektryczna, woda, łączność), niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, koszty z tytułu sprawowania ochrony mienia na budowie oraz koszty związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu budowy w należytej czystości,

13.5. uporządkować teren budowy, przywrócić teren przyległy do stanu pierwotnego                    i przekazać go Zamawiającemu zgodnie z umową. W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego porządku;                 w przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 5 dni roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie firmie zewnętrznej, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

14. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

15. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia niezbędnych wyłączeń                  z właścicielami uzbrojenia.

16. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni niezbędne nadzory specjalistyczne.
§ 13
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy, tj. kwotę:…………………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….. zł).

2. Strony potwierdzają, że całość powyższej kwoty Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy w formie: ……………………………………………………………………………………………………………………
3. Zgodnie z treścią art. 151 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający 30% wysokości zabezpieczenia przeznacza na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, pozostała część zabezpieczenia tj. 70 % jej wysokości, stanowi zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia zgodnie z umową.  

4. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujących terminach: 

4.1. część zabezpieczenia zapewniającą wykonanie robót zgodne z umową – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane;

4.2. pozostała część – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dysponowania kwotą na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i pokrycia z niej kosztów usunięcia usterek jeżeli Wykonawca ich nie usunie w uzgodnionym terminie, jak również innych roszczeń Zamawiającego                  z tytułu gwarancji. 

6. W przypadku gdy dojdzie do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy                         i przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie służyła pokryciu roszczeń Zamawiającego z tego tytułu. 

7. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wynagrodzenie, o którym mowa w § 11 ust. 2 ulegnie zmianie, to wartość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 również odpowiednio zostanie zmieniona.
§ 14
Odbiór przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 
2. W dniu wskazanym przez Zamawiającego, jako dzień przystąpienia do odbioru końcowego robót, w ramach wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dwóch kompletach następującą dokumentację:

2.1.   wypełniony dziennik budowy (w jednym egzemplarzu);

2.2. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane;

2.3. deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty na urządzenia i wbudowane materiały;

2.4. dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy                            i inspektora nadzoru oraz projektanta;

2.5. mapy geodezyjne powykonawcze w skali 1:500 przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonane po zakończeniu robót budowlanych;
2.6. oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę należności               z tytułu wykonania przedmiotu umowy;

2.7. inne dokumenty wynikające z niniejszej umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), warunków technicznych wykonania i odbioru robót lub przepisów prawa;

2.8. pomiary elektryczne dotyczące wybudowanej instalacji elektrycznej i odgromowej oraz zainstalowanych urządzeń biorących udział w procesie oczyszczania ścieków w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy;
2.9. dokumenty niezbędne do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego  o zakończeniu budowy bądź uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

2.10. inne dokumenty, wynikające z niniejszej umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz obowiązujących przepisów;

2.11. instrukcje obsługi oraz karty gwarancyjne na zainstalowane urządzenia;
2.12. protokoły z rozruchu zainstalowanych urządzeń biorących udział w procesie oczyszczania ścieków;

2.13. wypełnione i podpisane oświadczenie o stanie instalacji elektrycznej w obiekcie tzn. oczyszczalni ścieków wraz z kserokopią potwierdzoną za zgodność                             z oryginałem świadectwa kwalifikacyjnego osoby podpisującej w/w oświadczenie uprawniającego do dokonywania oceny stanu technicznego urządzeń, instalacji                i sieci elektroenergetycznych;
2.14. dokumentację dotyczącą urządzeń zainstalowanych w oczyszczalni ścieków;

2.15. protokoły przekazania urządzeń i osprzętu z demontażu istniejącej oczyszczalni ścieków;

2.16. oświadczenie Wykonawcy o wywiązaniu się z ustaleń wynikających z uzgodnień projektu budowlanego;

2.17. dokumenty niezbędne do przedłożenia do właściwych instytucji w związku                  z zakończeniem robót objętych przedmiotem umowy, a niezbędnych do uzyskania zgody na uruchomienie oczyszczalni po wykonaniu robót zgodnie                                    z obowiązującymi przepisami.

3. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę i pozostałych uczestników odbioru. 

4. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.

5. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przedmiotu umowy jest wykonanie przedmiotu umowy spełniającego wymogi określone przepisami budowlanymi, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Strony uzgadniają, że               w trakcie odbioru zostanie dokonane uruchomienie i rozruch oczyszczalni.
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy uzgodnione na usunięcie ewentualnych wad.

7. W przypadku nie dostarczenia dokumentacji, jej części bądź dostarczenia dokumentacji z błędami, która uniemożliwia przeprowadzenie odbioru końcowego,                   o których mowa w § 14 ust. 2, Zamawiający ma prawo przerwać czynności odbioru końcowego. Dopuszcza się dostarczenie map geodezyjnych powykonawczych w skali 1:500 przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w terminie 10 dni, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na przystąpienie do odbioru końcowego, bez konsekwencji określonych w § 18 ust. 2 pkt 2.1.. 
8. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

9.1. nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru i zażądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin,

9.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

9.2.1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej,

9.2.2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w niniejszej umowie,

9.2.3. w przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy, odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

10. Strony postanawiają, że Wykonawca bezzwłocznie jednak w okresie nie dłuższym niż 7 dni usunie wady stwierdzone przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym lub                 w okresie rękojmi chyba, że w trakcie odbioru Zamawiający postanowi inaczej.

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego                      o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3-6.

12. Zamawiający w okresie gwarancji wyznacza terminy przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia.

13. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. 

14. Z czynności odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy usunięcia stwierdzonych w tej dacie wad. 

15. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 niniejszej umowy.
16. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej, a także do dokonania lub zlecenia przeprowadzenia badań koniecznych do odbioru końcowego na własny koszt i własnym staraniem.
§ 15

Rozliczenia

1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego stwierdzający wykonanie robót.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 11 rozliczane będzie na podstawie faktury końcowej stanowiącej rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego.

3. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty wystawienia dostarczyć Zamawiającemu, do jego siedziby fakturę wraz z protokołem odbioru.

§ 16
Płatności

1.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z następującymi dokumentami: 

1.1. Protokołem odbioru robót podpisanym przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i przedstawiciela zamawiającego;
1.2. Oświadczeniami podwykonawców potwierdzającymi, że otrzymali wynagrodzenie należne im na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego umów (miedzy Wykonawcą i Podwykonawcą i Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą) wraz                           z dowodami potwierdzającymi zapłatę.

2. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy płatne będzie przez Zamawiającego przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT a jego numer identyfikacji podatkowej brzmi: NIP 591-15-68-529. 

3. Za datę zapłaty uważać się będzie datę wydania polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrąceń z należności Wykonawcy wszelkich zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego.
§ 17
Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane oraz materiały wbudowane. 

2. Okres gwarancji wynosi:

2.1. ……………… lat/-a na wykonane roboty; 

2.2. dla materiałów wbudowanych ustala się termin gwarancji jak w kartach gwarancyjnych, które Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu, jednak nie krótszy niż na wykonane roboty; Bieg okresów gwarancji i rękojmi dla wymienianych materiałów i urządzeń rozpoczyna się z dniem ich wymiany.

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

4. Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Rękojmia za wady fizyczne i prawne na materiały                           i urządzenia oraz wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, udzielona jest na okres równy okresom gwarancji.
5. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad związanych z wykonanymi robotami i użytymi materiałami.

6. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad w ciągu 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Strony określą protokolarnie termin usunięcia wad. W przypadku braku uzgodnień, co do terminu, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty ich zgłoszenia. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2.2. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i ryzyka związane                     z koniecznością usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

9. Przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu gwarancji nie skutkują powstaniem po jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

10. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwać na własny koszt oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Dotyczy to zarówno czynności/robót jak też wszelkich materiałów, części, urządzeń, sprzętu etc. podjętych i zastosowanych w związku z usuwaniem wady.
11. W przypadku awarii oczyszczalni Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt przystąpić do usunięcia awarii w terminie 24 godzin licząc od chwili zgłoszenia awarii, maksymalnie w terminie 72 godzin usunąć awarię licząc od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

§ 18

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

2.1. za opóźnienie w realizacji określonego w umowie przedmiotu odbioru końcowego karę  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2 w stosunku do odbioru końcowego, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu umownego;

2.2. za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rękojmi za wady oraz gwarancji, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w §11 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin na usunięcie wad;

2.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 2.;

2.4. z tytułu samego faktu istnienia wad nie nadających się do usunięcia – 10 % wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2.,

2.5. z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

2.6. z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki,

2.7. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości                 10 % wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

2.8. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
2.9. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

3. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, ten zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto,            o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1.1.4.. 

4. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 przepisów Kodeksu pracy – obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy i wynikającej                     z zawartej umowy/złożonej oferty – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy za każdy przypadek.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie                     z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych.
§ 19
Odstąpienie od umowy

1. Poza przypadkami wymienionymi w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1.1.1. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego powierzy wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy podwykonawcy innemu niż wskazanemu w umowie, 

1.1.2. Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 1,

1.1.3. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

1.1.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży                w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

1.1.5. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny                 z projektami technicznymi, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

1.1.6. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
1.1.7. Wykonawca przekroczył termin realizacji umowy określony w § 3 ust. 1 dotyczący wykonania pełnej dokumentacji projektowej o 7 dni.

1.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1.2.1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 

1.2.2. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury pomimo dodatkowego wezwania, w terminie trzech miesięcy od upływu terminu określonego na ich zapłatę określonego w niniejszej umowie, 

1.2.3. Zamawiający bezpodstawnie odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w pkt 1.1. i 1.2. oraz musi zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

3.1. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń oraz załączy niezbędne dokumenty (faktury, rachunki)                          to potwierdzające, wg stanu na dzień odstąpienia, 

3.2. Wykonawca zabezpieczy i w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu przerwane roboty oraz zakupione materiały i urządzenia, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, niż objęte niniejszą umową na koszt tej strony,                z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3.3. Zamawiający, na zasadach określonych w niniejszej umowie, jest zobowiązany do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za te roboty,                    a także zakupione materiały i urządzenia, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, niż objęte niniejszą umową, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3.4. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, usunie      z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione i przekaże plac budowy Zamawiającemu.
§ 20
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1. Wykonawca (Kierownik budowy) obowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem robót budowlanych plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót. 

2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.             z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

3. W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót: 

3.1. które powodują ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

3.2. z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP. 

4. Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę, nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny zostać wliczone w ogólne koszty robót.
§ 21

Zatrudnienie
1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy                   o pracę osób wykonujących czynności w zakresie:

Wykonywania robót budowlanych na terenie budowy, w szczególności: betoniarskie, zbrojarskie, murarskie, dekarskie i wykonywanie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 ze zmianami).

2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia                    26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).

3. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót oraz w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany w przypadku zmian zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie robót wskazanych w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia składać Zamawiającemu oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń o których mowa w ust. 3 dotyczących umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę  o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w umowie, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych   w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną.
§ 22

Zmiana postanowień zawartej umowy

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:

1.1. zmiana terminów wykonania umowy:

1.1.1. zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

1.1.1.1. klęsk żywiołowych,

1.1.1.2. warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

1.1.2. zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

1.1.2.1. wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,

1.1.2.2. konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,

1.1.2.3. wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,

1.1.2.4. wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

1.1.3. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

1.1.3.1. wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

1.1.4. zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji               i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji                                w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

1.1.4.1. przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

1.1.4.2. odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

1.1.5. zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości                          a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

1.1.6. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;

1.1.7. w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego                                 (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą),               co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1. termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż                      o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy. Powód przedłużenia terminu wykonania umowy winien być przez Wykonawcę należycie udokumentowany.

1.2. zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

1.2.1. zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

1.2.1.1. z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,

1.2.1.2. z uwagi na możliwość osiągniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia,

1.2.1.3. pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

1.2.1.4. pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

1.2.1.5. konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

1.2.1.6. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

1.2.1.7. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,

1.2.1.8. zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne                      i podmioty uzgadniające dokumentację projektową,

1.2.1.9. konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

1.2.1.10. konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.2.1. możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia.

1.2.2. zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy.

1.3. pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

1.3.1. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

1.3.2. zmiana obowiązującej stawki VAT;

1.3.3. zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.;

1.3.4. zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego                 z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

1.3.5. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji;

1.3.6. gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

1.3.7. wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług lub dostaw;

1.3.8. zmiana w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt: 1.3.1., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6. możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

3. W przypadku określonym w pkt 1.3.2. zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach określonych w pkt 1.2. i 1.3. możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyższe postanowienia w pkt: 1.1., 1.2. i 1.3. stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

6. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

7.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy                   (np. zmiana nr rachunku bankowego);

7.2. zmiana danych teleadresowych.

8. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1.. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

9. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

10. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie: 

10.1. Zamawiający: Marek Klasa;

10.2. Wykonawca: …………………….... .

11. Zmiana osób wymienionych w pkt 10. wymaga uprzedniego zgłoszenia tego faktu stronie umowy na piśmie z zachowaniem trzydniowego terminu przed planowaną zmianą. Przedmiotowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

§ 23

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego. 
2. Wykonawcy nie wolno, bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji jakichkolwiek uprawnień lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

3. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą jako adresy do doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

4. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca takowej zmiany zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie upoważnia drugą Stronę do przyjęcia domniemania,           że wysłana przesyłka listowa polecona zostanie doręczona po trzech dniach od daty wysłania. Skutek doręczenia będzie miał również zwrot wysłanej poleconej przesyłki pocztowej z adnotacją poczty typu np. „Nie podjęto w terminie”, „Adresat wyprowadził się” i itp.

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Tytuły kolejnych paragrafów umowy zostały umieszczone jedynie w celu ułatwienia posługiwania się niniejsza umową. Dla celów interpretacyjnych tytuły i nagłówki zawarte w umowie nie stanowią jej części. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

9. Załącznikiem nr 1 do umowy jest zestawienie rzeczowo – finansowe.
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Załącznik nr 1 do umowy Zestawienie rzeczowo-finansowe 

	L.p.
	Zakres prac
	Kwota netto

	„Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz            z przebudową i rozbudową budynku technologicznego w systemie zaprojektuj             i wybuduj” – część I zamówienia – wykonanie prac budowlano-montażowych Oczyszczalni Ścieków w Lipuszu z wyłączeniem budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z jej ogrodzeniem

	1.
	BUDOWA ZBIORNIKA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH                        Z MIESZADŁEM I POMPĄ ŚCIEKÓW (OB. 1A)
	

	2.
	BUDOWA STANOWISKA DO MECHANICZNEGO USUWANIA SKRATEK ORAZ PIASKU (OB. 2A) 
	

	3.
	REMONT ISTNIEJĄCEGO REAKTORA BIOLOGICZNEGO WRAZ Z NOWYM PRZYKRYCIEM ORAZ WYMIANĄ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH (OB. 3.1 – 3.7)
	

	4.
	ROZBUDOWA BUDYNKU O POMIESZCZENIA SOCJALNE (OB. 5A)
	

	5.
	REMONT STACJI ODWADNIANIA OSADU I HIGIENIZACJI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM (OB. 6)
	

	6.
	BUDOWA STACJI DOZOWANIA DODATKOWEGO ŹRÓDŁA WĘGLA (OB. 9)
	

	7.
	ROZBUDOWA STANOWISKA DMUCHAW O NOWE DMUCHAWY (OB. 7A)
	

	8.
	ROZBUDOWA MAGAZYNU OSADU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM (KONTENERY+PRZENOŚNIK) (OB. 8A)
	

	9.
	WYKONANIE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH WRAZ Z AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM
	

	10.
	WYKONANIE PRZEWODÓW (RUROCIĄGÓW) MIĘDZYOBIEKTOWYCH
	

	11.
	ROBOTY ZWIĄZANE Z AKPiA
	

	12.
	ROBOTY ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WRAZ Z REMONTEM CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ DOCIEPLENIEM CAŁEJ ELEWACJI OCZYSZCZALNI
	

	13.
	BUDOWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I ZADASZENIA KOMÓR REAKTORA (OB. 2, OB. 3.1, OB. 3.2)
	

	14.
	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
	

	NETTO
	

	VAT
	

	BRUTTO
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Umowa Nr RG.272.2.2018 (część II zamówienia)

zawarta dnia ………………… 2018 r. w Lipuszu pomiędzy: 

Gminą Lipusz

z siedzibą w Lipuszu, NIP 591 15 68 529, Regon 191675221 ul. Wybickiego 27, zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy -  Mirosława Ebertowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Marii Kierzk,

 a

………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez

………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia publicznego pn.: „Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową                          i rozbudową budynku technologicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj” – część II zamówienia – budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z jej ogrodzeniem.
1.1. Zamówienie jest realizowane w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz                   z przebudową i rozbudową budynku technologicznego” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego                           z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega, że przekroczenie terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę, określonych w § 3 umowy  może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą Wykonawcy do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z tytułu niezakwalifikowania przedmiotowego wydatku do współfinansowania.
1.2. Zakres umowy obejmuje:

1.2.1. Etap - wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy) (w tym: uprzednie wykonanie koncepcji                           i uzyskanie akceptacji Zamawiającego,

1.2.2. Etap - wykonanie robót budowlanych,

1.2.3. Etap - uruchomienie i rozruch mikroinstalacji fotowoltaicznej.

1.3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony w ust. 1 pkt 1.2. obejmuje                           w szczególności:

1.3.1. sporządzenie projektu wstępnego (koncepcji) i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego – opracowanie należy wykonać w ilości 1 egz. w formie pisemnej                         i elektronicznej w formacie pdf na płycie CD,

1.3.2. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wynikających                         z przepisów: opinii, uzgodnień i pozwoleń,
1.3.3. wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową (po uzyskaniu pozwolenia na budowę – jeżeli dotyczy) wszystkich robót budowlanych, prac montażowych i prób technologicznych, związanych z niezbędnymi urządzeniami, instalacjami technologicznymi (w tym rozruch i próby eksploatacyjne) przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania oraz przekazania przedmiotowej inwestycji do eksploatacji,

1.3.4. dostawa i montaż wyposażenia technologicznego, sprzętu i maszyn na podstawie powyższych projektów,

1.3.5. wykonanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

1.3.6. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wg sporządzonych opracowań projektowych.

2. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.                  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.                  poz. 462 ze zm.), oraz wymaganiami PFU, a w szczególności powinna zawierać:

2.1. projekt budowlany na roboty objęte przedmiotem części II zamówienia  – opracowanie należy wykonać w ilości 5 egz. w formie pisemnej i elektronicznej                        w formacie pdf na płycie CD,
2.2. opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót – opracowanie należy wykonać w ilości 2 egz. w formie pisemnej i elektronicznej w formacie pdf na płycie CD,
2.3. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie należy wykonać w ilości 2 egz. w formie pisemnej i elektronicznej                        w formacie pdf na płycie CD.
3. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowywania konsultowana                           i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym, a przed rozpoczęciem procedury związanej z ubieganiem się w imieniu Zamawiającego o wymagane przez prawo uzgodnienia, zgłoszenia i pozwolenia niezbędne do wykonania przedmiotu części II zamówienia zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.

4. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się także do zapewnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

5. Roboty budowlane obejmują między innymi:
5.1 zaprojektowanie i wybudowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 20,16 kWp na konstrukcji wsporczej w systemie jednopodporowym wbijanym w ziemię wraz                      z bezpośrednim włączeniem do sieci elektrycznej w ramach zgłoszenia do gestora sieci,

5.2 zaprojektowanie i wybudowaniem ogrodzenia terenu na którym zostanie posadowiona mikroinstalacja fotowoltaiczna tzn. wykonanie ogrodzenia z siatki panelowej o wysokości 1,43 m na cokole prefabrykowanym wraz z zamontowaniem furtki                        o konstrukcji stalowej z wypełnieniem panelowym o szerokości 1 m (w świetle pomiędzy słupami). Ogrodzenie i furtkę należy wykonać w kolorze zielonym,
5.3 wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przedmiotu części II zamówienia wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, zgłoszeń i pozwoleń niezbędnych do wykonania w/w przedmiotu zamówienia.
6. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz                         z zachowaniem najwyższej staranności.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z: warunkami określonymi w niniejszej umowie, opracowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą, polskimi normami, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

8. Wykonawca w czasie wykonania przedmiotu umowy zrealizuje i ukończy roboty włącznie z dostarczeniem dokumentacji odbiorowej.

9. Wykonawca oświadcza, że ma doświadczenie, zdolności i uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy. 

10. Wyszczególniony zakres robót obejmuje komplet robót wraz z przeprowadzeniem odbioru technicznego, dostarczeniem wszelkich dokumentów i badań niezbędnych                    do oddania obiektu do użytkowania, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mogących mieć wpływ na koszt.

§ 2

Materiały

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów fabrycznie nowych dostarczonych przez Wykonawcę.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, dokumentacji projektowej w tym Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.).

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.

4. Na materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na każde żądanie Zamawiającego bądź Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności zamówienia oraz potwierdzić ich zgodność z dokumentacją projektową i PFU.

5. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji projektowej wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.
§ 3

Terminy realizacji umowy

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w następujących terminach:

1. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej w terminie 30 dni od podpisania umowy. Za wykonaną dokumentację projektową uważa się dokumentację zatwierdzoną przez Zamawiającego, którą Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu                        w terminie 30 dni od podpisania umowy, a przed złożeniem stosownego wniosku                      o pozwolenie na realizację robót budowlanych. 
2. Wykonanie robót budowlanych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 01.10.2018 r..
§ 4

Przekazanie terenu budowy

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie trzech dni od podpisania umowy.

2. Wykonawca zapewni na swój koszt osobę pełniącą obowiązki kierownika budowy. 
3. W ciągu 3 dni roboczych po podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty dotyczące kierownika budowy tj. kopię uprawnień budowlanych, kopię zaświadczenia o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa oraz oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy.

4. Wykonawca będzie przechowywał na Placu Budowy kompletny zestaw dokumentów tworzących niniejszą umowę, dokumentację budowlaną, inne dokumenty związane                z budową - Zamawiający będzie miał prawo do korzystania z tych dokumentów we wszystkich stosownych momentach.

5. Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji zadania stanowiącego przedmiot umowy może nastąpić jedynie po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę tego faktu Zamawiającemu – w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, oraz wyrażeniu przez Zamawiającego zgody w formie pisemnej. 

6. Zmiana osoby o której mowa w § 6 ust. 1 wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy dokonanego na co najmniej 3 dni przed dokonaniem zmiany. 

§ 5

Przedstawiciele stron

1. Jako koordynatora do bieżących uzgodnień w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiającego wyznacza się Pana Marka Klasę.
2. Jako koordynatora do bieżących uzgodnień w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się Pana ………………………………………………………………. 

§ 6

Inspektor nadzoru

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru wg wpisu do dziennika budowy.

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy                z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz    w granicach nadanych umową o pełnienie nadzoru inwestorskiego.

§ 7

Organizacja placu budowy

1. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z warunkami realizacji robót pod kątem:

1.1. ukształtowania terenu przyszłego placu budowy,

1.2. istniejących przeszkód i kolizji widocznych na zewnątrz,

1.3. stanu zagospodarowania i uzbrojenia terenu przyszłego placu budowy widocznego    na zewnątrz (zabezpieczenie placu budowy w energię elektryczną oraz wodę),

1.4. możliwości i warunków dojazdu do placu budowy,

1.5. możliwości zagospodarowania placu budowy, w tym składowanie materiałów.

2. Wykonawca doprowadzi na własny koszt wodę i energię elektryczną na plac budowy stosownie do potrzeb budowy.

3. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed ewentualnością spowodowania szkody przez działania osób trzecich.

4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wobec organów administracji publicznej oraz osób trzecich obowiązków Zamawiającego, wynikających z przepisów Prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizacji umowy na własny koszt wykonać, utrzymywać, konserwować, strzec i zabezpieczać zaplecze budowy oraz budowę, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

7. Wykonawca we własnym zakresie i w zakresie ceny dokona adaptacji placu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, w tym między innymi:

7.1. wykona, dostarczy i zamontuje na placu budowy i rozbiórki, wymagane przepisami tablice informacyjne i ostrzegawcze, 

7.2. w czasie realizacji robót będzie składował zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz usuwał niezwłocznie z placu budowy                i rozbiórki odpady, śmieci, niepotrzebne urządzenia oraz zbędne materiały, 

7.3. w okresie wykonywania robót zabezpieczy istniejące przewody, studzienki i punkty geodezyjne przed uszkodzeniem.

8. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia terenu budowy również innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie trwania budowy.

9. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej;

10. Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy między innymi do:

10.1. sporządzenia projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uszczegóławiających projekty budowlane w zakresie i formie zgodnej między innymi                  z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia                         25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego   (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.);

10.2. opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;

10.3. opracowania informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

10.4. wykonania robót związanych z budową mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z jej ogrodzeniem;
10.5. zabezpieczenia specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez siebie materiałów;

10.6. informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć te roboty, a następnie przywrócić    je do stanu poprzedniego;

10.7. informowania inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót zamiennych                   w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

10.8. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót (ich części) bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

10.9. zapewnienia prawidłowej organizacji i wykonywania robót oraz utrzymywania terenu budowy w stanie uporządkowanym;

10.10. pozostawienia całego terenu budowy po zakończeniu robót w stanie czystym, uporządkowanym, przywróconym do pierwotnego i nadającym się do użytkowania bez dodatkowych prac.

§ 8

Odpowiedzialność za szkody

Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rękojmi i gwarancji ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć w związku z prowadzeniem robót.

§ 9

Dokumentacja projektowa oraz tryb akceptacji

 i odbioru dokumentacji projektowej

1. Strony ustalają, że wykonana w ramach niniejszej umowy dokumentacja projektowa stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.                    o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).

2. Na etapie opracowywania projektu wstępnego (koncepcji) oraz dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek pisemnego lub drogą e-mail (na adres ug@lipusz.pl, m.klasa@lipusz.pl, krzysztof.pelowski@lipusz.pl) zwoływania spotkań                   z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego, bądź w miejscu uzgodnionym                              z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego                    o miejscu i terminie spotkania co najmniej na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem spotkania.

3. Wykonawca po sporządzeniu projektu wstępnego (koncepcji) wystąpi niezwłocznie do Zamawiającego o uzyskanie dla niego akceptacji.

4. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych dokona uzgodnienia koncepcji. W przypadku uwag Zamawiającego do treści przedłożonej koncepcji, niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę. W przeciwnym wypadku uznaje się, że koncepcja została przyjęta bez uwag.

5. Wykonawca dokona w terminie 5 dni roboczych zmian w koncepcji z uwzględnieniem uwag Zamawiającego i przedłoży Zamawiającemu celem akceptacji. W takim przypadku zastosowanie mają postanowienia ust. 3.
6. W oparciu o uzgodnioną i zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję Wykonawca sporządzi dokumentację projektową i będzie za nią odpowiedzialny.

7. Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami sporządzona przez Wykonawcę będzie obejmowała wszelkie dokumenty pozwalające uzyskać wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, decyzje i odbiory, a także dokumentację powykonawczą.
8. Zamawiający jest upoważniony do bieżącej kontroli przebiegu prac projektowych, zwoływania rad projektowych, dotyczących postępu prac projektowych, zaś Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia w procesie tworzenia dokumentacji 

projektowej. Na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiązań, doboru materiałów i urządzeń określonych w częściach projektu oraz kosztów z tym związanych.
10. Zamawiający zapewnia mapę do celów projektowych. Wskazany dokument zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy w wersji elektronicznej (plik DXF) natomiast w wersji papierowej zostanie przekazany w terminie do 15 dni od podpisania umowy.
11. Przed złożeniem dokumentacji i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowę (jeżeli dotyczy) Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt budowlany w wersji papierowej i elektronicznej. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych dokona uzgodnienia projektu. W przypadku uwag do treści przedłożonego projektu Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę. W przeciwnym wypadku uznaje się, że projekt został przyjęty bez uwag.

12. W przypadku wniesienia uwag do projektu przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek naniesienia stosownych korekt w złożonym projekcie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty przekazania uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego projektu.

13. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia poprawionego projektu budowlanego ponownie uzgodnionego z Zamawiającym, dokonuje jego zatwierdzenia.

14. Po uzyskaniu stosownych akceptacji Zamawiającego w zakresie projektu budowlanego, Wykonawca wystąpi o wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, projektu budowalnego, w oparciu o które wystąpi o pozwolenie na budowę (jeżeli dotyczy)                       i uzyskanie stosownego zezwolenia.

15. Wykonawca zobowiązuje się wraz z przekazywaną dokumentacją projektową przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że przekazywana dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami i że jest kompletna   z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, a także pisemne oświadczenie,                                 że przekazywana dokumentacja  nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,                         w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych. Wykaz przekazywanych opracowań oraz pisemne oświadczenia, o których mowa w tym ustępie stanowią integralną część dokumentacji.

16. Zaakceptowanie dokumentacji projektowej, o której mowa w niniejszym paragrafie, przez Zamawiającego nie zwalnia, ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy                     z tytułu odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy i nie może być traktowane jako stwierdzenie prawidłowości i jakości wykonania przedmiotu umowy w tej części oraz jako ograniczenie uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi za wady dokumentacji.

17. Jeżeli w dokumentacji projektowej zostaną znalezione błędy, pominięcia, niespójności, niewystarczające informacje lub inne wady, to zarówno one, jak i wykonane na ich podstawie roboty zostaną poprawione na koszt Wykonawcy, bez względu na jakąkolwiek zgodę lub zatwierdzenie dokonane w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu.

18. Przedmiot umowy w zakresie dokumentacji zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.

19. Wykonawca zapewnia, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich i będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Jeżeli Wykonawcy nie będą przysługiwały autorskie prawa osobiste do wykonanego projektu, wówczas jest zobowiązany z chwilą dostarczenia projektu Zamawiającemu przekazać pełnomocnictwa do korzystania z praw od osób, którym te prawa przysługują.

Niedostarczenie pełnomocnictwa o wymaganej treści będzie stanowiło podstawę do odmowy odbioru projektu oraz niewypłacenia wynagrodzenia z tytułu jego realizacji. 

20. Mocą niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 11, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania praw zależnych do opracowanej w ramach umowy dokumentacji projektowej oraz powykonawczej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.), w dacie protokolarnego odbioru dokumentacji, a w szczególności w zakresie (polach eksploatacji):

20.1. utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, reprograficzną, zapisem magnetycznym oraz techniką cyfrową,

20.2. w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono:

- wprowadzanie dokumentacji formie PDF lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów upoważnionych przez Zamawiającego, zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiającego celem wykonywania obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych lub ustawy o dostępie do informacji publicznej, obligujących Zamawiającego do umożliwienia Wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet,

20.3. rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 20.2. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,                 a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

20.4. korzystania na własny użytek,

20.5. wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym,

20.6. dokonywania zmian.

21. Zamawiający nabywa prawa majątkowe autorskie w zakresie niewykraczającym poza zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatację przedmiotu zamówienia na użytek własny.

22. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku                          z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami                  i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

23. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu lub osobom od niego zależnym osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach umowy dokumentacji w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Wykonawca upoważnia każdorazowo, wybranego przez Zamawiającego, innego projektanta do wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad dokumentacji.

24. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie.

25. Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektu, Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do projektu, co obejmować będzie w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami projektu i jego poszczególnych części, przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania.

26. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy projekt pozostaje własnością Zamawiającego.

27. Z chwilą dokonania odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przenosi w całości prawa autorskie do wykonanej dokumentacji projektowej na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia umownego.

28. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne                            z parametrami ustalonymi w normach przepisów techniczno-budowlanych i SIWZ.

29. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasają                     w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót                z tytułu rękojmi za wady obiektów lub robót wykonanych na podstawie tej dokumentacji projektowej.

30. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy projektu technicznego naprawienia szkody powstałej wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanych obiektach (robotach) parametrów zgodnych z normami, przepisami techniczno-budowlanymi i SIWZ oraz pokrycia strat z tytułu ewentualnie utraconych korzyści.

§ 10

Podmioty realizujące

1.
W trakcie realizacji zamówienia, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność                      z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2.
Zamawiający w terminie 7 dni (od dnia otrzymania projektu umowy                             o podwykonawstwo, projektu jej zmian) zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

2.1. niespełniającej wymagań określonych w SIWZ;

2.2. gdy przewiduje się termin zapłaty dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2   ustawy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

4. Zamawiający w terminie 7 dni (od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo) zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

4.1. niespełniającej wymagań określonych w SIWZ;

4.2. gdy przewiduje się termin zapłaty dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2 ustawy.

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej w terminie 7 dni:

5.1. zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2;

5.2. sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4

uważa się za akceptację projektu umowy lub umowy przez zamawiającego.

6.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                       o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba że umowa                                      o podwykonawstwo ma wartość wyższą niż do 50 000 zł.

7.
Jeżeli w umowie, o której mowa w ust. 6, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2 ustawy, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

8.
Wymagania określone w ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do zmian umowy                     o podwykonawstwo.

9.
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo lub zmian do umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

10.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                     o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

11.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.                      

12.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający informuje wykonawcę                   o możliwości zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca może zgłosić w formie pisemnej uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji przez zamawiającego.

13.
W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w ust. 12, zamawiający może:

13.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;

13.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

13.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                   z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia przez zamawiającego.

16. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą również podwykonawców wskazanych w treści oferty.

§ 11

Wynagrodzenie ryczałtowe

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto (wraz z należnym podatkiem               od towarów i usług VAT) i odpowiada zakresowi robót wynikającemu z przedmiotu umowy, a ponadto zawiera koszty wszystkich robót towarzyszących, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertą Wykonawcy wyraża się kwotą: …………………………………….....………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………….) w tym podatek VAT w kwocie ……………………………………………………………………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………).

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zostanie on określony ponownie                         wg aktualnie obowiązujących przepisów.

4. Nie przewiduje się możliwości waloryzacji wynagrodzenia, o którym mowa                           w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy, wynikające z zakresu i standardu określonego przez Zamawiającego, a w szczególności:

6.1. koszty robót budowlanych oraz użytych materiałów i urządzeń;

6.2. koszty ubezpieczeń realizacji umowy;

6.3. koszty usuwania ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji                   i rękojmi na wszelkie elementy robót;

6.4. koszty prac przygotowawczych i porządkowych;

6.5. organizacja placu budowy oraz ich późniejsza likwidacja;

6.6. koszty pomiarów i odbiorów technicznych (w tym m.in. pomiarów dotyczących instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy);

6.7. koszty utrzymania i ochrony miejsca budowy (energia elektryczna, woda, ochrona mienia, itp.) do daty odbioru końcowego;

6.8. koszty koniecznych ekspertyz, orzeczeń, zaświadczeń i sprawdzeń;

6.9. koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz wykonania dokumentacji powykonawczej w tym map powykonawczych wykonanych po zakończeniu robót budowlanych,

6.10. koszty naniesienia w projekcie wszelkich zmian powykonawczych;

6.11. koszt wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

6.12. koszty ustawowych kontroli budowy;

6.13. wszelkie ewentualne opłaty i odszkodowania za szkody wynikłe w związku                      z prowadzonymi pracami;

6.14. wszelkie podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

7. Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie na zasadach określonych                 w ust. 8 tylko w sytuacji, gdy strony ustalą, że przewidziane zamówieniem roboty zostaną zaniechane lub wykonane w inny sposób i zostanie to potwierdzone pisemnym aneksem do niniejszej umowy.

8. W przypadku zaniechania wykonania określonego zakresu prac Wykonawca wykona              w zamian roboty zamienne bądź wartość wynagrodzenia umownego zostanie pomniejszona o wartość robót zaniechanych.

9. Zlecenie przez Zamawiającego zamówień dodatkowych, których nie można było przewidzieć, może się odbyć wyłącznie na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego            i wymaga podpisania odrębnej umowy w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

10. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia jeżeli wykonał prace dodatkowe w ramach zamówień dodatkowych bez jego zgody i podpisania odrębnej umowy.

11. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
§ 12

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zapewni na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i wykonywanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy zgodnie                             z obowiązującymi przepisami i udostępnianie go Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru celem dokonywania wpisów i potwierdzeń oraz realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu budowy oraz własnego zaplecza niezwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później, niż 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

4. Wykonawca w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zobowiązany jest na swój koszt do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego.

5. Wykonawca jest zobowiązany, na własny koszt w ramach przedmiotu umowy do:

5.1. wykonania dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi do jej wykonania elementami, w szczególności stosownymi zezwoleniami itd.,
5.2. protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w umowie,

5.3. pełnienia nadzoru autorskiego,

5.4. prowadzenia dokumentacji robót, w tym dziennika budowy (jeżeli dotyczy),

5.5. wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie                       z właściwymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem najlepszej wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej,

5.6. zapewnienia obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych),

5.7. naprawienia na swój koszt wszelkich wyrządzonych szkód, oraz ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar nałożonych przez Policję i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy,

5.8. pokrycia wszelkich kosztów prac projektowych związanych z wprowadzaniem na jego wniosek zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do dokumentacji projektowej                   i innych,

5.9. w przypadku sporządzenia przez Wykonawcę projektów zamiennych Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia i skoordynowania wyżej wymienionych projektów                                 z Zamawiającym,

5.10. prowadzenia Dziennika Budowy (jeżeli dotyczy), który winien nieprzerwanie znajdować się na Placu Budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, bądź też wskazanych przez nich innych osób trzecich lub podmiotów (jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa),

5.11. wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną po dwa egzemplarze w wersji papierowej i przekazania Zamawiającemu,

5.12. ochrony mienia przed działaniem osób trzecich oraz przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych,

5.13. zapewnienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę oraz organom do tego uprawnionym,
5.14. zgłaszania gotowości do odbioru robót lub przystąpienia do odbioru robót                        w szczególności robót ulegających zakryciu,

5.15. usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru,

5.16. stosowania się do poleceń wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

5.17. zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do wykonywania robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji niniejszej umowy, których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania robót oraz innych czynności wykonywanych w ramach umowy,

5.18. dostarczenia niezbędnych materiałów i urządzeń, zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU wraz z odpowiednią dokumentacją, instrukcjami obsługi, certyfikatami itp.;

5.19. ponoszenia kosztów związanych z transportem, załadunkiem i rozładunkiem oraz magazynowaniem materiałów i urządzeń, a także ponoszenia ryzyka ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności w czasie dostaw i transportu, załadunku, rozładunku, składowania, magazynowania, wykonawstwa, instalacji aż do chwili odbioru końcowego.

6. Wyliczone powyżej obowiązki Wykonawcy nie mają charakteru katalogu zupełnego                i nie wyczerpują zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy i nie mogą stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności niewymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca

pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania wad, za które                    w całości odpowiada.

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poleceń nadzoru inwestorskiego zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

9. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów fabrycznie nowych dostarczonych przez Wykonawcę.

10. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie potrzebne dokumenty, warunki, uzgodnienia itp. oraz działając w imieniu Zamawiającego prowadzić odpowiednie postępowania przed właściwymi organami/instytucjami i uzyskać:

10.1. wymagane warunki i uzgodnienia branżowe z operatorami sieci,
10.2. wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie,

10.3. ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (jeżeli dotyczy) i inne niezbędne do prawidłowej realizacji i eksploatacji inwestycji.

11. Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia gotowości do wystąpienia o zezwolenia, zgody, uzgodnienia, opinie, itp. do odpowiednich organów/instytucji i zapoznać Zamawiającego      z treścią tych wniosków, a także uwzględnić jego uwagi, przed złożeniem stosownych wniosków do organów i instytucji.

12. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy, aż do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu Cywilnego) za szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – graniczącym w związku                                z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe                   u osób trzecich.

13. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca na własny koszt winien poza innymi zapisami umowy:

13.1. zabezpieczyć i oznakować teren, umieścić w widocznym miejscu tablice informacyjne,

13.2. prowadzić prace w sposób nie zakłócający funkcjonowanie sąsiadujących obiektów,

13.3. w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego terenem,

13.4. ponosić koszty związane z zapewnieniem wszelkich mediów (energia elektryczna, woda, łączność), niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, koszty z tytułu sprawowania ochrony mienia na budowie oraz koszty związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu budowy w należytej czystości,

13.5. uporządkować teren budowy, przywrócić teren przyległy do stanu pierwotnego                    i przekazać go Zamawiającemu zgodnie z umową. W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego porządku;                 w przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 5 dni roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie firmie zewnętrznej, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

14. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

15. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia niezbędnych wyłączeń                  z właścicielami uzbrojenia.

16. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni niezbędne nadzory specjalistyczne.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy, tj. kwotę:…………………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………….. zł).

2. Strony potwierdzają, że całość powyższej kwoty Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy w formie: ……………………………………………………………………………………………………………………

3. Zgodnie z treścią art. 151 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający 30% wysokości zabezpieczenia przeznacza na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, pozostała część zabezpieczenia tj. 70 % jej wysokości, stanowi zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia zgodnie z umową.  

4. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujących terminach: 

4.1. część zabezpieczenia zapewniającą wykonanie robót zgodne z umową – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane;

4.2. pozostała część – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dysponowania kwotą na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i pokrycia z niej kosztów usunięcia usterek jeżeli Wykonawca ich nie usunie w uzgodnionym terminie, jak również innych roszczeń Zamawiającego                  z tytułu gwarancji. 

6. W przypadku gdy dojdzie do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy                         i przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie służyła pokryciu roszczeń Zamawiającego z tego tytułu. 

7. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wynagrodzenie, o którym mowa w § 11 ust. 2 ulegnie zmianie, to wartość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 również odpowiednio zostanie zmieniona.

§ 14

Odbiór przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 
2. W dniu wskazanym przez Zamawiającego, jako dzień przystąpienia do odbioru końcowego robót, w ramach wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dwóch kompletach następującą dokumentację:

2.1.   wypełniony dziennik budowy – jeżeli dotyczy (w jednym egzemplarzu);

2.2. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane;

2.3. deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty na urządzenia i wbudowane materiały;

2.4. dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy                            i inspektora nadzoru oraz projektanta;

2.5. mapy geodezyjne powykonawcze w skali 1:500 przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonane po zakończeniu robót budowlanych;
2.6. oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę należności               z tytułu wykonania przedmiotu umowy;

2.7. inne dokumenty wynikające z niniejszej umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), warunków technicznych wykonania i odbioru robót lub przepisów prawa;

2.8. pomiary elektryczne dotyczące wybudowanej instalacji fotowoltaicznej, elektrycznej i odgromowej oraz zainstalowanych urządzeń w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy;

2.9. dokumenty niezbędne do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego  o zakończeniu budowy bądź uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

2.10. inne dokumenty, wynikające z niniejszej umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz obowiązujących przepisów;

2.11. instrukcje obsługi oraz karty gwarancyjne na zainstalowane urządzenia;

2.12. protokół z rozruchu instalacji fotowoltaicznej;

2.13. wypełnione i podpisane oświadczenie o stanie instalacji elektrycznej w obiekcie tzn. instalacji fotowoltaicznej wraz z kserokopią potwierdzoną za zgodność                             z oryginałem świadectwa kwalifikacyjnego osoby podpisującej w/w oświadczenie uprawniającego do dokonywania oceny stanu technicznego urządzeń, instalacji                i sieci elektroenergetycznych;

2.14. oświadczenie Wykonawcy o wywiązaniu się z ustaleń wynikających z uzgodnień projektu budowlanego;

2.15. wypełnione i podpisane zgłoszenie przyłączenia/aktualizacji mikroinstalacji                   do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA wraz z kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem:

- ważnego certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje do instalowania oze lub

- ważnego świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji lub

- uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                      i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

osoby podpisującej w/w zgłoszenie;

2.16. niezbędne załączniki do zgłoszenia (bez pełnomocnictwa) o którym mowa § 14   ust. 2 pkt 2.15. niniejszej umowy;

2.17. dokumenty niezbędne do przedłożenia do ENERGA OPERATOR w związku                        z zakończeniem robót objętych przedmiotem umowy, a niezbędnych do uzyskania zgody na uruchomienie instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę i pozostałych uczestników odbioru. 

4. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.

5. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przedmiotu umowy jest wykonanie przedmiotu umowy spełniającego wymogi określone przepisami budowlanymi, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Strony uzgadniają, że               w trakcie odbioru zostanie dokonane uruchomienie i rozruch mikroinstalacji fotowoltaicznej.
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy uzgodnione na usunięcie ewentualnych wad.

7. W przypadku nie dostarczenia dokumentacji, jej części bądź dostarczenia dokumentacji z błędami, która uniemożliwia przeprowadzenie odbioru końcowego,                   o których mowa w § 14 ust. 2, Zamawiający ma prawo przerwać czynności odbioru końcowego. Dopuszcza się dostarczenie map geodezyjnych powykonawczych w skali 1:500 przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w terminie 10 dni, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na przystąpienie do odbioru końcowego, bez konsekwencji określonych w § 18 ust. 2 pkt 2.1.. 
8. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

9.1. nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru i zażądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin,

9.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

9.2.1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej,

9.2.2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w niniejszej umowie,

9.2.3. w przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy, odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

10. Strony postanawiają, że Wykonawca bezzwłocznie jednak w okresie nie dłuższym niż 7 dni usunie wady stwierdzone przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym lub                 w okresie rękojmi chyba, że w trakcie odbioru Zamawiający postanowi inaczej.

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego                      o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3-6.

12. Zamawiający w okresie gwarancji wyznacza terminy przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia.

13. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. 

14. Z czynności odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy usunięcia stwierdzonych w tej dacie wad. 

15. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 niniejszej umowy.

16. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej, a także do dokonania lub zlecenia przeprowadzenia badań koniecznych do odbioru końcowego na własny koszt i własnym staraniem.

§ 15

Rozliczenia

1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego stwierdzający wykonanie robót.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 11 rozliczane będzie na podstawie faktury końcowej stanowiącej rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego.

3. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty wystawienia dostarczyć Zamawiającemu, do jego siedziby fakturę wraz z protokołem odbioru.

§ 16

Płatności

1.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z następującymi dokumentami: 

1.1. Protokołem odbioru robót podpisanym przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i przedstawiciela zamawiającego;

1.2. Oświadczeniami podwykonawców potwierdzającymi, że otrzymali wynagrodzenie należne im na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego umów (miedzy Wykonawcą i Podwykonawcą i Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą) wraz                           z dowodami potwierdzającymi zapłatę.

2. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy płatne będzie przez Zamawiającego przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT a jego numer identyfikacji podatkowej brzmi: NIP 591-15-68-529. 

3. Za datę zapłaty uważać się będzie datę wydania polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrąceń z należności Wykonawcy wszelkich zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 17

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane oraz materiały wbudowane. 

2. Okres gwarancji wynosi:

2.1. ……………… lat/-a na wykonane roboty; 

2.2. dla materiałów wbudowanych ustala się termin gwarancji jak w kartach gwarancyjnych, które Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu, jednak nie krótszy niż na wykonane roboty; Bieg okresów gwarancji i rękojmi dla wymienianych materiałów i urządzeń rozpoczyna się z dniem ich wymiany.

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

4. Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Rękojmia za wady fizyczne i prawne na materiały                           i urządzenia oraz wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, udzielona jest na okres równy okresom gwarancji.

5. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad związanych z wykonanymi robotami i użytymi materiałami.
6. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad w ciągu 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Strony określą protokolarnie termin usunięcia wad. W przypadku braku uzgodnień, co do terminu, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty ich zgłoszenia. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2.2. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i ryzyka związane                     z koniecznością usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

9. Przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu gwarancji nie skutkują powstaniem po jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

10. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwać na własny koszt oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Dotyczy to zarówno czynności/robót jak też wszelkich materiałów, części, urządzeń, sprzętu etc. podjętych i zastosowanych w związku z usuwaniem wady.
11. W przypadku awarii oczyszczalni Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt przystąpić do usunięcia awarii w terminie 24 godzin licząc od chwili zgłoszenia awarii, maksymalnie w terminie 72 godzin usunąć awarię licząc od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

§ 18
Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

2.1. za opóźnienie w realizacji określonego w umowie przedmiotu odbioru końcowego karę  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2 w stosunku do odbioru końcowego, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu umownego;

2.2. za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rękojmi za wady oraz gwarancji, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w §11 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin na usunięcie wad;

2.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 2.;

2.4. z tytułu samego faktu istnienia wad nie nadających się do usunięcia – 10 % wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 2.,

2.5. z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

2.6. z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki,

2.7. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości                 10 % wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

2.8. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

2.9. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

3. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, ten zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto,            o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1.1.4.. 

4. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 przepisów Kodeksu pracy – obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy i wynikającej                     z zawartej umowy/złożonej oferty – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy za każdy przypadek.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie                     z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych.

§ 19

Odstąpienie od umowy

1. Poza przypadkami wymienionymi w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1.1.1. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego powierzy wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy podwykonawcy innemu niż wskazanemu w umowie, 

1.1.2. Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 1,

1.1.3. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

1.1.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży                w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

1.1.5. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny                 z projektami technicznymi, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

1.1.6. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

1.1.7. Wykonawca przekroczył termin realizacji umowy określony w § 3 ust. 1 dotyczący wykonania pełnej dokumentacji projektowej o 7 dni.

1.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1.2.1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 

1.2.2. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury pomimo dodatkowego wezwania, w terminie trzech miesięcy od upływu terminu określonego na ich zapłatę określonego w niniejszej umowie, 

1.2.3. Zamawiający bezpodstawnie odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w pkt 1.1. i 1.2. oraz musi zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

3.1. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń oraz załączy niezbędne dokumenty (faktury, rachunki)                          to potwierdzające, wg stanu na dzień odstąpienia, 

3.2. Wykonawca zabezpieczy i w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu przerwane roboty oraz zakupione materiały i urządzenia, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, niż objęte niniejszą umową na koszt tej strony,                z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3.3. Zamawiający, na zasadach określonych w niniejszej umowie, jest zobowiązany do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za te roboty,                    a także zakupione materiały i urządzenia, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, niż objęte niniejszą umową, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3.4. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, usunie      z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione i przekaże plac budowy Zamawiającemu.

§ 20

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Wykonawca (Kierownik budowy) obowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem robót budowlanych plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót. 

2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.             z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

3. W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót: 

3.1. które powodują ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

3.2. z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP. 

4. Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę, nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny zostać wliczone w ogólne koszty robót.

§ 21

Zatrudnienie
1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy                   o pracę osób wykonujących czynności w zakresie:
Wykonywania robót budowlanych na terenie budowy, w szczególności: betoniarskie, zbrojarskie, murarskie i wykonywanie instalacji elektrycznych w tym fotowoltaicznych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony                   w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 ze zmianami).

2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia                    26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).

3. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót oraz w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany w przypadku zmian zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie robót wskazanych w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia składać Zamawiającemu oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń o których mowa w ust. 3 dotyczących umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę  o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w umowie, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych   w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną.

§ 22

Zmiana postanowień zawartej umowy

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:

1.1. zmiana terminów wykonania umowy:

1.1.1. zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

1.1.1.1. klęsk żywiołowych,

1.1.1.2. warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

1.1.2. zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

1.1.2.1. wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,

1.1.2.2. konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,

1.1.2.3. wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,

1.1.2.4. wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

1.1.3. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

1.1.3.1. wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

1.1.4. zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji               i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji                                w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

1.1.4.1. przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

1.1.4.2. odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

1.1.5. zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości                          a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

1.1.6. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;

1.1.7. w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego                                 (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą),               co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1. termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż                      o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy. Powód przedłużenia terminu wykonania umowy winien być przez Wykonawcę należycie udokumentowany.

1.2. zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

1.2.1. zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

1.2.1.1. z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,

1.2.1.2. z uwagi na możliwość osiągniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia,

1.2.1.3. pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

1.2.1.4. pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

1.2.1.5. konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

1.2.1.6. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

1.2.1.7. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,

1.2.1.8. zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne                      i podmioty uzgadniające dokumentację projektową,

1.2.1.9. konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

1.2.1.10. konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.2.1. możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia.

1.2.2. zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy.

1.3. pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

1.3.1. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

1.3.2. zmiana obowiązującej stawki VAT;

1.3.3. zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.;

1.3.4. zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego                 z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

1.3.5. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji;

1.3.6. gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

1.3.7. wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług lub dostaw;

1.3.8. zmiana w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt: 1.3.1., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6. możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

3. W przypadku określonym w pkt 1.3.2. zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach określonych w pkt 1.2. i 1.3. możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyższe postanowienia w pkt: 1.1., 1.2. i 1.3. stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

6. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

7.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy                   (np. zmiana nr rachunku bankowego);

7.2. zmiana danych teleadresowych.

8. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1.. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

9. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

10. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie: 

10.1. Zamawiający: Marek Klasa;

10.2. Wykonawca: …………………….... .

11. Zmiana osób wymienionych w pkt 10. wymaga uprzedniego zgłoszenia tego faktu stronie umowy na piśmie z zachowaniem trzydniowego terminu przed planowaną zmianą. Przedmiotowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

§ 23

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawcy nie wolno, bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji jakichkolwiek uprawnień lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

3. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą jako adresy do doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

4. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca takowej zmiany zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie upoważnia drugą Stronę do przyjęcia domniemania,           że wysłana przesyłka listowa polecona zostanie doręczona po trzech dniach od daty wysłania. Skutek doręczenia będzie miał również zwrot wysłanej poleconej przesyłki pocztowej z adnotacją poczty typu np. „Nie podjęto w terminie”, „Adresat wyprowadził się” i itp.

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Tytuły kolejnych paragrafów umowy zostały umieszczone jedynie w celu ułatwienia posługiwania się niniejsza umową. Dla celów interpretacyjnych tytuły i nagłówki zawarte w umowie nie stanowią jej części. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

9. Załącznikiem nr 1 do umowy jest zestawienie rzeczowo – finansowe.
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Załącznik nr 1 do umowy Zestawienie rzeczowo-finansowe 

	L.p.
	Zakres prac
	Kwota netto

	„Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz                          z przebudową i rozbudową budynku technologicznego w systemie zaprojektuj                         i wybuduj” – część II zamówienia – budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z jej ogrodzeniem

	1.
	WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ                  Z OGRODZENIEM
	

	2.
	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
	

	NETTO
	

	VAT
	

	BRUTTO
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