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WZÓR 

UMOWA NR ……………….. 

 

zawarta w dniu …………. r. pomiędzy Gminą Chmielnik, Plac Kościuszki 7, 26-020 

Chmielnik NIP 657-25-31-581; Regon 291009745 zwaną dalej „Zamawiającym 

/Inwestorem” reprezentowaną przez: 

Pawła Wójcika  - Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik 

przy kontrasygnacie: 

Ireny Słomki –Skarbnika Gminy Chmielnik  

a   ……………………… 

 

zwanym dalej „ Wykonawcą”  reprezentowanym przez:  

            ………………………..……….. 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, 

przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.). 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. W wyniku udzielonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Budowa 

budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą” 

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem 

ostatecznego pozwolenia na użytkowanie oraz wyposażenie pomieszczeń dla zadania 

inwestycyjnego (dalej inwestycja) zgodnie z pkt.1. 

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z 

niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową ze 

świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz wszystkimi niezbędnymi 

robotami przygotowawczymi (organizacja i zabezpieczenie placu budowy) potrzebnymi  

do wykonania powierzonego zamówienia, robót towarzyszących oraz wykonania 

wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2017. poz. 1332) wraz z wykonaniem kompleksowej 

dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem na rzecz Zamawiającego ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie.  
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4. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności: 

a) wykonanie robót budowlanych niezbędnych do wykonania budynku,  

b) zagospodarowanie terenu nieruchomości wraz z niezbędnymi elementami 

infrastruktury technicznej, zgodnie z dokumentacją techniczną, 

c) budowa instalacji (w szczególności sanitarnej, elektrycznej, fotowoltaicznej), 

niezbędnych do funkcjonowania przedmiotu umowy, zgodnie z jego 

przeznaczeniem, 

d) zapewnienie koordynacji między wszystkimi branżami,  

e) dostawa niezbędnego kompletnego wyposażenia, sprzętu i urządzeń wraz z ich 

montażem, zainstalowaniem i uruchomieniem z wyłączeniem wyposażenia typowo 

szkolnego tj. ławek, stolików, krzeseł; mebli itp.   

f) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwoleń, decyzji, uzgodnień oraz opinii 

wymaganych przez prawo, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i 

poniesienie kosztów ich uzyskania, 

g) sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i 

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń 

wymaganych przepisami prawa, niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy i 

jego użytkowania, 

h) przedstawienie Zamawiającemu wszelkich dokumentów i informacji, niezbędnych do 

rozliczenia inwestycji, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych – z jednoczesnym 

sklasyfikowaniem tych środków w formie odrębnego zestawienia, 

i) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy do użytkowania, 

j) przeprowadzenie niezbędnych wdrożeń i przygotowania do obsługi, 

k) Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z technologią przyjętą w 

dokumentacji projektowej, obowiązującymi normami i przepisami BHP. 

l) W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia 

na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami, 

zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 

1987 z późn. zm.), a w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz 

przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w sposób kompletny, 

zgodny z zakresem i warunkami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i ustaleniami z Zamawiającym. 

6. W przypadku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania Inwestycji ze środków UE 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 - Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej; Wykonawca jest zobowiązany oznaczać 

dokumenty dotyczące realizacji niniejszej umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi 

programowymi, obowiązującymi w ramach Perspektywy finansowej 2014 – 2020. 
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7. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji określa, oprócz 

niniejszej umowy, wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie postępowania w sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego, w tym w szczególności: 

a) SIWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawców i z 

wprowadzonymi zmianami;  

b) Dokumentacja techniczna;  

c) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

d) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (Załącznik nr 1); 

- które stanowią integralną część niniejszej umowy.  

8. Wszystkie materiały z rozbiórki i demontażu, nie przeznaczone do ponownego 

wbudowania i nie stanowiące własności Zamawiającego, Wykonawca wywiezie z terenu 

budowy, zeskładuje lub zutylizuje w ramach zaoferowanej ceny. Ewentualne złomowanie 

materiałów pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej 

opłacie. Zysk uzyskany ze sprzedaży złomu Wykonawca winien uwzględnić  w 

przygotowaniu oferty. Wykonawca jako wytwarzający odpady jest zobowiązany do 

przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, a w szczególności 

jest zobowiązany prowadzić gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być 

zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za przechowywanie dowodów potwierdzających zagospodarowanie odpadów i 

dokumenty te  przedstawia Zamawiającemu wraz z dokumentacją odbiorową. 

9. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją projektową stanowiącą złączniki 

do SIWZ oraz dokonał zalecanej wizji lokalnej terenu budowy i nie wnosi do niej 

zastrzeżeń.  

10.   Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać 

się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji 

elektronicznej lub pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem. 

11. Zamawiający informuje, iż oryginał wszelkiej korespondencji ma być dostarczany do 

biura Inspektora nadzoru z równoczesnym przekazaniem kopii do Zamawiającego.  

12. W zakresie, w jakim: Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy określił  

w SIWZ wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres przedmiotu 

zamówienia jako pracownik fizyczny wykonujący roboty budowlane w tym obsługa 

maszyn i urządzeń budowlanych:  

1) Przed rozpoczęciem pracy nowo zgłaszanych pracowników do  realizacji 

czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia osób na umowę o pracę 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę pracowników własnych i 

podwykonawców wraz z kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem umów o 

pracę osób wymienionych na tej liście.  Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

( tj. w szczególności bez adresów oraz numerów PESEL pracowników). Imię i 
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nazwisko pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania.  Nie przedłożenie listy  osób mających wykonywać przedmiot 

zamówienia upoważnia Zamawiającego i wyznaczonego przedstawiciela  do 

niedopuszczenia tych osób do pracy.  

2) W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy zapisy ust. 1) 

stosuje się odpowiednio.  

3) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu umowy o pracę oraz inne dokumenty (na przykład z ZUS) 

uwiarygadniające zatrudnienie osób realizujących czynności, do których odnosi się 

obowiązek zatrudnienia. Nieprzedłożenie umów i innych dokumentów, o których 

mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia obowiązku zatrudnienia. 

4) Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości 

personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac. 

5) Najpóźniej w terminie jednego tygodnia od podpisania niniejszej umowy 

Wykonawca przedłoży pierwszy wykaz osób wskazanych do realizacji czynności, do 

których odnosi się obowiązek zatrudnienia osób na umowę o pracę tj. listę 

pracowników własnych i podwykonawców wraz z kopiami potwierdzonymi za 

zgodność z oryginałem umów o pracę osób wymienionych na tej liście. 

13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się  o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§2 

Terminy realizacji umowy. 

1. Protokolarne przekazanie placu budowy,  dokumentacji projektowej (1 egz.) oraz 

dziennika budowy nastąpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki                                  

i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i za bezpieczeństwo 

znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją 

zamówienia, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, w 

szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie 

szkody powstałe poza Placem Budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub 

jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w 

dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiającemu. 

3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień 

………………… (zgodnie z ofertą Wykonawcy).  

4. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, przyjmuje się datę zgłoszenia przez 

Wykonawcę na piśmie gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego, 

potwierdzoną w treści protokołu odbioru końcowego. Brak uzyskania przez Wykonawcę 
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na rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie skutkuje brakiem 

odbioru końcowego. 

5. W terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany wykonać bez wad 

i usterek przedmiot umowy, skompletować i przekazać wszystkie niezbędne do odbioru 

dokumenty związane z realizacją zadania oraz uzyskać na rzecz Zamawiającego ostateczne 

pozwolenie na użytkowanie. Termin wykonania uznaje się za zachowany, o ile na skutek 

zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego Zamawiający 

dokona tego odbioru. 

6. Zamawiający przewiduje zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 

stosownie do zapisów paragrafu 17 niniejszej umowy.   

§3 

Harmonogram rzeczowo – finansowy, narady techniczne, raportowanie. 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany przed terminem zawarcia umowy ( nie później niż na 3 

dni) przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. 

Harmonogram ten podlega  akceptacji przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru  dla 

zakresu objętego przedmiotem niniejszej umowy.  Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

należy przygotować zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ  i musi zawierać podział na 

roboty budowlane, dostawy, montaż i przygotowanie do obsługi oraz określać wartość 

wynagrodzenia Wykonawcy dla robót budowlanych, dostaw wyposażenia oraz przygotowania 

do obsługi. 

2. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zgłosić oraz wnioskować o wprowadzenie 

wymaganych przez niego zmian. 

3.  Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać zastrzeżenia i uwagi, o których mowa w 

ust. 2 powyżej i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo-

Finansowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń i uwag przez 

Zamawiającego, w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Ostatecznie 

zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi podstawę 

do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia oraz będzie 

stanowić Załącznik nr 1 do umowy. 

4. W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanie się niespójny z 

faktycznym postępem pracy lub ze zobowiązaniami Wykonawcy, Strony zgodnie ustalają, iż 

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia niezwłocznie skorygowanego Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga 

akceptacji Zamawiającego, który jest uprawniony do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian 

w trybie określonym w ust. 2 i 3 powyżej w terminie do 5 dni od daty przedłożenia . Ponadto, 

skorygowany Harmonogram nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji 

umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy.                                                                                                                          

5. Wykonawca jest zobowiązany systematycznie informować Zamawiającego o postępie 

prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy.  
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6. W celu prawidłowego współdziałania Stron przy realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, postęp prac budowlanych na etapie wykonania robót budowlanych będzie podlegać 

ocenie przez Zamawiającego na miejscu bezpośrednio w trakcie wykonywania prac oraz na 

naradach technicznych w miejscu i terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony. Termin 

wnioskowanej narady podlega akceptacji Zamawiającego minimum na 5 dni przed planowaną 

datą narady technicznej.  

7. Przed każdą naradą Wykonawca jest zobowiązany z 2-dniowym wyprzedzeniem 

wskazać cel i tematykę oraz porządek obrad i przekazać Zamawiającemu ewentualny materiał 

poglądowy, który umożliwi uczestnikom ze strony Zamawiającego wcześniejsze zapoznanie 

się z przedstawianą tematyką i celem narady. 

8. Obsługę i stronę techniczno-wizualną wszystkich narad technicznych zapewnia 

Wykonawca. 

9. Protokół z przebiegu każdej narady technicznej sporządza Inspektor Nadzoru i 

przedkłada go do zaakceptowania, w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia narady, 

Zamawiającemu i Wykonawcy.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do składania comiesięcznych raportów z postępu prac 

budowlanych w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Do każdego raportu winna zostać 

załączona dokumentacja fotograficzna (w formie elektronicznej format .JPG, na płycie CD) 

obrazująca postęp prowadzonych robót budowlanych. 

11. Z dniem przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę comiesięcznych raportów, o 

których mowa w ust. 10 powyżej i przekazaniu dokumentacji fotograficznej obrazującej 

postęp prac budowlanych, przechodzą na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

dokumentacji bez ograniczenia co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w poniższym 

zakresie eksploatacji: 

a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych, 

b) wystawianie lub publiczne prezentacje (na ekranie), np. podczas  konferencji, 

c) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach 

audio-wizualnych i komputerowych, 

d) prawo do korzystania z dzieł w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi 

dziełami, opracowaniami poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, 

tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części, 

e) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części łącznie z utrwalaniem w 

pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji, 

12. Wykonawca oświadcza, że:  

a) wykonanie dokumentacji nie będzie naruszało praw autorskich osób trzecich,  

b) będą mu przysługiwać nieograniczone prawa autorskie osobiste do wszelkich 

utworów, powstałych w wyniku realizacji umowy.  

13. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

dokumentacji w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z 

naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z 
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dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 880) 

w związku z wykonywaniem dokumentacji. 

14. Zamawiający ma prawo dalszej odsprzedaży dokumentacji w zakresie nabytych praw 

autorskich majątkowych bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

 

§4 

Wynagrodzenie 

1. Wykonawca za realizację przedmiotu umowy otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe, 

zgodnie  z przyjętą ofertą, na kwotę brutto ..................................... PLN (słownie złotych 

brutto: ........................................................................ /100), w tym kwota netto 

.................................... PLN (słownie złotych netto: ......................................... /100) i 

podatek VAT w stawce ……… %, co daje kwotę .................................... PLN (słownie 

złotych: ......................................... /100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zawiera wszystkie koszty wynikające 

z dokumentacji technicznej oraz niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie 

z warunkami zawartymi w niniejszej umowie. W przypadku nieujęcia w ww. cenie 

wszystkich robót wynikających z dokumentacji technicznej, Wykonawca nie otrzyma za 

nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowiązany wykonać je w ramach 

wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej. 

3. W przypadku stwierdzenia wykonania zakresu robót w sposób niezgodny z dokumentacją 

(użycie materiałów nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru lub zastosowanie 

technologii niezgodnej z dokumentacją) Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie za te 

roboty. 

4. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie, z 

zastrzeżeniem zmian przewidzianych w Umowie. 

5. Wykonawca oświadcza, iż stosownie do postanowień art.91 ust.3a ustawy Prawo 

zamówień publicznych ……… ( zgodnie z deklaracją w ofercie Wykonawcy).  

 

§5 

Fakturowanie i rozliczenie 

1. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót do wysokości 60% wartości robót 

wykonanych. Pierwsza płatność częściowa możliwa jest po zaawansowaniu realizacji 

zadania inwestycyjnego minimum na poziomie 30% wartości brutto zadania.  

2. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur częściowych do kwoty 60% wartości 

przedmiotu zamówienia oraz faktury końcowej obejmującej pozostałe minimum 40% 

wartości przedmiotu zamówienia.  

3. Fakturami częściowymi rozliczane będą zakończone i odebrane elementy robót przez 

Inspektora Nadzoru przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, potwierdzone 
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protokółem odbioru częściowego, podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

pracownika Zamawiającego. 

4. Faktury częściowe, faktura końcowa i załączniki do faktur muszą być zgodne z planem 

płatności, który został uwzględniony w harmonogramie finansowo-rzeczowym.  

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.  

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę w 

terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionych pod względem 

rachunkowym i formalnym faktur VAT. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturach.  

7. Wykonawca powinien wystawiać faktury w następujący sposób:  

Nabywca: Gmina Chmielnik, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik  

NIP 657-25-31-581; Regon 291009745  

8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego wynagrodzenia za 

zakończone i odebrane roboty budowlane jest przedłożenie przez Wykonawcę wraz ze 

składaną fakturą zatwierdzonego protokołu odbioru częściowego,  a jeżeli w składanej 

fakturze Wykonawcy zostały zafakturowane roboty realizowane przez Podwykonawcę, 

także przedstawienie następujących dokumentów: 

a) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczonej za 

zgodność z oryginałem wraz z dowodami jej zapłaty, tj. potwierdzeniem dokonania 

przelewu, 

b) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty za 

część przedmiotu umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, z którymi zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 powyżej dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie na piśmie uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9 

powyżej. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 

dnia doręczenia tej informacji. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11 powyżej, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
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a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

14. Konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do 

odstąpienia z powyższej przyczyny. 

15. W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieżności, strony przyjmują, że Wykonawca na 

mocy niniejszej umowy dokonuje warunkowej cesji praw z umów z jego 

podwykonawcami, dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja będzie skuteczna, jeżeli 

Wykonawca będzie w zwłoce ze swoimi płatnościami na rzecz podmiotów, o których 

mowa w zadaniu pierwszym ponad 14 dni i zostanie przyjęta przez Zamawiającego w 

formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

16. Gdyby z jakichkolwiek względów Zamawiający był zobowiązany dokonać zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca 

dokona zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości, 

powiększonej o poniesione przez Zamawiającego ewentualne koszty postępowań 

sądowych i egzekucyjnych albo inne poniesione w związku z nimi koszty manipulacyjne 

(chyba, że zostaną poniesione przez inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia 

zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wypłacie wynagrodzenia lub 

poniesienia kosztów. Zamawiający uprawniony będzie potrącić należności, o których 

mowa powyżej z każdej wierzytelności Wykonawcy, jaka przysługuje względem 

Zamawiającego.  

17. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

18. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu przedmiotu umowy  

i po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego. Wraz z fakturą końcową Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty wszelkiego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji przedmiotu 

umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części 

odpowiadającej nieuregulowanej należności Podwykonawcy, celem zabezpieczenia 

środków na zapłatę Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z 

tego tytułu, a w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie. 
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§6 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi przed podpisaniem 

umowy, stosowne zabezpieczenie w formie: .................................................. w wysokości 

stanowiącej 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy, tj. w kwocie .................................... zł brutto. 

2. Część wynosząca 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi gwarancję wykonania robót 

zgodnego z umową. Ważność tej części zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w 

postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie może upłynąć wcześniej niż 30 dni 

po dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Pozostała część 

wynosząca 30% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i ważność tej części zabezpieczenia, w 

przypadku jego wniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie może 

upłynąć wcześniej niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, wskazanego w ofercie. 

3. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne 

w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego oraz zawierać zapis, iż 

wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu stosownego dokumentu 

(gwarancji lub poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić 

przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu 

stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. 

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie zwrócone Wykonawcy w 

następujący sposób: 

a. 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 

Wykonawcy w terminie 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego i usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru, 

chyba że Zamawiający będzie zaspakajał się z tej kwoty z uwagi na przysługujące 

mu roszczenia; 

b. 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowiące 

zabezpieczenie wykonania zobowiązań Wykonawcy w okresie rękojmi, zostanie 

zwrócone Wykonawcy  w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi oraz 

usunięciu wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba że Zamawiający 

będzie zaspakajał się z tej kwoty z uwagi na przysługujące mu roszczenia. 

5. W przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu umowy będzie przedłużony, Wykonawca 

jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres, o 

jaki wydłużony został termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Dokument 

potwierdzający przedłużenie zabezpieczenia winien być przedłożony Zamawiającemu w 

terminie 14 dni od daty podpisania aneksu przedłużającego termin zakończenia robót.  

6. W przypadku niedostarczenia w terminie określonym w ust. 5 zabezpieczenia należytego 

wykonania przedmiotu umowy Zamawiający potrąci Wykonawcy kwotę z tytułu 
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a ponadto Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty kary umownej określonej w § 18 ust. 2 lit. d niniejszej umowy.   

7. Wykonawca, niezależnie od powyższego, jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy 

oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 

Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

 

§7 

Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie Podwykonawcom części robót wymienionych  

w ofercie Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi lub siłami Podwykonawców 

następujący zakres rzeczowy prac: 

1) siłami własnymi 

- ……………………………  (zakres)-  

2) siłami Podwykonawców 

- ……………………………..(zakres) - (nazwa Podwykonawcy) 

3. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego 

przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że 

dany Podwykonawca narusza rażąco swoje zobowiązania, a w szczególności nie 

przestrzega przepisów prawa. 

4. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się 

może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 647
1 

kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

6. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy 

art. 143a do 143d ustawy PZP. 

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać 

zmian w zawartej umowie jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedłożoną zgodą 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w 

zawartej umowie.  

2) Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i 

dalszymi podwykonawcami; 
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a) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od 

dnia doręczenia faktury,  

b) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej 

rygorystyczna niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą  

c) w umowie wysokość i warunki zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy nie mogą być bardziej rygorystyczne niż te 

określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i 

Wykonawcą  

d) termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany 

zawartej umowy musi być zgodny z wymogami określonymi w 

SIWZ. 

e) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały 

Wykonawcę z odpowiedzialności względem Zamawiającego za 

roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych 

podwykonawców. 

3) Zamawiający w terminie 14 dni od daty przekazania projektu umowy zgłasza 

w formie pisemnej zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie w formie pisemnej 

zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się projekt umowy za 

zaakceptowany. 

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i usług w 

terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

5) Nie ma obowiązku przedkładania umów o których mowa w ppkt. 4). jeżeli 

wartość zawartych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na 

dostawy i usługi nie przekracza 0,5% wartości inwestycji i 50 tys. zł.  

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia 

przez podwykonawcę oraz dalszych podwykonawców. 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

 

§8 

Personel kierowniczy Wykonawcy, pracownicy. 

1. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy osoby wskazane 

w ofercie Wykonawcy i w wykazie osób (personel kierowniczy Wykonawcy) oraz 

zapewnić ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca w toku realizacji zamówienia może dokonać zmiany którejkolwiek z tych 

osób, jeżeli zmiana taka okaże się konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej 



Załącznik nr 2 do SIWZ 

13 
 

zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawcę następujących obowiązków i 

warunków w tym zakresie: 

1) konieczność i przyczyny dokonania zmiany muszą być przedstawione w formie 

pisemnej i zawierać uzasadnienie, 

2) w miejsce zastępowanej osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę 

(osoby) posiadające takie same kwalifikacje i doświadczenie lub wyższe od kwalifikacji 

i doświadczenia osoby (osób) wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z 

warunkami określonymi w SIWZ, 

3) do wniosku o zmianę osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

dokumenty potwierdzające spełnianie przez tę osobę (te osoby) warunków określonych 

w SIWZ, 

4) Zamawiający musi wyrazić zgodę na dokonywanie takiej zmiany, przy czym 

Zamawiający wskazuje, że odmowa wyrażenia zgody będzie następowała wówczas gdy 

przedstawione osoby nie będą spełniały wymagań wskazanych w SIWZ lub też wniosek 

o dokonanie takiej zmiany nie będzie zawierał uzasadnionych podstaw. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca: 

1) powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa powyżej, nie 

później niż 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału w 

wykonywaniu umowy danej osoby, chyba że zmiana osoby wynika z nagłej przyczyny, 

w szczególności przyczyn losowych takich jak np.: choroba, niezdolność do pracy, 

śmierć itp., czy też innych tego typu przyczyn (np. rozwiązanie umowy o pracę); 

2) nie może powodować przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy w wyniku braku 

zgłoszenia odpowiedniej osoby – w takim wypadku wynikłe z tego ewentualne 

opóźnienie będzie traktowane jako opóźnienie z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do żądania zmiany terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu Umowy, 

3) nie może skierować bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego do 

wykonywania umowy innej osoby (osób) niż wskazane w Ofercie Wykonawcy (i 

Wykazie Osób), zgodnie z treścią wcześniejszych postanowień, gdyby zaś Wykonawca 

dokonał takiego skierowania bez opisanej zgody i niezgodnie z treścią SIWZ i niniejszej 

umowy, w takim wypadku Zamawiający: 

a) będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 500,00 

złotych, naliczaną za każdy dzień odrębnie, za każdy stwierdzony przypadek 

skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadającej wymogom SIWZ i 

niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, 

b) będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie powyższego 

naruszenia, a następnie w razie braku zastosowania się do takiego wezwania przez 

Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości 

lub w części. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 30 dni roboczych liczonych od 

bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do usunięcia naruszenia. Zmiany, o 

których mowa w ust. 1 – 3 powyżej nie stanowią zmiany umowy, w takim zakresie w 

jakim zostały dokonane, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie 

wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 

Kierownictwo budowy: 
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4. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami 

Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia uprawnionego Kierownika Budowy, który 

przejmie swoje obowiązki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego, dla każdego z 

zakresów objętych pozwoleniami na budowę. Kierownik Budowy Wykonawcy będzie 

odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy związanej z wykonywanymi przez 

Wykonawcę robotami. Na czas nieobecności Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy 

uprawnionego zastępcę. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie 

wszelkich robót i zachowanie porządku na terenie Budowy. 

5. Wykonawca wyznaczy imiennie zastępcę Kierownika Budowy odpowiedzialnego jedynie 

za bezpieczeństwo i porządek na terenie Budowy oraz prowadzenie dokumentacji i jej 

ewidencji, dotyczącej zatrudnienia pracowników na budowie i przekazywanie jej 

Inspektorowi Nadzoru. Osoba ta będzie odpowiedzialna za organizację bezpiecznej pracy 

wszystkich Podwykonawców i osób przez nich zatrudnionych. 

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest ustanowienie uprawnionych Kierowników Robót 

poszczególnych branż, którzy przejmą swoje obowiązki zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego. Kierownicy Robót będą odpowiedzialni branżowo za prowadzenie 

dokumentacji budowy związanej  z wykonywanymi przez Wykonawcę robotami. 

7. Kierownik Budowy zobowiązany jest do codziennego dokonywania przeglądu Placu 

Budowy w zakresie zgodności z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia stref 

robót pod względem BHP.  

8. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku bezpośredniego nadzoru nad 

pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robót niezgodnie z 

obowiązującymi przepisami, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania robót. 

Wykonawca zobowiązuje się w trybie natychmiastowym usuwać organizacyjne 

zaniedbania dotyczące bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez 

Inspektora usuwać wady w organizacji pracy na Placu Budowy. 

9. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę organizacyjnych zaniedbań, dotyczących 

bezpiecznego prowadzenia prac lub powstałych zagrożeń życia, zdrowia lub mienia osób 

przebywających na placu budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego 

Podwykonawców w terminie natychmiastowym, Zamawiający w uzgodnieniu z 

Inspektorem Nadzoru zleci usunięcie powstałych zagrożeń innym Wykonawcom, a 

kosztami tych prac zabezpieczających obciąży Wykonawcę. Wartość tych prac ze względu 

na konieczność wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegają negocjacjom, a 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ich z jego należności za wykonane prace lub z 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

10. W przypadku powtarzających się zagrożeń i uchybień lub ich powstania z winy 

Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może nie dopuścić do pracy osób winnych powstania 

zagrożeń i uchybień lub wnioskować o zmianę osób nadzorujących, a także wnosić o 

dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w wyznaczonym terminie. 

Pracownicy:  

11. Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi instruktaż stanowiskowy dla wszystkich 

pracowników przed przystąpieniem ich do pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).  

12. Wykonawca we własnym zakresie prowadzi dokumentację potwierdzającą posiadanie 

przez pracowników: 
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 aktualnych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania prac na zajmowanym 

stanowisku, 

 przeszkoleń w zakresie przepisów BHP i ppoż., 

 szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z treścią planu BIOZ,  

Wykonawca jest zobowiązany powyższe dokumenty przedstawić Inspektorowi Nadzoru 

przed przystąpieniem pracowników do wykonywania prac. Dokumentacja ta powinna być 

sporządzona przez osobę uprawnioną i upoważnioną przez Wykonawcę do stałego 

nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP w czasie prowadzenia bieżących prac. 

13. Niedopuszczalna jest zwłoka w przygotowaniu powyższej dokumentacji. Wykonawca 

zobowiązany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej dokumentacji przez cały 

okres trwania budowy oraz przez okres wymagany właściwymi przepisami po jej 

zakończeniu. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli bieżącej nad zatrudnionymi pracownikami 

wszystkich branż, posiadającymi właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami 

uprawnienia i przeszkolenia w technologiach robót. Wykonawca nie ma prawa dopuścić 

do pracy i robót budowlanych osób nieuprawnionych lub nieposiadających 

udokumentowanych przeszkoleń w technologiach prac. 

15. Wykonawca wyposaży pracowników w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, 

kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP i inne wyposażenie 

niezbędne do realizacji danego zakresu robót budowlanych. Ponadto Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca zapewnił  5 nowych kompletów  (kamizelka odblaskowa + kask) w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa przedstawicieli Zamawiającego podczas wizyt na Placu budowy.  

 

§9 

Prace przygotowawcze i organizacyjne przed rozpoczęciem robót 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty zgodnie z Dokumentacją 

Projektową (Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym), Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami określonymi w 

pozwoleniu na budowę oraz w innych niezbędnych decyzjach administracyjnych, 

dokumentach, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz 

zaleceń Zamawiającego, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe 

na składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich 

pracowników, wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna), 

3. Wykonawca sporządzi lub zapewni sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332) oraz Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1126) i dostarczy go Zamawiającemu.  

4. W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 

obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wyposażenie 
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przeciwpożarowe w stanie gotowości do użycia, zgodnie z zaleceniami odpowiednich 

przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

5. Ze względu na bezpieczeństwo osób pieszych na terenie budowy Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy trwałego i skutecznego wygrodzenia Placu Budowy. 

6. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszą być wykonane według systemu 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Stosowanie taśm BHP dopuszczalne jest 

jedynie w interwencyjnych przypadkach. 

7. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie niezbędnej ilości kontenerów 

przeznaczonych na śmieci i odpady z uwzględnieniem segregacji odpadów, regularne 

ich opróżnianie i wywożenie śmieci i odpadów. 

8. O ile będzie to konieczne, Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia 

przeciwpożarowego terenu budowy i budynków, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Wykonawca wyposaży Plac Budowy w ramach 

organizacji Placu Budowy w wymagany powyższym planem sprzęt przeciwpożarowy 

i będzie sprawował nad nim bieżący nadzór. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń 

technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas 

realizacji umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupełnień, jeżeli stwierdzi 

ich zły stan lub niekompletność. Czynności te Wykonawca wykonuje własnym 

staraniem i na swój własny koszt. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych. Dojazd 

do Placu Budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu. 

Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój własny koszt wszelkie 

wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i 

ewentualne kary nałożone przez Policję i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z 

winy Wykonawcy. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do dbałości o przestrzeganie przepisów dotyczących 

ochrony środowiska. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie 

przepisów, dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie 

przyległym do terenu budowy oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie 

zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego – ustawa z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 

kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017r.  poz. 519 z późn. 

zm.). Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym 

postępowaniem z odpadami, naliczone w związku z wykonywaniem przedmiotu 

umowy i wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca. Kary naliczone z 

powyższego tytułu Wykonawca będzie miał obowiązek zapłacić Zamawiającemu w 

terminie 7 dni, licząc od daty wezwania. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia 

tychże kar z należności, przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego lub z 

zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

12. W przypadku prowadzenia robót w pasach drogowych Wykonawca ma obowiązek 

przygotowania wniosków o zajęcie terenu, uzyskania warunków zajęcia terenu, 
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wykonania projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania 

tymczasowego, zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP 

na budowie oraz poniesienia kosztów i wszelkich opłat z powyższego tytułu.  

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczególnych gestorów sieci 

infrastruktury technicznej o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych 

(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu 

Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w 

celu zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, 

kanalizacji, kabli itp., które nie podlegają przebudowie lub rozbiórce w związku z 

realizacją zadania inwestycyjnego. W przypadku natrafienia na inne nieuwidocznione 

wcześniej instalacje, Wykonawca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia, 

przeniesienia lub usunięcia, zgodnie z warunkami uzgodnionymi z właścicielem sieci 

na warunkach zawartych w niniejszej umowie. W przypadku uszkodzenia w trakcie 

realizacji robót: instalacji, urządzeń podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej, 

Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie 

Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji, urządzeń lub 

infrastruktury naziemnej oraz wykonać niezbędne naprawy ich uszkodzeń wg 

wytycznych właściciela, na swój własny koszt i własnym staraniem. 

19. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

obowiązujących przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca 

powinien prowadzić prace wg sprawdzonych technologii i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprawnego i spełniającego warunki 

bezpieczeństwa pracy sprzętu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie 

niezbędnym dla realizacji prac. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania odbiorów wszystkich robót 

zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie zgłaszany i dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

21. Gotowość danej części robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym telefonicznym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie załączonych 

dokumentów zawierających komplet wyników badań inwentaryzacyjnych i 

laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

 

§10 

Materiały, urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania umowy w zakresie robót 

budowlanych 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów 

własnych,  

2. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1570) a  zgodnie z art.10 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332) oraz 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

3. Materiały i urządzenia muszą być zgodne z dokumentacją projektową. 

4. Każdy materiał i urządzenie przed jego wbudowaniem/montażem musi być 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru a materiały  nie zatwierdzone Wykonawca 

będzie zobowiązany zdemontować.  

5. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania 

świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), 

6. Wszelkie dokumenty dotyczące bieżącej kontroli materiałów, robót i ich etapów (w 

tym robót zanikających), pomiarów kontrolnych dokonywanych w czasie procesów 

wznoszenia konstrukcji i poszczególnych etapów stosowanych technologii, muszą być 

ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowić będą one element dokumentacji 

powykonawczej, a ich kopie będą niezwłocznie przekazywane Inspektorowi Nadzoru 

w celu sprawdzania postępujących prac i procesów budowlanych. 

7. Kolorystyka i rodzaj materiałów użytych przez Wykonawcę bezwzględnie wymaga 

uprzedniej zgody Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej 

wyrażenia w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone przedmioty wyposażenia są nowe oraz wolne 

od wad  fizycznych i wad prawnych. 

9. Wykonawca zapewnia, że wszelkie gwarancje, instrukcje, certyfikaty, atesty i inne 

dokumenty dotyczące przedmiotu umowy będą sporządzone lub przetłumaczone na 

język polski. 

§11 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) udostępnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, 

przy czym przekazanie Placu Budowy winno zostać potwierdzone podpisanym 

przez Strony i Kierownika Budowy protokołem przekazania, 

2) zapewnienia Dziennika Budowy, 

3) podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, 

niebędących decyzjami administracyjnymi, których podejmowanie należy do 

obszaru obowiązków Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od dnia 

uzyskania od Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich działań, 

4) uczestniczenia we wszystkich działaniach odbiorowych robót razem z Wykonawcą 
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i Inspektorem Nadzoru, 

2. Zamawiający oświadcza, że powoła Nadzór Inwestorski zwany dalej – Inspektor  

Nadzoru i przekaże Wykonawcy dane Inspektora Nadzoru działającego w granicach 

umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332).    

3. Osobami z ramienia Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: 

1) Małgorzata Przeździk   tel.: 41 354 32 73  wew. 209,  

               e-mail: malgorzata.przezdzik@chmielnik.com  

2) Zbigniew Kuza tel.: 41 354 32 73 wew. 207,  

                     e-mail: zbigniew.kuza@chmielnik.com   

3) Zmiana osób wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcą, w tym zwłaszcza 

osób wyznaczonych do nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, wymaga 

pisemnego powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga 

sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy. 

 

§12 

Nadzór Zamawiającego 

1. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inspektor 

Nadzoru, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli robót wykonywanych przez 

Wykonawcę. Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola robót nie zakłócała 

normalnego toku wykonywania robót. Aż do chwili dokonania Końcowego Odbioru 

Robót Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych 

wad, niezależnie od wcześniej wykonanych testów, kontroli lub dokonania zapłaty 

faktury przejściowej, obejmującej dane elementy robót budowlanych. 

2. Inspektor Nadzoru będzie uprawniony w szczególności do: 

 wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez 

niego uprawnień, 

 reprezentowania Zamawiającego na Placu Budowy i wykonywanie bieżącej 

kontroli zgodności robót z Dokumentacją Projektową, Pozwoleniem na 

Budowę, obowiązującymi przepisami oraz Normami, jak również z zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

 kontroli jakości robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania 

materiałów, 

 uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym 

systemów technicznych i wyposażenia, jak również przygotowywanie i 

uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych Umową, 

 potwierdzania faktycznie wykonanych robót i potwierdzania usunięcia wad, 

 wydawania Kierownikowi Budowy, działającemu w imieniu Wykonawcy 

poleceń potwierdzonych odnośnym wpisem do Dziennika Budowy, a 

dotyczących: usuwania wad lub niebezpiecznych warunków, wykonania 

testów lub badań, w tym także tych, które wymagają odkrycia robót lub 

elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru, 

mailto:malgorzata.przezdzik@chmielnik.com
mailto:zbigniew.kuza@chmielnik.com
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 wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich 

komentarzy i zastrzeżeń do Dziennika Budowy, 

 dokonywania kontroli materiałów, w szczególności kontroli kolorystyki, 

rodzaju materiałów wykończeniowych, białego montażu, 

 odbioru robót przed ich zakryciem lub robót zanikających oraz wykonywania 

wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności z przepisów Prawa Budowlanego. 

3. Wszystkie elementy robót budowlanych, które wykonał Wykonawca, a które następnie 

ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy (roboty zanikające), zostaną 

zgłoszone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru, który skontroluje zgłaszane roboty 

pod względem jakościowym i ilościowym. Powyższe zgłoszenie Wykonawca jest 

zobowiązany potwierdzić wpisem w Dzienniku Budowy. 

4. Inspektor Nadzoru potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy dokonanie kontroli 

zgłoszonych elementów robót i w wypadku braku zastrzeżeń zezwoli na wykonywanie 

dalszych robót. W przypadku zauważonych wad, Inspektor Nadzoru określi zakres i 

termin usunięcia wad, a po ich usunięciu Wykonawca zgłosi dany element robót do 

ponownej kontroli. 

5. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony i nie ma umocowania do zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu Zamawiającego, w szczególności do akceptacji robót 

dodatkowych lub powodujących zmianę kosztów, wobec Wykonawcy lub 

podwykonawcy robót budowlanych oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego - 

bez pisemnego uprzedniego zatwierdzenia takiego zobowiązania przez Zamawiającego. 

Inspektor Nadzoru nie ma upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy robót budowlanych 

z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą robót 

budowlanych a Zamawiającym. 

 

§13 

Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez Zamawiającego 

1. W ramach przygotowania przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca obowiązany 

jest w szczególności do: 

1) Demontażu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementów zagospodarowania 

terenu budowy dostarczonych przez Wykonawcę – wg wskazań i w terminie 

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru (po zakończeniu wykonywania przedmiotu 

umowy) oraz sprzątania po zakończeniu robót. 

2) Dostawy i montażu wyposażenia wyszczególnionego w dokumentacji projektowej  

z wyłączeniem wyposażenia ruchomego typowo szkolnego tj. ławek, stolików, biurek, 

mebli.  

3) Przygotowania kompletnych dokumentów odbiorowych niezbędnych do dopuszczenia 

obiektów do użytkowania; 

4) Opracowania algorytmu działania urządzeń oraz scenariusza ochrony ppoż. wraz                               

z uzgodnieniem go z Państwową Strażą Pożarną oraz Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego;  

5) Przeprowadzenia wdrożeń i przygotowanie do obsługi dla pracowników wskazanych 

przez Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń, systemów i 
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instalacji; 

6) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urządzeń; 

7) Na wniosek Zamawiającego udziału i przeprowadzenia próbnych prezentacji z 

udziałem zamontowanego wyposażenia w obiektach; 

8) Przekazania Zamawiającemu wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracją 

odpowiadającą oznakowaniu; 

9) Przekazania Zamawiającemu oświadczenia Kierownika Budowy o: 

 zgodności wykonania przedmiotu umowy z Projektem Budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania -  drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

 właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania; 

 dopuszczeniu wyrobów budowlanych wykorzystanych w trakcie budowy do 

stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach 

budowlanych 

 dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku w sposób określony 

przepisami. 

10) Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w skali 1:500 wraz z 

potwierdzeniem zgodności przez Powiatowy Ośrodek Geodezji; oraz informacją 

geodety – zgodną z art. 57 pkt. 5 ustawy Prawo budowlane 

11) W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest sporządzić                       

i dostarczyć Zamawiającemu spis wszystkich instrukcji obsługi urządzeń 

instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do każdej instrukcji winien być 

dołączony opis najważniejszych czynności i przeglądów eksploatacyjnych (z 

podaniem okresów i obowiązkowych terminów ich przeprowadzania), materiałów 

eksploatacyjnych (z podaniem adresów ich dystrybutorów), adresów i kontaktów 

autoryzowanych i wskazanych przez producentów tych urządzeń, firm 

dokonujących obsługi serwisowej oraz innych koniecznych działań użytkownika 

niezbędnych do bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urządzeń. 

Opis ten winien zawierać wszystkie niezbędne informacje o działaniach 

niezbędnych do wykonania przez Zamawiającego w celu spełnienia warunków 

udzielonej gwarancji przez producenta urządzenia oraz zapewnić bezpieczne i 

bezawaryjne działanie. Wszystkie powyżej wymienione materiały stanowić będą 

elementy dokumentacji powykonawczej; 

12) W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest również 

sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu powykonawcze Zestawienie ilościowo-

wartościowe wyposażenia; 

13) Wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egz. wersji papierowej i 

w 2 egz. wersji elektronicznej na płytach CD/DVD w wersji edytowalnej - opisy w 

plikach *.doc oraz rysunki w formatach *.dwg oraz wersji nieedytowalnej jako pliki 

*.pdf. Wszystkie dokumenty w formie elektronicznej muszą być tożsame z 

dokumentami w wersji papierowej. 
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2. Zgłoszenie do Odbioru Końcowego: 

1) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem w 

Dzienniku Budowy oraz w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego; 

2) Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie 

faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym 

przez Inspektora Nadzoru oraz uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

ostatecznego pozwolenia na użytkowanie oraz odbiór przez Inspektora nadzoru oraz 

Zamawiającego montażu wyposażenia;  

3) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie Odbiór Końcowy przedmiotu umowy w 

ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 

potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Z 

czynności odbioru zostanie spisany protokół końcowy odbioru przedmiotu 

zamówienia, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru; 

4) Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany 

skompletować i przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty, pozwalające ocenić 

prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, czyli dokumentację odbiorową. 

3. Na dzień rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego przedłoży Zamawiającemu w 

szczególności: 

 oryginał dziennika budowy, 

 oświadczenie Kierownika Budowy w zakresie określonym w ust. 1 pkt) 9 

powyżej,  

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

 dokumentację powykonawczą co do zakresu zgodną z zapisami dokumentacji 

technicznej, 

 świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli jest wymagane 

zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa, 

 zaświadczenia organów, wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane, o 

braku sprzeciwu lub uwag do użytkowania obiektu, 

 ostateczne pozwolenie na użytkowanie, 

 instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, o ile są wymagane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  

 protokoły z wdrożeń  i przygotowania do obsługi, 

 karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów, 

 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, 

atesty, 

 końcowe rozliczenie robót, 

 dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujęciu 

określonym przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przygotuje personel wskazany przez 

Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji i zasad działania urządzeń, systemów 
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zainstalowanych w ramach przedmiotu umowy przed upływem terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu zamówienia i przekaże Zamawiającemu imienną listę 

przygotowanych do obsługi osób wraz z zakresem przygotowania. 

5. Z czynności Odbioru Końcowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany 

przez Zamawiającego i Wykonawcę przy udziale Inspektora nadzoru Protokół Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w 

tym wszelkie ujawnione nieistotne wady i usterki wraz ze wskazaniem terminu ich 

usunięcia. Jeżeli w trakcie czynności Odbioru Końcowego Przedmiotu umowy: 

a) Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do 

Odbioru Końcowego z powodu niezakończenia wszystkich robót, istnienia 

zasadniczych wad, czy też z powodu innej niezgodności robót z właściwymi 

przepisami, normami lub niniejszą umową, czy też Wykonawca nie przekazał 

Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej, umożliwiającej prawidłowe i 

bezpieczne użytkowanie i eksploatację przedmiotu odbioru, w tym ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie, Zamawiający może odmówić takiego odbioru. W takiej 

sytuacji Wykonawca i Zamawiający sporządzą Protokół Odmowy Odbioru 

Końcowego Robót ze wskazaniem istotnych usterek i wad, których występowanie 

uniemożliwia dokonanie Odbioru Końcowego oraz ustalą datę ich usunięcia. Po 

usunięciu przez Wykonawcę zawartych w tym protokole stwierdzonych usterek i wad, 

Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do Odbioru Końcowego, a Zamawiający 

ponownie przystąpi do przeprowadzenia Odbioru Końcowego, 

b) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne wady umożliwiające 

użytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony 

podpiszą Protokół Odbioru Końcowego obniżając odpowiednio wynagrodzenie, 

Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w 

tym kar umownych, z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, 

c) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia istotne wady, które uniemożliwiają 

użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia tych 

wad lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt i 

odpoweidzialność Wykonawcy wg własnego wyboru – przez Wykonawcę lub 

podmiot trzeci. Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania 

odpowiednich kwot, w tym kar umownych z Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Umowy, 

d) zostaną stwierdzone nieistotne wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu 

niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszą Protokół Odbioru 

Końcowego z określonymi uwagami i zastrzeżeniami, wyznaczając termin na ich 

usunięcie przez Wykonawcę. 

e) po tym, jak wszystkie wady wyspecyfikowane w Protokole Odbioru Końcowego 

zostaną usunięte, Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego i 

Inspektora Nadzoru. W ciągu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy 

powiadomienia, strony winny potwierdzić usunięcie usterek i wad w odniesieniu do 

wadliwych części poprzez podpisanie Protokołu Usunięcia Wad i Usterek. Protokół 

Usunięcia Wad i Usterek jest załącznikiem do Protokołu Odbioru Końcowego 

Inwestycji. W przypadku nieusunięcia wad i usterek w terminie, Zamawiający ma 

prawo zlecić usunięcie wad i usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Ponadto, Zamawiający ma prawo obciążyć w całości Wykonawcę 

rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytułu usunięcia wad i usterek. Zamawiający 



Załącznik nr 2 do SIWZ 

24 
 

ma prawo przy tym zaspokoić się z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

6. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu umowy będzie możliwe dopiero po 

zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w całości, po usunięciu wad istotnych 

uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem oraz po 

uzyskaniu ostatecznych i niezbędnych decyzji, pozwoleń i zezwoleń, w szczególności 

ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.  

7. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie ....... miesięcy 

okresu gwarancji. 

§14 

Dostawa sprzętu, urządzeń, wyposażenia  

1. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązuje się dostarczyć na 

własny koszt i ryzyko niezbędny sprzęt, urządzenia i elementy wyposażenia.  

2. Do każdego z dostarczonego sprzętu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: 

1) odpowiednią dla danego sprzętu jego dokumentację techniczną, 

2) instrukcje obsługi dla użytkownika dla każdego sprzętu, instrukcje obsługi technicznej 

w języku polskim, 

3) dokument określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku, 

jakie są zalecane przez producenta sprzętu w okresie trwania gwarancji i rękojmi oraz 

po okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi, 

4) dla każdego sprzętu jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez 

poprawek z wypisanym w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem 

danego sprzętu, 

5) wszystkie dostarczone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub w 

języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski (wersją obowiązującą co do zasad 

postępowania jest wersja w języku polskim), 

6) listę części i podzespołów zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji 

serwisowych w okresie gwarancji lub rękojmi, które to elementy muszą być wliczone 

w koszty usług serwisowych. 

3. Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego sprzętu dokonają upoważnieni 

przedstawiciele Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia powiadomienia przez 

Wykonawcę o możliwości przystąpienia do odbioru, czego potwierdzeniem jest protokół 

zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy, z tym zastrzeżeniem, że do czasu 

Odbioru Końcowego Przedmiotu umowy ten sprzęt będzie się znajdował pod pieczą i 

dozorem Wykonawcy, który będzie też ponosił do tego czasu ryzyko jego przypadkowej 

utraty czy uszkodzenia. 

4. Warunkiem dokonania odbioru ilościowego i jakościowego sprzętu jest jego uruchomienie, 

sprawdzenie poprawności jego pracy, co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem 

podpisanym przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych w zakresie 

dostaw, jak również w razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzeń po ich 

uruchomieniu lub próbie uruchomienia, Inspektor Nadzoru odmówi podpisania protokołu 

odbioru dostawy. 

6. Dokonanie Odbioru Końcowego i podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy będzie 
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możliwe dopiero po uruchomieniu sprzętu oraz sprawdzeniu poprawności jego działania, 

w trybie określonym w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu. 

 

§15 

Rękojmia i gwarancja 

1. Rękojmia za wady: 

1) Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej 

umowie, przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady 

prawne przedmiotu umowy. 

2) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma 

charakter bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 

3) W okresie trwania rękojmi  Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i 

staraniem. 

4) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 60 m-cy 

licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. 

5) O istnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 

Wykonawcę na piśmie niezwłocznie po wykryciu wady.  

6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza 

Wykonawcy termin usunięcia wady. Termin ten powinien być możliwy do 

dotrzymania przez Wykonawcę uwzględniając technologię usunięcia wady. 

7) Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez strony 

umowy. 

2. Gwarancja jakości: 

1) Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu … 

miesięcznej gwarancji jakości wykonania prac. Termin gwarancji będzie liczony 

od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

2) Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu 

gwarancyjnego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

3) W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu kartę gwarancyjną zgodną ze wzorem, stanowiącym  

Załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem końcowym odbioru przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego. 

4. W okresie gwarancyjnym i trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 

powstałych wad (usterek) jak również bieżących napraw. 

5. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem i 

staraniem. 

6. Usunięcia wady (usterki) oraz dokonanie napraw będzie stwierdzone protokolarnie, po 

uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu lub 

dokonaniu. 

7. Czas reakcji na zgłoszenie wady (usterki): przystąpienie do usunięcia wady (usterki) nie 
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przekroczy 7 dni od zgłoszenia wady (usterki) (powiadomienia telefonicznego, 

potwierdzonego zgłoszeniem mailowym), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

8. Naprawa będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia przyjęcia 

zgłoszenia (telefonicznie, e-mailem), chyba że Strony w oparciu o stosowny protokół 

konieczności wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy. 

9. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od 

zgłoszenia istnienia wady do usunięcia wady potwierdzonego protokolarnie. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia świadczenia zastępczego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od usuwania w wyznaczonym 

terminie zgłoszonych wad i usterek w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji. 

 

§16 

Ubezpieczenie 

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC na kwotę nie mniejszą niż wartość 

złożonej oferty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do 

przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami 

losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a 

powstałych w związku z prowadzonymi robotami. 

 

§17 

Zmiany umowy 

11. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie i na 

zasadach określonych w SIWZ i zapisów niniejszej umowy. Zmiany zawartej umowy  

w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy: 

1.1.  Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku 

wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług - na zasadach i w sposób 

określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania umowy przez Wykonawcę, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - na zasadach i w 

sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania umowy przez Wykonawcę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony poniżej,  
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jeżeli zmiany określone w lit. a) - c) będą miały wpływ na koszty wykonania 

umowy przez Wykonawcę. 

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.  

    e) w przypadku braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów 

stwierdzonych w dokumentacji projektowej,  

f) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z 

wystąpieniem robót dodatkowych lub powtarzających za roboty 

zaniechane; 

g) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z 

wystąpieniem robót zaniechanych; 

h) jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych. 

1.2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 

zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1.1 lit. a) będzie odnosić się 

wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami 

ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę 

podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do 

której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W 

przypadku tej zmiany, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

1.3 Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o 

której mowa w pkt 1.1 lit. b) będzie obejmować wyłącznie część 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła 

zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku 

z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. W przypadku tej zmiany, wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu 

Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń 

pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.  

Waloryzacji o której mowa w art. 142 ust. 5 ustawy. Wzrost minimalnego 

wynagrodzenia i składek odprowadzanych na ZUS będzie dokonywana tylko 

w stosunku do osób zgłoszonych Zamawiającemu i będzie odnosiła się do 

osób których wynagrodzenie będzie mniejsze od kwoty minimalnego 
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wynagrodzenia. Na rok 2018 należy uwzględnić w zaoferowanej cenie kwotę 

minimalnego wynagrodzenia gdyż kwota ta jest  znana. 

1.4.  W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1.1 lit. c) wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu 

Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom 

świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie 

odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących 

usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi,  

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

umowy. 

1.5. W celu zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony 

z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności 

szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której 

nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 

uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do 

wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te 

mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części 

etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi –  w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1.1 lit. b) lub  

b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych 

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem 

zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 

z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa   

pkt 1.1 lit. c). 

Jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do 

zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 5 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać 

w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w 

tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa powyżej. 

1.6.  W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa 

powyżej, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie 

informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o 
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którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo 

informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. W przypadku 

otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 

częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić       z 

wnioskiem, o którym mowa powyżej. W takim przypadku powyższe zapisy 

stosuje się odpowiednio. 

1.7 Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia 

zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

12. Zamawiający przewiduje zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, w sytuacji: 

2.1. pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez 

Zamawiającego, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

2.2. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminów będą 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 

szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, czy 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na żądanie Zamawiającego, w 

zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 

dotrzymanie ww. terminów,  

2.3. wystąpienia udokumentowanych niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

odbiegających od typowych, a uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, 

przeprowadzenie prób, sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności z 

powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Za niekorzystne warunki pogodowe 

utrudniające realizację robót zewnętrznych Strony uznają temperaturę poniżej minus 

5°C przez okres min. 3 dni roboczych, silny opad deszczu utrzymujący się 

nieprzerwanie okres min. 2 dni roboczych, 

2.4. wystąpienia okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze 

stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, a którego strony nie były w stanie 

przewidzieć w momencie zawierania i którego zaistnienie lub skutki uniemożliwiają 

wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Strona powołująca się na 

okoliczności siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego 

powiadomienia drugiej strony,  a następnie udokumentowania zaistnienia tego stanu, 

2.5. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady 

wiedzy technicznej, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji  z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym 

do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
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2.6. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 

przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

2.7. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 

opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 

decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

2.8. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do 

ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

2.9. skrócenie terminu realizacji zakresów częściowych oraz terminu końcowego. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu świadczenia umowy przez Wykonawcę, w 

zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, iż 

zmiana ta jest istotna i nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia,  

na skutek następujących okoliczności:  

3.1. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze 

stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

3.2. konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 

wynikających z art. 36a ust. 1 prawa budowlanego, 

3.3. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa, 

3.4. pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji in-

westycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 

3.5. pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót, pozwalającej na      skró-

cenie czasu realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów 

eksploatacji inwestycji, 

3.6. zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od 

przyjętych w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iż 

niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej. 

3.7. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
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uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

3.8. wystąpienia Siły wyższej jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które 

nastąpiło po wejściu w życie umowy, a którego strony nie były w stanie przewidzieć 

w momencie zawierania i którego zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie 

niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. 

4. Dokonując  zmiany  sposobu świadczenia, Strony  wyodrębnią: 

- roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną  

dokumentacją projektową i wycenione w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym,  a których wykonanie stało się zdaniem Zamawiającego zbędne, 

- roboty zamienne, tj. roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót  

zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej. 

5. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach; 

5.1. na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, 

mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza 

się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest 

równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym 

przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem 

zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga 

akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, który korzysta z opinii 

inspektora nadzoru oraz nadzoru autorskiego. 

5.2. w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany 

rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół 

robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty. 

5.3. konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

5.4. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a 

zmiany te umożliwią przekazanie obiektu do użytkowania. 

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne 

(w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót 

zamiennych nastąpi zgodnie z pkt. 8.2. O konieczności wykonania robót zamiennych 

Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od 

daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy, który podlega 

zweryfikowaniu przez inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

7.  Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy, zmiany sposobu świadczenia umowy w zakresie 

materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, 

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej 
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podstawie wskazanej w niniejszej SIWZ, zobowiązany jest do przekazania 

Inspektorowi nadzoru wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia 

lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Wniosek ten 

powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni 

roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub powinien dowiedzieć 

się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

8. Jeżeli Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach 

wskazanych w pkt. 1.1. lit. d) do h), Strony obowiązują poniższe zasady: 

8.1. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zaniechane będzie protokół 

konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez 

Wykonawcę metodą szczegółową, tj. określający ilość jednostek przedmiarowych 

zakresu robót podlegających zaniechaniu pomnożonych przez ceny jednostkowe 

wynikające ze szczegółowego kosztorysu ofertowego. Tak sporządzony kosztorys, 

po uprzednim jego zweryfikowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy. Wartość robót zaniechanych skutkuje odpowiednim 

zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy. 

8.2. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół 

konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorys różnicowy sporządzony przez 

Wykonawcę metodą szczegółową, przy czym w przypadku wykonywania robót 

według nowej technologii, cena robót zostanie obliczona w sposób określony 

poniżej: 

 stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku – będą tożsame            z 

wielkością tych składników cenowych zawartych w szczegółowym 

kosztorysie inwestorskim, 

 ceny materiałów, sprzętu lub urządzeń – według średnich cen 

opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów 

budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu 

SEKOCENBUD, obowiązujących w chwili opracowania oferty i 

zawierających ceny zakupu dla materiałów, a w przypadku ich braku 

według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. 

Tak sporządzony kosztorys różnicowy, po uprzednim jego zweryfikowaniu  

przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

będzie stanowił podstawę zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie zmiany 

osoby Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji robót 

budowlanych 

10. Strony przewidują również możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie 

zmiany osoby Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp lub rezygnacji z tegoż 

podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, 
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na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a 

ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

11. Strony przewidują możliwość zmiany w składzie osób uczestniczących w 

wykonywaniu zamówienia. Wykonawca może dokonywać zmiany osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za 

uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującą nową osobę. W przypadku 

zmiany osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, musi 

posiadać kwalifikacje i doświadczenie, jakie posiadają osoby wskazane w ofercie, 

spełniać wymagania określone w SIWZ oraz postanowieniach umowy, Wykonawca 

musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w przypadku śmierci, choroby 

lub wypadku lub innej przyczyny wyłączającej możliwość pracy któregokolwiek z 

osób. Zamawiający może żądać zmiany, jeżeli w jego opinii osoba ta jest 

nieefektywna lub nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z Umowy.  

12. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych 

dotyczących realizacji projektu. 

13. Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu realizacji 

umowy w przedłużonym okresie, na co Wykonawca wyraża zgodę, chyba że wynika 

to z winy umyślnej Zamawiającego. 

14. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian poza zapisami ustawy, 

które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z 

wyłączeniem postanowień określonych  w niniejszym paragrafie gdzie podjęcie 

decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga  akceptacji Wykonawcy. 

 

§18 

Kary umowne 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź 

niewłaściwego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne, które będą naliczane 

Wykonawcy w następujących, poza innymi określonymi w treści umowy, wypadkach i w 

wysokościach: 

a. w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 3           

w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 

3 niniejszej umowy; 
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b. w przypadku zwłoki w usunięciu wad bądź usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym, jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji, w wysokości 0,02% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 

zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad bądź usterek do dnia 

faktycznego ich usunięcia potwierdzonego przez Zamawiającego; 

c. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w 

wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy; 

d. za niedostarczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 

określonym w § 6 ust. 5 niniejszej umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

e. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za każdy stwierdzony 

przypadek  w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 

1 niniejszej umowy; 

f. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                         

o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1% 

wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; 

g. w przypadku braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy stwierdzony przypadek w 

wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy; 

h. w przypadku niewprowadzenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty, za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1% wartości wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

i. za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących wskazane  

w SIWZ czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Pracy lub nieudokumentowania w sposób wskazany w SIWZ zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 

Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania tych 

pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) 

oraz liczby dni w okresie realizacji umowy, w których niedopełniano   przedmiotowego 

wymogu – za każdą osobę. 

3. Maksymalna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów, wynikających z umowy nie 

może przekroczyć 30% wartości ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a. za zwłokę w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokości  

0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki, licząc od terminu umownego na jej przekazanie; 

b. za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki 
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c. za zwłokę w zapłacie faktury VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe. 

5. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od daty 

doręczenia mu pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego. 

6. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia umownego. 

8. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy, 

bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania takiego potrącenia. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych. 

10. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek zwłoki Wykonawcy, nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty przewidzianych kar umownych. 

 

§19 

Odstąpienie od umowy 

1. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia obu stron. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na podstawie i w trybie wskazanym w art. 145 

ustawy Pzp.  

3. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, o których mowa w niniejszej Umowie oraz 

oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

a. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 

oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

b. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni., 

c. Wykonawca dopuszcza się opóźnienia dłuższego niż 14 dni w realizacji przedmiotu 

umowy w stosunku do terminów określonych w umowie lub harmonogramie robót;  

d. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, ze sztuką budowlaną, 

obowiązującymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposób prawidłowy w 

ciągu 14 dni kalendarzowych nie zastosuje się do nich lub też nienależycie wykonuje 

swoje zobowiązania umowne; 

e. wystąpią okoliczności powodujące rozwiązanie lub likwidację Wykonawcy (w 

przypadku spółek prawa handlowego, spółdzielni i innych osób prawnych 

prowadzących działalność gospodarczą) lub podjęte zostaną przez Wykonawcę, 

będącego osobą fizyczną, czynności bezpośrednio zmierzające do zakończenia 

działalności w inny sposób;  

f. w wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub 

administracyjnego zostanie wszczęta egzekucja z majątku Wykonawcy, powodująca 

jego zajęcie przez właściwe organy egzekucyjne. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy zawartej z Wykonawcą w trybie natychmiastowym, nie dłuższym niż 42 dni od 
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dnia powzięcia informacji o zaistnieniu któregokolwiek z powyższych przypadków. 

Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń stron i nie umniejsza 

żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar 

umownych, także za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytułu (w 

tym z wszelkich gwarancji należytego wykonania umowy). W przypadkach, o których 

mowa w ust. 4 powyżej, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy do chwili jej rozwiązania. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące zasady postępowania: 

a. w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień 

odstąpienia od umowy, w tym inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót; 

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od 

umowy; 

c. Wykonawca, najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, usunie 

zaplecze budowy i wszelkie urządzenia przez niego dostarczone oraz wyda 

Zamawiającemu plac budowy; 

d. wykonane roboty budowlane oraz materiały i urządzenia, które zostały wbudowane 

przez Wykonawcę są przedmiotem rozliczeń i pozostają własnością Zamawiającego. 

7. W przypadku niewykonania w określonym terminie przez Wykonawcę obowiązków 

określonych     w ust. 6 powyżej, Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§20 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane na piśmie w formie aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego, o ile ustawa Prawo zamówień publicznych i ustawa Prawo budowlane 

nie stanowią inaczej. 

3. Strony ustalają, że ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie 

rozstrzygał Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy, zaś 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

§21 

Integralną część niniejszej umowy stanowią : 

1.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

2.  Oferta wykonawcy 

3.  Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową  
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4.  Harmonogram finansowo – rzeczowy  

5.  Karta Gwarancyjna 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 



Załącznik nr 2 do SIWZ 

38 
 

Załącznik nr 1 do umowy 

( wzór)  

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania  

pn. „Budowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą” 

 

 

Nr 

etapu 

 

Zakres  prac poszczególnych etapów 

 

Termin 

realizacji 

 

Kwota 

netto 

 

Kwota 

brutto 

 

% 

 

I 

 

 

 

do ..…..… 

   

 

II 

 

 

 

do ……… 

   

 

III 

 

 

 

do …….… 

   

 

IV 

 

 

 

do ………. 

   

Razem   100 

 

UWAGA: 

1) Podział zakresu prac oraz określenie płatności częściowych podlega bezwarunkowej akceptacji Zamawiającego.  
2) Przy opracowywaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego należy uwzględnić następujące zasady: 

a) pierwsza płatność częściowa po zaawansowaniu realizacji prac na poziomie min. 30% wartości brutto  
zadania 

b) płatności częściowe max do wysokości 60% wartości brutto zadania  
c) płatność końcowa minimum 40% wartości brutto zadania.   

3) Częściowe rozliczenie wynagrodzenia realizowane będzie na podstawie protokołów odbioru  częściowego 
zatwierdzonych przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru zgodnie z rzeczywistym zaawansowaniem prac.  

 

  

.......................................................................                                        

     ( podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych 

 do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach 

 rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu ) 
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Załącznik nr 2  do umowy 

( wzór)  

 

KARTA GWARANCYJNA 

wykonanych robót w ramach zadania inwestycyjnego  

pn. „Budowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą” 

 

§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały 

przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze końcowym. 

3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, 

powstałych w wyniku wykonania umowy 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 

wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c. 

5. Okres gwarancji wynosi …. miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego. 

 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w 

zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy 

na nową, wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad na zasadach 

określonych umową; 

d) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymiany rzeczy 

na wolną od wad  w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w § 18 

ust.2  lit. b umowy 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest 

zobowiązany do terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia 

wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy 

wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad; 

3. Nie podlegają z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

a) siły wyższej, pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk 

generalny, 

b) normalnego zużycia budowli lub jego części  

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika. 
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4. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu 

usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru 

dokumentacji powykonawczej i protokołu końcowego odbioru robót. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 

prac nad usuwaniem wad. 

 

§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w połowie okresu gwarancji i w 

ostatnim miesiącu obowiązywania niniejszej gwarancji w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego 

oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 

ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie 

przesyła Gwarantowi egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

 

§ 4 

Wezwanie do usunięcia wady i tryby usuwania wad 

 

1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 

Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady, 

zawiadomi na piśmie Gwaranta o stwierdzonych wadach i usterkach. 

2. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Gwaranta, Zamawiający 

wyznacza Gwarantowi odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się 

protokolarnie 

3. W razie nie usunięcia, przez  Gwaranta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta. 

4. Jeżeli w ramach gwarancji Gwarant dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad, 

okres udzielonej gwarancji biegnie na nowo dla tej rzeczy od dnia dostarczenia rzeczy 

nowej wolnej od wad. 

5. Jeżeli w ramach gwarancji Gwarant dokonał naprawy, gwarancja ulega automatycznie 

przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia zaistnienia wady do chwili 

usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie.  
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6. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad 

mogą zostać wydłużone w szczególnie uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 5 

Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 

2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: [adres Wykonawcy] 

3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Gmina 

Chmielnik, Plac Kościuszki 7; 26-020 Chmielnik.  

4. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 2 i 3 strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 

uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 

likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności Kodeksu cywilnego 

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące 

jej integralną częścią 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginału, 

dwa egzemplarze dla Zamawiającego , jeden dla Gwaranta 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

Udzielający gwarancji      Przyjmujący gwarancję  

Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant:     Przedstawiciel Zamawiającego: 

 

 


