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… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... 

 

Chmielnik, dnia 25.01.2013  
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na  wykonanie  zadania pn.: 

 

„ Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku” 

CZĘŚĆ I 

 

1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie  oferentom edytowalnej wersji przedmiarów  

     1a. Proszę o umieszczenie na stronie Zamawiającego przedmiarów w wersji edytowalnej. 

 

ODPOWIEDŹ 1,1a,  : Zamawiający  nie posiada  kompletnej, edytowalnej wersji 

przedmiarów. 

 

2. W załączniku nr 8 tj. we wzorze umowy §3 pkt. 2 wprowadzony jest sztywny termin zakończenia 

robót, prosimy o jego zmianę i wprowadzenie zapisu realizacji robót w miesiącach od dnia 

podpisania umowy, z uwagi na trudny do przewidzenia czas zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

ODPOWIEDŹ : Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu zakończenia przedmiotu 

zamówienia, ponieważ projekt  jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na 

lata 2007-2013 i zobligowany do rozliczenia środków pomocowych do końca 2014 r. 

 

3. Prosimy o potwierdzenie w załączniku nr 8 tj. we wzorze umowy §7 pkt.1 i pkt.2, iż płatność 

będzie w dwóch transzach – pierwsza do 100 000,00zł w 2013 r., zaś pozostała kwota w 2014 r. 

 

3a Zgodnie z wzorem umowy „ Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności Wykonawcy na 

podstawie wystawionych dwóch faktur: a). Pierwsza płatność w 2013 roku – częściowa po 

wykonaniu odpowiedniego zakresu robót na kwotę nie większą niż 100 000,00 zł, b). Druga 

płatność w 2014 roku – końcowa po zakończeniu całego zakresu rzeczowego robót”. Wnosimy o 

zmianę tego zapisu na płatności częściowe w okresach miesięcznych. 

 

3b Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia płatności częściej niż raz w roku na 

podstawie protokołów i faktur częściowych? 
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ODPOWIEDŹ  ad. 3, 3a, 3b  :  Zamawiający  nie dopuszcza   płatności częściowych, innych niż 

w projekcie umowy i  potwierdza, że zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie 

dwóch faktur tj.:  

- pierwsza  płatność w 2013 roku  - częściowa  po wykonaniu odpowiedniego zakresu robót   na 

kwotę  nie większą  niż 100 000, 00  zł  ( słownie: sto tysięcy) 

-druga  płatność  w 2014 roku -  końcowa  po zakończeniu  całego zakresu  rzeczowego robót. 

Prawo Wykonawcy do żądania wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamienia , 

nie obejmuje uprawnienia do żądania zmiany treści tej specyfikacji. Wniosek wykonawcy jest w 

istocie wnioskiem zmierzającym do zmiany warunków na jakich Zamawiający chce zawrzeć 

umowę. 

 

 

4. Prosimy o wprowadzenie zapisu w §7 pkt.3 tj.: „Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę 

w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a ilościami, cenami i 

koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości 

pod warunkiem , że niezgodność nie wynika z nieprawidłowo wykonanej dokumentacji 

projektowej. 
 

ODPOWIEDŹ : Charakter wynagrodzenia ryczałtowego powoduje, iż wprowadzenie  

dodatkowego zapisu  w   10 pkt. 3 umowy  jest zbędne, gdyż Wykonawca winien w swojej cenie 

uwzględnić całość robót wynikających z opisanego przez zamawiającego przedmiotu zamówienia 

tak, aby uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie. 

5. W związku z zapisami dotyczącymi płatności w załączniku nr 8 tj. we wzorze umowy prosimy  

o zmianę § 17 umowy w ten sposób, że Zamawiający przyjmie cesję należności na bank 

udzielający kredytu na realizację zadania. 

 

ODPOWIEDŹ :Prawo Wykonawcy do żądania wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, nie obejmuje uprawnienia do żądania zmiany treści tej specyfikacji. 

Wniosek wykonawcy jest w istocie wnioskiem zmierzającym do zmiany warunków na jakich 

Zamawiający chce zawrzeć umowę. 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że właścicielem wszystkich elementów z demontażu łącznie z 

istniejącym wyposażeniem w likwidowanych obiektach jest Wykonawca? 

6a. Po czyjej stronie jest utylizacja materiału z rozbiórki i demontażu, ponieważ nie ma takiej pozycji 

w załączonych przedmiarach ani w załączonej dokumentacji? 

6b. Czy materiał z rozbiórki i demontażu istniejących urządzeń elektrycznych i AKPiA na terenie 

oczyszczalni będzie należał do Wykonawcy czy do Zamawiającego? 

 

ODPOWIEDŹ ad.6, 6a, 6b: Właścicielem wszystkich elementów urządzeń z demontażu łącznie 

z istniejącym wyposażeniem w likwidowanych obiektach będzie Zamawiający. Wykonawca na 

własny koszt usunie i zutylizuje gruz budowlany i nadmiary ziemi. 

 

7. SIWZ zamieszczono zapis odnośnie równoważności a mianowicie: 

„ Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, produktów i wyrobów równoważnych, ale 

nie gorszych od tych, które przyjęto w dokumentacji technicznej” – powyższy zapis jest zapisem 

tylko pozornym z uwagi na brak określonych parametrów, którymi Zamawiający będzie się 

posiłkował, a to może świadczyć nie o równoważności urządzenia lecz o zastosowaniu tożsamego 

urządzenia. Niniejszym pismem prosimy o wskazanie istotnych parametrów, które będą 

świadczyć o równoważności oferty. Sądzimy, iż istotnym kryterium oceny równoważności są 

parametry tj. np. wydajność, moc urządzenia, przepustowość itp. 
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ODPOWIEDŹ : Zamawiający wyjaśnia ,że materiały, urządzenia, produkty  proponowane  

w ofercie równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, 

które są podane w projekcie ale nie mogą być gorsze niż projektowane. Zamawiający przy ocenie 

urządzeń równoważnych będzie  zwracał uwagę na ich cechy techniczne, parametry,  właściwości 

funkcjonalne, walory użytkowe. W tym zakresie będą porównywane  wydajność, moc urządzenia, 

przepustowość itp.   

8. Prosimy o wykreślenie zapisu pkt.2 z załącznika nr 14 dotyczącym konieczności zachowania 

identycznych parametrów technicznych z uwagi na fakt, iż identyczność nie oznacza 

równoważności a tożsamość. Zgodnie z naszym pismem z dnia 21.01.2013 r. wnosimy  

o określenie, które parametry będą oceniane i konkretnie w jakim zakresie pod względem 

równoważności. Konieczność zachowania identycznych parametrów staje się jedynie pozornym 

dopuszczeniem urządzeń równoważnych i jest niedopuszczalna w aspekcie zachowania uczciwej 

konkurencji. Inną kwestią poruszoną w w/w zapisie jest konieczność uzyskania zgody 

Zamawiającego. Taki zapis prowadzi do nieścisłości na jakim etapie Wykonawca ma uzyskać tę 

zgodę? Już samo spełnienie warunków technicznych dla urządzeń równoważnych i przyjęcie 

przez Zamawiającego oferty jest uzyskaniem zgody na zastosowanie urządzeń wskazanych w 

ofercie. 

      Na podstawie powyższego wnosimy o wykreślenie pkt.2 z załącznika 14 oraz określenie, które 

parametry i w jakich zakresach będą brane pod uwagę celem potwierdzenia równoważności 

  ODPOWIEDŹ :  Zamawiający w dniu 24.01.2013 dokonał modyfikacji zał. nr 14 do SIWZ, 

pkt. 2,który  otrzymał  nowe brzmienie:    

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych o parametrach  

i walorach użytkowych nie gorszych od tych, które przyjęto w dokumentacji technicznej. 

Ponadto, Zamawiający wyjaśnia, że przyjęcie przez Zamawiającego oferty nie jest  równoznaczne 

z uzyskaniem zgody na zastosowanie urządzeń, które wskazał w swojej ofercie dany 

Wykonawca. Wymagana zgoda może być konieczna, jeśli  na etapie realizowanego zamówienia 

między urządzeniami proponowanymi przez Wykonawcę a urządzeniami proponowanymi przez 

projektanta wystąpią np.  istotne rozbieżności techniczne lub walory użytkowe  

9. W załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający żąda wskazania wartości robót powierzonych 

podwykonawcom. Prosimy o wykreślenie kolumny „wartość robót”. Zgodnie z art. 36 ust. 4 

ustawy PZP Zamawiający może żądać od wykonawców jedynie wskazania w ofercie części 

zamówienia ( zakresu ), której wykonanie powierzy podwykonawcom. W związku z powyższym 

żądanie od wykonawcy takich informacji jak wartość robót dla podwykonawcy narusza ten zapis. 

 

ODPOWIEDŹ : Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawców wskazania w zał. 2 do 

SIWZ „wartość robót” dla podwykonawcy.  Zamawiający w dniu 24.01.2013 dokonał 

modyfikacji zał. nr 2 który otrzymał nowe brzmienie. 

 

10. Zamawiający w rozdziale VI pkt.1 ppkt 1.4 SIWZ żąda dołączenia do oferty kosztorysu 

uproszczonego wraz z podaniem zastosowanych wskaźników cenotwórczych. Prosimy o 

potwierdzenie, że „ uproszczony” nie odnosi się do metody sporządzenia kosztorysu tylko do 

jego prezentacji, tzn. do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy zawierający dla każdej 

pozycji: opis, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową oraz wartość i wykaz składników 

cenotwórczych. 

ODPOWIEDŹ :Zamawiający potwierdza, że kosztorys „ uproszczony” nie odnosi się do metody 

sporządzenia kosztorysu tylko do jego prezentacji, tzn. do oferty należy dołączyć kosztorys 
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ofertowy zawierający dla każdej pozycji: opis, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową oraz 

wartość i wykaz składników cenotwórczych. 

 

11. Prosimy o wykreślenie konieczności złożenia oświadczenia o dokonaniu oględzin terenu budowy 

– rozdział VI pkt. 1 ppkt 1.5 SIWZ. 

Żadne przepisy ustawy PZP nie nakładają na wykonawcę obowiązku dokonania wizji terenu 

budowy. Poza tym takie postępowanie jest niezgodne z przepisami ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych i potwierdza to wyrok z dnia 30 grudnia 2010r. Sygn. Akt KIO 2710/10: 

„(…) Izba stwierdza w ślad za dotychczasowym orzecznictwem w tym zakresie, iż nałożenie na 

wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązku dokonania wizji lokalnej 

narusza wynikająca z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zasadę uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez zaniechanie prawidłowego i 

wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający obciąża bowiem w ten sposób 

wykonawców wykonaniem swego ustawowego obowiązku wymagając, aby informacje niezbędne 

do przygotowania oferty uzyskali w czasie wizji lokalnej. Tymczasem przepis art. 29 ust. 1 

ustawy Pzp zobowiązuje jednoznacznie zamawiającego do dokonania opisu przedmiotu 

zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i 

zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ 

na sporządzenie oferty. Informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty winny być 

zamieszczone przez zamawiającego w SIWZ i dostępne wszystkim wykonawcom na równych 

zasadach. 

ODPOWIEDŹ :  Zamawiający nie będzie żądał oświadczenia, że Wykonawca obejrzał teren 

budowy. Zamawiający w dniu 24.01.2013 dokonał modyfikacji, w której w rozdziale   VI, ust. 1, 

ppkt.1.5 został skreślony. 

Jednak Zamawiający zaleca, aby Wykonawca obejrzał teren budowy celem sprawdzenia 

warunków związanych z wykonaniem zamówienia, w celu uzyskania dodatkowych niezbędnych 

informacji koniecznych do prawidłowego skalkulowania ceny.  

W związku z  w.w zaleceniem uznaje się, że Wykonawca wziął pod uwagę rozmiar  

i charakter robót, materiałów niezbędnych do wykonania robót budowlanych, środków 

komunikacji i dostępu do placu budowy. Uznaje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne 

informacje dotyczące ryzyka, ewentualnych wydatków oraz wszelkich innych okoliczności 

wpływających lub oddziałujących na jego ofertę. 

 

12. W celu przywrócenia równowagi stron pomiędzy zawierającymi umowę prosimy o zmianę 

zapisów umowy w § 13 ust. B pkt. a) poprzez ustanowienie kary w wysokości 10%, tak jak 

stanowią zapisy umowy § 13 ust. A pkt. d), zamiast obecnie ustalonych 2%. 

 

12 a  W załączniku nr 8 tj. we wzorze umowy w § 13 lit. B a – prosimy o zmianę i zwiększenie 

wysokości kary umownej do 10 % dla Zamawiającego z uwagi na zwiększone ryzyko, które 

musi podjąć Wykonawca przystępując do realizacji umowy. 

 

   ODPOWIEDŹ ad.12. 12 a  : Powołując się na wyrok z dnia 04.10.2010 roku  Sygn. akt : 

KIO/2036/10w którym Izba wskazuje, iż z zasady swobody umów wynika, że jakakolwiek 

proporcjonalność świadczeń ani równość stron rozumiana jako równość ich uprawnień 

wynikających z umowy nie jest konieczna. W przypadku zamówienia publicznego, to 

zamawiający w sposób dyskrecjonalny kształtuje większość essentialiae i incidentaliae negotii 

przygotowując własną SIWZ. 
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13. Czy sprzęt p.poż. i BHP jest w dostawie po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego? Jeżeli po 

stronie Wykonawcy to w jakiej pozycji kosztorysu należałoby to wycenić? 

 

13a W przedmiarach brak wyposażenia obiektów w sprzęt bhp i ppoż. Czy Zamawiający wyposaży 

obiekty w wymagany sprzęt? Jeżeli ma je dostarczyć Wykonawca wnosimy o uzupełnienie 

przedmiaru. 

ODPOWIEDŹ  ad. 13, 13a :  Sprzęt p.poż i BHP jest w dostawie po stronie Wykonawcy.   

W SIWZ zaznaczono, że załączone do specyfikacji przedmiary robót nie są elementem 

dokumentacji projektowej  lecz stanowią materiał pomocniczy. 

 Wobec powyższego ,Wykonawcy sami decydują w jakiej pozycji wycenić elementy zadania nie 

ujęte w przedmiarze robót, będącym zał. 10 do SIWZ.  (Zamawiający jedynie sugeruje, aby 

dodatkowe pozycje umieścić w nowym dziale np.” Pozycje nie ujęte w przedmiarach”). 

 

14. W związku z modyfikacją zał. Nr 14 usunięte urządzenia są w dostawie Wykonawcy czy  

Zamawiającego? Jeżeli po stronie Wykonawcy to w jakiej pozycji kosztorysu należałoby to 

wycenić? 

14 a Czy w zakresie Wykonawcy będzie zakup dodatkowego wyposażenia, a mianowicie: 

- Koparko – Ładowarka CASE typu 695 SR - Samochód asenizacyjny o poj. Zbiornika 6m, na 

podwoziu MAN – 15 t, czas napełniania zbiornika 3-5 min, głębokość zasysania 6m.  - 

Uzupełniające wyposażenie laboratorium: 

  ODPOWIEDŹ ad 14,14a :Usunięte  z zał.14  do SIWZ urządzenia w trakcie  modyfikacji z ( 

dnia 22.01.2013), w przedmiotowym postępowaniu nie są po stronie Wykonawcy i nie należy ich 

wyceniać. 

15. Prosimy o uzupełnienie nieczytelnych lub bardzo słabo czytelnych informacji ze skanu 

przedmiaru branży elektrycznej na „Przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w 

Chmielniku 

ODPOWIEDŹ : Zamawiający powtórnie zamieści  przedmiar robót – tom VIII   branża 

elektryczna na swojej stronie internetowej.  

16. W związku, iż rozliczenie inwestycji jest ryczałtowe, a kosztorys ma charakter poglądowy, czy 

Wykonawca/Oferent może wprowadzić zmiany/modyfikacje do przedmiarów udostępnionych na 

stronie Zamawiającego w oparciu o wiedzę i doświadczenie oraz w oparciu o inne rozwiązania w 

celu prawidłowego wykonania danego zadania, a niżeli te które zostały zostały określone/ 

narzucone przez przedmiar Zamawiającego? 

 

ODPOWIEDŹ : Zgodnie z zapisem w SIWZ  - Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do 

przygotowania kosztorysu ofertowego  W związku z powyższym ,Zamawiający dopuszcza  

wprowadzenie  przez Wykonawcę zmian do przedmiaru robót wg. jego uznania. 

 

17. Czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę? 

 

17 a. Prosimy o załączenie na stronie Zamawiającego treści pozwolenia na budowę. 

 

ODPOWIEDŹ  ad. 17 ,17a : Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę. Oryginalne 

dokumentacje projektowe oraz pozostałe dokumenty  dla przedmiotowego zadania  są do wglądu, 

w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania (7
30

 – 15
30

) 
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18. Proszę o przesłanie operatu wodnoprawnego wraz z aktualną decyzją wodnoprawną oraz 

potwierdzenie, czy w ramach zadania na Wykonawcy spoczywać będzie również obowiązek 

opracowania nowego operatu i uzyskanie decyzji wodnoprawnej? 

 

ODPOWIEDŹ : Decyzja udzielająca  pozwolenia wodoprawnego na wprowadzanie 

oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Wschodniej  z planowanej do rozbudowy i 

modernizacji  inwestycji wygasła. W związku z powyższym  ramach wykonywanego  zadania, 

Wykonawca wystąpi o uzyskanie nowej decyzji wodnoprawnej w imieniu Zamawiającego i 

poniesie z tego tytułu koszty opracowań i uzgodnień.  Zamawiający nie posiada wersji 

elektronicznej operatu wodno prawnego. Oryginalna dokumentacja jest do wglądu, w siedzibie 

Zamawiającego w godzinach urzędowania (7
30

 – 15
30

) 

 

19. Prosimy o potwierdzenie, że na czas przebudowy oczyszczalni Inwestor zapewni stały nadzór nad 

pracą istniejącej oczyszczalni i urządzeń zainstalowanych. 

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający  będzie koordynatorem robót budowlanych. Wykonawca zgodnie  

z zapisami SIWZ musi w taki sposób prowadzić prace budowlane, aby oczyszczalnia mogła 

funkcjonować. Wykonawca zobowiązany  jest w tej kwestii współpracować z firmą eksploatującą 

oczyszczalnię tj. Zakładem Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 

Chmielniku.  

 

20. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie przebudowy Inwestor poniesie koszty eksploatacji 

istniejącej oczyszczalni. 

ODPOWIEDŹ: Koszty eksploatacji istniejącej oczyszczalni poniesie Zakład Usług 

Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chmielniku.  

 

 

21. Czy Zamawiający będzie uzyskiwał pozwolenie na użytkowanie? 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisem w SIWZ str. 4 SIWZ Wykonawca powinien  wykonać cały 

zakres robót  objętych przedmiotem zamówienia oraz uzyskać w imieniu Zamawiającego 

pozwolenie na użytkowanie.  

22. W przedmiarach brak wyposażeń w sprzęt ruchomy typu stoły, krzesła, szafki itd. Czy 

Zamawiający zakupi to wyposażenie? Jeżeli ma je dostarczyć Wykonawca wnosimy o 

uzupełnienie przedmiaru. 

ODPOWIEDŹ :Wykonawca nie będzie ponosił  kosztów z tytułu wyposażenia sprzęt ruchomy 

typu stoły, krzesła, szafki itd. 

 

23. Prosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego w części V. SIWZ pkt. D tj. 

Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek 

jeżeli wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 

8 000 000,00. Prosimy o zmianę limitu na 5 000 000,00. Powyższe jest uzasadnione faktycznym 

zaangażowaniem środków finansowych w planowanej inwestycji. Limit kredytowy o wartości 

8 000 000,00 nie jest wymogiem koniecznym do spełnienia, aby z powodzeniem realizować 

kontrakt. Zamawiający wskazał, iż termin realizacji inwestycji sięga końca września 2014. 

Oznacza to, że 8 000 000,00 będzie wykorzystane w całym czasie trwania inwestycji. Jak wynika 

z harmonogramu finansowo – rzeczowego, jednorazowo w okresie rozliczeniowym 

zaangażowanie środków finansowych nie przekroczy 3 000 000,00 stąd też żądanie 5 000 000,00 

znacznie przewyższa konieczną wymagalność środków i jest bezpieczna dla Zamawiającego. 

 

ODPOWIEDŹ:   Zamawiający  nie  podał/ nie załączył  w przedmiotowym postępowaniu  

harmonogramu rzeczowo – finansowego.  Przed wszczęciem postępowania przetargowego 

Zamawiający  dokonał  szacunkowej wartości  zamówienia, która została ustalona na podstawie 
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kosztorysu inwestorskiego. Na jego podstawie  Zamawiający ustalił warunek  w SIWZ część V 

ust1 pkt. D  dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 Wobec powyższego Zamawiający nie zmieni warunków udziału w postępowaniu oraz opisu 

sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.  

24. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o odwodnienie wykopów dla branży budowlanej i 

sanitarnej. W branży sanitarnej pojawia się samo odwodnienie w ilości 200 godz. – jest ono 

naszym zdaniem nie wystarczające i brakuje pozycji na montaż igłofiltrów. W branży budowlanej 

brak w ogóle odwodnienia wykopów. 

 

25. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o wymianę gruntów nienośnych w miejscach wykonywania 

nowych obiektów lub sieci. 

 

26. Czy w związku z przebudową stawu I należy ująć w wycenie oczyszczenie stawu  

z osadów z ich wywózką i utylizacją? Jeżeli tak to w jakiej pozycji kosztorysu należałoby to 

wycenić? 

 

27. Dla prac wykonywanych dla stawu prosimy o uzupełnienie przedmiaru o kładkę potrzebną do 

obsługi mnicha 

 

28. Zgodnie z [projektem należy rozebrać istniejące ogrodzenie (siatka naciągana, słupki stalowe) 

dl.270,50 mb, dwie furtki i bramę .Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o ten zakres 

29. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wymianę gruntu konieczną po rozbiórkach istniejących 

obiektów  pod obiekt nr 24 i 21 

30. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o prace naprawcze i rozbiórkowe wymagane przed 

wykonaniem nowego reaktora 

31. Czy przed przeprowadzeniem prac remontowych w istniejących obiektach użytkownik dokona 

ich odpompowania? Brak w przedmiarze pozycji na odpompowanie ścieków z istniejących 

obiektów przed przystąpieniem do prac naprawczych. 

 

ODPOWIEDŹ  ad.24-31 :  Jeżeli wykonanie danych elementów inwestycji określa projekt 

budowlany i wykonawczy, Specyfikacja techniczna  lub Wykonawca uzna, iż należy wykonać 

określony zakres robót, który nie jest ujęty w przedmiarze  a jest zasadny ,aby wykonać 

prawidłowo przedmiot zamówienia, Wykonawca wprowadzi  do kosztorysu ofertowego nowe 

pozycje nie ujęte w przedmiarach.    

Zgodnie z zapisem w SIWZ  - Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do przygotowania 

kosztorysu ofertowego .  

32. Czy Zamawiający dostarczy środki niezbędne do przeprowadzenia rozruchu? 

ODPOWIEDŹ :Wszystkie materiały i środki niezbędne do rozruchu zapewni na koszt  

własny Wykonawca 

 

33. Mechaniczne karczowanie drzew i krzewów – czy należy uwzględnić koszt opracowania decyzji 

o pozwolenie na wycinkę? Czy załatwienie formalności leży po stronie zamawiającego? 

 

ODPOWIEDŹ : Wykonawca powinien uwzględnić  koszt opracowania wniosku, wystąpić  

w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów  oraz ponieść z tego 

tytułu niezbędne koszty. 

 

34. Prosimy o podanie szczegółowych parametrów wozu asenizacyjnego i koparko-ładowarki, 

których dostawa jest przedmiotem zamówienia. 

ODPOWIEDŹ : Zamawiający w dniu 22.01.2013 dokonał modyfikacji zał.14SIWZ  

 z którego w.w urządzenia zostały  usunięte. Wobec tego  nie należy ich wyceniać. 
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35. Czy Wykonawca będzie mógł nieodpłatnie wykorzystywać część terenu budowy pod zaplecze 

budowy i na składowanie materiałów? 

ODPOWIEDŹ : Wykonawca będzie mógł nieodpłatnie wykorzystywać część terenu budowy 

pod zaplecze budowy i na składowanie materiałów w obrębie działki ,której własnością jest 

Zamawiający, w uzgodnieniu z Zakładem Usług Komunalnych spółka z o.o. 

 

 

36. Czy dostępna jest inwentaryzacja powykonawcza dla wszystkich istniejących sieci na terenie 

oczyszczalni? 

 

ODPOWIEDŹ : Inwentaryzacja istniejących sieci na terenie oczyszczalni jest dostępna  

i może ja udostępnić Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczona odpowiedzialnością  

w Chmielniku.   

 

37. Prosimy o określenie gdzie w załączonych projektach znajduje się obiekt nr 8 – Pompownia 

recyrkulacyjna – przebudowa na filtr powietrza. Brak również tego obiektu w przedmiarach. 

ODPOWIEDŹ : Odpowiedź na pytanie znajduje się na w T II (część techn. – instalacyjna) 

projektu budowlano-wykonawczego, na str. 29, rozdz. 7.7.(filtr powietrza ob. nr 8) oraz na rys. nr 

16. Poz. przedmiaru nr 35 

 

38. Prosimy o załączenie projektów wszystkich obiektów do likwidacji ( nr 4, 12, 16, 18 i 19), aby 

możliwa była właściwa wycena prac rozbiórkowych przez wszystkich oferentów. 

39. Prosimy o wskazanie gdzie w przedmiarze znajdują się rozbiórki obiektów 4, 12, 16, 18 i 19. 

ODPOWIEDŹ : Ad. 38) i Ad. 39) Odpowiedź znajduje się na w T I (projekt zagospodarowania 

terenu), na str. 3., cytat:„likwidacja w/w obiektów nie wchodzi zakres niniejszego projektu. 

Obiekty zostaną zlikwidowane w ramach zadań własnych Zakładu Usług Komunalnych w 

Chmielniku”.  

40. Czy istniejąca trafostacja ma wystarczającą moc na potrzeby oczyszczalni po rozbudowie? 

ODPOWIEDŹ : Tak. Odpowiedź znajduje się w projekcie. 

41. Prosimy o dopuszczenie wykonywania dróg wewnętrznych z kostki betonowej 8 cm. 

ODPOWIEDŹ : Zamawiający nie dopuszcza wykonania dróg wewnętrznych z kostki betonowej 

8 cm. Roboty drogowe należy wykonać zgodnie z T VI (część: drogi, zieleń – przebudowa układu 

komunikacyjnego) projektu budowlano-wykonawczego. 

 

42. Proszę o wyjaśnienie zapisów /dodatku U/ w załączonych przedmiarach, np.: 

- przedmiar tom VI /Roboty drogowe/ poz.25, Dodatek za przewóz mieszanki samochodami 

samowyładowczymi 5-10 t na dalszy 1 km ponad 5 km ( U-11,5) 

- przedmiar tom III/ roboty budowlane/ poz. 223, Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 

o 10 mm warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej m-7 (U=8) 

Co osoba sporządzająca przedmiar/ kosztorys miała na myśli? 

ODPOWIEDŹ : Przedmiary zostały sporządzone zgodnie z zasadami zawartymi w KNR i 

KNNR. W/w pozycje dotyczą mnożników zwiększających. 

43. Zgodnie z informacją od Producenta, projektowana myjka ciśnieniowa nie jest już dostępna 

w sprzedaży .Proszę o podanie parametrów , które ma spełnić urządzenie zastępcze. 
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ODPOWIEDŹ :Urządzenie myjące KARCHER, klasa kompakt, model HDS 798 

CSX, moc przyłącza P=5,6 kW zostało zastąpione modelem HDS 8/17 C (moc 

przyłącza 5,7 kW, ciś. 170 atm., temp. 155 ºC). 

44. Czy do przeprowadzenia prób szczelności oraz rozruchu Zamawiający dopuszcza użycie 

wody  

technologicznej? 

ODPOWIEDŹ :Próby szczelności i rozruch powinny być przeprowadzane z użyciem wody 

bezpiecznej pod względem sanitarnym. Oczyszczalnia ścieków w Chmielniku nie ma 

instalacji wody technologicznej. Jakość ścieków oczyszczonych z istniejącego ciągu 

technologicznego, uzyskiwana podczas przebudowy oczyszczalni ścieków, może 

uniemożliwić wykorzystanie tego medium jako wody technologicznej. 

45. Czy mur oporowy przy obiekcie 2.1 będzie podlegał rozbiórce po wykonaniu wszystkich 

prac? 

ODPOWIEDŹ : Mur oporowy przy ob. nr 2.1. nie będzie podlegał rozbiórce. 

46. Prosimy o wskazanie jaki rodzaj odwodnienia należy przyjąć do wyceny 

ODPOWIEDŹ :  W ob. nr 24 (składowisko osadu pod wiatą) należy zastosować 

odwodnienie liniowe typu Stora-Drain 200 WAVIN, zgodnie z rys. A-3 i A-4,  T III (część 

arch. – budowlana) proj. budowlano-wykonawczego, koszt należy uwzględnić w poz. 

przedmiaru nr 244 i nr 245 do T II 

 

47. Prosimy o przekazanie dokumentacji budynku istniejącego do którego zostanie 

doprowadzony budynek agregatu. Wnosimy o określenie czy rzędne posadowienia ław 

nowego i starego obiektu są na tej samej wysokości. 

ODPOWIEDŹ :  Rzędne sąsiadujących obiektów posadowione są na podobnej rzędnej. Nie 

ma potrzeby przekazywania dokumentacji istniejącego budynku.  

48. Prosimy  o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o następujące informacje dot. branży 

elektrycznej 

1. obiekt 27 w przedmiarze nie uwzględniono następujących elementów widocznych na 

rysunku nr 5 - gniazdko pt 230 V z uziemieniem, - zestaw ŁK 40 L-P5PZI01/R461 obud. z 

gniazda 230/400V 

- łącznik schodowy, 

2.  obiekt 23 w przedmiarze nie uwzględniono następujących elementów widocznych na 

rysunku nr 11, - zestaw ZI 12 R441 (3P+N+PE; 32A) IP67, - zestaw ZI 12 R111 (3P+PE) IP67 

3.   obiekt 23 w przedmiarze nie uwzględniono następujących elementów widocznych na 

rysunku nr 11, - oprawa halogenowa 100W z czujką ruchu CE-81P-B/CE-81PX-B 

4.   obiekt 1.1 w przedmiarze nie uwzględniono następujących elementów widocznych na 

rysunku nr 14,  - oprawa halogenowa 100W z czujką ruchu CE-81P-B/CE-81PX-B 

ODPOWIEDŹ :  Brakujące w przedmiarach elementy  należy skalkulować w osobnej 

pozycji przedmiaru. 

49. Proszę o uzupełnienie dokumentacji budynku administracji  i laboratorium  o schematy 

rozdzielni w dyżurce, oraz rozdzielni na piętrze 

50. Proszę o uzupełnienie dokumentacji budynku administracji i laboratorium o plan instalacji 

elektrycznej  i AKPIA 
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ODPOWIEDŹ ad 49 i 50  :  Odpowiedź zawarta jest w  p. 4.2 projektu elektrycznego (T 

VIII). W budynku administracji i laboratorium należy wykonać remont (wymianę) 

istniejących instalacji. Do tego celu nie jest potrzebny plan instalacji. Wystarczające 

informacje zawarte są w przedmiarze robót. Ze względu na charakter robót zalecana jest 

wizja lokalna obiektu.   

51. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schematy następujących rozdzielni R1.1, R22a, 

SK22a, SK6.2, SK3a, SKb, c, StTr. 

 

ODPOWIEDŹ :  Schematy rozdzielni podane są na rys.: 

-  R1.1  w  ob. nr 1.1  rys 15,16 

-  R22a  w ob. nr 22a   rys. 17 

- skrzynka kablowa SK22a rys. 17 

- skrzynki kablowe SK6.2, SK3a, SKb, c, służą do połączenia kabli zasilających 

wyprowadzonych z rozdzielnic z kablami firmowymi silników pomp i mieszadeł, 

- schemat StTr jest zbędny ponieważ: „Istniejący sposób zasilania  oczyszczalni w 

energię elektryczną pozostanie zachowany”.  ( Opis techniczny do projektu 

elektrycznego). 

 

 

 

 Chmielnik, dnia 25.01.2013                                  BURMISTRZ /-/Jarosław Zatorski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 


