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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu:

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ZĄBROWIE WRAZ Z POPRAWĄ EFEKTYWNOŚCI GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI STARE POLE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 11 ŚRODOWISKO, DZIAŁANIA  11.3 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO”
z podziałem na części:
(Część 2) Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stare Pole.
(Część 3) Uszczelnienie istniejącej kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stare Pole. 
Nazwy i kody CPV
	45000000-7
	Roboty budowlane

	45232423-3
	Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

	45232410-9
	Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

	45255600-5
	Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

	45232400-6
	Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

	45231300-8
	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

	45232460-4
	Roboty sanitarne

	45232150-8
	Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

	45100000-8
	Przygotowanie terenu pod budowę

	45111200-0
	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

	45223200-8
	Roboty konstrukcyjne

	45232421-9
	Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

	45233140-2
	Roboty drogowe

	45233223-8
	Wymiana nawierzchni drogowej

	45311200-2
	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

	71320000-7
	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

	71322000-1
	Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
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I. Wprowadzenie
1. Informacje ogólne

	Zamawiający:
	Gmina Stare Pole

ul. Marynarki Wojennej 6
82-220 Stare Pole
Tel. 55 271 35 32
Fax. 55 271 35 33
e-mail: ug@starepole.pl

	Lokalizacja:
	Gmina Stare Pole


2. Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i zgłoszeń robót / decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę, jeśli takie będą wymagane, i wykonanie robót budowlanych.
Część nr 2 „ Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stare Pole” w procedurze zaprojektuj i wybuduj w zakresie projektowanie, wykonanie i montaż nowych elementów instalacji, przeprowadzenie prób końcowych i eksploatacyjnych (w tym rozruch technologiczny oczyszczalni):
1. wykonanie punktu przyjęcia ścieków,

2. montaż zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych,

3. wykonanie nowego przyłącza wodnego do pomieszczenia prasy,

4. montaż instalacji do chemicznego strącenia fosforu,

5. wymiana membran 48 szt. dyfuzorów w komorze nitryfikacji,
6. montaż nowego mieszadła z żurawikiem w komorze mieszania,

7. modernizacja komory KN, w tym wymiana mieszadła pompującego DN150,
8. doposażenie istniejącej stacji dmuchaw o 1 szt. dmuchawy,

9. wymiana 2 szt. zasuw nożowych ręcznych Dn100 na zasuwy z napędem elektrycznym na rurociągu osadowym,

10. montaż przypływomierza elektromagnetycznego,

11. montaż gęstościomierza do pomiaru stężenia osadu czynnego w komorze denitryfikacji,

12. likwidacja dwóch okien dolnych pomiędzy komorą denitryfikacji i komorą nitryfikacji i wykonanie dwóch okien górnych,

13. modernizacja komory stabilizacji osadu KSO, w tym wymiana 4 szt. membran dyfuzorów oraz przebudowa rusztów napowietrzających na system wyjmowany, 
14. przebudowa układu recyrkulacji i zrzutu osadu nadmiernego,

15. modernizacja prasy do odwadniania osadu,

16. montaż trzech dmuchaw w stacji,

17. wymiana całego wyposażenia szachy RD-1, w tym m. in. sterownika, panelu operacyjnego, falowników,

18. montaż systemu wizualizacji,

19. rozbudowa istniejącego systemu o nowe elementy monitoringu procesu technologicznego,

20. wykonanie instalacji zdalnego monitoringu oczyszczalni i systemu powiadamiania o stanach awaryjnych.

Dokument „02_Uszczegółowienie zakresu robót” stanowi uszczegółowienie zakresu robót oraz ich uzupełnienie.
Część nr 3 „Uszczelnienie istniejącej kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stare Pole” w procedurze zaprojektuj i wybuduj w zakresie modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej na odcinki około 600 m w rejonie ul. Słonecznej, Akacjowej, Bema w Starym Polu (zlewnia P-2). Modernizacja ta polega na uszczelnieniu sieci metodą bezwykopową, z dopuszczaną częściową wymianą rur.
Przedmiot zamówienia dla Części 2 i 3 określa Program funkcjonalno-użytkowy.
Podczas wykonywania robót zwraca się uwagę Wykonawcy, że przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i STWiORB, Harmonogramem rzeczowo – terminowo- finansowym, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), Ofertą Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz celem, któremu ma on służyć, w terminach określonych Umową.
Przedmiot zamówienia należy realizować z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.).
Zamawiający informuje, że:
a) przedmiot Umowy realizowany jest w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Budowa kanalizacja sanitarnej w Ząbrowie wraz z poprawą efektywności gminnej oczyszczalni ścieków i istniejącej kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stare Pole w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.
b) Na etapie realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej koordynacji branżowej.

c) Wymaga się, aby roboty były kompletne w zakresie wszelkich rozwiązań branżowych, niezbędnych do przyszłego funkcjonowania zadań.
d) Wykonawca uzyska potrzebne warunki, decyzje i dokumenty formalno-prawne oraz dokona stosownych zgłoszeń robót budowlanych wymaganych do  wykonania i ukończenia robót, w tym uzyska pozwolenie wodno-prawne oczyszczalni ścieków.
e) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w materiałach przekazanych przez Zamawiającego lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora Zastępczego, wraz z propozycją ich rozwiązania.

f) Niniejsze wymagania należy rozumieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

g) Wszelkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

h) Zamawiający przyjmuje, że ryzyko Wykonawcy uwzględnione zostało w cenie ryczałtowej, określającej z góry wartość/cenę umowną za wykonie danych prac lub ich określonej części niezależnie od ich późniejszego nakładu i zakresu. 
i) W celu oceny i uwzględnienia w ofercie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszelkich niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu pod budowę, ewentualnej wycinki drzew, obsługi geodezyjnej budowy itp. 
Ponadto obowiązkiem Wykonawcy jest:
a) Powiadomienie mieszkańców o prowadzonych robotach.
b) Opracować dokumentację fotograficzną przed rozpoczęciem robót budowlanych.
c) Opracowanie i uzgodnienie z Użytkownikiem technologii i harmonogramu Robót (z uwzględnieniem wegetacji roślin) na czynnych obiektach zapewniające ich funkcjonowanie w okresie wykonywania Robót.
d) Opracowanie zbiorczej dokumentacji do księgowych dokumentów OT/PT.
e) Jeśli zajdzie taka konieczność, opracowanie schematów ewakuacji.
3. Definicje i określenia 

Za obowiązujące należy uważać wszelkie definicje i określenia zawarte w obowiązujących przepisach tj. Prawie Budowlanym, rozporządzeniach wykonawczych, powszechnie używanych normach, wytycznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że o ile w dalszej części niniejszego dokumentu będą używane następujące pojęcia z małej lub wielkiej litery, to oznaczać one będą:

1)
"dokumentacja projektowa" lub "prace projektowe" - wszelkie prace, czynności, tj. uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji i zgłoszeń robót budowlanych, pozwalających realizować zamówienie oraz dokumentacja, tzn. projekt budowlano-wykonawczy, STWiORB, przedmiar robót, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacja sanitarnej w Ząbrowie wraz z poprawą efektywności gminnej oczyszczalni ścieków i istniejącej kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stare Pole w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” z podziałem na części.

2)
"kontrakt" - umowa lub umowy zawarte z Wykonawcą zadania inwestycyjnego określonego 
w pkt 1) powyżej w celu jego realizacji,

3)
„harmonogram rzeczowo-terminowo- finansowy” (zwany  dalej „Harmonogramem”– sporządzane przez Wykonawcę zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych,

4)
„protokół konieczności” – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy,

5)
"zadanie inwestycyjne" lub "inwestycja" - realizacja przez Zamawiającego zadania opisanego 
w pkt 1) powyżej,

6)
„dokumentacja powykonawcza” - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,

7)
„operat kolaudacyjny” – zbiór dokumentów zawierających w szczególności: kopie pozwolenia na budowę, oświadczenie kierownika budowy i robót zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1) ustawy Prawo budowlane, dokumentację powykonawczą, dziennik budowy, zaświadczenia, decyzje właściwych jednostek i organów wymagane przepisami, umowę wraz z załącznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robót, protokół przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoły, niezwiązane 
z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie trwania budowy (np. odbiorami technicznymi itp.), uwagi i zalecenia Nadzoru Inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń (protokoły odbioru robót ulegających zakryciu), atesty jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze STWiORB lub ewentualnie Planem Zapewnienia Jakości oraz obowiązującymi przepisami prawa, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze STWiORB lub ewentualnie Planem Zapewnienia Jakości oraz obowiązującymi przepisami prawa, 
dokumentację i opracowania projektowe opracowywane na etapie realizacji przedmiotu umowy, protokoły odbiorów technicznych, dokumentacja winna zawierać zestawienie ilościowe wykonanych robót z podziałem na poszczególne branże. Operat kolaudacyjny należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej w formacie jakim została wykonana (edytowalna) oraz w formacie pdf, inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego oraz dokumenty konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.

8)
„odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu” - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu,

9)
„odbiór częściowy” - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót,

10)
„odbiór końcowy„ - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem Umowy,

11)
„odbiór gwarancyjny” – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych obiektu,

12)
„odbiór pogwarancyjny (ostateczny)” – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.
13)
„zaakceptowana kwota kontraktowa” – Cena Oferty netto, po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z Prawem zamówień publicznych, wyrażoną w Walucie Miejscowej, powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, zawartą w Umowie, za wykonanie przedmiotu Umowy.

4. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków i uszczelnienie istniejącej kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stare Pole. Realizacja zadania przebiegać powinna etapowo:

a. wykonanie prac projektowych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i/lub dokonanie wymaganych zgłoszeń robót budowlanych dla każdej z części,
b. roboty budowlane dla wszystkich części postępowania.
II. Opracowanie dokumentacji projektowej
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu użyteczności publicznej w Gminie Stare Pole. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części nr 2 i 3 zawierają Programy funkcjonalno-użytkowe. 
Zakres przedmiotowego zamówienia dla Części nr 2 i 3 obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Starym Polu wraz z modernizacją istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w rejonie stwierdzonych rozszczelnień sieci.
1. Szczegółowy zakres opracowania
Zamówienie obejmuje swoim zakresem:

a. Sporządzenie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy)  – po 5 egzemplarzy,

b. Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia – po 2 egzemplarze,

c. Sporządzenie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót– po 2 egzemplarze,

d. Uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, decyzji, opinii, ekspertyz i/lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, w celu realizacji zadania,
e. Wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisana prawa, w tym między innymi projekt organizacji ruchu.
Wykonawca dostarczy również Zamawiającemu kompletną dokumentacji na nośniku elektronicznym w formacie:

a. doc, pdf – projekty budowlane, projekty wykonawcze, STWiOR,

b. ath, pdf – szczegółowe kosztorysy inwestorskie, przedmiary.
c. Dokumentacja winna być opracowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

· Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290), 
· Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2016 poz. 1440),
· Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie dotyczącym wymagań izolacyjności cieplnej (Dz. U. 2015, poz. 1422),
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129),
· Przepisami techniczno - budowlanymi, 

· Obowiązującymi normami, 

· Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 
2. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania kompletnej oferty.

Dokumentacja projektowana zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2013, poz. 1129), przekazanym Programem funkcjonalno-użytkowym oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami. 
W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach projektowych uwagi Zamawiającego i jego sugestie, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne i Programem funkcjonalno-użytkowym.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania do wiadomości Zamawiającego kopii prowadzonej korespondencji, tj. wystąpień i wniosków wraz z załącznikami, uzyskiwanych opinii, uzgodnień, warunków technicznych i decyzji wraz z załącznikami, a także wezwań organów administracji publicznej oraz innych jednostek i podmiotów do uzupełnienia składanych wniosków, umożliwiając Zamawiającemu ewentualne zajęcie stanowiska w sprawie lub skorzystania z trybu odwoławczego.

Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana zgodnie z zapisami art. 29 ust. 2 i 3 Prawo zamówień publicznych, tj. nie może zawierać nazw własnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.
W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o udzielenie mu stosownego pełnomocnictwa do występowania przed organami administracji publicznej w sprawach związanych z realizacją przedmiotowego zadania, w celu uzyskania wszelkich decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień i/lub dokonywania zgłoszeń robót budowlanych.

W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych wraz z harmonogramem robót budowlanych.
3. Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

· zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

· część opisowa będzie spisana za pomocą edytora tekstu, na komputerze,

· jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

· ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

· całość dokumentacji będzie oprawiona w miękką oprawę wraz ze spisem treści, 

· rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,

· każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,

· szata graficzna i układ projektu budowlanego / wykonawczego powinna spełniać wymagania obowiązujących przepisów.

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych.

Prace projektowe oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Przekazanie prac projektowych odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciągu 7 dni od dnia otrzymania prac projektowych.
4. Wymagania dotyczące personelu  odpowiedzialnego za projektowanie 
Określone w pkt. III ppkt 1 OPZ.
5. Raporty  z wykonanych prac projektowych
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Raportów  z wykonanych prac projektowych (tygodniowe). 
Raporty o postępie prac projektowych będą przygotowane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inwestora Zastępczego i przedkładane Inwestorowi Zastępczemu w jednym egzemplarzu oraz w jednym egzemplarzu Zamawiającemu. Raporty będą przedkładane w następnym dniu roboczym po okresie, którego dany raport dotyczy.
Raporty będą przygotowywane i przekazywane przez Wykonawcę według wytycznych przekazanych przez Inwestora Zastępczego. Wzory Raportów zostaną przekazane Wykonawcy przez Inwestora Zastępczego.
6. Płatność

Cena powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji. Cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania dokumentacji, koszty wszelkich materiałów przedkładanych Zamawiającemu.
Zamawiający, mając na względzie ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zaleca zapoznanie się tematem oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie możliwe okoliczności mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych.
Płatności odbywać się będą na podstawie faktur VAT wystawionych po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego. 

Zamawiający może odmówić podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego w przypadku wystąpienia wad i usterek stwierdzonych na etapie odbioru opracowania.
7. Nadzór autorski

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego na czas realizacji inwestycji (do momentu uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie inwestycji) oraz w okresie gwarancji i rękojmi w zakresie określonym w ustawie Prawo Budowlane, a ponadto do:

a) Czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową,
b) Uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej,
c) Udziału w naradach technicznych,
d) Wyjaśniania przez projektanta rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji projektowej

e) Wydawania przez projektanta opinii technicznych związanych z realizowaną inwestycją i opracowaną dokumentacją.
Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego, po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek nanieść na dokumentację budowy znajdującą się u kierownika budowy lub w razie potrzeby wykonać dokumentację projektową zamienną, jako wykonawczą.
Przyjmuje się, że liczba pobytów Projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach kierownika budowy.

Nadzór autorski sprawowany będzie podczas realizacji inwestycji będącej przedmiotem projektu (art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane). Terminy realizacji zamówienia zostały określone w pkt 2.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego (SIWZ). 

W cenie nadzoru autorskiego należy ująć zatwierdzenie przez Projektanta ewentualnych zmian w projekcie budowlanym.
III. Wykonanie robót budowlanych
1. Wymagania dotyczące personelu

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania  w okresie realizacji zespołem osób 

1.1. Osoby wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 3.2.b)  Tom I – Instrukcja dla Wykonawców

	Wykonawca musi wykazać, że dysponuje niżej wymienionymi osobami w zakresie czynności wymienionych poniżej, które posiadają zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w niżej wymienionych specjalnościach, albo inne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przed 01.01.1995 r. albo odpowiadające im ważne uprawnienia wydane w oparciu o przepisy państw członkowskich Unii Europejskiej, albo państw, z którymi Unia Europejska zawarła porozumienie w sprawie wzajemnego uznawania uprawnień.

	Część
	Funkcja
	Wykształcenie / Uprawnienia
	Doświadczenie

	Część 2
	Kierownik budowy / Kierownik Robót w branży sanitarnej
	Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
	Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub robót, w tym doświadczenie przy wykonaniu (zakończeniu) co najmniej jednego zadania obejmującego swym zakresem roboty polegające na budowie systemu kanalizacji sanitarnej, o wartości zamówienia co najmniej 250 000,00 zł brutto.

	
	Kierownik Robót w branży konstrukcyjno-budowlanej
	uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
	Minimum 2 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika Robót / Budowy lub Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej

	
	Kierownik Robót Elektrycznych
	Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych
	Minimum 2 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika Robót/Budowy lub Inspektora nadzoru w branży elektrycznej

	Część 3
	Kierownik budowy / Kierownik Robót w branży sanitarnej
	Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
	Minimum 3 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub robót, w tym doświadczenie przy wykonaniu (zakończeniu) co najmniej jednego zadania obejmującego swym zakresem roboty polegające na bez wykopowej renowacji systemu kanalizacji sanitarnej, o wartości zamówienia co najmniej 100 000,00 zł brutto.

	
	Kierownik Robót w branży konstrukcyjno-budowlanej
	uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
	Minimum 2 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika Robót / Budowy lub Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej

	
	Kierownik Robót Elektrycznych
	Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych
	Minimum 2 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika Robót/Budowy lub Inspektora nadzoru w branży elektrycznej


Zamawiający wymaga obecność Kierownika Budowy minimum 3 dni w tygodniu na terenie budowy dla każdej części.

1.2. Pozostałe osoby wymagane na czas realizacji zamówienia

	Wykonawca musi wykazać, że dysponuje niżej wymienionymi osobami w zakresie czynności wymienionych poniżej, które posiadają zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) uprawnienia do projektowania w niżej wymienionych specjalnościach, albo inne ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przed 01.01.1995 r. albo odpowiadające im ważne uprawnienia wydane w oparciu o przepisy państw członkowskich Unii Europejskiej, albo państw, z którymi Unia Europejska zawarła porozumienie w sprawie wzajemnego uznawania uprawnień.

	Część
	Funkcja
	Wykształcenie / Uprawnienia
	Doświadczenie

	Część 2
	Projektant branży konstrukcyjnej
	Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
	2 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji Projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

	
	Projektant branży sanitarnej
	Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
	2 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji Projektanta w branży sanitarnej

	
	Projektant branży elektrycznej
	Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych
	2 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji Projektanta w branży elektrycznej

	Część 3
	Projektant branży konstrukcyjnej
	Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
	2 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji Projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

	
	Projektant branży sanitarnej
	Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
	2 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji Projektanta w branży sanitarnej

	
	Projektant branży elektrycznej
	Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych
	2 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji Projektanta w branży elektrycznej


2. Dokumenty do opracowania przez Wykonawcę

2.1. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporządzi operat kolaudacyjny oraz dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami, 
a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu.
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca sporządzi dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej będzie zgodna 
z obowiązującymi przepisami i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Zastępczemu:

-  operat kolaudacyjny w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) i dokumentację powykonawczą w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót,

 - powykonawczą inwentaryzację geodezyjno – kartograficzną w 3 egz. w formie wydruków i w 3 egz. w formie elektronicznej,

Jednocześnie Wykonawca przekaże oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z papierową.

Wykonawca, jeśli to konieczne, uzyska uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej od właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).

Wykonawca przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacją powykonawczą:

a) instrukcje obsługi i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń
b) protokołów wejścia i zejścia z terenu, na którym prowadzono Roboty wraz z informacją o braku roszczeń właścicieli do Zamawiającego w związku z prowadzonymi pracami. 

c) DTR dla każdego rodzaju urządzeń (w przypadku dokumentów obcojęzycznych Wykonawca przekaże stosowane tłumaczenia)

d) wykaz Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy wykonali roboty budowlane będące przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbędne dostawy lub usługi potrzebne do ich wykonania.

 Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć do Inwestora Zastępczego i Zamawiającego do akceptacji przed rozpoczęciem Prób Końcowych. Jeżeli w trakcie prób końcowych wprowadzone zostaną zmiany Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej.

2.2. Projekt organizacji robót

Wykonawca opracuje projekt organizacji robót dostosowany do charakteru i zakresu prac. Projekt będzie zawierał kolejność i organizację wykonania robót, sposób prowadzenia robót,  wskazanie miejsc składowania materiałów/urządzeń, wskazanie miejsc przewidzianych na zaplecza budowy itp.  

2.3. Raporty

Wykonawca zobowiązany jest do opracowywania Raportów  z postępu w realizacji robót budowlanych. 
Raporty o postępie robót będą przygotowane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inwestora Zastępczego i przedkładane Inwestorowi Zastępczemu w jednym egzemplarzu oraz w jednym egzemplarzu Zamawiającemu. Raporty będą przedkładane w następującym terminie:
1) Tygodniowe Raporty – w następnym dniu roboczym po okresie, którego dany raport dotyczy,
2) Miesięczne Raporty – w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy.

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie roboty w drugiej połowie miesiąca, wówczas pierwszy Miesięczny Raport złoży w terminie 3 dni po upływie kolejnego miesiąca. Raport ten będzie obejmował okres od początku realizacji.
Każdy Raport będzie zawierał fotografie przedstawiające stan zaawansowania wyrobu i postępu na terenie budowy.
Każdy raport „Miesięczny Raport" będzie zawierał:
1) wykresy szczegółowe opisy postępu robót, obejmujące każdy etap powstawania dokumentów Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na teren budowy, budowy, montażu, dokonywania prób 
i dokonywania odbioru;
2) fotografie przedstawiające stan zaawansowania wyrobu i postępu na terenie budowy; pierwszy raport będzie zawierał dokumentację fotograficzną przed rozpoczęciem robót budowlanych;
3) dla wyrobu każdej głównej pozycji urządzeń i materiałów, nazwę producenta, miejsce wyrobu, procent zaawansowania, oraz faktyczne lub spodziewane daty:
a. rozpoczęcia wyrobu,
b. inspekcji Wykonawcy,
c. prób, oraz
d. wysyłki i przybycia na teren budowy;
4) szczegółowe informacje o liczbie osób w każdej grupie personelu Wykonawcy oraz o liczbie sprzętu Wykonawcy każdego typu na terenie budowy;
5) kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyników prób i atestów materiałów;
6) listę zmian, o których mowa w § 15 Umowy łączącej Wykonawcę i Zamawiającego;
7)dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa, włączając szczegółowe informacje na temat niebezpiecznych zdarzeń i czynności odnoszących się do ochrony środowiska i kontaktów ze społeczeństwem;
8) porównanie faktycznego i planowanego postępu robót ze szczegółami wszelkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu robót w terminach wskazanych w §2 pkt 2) niniejszej Umowy oraz środków przedsięwziętych (lub które mają być przedsięwzięte) w celu zapobieżenia opóźnieniom.
9) prognozę ceny, która powinna obejmować wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na jej wysokość;
10) zestawienie Podwykonawców i płatności dokonanych na ich rzecz;
11) opis działań Wykonawcy w zakresie ochrony środowiska, uwzględniając okres wegetacji roślin.

Raporty będą przygotowywane i przekazywane przez Wykonawcę według wytycznych przekazanych przez Inwestora Zastępczego. Wzory Raportów zostaną przekazane Wykonawcy przez Inwestora Zastępczego.
3. Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca :

· Odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót.
· Zapewnieni bezpieczeństwo na terenie budowy.
· Odpowiedzialny jest za przyjęte metody realizacyjne.
· Zobowiązany jest do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą roboty. 

· Uwzględni w opracowanym Harmonogramie przerwy mogące wystąpić w robotach z uwagi na występujące warunki klimatyczne w tym niskie temperatury w okresie zimy.
· Uwzględni w opracowanym Harmonogramie fakt, że prace prowadzone będą na czynnym obiekcie. Harmonogram podlega akceptacji przez Zamawiającego.
· Zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych. Wszelkie koszty składowania gruntu na składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wykonywania wszelkich robót na składowiskach (np. załadunku, wyładunku, przemieszczenia gruntu, formowania nasypów i inne), koszty odwodnień ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w zaakceptowanej kwocie kontraktowej. Wykonawca na etapie składania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych będzie należało wywieźć na odkład tymczasowy. Wykonawca powinien także ustalić lokalizacje składowisk tymczasowych, odległość tych miejsc i odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie.
· Zobowiązany jest wykonać monitorowanie sieci kanalizacji sanitarnej dla Części nr 3 przed rozpoczęciem i po wykonaniu robót budowlanych.
3.1. Teren budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy zgodnie z zapisami umowy łączącej Zamawiającego i Wykonawcę. Warunkiem rozpoczęcia robót na terenie budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym właścicieli nieruchomości na których realizowane będą roboty, właścicieli i/lub gestorów infrastruktury technicznej) o zamiarze rozpoczęcia robót.

Zamawiający przekaże informację Wykonawcy o braku roszczeń poszczególnych właścicieli działek w związku z planowanymi robotami. 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia uzasadnionych roszczeń stron trzecich, powstałych w wyniku działań Wykonawcy związanych z realizacją niniejszego kontraktu.

Wykonawca zabezpieczy  zgodnie z obowiązującymi przepisami teren budowy, miejsca prowadzenia robót przed dostępem osób nieupoważnionych.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem robót wraz z terenem budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zaakceptowanej kwocie kontraktowej.

3.2. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną terenu budowy 
z uwzględnieniem budynków, chodników, ogrodzeń posesji itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać oraz sfotografować lub sfilmować.

Dokumentację w formie zdjęć i opisu należy przekazać Inwestorowi Zastępczemu i Zamawiającemu jako załącznik do pierwszego raportu Wykonawcy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inwestora Zastępczego. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu robót zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę właściciela terenu.

3.3. Zaplecze budowy

Wykonawca wynajmie lub zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inwestora Zastępczego projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał pomieszczenia biurowe i magazynowe, niezbędne przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Wykonawca zapewni na potrzeby własnego biura pomieszczenia odpowiednio umeblowane, wyposażone w wodę i kanalizację, ogrzewanie, linię telefoniczną, faks, dostęp do Internetu 
i instalację elektryczną. Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia, utrzymania i ubezpieczenia biura będą pokryte przez Wykonawcę. W ramach zaplecza wykonawca zapewni salę na 10 osób, w której odbywać się będą narady.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza oraz obsługi przez cały czas trwania budowy włączając 
w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania 
z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami.

Po zakończeniu robót budowlano – montażowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporządkuje teren.

3.4. Tablica informacyjna budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 Nr 108 poz. 953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz. U. 2002 Nr 108 poz. 953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnego z ww. rozporządzeniem.
3.5. Tablice informacyjno-pamiątkowe 

Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjno-promocyjne w ilości i formie zgodnej z obowiązującymi wytycznymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, tj. Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dostępny na stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl ). Lokalizację  oraz formę tablic zaproponuje Wykonawca do akceptacji Zamawiającego. Minimalny rozmiar tablicy to 80 x 120 cm (wymiary europalety). Należy zamontować jedną tablicę informacyjno-pamiątkową dla każdej części. Jeżeli tablica informacyjno-pamiątkowa jest położona w znacznej odległości od miejsca, gdzie mogą znajdować się odbiorcy, to powinna być odpowiednio większa, aby odbiorcy mogli odczytać informacje. Wszelkie koszty związane z wykonaniem, ustawieniem i utrzymaniem tablic informacyjno-pamiątkowych, w tym koszy uzgodnień, dzierżawy terenu ponosi Wykonawca. Projekt tablic wymaga uzgodnienia przez Zamawiającego. Tablice informacyjno-pamiątkowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót, jak i po ich zakończeniu. Inwestor Zastępczy przekaże Wykonawcy wytyczne w  zakresie, miejsca i zakresu montażu tablic.
3.6. Obsługa geotechniczna i geodezyjna

Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną.

Wykonawca we własnym zakresie uzyska informację o punktach wysokościowych oraz ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt.

Wykonawca, jeżeli zakres prac będzie tego wymagał, zatrudni również uprawnionego geologa do obsługi geotechnicznej – przeprowadzania badań zagęszczenia gruntu, sprawdzania zgodności rzeczywistych parametrów gruntu z przyjętymi do projektowania, itp.

3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Wykonawca będzie realizować roboty w taki sposób aby zminimalizować ewentualne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejącej instalacji.

W przypadku naruszenia, uszkodzenia lub przemieszczenia kamieni granicznych nieruchomości, Wykonawca zobowiązany będzie do ich odtworzenia do stanu pierwotnego.
3.8.  Istniejące instalacje

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie 
i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociągi, gazociągi i tym podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. W przypadku wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów 
i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt.

Wykonawca będzie realizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ewentualne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją działalnością. Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub administratorów uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzór eksploatatorów istniejącego uzbrojenia nad wykonawstwem przy zbliżeniach do istniejących sieci), nie podlegają odrębnej zapłacie i należy uwzględnić je w zaakceptowanej kwocie kontraktowej. 

3.9. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robót

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, 
a w Harmonogramie uwzględni czas na odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia, w tym uzgodnienie zmiany organizacji ruchu z właściwym organem.
3.10. Równoważność norm i przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach składających się na umowę powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora Zastępczego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi Zastępczemu.

W przypadku, kiedy Inwestor Zastępczy stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

3.11. Narady

Organizowane będą cykliczne narady koordynacyjne w terminie ustalonym przez Inwestora Zastępczego i zaakceptowanym przez Zamawiającego na zapleczu zorganizowanym przez Wykonawcę lub w innym miejscu wskazanym przez Inwestora Zastępczego lub Zamawiającego w zakresie prowadzonych robót budowlanych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Inwestora Zastępczego i Wykonawcy. Inwestor Zastępczy przygotuje protokoły z ww. narad i przekaże je stronom w terminie do 3 dni, w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót.  

3.12. Nadzór konserwatorski oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania robót, powiadomienia Inwestora Zastępczego, Zamawiającego i właściwego Konserwatora Zabytków oraz postępowania zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162, poz. 1568 z późn. zmian.) oraz ze związanym z nią rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. 2004 Nr 150 poz. 1579). Należy także zachować dbałość i przestrzegać wytycznych oraz norm dotyczących prac i technologii prowadzenia robót w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską. Obowiązek ten również spełni Wykonawca na etapie prac projektowych.
3.13. Gospodarka odpadami

Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o odpadach [Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami] Wykonawca odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Poprzez „Gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym również nadzór nad tymi działaniami. Koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania kontraktu zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

Wykonawca przedłoży do wiadomości Inwestora Zastępczego dokumenty dotyczące zagospodarowania lub utylizacji odpadów, w szczególności: kopie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zestawienie ilości oraz rodzaju wytworzonych odpadów wraz z podaniem miejsca przekazania odpadu, ksero kart przekazania odpadów potwierdzonych przez podmiot prowadzący działalność 
w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów itp.

3.14. Materiały pochodzące z rozbiórki lub demontażu 

Materiały, zdemontowane urządzenia i armaturę nadającą się do ponownego wykorzystania należy przekazać Zamawiającemu lub właścicielowi obiektu za pomocą protokołów przekazania - odbioru wraz 
z ich ewidencją. Materiał stalowy, żeliwny lub inny mogący zostać ze złomowany stanowi własność administratora.
Materiały z rozbiórek i demontażu nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. Znalezienie odpowiedniego miejsca zagospodarowania należy do obowiązków Wykonawcy. 

3.15. Zieleń
W przypadku gdy na terenie na którym będą realizowane roboty znajdować się będą krzewy i drzewa, wymagające usunięcia w celu umożliwienia realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest do możliwie jak najszybszego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania, w imieniu Zamawiającego, zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Koszty związane z uiszczeniem opłat administracyjnych za wycinkę drzew i krzewów pokrywa Zamawiający. Usunięcie drzew i /lub krzewów zostanie wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt. Zagospodarowanie pozyskanego materiału Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i odpowiednimi organami. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów w obrębie realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na własny koszt odtworzy zieleń, którą zniszczy w trakcie realizacji robót. 

3.16. Odwodnienie wykopów

Jeśli zajdzie taka konieczność, odwodnienie wykopów i terenu robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy). Koszt odwodnienia wliczony jest w zaakceptowaną kwotę kontraktową.

3.17. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót, w szczególności wykonania monitorowania sieci kanalizacji sanitarnej dla Części nr 3 przed rozpoczęciem i po wykonaniu robót budowlanych.
Wykonawca, jeśli zajdzie taka konieczność, będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i dokumentacją projektową.
3.18. Próbki do badań

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inwestor Zastępczy i Zamawiający muszą mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów lub robót które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia wad/usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

3.19. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary, w szczególności wykonanie monitorowania sieci kanalizacji sanitarnej dla Części nr 3 przed rozpoczęciem i po wykonaniu robót budowlanych, będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w kontrakcie, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora Zastępczego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora Zastępczego i Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu oraz przedstawi je do akceptacji Inwestorowi Zastępczemu.

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi Zastępczemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Planie Zapewnienia Jakości.

3.20. Rozruch i szkolenie personelu Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia programu rozruchu wybudowanych obiektów. Program rozruchu oraz rozruch będzie obejmował wszelkie czynności do momentu osiągnięcia zakładanych parametrów. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z rozruchem.  

3.21. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu kontraktu, stanowią w szczególności:

1. Pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót budowlanych wraz z dokumentacją projektową,

2. Dziennik budowy,

3. Zgłoszenia robót do płatności 

4. Protokoły przekazania terenu budowy,

5. Dokumenty Wykonawcy,

6. Dokumenty zgodne z kontraktem (oświadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i zatwierdzenia),

7. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, który ma uwzględniać płatności określone we Wniosku o płatność – SL.
8. Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez kontrakt załącznikami,

9. Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów,

10. Dokumenty zapewnienia jakości,

11. Uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze,

12. Umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13. Protokoły z narad technicznych. 
3.22. Dokumenty zapewnienia jakości

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone według opracowanego przez Wykonawcę Planu Zapewnienia Jakości. Inwestor Zastępczy będzie miał dostęp do tych dokumentów.

3.23. Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go odtworzyć w formie dozwolonej przez prawo. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

3.24. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń

DTR będą przekładane Inwestorowi Zastępczemu do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy Urządzeń.

3.25. Usługi specjalistów - pracowników Producentów

Koszty usług specjalistów będących pracownikami producentów, świadczone podczas przeprowadzania robót budowlanych pokrywa Wykonawca. Wymaga się aby prawidłowość doboru urządzeń technologicznych została potwierdzona przez Producenta, na etapie składania wniosku o zatwierdzenie materiału.

3.26. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie wykonanych systemów i urządzeń w okresie gwarancji udzielonej Zamawiającemu. Koszty serwisowania systemów i urządzeń w ww. okresie pokrywa Wykonawca.

4. Materiały i urządzenia

Materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza być:

a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie.
b) Wykonawca przedstawi Inwestorowi Zastępczemu zestawienie materiałów niezbędnych do realizacji Robot.

c) zgodne postanowieniami dokumentów tworzących SIWZ, 

d) nowe i nieużywane, dla których są łatwo dostępne części zamienne;

Przed wbudowaniem materiałów, urządzeń Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia przez Inwestora Zastępczego informację na ich temat. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o zatwierdzenie. Wzór i treść wniosku zostanie uzgodniona pomiędzy Inwestorem Zastępczym i Wykonawcą. Informacje w nim zawarte Wykonawca będzie podawał w sposób jednoznaczny i staranny. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiałów przed ich zatwierdzeniem przez Inwestora Zastępczego i dopuszczeniem do wbudowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

W przypadku braku określenia w dokumentach Zamawiającego wymagań odnośnie materiałów, należy zastosować materiały dopuszczone do obrotu z zachowaniem średnich standardów jakościowych.

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji kontraktu muszą być bezpieczne, nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko;

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, 
a istniejących w innych językach;
4.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały nieodpowiedniej jakości, to Inwestor Zastępczy zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora Zastępczego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem oraz kosztem związanym z ich demontażem. Nie dopuszcza się użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

4.2. Przechowywanie i magazynowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora Zastępczego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Czas przechowywania Materiałów i urządzeń na terenie budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Harmonogramem.

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów, wraz z kopiami tych instrukcji dostępnymi na zapleczu budowy.

5. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

6. Transport

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach kontraktowych. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

7. Obmiar robót

Ze względu na fakt, że rozliczenie ma charakter ryczałtowy obmiar służy jedynie do celów informacyjno-sprawozdawczych i nie jest podstawą do występowania Wykonawcy o płatność.
8. Odbiór robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających lub ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi końcowemu robót, a w tym:
i. odbiorowi końcowemu Przedmiotu Umowy,
ii. odbiorowi ostatecznemu.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub demontażowi.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor – wpisem do Dziennika Budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca co zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora Zastępczego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inwestora Zastępczego.

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z kontraktu.

8.2. Odbiór częściowy

W celu dokonania częściowych rozliczeń za wykonane roboty Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego roboty (wniosek o dokonanie odbioru częściowego), których płatność ma dotyczyć. O terminach odbioru robót, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego.

Wraz ze zgłoszeniem robót do płatności Wykonawca dostarczy dokumenty wymagane przez Inwestora Zastępczego potwierdzające zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoły prób i badań  itp.

Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z kontraktu.

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inwestora Zastępczego, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. W protokole, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót:

· zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,

· rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń;

· parametry robót podlegających odbiorowi.

Protokół odbioru robót wraz z załącznikami Wykonawca dołączy do wystąpienia o płatność częściową.  

Odbiór częściowy następuje w terminie do 3 dni od daty złożenia wniosku. Datę odbioru ustala Inwestor Zastępczy.

8.3. Odbiór końcowy robót

Odbiorowi robót podlegają całkowicie zakończone roboty. Odbiór końcowy robót nastąpi po zakończeniu wszystkich robót, badań, prób końcowych i przekazaniu Inwestorowi Zastępczemu kompletnego oraz prawidłowo sporządzonego operatu kolaudacyjnego wraz z dokumentacją powykonawczą wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego i pozostałymi dokumentami wymaganymi umową, a w tym:

a) Dzienniki budowy (oryginał),

b) Wnioski materiałowe, 

c) Zatwierdzone wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych,

d) Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

e) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z mapą poglądową terenu obejmującego zrealizowane roboty,

f) Instrukcje obsługi i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń,
g) Protokoły wejścia i zejścia z terenu, na którym prowadzono Roboty wraz z informacją o braku roszczeń właścicieli do Zamawiającego w związku z prowadzonymi pracami, 

h) DTR dla każdego rodzaju urządzeń,

i) Dokumentacja z monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej (wersja papierowa i elektroniczna).
Inwestor Zastępczy po weryfikacji uzna, że roboty zostały zakończone i nie ma zastrzeżeń co do kompletności 
i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego robót (w terminie do 7 od daty złożenia wniosku). Z odbioru końcowego sporządza się protokół.

Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki wymagające usunięcia, ale umożliwiające prawidłowe użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający wedle uznania może odbioru odmówić lub go dokonać wyznaczając jednocześnie termin na usunięcie tych wad lub usterek.

Jeśli w trakcie czynności odbioru końcowego robót zostaną ujawnione wady uniemożliwiające użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor Zastępczy może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego.

W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
3.1. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy

Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy następuje na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego robót oraz po dokonaniu wszelkich formalności umożliwiających użytkowanie obiektu objętego Przedmiotem Umowy, tj. uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego w zakresie objętym Przedmiotem Umowy. Z czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy sporządza się protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

8.4. Pozwolenie na użytkowanie

Po zakończeniu robót Wykonawca uzyska własnym staraniem pozwolenie na użytkowanie (dla obiektów, dla których jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym) lub dokona w imieniu Zamawiającego zgłoszenia 
o zakończeniu robót na podstawie przygotowanych przez siebie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W przypadku zakwestionowania tych dokumentów przez instytucje upoważnione do ich opiniowania Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia tych dokumentów.

Wszelkie koszty z tym związane uznaje się za ujęte w zaakceptowanej kwocie kontraktowej.
8.5. Odbiór ostateczny

Zamawiający dokona odbioru ostatecznego w terminie do 14 dni od dnia upływu terminu gwarancji i rękojmi (określonego w umowie), na pisemny wniosek Wykonawcy.

9. Podstawa płatności i rozliczeń

9.1. Płatności

Płatności za wszystkie pozycje robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej.
Ilości, długości oraz dane liczbowe podane w materiałach przekazanych przez Zamawiającego należy traktować orientacyjnie i nie służą one do wyceny ani rozliczeń budowy. Zakres robót do wykonania określa Program funkcjonalno-użytkowy.
Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót 
jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość robót należy wykonać zgodnie 
z zamierzeniem i przeznaczeniem. 
Zaakceptowana kwota kontraktowa musi obejmować wszystkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do wykonania wszelkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z kontraktu.
Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadomy wszelkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych Umową i że stosownie do nich wycenił wszystkie roboty. W Cenie Oferty należy uwzględnić wszelkie elementy, które niezbędne są dla osiągnięcia wymaganych parametrów użytkowych, o których jest mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
Przyjmuje się , że cena ryczałtowa zawiera koszt wykonania prac projektowych, zakup materiału, transport, robociznę, sprzęt, testowanie, kontrole jakości, rozruch, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie, naprawy, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych i towarzyszących każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy. 
Przyjmuje się rozliczenie robót rozbiórkowych za wliczone w zaakceptowanej kwocie kontraktowej. Wszelkie materiały, jeżeli nie podano inaczej, mają być materiałami nowymi spełniającymi wymagania Zamawiającego. 
Uważa się, że wszelkie koszty obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, wykonania monitorowania sieci kanalizacji sanitarnej, itp. oraz wszelkie inne opracowania niezbędne do wykonania robót zostały ujęte w zaakceptowanej kwocie kontraktowej.
Ponadto zaakceptowana kwota kontraktowa będzie uwzględniać: 
1) Gwarancję i ubezpieczenia,
2) Tablice informacyjno-pamiątkowe dla projektu posiadającego dofinansowanie z UE, zgodnie z wytycznymi w tym zakresie (wykonanie i montaż 2 szt. tablic).
3) Nadzory obce,
4) Robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 
5) Wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania  robót, a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transport na teren budowy;
6) Wartość pracy sprzętu wraz z ich kosztami (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
7) Koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy dotyczące wykonania robót, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty ogólne przedsiębiorstwa, i inne; 
8) Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania robót, przeprowadzenia prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących i nowych systemów;

9) Koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami kontraktu i Planu Zapewnienia Jakości;

10) Koszty spełnienia wszelkich pozostałych wymagań wynikających z kontraktu;

11) transport i składowanie materiałów i odpadów oraz, jeśli jest to wymagane przepisami utylizację odpadów,

12) testy i badania, kontrole jakości, 

13) przestrzeganie postanowień Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1789) 

14) Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancji udzielonej Zamawiającemu;
Uważa się, że Wykonawca ujął w Cenie Oferty wszelkie koszty związane z działalnością swoją i osób (wynikające z realizacji niniejszego kontraktu), w szczególności:
1) wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem instalacji oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,
2) wszelkie wydatki i opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i mediów do jakiegokolwiek 
i każdego punktu budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem robót,
3) Wykonawca powinien uwzględnić w Cenie związany z przestrzeganiem wszelkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to koszt na zakup i utrzymanie wszelkiego potrzebnego wyposażenia,
4) Wykonawca powinien uwzględnić w Cenie koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez obowiązujące przepisy lub jakąkolwiek osobę czy organizację, będącą zainteresowaną robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury.
5) Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.
Rozliczeniu będą podlegać roboty wykonane i potwierdzone przez Inwestora Zastępczego.
Zaakceptowana kwota kontraktowa musi odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonania robót opisanych w kontrakcie, a w tym wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia 
(o ile nie wymieniono osobno), odnoszące się do niniejszego kontraktu jako całości..
Płatności częściowe za wykonane roboty budowlane będą dokonywane zgodnie z następującą zasadą:
1) 90 % za roboty podlegające odbiorowi (roboty wykonane i potwierdzone przez Inwestora Zastępczego),
2) 10 % po wydaniu protokołu odbioru końcowego robót.
Szczegółowe zasady płatności za prace projektowe i roboty budowlane określone zostały w Tom II – Wzór umowy.
Wykonawca zgłosi do odbioru wszystkie roboty, których płatność ma dotyczyć z określeniem należnej kwoty. Płatność nastąpi na podstawie weryfikacji kwoty przez Inwestora Zastępczego.
9.2. Wniosek o Przejściowe Świadectwo Płatności
Potwierdzenie przez Inwestora Zastępczego wykonania prac projektowych i robót będzie następowało w formie Przejściowych Świadectw Płatności. 

Po zakończeniu każdego okresu płatności podanego w kontrakcie (jeśli nie jest podany, to po zakończeniu każdego miesiąca), Wykonawca przedłoży Inwestorowi Zastępczemu, w trzech egzemplarzach i w postaci zatwierdzonej przez Inwestora Zastępczego, Rozliczenie wykazujące szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami uzasadniającymi, zawierającymi także odnośny Raport Miesięczny o postępie robót i postępie wykonanych prac projektowych.
Rozliczenie to będzie obejmowało następujące pozycje, w zależności czy mają zastosowanie, które będą wyrażone w walutach, w których płatna jest zaakceptowana kwota kontraktowa, w niżej podanej kolejności:

(a) 
szacunkowa kontraktowa wartość zrealizowanych robót i sporządzonych dokumentów Wykonawcy do końca danego miesiąca (włączając zmiany, ale wyłączając pozycje wymienione poniżej w podpunktach (b) do (e));

(b) 
wszelkie kwoty, które mają być dodane i potrącone dla uwzględnienia zmian stanu prawnego;

(c) 
jakąkolwiek kwota, która ma być potrącona do zatrzymania, 

(d) 
wszelkie dodatki lub potrącenia, które mogą słać się należne według kontraktu lub z innego tytułu; oraz

(e) 
potrącenie kwot, poświadczonych we wszystkich poprzednich Świadectwach Płatności.
Do drugiego i następnych Rozliczeń Wykonawca dołączy dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych i prac projektowych wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży Rozliczenia za miniony miesięczny okres rozliczeniowy, to 
w terminie 7 dni od upływu miesięcznego okresu rozliczeniowego, przedłoży dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych i prac projektowych.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty na rzecz Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty.

9.3. Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności
Żadna kwota nie zostanie poświadczona lub zapłacona, dotąd aż Zamawiający otrzyma i zatwierdzi zabezpieczenie wykonania. Potem, w ciągu 14 dni od otrzymania każdego Rozliczenia i dokumentów uzasadniających, Inwestor Zastępczy wystawi Zamawiającemu Przejściowe Świadectwo Płatności, potwierdzające wraz z odpowiednim komentarzem kwotę, którą Inwestor Zastępczy rzetelnie ustala jako należną.

Przejściowe Świadectwo Płatności nie będzie wstrzymane z jakichkolwiek innych powodów, aczkolwiek:

(a) 
jeżeli jakakolwiek rzecz dostarczona lub praca zrobiona przez Wykonawcę, nie jest zgodna 
z kontraktem, to kwota równowartości kosztu naprawy lub wymiany może być wstrzymana, aż naprawa lub wymiana zostanie ukończona; i/lub

(b) 
jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nie wykonuje jakiejkolwiek pracy lub zobowiązania zgodnie z kontraktem i zostało tym powiadomiony przez Inwestora Zastępczego, to wartość tej pracy lub zobowiązania może być wstrzymana, aż praca ta lub zobowiązanie zostanie wykonane.

Inwestor Zastępczy będzie mógł w jakimkolwiek Świadectwie Płatności, dokonać jakiejkolwiek poprawki lub modyfikacji, która powinna była właściwie być dokonana w jakimkolwiek uprzednim Świadectwie Płatności. Świadectwo Płatności nie będzie traktowane, jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inwestora Zastępczego.

W ciągu 14 dni po otrzymaniu Protokołu odbioru końcowego robót, Wykonawca przedłoży Inwestorowi Zastępczemu sześć egzemplarzy Rozliczenia końcowego wraz z dokumentami stanowiącymi jego podstawę, o których mowa w pkt 9.2 powyżej, przedstawiając:

(a)
wartość całej pracy wykonanej zgodnie z kontraktem, aż do daty podanej w Protokole odbioru końcowego robót;

(b)
wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uważa za sobie należne, oraz

(c)
oszacowanie wszelkich innych kwot, które Wykonawca uważa, że staną mu się należne według kontraktu. Szacunkowe kwoty będą w tym Rozliczeniu końcowym wykazane oddzielnie.

Inwestor Zastępczy następnie dokona poświadczenia zgodnie z pkt 9.3.

Jeżeli Inwestor Zastępczy jest odmiennego zdania, lub nie jest w stanie sprawdzić jakiejkolwiek części wstępnej wersji rozliczenia ostatecznego, to Wykonawca przedłoży takie dalsze informacje, jakich Inwestor Zastępczy może rozsądnie wymagać i dokona takich zmian w tej wstępnej wersji, jakie mogą zostać między nimi uzgodnione. Wykonawca sporządzi następnie i przedłoży Inwestorowi Zastępczemu rozliczenie ostateczne, tak jak je uzgodniono. To uzgodnione rozliczenie jest w niniejszych Wymaganiach nazywane „Rozliczeniem Ostatecznym”.

Jednakże, jeśli po dyskusjach między Inwestorem Zastępczym a Wykonawcą oraz wszelkich zmianach we wstępnej wersji rozliczenia ostatecznego, jakie mogą być między nimi uzgodnione, stanie się oczywiste, że istnieje spór, to Inwestor Zastępczy dostarczy Zamawiającemu (z kopią dla Wykonawcy) Przejściowe Świadectwo Płatności na uzgodnione części wstępnej wersji rozliczenia ostatecznego. Następnie, jeśli spór zostanie ostatecznie rozwiązany polubownie, to wtedy Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu (z kopią dla Inwestora Zastępczego) Rozliczenie Ostateczne.

Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca przedłoży pisemne zwolnienie z zobowiązań potwierdzające, że suma ogólna Rozliczenia Ostatecznego odpowiada pełnemu i ostatecznemu uregulowaniu wszystkich należności pieniężnych dla Wykonawcy według kontraktu, lub w związku z nim. To zwolnienie z zobowiązań może podawać, że wchodzi w życie w momencie otrzymania przez Wykonawcę zabezpieczenia wykonania i zaległego salda tej sumy ogólnej, w którym to wypadku zwolnienie z zobowiązań obowiązuje z taką datą.

W ciągu 14 dni po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i pisemnego zwolnienia z zobowiązań, o którym mowa powyżej, Inwestor Zastępczy wystawi Zamawiającemu Ostateczne Świadectwo Płatności, które będzie podawać:

(a)
kwotę, która jest ostatecznie należna, oraz

(b)
saldo (jeśli jest) należne Wykonawcy od Zamawiającego lub Zamawiającemu od Wykonawcy, zależnie od przypadku, po uwzględnieniu na dobro Zamawiającego wszystkich kwot uprzednio zapłaconych przez Zamawiającego oraz wszystkich sum, do których Zamawiający jest uprawniony.

Jeżeli Wykonawca nie wystąpi o Ostateczne Świadectwo Płatności, to Inwestor Zastępczy poprosi Wykonawcę, aby to uczynił. Jeżeli Wykonawca wciągu 7 dni nie wystąpi z takim wnioskiem, to Inwestor Zastępczy wystawi Ostateczne Świadectwo Płatności na taką kwotę, jaką sprawiedliwie określi, jako należną.

Zamawiający nie będzie odpowiedzialny wobec Wykonawcy za żadną sprawę lub rzecz według kontraktu lub 
w związku z nim lub z realizacją robót, z wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca w tym celu wyraźnie włączy jakąś kwotę:

(a)
do Rozliczenia Ostatecznego, a także

(b)
(oprócz spraw lub rzeczy wynikłych po wystawieniu Protokołu odbioru końcowego robót) do Rozliczenia końcowego.

Jednakże niniejsza Subklauzula nie ograniczy odpowiedzialności Zamawiającego według jego zobowiązań do zapłacenia odszkodowania, ani odpowiedzialności Zamawiającego w jakimkolwiek przypadku oszustwa, rozmyślnego niewywiązania się z zobowiązań lub lekkomyślnego niewłaściwego postępowania ze strony Zamawiającego.

IV. Spis dokumentacji
(Część 2) Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stare Pole.
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(Część 3) Uszczelnienie istniejącej kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stare Pole. 
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