Projekt umowy
Zat. Nr 7 do SIWZ

UMOWA NR /2018
na budowa kanalizacji w miejscowoéci Rudno | sieci wodociggowej
rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowodci Kotbiel

Zawarta w dnju 2018 roku w Kotbieli, pomiedzy:
Gming Kolbiel, z siedzibg w Kolbieli  05-340 Kolbiel przy ul. Szkolna 1, NIP 822-10-20-459,
reprezentowang przez

1. Wéjta Gminy Kotbiel — Pana Adama Budyta;

2. Z-ca Wéjta Gminy Kolbiel - Panig Ewe Mazek, przy kontrasygnacie

3. Skarbnika Gminy Kolbiel - Pani Hanny Michalskiej

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

a
Z8iedziba ... zargjestrowanym w
NIP e, oraz Regon ...........ooviii » Feprezentowanym przez;

zwanym dalej ,,Wykonaweg ",
Zamawiajacy i Wykonaweca lacznie zwani g ,,Stronamj”,

- W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nicograniczonego zostala zawarta
umowa o tresci nastepujgce;:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji i wykonania inwestycji pod nazwg ;
»Budowa kanalizacji w miejscowosci Rudno i sieci wodociggowej  rozdzielczej oraz kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Kolb iel” obejmujace;:

Przedmiot zaméwienia ,,Budowa kanalizacji w miejscowosci Rudno i sieci wodociggowej
rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kotbiel” obejmuje;

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rudno gm. Kolbiel o zakresie;

1.1. Roboty ziemne ks. Grawitacyjna

1.1.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi poj. Lyzki 0,60 m® w gr. kat. [l z
transportem urobku  samochodami samowyladowczymi na odlegloé¢ do 1 km — wykop
mechanicziy w 80% - 11010.336 m>

1.1.2.Wykopy liniowe pod fundamenty rurociagi, kolektory w gruntach suchych Kat. III- IV z
wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym glebokosci do 3 m - szerokosé 08-1,5m
wykop reezny 20% - 2202.080 m?

1.1.3.. Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m® na odklad w gruncie
kat. ITl — poszerzenie wykopu pod studnie kanalizacyjne - 960.000 m?
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1.1.4.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m® w ziemi kat. I-111
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowezymi
na odlegtosci do 1 km - 14172.000 m>
1.1.5.Naktady uzupetniajace za kazde fozpoczgte 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowezymi po drogach utwardzonych ziemia kat. I1I-IV Krotnosé 4 - 14172.000 m?
1.1.6. Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3,0 m
wypraskami w gruntach suchych kat. III- IV wraz zrozbidrky (szer. do Im) - 11266.500 m2
Poszerzenie na studnia i przepompownie Sciekdw - 537.600 m?2
[.1.7.Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebokosci do § m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. I-1I wraz z
rozbidrkg - 6759.900 m?
Poszerzenie na studnie i przepompownie sciekéw - 384.000 m?2
I.1.8.Kanaty rurowe - podtoze z materiatow sypkich o grubosei 15cm - 3862.800 m?
1.1.9.Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosci do 10m w
gruncie kat. I-111 z zasypka mechaniczng gruntem 90% - 12233.430 m?
L.1.10.Zasypanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 3 m kat. Gr. HI-1v
szerokos¢ 0,8-1,5m - zasypka r¢czna gruntem 10% - 1223.-000 m?
1.11.Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi , grunty spoiste
Kat. -1V - 14035.700 m?
1. 2. Roboty montazowe ks. grawitacyjnej.
1.2.1.Kanaty z rur PVC typu S fgczonych na weisk o ér. Zewn, 200 mm - 3153.000 m.
1.2.2.Sieci wodociagowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.
zewngtrznej 200 mm / analogicznie — rury kanalizacyjne/ - 66.000 m.
[.2.3..Sieci wodociaggowe - pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg
zgrzewania czotowego o ér. Zewngtrznej 200 mm - 15.000 zlacz.
1.2.4.Préby szczelnodci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 200 mm - 3219.000 m.
1.2.5. Studzienki kanalizacyjne systemowe KESSEL o sr. 1000 mm - zamkniecie rurg
teleskopowa - 94.000 szt.
1.2.6.Studzienki kanalizacyjne systemowe KESSEL 0 $r. 600 mm zamknigcie rurg
teleskopowsg - 34.000 szt.
1.2.7.Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi ,PS” przy grubosci sciany 20 c¢m -
otwor o $rednicy nominalnej 210mm - 250.000 szt.
1.2.8.Rury ochronne z PCW ukladane w wykopie - budowa /analogia rury ostonowe w
migjscu kolizji z rurociggami gazowymi Pe - 99.000 m
1.2.9.Rury ochronne z PCW ukiadane w wykopie - budowa - 45.000 m
210.Przewierty o dhugodei do 20 m maszyng do wierceri poziomych WP 30/60 rurami o sr. 300 —
600 mm w gruncie kat III-1V - 49.000 m
1.2.11.Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r. nom. 100-300 mm w rurach ochronnych
- 49.000 m
1.3. Roboty ziemne ks. Tlocznej .
1.3.1.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m* w gr. kat. 1II
z transportem urobku samochodam; samowyladowczymi na odleglo$é do 1 km - wykopy
mechaniczne 90 % - 642.240 m?3
1.3.2. Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat. I1I-IV z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gleboko$¢ do3 m - szer. 0,80m — 1,50 m -
wykopy rgczne 10% - 64.000 m3
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1.3.3.Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m® na odktad w gruncie
kat. Il - poszerzenie wykopu pod studnie kanalizacyjne -37.500 m?
1.3.4.Roboty ziemne wyk. Koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odleglosé do 1 km - 744.000 m®
1.3.5.Nakiady uzupetniajace za kazde dalsze rozp. 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-[V Krotno$é -4 - 744,00 m?
1.3.6.Peine umocnienie  pionowych $cian  wykopéw liniowych o glebokodci do 3,0m
wypraskami w gruncie kat. [1I-1V wraz z rozbi6tka (szer. do 1 m) - 892.000 m?

Poszerzenie na studnie - 37.500 m?
1.3.7.Kanaly rurowe — podtoza z materiatéw sypkich o grubodci 15 cm - 446.000 m?
1.3.8. Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢ do 10 m
w gruncie kat. I-11I, zasypka mechaniczna gruntem 90% - 609.390 m3
1.3.9. Zasypanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokosdci do 3 m kat. Gr. III-1V -
szerokos¢ 0,8 — 1,50 m - zasypka reczna gruntem 10% - 61.000 m?
1.3.10. Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi grunty spoiste kat. II-IV- 736.900 m?
1.4. Roboty montazowe ks. Tlocznej
1.4.1.Sieci wodociggowe — montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr.
zewngtrzne] 110 mm - 446.000 m
1.4.2. Sieci wodociggowe — polaczenie na polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda
zgrzewania czotowego o §r. Zewnetrznej 110 mm - 84.000 ztaczen.
1.4.3.Studzienki kanalizacyjne systemowe - analogia /studnia rozprezna sr. zewnetrznej 110
mm - 446.000 m.
1.4.4. Sieci wodociagowe — potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metods
zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm - 84.000 zlaczen.
1.4.5.Studzienki kanalizacyjne systemowe - analogia / studnia Sr. PE, 1000 - 1.000 szt.
1.4.6.5tudnie rewizyjne z kregéw betonowych o . 1200 mm  w gotowym wykopie o
glebokosci 3m. - 2.000 studni.
1.4.7. Préba wodna szczelnodcei sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
PEHD odr.do 110 mm - 3.000 préb
1.4.8.0znakowanie trasy wodociggu ufozonego w ziemi tasmg =z tworzywa sztucznego -
446.000 m
1.4.9. Rury ochronne z PCW ukiadane w wykopie — budowa - 6.000 m
1.4.10.Rury ochronne z PCW uk}adane w wykopie - rozebranie - 6.000 m
L4.11. Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm. o $r. 80 — 100 mm - 1.000
kompletow.
1.4.12. Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN6 i 16 atm. o ér. 80-100 mm dla rur PE -
4.000 kompletow.
1.4.13. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o sr. 50 mm z nasuwks -
1.000 kompletow.
1.4.14. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolierzowe bez obudowy o §r. 50 mm — z nasuwka/
analogia zawdr napowietrzajaco-odpowietrzajacy kotnierzowy DN50/ - 1.000 kompletéw.
1.4.15. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r. 100 mm — z nasuwka
- 6.000 kompletéw.
1.4.16.Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WF15/25rurami o $r.
150-250 mm w gruncie kat. I-1I - 8.000 m.
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1.4.17. Przecigganie rurociaggéw przewodowych o $ér. nom. 100-300 mm w rurach ochronnych -
8.000 m.

1.5, Sieciowe przepompownie $ciekdw.

1.5.1. Dostaw, montaz i uruchomienie przepompowni $ciekdw - 1 komplet

1.5.2, Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnika w gruncie kat. I-IV
gigbokosei 20 em. - 16.000 m?

1.5.3. Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu - 16.000 m?

1.5.4. Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci warstwy po zageszczeniu - 16.000 m?

1.5.5.Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubos¢ po zageszezeniu
10em - 16.000 m?

1.5.6. Lawy pod krawezniki betonowe z oporem - 2.400 m>

1.5.7. Krawgzniki betonowe wtopione o wymiarach 12 x 25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej ~ 16.000 m

1.5.8.0grodzenia wewnetrzne plyty boiska - barierki z katownika stalowego na stupkach z
teownika stalowego wypelnione siatka ocynkowana - 16.000 m

1.5.9. Ogrodzenia wewngtrzne plyty boiska - brama stalowa z ksztaltownikéw wypelniona
siatkg ocynkowang - 1.000 szt.

1.5.10. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 2000 mm w gotowym wykopie o
gtebokoscei 3,00 m /komora docigzajaca/ - 1.000 studnia.

1.5.11. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o §r. 2000 mm wykonywane
metoda studniarska w gruncie kat. Il - dodatek za kazde 0,5 m ponad5do7m - 1 0,5m,
1.5.12. Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu /analogia element
docigzajacy/ - 4.180 m°

1.5.13. Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane
- 0450t

1.6. Roboty drogowe odiworzeniowe

1.6.1. Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich grub.15 cm /analogia - wymiana
gruntu/ - 2844.000 m?

1.6.2. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3
cm - 2300.000 m?

1.6.3. Profilowanie i zaggszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie kat, Il -1V
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 2300.000 m?

1.6.4. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzgtem rolniczym -
grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm - 2300.000 m?

1.6.5. Podbudowa z kruszywa tamanego warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 15 cm -
2300.000 m?

1.6.6. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszezeniu 8 cm
- 2300.000 m?

1.6.7.Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  grysowo-zwirowych - warstwa
wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszezeniu 4 cm - 2300.000 m2

1.6.8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych  grysowo-zwirowych - warstwa
wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszezeniu — Krotno$é 5 - 2300.000 m?
1.6.9. Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych  grysowo - zwirowych warstwa
scieralna asfaltowa - grubo$é warstwy po zageszczeniu 3 em - 2300.000 m2
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1.6.10. Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych  grysowo - zwirowych warstwa
scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu - 2300.000 m?

2. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej, ul. Jana Pawla w Kolbieli

2.1 Roboty ziemne ks. grawitacyjnej

2.1.1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
- 0,178 km

2.1.2. Wykopy z zasypaniem wykonywane w gruncie kat. III o scianach zabezpieczonych
obudowg OW WRONKI - typ boksowy przy glgbokosei do 2,50 m , szerokos¢ wykopu 1,0m -
2,0m. - 405:840 m°,

2.1.3.Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m> na odkiad w gruncie
kategorii III - poszerzenie wykopu pod studnie kanalizacyjne - 43.750 m?

2.1.4.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m® w ziemi kat. III uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi -
449.500m?

2.1.5. Kanaly rurowe — podloze z materiatow sypkich o grubosci 15 cm, PODSYPKA -
213.500 m?

2.2. Roboty montazowe ks. grawitacyjnej

2.2.1.Kantay z rur PVC typu S taczonych na weisk o $r. zewnetrznej 200 mm - 178.000 m

2.2.2. Proba szezelnosei kanatéw rurowych o sr. nominalnej 200 mm - 178.000 m

2.2.3.Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o glebokosci
3m - 7.000 szt

2.2.4.Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde
0.5m réznicy glebokosci. - 11.000 - (0.5m ) studni.

2.2.5.Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi ,,PS” przy grubosci $ciany 50 cm -
otwor o srednicy nominalnej 210 mm Analogia Przejscie szczelne DN 200 - 14.000 szt.
2.2.6.Monitoring TV (inspekcja ) kanatéw - 178.000 m

2.2.7.Rury ochronne z PCW uktadane w wykopie - budowa 2.00 m

2.3. Roboty drogowe odtworzeniowe

2.3.1.Podbudowa z kruszywa tamanego — warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm -
356.000 m?

2.3.2. Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z thucznia — grubosé po zageszczeniu
10 cm - 356.000 m?

3. Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej ul. Armii Krajowej, ul Jana Pawla w Kolbieli
3.1.Sie¢ wodociggowa — roboty ziemne

3.1.1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym -
0,185 km

3.1.2. Wykopy z zasypaniem wykonywane w gruncie kat. 1l o écianach zabezpieczonych
obudowa - typ boksowy przy glebokosci do 2,50m » szerokodei wykopu 090 - 1.00 m -
299.700 m®

3.1.3.Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m* na odkiad w gruncie
kat. IIl ~ poszerzenie wykopu na wykonanie weinki i posadowienie weztéw - 33.750 m?

3.1.4. Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15¢cm - 24975 m3

3.1.5. Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25cm- 52.772 m?

3.1.6. Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, bloki OpOrowe -
transport mieszanki betonowej japonkami - 0.500 m>
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3.2. Sie¢ wodociggowa - roboty montazowe.

3.2.1.Sie¢ wodociaggowa — rurociagi cisnieniowe z rur PVC faczone na weisk o $r. zewnetrznej
110 mm. - 185.00 m

3.2.2.Sieci wodociggowe - montaz wodociagéw z rur polietylenowych (PE PEHD) o §r.
zewngetrznej 160 mm RURY OCHRONNE - 8.00 m

3.2.3.Posdtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istniejgcych
rurociggéw o $r. 100 mm ANALOGIA PODEACZENIE HYDRANTOW - -3.00 komplety
3.2.4.Hydranty pozarowe nadziemne 6 $r. 80 mm - 1.000 komplet

3.2.5.5ieci wodociggowe — ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r. 90 mm ANALOGIA
PROSTKA FF DN80/100 - 1.00 szt.

3.2.6. Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - 1.00 szt.
3.2.7.Zasuwy typu E kolnierzowe z obudowa o ér. Do 100 mm montowane na rurociggach PVC
i PE - 3.00 komplety

3.2.8. Sieci wodociggowe ksztattki zeliwne ciesnieni owe kolnierzowe o . 110 mm analogia
kréciec kolnierzowy DN100 - 6.000 szt.

3.2.9.Suieci wodociggowe — ksztaltki PVC cisnieniowe jednokielichowe laczone na weisk o $r.
Zewn. 110 mm analogia - Luki DN 110 - 7.00 szt.

3.2.10. Proba wodna szczelnosei sieci wodociggowej z rur typu PCW, PVC,PE, PEHD, o ér. do
110mm - (200m-1 préba -  1.000 préba

3.2.11. Oznakowanie wodociggu ulozonego w ziemi tadma ostrzegawcza z przekiadkg ze stali
nierdzewnej - 185.000 m

3.2.12. Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o ér. nominalnej do 150 mm - -
odc.200m - 1.000.

3.2.13. Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej do 150 mm - odec. 200m -
1.000.

3.2.14. Rury ochronne z PCW uktadane w wykopie - budowa 2.000 m

4 PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ - ZLEWNIA P3 w m. RUDNO.
4.1.Roboty ziemne ks. Grawitacyjnej;

4.1.1.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. £yzki 0,60 m? w gr. kat. 111
z fransportem urobku samochodami samowyladowczymi na odiegtosé do 1 km — wykop
mechaniczny — 80% - 2371200 m?

4.1.2.Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. [I-IV z
wydobyciem urobku topata fub wyciagiem recznym glebokosé do 3 m — szerokoéé 0,8 -~ 1,5m

—wykop reczny 20% - 592.800 m°.
4.1.3. Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m*® na odktad w gruncie
kat. IIl - poszerzenie wykopu pod studnie kanalizacyjne - 1627.500 m*

4.1.4. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsicbiernymi 0,60 m*> w ziemi kat. [-1II

uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi

naodl. do 1 km - 4592.000 m?

4.1.5.Nakfady uzupeiniajagce za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km transportu ponad 1 km

samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. TI-IV .

Krotnosé 4 - 4592.000 m?

4.1.6. Pelne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o glebokosci do 3,0 m

wypraskami w gruntach suchych kat. TII-IV wraz z rozbidrkg (szer.do Im) - 4680.000 m?
Poszerzenia na studnie - 1627.500 m?

4.1.7. Kanaly rurowe — podloza z materiatéw sypkich o grubosci 15em - 1560.000 m?
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4.1.8. Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. Do 10 m w

gruncie kat. I-1Il - zasypka mechaniczna gruntem 90% - 3922.200 m>.
4.1.9. Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 3 m kat. Gr. III-
IV ~ szeroko$¢ 0,8 -:- 1,5 m — zasypkareczna 10% - 392.000 m?.

4.1.10. Zaggszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi , grunty spoiste
kat. M-IV - 4314.000 m®,
4.1.11. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm  lub zuzlowej 14x14 cm na

podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - 180.000 m?

4.1.12. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej/ analogia — przyjeto 100% kostki z odzysku/ - 180.000 m=2.

4.2. Roboty montazowe ks. Grawitacyjnej.

4.2.1. Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - 950.000 m.

4.2.2. Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o §r.
zewnetrznej 160 mm - 350.000 m.

4.2.3. Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metods
zgrzewania czotowego o §r. zewnetrznej 1600 mm - 75.000 ziacz.

4.2.4. Studzienki kanalizacyjne systemowe KESSEL o ér. 800 mm - zamkniecie rurg
teleskopowsg - 93.000 szt.

4.2.5. Proba szezelnosci kanatéw rurowych o é. nominalnej 200 mm - 1300.000 m
4.2.6. Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wierceii poziomych WP 30/60 rurami o
$rednicy 300 ~ 600 mm w gruntach kat. III-IV - 186.000 m

4.2.7. Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. nom. 100-300 mm w rurach

ochronnych - 186.000 m

4.3. Roboty ziemne ks. Cisnieniowej.

4.3.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. Lyzki 0,60 m® w gr. kat.
Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km — wykopy
mechaniczne 90% - 815.022 m°

4.3.2. Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gleboko$é do 3m — szerokosé 0,8-- 1,5m

- wykop reczny 10% - 82.000 m?.

4.3.3. Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m* na odkiad w gruncie
kat. IIl - poszerzenie wykopu pod studnie kanalizacyjne - 100.000 m?.

4.3.4. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60m®> w ziemie kat. III
uprzednio zmagazynowane] w haldach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl. Do 1 km. - 997.000 m?.

4.3.5.Nakigdy uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km transportu ponad 1 km
samochodami po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV

Krotnoé¢ =4 - 997.000 m?
4.3.6.Pefne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3,0 m wypraskami
w gruncie kat. III-IV wraz z rozebiér. (szer. do 1m) - 1788.800 m?

Poszerzenie na studnie - 80.000 m?
4.3.7. Kanaly rurowe - podbudowa z materiatéw sypkich o grubosei 15ecm - 503.100 m2.
4.3.8.Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszezeniem gruntu na odl. Do 10 m w
gruncie kat. -1l - zasypka mechaniczna gruntem 90 - 821.835 m®.
4.3.9. Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych glebokosci do 3 m kat. Gr. III-
IV -szerokos¢ 0,8 -:- 1,5m - zasypka reczna gruntem 10%. - 82.000 m’.
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4.3.10. Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunty spoiste kat. [I[-IV -
910.000 m°,

4.4. Roboty montazowe ks. cisnieniowej

4.4.1. Sieci wodociagowe - montaz rurociaggéw  z rur polietylenowych (PE, PEHD) o §r.
zewngtrzne] 63 mm - 559.000 m.

4.4.2. Przydomowe przepompownie sciekéw —dostawa, montaz, uruchomienie Pd - 7.000 szt.
4.4.3. Oznakowanie trasy rurociggu ufozonego w ziemi tasmg z tworzywa

sztucznego -  559.000 m

4.4.4. Préba wodna szczelnodei  sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PCV, PE,

PEHD o $r. do 110 mm - 7.000 200m -1 préb

4.4.5.Rury ochronne z PCW ukfadane w wykopie — budowa /analogia rury ostonowe w miejscu
kolizji z rurociggiem gazowym Pe/ - 129.000 m.

4.4.6. Rury ochronne z PCW uldadane w wykopie - budowa -~ 79.000 m

4.4.7. Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o &r. 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosci 3 m - 3.000 studni

4.4.8. Montaz tréjnika kotierzowego Combi PN 61 16 atm. O §r. 80—100 mm
dla rur PE - 9 kpl.

4.4.9. Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe bez obudowy

0 Sr. 80 mm ~ z nasuwka - 89.000 kp

Szezegbtowy zakres przedmiotu zaméwienia okreslaja;
.Projekt budowlany ,,Sieé kanalizacji sanitarnej z przylgezami,, zatwierdzony decyzjg Nr
721P/2012 Starosty Otwockiego z dnia 26.06.2012 r. » W czesci dotycezgcej sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Rudno (mapa Nr 4 - od studni S78, mapa Nr 5, mapa Nr 6,
mapa Nr 7 stanowiace zalacznik Nr 8 do SIWZ,
2. Projekt budowlany ,,Rozbudowa sieci wodociggowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej”
zatwierdzony decyzjg Starosty Otwockiego Nr 690/2018 z dnia 26.06.2018 r. stanowigcy
zalgcznik Nr 8a do SIWZ
3. Przedmiar robét - ,,Sieé kanalizacji sanitarnej - Zlewnia P3 w m. Rudno” stanowigcy
zalgeznik Nr 9 do SIWZ.
4. Przedmiar rob6t - Sieé wodociggowa ul, Armii Krajowej, ul.Jana Pawla 11 Kolbiel”
stanowigcy zalacznik Nr 9a do STWZ,
3. Przedmiar robot - ,Sieé kanalizacji sanitarnej ul.Armii Krajowej, ul.Jana Pawla II
Kolbiel” stanowigcy zalacznik Nr 9b do STWZ.,
6. Przedmiar robét - »Przylacza kanalizacji sanitarnej - Zlewnia P3 w m. Rudno.”
Stanowiacy zalgeznik Nr 9¢ do SIWZ,

3 Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal wizji w terenie i zapoznat sig z faktycznymi warunkami
wykonania przedmiotu umowy. Wszelkie niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejgcym sa
ryzykiem Wykonawcy i nie sg podstawg do roszczen o dodatkowe wynagrodzenie.

4. Strony zobowigzuja sig do efektywnego wspétdziatania w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
do wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zdarzeniach mogacych stanowié zagrozenie dla
terminowej i zgodnej z umowy jego realizacji.

§2

Zobowigzania stron
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1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiajacy zobowiazuje sie
do przekazania terenu budowy, na ktérym maja byé wykonywane roboty, odbioru wykonanych
zgodnie z niniejszq umowg prac oraz zaplaty uméwionego wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z najwyzsza starannodcia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami, przepisami i warunkami technicznymi
przy wykorzystaniu oséb lub podmiotéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

§3

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalaja nastgpujgce terminy zwiazane z realizacja przedmiotu umowy:

a) protokolarne przekazanie placu budowy przez Zamawiajacego w dniut ............... 2018 roku.
b) rozpoczecie robot przez Wykonawce w dnitt .....oveeen..... 2018 roku
¢) zakonczenie budowy sieci wodociggowej rozdzielcze] i kanalizacji sanitarnej

w migjscowosci Kotbiel do dnia 30 listopada 2018 roku
d) zakoniczenie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcee do dnia 30 czerwca 2020 roku,

Od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno§é
na zasadach ogélnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak i za teren na ktorym
go realizuje, za jego zabezpieczenie i uirzymanie na nim fadu i porzadku oraz za wszelkie
szkody jakie moga na nim powstaé.

2. Zmiana termindéw dotyczacych rozpoczecia robét i zakoficzenia robét moze nastapi¢ za zgody
Stron w formie aneksu do umowy, jedynie w przypadku:

a) opdznienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wystapienia zdarzefi o charakterze nadzwyczajnym do zaistnienia, ktérych Strony sie nie
przyczynily, a noszgcych znamiona sity wyzszej, ktérych skutki uniemozliwity wykonanie
przedmiotowej umowy zgodnie z jej trescia;

3. Jezeli w toku czynnodci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady, Zamawigjgcy przerwie
czynnosci odbioru keficowego i wyznaczy termin usuniecia wad. Data stwierdzenia usuniecia
wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koficowego przedmiotu umowy.

4. Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia
zastgpczego ich usunigeia. Wady zostana usunigte na koszt Wykonawey, koszt usuniecia wad
moze by¢ pokryty z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

§4
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie:

a) zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowai geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 roku Nr 25, poz. [33);

b) zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét;

¢} wykona¢ i uzgodnié¢ niezbedne projekty czasowej organizacji robdt, na prace wykonywane
na terenie budowy i poza nim wraz z uzyskaniem niezbednej zgody wlascicieli terenow
sasiednich w przypadku czasowego ich zajecia;

d) zwrdci¢ szczegbdlng uwage na oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy;

¢) zapewni¢ sukcesywny transport materiatéw do miejsca wykonania robét;
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f) na biezaco utrzymywaé w czystodei i w porzadku plac budowy oraz wywozi¢ na swéj koszt
wszelkie nieczystodci, gruz i odpady powstale w trakcie wykonywania robét objetych
niniejszq umows oraz zlikwidowaé zaplecze budowy, uporzadkowaé teren w terminie do
dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy;

g} wykonaé roboty budowlane zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego,
zapewni¢ przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepisow przeciwpozarowych podczas
wykonywania prac;

h) wykonywa¢ wszystkie rodzaje robét przez osoby uprawnione;

1} zabezpieczy¢ mienie Zamawiajgcego w spos6b uniemozliwiajacy jego uszkodzenie podczas
prowadzonych robét;

1) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje
si¢ do jego naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego na wiasny koszt;

k) zapewni¢ we wlasnym zakresie wszystkie media niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

I) Wykonawca zobowigzuje sie do naprawy wszystkich zniszczen i uszkodzefi dokonanych
w trakcie prowadzenia rob6t na drogach lokalnych |, urzadzen melioracyjnych, w
szczegolnosci rurociggéw drenarskich, najpdzniej przed protokdlarnym odbiorem robét lub
ich elementow.

m) Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawy zniszczefi na drogach lokalnych uzytkowanych
w trakcie realizacji zamowienia , a powstalych w wyniku przejazdéw cigzkiego sprzetu
budowlanego najpézniej przed protokélarnym odbiorem robét tub ich elementow.

n) Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robét.

0) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urzadzen nadziemnych widocznych w terenie
I uszkodzenie znakéw geodezyjnych oraz za uszkodzenie urzadzen podziemnych.

p) wykonanie niezbednych robot towarzyszacych i czynnosci formalno-prawnych
umozliwiajgcych przekazanie wykonanego przedmiotu umowy do eksploatacji - miedzy

innymi odbioréw technicznych, a takze sporzgdzenia kompletnej  dokumentacji
powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian,

§5
Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy

1. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacjg przedmiotu umowy jest:
a) Kierownik Budowy ...........ccooeiiiiieeenan.. posiadajgcy uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi stanowigcymi przedmiot umowy Nt ......oooveeviieeeeeeseeeeeee)

B e e

2. Wykonawca upowaznia kierownika budowy do skladania oéwiadczen woli w jego imieniu i na
jego rzecz.

§6

Wynagrodzenie wykonawcy

. Wynagrodzenie Wykonawey za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 wynosi;
............................ zt netto, stownie ZHotych; ...

po doliczeniu podatku Vat w wysokosei 23% to JBSE e
WySOKOSC Wynagrodzenia WYNOST; «....uvee.oivuuiis e eeie e zt brutto
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Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy, nie
podlega waloryzacji oraz uwzglednia wszystkie wymagane oplaty i koszty niezbedne do
zrealizowania catosci przedmiotu umowy, bez wzgledu na okolicznosci i Zrédta ich powstania, w
tym réwniez koszty usunigcia wad w okresie rekojmi i gwarancji.

Zaplata wynagrodzenia Wykonawey nastapi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury wystawionej na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru robét,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w tym;

- w 2018 roku platno$¢ do 14 % wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
- w2019 roku platnosé¢ do 75% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
- w 2020 roku platno$¢ pozostalej czesci wynagrodzenia za wykonanie wartosci umowy..

Za datg dokonania zaplaty wynagrodzenia strony przyjmuja date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnodei wynikajacych z niniejszej umowy
na osobg trzecia.

§7
Odbiory robot
Zamawiajacy dokona:
a) odbioru koficowego po wykonaniu przedmiotu umowy,
b) odbioru po okresie rekojmi,
¢) odbioru ostatecznego — po uplywie wszystkich terminéw odpowiedzialnosci.

Zamawiajacy rozpocznie odbior w terminie do 2 dni od daty potwierdzenia gotowosci rob6t do
odbioru i zakoriczy w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

Z czynnosei odbiorowych Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru.

Odmowa podpisania przez Wykonaweg protokotu dokonania badZ nie dokonania odbioru
zgloszonych do odbioru robét, nie rodzi skutkéw prawnych.

Terminem odbioru robdt jest datg skutecznego podpisania bezusterkowego protokotu odbioru.

W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie Umowy:
a) dajacych sig usungé — Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru, wyznacza Wykonawcy
termin na ich usunigcie i po tym terminie oraz po potwierdzeniu faktu usuniecia wad przez
inspektora nadzoru, ponownie przystapi do czynnosci odbioru przedmiotu umowy,

b) nie dajgcych sie usunaé, ale umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu Umowy
Zamawiajacy dokona odbioru, obnizy Wykonawcy wynagrodzenie wg dokonanego przez
siebie oszacowania strat z tytulu nie osiggnigcia zakladanego umows efektu naliczy
przewidziane w umowie kary. Oszacowanie strat nastapi na podstawie opracowanej przez
rzeczoznawce opinii technicznej, ktéra Zamawiajacy zleci do wykonania na koszt
Wykonawcy,

¢) nie dajagcych si¢ usungé i uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu Urnowy
Zamawiajacy odmoéwi odbioru, odstapi od umowy i naliczy kary umowne, zadajac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§8
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Gwarancja i rekojmia
I. Wykonawca udziela gwarancji dobrej jakosci wykonanych robét na okres ... miesigcy :
a) w zakresie wykonanych przez niego robét budowlanych,
b) w zakresie uzytych wyrobow.
2. Strony ustalaja odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady na okres ............ lat.
Okeres rekojmi ulega odpowiednio przedtuzeniu o ¢zas trwania napraw.

4. Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnies
wynikajacych z gwarancji.

5. Bieg terminu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie w dniu odbioru koncowego robét
i wydania przez Wykonawce dokumentow gwarancyjnych.

6. Wykonawca przystapi do napraw gwarancyjnych nie pdzniej niz w terminie 24 godzin od chwili
zgloszenia usterki, a do napraw na podstawie rekojmi nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych
od dnia zgloszenia wady.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez Zmawiajgcego
lub winnym terminie ustalonym przez Strony, Zmawiajacy moze zlecié usunigcie wad (usterek)
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§9

Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedziainosé za wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w zakresie
zobowiazania niepienieznego w formie kar umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng :

a) za op&Znienia w rozpoczgeiu rob6t w stosunku do terminu okreslonego  w umowie
w wysokoscei 0,1% wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 6 (przed naliczeniem
podatku vat) za kazdy dzien zwioki,

b) za zwloke w terminie wykonania, zakoficzenia i przekazania przedmiotu umowy
w stosunku do terminu okreslonego w umowie w wysokosci 0,1% wartoéei przedmiotu
umowy okreslonej w §6 ust. 1 (przed naliczeniem podatku vat) za kazdy dzied zwloki.

¢) za zwioke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie trwania gwarancji
lub rekojmi okreslongj w § 8 w wysokosci 3% wartosci przedmiotu umowy okreslonej w
§ 6 (przed naliczeniem podatku Vat) za kazdy dzien zwloki poczynajagc od dnia
Wyznaczonego na usunigcie wad. W przypadku zwhoki w usunigciu wad w dodatkowo
Wwyznaczonym terminie, kary umowne ustalone w pkt.b i ¢ ulegajg podwyzszeniu o 50%
liczge od dnia uptywu terminu dodatkowego, za kazdy dzien zwloki

d) za odstapienie od umowy przez Wykonaweg z jego winy Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosei 10% wartosci przedmiotu umowy, okreslonej
w § 6 (przed naliczeniem podatky Vat),

e) jezeli kary umowne okreslone w pkt a-d nie pokryja poniesionych strat, Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

3. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opdZnienia w przekazaniu terenu budowy wysokosei 1% wartosci przedmiotu umowy
okreslonej w § 6 ust. I (przed naliczeniem podatku Vat) za kazdy dzied zwloki.
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b) za odstgpienic od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Zamawiajacy zaplaci Wykonawey kary umowne w wysokosci  10%
wartosci  przedmiotu umowy okreslonego w § 6 ust. 1 (przed naliczeniem podatku Vat).

§ 10
Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku, gdy:

a) wystapi istotna zmiana okolicznogci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy - odstapienie
ad umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach.

b) =zostanie wydany nakaz zajgcia majgtku Wykonawey, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy — odstgpienie moze nastapié¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomoscei o powyzszych okolicznosciach.

¢) Wykonawca nie rozpoczal robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal je i nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, zlozonego na pismie — odstgpienie
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach;

d) Wykonawca z wilasnej winy przerwal realizacje robét i przerwa ta spowadowata
opoznienie realizacji robét w stosunku do zalozen umownych o dluzej niz 14 dni -
odstgpienie moze nastapié¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach;

€) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowsa niezgodnie z umowg -~
odstgpienie moze nastgpié w terminie 30 dni od powzigcia wiadomodci o powyzszych
okolicznosciach;

2. Zamawiajgcy moze odstapié od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu w ciagu 14 dni od
powzigcia wiadomosci, ze Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne. Za nienalezycie wykonane roboty wynagrodzenie nie przystuguje.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn okreslonych w ust. 1, pkt
a) — f), Wykonawcy przystuguje prawo do wynagrodzenia za nalezycie wykonane roboty do dnia
odstgpienia od umowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawigjacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
speini¢ swoich zobowiazaf umownych wobec Wykonawcy.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosei takiego
os$wiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

6. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujgce
obowigzki szczegbtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i
inspektora nadzory sporzadzi szczegblowy protokét inwentaryzacji robdt w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktdra odstapila od umowy.

¢) Wykonawea zglosi gotowo$é do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych niezwlocznie, a najpézniej w terminie 7 dni
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Strona 13z 16



Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly nalezycie wykonane do dnia odstapienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§11
Postanowienia kofcowe

Strony o$wiadczajag, iz wszelkie sporne kwestie mogace wyniknaé na tle interpretacji zapiséw
niniejszej umowy bedy zalatwiane na drodze polubownej, a jedynie w przypadku nieskutecznosci
tego sposobu na drodze sgdowej.

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, Strony zobowigzane s
kierowa¢ swoje roszczenia i udziela¢ odpowiedzi na pismie w ciagu 7 dni od chwili zgloszenia
roszczenia,
Jezeli ktorakoiwiek za Stron odmdwi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na otrzymane
roszczenie w terminie, o ktdrym mowa w ust 2, kazda ze Stron moze zwréocié sie 0
rozstrzygnigcie sporu do sgdu powszechnego, wlasciwego ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia treci umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w
postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony, chyba ze umowa stanowi inaczej.
Zmiana umowy moze nastapi¢ w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, na skutek
okolicznodci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu wszczgcia postepowania o udzielenie
zamowienia.

Wszelkie powiadomienia i oswiadezenia stron wymagajg formy pisemnej (listu poleconego Tub
listt poleconego za poswiadczeniem odbioru lub potwierdzenia dowodu otrzymania na kopii
listu} z zastrzezeniem ust, 7.

Wszelkie powiadomienia ze strony Zamawiajacego przesylane beda listem poleconym na adres
siedziby Wykonawcy podany w komparycji umowy. Za skuteczne doreczenie listy Wykonawcy
strony uznajg posiadanie dowodu nadania listu poleconego przez Zamawiajgcego w przypadku
Jjego niezwrdcenia.

Wykonawca zobowigzuje sig do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego 0 kazdej zmianie
nazwy, nazwiska, siedziby, badz adresu. W razie zaniechania tego obowiazku wystane
korespondencji pod podany adres doreczeni bedzie uznane za skutecznie doreczone z dniem
pierwszego awiza pocziowego albo z dniem jego zwrotu przez pocztg z adnotacjg ,adresat
nieznany” lub z podobna adnotacja.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowief zawartej umowy w stosunku
do tresci ztozonej oferty w nastepujacym zakresie:

1) Terminu realizacji przedmioty umowy:

a) na skutek wystapienia Przyczyn zewnetrznych, ktorych nie mozna bylo przewidzieé w
chwili zawarcia umowy, a ktére skutkuja niemozliwoscig terminowego wykonania
przedmiotu umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci;

b) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, w tym dokonywanie odbioréw — fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajgcemu i potwierdzony przez inspektora nadzoru.

¢) wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania
robot zamiennych, w sytuacji usprawnienia procesu inwestycyjnego, badz usuniecia
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d)

wad vkrytych w dokumentacji projektowej i uzyskania zatozonego efektu uzytkowego
o czas niezbedny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej;

wystapienie konicznosci powtdrzenia robot stanowigcych przedmiot zaméwienia nie
ujetych w przedmiarze rob6t i kosztorysie ofertowym,

podpisania umowy na powtérzenie robot, o ktérych mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp, o ile wykonywanie zaméwien dodatkowych ma wplyw na termin wykonania
niniejszej umowy;

zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp.,
w szczeg6lnosci odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
terenowe oraz istnienie nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych.

2) Wynagrodzenia:

a)

b)

d)

e)
f)

g)

w przypadku wystapienia potrzeby powtdérzenia robét, ktére sg objete przedmiotem
zaméwienja ale nie byly przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych
podstawg obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego tj. w przedmiarze robét albo
ilosci wykonanych robét jest wyzsza niz wynika z przedmiaru robét.

wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robét
zamiennych, w sytuacji usprawnienia procesu inwestycyjnego, badZ usuniecia wad
ukrytych w dokumnentacji projektowej i uzyskania zalozonego efektu uzytkowego.
wystapienie koniecznosci rezygnacji z wykonania pewnych rob6t tzw. robdt
zaniechanych, przewidzianych w dokumentacji projektowe] w sytuacji, gdy ich
wykonanie bgdzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j
i obowigzujacymi na dzief odbioru robét przypisami wykonania przedmiotu UMowy
okreslonego w § 1 niniejszej umowy;

zmiana zasad platnosci wynagrodzenia okreslonych w § 6 ust. 4 w przypadku
uzyskania dofinansowania za #rodet zewnetrznych,

zmiany stawki podatku od towaru i ustug;

zmiany wysokodei minimalnego wynagrodzenia za prace na podstawie art.2 ust.3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
zmiany zasad podlegania  ubezpieczeniom spotecznym  lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne

10. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 9 pkt 2) lit. a) i b) nastapi w opareiu o nastepujace

zasady:

a) w przypadku wystapienia potrzeby powtdrzenia robdt ujgtych w przedmiarach robdt

b)

b)

wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe przyjmowane z kosztorysu
ofertowego, a ilosci zostang potwierdzone przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego w
protokole;

w przypadku wystapienia potrzeby powtdérzenia robét nie ujetych w przedmiarach robot
wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonaweg, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te
zostang opracowane w oparciu o nastepujace zalozenia:

ceny czynnikow produkeji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysu ofertowego
zlozonego przez wykonawce;

w przypadku, brakujacych cen czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowanis;
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¢) podstawa do okreslenia nakiadéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysach
ofertowych, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Nakladéw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku pozycji w KNR-ach, zastosowanie zostang
Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

I1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz Prawa zaméwiefi publicznych.
12. Zatgeznikami do niniejszej umowy sa:

a) oferta Wykonawcy,

b) Projekt budowlany ,,Sieé¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami, zatwierdzony
decyzja Nr 721P/2012 Starosty Otwockiego z dnia 26.06.2012 r. w czesci
dotyczgcej sieci kanalizacji sanitarne w miejscowosci Rudno (mapa Nr 4 - od
studni S78, mapa Nr 5, mapa Nr 6, mapa Nr 7.

c¢) Projekt budowlany ,Rozbudowa sieci wodociggowej rozdzielezej i kanalizacji
sanitarnej” zatwierdzony decyzja Starosty Otwockiego Nr 690/2018 z dnia
26.06.2018 r.

13. Umoweg ninigjsza sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w tym: dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrasygnata Skarbnik Gminy
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