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1 BIEŻNIA

1.1 Roboty ziemne

1.2 Ławy i krawężniki

1.3 Podbudowy z kruszyw

1.4 Nawierzchnia poliuretanowo - 
kauczukowa

2 BOISKO O PIŁKI NOZNEJ

2.1
Roboty ziemne

2.2 Płyta boiska

2.3 Bramki do piłki nożnej

2.4 Piłkochwyty systemowe

2.5. Siedziska przestawne

3 BOISKO TRENINGOWE

3.1
Roboty ziemne

3.2 Płyta boiska

3.3 Bramki do piłki nożnej

3.4 Piłkochwyty systemowe

4 TRYBUNA

4.1 Przygotowanie profilu trybun

4.2 Wykonanie elemntów betonowych

4.3. Montaż siedzisk

4 BOISKO DO SIATKÓWKI

4.1 Roboty ziemne

4.2 Konstrukcja siatki

5 ROBOTY NIE UJĘTE

5.1 Wytyczenie

5.2 Roboty pielęgnacyjne

RAZEM
9,90% 39,66% 47,16% 3,29%

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA:

Elementlp. netto vat brutto

Modernizacja stadionu  LKS ZŁOTSAN w Kuryłówce: budowa boisk,bieżni,trybuny
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