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Wzor Umowy

Umowa nr ......cceeueeee
Zawarta W dniu .....cccceveinnne r. pomiedzy:
GMING oovveeeeennne , ktéra ma siedzibe................... , REGON ............... NIP ........reprezentowang przez:
zwang dalej ,Zamawiajgcym”
a
.................................................................. zsiedzibg W ..ccoveeeeeiieeeeen,
UL e, , Wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
................................. pod nr KRS ..........., NIP.............,, Regon ..............., zwanym dalej:

»Wykonawcgy” reprezentowanym przez:

zwanym dalej Generalnym Wykonawcg, lub Wykonawca,
tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy Stronami

0 nastepujacej tresci:

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamowien
publicznych na: Utworzenie osrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie
Sulejow - budowa Swietlicy wiejskiej w standardzie plus energetycznym w miejscowosci
Klementynow wedtug formuty zaprojektuj i wybuduj i ztozeniem w tym postepowaniu przez
Generalnego Wykonawce najkorzystniejszej oferty w rozumieniu ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, strony zawieraja Umowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Generalny Wykonawca oswiadcza, ze dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w SIWZ oraz
w opisie przedmiotu zamdwienia.

I. POSTANOWIENIA OGOLNE
§ 1
Definicje

W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:

»Czas Usuniecia Btedu i/lub Usterki” — czas liczony w dniach roboczych, niezbedny do Usuniecia
Btedu i/lub Usterki.

,»Dni robocze” — dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy w
rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. 2015 poz. 90 ze
zm.)

»Dobra Praktyka Budowlana” — catos¢ wymogdéw prawnych i zawodowych odnoszacych sie do
projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynkéw, zgodnie z postanowieniami Prawa
budowlanego, Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami przenoszgcymi normy europejskie oraz
Polskimi Normami.
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,Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczgca Inwestycji zawierajgca rysunki i opisy
techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac obejmujgca w
szczegblnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, inwentaryzacje
geodezyjng, protokoty, wyniki pomiaréw i sprawdzen, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i
zalecenia konserwacyjne, liste adresowg podwykonawcow i dostawcédw, plany ewakuacji, Protokét
Odbioru Kocowego oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z
Dobrg Praktyka Budowlana.

,Dokumentacja Projektowa” — obejmuje koncepcje, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
wszelkg dokumentacje niezbedng do wykonania przedmiotu Umowy.

,Dokumentacja Zamawiajacego” — wszelka dokumentacja, bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego
przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci Program funkcjonalno
— uzytkowy zawierajgcy podstawowe wytyczne Zamawiajgcego, co do przedmiotu zamdwienia.

,Dostawa” - dostawa niezbednego kompletnego sprzetu i urzadzenn do potrzeb funkcjonowania
budynkéw zgodnie z ich przeznaczeniem wraz z oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz z jego
instalacjg i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania stosownych badan.

»Formularz cenowy” — czes¢ formularza oferty okreslajgca wartosé poszczegdlnych Ustug, Dostaw i
Robdt bedacych podstawg okreslenia Wynagrodzenia przyjety dla potrzeb rozliczen finansowych i
stanowigcy Zatacznik do niniejszej Umowy.

»Generalny Wykonawca/Wykonawca” — Strona Umowy. llekro¢ w niniejszej umowie o Generalnym
Wykonawcy/Wykonawcy rozumie sie przez to strone Umowy, za$ pojecia te uzywane sg zamiennie.

»Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” — szczegdtowy plan terminowy, rzeczowy i finansowy
realizacji Inwestycji, uwzgledniajacy finansowanie w podziale na roboty budowlane, dostawy,
szkolenia w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych czynnosci.

»Harmonogram Dostaw Sprzetu wraz Oprogramowaniem" - opracowany przez Wykonawce
szczegdtowy plan terminowy, rzeczowy i finansowy dostaw sprzetu.

»Inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych Umowg z Generalnym
Wykonawca.

»InzZynier” — osoba petnigca obowigzki inspektora nadzoru Zamawiajgcego w zakresie przewidzianym
przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu
Zamawiajgcego.

sinwestycja/ Przedsiewziecie” — Przedsiewziecie obejmujgce: Utworzenie osrodka edukacji
artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejow - budowa swietlicy wiejskiej w standardzie
plus energetycznym w miejscowosci Klementynow wedtug formuly zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z
Programem funkcjonalno — uzytkowym, uzyskanymi pozwoleniami administracyjnymi oraz dostawe
urzadzen, obejmujacy ich instalacje i petne uruchomienie.

»Kierownik Budowy” - przedstawiciel Generalnego Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego
podstawowe obowigzki okreslajg Przepisy Prawa Budowlanego.

»Kompleksowa budowa” — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie budowy osrodka edukacji
artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejéw - budowa swietlicy wiejskiej w standardzie
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plus energetycznym w miejscowosci Klementynéw facznie ze wszystkimi elementami (sieci,
instalacje, stolarka, zagospodarowanie terenu itp.) niezbednymi do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

»,Materialy” — materiaty niezbedne do nalezytego wykonania Robdt, spetniajgce warunki okreslone w
niniejszej Umowie.

,»O0dbidr Koncowy Inwestycji” — czynnosé, mocg ktdrej Strony potwierdzaja wykonanie catosci
Przedmiotu Umowy w tym robdt zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszelkich
niezbednych ostatecznych pozwolen i zezwolen, w szczegdlnosci pozwolen na uzytkowanie, z tym
zastrzezeniem, ze powyzsze nie zwalnia Generalnego Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie
wady i usterki jakie ujawnig sie w pdzniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
po zrealizowaniu catosci prac .

,0dbidr Czesciowy Robdét” — czynnosé, moca, ktérej Strony potwierdzajg wykonanie czesci Robot
przewidzianych Przedmiotem Umowy z tym zastrzezeniem, ze powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sie w pdzniejszym okresie, zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy po zrealizowaniu catosci prac.

,,Odbiér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji ” — odbidér odnoszacy sie do usterek i Wad objetych
rekojmig i gwarancjg, ktére s3 ujawniane przez Zamawiajgcego w ciggu Okresu Rekojmi / Gwarancji.

»Oprogramowanie” - programy komputerowe na dowolnym nosniku wraz z dokumentacjg zwigzang
z tymi programami, potrzebne dla obstugi sprzetu i urzadzen, bedace zaréwno oprogramowaniem
dedykowanym jak i standardowym. Interfejsy uzytkownika Oprogramowania muszg byé w jezyku
polskim.

»Osrodek” — projektowany i zrealizowany budynek osrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i
regionalnej w gminie Sulejow - budynek w standardzie plus energetycznym, w miejscowosci
Klementyndéw, gmina Sulejéw zlokalizowany Klementyndw, gmina Sulejow, dz. nr 15, obr. 0001, jedn.
ewid. 101009 _5 Adelindw-Klementynow.

»Program funkcjonalno-uzytkowy”/ ,PFU” - opracowanie opisujgce zamowienie, ktdrego
przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych. Zostajg w nim okreslone
wymagania i oczekiwania zamawiajgcego dotyczgce zadania budowlanego.

»Prace Projektowe” catos¢ spoczywajgcych na Generalnym Wykonawcy obowigzkéw zwigzanych z
wykonaniem i opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej, obejmujace w szczegdlnosci
wykonanie Projektéw Budowlanych, Projektow Wykonawczych koniecznych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa do wykonania Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy

»Plac Budowy” — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg Inwestycji, wraz z
terenem zajmowanym przez zaplecze budowy.

»Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12 wrzesnia
2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1483).

»Pozwolenie na Budowe” — ostateczna decyzja/e administracyjna/e dopuszczajgca/e rozpoczecie i
realizacje Robét zwigzanych z realizacjg Inwestycji.
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“Projekt budowlany” - dokument formalny, przedstawiajacy przewidywane rozwigzania projektowe
planowanej inwestycji, stanowigcy podstawe uzyskania opinii, uzgodnieni, zgdd i pozwolen, w tym
pozwolenia na budowe.

»Projekt Wykonawczy” — wykonana przez Generalnego Wykonawce zgodnie z Projektem
Budowlanym i postanowieniami niniejszej Umowy dokumentacja projektowa wymagana przepisami
prawa opracowana przez uprawnionych projektantéw oraz wszelka inna dokumentacja zawierajaca
szczegdtowe rysunki, szkice i dane niezbedne i wystarczajgce do wykonania robét budowlanych i
instalacji urzagdzen.

»Protokét Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji” — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych rekojmig / gwarancjg w ciggu okresu
rekojmi i gwarancji.

»Protokét Usterek i Wad” — podpisany przez Strony i Zamawiajgcego dokument, zawierajacy liste
Usterek i Wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas ,Odbioru Koricowego Inwestycji”,
,Przegladu Technicznego” oraz ,,Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranc;ji”

, Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy
dokonanie Odbioru Koricowego Inwestycji po zrealizowaniu catosci prac.

»Protokét Odbioru Czesciowego Robét/ Protokét Czesciowy/Protokét robét zanikajgcych" -
podpisany przez Strony oraz Zamawiajgcego dokument, potwierdzajgcy dokonanie Odbioru
Czesciowego Robdt lub Robdt Zanikajgcych po zrealizowaniu czesci prac. Protokét ten jest tozsamy z
Protokotem odbioru robét budowlanych.

»Protokot Usuniecia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony i Zamawiajgcego dokument,
potwierdzajgcy usuniecie wszelkich Usterek i Wad stwierdzonych podczas Przeglagdu Technicznego
lub Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji. Protokét Usuniecia Usterek i Wad jest
zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.

»Protokét Przegladu Po Uptywie Rekojmi / Gwarancji” — podpisany przez Strony dokument
stwierdzajacy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu Rekojmi / Gwaranciji.

»Przepisy Prawa Budowlanego” — postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202 z pdzn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi,

z tym zastrzezeniem, ze ryzyko zmiany obowigzujgcych przepisdw w trakcie realizacji inwestycji
obcigza Generalnego Wykonawce.

“Przeglad Techniczny” — czynnos¢, mocg, ktdrej Strony potwierdzajg wykonanie Inwestycji zwigzane
ze sprawdzeniem kompletnosci, jakosci, technologii wykonania, zgodnosci ze STWiORB, zakoriczony
Protokotem Usterek i Wad.

»Roboty Budowalne”, ,Roboty” — wszelkie roboty budowlane oraz inne przeprowadzane na
podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Generalnego Wykonawce w celu realizacji
Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z Dostawg Sprzetu stanowigcego
wyposazenie obiektéw.

»Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji” — termin zakonczenia realizacji stanowi¢ bedzie data
podpisania przez strony Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.
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»Umowa” — niniejsza umowa na realizacje Inwestycji.

»Urzadzenia/ Sprzet” — to wszelkie wyposazenie, urzadzenia, systemy, maszyny, dobra, materiaty i
rzeczy niezbedne lub wymagane przez Generalnego Wykonawce celem witasciwego wykonania
Robét/Dostaw/Ustug oraz ich zabezpieczenia i utrzymania w stanie nie pogorszonym niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania obiektéw w celu realizacji Inwestycji.

»Urzadzenie Zastepcze” — to w petni sprawne urzadzenie, objete petng gwarancjg, dostarczone przez
Generalnego Wykonawce na czas naprawy badz serwisowania urzgdzenia zainstalowanego w ramach
zrealizowanej inwestycji.

»Ustuga” — wszystkie pozostate czynnosci i dziatania, inne niz ,,Roboty” i ,,Dostawy”, jakie Generalny
Wykonawca winien wykona¢ w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy. W szczegdlnosci w tym zakresie na Generalnym Wykonawcy spoczywa obowigzek
wykonania odbioru robdét budowlanych oraz przeprowadzenie niezbednych szkolen.

,Ustugi Serwisowe” - wszelkie niezbedne naprawy Swiadczone nieodptatnie na rzecz Zamawiajgcego
odpowiednio w okresie gwarancji na sprzet i oprogramowanie.

,» Usterka” — kazda ,,Wada”, ktéra nie powoduje zaktdcen w uzytkowaniu.

»Usuniecie Usterki i/lub Btedu” — usuniecie usterki i/lub btedu w czasie sprawowania Ustugi
Serwisowej w okresie gwarancji na sprzet i oprogramowanie.

»Wada” — kazda wada fizyczna lub prawna w zakresie Robét/Dostaw/Ustug, brak, niekompletnosé,
Usterka, lub uszkodzenie Robdt/Dostaw/Ustug oraz kazda niezgodnos¢ w wykonaniu
Robdt/Dostaw/Ustug z Umowg, Dokumentacjg Projektowg, stosownymi przepisami, normami lub
sztukg budowlang; w tym jakiekolwiek wady zmniejszajgce wartos¢ lub uzytecznosc
Robét/Dostaw/Ustug ze wzgledu na cel okreslony w Umowie lub ich przeznaczenie znane
Generalnemu Wykonawcy.

»Warunki Techniczne i Budowlane” — warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1422 ze zm.) oraz
inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu i odbiorach robdét budowlanych i
instalacyjnych, z tym zastrzezeniem, ze ryzyko zmiany przepisdw w trakcie realizacji Inwestycji
obcigza Generalnego Wykonawce.

»Wynagrodzenie” / ,Cena Umowna” — wynagrodzenie nalezne Generalnemu Wykonawcy za
realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

,Zaprojektuj i wybuduj” — rozumie sie, ze Wykonawca wyloniony z przetargu wykonuje
dokumentacje projektowo — kosztorysowg w oparciu o PFU, wskazéwki Zamawiajgcego, wniosek
aplikacyjny i Studium Wykonalnosci oraz zrealizuje obiekt budowlany zgodnie z wymaganiami
zamawiajgcego i na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo — kosztorysowej.

»Zmiany” — rozumie sie przez to zmiany, ktérych wprowadzenie, czy to na wniosek Zamawiajgcego,
czy na wniosek Generalnego Wykonawcy, skutkowatoby zmiang przedmiotu umowy. W kazdym
takim wypadku zmiana mozliwa jest wytgcznie za zgodg Stron umowy, wymaga dla swej skutecznosci
pisemnego aneksu do Umowy i moze by¢ dokonana wylfgcznie z zachowaniem postanowien
obowigzujgcych przepiséw. Nie stanowia zmiany w powyzszym rozumieniu wszelkie aktualizacje,
korekty, poprawki i zmiany dokumentacji projektowej, dokonywane w trakcie realizacji Inwestycji, z
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zachowaniem pozostatych postanowien niniejszej Umowy, czy to na wniosek Zamawiajacego, czy to z
inicjatywy Generalnego Wykonawcy, ktdre mieszczg sie w zakresie przedmiotu umowy i warunkow
realizacji Inwestycji okreslonych w opisie przedmiotu umowy i SIWZ.

§ 2
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja Inwestycji zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia w
postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwg: Utworzenie osrodka
edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejow - budowa swietlicy wiejskiej w
standardzie plus energetycznym w miejscowosci Klementynéow wedtug formuly zaprojektuj i
wybuduj.

2. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Przedmiot Umowy realizowany bedzie poprzez zaprojektowanie,
wykonanie i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla utworzonego osrodka edukacji artystycznej,
kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejow - budowa swietlicy wiejskiej w standardzie plus
energetycznym w miejscowosci Klementynéw wedtug formuty zaprojektuj i wybuduj.

3. Realizacja zadania w/g zasady zaprojektuj i wybuduj, w sktad ktérego wchodza:

- prace projektowo — kosztorysowe,

- roboty budowlane,

- roboty instalacyjne,

- zagospodarowanie terenu w tym przeniesienie placu zabaw.

4. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania w/g zasady zaprojektuj i wybuduj wraz uzyskaniem
decyzji celu publicznego, pozwolenia na budowe i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie polegajgcego
na:

a/ cze$é projektowa:

- wykonaniu dokumentacji projektowo — kosztorysowej budynku Osrodka wraz z niezbednymi
przytaczami i instalacjami wewnetrznymi, zagospodarowaniem terenu z pozyskaniem decyzji celu
publicznego i decyzji o pozwoleniu na budowe,

b/ cze$¢ wykonawczo — realizacyjna:

- budowa nowego budynku Osrodka wraz niezbednymi przytgczami i instalacjami wewnetrznymi,
zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji na uzytkowanie obiektu i certyfikatu
potwierdzajgcego zaktadang szczelnos$¢ powietrzng budynku na poziomie nie gorszym niz 0,3 h-1
potwierdzonym prdbg szczelnosci po zakoriczeniu prac budowlanych oraz dla uzyskanie certyfikatow,
decyzji na uzytkowanie dla innych elementéw zamdwienia, na ktdre wymagana bedzie taka decyzja.
5. Doktadny opis przedmiotu zamodwienia przedstawiony zostat w programie funkcjonalno —
uzytkowym, ktory stanowi podstawe do projektowania i realizacji projektu (budowie Osrodka) i do
osiagniecia efektu ekologicznego, energooszczednosci wynikajgcego z wniosku aplikacyjnego oraz
pozostatych opracowaniach stanowigcych zatacznik do niniejszej specyfikacji i warunkdéw
technicznych.

Cze$¢ projektowa

6. Przedmiotem Umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej Osrodka edukacji
artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejéw - budynek w standardzie plus energetycznym,
w miejscowosci Klementyndw, gmina Sulejow oraz budowa budynku Osrodka na podstawie
wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji, ktéra otrzyma wszystkie niezbedne
decyzje.

7. Projektowany budynek Osrodka powinien osiggng¢ po wybudowaniu zaktadang szczelnos¢
powietrzng budynku na poziomie nie gorszym niz 0,3 h-1 potwierdzonym prdbg szczelnosci po
zakonczeniu prac budowlanych.

8. Oznacza to, ze w skali roku budynek bedzie produkowat wiecej energii elektrycznej niz jej zuzywat.
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9. Zeby uzyskaé¢ powyiszy standard budynek musi byé budynkiem wysoko energooszczednym
(pasywnym) o wysokiej szczelnosci powietrznej zewnetrznej powtoki budynku. W efekcie budynek
bedzie zuzywat o ok. 80-90% mniej energii na cele grzewcze niz budynek standardowy.
10.Ponadto budynek jest planowany jako budynek demonstracyjny. Zaktada sie, ze budynek bedzie
pierwszg w Polsce swietlicg wiejskg o standardzie plus energetycznym.
11.Parametry projektowanego budynku:
a/ powierzchnia netto: 199,40m?,
b/ powierzchnia zabudowy: 243,06m?,
¢/ kubatura: 1230,14 m3,
d/ wysokos¢ budynku w swietle WT(§6 i §212.5) [6] wynosi 6,60 m — jest to budynek niski /N/,
e/ liczba kondygnacji: 1 + poddasze techniczne o $redniej wysokosci mniejszej niz 2m,
f/ zuzycie energii uzytkowej na cele grzewcze: < 15kWh/(m2rok),
g/ sposdb ogrzewania/chtodzenia: powietrzny poprzez system wentylacyjny,
h/ Szczelnos¢ powietrzna: < 0,3h-1.
W ramach przedmiotu zamdéwienia nalezy wykonac réwniez projekty:
a/ przytacza wodociggowego,
b/ szamba,
¢/ przytacza energetycznego,
d/ zagospodarowania terenu w tym obstugi komunikacyjnej.
12.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektdw budowlanych i wykonawczych dla
instalacji (ktére tego wymagajg) dla n/w instalacji wewnetrznych:

— instalacja wody zimnej wraz z instalacjg przeciwpozarows,

— instalacja wentylacji mechanicznej lub klimatyzacja,

— instalacja c.o0. wraz z weztem cieplnym + technologia kottowni,

— instalacja wody cieptej,

— instalacja sanitarna,

— instalacja komputerowa,

— instalacja elektryczna i oswietlenia ogdlnego,

— instalacja o$wietlenia zewnetrznego,

— instalacja fotowoltaiczna,

— instalacja odgromowa,

— instalacje nagto$nienia w budynku,

— instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

— instalacja sity (rozdzielnice elektryczne, gtéwny wytgcznik pradu, instalacja gniazd wtykowych
ogdlnych),

— instalacja alarmu przeciwpozarowego SAP wraz z centralka, instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego oraz wykazem sprzetu p.poz..

— instalacja alarmowa z monitoringiem wewnetrznym i zewnetrznym.
13.Przy projektowaniu obiektu Osrodka nalezy uwzglednic istniejgce zagospodarowanie terenu.
14.0swietlenie catego obiektu energooszczedne z zastosowaniem najnowszych elementéw
technicznych i technologicznych.
15.Wszystkie projekty muszg by¢é wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno Uzytkowym,
otrzymanymi warunkami technicznymi, uzgodnione branzowo oraz z Zamawiajgcym.
16.Wszystkie zaprojektowane instalacje, a pdiniej zrealizowane muszg spetniaé normy i
obowigzujgce przepisy oraz by¢ wystarczajgce dla funkcjonowania obiektu Osrodka oraz spetniaé
warunki energooszczednosci w tym obiekt musi uzyskaé certyfikatu potwierdzajgcego zaktadang
szczelnos¢ powietrzng budynku na poziomie nie gorszym niz 0,3 h-1 potwierdzonym prébg
szczelnosci po zakonczeniu prac budowlanych.
17.W rozwigzaniach projektowych nalezy:




*
* Program
!

**’ :
Ro:
*( AN g oo,
* Wiejskich
‘ na lata 2014-2020

- zadba¢ o ochrone cieplng budynku, przyjmujac przy racjonalnych rozwigzaniach najnizsze
wspotczynniki przenikania ciepta dla przegréd zewnetrznych oraz wykluczy¢ powstawanie mostkéw
termicznych,

- zachowac obowigzujgce normy,

- zadbac o niskie koszty eksploatacji obiektu,

- zapewnic¢ bezpieczenistwo korzystania z obiektu,

- zapewnié bezpieczny i bezkolizyjny ruch uzytkownikéw obiektu (ze szczegélnym zwrdceniem uwagi
na osoby niepetnosprawne) w ciggach komunikacji wewnetrznej i zewnetrznej,

- przestrzegaé przepisdw dotyczacych ochrony przed hatasem i komfortu akustycznego.

18. W ramach przedmiotu do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

—  Poniesienie kosztu mapy d/c projektowych

—  Wykonanie dwdch koncepcji do wyboru dla Zamawiajgcego;

— Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;

— Wykonanie badan geotechnicznych dla planowanej inwestycji;

— Uzyskania wszystkich niezbednych uzgodniern dla dokumentacji projektowej koniecznych do
uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia;

— Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe;

— Ztozenie odpowiednich wnioskéw oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego wszelkich decyzji
administracyjnych, warunkow, uzgodnied niezbednych do realizacji robét budowlanych, a w
szczegdlnosci uzgodnien np.: branzowych, ZUDP, rzeczoznawcdw, PPIS, BHP, ds. ppoz.;

— Dokonywanie wszelkich zmian, uzupetnien, wyjasnien itp. dokumentacji projektowej w trakcie
postepowania administracyjnego zwigzanego z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe,

— W przypadku istotnych zmian przepisow lub warunkéw technicznych niezaleznych od
Zamawiajgcego, wniesienia nieodptatnie poprawek i korekt do dokumentacji w okresie trwania
gwarancji;

— Przedstawiania do akceptacji Zamawiajgcego proponowanych urzadzen i technologii oraz
zorganizowania w siedzibie Zamawiajgcego przynajmniej 4 narad roboczo — technicznych, na ktérych
zostang omoOwione proponowane rozwigzania techniczne i technologiczne dla opracowywanej
dokumentacji;

— Dokonania w ramach wynagrodzenia umownego zmian projektowych w zwigzku ze zmianami
w przepisach prawa powstatych po przekazaniu prac projektowych, a przed ztozeniem wniosku
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia wykonania robdét niewymagajacych
uzyskania pozwolenia na budowe.;

— Dokonania w ramach wynagrodzenia umownego jednej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego
oraz przedmiaréw.

Projekty wykonawcze.

Projekty wykonawcze nalezy opracowaé¢ z bardzo duzym uszczegétowieniem rozwigzan,
jednoznacznym okresleniem parametréw technicznych i standardéw wykonczenia.

Dokumentacja winna zawieraé: optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe
i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia ze szczegétowym opisem (np. stolarki okiennej,
drzwiowej, grzejnikow, itp.), rysunki szczegdtéw i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametréw pozwalajagcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia,
informacje na temat zagrozen wystepujacych w trakcie prowadzenia robét oraz o koniecznosci
opracowania planu ,,BIOZ" ( PB i PW).

Projekty wykonawcze nalezy opracowac jedynie dla branz, dla ktérych takie projekty sg wymagane
i w ktorych projekty te sg niezbedne do realizacji zadania np. konstrukcje.

Kosztorys.

Nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
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robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -uzytkowym w podziale jak przedmiary
robot.

Przedmiar robét.

Nalezy wykonaé¢ w oparciu o KNNR, KNR, KSNR (z zachowaniem kolejnosci stosowania katalogéw) z
opisem robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdét wynikajacych z dokumentacji projektowej w podziale na etapy realizacji
zadania oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt i naktadéw rzeczowych (nr katalogu,
tablicy, kolumny). Zakres i sposéb opracowania przedmiaréw okresla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 02.09.2004r.

Przedmiary poza ww. winny zawierac¢: wyliczenia dla poszczegdlnych pozycji robét, z ktérych wynikac
beda ilosci przypadajgce na poszczegdlne pomieszczenia, kondygnacje; naktady z tytutu robdt
demontazowych, transportu, utylizacji odpaddw (ilosSci w tonach) oraz wszystkie inne naktady majace
wplyw na ryczattowy koszt realizacji robét.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Nalezy opracowac na podstawie dokumentacji projektowej i winna zawiera¢ w szczegdlnosci zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robdt. Zakres i sposéb jej opracowania okresla rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 02.09.2004r.

Opracowanie charakterystyki energetycznej budynkow.

Opracowanie charakterystyki energetycznej budynkéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcego samodzielng catosé¢
techniczno — uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzordw Swiadectw ich charakterystyki
energetycznej.

Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich zakreséw
wchodzgcych w zakres zamodwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Cze$¢ wykonawczo realizacyjna - budowa nowego budynku Osrodka

19.W ramach tego zakresu zamodwienia dotyczacego realizacji, Wykonawca zobowigzany jest do
wybudowania obiektu na podstawie wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej oraz posiadanej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Budowany budynek osrodka musi spetnia¢ minimalne n/w parametry:

a/ powierzchnia netto: 199,40m?,

b/ powierzchnia zabudowy: 243,06m?,

¢/ kubatura: 1230,14 m3,

d/ wysokosé budynku w swietle WT(§6 i §212.5) [6] wynosi 6,60 m — jest to budynek niski /N/,

e/ liczba kondygnacji: 1 + poddasze techniczne o $redniej wysokosci mniejszej niz 2m,

f/ zuzycie energii uzytkowej na cele grzewcze: < 15kWh/(m2rok),

g/ sposdb ogrzewania/chtodzenia: powietrzny poprzez system wentylacyjny,

h/ Szczelno$¢ powietrzna: < 0,3h-1.

Wykonawca w ramach tego przedmiotu umowy wykona, zamontuje:

- wyposazenie state fazienek i wc (umywalki, baterie umywalkowe, muszle klozetowe ze sptuczka)
dostosowane dla oséb niepetnosprawnych i dzieci,

- wyposazenie state korytarzy w tym oswietlenie energooszczedne i ewakuacyjne wraz z systemem
wizualnym ewakuacji (piktogramy),

- wyposazenie i elementy p.poz. (hydranty, oswietlenie ewakuacyjne, gasnice itp.),

- oswietlenie wewnetrzne budynku Osrodka — energooszczedne spetniajgce wymogi projektu,

We wszystkich pomieszczeniach obiektu oktadziny scienne, sufitdow i sufitow podwieszanych nalezy
wykonaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem
ognia oraz spetniajgcych wymogi i normy dotyczace energooszczednosci.
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Wszystkie w/w elementy wykonane winny by¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg wykonang na
podstawie warunkow technicznych, PFU stanowigcych zatgcznik do niniejszych warunkéw.
Wykonanie przytgczy.

W ramach realizacji po stronie Wykonawcy jest wykonanie przytagczy wody, ks, kd, elektrycznego,
telekomunikacyjnego, internetowego oraz innych wynikajacych z PFU

Wykonanie instalacji.

wymienionych w czesci projektowej niniejszych warunkéw oraz wynikajgcych z projektéw
opracowanych na podstawie koncepcji, a niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektu.
Wykonanie zagospodarowania terenu.

Wykonawca wykona zagospodarowanie terenu (dojscia, dojazd do obiektu, nasadzenia, trawniki,
o$wietlenie zewnetrzne) na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej oraz zgodnie z PFU w tym przeniesienie istniejgcego placu zabaw w
miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

20.W przypadku, gdy roboty prowadzone bedg w pasach drogowych, przed przystgpieniem do robét
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania na wtasny koszt projektu organizacji ruchu (w
projekcie musi byé uwzglednione etapowanie robdt), ktéry zostanie uzgodniony z instytucjami
wymaganymi przez prawo. Ponadto obowigzkiem Wykonawcy, bedzie uzgodnienie z Zarzadcg drég
termindw i sposobdw zajmowania pasa drogowego w celu realizacji przedsiewziecia. Optaty zwigzane
z zajeciem pasa drogowego leza po stronie Wykonawcy.

Sprawy zwigzane z umieszczeniem w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych z funkcjonowaniem
drogi oraz opfaty z tym zwigzane lezg po stronie Zamawiajgcego.

21.Szczegotowy zakres Przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprécz
niniejszej Umowy nastepujgce dokumenty stanowigce jej integralng czes¢:

a) SIWZ - dokumentacja przetargowa,

b) Program funkcjonalno — uzytkowy,

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

d) Odpowiedzi na pytania Wykonawcéw wraz z wprowadzonymi zmianami.

22.W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach
wymienionych w ust. 21, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy
W sposob zapewniajgcy prawidtowg realizacje Inwestycji. W szczegdlnosci w przypadku zaistnienia
jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy oraz dokumentéw nalezy miec¢ na
wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci i
funkcjonalnosci obiektéow stanowigcych Przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl art. 65 kc, ze w przypadku
ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentéw okreslonych w ust. 21
przyjmowac sie bedzie znaczenie i tres¢ korzystniejszag pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania
przedmiotu Umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do
zakresu obowigzkéw Generalnego Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawaé sie znaczeniu
stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomijac sie bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia
Generalnego Wykonawcy z realizacji obowigzku.

§3
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy
1. Strony ustalajg Termin Zakorczenia Realizacji Inwestycji: 30 wrzesnia 2019r., w tym:

a) koncepcja wielobranzowa wraz z szacunkowym kosztorysem i zestawieniem materiatow do
30.04.2019r.,

b) zakonczenie robét budowlanych do 30.08.2019 r.

c) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz certyfikatu potwierdzajgcego zaktadang szczelnosé
powietrzng budynku na poziomie nie gorszym niz 0,3 h-1 potwierdzonym prébg szczelnosci po
zakonczeniu prac budowlanych do 30.09.2019 r.

d) petnienie nadzoru autorskiego do dnia zakonczenia realizacji inwestycji.

10
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Przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe Wykonawca musi ztozyé projekt budowlany do

akceptacji Zamawiajgcego.
2. Generalny Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz z dotozeniem szczegdlnej i
najwyzszej starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazany termin oraz dalej
wskazane terminy szczegétowe sg obiektywnie i prawidtowo okreslone i s3 wystarczajace dla
wykonania i zakoniczenia wszystkich Robdt, Ustug i Dostaw stanowigcych przedmiot Umowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy przedtozyc
Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdétowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu
objetego przedmiotem niniejszej Umowy wraz z Harmonogramem Dostaw Sprzetu wraz z
Oprogramowaniem wskazanym w § 23 tejze Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi
okresla¢ szczegdtowe terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci w ujeciu tygodniowym i
miesiecznym.
4. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi rowniez zawierac podziat na prace projektowe, roboty
budowlane, dostawe sprzetu i szkolenia oraz okreslaé¢ warto$sé¢ Wynagrodzenia Wykonawcy dla tego
zakresu w uktadzie miesiecznym.
5. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zamian, w terminie do 10
dni od przekazania Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych
uwag Zamawiajacego i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
w terminie 5 dni od przekazania uwag.
6. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi
Zatgcznik nr 4 do umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji
przedmiotu zamdwienia.
7. W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem pracy lub ze zobowigzaniami Generalnego Wykonawcy, strony zgodnie ustalajg, iz
Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia z wtasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na
zadanie Zamawiajacego skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Skorygowany
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktéry uprawniony jest do
zgtaszania i wprowadzania w nim zmian. Generalny Wykonawca ma obowigzek przedstawié
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy z wprowadzonymi zmianami w terminie 3 dni. Ostatecznie
zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do
dalszych rozliczen przedmiotu zamdéwienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego i jego
akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych z tytutu niedochowania
Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji okreslonego w § 3 ust. 1 oraz termindw posrednich
okreslonych w ust. 1.
8. Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 7 nie wymaga sporzadzania aneksu do Umowy.
Nie dotyczy to zmiany Terminu Zakorczenia Realizacji Inwestycji i termindw posrednich okreslonych
w ust. 1.

Il. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
84

Wykonanie i odbiér dokumentaciji

1. Generalny Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu
Umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi przenoszgcymi normy
europejskie i Normami Polskimi oraz rysunkami normatywnymi oraz oswiadcza, ze posiada
niezbedne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada Program funkcjonalno - uzytkowy przygotowany przez firme
ARCHITEKTURA PASYWNA PYSZCZEK | STELMACH SP.J. 31-153 Krakéw, ul. Szlak 65. Wykonawca
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wykona dokumentacje budowlang oraz wykonawczg na podstawie Programu funkcjonalno —
uzytkowego oraz SIWZ.
3. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla
wszystkich branz.
4. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania swiadectwa energetycznego.
5. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania projektu aranzacji wnetrz z
uwzglednieniem wytycznych funkcjonalnych zawartych w Programie funkcjonalno- uzytkowym oraz
proponowanym w programie wyposazeniem bedgcym przedmiotem odrebnego postepowania.
6. Generalny Wykonawca w okresie realizacji Przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia
opisanego w § 32 zobowigzany jest rowniez do wykonania dokumentacji projektowej/technicznej
zwigzanej z wymaganiami jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych, uczestniczacych w procedurze
uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Na tej
samej zasadzie Generalnego Wykonawce obcigza obowigzek pozyskiwania wszelkich danych oraz
dokumentéw niezbednych do opracowania prawidtowej dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3.
7. Dokumentacja projektowo — kosztorysowa winna zawierac:

projekty budowlano — wykonawcze (dla kazdej branzy) — 5 egz. wersji papierowej, 1 egz. wersji
elektronicznej;

przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie (dla kazdej branzy) — po 2 egz. wersji papierowej, 1 egz.
wers;ji elektronicznej;

STWIORB (dla kazdej branzy) - po 2 egz. + wersja elektroniczna;

karty katalogowe proponowanych materiatdw i urzagdzen, ktére bedg materiatami i urzadzeniami
pogladowymi oraz przyktadowymi i bedzie je mozna zastgpi¢ materiatami i urzadzeniami
rownowaznymi (podac parametry proponowanych materiatéw i urzadzen).
8. Wykonawca przedstawi dwie rézne koncepcje konstrukcyjnie i materiatowe wraz z szacunkowymi
kosztami wykonania obiektu budowlanego do analizy i uzgodnienia z Zamawiajacym.
9. Przekazana dokumentacja bedzie wewnetrznie skoordynowana technicznie i miedzybranzowo
oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, w tym zwtaszcza uzyskania certyfikatu
potwierdzajgcego zaktadang szczelno$¢ powietrzng budynku na poziomie nie gorszym niz 0,3 h-1.
Dokumentacja zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych,
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze spis
opracowan i dokumentacji sktadajgcych sie na komplet przedmiotu umowy. Posiada¢ bedzie
oswiadczenie projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o zgodnosci projektu z
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot bedg zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie
beda mogly by¢ zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu wczesniejszej akceptacji
Zamawiajgcego.
10.Generalny Wykonawca w catosci odpowiada za prawidtowos¢ i poprawnosé catosci Prac
Projektowych i opracowanej Dokumentacji Projektowej (Projektéw Budowlanych, Projektow
Wykonawczych). Niezaleznie od uprawniedn wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi, oraz
niezaleznie od tego, czy Zamawiajgcy zgtasza jakies zastrzezenia czy tez nie, Generalny Wykonawca
zobowigzany jest przez caty okres realizacji Inwestycji czuwaé nad poprawnoscia Dokumentacji
Projektowej oraz mozliwoscig prawidtowej realizacji Robdt na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej, a jezeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni sie jakakolwiek wada lub nieprawidtowos¢,
w ktérymkolwiek elemencie dokumentacji projektowej, Generalny Wykonawca obowigzany jest
niezwtocznie zapewnic opracowanie prawidtowe;j dokumentacji niezbednej do
prowadzenia/kontynuowania Robodt. Niezaleznie od powyzszego Inzynier/Zamawiajagcy w kazdym
czasie ma prawo zgtasza¢ na piSmie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych wad. Generalny
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ dostrzezone wady najpdzniej w terminie 10 dni roboczych od
dnia ich pisemnego zgtoszenia, chyba Ze usuniecie wady wymagaé bedzie dtuzszego terminu. W
takim przypadku Generalny Wykonawca wraz z Inzynierem/Zamawiajgcym uzgodni termin usuniecia
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tej wady nie dtuzszy jednak niz 21 dni roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia wad. Nieusuniecie
wad w terminie przez Wykonawce stanowi podstawe po stronie Zamawiajgcego do:

a) prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajgcego innemu projektantowi na
koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy opracowania tej czesci dokumentacji technicznej, ktdrej
dotycza wady, na co Generalny Wykonawca wyraza zgode; lub

b) do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczagcym tej czesci dokumentacji,
ktérej dotyczg wady, jezeli nie wptywajg one na przydatnos$é pozostatej czesci dokumentac;ji.
Postanowienia powyzisze nie uchybiajg postanowieniom zawartym w ust. 23 i nastepnych
(odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji)

10.Zamawiajgcy, po stwierdzeniu istnienia Wady w Dokumentacji Projektowej, zaréwno przed jak i
po uzyskaniu pozwolenia na budowe, wykonujac uprawnienia wzgledem Generalnego Wykonawcy
moze réwniez:

a) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia Wad, gdy Wady
majg charakter istotny i nie dadzg sie usung¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien
Generalnego Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspdtpraca miedzy Stronami
przebiegata nalezycie lub

b) odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wady nie dadzg sie usung¢,
lecz nie majg charakteru istotnego.

11. Wykonanie prawa odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 9, 10 powyzej, nastgpi¢ moze w terminie
30 dni od dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego i
Generalnego Wykonawcy, ze:

a) Wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usungé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych
uchybien Generalnego Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspdétpraca miedzy stronami
przebiegata nalezycie,

b) Wady nie zostaty usuniete w terminie.

Termin podpisania ww. protokotu przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy zostanie
wyznaczony przez Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

12. W kazdym przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwosci Dokumentacji
Projektowej objetej Umowa, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem pozwolenia na budowe (w tym
rowniez w trakcie postepowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania pozwolenia na
budowe), jak tez po uzyskaniu takiego pozwolenia, zaréwno w trakcie realizacji Inwestycji jak tez w
okresie rekojmi i gwarancji koszt wykonania dokumentacji wolnej od Wad w catosci obcigza
Generalnego Wykonawce.

13.W sytuacji okreslonej w ust 11, jezeli Wykonawca nie stawi sie na podpisanie protokotu lub
odmowi jego podpisania Inzynier/Zamawiajgcy jest uprawniony do jednostronnego stwierdzenia
powyzszych okolicznosci.

14.)Jezeli Dokumentacja Projektowa zawiera¢ bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robét i
skutkujgce powstaniem po stronie Zamawiajacego dodatkowych kosztéw lub wydatkéw, to
koszty/wydatki te pokryje Generalny Wykonawca.

15.Generalny Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie narusza¢ praw
0s6b trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie
ponies¢ petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu oraz zwalnia Zamawiajgcego z
ponoszenia jakichkolwiek odpowiedzialnosci prawnej lub finansowej, a w przypadku jej zaistnienia
przejmuje te odpowiedzialnos$¢ w catosci.

16.Generalny Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowigzany jest przestrzegac
przepiséw Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 ze. zm.).

17.Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej zostanie wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiatow lub normy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, nalezy dodaé zapis, ze dopuszcza sie oferowanie materiatow lub rozwigzan
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rownowaznych. W kazdym z takich przypadkéw Generalny Wykonawca zobowigzany jest
doprecyzowac zakres dopuszczalnej réwnowaznosci.

w W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia opisanego w § 32 Generalny Wykonawca, tgcznie
z przekazang Dokumentacjg Projektowa w chwili jej przekazania przekazuje bez dodatkowych
oswiadczen stron w tym zakresie i ograniczen terytorialnych na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa
majgtkowe do Dokumentacji Projektowej/technicznej, zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposob trwaty i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych elementach,
jakimikolwiek srodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu, standardodw,
zaréwno poprzez: - zapis na materialnych nos$nikach trwatych w szczegdlnosci techniky drukarska,
reprograficzng , jak i - zapis w postaci cyfrowej, w szczegdlnosci poprzez umieszczanie opracowania
jako produktu multimedialnego na no$nikach materialnych (w szczegélnosci na CDR, DVD czy poprzez
wprowadzanie do pamieci komputera) jak réwniez poprzez udostepnianie opracowania jako
produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie
opracowania na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegdlnych
urzadzen),

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych nosnikéw jak i w postaci
cyfrowe] przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne udostepnianie czy
elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz
ogolnodostepnych sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze
wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych przez
Zamawiajgcego

c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktdrych opracowanie utrwalono przez
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, a takze uzytkowanie
na witasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym zaréwno w formie materialnych
nosnikéw pracowania jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczegdlnosci dokonywane czynnosci
wyzej wskazanych w stosunku do catosci lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii
poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych projektow i
opracowan,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét budowlanych, - innym
podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

19.Generalny Wykonawca udziela Zamawiajgcemu i osobom dziatajgcym na zlecenie Zamawiajacego
lub na podstawie innego stosunku umownego nieodwotywalnego prawa do rozporzadzania i
korzystania z Dokumentacji Projektowej/technicznej, w szczegdlnosci do dokonywania przerdbek i
adaptacji Dokumentacji Projektowej/technicznej, bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji
projektowej/technicznej w wersji utworu pierwotnego (prawa zalezne).

20.Przekazane egzemplarze zaréwno w formie materialnych nosnikéw Dokumentacji
Projektowej/technicznej jak i jego cyfrowej postaci z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu stajg sie
jego whasnoscia.

21.Zapisy ust. 18-20 nie naruszajg praw autorskich osobistych.

22.W przypadku wykonania przez podwykonawcéw Przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca
bedzie dysponowat prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach
okreslonych w ust. 18-20, ktére przenosi na Zamawiajgcego.

23.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonang Dokumentacje Projektowa na
okres od dnia jej przekazania do dnia wygasniecia odpowiedzialnosci Generalnego Wykonawcy z
tytutu rekojmi i gwarancji za Wady Robdt wykonanych na podstawie Dokumentacji Projektowe;.
24.W ramach niniejszej gwarancji:
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a) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za Wady Dokumentacji Projektowej
zmniejszajgce jej wartosc lub uzytecznosc za wzgledu na cel okreslony w Umowie, a w szczegdlnosci
odpowiada za rozwigzania niezgodne z obowigzujgcymi normami, niezgodne ze stosowanymi aktami
prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspdlnotowego i przepisami techniczno — budowlanymi.
Za wade Dokumentacji Projektowej uwaza sie w szczegélnosci wade, ktéra doprowadzi lub moze
doprowadzi¢ do wady Inwestycji lub jej dowolnej czesci,

b) w przypadku wystgpienia wad w Dokumentacji Projektowej, ktérych nie ujawniono w trakcie
odbioru, Zamawiajacy ma prawo zgda¢ ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
(nie krotszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupetnien i poprawek na
wszystkich egzemplarzach) pod rygorem naliczenia kar umownych. W przypadku nieusuniecia Wad w
wyznaczonym terminie lub odmowy ich usuniecia Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia ich
usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

25.Umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

26.0kres rekojmi zostaje wydtuzony i trwa od dnia przekazania Dokumentacji Projektowej do dnia
wygasniecia odpowiedzialnosci wykonawcy Robot z tytutu gwarancji za Wady Robét wykonanych na
podstawie Dokumentacji Projektowej. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

27.Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w wysokosci
1.500 zt w przypadku, gdy okres usuniecia Wady przekroczy okresy wskazane w ust. 24 liczone za
kazdy dzien opdznienia, nie wiecej niz 0,5 % catkowitej wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 32 ust 1.

W przypadku poniesienia szkody przewyiszajacej wskazane wyzej kwoty kar umownych,
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci faktycznie poniesionej
straty.

§ 5
Nadzdr autorski

1. Generalny Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 32 ust 1, zobowigzuje sie do
petnienia nadzoru autorskiego przez osobe posiadajgcg uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. W ramach nadzoru autorskiego Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru,
w toku realizacji Inwestycji, nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z
Dokumentacja Zamawiajacego oraz z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi i odpowiednimi Normami, a ponadto do:

- niezwtocznego uzupetniania Dokumentacji Projektowej,

- wyjasniania przez projektantdw watpliwosci powstatych w toku realizacji Inwestycji,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy Ilub inspektora nadzoru
Zamawiajgcego.

W przypadku wczesniejszego odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy i przejecia przez
Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru
autorskiego przez podmioty trzecie.

11l. ROBOTY BUDOWLANE

§6
Roboty budowlane — zasady ogdlne

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie roboty budowlane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz w innych
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decyzjach administracyjnych i dokumentach, przestrzegajac zasad dobrej praktyki budowlanej oraz
zalecen Zamawiajgcego.

2. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na siebie
obowigzkéw wytwércy odpaddw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. p0z.1987 ze zm.) a w szczegdlnosci prowadzenie kart
ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do
Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz za zapewnienie
ochrony przed zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.

4. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw BHP w budownictwie. W szczegdlnosci Wykonawca powinien prowadzi¢ prace wedtug
sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpiecznej organizacji pracy dla
kazdego rodzaju robét i branzy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki bezpieczenstwa
pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbednym dla realizacji prac.

6. Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac tylko i wytgcznie srodki transportu dopuszczone
odrebnymi przepisami do uzytkowania w sposdb zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio
dobranych do potrzeb transportowych Wykonawcy.

7. Pracownicy - Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla
wszystkich pracownikéw przed przystgpieniem ich do pracy. Sposdb przeprowadzenia “Instruktazu” i
udokumentowania jego przeprowadzenia omodwiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
2004 nr 180, poz. 1860 ze zmianami).

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i prowadzi¢c na biezgco Dokumentacje potwierdzajgca
posiadanie przez pracownikéw :

a) aktualnych badan lekarskich dopuszczajagcych do wykonywania prac,

b) szkolen w zakresie przepiséw BHP i p.poz,

c) szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ Placu Budowy Wykonawca
zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania w/w dokumentacji przez caty okres
budowy oraz przez okres wymagany odnosnym przepisami po jej zakonczeniu.

Dokumentacja ww. winna by¢ sporzgdzona niezwtocznie, przed przystgpieniem do wykonywania
Robdt, przez osobe uprawniong przez Wykonawce do statego nadzoru nad przestrzeganiem
przepiséw BHP w czasie prowadzenia Robot .

Na potwierdzenie powyzszego Generalny Wykonawca ztozy o$wiadczenie.

Zabronione jest zatrudnianie do wykonania Robdt pracownikéw nieposiadajgcych aktualnych badan
lekarskich dopuszczajgcych ich do pracy na zajmowanym stanowisku. Wykonawca (Podwykonawca)
wyposazy pracownikéw zatrudnionych do wykonania Robdét, w ubrania i buty robocze, identyfikatory,
kamizelki odblaskowe, kaski oraz wedtug potrzeb w szelki BHP, maski, okulary BHP oraz ochraniacze
na uszy przeciw hatasowi.

8. Rusztowania - Uzywane do prac rusztowania muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do uzytku
w budownictwie.

a. Rusztowania muszg by¢é montowane kompletnie oraz demontowane zgodnie z instrukcjami
producenta przez osoby posiadajgce uprawnienia do montazu tych rusztowan pod kierownictwem
osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju pracami.

b. Rusztowania winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadac :

a) protokoty montazu zgodnie z technologia montazu dla danego typu,

b) protokot odbioru rusztowan podpisany przez uprawnione osoby,

c) protokoty biezgcej kontroli zgodne z obowigzujgcymi przepisami eksploatacji rusztowan.

c. Rusztowania wymagajgce projektéw montazu rusztowan winny by¢ uzywane wedtug powyzszych
zasad uzupetnionych o dokumentacje wymagang zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
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d. Wszystkie protokoty dokumentujgce montaz, prace i demontaz rusztowan winny by¢
ewidencjonowane i przechowywane w biurze budowy i by¢ w kazdym czasie dostepne do kontroli
przez Nadzor Budowlany i Zamawiajgcego.

9. Odbidér robdét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu - Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzania odbiorow wszystkich robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

a. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie zgtaszany i dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek zgtaszanych do odbioru Robdt, bez
hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier/Zamawiajacy.

b. Gotowos$¢ do odbioru danej czesci robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca zgtasza
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego na warunkach
niniejszej umowy.

c. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni roboczych od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

d. Wzér formularza zgtoszen robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ustalony bedzie w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym w zaleznosci od rodzaju robdt i technologii prac. Dokument ten winien
by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawce i nadzér budowlany Zamawiajacego.

e. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie protokotéow odbioru i
zatgczonych dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan.

f. W przypadku stwierdzenia wystgpienia usterek w wykonaniu Robdt zgtoszonych do odbioru
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminach i na warunkach wskazanych przez
Zamawiajgcego.

g. W przypadku nie usuniecia usterek we wskazanym terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢
usuniecie usterek stronie trzeciej. Ponadto Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce
rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytutu usuniecia wad i usterek. Zamawiajgcy moze przy tym
zaspokoi¢ sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 34.

§7

Uwagi ogdlne do organizacji prac Generalnego Wykonawcy — Plan Kontroli Jakosci

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robot, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
Zamawiajgcemu plan kontroli jakosci okreslony dla kazdej planowanej do wykonania roboty lub
grupy robodt, w kazdej branzy.

2. Plan Kontroli Jakosci Robét, w skrécie PKJ, zawiera w szczegdlnosci :

a) rodzaj robdt,

b) proponowang technologie wykonania robdt z podaniem wymaganych przerw technologicznych i
koordynacji z innymi robotami,

c) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementdéw robdt,

d) system, metody dokonywania pomiardow, sprawdzen, badan kontrolnych (sposdb i procedure) i
sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do prowadzenia robdt, pomiardw i kontroli,

f) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakonczeniu robét do czasu
Odbioru Koricowego Robét.

3. Kompletny Plan Kontroli Jakosci winien by¢ przedstawiony do akceptacji Zamawiajgcemu w
terminie minimum 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczeciem prac.

4. Zamawiajgcy ma prawo w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Planu Kontroli

Jakosci, do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentéw, lub wystgpi¢ o dokonanie
uzupetnien. Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego i w terminie 3 dni
roboczych przedtozy¢ ponownie poprawiony PKJ do akceptacji Zamawiajgcego.

5. Akceptacja Planu Kontroli Jakosci Robdt przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym dla
przystgpienia do realizacji wymienionych w nim Robat.
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6. Towarzyszace Planowi Kontroli Jakosci Robdt pisemne formy dokonania biezgcych oraz
koncowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzen parametrow technicznych wykonywanych prac, bedg
stanowi¢ dokumentacje ich wykonana i stanowi¢ podstawe do dokonania odbioréw poszczegdlnych
elementéw prac przez nadzor inwestorski. Dokumenty te bedac elementem dokumentacji
powykonawczej winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane u kierownika budowy.

§8
Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze

1. Wykonawca zapozna sie z Placem Budowy, jego sgsiedztwem, Dokumentacjg Zamawiajgcego w
zakresie objetym Przedmiotem Umowy.

2. Sprawdzenie stanu Placu Budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem robét.

3. Wykonaweca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzgledniajgcy miedzy innymi plan logistyki
budowy z uwzglednieniem lokalizacji :

a. zaplecza Placu Budowy,

b. apteczek pierwszej pomocy medycznej,

c. punktdéw palenia tytoniu,

d. kabin sanitarnych,

e. kontenerdéw na smieci i odpady z uwzglednieniem segregacji odpaddéw

wraz z obstugg komunikacyjng, wjazdami, wyjazdami z budowy, placami sktadowymi materiatow,
trasami komunikacji dla pieszych.

4. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego Placu Budowy i budynkdéw, uzyska
jego zatwierdzenie przez Panstwowa Straz Pozarng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Wykonawca wyposazy Plac Budowy zgodnie z zatwierdzonym planem zabezpieczenia
przeciwpozarowego w wymagany powyzszym planem sprzet ppoz. i bedzie sprawowat nad nim
biezacy nadzoér.

6. Zamawiajacy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego Podwykonawcéw.

7. Wykonawca wykona skuteczne wygrodzenie i oznakowanie wszystkich stref niebezpiecznych
wystepujacy w obrebie Placu Budowy.

8. Wykonawca na wilasny koszt wykona projekty i instalacje tymczasowe Placu Budowy, w
szczegodlnosci dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej do celéw budowy,
oswietlenia terenu budowy, instalacji wody dla celéw budowlanych oraz instalacji lub systemoéw
odprowadzenia wdd deszczowych z terenu budowy.

9. Wykonawca wykonana na wtasny koszt montaz niezbednych licznikdw i pokryje koszty zuzytej
energii oraz wody, wywozu odpaddéw, odprowadzenia wdéd deszczowych, optat administracyjnych i
przytaczeniowych wynikajacych z jego dziatalnosci na Placu Budowy.

10.Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposazy plac
budowy w punkt pierwszej pomocy medycznej, toalety oraz zaplecze socjalne w ilosciach
wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami zgodnie z planem organizacji placu budowy.
11.Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajgcego Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (Plan
BIOZ) zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120 poz. 1126). Zamawiajgcy ma prawo wnosi¢ do kierownika budowy o
uzupetnienie Planu BIOZ.

12.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i kompletnosé zabezpieczen technicznych i
oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji Umowy dokonuje ich
kontroli oraz wymiany i uzupetnien jezeli stwierdzi ich zty stan lub niekompletnosé. Czynnosci te
Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swoj koszt.

13.W przypadku zatrudniania przez Wykonawce oséb spoza Unii Europejskiej, Wykonawca przed
rozpoczeciem prac zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajgcego kopii uzyskanych pozwolen
na prace na terenie Polski dla ww. pracownikdéw.
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14.W przypadku zatrudniania przez Wykonawce oséb obcojezycznych, Wykonawca zapewni
polskojezycznego ttumacza z odpowiednim doswiadczeniem, ktéry bedzie odpowiadat za nadzér nad
pracownikami oraz bezposrednie przedstawianie wymagan oraz instrukcji Zamawiajacego.

§9
Zorganizowanie zaplecza i logistyki Placu Budowy.

1. W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawca:

a. Wykona oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego,

b. Wykona oddzielenie ciggdw pieszych od tras ruchu pojazdéw,

c. Przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb miejskich i policji w zwigzku
ze skutkami wykonywania robot budowlanych,

d. Wyposazy miejsca pracy w apteczki pierwszej pomocy medycznej zgodnie z zatwierdzonym
planem oraz zorganizuje punkty palenia tytoniu,

e. Wyposazy teren budowy i zaplecze budowy w kabiny sanitarne oraz zapewni ich utrzymanie w
stanie funkcjonalnym i w ilo$¢ dostosowanej do poziomu zatrudnienia,

f. Dostarczy niezbedng ilosci kontenerdw na Smieci i odpady z uwzglednieniem segregacji odpadéw
oraz zapewni regularne ich oprdznianie i wywozenie smieci i odpadoéw,

g. Zapewni, w przypadku wystgpienia opaddw sniegu, odsniezanie placu budowy, drog
komunikacyjnych, placéw sktadowych oraz przejs¢ dla pieszych.

2. W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawca :

a. Zobowigzany jest do wykonania zaplecza dla potrzeb wtasnych w ilosci zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami.

b. Zobowigzany jest do codziennego sprzatania catosci zaplecza budowy, jego biezgcej

konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego elementéw do wymiany ich na nowe.
3. W zakresie zapewnienie kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami Wykonawca :

a. Ustanowi uprawnionego Kierownika Budowy, ktory przejmie swoje obowigzki zgodnie z
Przepisami Prawo Budowlanego dla kazdego z zakreséw robdét objetych pozwoleniami na budowe.

b. Zapewnieni obstuge laboratoryjng dla wykonywania badan przewidzianych Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

c. Ustanowi uprawnionych Kierownikow Robdt poszczegdlnych branz, ktdérzy przejmg swoje
obowigzki zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

d. Wyznaczy imiennie osobe odpowiedzialng za utrzymanie porzadku i dotrzymanie warunkéw bhp
wykonywanych Robdt na terenie budowy oraz za prowadzenie ewidencji i dokumentacji dotyczacej
zatrudnienia pracownikéw na budowie. Zamawiajgcy jest uprawniony do wydawania tej osobie
polecen.

e. Wyznaczy imiennie osobe odpowiedzialng za zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb
trzecich. Zamawiajgcy ma prawo do wydawania tej osobie polecen.

f. Zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwaé organizacyjne zaniedbania dotyczace
bezpiecznego prowadzenia prac oraz wady w organizacji pracy na placu budowy.

g. Ponosi wszelkie koszty wynikajgce ze wstrzymania robdt spowodowane brakiem nadzoru nad
wykonywanymi pracami, wadliwg organizacjg Placu Budowy, zaniedbaniami pracownikéw, swoich jak
i podwykonawcéw. W tym za wykonawstwo zastepcze zlecone przez Zamawiajgcego w celu usuniecia
zaniedban spowodowanych przez Wykonawce, w wysokosci rzeczywistych kosztéw poniesionych
przez Zamawiajgcego. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kwot z tytutdw okreslonych w
niniejszym punkcie, z jego naleznosci w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

h. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Inzynierowi wszystkich innych
niezbednych plandw, scenariuszy, projektéw, instrukcji eksploatacji, obstugi i konserwacji,
zawierajgcych specyfikacje wszystkich materiatow eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z
warunkami gwarancji udzielonymi przez producentdw koniecznych do rozruchu urzadzen i instalacji
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oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca
przed dokonaniem uruchomienia urzgdzen instalacji i wyposazenia budynkéw przed Odbiorem
Kocowym Robdt zobowigzany jest do przeprowadzenia na swoéj koszt niezbednych szkolen obstugi i
eksploatacji dla maksymalnie 1-2 oséb wskazanych przez Zamawiajgcego.

i. Kontrola zaawansowania Robdt, wykonania Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz ocena
ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego i protokotow
odbioru Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

j. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robét budowlanych muszg posiadaé aktualne wyniki
badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

k. Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych
w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich wbudowania lub na okres przerw
w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce
sktadowania powinno zapewni¢ mozliwos¢ przechowywania materiatow w taki sposéb, aby byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych oraz aby zachowaty
swoje parametry techniczne i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

|. Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatéw, ktére sg dopuszczone do stosowania w budownictwie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1570
ze zm.).

m. Wykonawca powinien stosowac jedynie takie srodki transportowe, ktdre nie wptyna niekorzystnie
na jako$é realizowanych prac budowlanych i wtasciwosci przewozonych materiatéow, a ich liczba
powinna gwarantowac przeprowadzenie prac zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
inwestycji oraz wskazaniami Zamawiajgcego i we witasciwym terminie okreslonym w umowie.

n. Pojazdy przed opuszczeniem placu budowy powinny byé oczyszczone z wszelkich materiatow
budowlanych, ktére moga spowodowadé zanieczyszczenie drég publicznych i prywatnych.

0. Wykonawca bedzie zobowigzany usuwac na biezgco i na wiasny koszt wszystkie zanieczyszczenia,
ktdre zostaty spowodowane przez jego pojazdy, zaréwno na drogach publicznych jak i na drogach
dojazdowych do terenu budowy oraz drogach prywatnych.

4. Zaplecze biurowe dla Zamawiajacego i Inzyniera.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni na okres realizacji Robo6t na Placu Budowy
pomieszczenie dla potrzeb Zamawiajgcego i innych podmiotéw wskazanych przez Zamawiajacego,
umozliwiajgce organizowanie spotkan koordynacyjnych dla 20 osdéb, wyposazone w stét
konferencyjny i odpowiednig ilos¢ krzeset, z dostepnoscig do telefonu, faxu, komputera z fgczem
internetowym i oprogramowaniem do edycji rysunkdw w programie wspomagajacym projektowanie
oraz dokumentéw obstugujgcych pliki i dokumenty pakietu biurowego, drukarki, kserokopiarki,
sanitariatow, szafe zamykang do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw oraz miejsce do gromadzenia i sktadowania
prébek, a takze zabezpieczenia BHP (kaski i kamizelki) dla 20 osdb.

§ 10
Materiaty z rozbiorki

1. Wykonawca ztozy na terenie Placu Budowy zdemontowane urzadzenia, elementy przeznaczone
do odzysku i ponownego wykorzystanie, wskazane przez Zamawiajgcego.

W przypadku podjecia takiej decyzji Zamawiajgcy wskaze wykonawcy miejsce gdzie
materiaty/surowce majg by¢ ztozone (maksymalnie do 15 km od Placu Budowy) do tego czasu beda
sktadowane na Placu Budowy i winny by¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na
paletach).

2. Materiat z rozbidrki, ktéry nie zostat uznany przez Zamawiajgcego za wartosciowy i przekazany
Zamawiajgcemu stanowic bedzie odpad ktérego Wykonawca pozbedzie sie na wtasny koszt, zgodnie
z obowigzujgcymi Przepisami.
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3. Materiaty z rozbidrki, ktére Zamawiajacy uzna za wartosciowe, Wykonawca zmagazynuje do czasu
przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego bez dodatkowego wynagrodzenia. W
przypadku przekazania Wykonawcy materiatdw do ponownego wbudowania ponosi on za nie
odpowiedzialno$¢ w ramach niniejszej Umowy.

4. Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt uzyskaé wszelkie pozwolenia i decyzje
administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, badz przedtozy¢ stosowne informacje o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z Ustawg o Odpadach.

§11
Przekazanie placu budowy i pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie Robét Budowlanych

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na piSmie o dacie, czasie, miejscu przekazania Placu
Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez
obie Strony.

2. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu Zamawiajcego lub
odmowi przejecia placu budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy termin - nie krotszy niz 3 dni
robocze - na przejecie Placu Budowy.

3. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ztozenie
pisemnego oswiadczenia w ciggu 14 dni roboczych liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W
razie odstgpienia Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na
zasadach ogdlnych.

4. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki i
odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo znajdujgcych sie
tam osdb, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami, w tym szkody poniesione
przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie, w szczegdlnosci wtascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci
sgsiednich, a takze za wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw i zwalnia Zamawiajgcego z ponoszenia jakichkolwiek
odpowiedzialnosci prawnej i finansowej z tytutu roszczen zwigzanych z niniejsza umowa.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu
Budowy Zamawiajgcemu, ktére nastgpi zgodnie z postanowieniami § 20 Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie angazowat Zamawiajgcego w jakiekolwiek spory sgdowe lub
inne spory powstate lub toczace sie w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie
w  wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajacego w granicach
dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen.

5. Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, materiatéw i innych rzeczy
pozostajacych na Placu Budowy, réwniez wodwczas, gdy zostang one dostarczone przez
Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

6. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koricowego Inwestycji, Wykonawca usunie zaplecze
budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy w tej jego
czesci, ktéra zlokalizowana bedzie w obszarze objetym Inwestycjg, oraz zapewni w tej czesci
odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.
7. Do dnia Odbioru Koricowego Inwestycji Plac Budowy i Roboty bedg pod kontrolg Wykonawcy, a
Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia
takich warunkow, ktére pozwolg unikng¢ zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

8. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek niedogodnosci dla
0s0b trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych osdb, jak tez ich rzeczy.

9. Jezeli w trakcie prowadzenia Robét budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjgé¢ nastepujace kroki:

a) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
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b) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
c) niezwtocznie zawiadomié o tym wtasciwego Konserwatora Zabytkdéw oraz Zamawiajgcego.

§12
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji doftozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak rowniez przez Podwykonawcéw oraz Innych Wykonawcdw czynnosci
pozostawaty w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania bezwzglednie obowigzujacych przepisow
prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak rowniez zapewnienia ich przestrzegania przez
Podwykonawcéw.

§13
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wiasnymi lub Podwykonawcéw nastepujgcy zakres
rzeczowy robat:
a) sitami wtasnymi

o rrteerrenrssesnesnsesesneens (2AKres)-........cuuueureverennn. (nazwa podwykonawcy),

2. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usung¢ wskazanego przez
Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposdb razgcy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci nie przestrzega
przepiséw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

b) Wykonawca zapewni, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach z Podwykonawcami nie
przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej Umowy.

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do
przedktadania Zamawiajgcemu - projektéw umoéw o dalsze wykonawstwo oraz poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umdéw na zasadach okreslonych ponize;j.

4. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce robdét budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku wprowadzenia dalszego
podwykonawcy - po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku dostaw i ustug -
po przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 6.
Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy
oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.

5. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane stosuje sie nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczgcy zakresu Robdt, ktdre majg by¢ wykonane przez tego Podwykonawece lub
dalszego Podwykonawce,
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c) zgode Wykonawcy — w przypadku gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca,

d) musi by¢ zawarte uprawnienie Zamawiajgcego do wydawania Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wigzacych polecen w zakresie prac i robdt objetych niniejszg umowa.

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéw Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.
3) Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

4) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu -
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy.

6) Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w
powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreSlonej w ustepie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek w przedtozonym projekcie umowy lub samej
umowie zgodnie z uwagami wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od
zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo :

- o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej umowy lub

- 0 wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢ umowy o
podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w
dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw srednich, nalezy
przyjac kurs z tabeli kurséw srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg ust. 6 pkt 1 stosuje sie, jezeli suma wartosci tych umoéw spetni wymogi okreslone w
ust. 6 pkt 2.

7. Procedury okreslone w ust. 5 i 6 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien
oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

8. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit.b, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw lub
projektéw umdw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww.
zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

9. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres Robdt,
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, ktdrzy brali udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych oraz
oswiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce przez Podwykonawcéw praw autorskich do
Dokumentacji Projektowej zgodnie z zakresem wynikajgcym z niniejszej Umowy. Przed dokonaniem
ostatecznej pfatnosci Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku,
przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowody zaptaty wszelkiego (wymagalnego i niewymagalnego)
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych oraz os$wiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce przez
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Podwykonawcow praw autorskich do wszelkiej dokumentacji zgodnie z zakresem wynikajagcym z
niniejszej Umowy.

10.W przypadku nie przedtozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcemu Podwykonawcy w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuacji Wykonawcy nie beda przystugiwaty
zadne roszczenia, a w szczegdlnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od Umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty kwot
naleznych Podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegdlnych Podwykonawcéw, a dokonana
ptatnos¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

11.Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje faxem lub
poczty elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia otrzymania
tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie
poinformowac¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego
wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

12.Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych Podwykonawcéw
Wykonawcy.

13.W przypadku, gdyby okazato sie, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce Zamawiajacy
powzigt informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw wzgledem Wykonawcy z tytutu podwykonawstwa, Zamawiajagcy ma prawo
zatrzymaé, odpowiadajgcg wielkosci naleznosci, czes¢ wynagrodzenia celem rozliczenia sie
bezposrednio z Podwykonawcami.

14.Wykonawca, na podstawie art. 36b ust. 1a oraz 1b ustawy Prawo zamdwien publicznych
zobowigzany jest, przed przystgpieniem do realizacji zamowienia, o ile te informacje sg juz znane,
podaé¢ Zamawiajgcemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i osdb
do kontaktéw z nimi zaangazowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma obowigzek
zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktédrych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamdéwienia a takze obowigzek przekazywania informacji na temat nowych
Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

15.W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci robét badz ustug wchodzacych w
zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
oswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
16.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia
Wykonawca zobowigzany jest zastgpic¢ tego Podwykonawce innym podmiotem lub podmiotami lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcy. Powyzszg regulacje
stosuje sie réwniez wobec dalszych Podwykonawcow

17.Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o
ktédrym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, nie potwierdza spetnienia przez
Wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, Zamawiajgcy zazgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg Ilub ekonomiczng wymagang w trakcie
postepowania.

18.Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien Wykonawca, ktéry polega na sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotédw, odpowiada solidarnie z podmiotem , ktéry
zobowigzat sie do udostepnienia zasobdow zgodnie z art. 22a ust. 1-4, za szkode Zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi
winy.

19.W razie wytoczenia powddztwa przez ktdregokolwiek z Podwykonawcéw Ilub dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, weZmie na
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swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed
odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami
oraz o innych okolicznosciach, z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigza¢ sie moze wystgpienie przez
nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
wystgpienia.

20.Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasadzajacy zaptate od
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 647" Kodeksu
Cywilnego Ilub przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych, w oparciu o okolicznosé
niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy przez
Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy naleznosci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym,
bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w zakresie réwnym takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku gdy
zabezpieczenie nie pokryje catosci jego zadtuzenia przystuguje mu prawo zgdania pokrycia pozostatej
czesci naleznosci przez Wykonawce.

§14
Materiaty, Urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie Robot
Budowlanych

1. Generalny Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na Plac Budowy wszystkie Materiaty, Urzadzenia
oraz inne srodki potrzebne do wykonania Robét okreslonych w niniejszej Umowie. W celu unikniecia
watpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty zakupu Materiatéw,
Urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania Robét.

2. Kolorystyka, rodzaj materiatéw wykonczeniowych, biaty montaz, bezwzglednie wymaga
uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode lub odmadwi jej wyrazenia
w terminie 5 dni od zgtoszenia ich propozycji przez Generalnego Wykonawce (odmowa wymaga
uzasadnienia).

3. Strony os$wiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piSmie, wszystkie Materiaty,
Urzadzenia oraz inne Srodki bedg nowe i o jakosSci okreslonej w Projekcie Wykonawczym lub innych
dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto beda posiadac:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stwierdzajgcy
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wfasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) w przypadku Materiatéw, Urzadzen i innych $rodkéw niepodlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg przenoszaca
normy europejskie, Normga Polskg, aprobatg techniczng ITB lub innym dokumentem odniesienia
technicznego. Na zgdanie Zamawiajgcego Kierownik Budowy okazywac bedzie wszystkie dokumenty
zwigzane z Materiatami, w szczegdlnosci dokumenty dotyczace przyjecia Materiatéw na Plac Budowy.
4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatéw, za$
Generalny Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich
probek Materiatéw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze jako$¢ Materiatow jest niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie,
Generalny Wykonawca usunie takie Materiaty z Placu Budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi,
uzgodnionymi z Zamawiajgcym Materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

5. Generalny Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu
dokumentacji dotyczacej Materiatéw, Urzadzen lub innych $rodkéw. W szczegdlnosci dotyczy to
wszelkich certyfikatéw, deklaracji lub aprobat, dokumentow gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i
konserwacji.
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§15
Inni Wykonawcy

1. Strony zgodnie os$wiadczajg, ze Zamawiajacy przy realizacji Inwestycji bedzie mdgt zatrudnié
Innych Wykonawcow do wykonania prac nieobjetych trescia umowy z Generalnym Wykonawca.
Generalny Wykonawca os$wiadcza, ze zobowigzuje sie zapewnié¢ witasciwg koordynacje prac
wykonywanych przez witasnych pracownikdw, Podwykonawcow i Innych Wykonawcow.

2. Z tytutu czynnosci, o ktérych mowa w ustepie 1 Generalnemu Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze Inni Wykonawcy bedg zobowigzani do posiadania odpowiednich
ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej i uprawnien w zwigzku z wykonywanymi pracami, zas
Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany do dofozenia szczegdlnej starannosci, aby prace
wykonywane przez Innych Wykonawcéw nie byty narazone na jakakolwiek szkode ze strony
Podwykonawcow lub Generalnego Wykonawcy. Zamawiajacy dofozy nalezytego starania, aby umowy
i zobowigzania Innych Wykonawcdow byty uksztattowane w taki sposéb, aby zapobiec powstawaniu
jakichkolwiek szkdd w Robotach Generalnego Wykonawcy Ilub pracach Podwykonawcow
Generalnego Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci w zakresie wymogow okreslonych przepisami BHP.
4. Strony zgodnie oswiadczajg, ze Generalny Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za
czynnosci, ani za skutki takich czynnosci, ktére sg wynikiem dziatan Innych Wykonawcéw.
Zamawiajgcy nie moze obcigzy¢ z tego tytutu Generalnego Wykonawcy karami umownymi, ani tez z
tego powodu odstgpi¢ od Umowy.

§16
Zobowigzania Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

a) udostepnienia Placu Budowy Generalnemu Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika
budowy protokotem zdawczo-odbiorczym,

b) zapewnienia Dziennika Budowy,

c) podejmowania lub spowodowania podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych, nie bedacych
decyzjami administracyjnymi, ktérych podejmowanie nalezy do obszaru obowigzkéw Zamawiajgcego,
w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania od Generalnego Wykonawcy powiadomienia o
potrzebie wykonania takich dziatan,

d) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Generalnym Wykonawcag i
Inzynierem,

e) przekazanie Dokumentacji Zamawiajgcego Generalnemu Wykonawcy w terminie 7 dni od ztozenia
przez Generalnego Wykonawce takiego zgdania,

f) koordynowania dziatan poszczegdélnych Generalnych Wykonawcéw w ramach realizowanego
przedsiewziecia tak, by unikng¢ zbednych komplikacji.

2. Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktdw z Generalnym Wykonawcg s3:

§17
Nadz6r Zamawiajacego

1. Inzynier/Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione majg prawo dokonywac biezgcej
kontroli Robdét wykonywanych przez Generalnego Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce. Inzynier/Zamawiajacy dofozy staran, by biezgca kontrola Robét nie zaktdcata
normalnego toku wykonywania Robdét. Az do chwili dokonania Korcowego Odbioru Robdt
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Inzynier/Zamawiajagcy ma prawo 23da¢ od Generalnego Wykonawcy usuniecia wszelkich
dostrzezonych Wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testéw, kontroli lub dokonania zaptaty
faktury przejsciowej obejmujgcej dane elementy Robdt.

2. Inzynier/Zamawiajgcy bedzie uprawniony w szczegdlnosci do:

a) wydawania wigzacych polecei Generalnemu Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien,

b) reprezentowania Zamawiajagcego na Placu Budowy i wykonywanie biezgcej kontroli zgodnosci
Robdét z Dokumentacjg Projektowg, Pozwoleniem na Budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz
Normami, jak rowniez z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

c) kontroli jakosci Robét, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania Materiatow,

d) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemdw technicznych i wyposazenia, jak
rowniez przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych Umowsg,

e) potwierdzania faktycznie wykonanych Robdt i potwierdzania usuniecia Wad,

f) wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i
zastrzezen do Dziennika Budowy,

g) dokonywania kontroli Materiatdw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj materiatéw
wykonczeniowych, biaty montaz,

h) odbioru Robét przed ich zakryciem lub robét zanikajgcych,

i) wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych z obowigzujgcych
przepiséw prawa, w szczegdlnosci z przepisdw prawa budowlanego,

j) wykonywanie czynnosci nadzoru wobec Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

3. Wszystkie elementy Robdt, ktére wykonat Generalny Wykonawca, a ktdre nastepnie ulegajg
zakryciu lub zastonieciu czy tez robdt zanikajgcych przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostang
zgtoszone przez Generalnego Wykonawce Zamawiajgcemu, ktory skontroluje zgtaszane Roboty pod
wzgledem jakosciowym i iloSciowym. Powyzsze zgtoszenie Generalny Wykonawca jest zobowigzany
potwierdzi¢ wpisem w Dzienniku Budowy.

4. Inzynier/Zamawiajgcy wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych
elementow Robdt i w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie dalszych Robdt. W
wypadku zauwazonych Wad Zamawiajacy okresli zakres i termin usuniecia Wad, a po ich usunieciu
Generalny Wykonawca zgtosi dany element Robét do ponownej kontroli.

§18
Dokumentacja Robot

1. Dokumentacja Projektowa oraz inna dokumentacja nie beda przez Generalnego Wykonawce bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazywane osobom trzecim lub wykorzystywane w
celach innych niz wykonanie Robot. W razie takiego wykorzystania Generalny Wykonawca bedzie
zobowigzany do naprawienia szkody wyrzgdzonej Zamawiajgcemu.

2. Z chwilg sporzadzenia Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji Generalny Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu wszelka Dokumentacje Zamawiajgcego oraz wszystkie sporzadzone przez
Generalnego Wykonawce kopie tej dokumentacji.

3. Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego
oryginalnego egzemplarza catosci dokumentacji projektowej/technicznej. Zamawiajgcy oraz osoby
przez niego upowaznione majg prawo wgladu i wykorzystania powyziszego egzemplarza
dokumentacji.

IV. PRZEJECIE ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

§19
Odbiory
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1. Roboty budowalne beda podlegaty nastepujagcym odbiorom: odbiorom czesciowym, odbiorom
robét zanikajgcych, Odbiorowi Koncowemu Inwestycji oraz Odbiorowi Po Uptywie Okresu Rekojmi
i Gwarancji.

2. Strony zgodnie postanawiajg, ze przeprowadzenie czynnosci odbiorowych czesci przedmiotu
umowy nastepuje jedynie dla celdw rozliczeniowych i nie stanowi skwitowania lub potwierdzenia
prawidtowosci wykonanych do tej chwili robdt. Podpisanie przez Strony protokotu odbioru
czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zakwestionowania poprawnosci wykonania
sprawdzonej cze$ci wykonanych robdt na etapie odbioru koncowego.

3. W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajagcego, Wykonawca (kierownik robét) oraz

inspektor nadzoru inwestorskiego.
4. Odbiory czesciowe (miesieczne) bedg obejmowac roboty wykonywane w danym okresie
rozliczeniowym. Procedure nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wyszczegdlnieniem:

a) Generalny Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdt czesciowych i
zanikajgcych wpisem do dziennika budowy.

b) Zamawiajacy, a w jego imieniu Inzynier przystgpi do odbioru robdt czesciowych i
zanikajgcych w terminie 7 dni od daty zgtoszenia i potwierdzi prawidtowos¢ zgtoszonych
robot wpisem do dziennika budowy.

c) Jezeli w trakcie odbioru robdt czesciowych i zanikajacych zostang stwierdzone wady
i usterki to Zamawiajacy, a w jego imieniu Inzynier ma prawo odstgpi¢ od odbioru
wadliwie i usterkowo wykonanego elementu oraz wyznacza termin usuniecia wad i
usterek lub wzywa Generalnego Wykonawce do ponownego wykonania przedmiotu.

d) Jezeli Generalny Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym
terminie, uchyla sie od ich usuniecia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa je
niedbale tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki
budowlanej to Zamawiajgcy ma prawo odliczy¢ catos¢ wynagrodzenia za
kwestionowany element z uwzglednieniem kosztéw rozbidrki i potraci¢ wyliczong
warto$¢ z wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia umowy.

e) Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na
usuniecie usterek i wad bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Generalnego Wykonawcy.

f) O fakcie usuniecia wad i usterek Generalny Wykonawca zawiadamia Inzyniera, zadajac
jednoczesnie  wyznaczenia terminu odbioru robdét w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

g) W przypadku nie dotrzymania przez Generalnego Wykonawce terminéw wskazanych na
usuniecie wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych, Zamawiajacy
ma prawo do naliczenia kar umownych i potracenia ich z naleznego wynagrodzenia za
przedmiot odbioru.

h) Dokumentem potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie przedmiotu odbioru w zakresie
robot budowlanych jest protokét odbioru robdét budowlanych podpisany przez
Zamawiajgcego, Inzyniera i Generalnego Wykonawce.

5. Zgtoszenie gotowosci Robot do Odbioru Koicowego Inwestycji nastgpi:

a) Kiedy catos¢ Przedmiotu Zamdwienia zostanie ukonczona, Wykonawca zgtosi gotowos¢ do
Odbioru Koricowego Inwestycji poprzez:
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- dokonanie wpisu do dziennika budowy;

- powiadomienie Zamawiajgcego

b) Zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego moze by¢ dokonane tylko po:

- zgtoszeniu Robdt do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego zgtoszenia z 7-(siedmio)
dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgtoszenia powiadomi

- Zamawiajacego o planowanym terminie rozpoczecia przeglagddw technicznych. Wraz z informacja
Wykonawca przedtozy harmonogram rozruchu instalacji, préb i sprawdzen,

- dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przeglagdu Robédt. Przeglad
techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenia poprawnosci dziatania instalacji, urzadzen,
systemow, ocene jako$ci wykonanych Robodt. Przeglad dokonywany jest w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego, i zaproszonych konsultantéw. Dla potrzeb powyzszych czynnosci Wykonawca
dostarczy konieczng dokumentacje powykonawczg. Rozpoczecie przegladu technicznego nie moze
rozpoczgé sie pézniej niz 14 (czternascie) dni przed planowanym zgtoszeniem gotowosci Robdt do
odbioru koncowego,

- potwierdzeniu usuniecia usterek wykazanych podczas przegladu technicznego. Potwierdzenie
tego wpisu przez Zamawiajacego lub brak ustosunkowania sie do powyzszego w terminie do 7
(siedmiu) dni od daty dokonania wpisu i oznacza¢ bedzie, ze Roboty uznaje sie za zakoriczone i
Zamawiajgcy przystapi do ich odbioru koricowego w dniu okreslonym przez Wykonawce.

6. Dokumentacja odbiorowa.

Przed Odbiorem Koncowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszg Umowg i
odpowiednimi przepisami prawa proéby techniczne, dostarczy Zamawiajgcemu na dwa tygodnie przed
wyznaczonym terminem odbioru koricowego odpowiednich dokumentdw, miedzy innymi:

—  inwentaryzacji powykonawczej + szkice,

oryginatéw dziennikdw budowy z potwierdzeniem Inspektora nadzoru i kierownika budowy
e zakoriczeniu robdt,

—  dokumentacji powykonawczej,

—  protokotéw pomiaréw i sprawdzen,

—  kompletu kart gwarancyjnych na dostarczone i zamontowane urzadzenia,

—  certyfikatdw legalnosci oprogramowania,

—  $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku

—  certyfikatéw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci lub swiadectw dopuszczenia do
obrotu na zastosowane materiaty i zamontowane urzadzenia,

—  protokotéw robdét odtworzeniowych w pasach drogowych oraz terendéw, na ktorych
wykonywane byty roboty,

—  o$wiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu zaméwienia zgodnie z
dokumentacjg projektowg pozwoleniami na budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami,

—  dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej i papierowej z realizowanych zadan,

—  zakres rzeczowy robdt na poszczegdlne zadania,

—  instrukcji eksploatacji obiektu wraz ze szczegétowym wykazem elementéw obiektu,
wyposazenia oraz termindw wykonywania robdt konserwacyjnych lub wykonywania
przegladéw tych elementow.

Czynnosci odbioru koricowego.

a) Czynnosci odbioru koncowego zgtoszonego przez Wykonawce zgodnie z zasadami okreslonymi
powyzej, winny by¢ rozpoczete i przeprowadzone w terminie nie dtuzszym niz 30 (trzydziesci) dni od
dnia, kiedy Zamawiajgcy uznat Roboty za zakoriczone.

b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna rozpoczgé sie po zakonczeniu Roboét i
zakonczy¢ przed uptywem terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru Koncowego, nie
wliczajac do tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci.

7. Szkolenia.
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Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 32 przeszkoli personel wskazany przez
Zamawiajgcego (maksymalnie 1-2 osoby) w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania urzadzen i
systemow zainstalowanych w wykonanych obiektach przed uptywem Terminu Zakorczenia Realizacji
Inwestycji i przekaze Inzynierowi imienng liste przeszkolonych oséb wraz z zakresem szkolenia.

8. Pozwolenie na uzytkowanie.

a) Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie,

b) Wykonawca nie odpowiada za przedtuzenie procedury uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowaniu wynikajace z przyczyn, ktdére nie obcigzajg Wykonawcy,

c) Inzynier/Zamawiajagcy bedzie wspotpracowat w niezbednym zakresie z Wykonawcy przy
dokonywaniu zawiadomienia wtasciwych organdw o zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy lub
przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

9. Po zakonczeniu robdt budowlanych Generalny Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
certyfikatu potwierdzajgcego zaktadang szczelno$é powietrzng budynku na poziomie nie gorszym niz
0,3 h-1 potwierdzonym prdbg szczelnosci. Nieuzyskanie certyfikatu daje prawo Zamawiajgcemu do
odstgpienia od umowy oraz naliczenia kar umownych.

10. Protokdét Odbioru Koicowego Inwestycji.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego i
Wykonawce Protokét Odbioru Kornicowego Inwestycji, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w ich
toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie
czynnosci odbioru koricowego:

a) zostang stwierdzone istotne usuwalne Wady Robdt uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
niniejszej Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Inzynier/Zamawiajagcy ma prawo odmédwic
przejecia okreslajgc w protokole powdd ich nieodebrania i termin ponownego przystgpienia do
odbioru lub,

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne Wady umozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg Protokét Odbioru
Koncowego Inwestycji, obnizajagc odpowiednio wynagrodzenie albo Zamawiajacy naliczy kare
umowng przewidziang w § 35 ust. 1 lit r). Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do
potracania odpowiednich kwot z zabezpieczenia wykonania umowy,

c) zostang stwierdzone nieusuwalne Wady, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych
Wad lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo wykonawcy
wg wiasnego wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z zabezpieczenia wykonania umowy.

d) zostang stwierdzone Wady nieistotne, mozliwe do usuniecia, ktdre umozliwiajg uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Strony podpiszg Protokdt Odbioru Koncowego Inwestycji z
zastrzezeniem obowigzku usuniecia przez Wykonawce wszystkich ujawnionych Wad, we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie.

Protokét Odbioru Koricowego Inwestycji moze zostaé podpisany po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie.

11. Potwierdzenie usuniecia wad.

Po tym, jak wszystkie wady wymienione w Protokole Usterek i Wad zostang usuniete,
Inzynier/Zamawiajgcy i Wykonawca powinni, w ciggu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, potwierdzi¢ usuniecie wad w
odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie Protokotu Usuniecia Wad. Protokdt z Usuniecia
Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

12. Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci strony podpiszg Protokdét Odbioru

Koncowego Inwestycji potwierdzajacy jej wykonanie. Czas trwania czynnosci Odbioru Koncowego
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Inwestycji wliczany jest do Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji.

§20
Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Generalny Wykonawca musi
by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

2. Generalny Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia na swéj koszt terenu Placu Budowy
przed jego przekazaniem Zamawiajagcemu oraz do usuniecia wszelkich materiatéw, urzadzen
wykorzystywanych na placu budowy, gruzéw, odpadéw. W przypadku uszkodzen, Generalny
Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty naprawy. Koszty napraw mogg by¢ potrgcane z
jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

§21
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robét Budowlanych

1. Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi ......ccceuu.... (zgodnie z ofertg) miesiecy liczony od
daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji. Natomiast okres rekojmi wynosi 5 lat
liczony od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w
okresie rekojmi Wad, Zamawiajacy wyznaczy Generalnemu Wykonawcy termin na usuniecie Wad,
ktdry nie bedzie krdtszy niz 14 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Generalnego Wykonawce Wad istotnych w terminie i
dokonania stosownego potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o kwote
odpowiadajgca kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy okaze sie niewystarczajgca Generalny Wykonawca jest zobowigzany
do pokrycia powstatej roznicy lub,

c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty, jezeli
stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Generalny Wykonawca
nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do
potracania odpowiednich kwot z zabezpieczenia wykonania umowy.

2. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Generalnego Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za
wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

3. Okres gwarancji Generalnego Wykonawcy liczony bedzie:

- od daty podpisania Protokotu Odbioru Korcowego Inwestycji — w przypadku gdy w trakcie
odbioru nie ujawniono wad lub

- od daty podpisania Protokotu Usuniecia Wad — w przypadku gdy w Protokole Odbioru Koricowego
Inwestycji stwierdzono wady.

4. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.

5. Strony ustalajg nastepujgcy tryb usuwania wad Robdt, ujawnionych w okresie gwarancji:

a) Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomi¢ Generalnego Wykonawce pisemnie lub faksem o
stwierdzonej wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Generalny Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swéj koszt
i we wtasnym zakresie stwierdzonych wad, nie pdzniej jednak niz w ciggu 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, w wyjgtkowych wypadkach w innym uzgodnionym z
Zamawiajgcym terminie,

c) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 pkt. b Zamawiajgcy usunie wady we
wtlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Generalnego Wykonawce lub na zasadach
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ogolnych zleci usuniecie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytutu obcigzy
Generalnego Wykonawce,

d) Generalny Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych
mowa w ust. 5 pkt. c zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajagcemu wszystkich poniesionych przez
niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e) jezeli Generalny Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w ust. 5 pkt. b
Zamawiajgcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w ust. 6,

f) jezeli usuniecie usterki lub wady wymagaé bedzie wykonania dokumentacji projektowej
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt we wtasnym zakresie.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci:
0,05% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 32 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia w usunieciu jakichkolwiek Wad lub Usterek Robdt w ramach odpowiedzialnosci z tytutu
rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

7. Generalny Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowi¢ usuniecia wad w
zakresie Robdt wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysoko$¢ kosztéw z tym
zwigzanych.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1i 3,
jezeli zgtosit wade Robdt przed uptywem tego okresu.

9. W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od wad lub w ktérym dokonat napraw, Okres Gwarancyjny
ulegnie przedtuzeniu o okres rowny okresowi, w ktérym z powodu wady nie mdgt korzystac z takiego
elementu.

10. Strony dopuszczajg mozliwosé pokrycia kosztéw usuniecia wad przez Zamawiajgcego z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§22
Odbior Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robot Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w § 21, Strony przeprowadzg czynnosci zwigzane
z Odbiorem Po Uptywie tych okreséw najpdzniej 30 dni przed dniem wygasniecia Okresu Rekojmi /
Gwarancji dla Inwestycji. Dla celéw Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajgcy
opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzien

sporzadzenia tegoz protokotu Odbioru i powiadomi Generalnego Wykonawce, z zachowaniem co
najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po
Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

2. Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi i Gwarancji zostang zakoriczone podpisaniem
Protokotu Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji lub opracowaniem Protokotu Usterek i
Wad, zawierajgcego liste Wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien sporzadzenia
ww. Protokotu.

3. Generalny Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i
usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad, Strony podpiszg Protokét Odbioru Po Uptywie
Okresu Rekojmi i Gwarancji.

IV. DOSTAWA SPRZETU
§ 23
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1. Generalny Wykonawca w zakresie dostaw Sprzetu zobowigzuje sie dostarczy¢ na wtasny koszt i
ryzyko Sprzet wraz z Oprogramowaniem wg Harmonogramu Dostaw Sprzetu wraz
Oprogramowaniem. Generalny Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Harmonogram Dostaw
Sprzetu wraz z Oprogramowaniem Zamawiajgcemu wraz z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym
Robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 umowy.

2. Dla kazdego z dostarczonych urzadzen Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé:

a. odpowiednig dla danego urzadzenia jego dokumentacje techniczng - paszport techniczny,

b. instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego urzadzenia, instrukcje obstugi technicznej w jezyku
polskim oraz w wersji oryginalnej (takze w PDF),

c. dokument okreslajgcy ilos¢ i czestotliwo$¢ przegladédw technicznych w ciggu roku, jakie sg
zalecane przez producenta urzadzenia w okresie trwania gwarancji i rekojmi oraz po okresie
gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

d. dla kazdego urzadzenia jego indywidualng karte gwarancyjng, wypetniong czytelnie i bez poprawek
z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego urzadzenia,

e. wszystkie dostarczone dokumenty, muszg by¢ sporzagdzone w jezyku polskim lub jezyku angielskim
lub w innym jezyku (w przypadku dostarczenia dokumentéw w jezyku innym niz polski, wymagane
jest dostarczenie ttumaczeniem tych dokumentéw na jezyk polski - wersjg obowigzujaca co do zasad
postepowania jest wersja w jezyku polskim),

f. liste czesci i podzespotéw zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji serwisowych w
okresie gwarancji lub rekojmi, ktore to elementy muszg by¢ wliczone w koszty ustug serwisowych.

3. Odbioru ilosciowego i jakosciowego dostarczonych Urzadzen dokonajg upowaznieni
przedstawiciele Zamawiajgcego w terminie 7 dni od powiadomienia przez Wykonawce o mozliwosci
przystgpienia do odbioru, czego potwierdzeniem jest protokoét zdawczo — odbiorczy podpisany przez
obie strony Umowy.

4. Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i jakosciowego Sprzetu jest uruchomienie urzadzen,
sprawdzenie poprawnosci ich pracy w ramach catej Inwestycji poprzez wykonanie serii testow
probnych, co zostanie potwierdzone stosownym Raportem podpisanym przez osoby z ramienia
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego .

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakéw ilosciowych lub jako$ciowych w zakresie dostaw,
jak réwniez w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy Urzadzen po ich uruchomieniu lub prébie
uruchomienia, Zamawiajgcy odmowi podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego Dostawy.

6. Podpisanie Protokotu Odbioru Korncowego Inwestycji bedzie mozliwe dopiero po uruchomieniu
Sprzetu i sprawdzeniu poprawnosci jego dziatania w trybie okreslonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego
paragrafu.

Wyposazenie obiektow

§24
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Dostaw

1. Okres rekojmi na urzadzenia, akcesoria i inny sprzet liczy sie od dnia podpisania przez strony
protokotu odbioru danego sprzetu i nie moze sie skoriczyé wczesniej niz przed uptywem 24 miesiecy
liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji badZz diuzej w przypadku
udzielenia dtuzszej gwarancji przez producenta.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na
usuniecie Wad, ktory nie bedzie krétszy niz 10 dni z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych w odpowiednim terminie i
dokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy o kwote
odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad. W przypadku, gdy kwota
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Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania umowy okaze sie niewystarczajgca Wykonawca jest
zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Sprzet, jezeli
stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo, gdy Wykonawca nie usunie
w odpowiednim terminie Wad nieistotnych. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do
potrgcania odpowiednich kwot z zabezpieczenia wykonania umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajgcemu przystugujg réwniez uprawnienia z
tytutu gwarancji. Wybér rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajgcy chce skorzystaé, nalezy do
Zamawiajgcego.

4. Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie Dostaw liczony bedzie jak w ust. 1.

5. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.

6. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek Wada,
Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoj wtasny koszt (czas reakcji na zgtoszenie Wady), w
terminie nie pdzniejszym niz 48 godzin od daty zgtoszenia Wady przez Zamawiajgcego, chyba ze
przystgpienie do usuniecia Wad jest niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W
przypadku nieprzystgpienia do prac naprawczych w terminie, o ktdrym mowa powyzej, Zamawiajacy
moze wykonac prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, korzystajac przy tym rowniez z ustug
0s6b trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub gwarancji.

7. Wykonawca zobowigzany jest usungé zgtoszone Wady w terminie 5 dni od daty ich zgtoszenia, a w
przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej — 10 dni. Strony
moga na piSmie zgodnie ustali¢ inny termin w przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie jest
mozliwe zachowanie terminéw wskazanych w zdaniu poprzednim.

8. W przypadku, gdy okres usuniecia Wad dotyczacych Sprzetu przekroczy 10 dni liczonych od daty
zgtoszenia, Zamawiajgcy moze bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia Sgdu wykonac prace
naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), korzystajgc przy tym réwniez z ustug
0s0b trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub gwarancji.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci:

a. 1.000 zt w przypadku, gdy okres usuniecia Wady dotyczgcej Sprzetu przekroczy okresy wskazane
w ust. 2 lub 7 liczone od daty zgtoszenia Wady za kazdy dzied opdzZnienia, nie wiecej niz 0,02 %
catkowitej wartosci wynagrodzenia o ktérym mowa w § 32 ust 1 brutto,

b. 1.000 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych, o ktérych mowa w ust.
6, w terminie 48 godzin od daty zgtoszenia Wady za kazdg godzine opdZnienia nie wiecej niz 0,02 %
catkowitej wartosci wynagrodzenia o ktdrym mowa w § 32 ust 1 brutto. Kara umowna w tym
przypadku nie bedzie naliczana, jezeli Wykonawca wykaze, iz przystgpienie do usuniecia Wad byto
niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

c. 2.000,00 zt w przypadku niezapewnienia czesci zamiennych w okresie wskazanym w ust. 12 za
kazdg niezapewniong czes¢ zamienng lub wyposazenia eksploatacyjnego Sprzetu oddzielnie, nie
wiecej niz 0,2 % catkowitej wartosci brutto wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 32 ust 1 brutto.

10. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

11. Strony dopuszczajg mozliwosé pokrycia kosztow usuniecia wad przez Zamawiajgcego z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

12.W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 32 Umowy, Generalny Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia czesci zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Kazda naprawa lub wymiana
czesci w Sprzecie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydtuzenie okresu gwarancji ponad
podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wytagczenia z eksploatacji. Wydtuzenia gwarancji
nie powodujg planowe przeglady zgodne z wymaganiami producenta.

13.Kazda naprawa zakonczona bedzie stosownym ,Raportem Serwisowym”. Raport Serwisowy
powinien zawierac co najmniej nastepujace informacje:

a) Wykonane czynnosci serwisowe.
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b) Wykonane regulacje i kalibracje.

c) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania.

d) Wykonane czynnosci konserwacyjne.

14.Kazda interwencja niezakoniczona dopuszczeniem urzgdzenia do eksploatacji zakoriczona bedzie
,Raportem Serwisowym”. Kazda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona przez pracownika
Zamawiajgcego po stwierdzeniu poprawnosci dziatania danego urzadzenia.

15.Gwarancjg nie sg objete:

a) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzetu wynikte na skutek:

- eksploatacji sprzetu przez Zamawiajgcego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania sie
Zamawiajgcego do instrukcji obstugi sprzetu, mechanicznego uszkodzenia powstatego z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub osdb trzecich i wywotane nimi wadly,

- samowolnych napraw, przerdbek Ilub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osoby),

b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powddz, zalanie itp.).

§25
Warunki rekojmi i gwarancji w zakresie pielegnacji zieleni

1. Okres gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy w zakresie pielegnacji zieleni wynosi 12 miesiecy
i liczony jest od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajacy moze:

a) wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usuniecie wad z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie i odstgpi od umowy w terminie 30 dni od daty
powziecia informacji o podstawie odstgpienia lub zleci wykonanie zastepcze lub obnizy odpowiednio
wynagrodzenie lub,

b) bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie w terminie 30 dni od daty powziecia
informacji o podstawie odstgpienia jezeli okaze sie, ze stwierdzone przez Zamawiajgcego wady s3
istotne i nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie wad, ktdre sg istotne
lub;

c) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w odpowiednim terminie i dokonania
stosownego potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o kwote odpowiadajgca
kosztom takiego zastepczego usuniecia wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy okaze sie niewystarczajgca Wykonaweca jest zobowigzany do pokrycia powstatej
roznicy lub,

d) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia wynagrodzenia za Roboty, jezeli
stwierdzone przez Zamawiajgcego wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie
w odpowiednim terminie wad nieistotnych.

3. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego.

4. W ramach gwarancji i w jej okresie Wykonawca zobowigzany jest do:

a) w odniesieniu do zieleni:

zapewnienia pielegnacji nad nasadzonymi drzewami i krzewami w okresie od dnia wykonania
nasadzen do 12 miesiecy liczac od daty podpisania Protokotu Odbioru Korncowego Inwestyciji.

5. Strony ustalajg nastepujgcy tryb usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji:

a) Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub faxem o stwierdzonej
wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjag Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swdj koszt i we
wtlasnym zakresie stwierdzonych wad, nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia, o ktéorym mowa powyzej, a w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z
Zamawiajgcym terminie,
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c) jezeli usuniecie usterki lub wady wymaga¢ bedzie wykonania dokumentacji projektowej
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt we wtasnym zakresie w ramach rekojmi i gwarancji
na prace projektowe,

d) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 pkt. b) Zamawiajgcy usunie wady we
wiasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach ogélnych zleci
usuniecie wad osobie trzeciej (innemu wykonawcy), a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce.
Strony dopuszczajg, by Zamawiajgcy pokryt koszty usuniecia wad i usterek w okresie gwarancyjnym z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

e) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych mowa w ust.
5 pkt. d) zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych przez niego
kosztédw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

f) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okresSlonym w ust. 5 pkt. b),
Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okre$lonej w ust. 6.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptfaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci
0,002% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 32 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia w usunieciu jakichkolwiek wad i usterek w ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub
z tytutu udzielonej gwarancji na roboty liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

7. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

8. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmodwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na
wysokos¢ kosztéw z tym zwigzanych.

9. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

§ 26
Przeglady techniczne i konserwacje i czesci zuzyte

1. Generalny Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 32 niniejszej Umowy,
wykonywac¢ bedzie przez okres wskazany w § 24 ust. 1, przeglady techniczne Sprzetu, przeglady
dotyczace poprawnosci dziatania jak réwniez konserwacje Sprzetu.

2. Przeglady techniczne Sprzetu wykonywane bedg na podstawie zalecen producentow
poszczegdlnych urzadzen.

3. Generalny Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzaé przeglady gwarancyjne zgodnie z
dokumentacjg producenta i dokonywane sg one na koszt Generalnego Wykonawcy.

4. Przeglady techniczne wykonywane beda wedtug ustalonego przez Generalnego Wykonawce i
zaakceptowanego przez Zamawiajacego harmonogramu przegladéw. Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ w/w harmonogram przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji. Zmiany
harmonogramu nastepowac beda w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Generalny Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przegladéw z nalezytg starannosciag
wedtug wytycznych okreslonych w niniejszej umowie.

6. Po wykonanym przegladzie technicznym Generalny Wykonawca gwarantuje prawidtowe dziatanie
wszystkich urzadzen wchodzacych w skfad systemu pod warunkiem uzywania ich w zwyczajowy
sposéb zgodny z instrukcjg obstugi producenta.

7. Przeglady techniczne odbywac sie bedg w obecnosci wyznaczonego pracownika Zamawiajacego.
8. Przeglady wykonywane bedg w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym, tak aby nie powodowaty
zaktécen w pracy obiektow.

9. Czesci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego.
10.Generalny Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru od
Zamawiajgcego i przestrzegania wszystkich przepisdw dotyczacych postepowania z takimi czesciami
w zakresie ich utylizacji badz recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu ponosi Generalny
Wykonawca.
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§ 27
Licencje/sublicencje dla Oprogramowania, Gwarancja i Serwis dla oprogramowania oraz sprzetu
komputerowego i urzadzen z nim zwigzanych

1. Generalny Wykonawca, w ramach wynagrodzenia opisanego w § 32 wust. 1 udziela
Zamawiajgcemu odpfatnej i niewytacznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej do terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z catosci dostarczonego w ramach
niniejszego przedmiotu umowy Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem
korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi, dostarczonym wraz z Oprogramowaniem, a takze
zobowigzuje sie przekazaé mu kody zrédtowe Oprogramowania wraz z ich opisem. Umowa licencji
moze by¢ wypowiedziana z zachowaniem 10 letniego okresu wypowiedzenia, z tym ze okres ten nie
moze sie rozpoczyc przed dniem podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.

2. Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu cato$é Oprogramowania w terminie
okreslonym w szczegétowym harmonogramie realizacji. Dostawa nastgpi pod adres wskazany przez
Zamawiajgcego. Instalacja i uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez Generalnego
Wykonawce zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

3. Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiajgcy moze:

a) wprowadzi¢ Oprogramowanie do pamieci komputera, wyswietlaé¢, dokonywac przy jego uzyciu
przetwarzania danych i korzysta¢ z niego w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem (okreslony w
instrukcjach obstugi). Zamawiajgcy w ramach posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony do
przeniesienia aplikacji na inny sprzet. Licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii bezpieczeristwa
aplikacji.

b) dokonywac zmian, przerdbek i adaptacji Oprogramowania

4. Zamawiajacy nie bedzie uzywat lub powielat Oprogramowania objetego licencjg/sublicencjg (oraz
jej Dokumentacji) stanowigcego przedmiot licencji/sublicencji dla jakichkolwiek celdw, innych niz te
okreslone w niniejszych warunkach lub takich, ktérych moc wigzaca dla stron jest od nich niezalezna,
ani nie bedzie udostepniat przedmiotu Licencji (programow i ich dokumentaciji) jakimkolwiek osobom
trzecim, za wyjatkiem oséb trzecich wspodtpracujagcych w ramach dziatalnosci Zamawiajgcego oraz
podmiotéw, ktére uzyskajg prawo do korzystania z obiektéw realizowanych w ramach Inwestycji .

5. Zamawiajacy nie bedzie wynajmowat, dokonywat dystrybucji elektronicznej, ani czasowo przenosit
prawa do korzystania z Licencji na zasadzie ,timesharing”, ani wprowadzat do obrotu poprzez sieci
komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, ani nie bedzie prowadzit nielegalnej dystrybucji
programow i dokumentacji uzyskanych w drodze Licencji. Postanowienie powyzsze nie dotyczy oséb
trzecich wspétpracujacych w ramach dziatalnosci Zamawiajgcego oraz podmiotdw, ktdore uzyskajg
prawo do korzystania z obiektow realizowanych w ramach Inwestycji, w zakresie niezbednym do
korzystania z tego systemu.

6. Generalny Wykonawca oswiadcza, iz:

a) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji (sublicencji), nie narusza praw autorskich
0sOb trzecich oraz, ze prawa te nie sg obcigzone na rzecz osdb trzecich i nie toczy sie zadne
postepowanie w ramach, ktérego jakakolwiek osoba trzecia kwestionowataby zakres praw
Wykonawcy,

b) jest w petni uprawniony do udzielenia licencji, sublicencji lub przekazania licencji na
Oprogramowanie,

c) funkcje Oprogramowania bedg zgodne z instrukcjami obstugi oraz ze bedg spetniac¢ funkcjonalne
wymogi okreslone w SIWZ,

d) Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wady prawne Oprogramowania.

7. W przypadku wystgpienia roszczen dotyczacych naruszenia praw (prawa witasnosci przemystowej
lub prawa autorskiego) osdb trzecich do Oprogramowania, Generalny Wykonawca po otrzymaniu
stosownego petnomocnictwa od Zamawiajgcego zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego ze
zobowigzan z tego wynikajgcych.
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8. W przypadku wydania orzeczenia sgdowego czasowego, lub ostatecznego, zakazujgcego
korzystania z utworéw dostarczonych Zamawiajgcemu w ramach wykonywania niniejszej Umowy,
Generalny Wykonawca nie pdzniej, niz w terminie 14 dni od daty wydania takiego orzeczenia na
wilasny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiajgcego utwory o funkcjach zamiennych
(réwnowaznych) do utwordw, ktorych dotyczy orzeczenie i zapewni Zamawiajgcemu swobodne
korzystanie z tych utworéw na podstawie licencji, sublicencji, cesji praw, najmu itp., w zakresie
okreslonym niniejszg umowa.

9. Generalny Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty poniesione od Zamawiajgcego w takich
postepowaniach.

10.Jezeli dostarczone Oprogramowania zostang uznane za naruszajgce patenty, inne prawa wtasnosci
przemystowej czy prawa autorskie, Generalny Wykonawca na swoj koszt i wedtug swojego wyboru:
a) uzyska dla Zamawiajgcego prawo do kontynuowania uzywania takiego Oprogramowania, lub
dokona wymiany Oprogramowania Licencjonowanego na nie naruszajace patentdéw i innych praw
wiasnosci przemystowej, praw autorskich,

b) lub zmodyfikuje go w taki sposdb, aby naruszenia nie miaty miejsca, lub dostarczy inne
rozwigzanie funkcjonalne pozwalajgce Zamawiajgcemu na nieprzerwane $wiadczenie ustug w tym
samym zakresie i co najmniej takiej samej jakosci.

11.Kazda ze Stron poinformuje druga Strone w przypadku zgtoszenia roszczenia, lub zawiadomienia o
roszczeniu strony trzeciej, o zaistniatej sytuacji zwigzanej z posiadanymi prawami wtasnosci
przemystowej lub prawa autorskiego; zadna ze Stron nie rozpocznie zadnych dziatan bez uprzedniego
pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniatej sytuacji i o mozliwosci rozwigzania jej.
12.Powyzsze postanowienia znajdg zastosowanie takze do wszelkich kolejnych aktualizacji (update)
dla Oprogramowania.

13.Wszelkie licencje lub sublicencje udzielane Zamawiajgcemu w ramach Umowy stajg sie skuteczne
w stosunku do dostarczanych kopii oprogramowan z dniem dostawy do Zamawiajgcego w/w kopii.
14.W przypadku przeksztatcenia formy organizacyjno — prawnej Zamawiajgcego lub jego
restrukturyzacji i pojawienia sie w ich konsekwencji nastepcy prawnego licencje przechodza na tego
nastepce prawnego lub podmiot ktdry uzyskat tytut prawny do wtadania catoscig lub wydzielong
czescig realizowanej Inwestycji.

15.Generalny Wykonawca udziela 24 miesiecznej lub dtuzszej (w przypadku dtuiszego okresu
gwarancji producenta) (liczonej od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji)
gwarancji na Oprogramowanie oraz catos$¢ Sprzetu (sprzet komputerowy) dostarczonych w ramach
niniejszego  przedmiotu zamdwienia, obejmujgcg gwarancje prawidtowego dziatania
Oprogramowania i Sprzetu, rozumianego zardwno jako catos$é¢ funkcjonalna, jak i poszczegdlne jego
elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta oraz spetniania
wszystkich cech funkcjonalnych i wydajnosciowych. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.
16.Gwarancja bedzie realizowana na nastepujgcych warunkach:

a. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 32 ust 1, zobowigzany jest Swiadczyé¢ na
rzecz Zamawiajgcego Ustugi Serwisowe.

b. Ustugi Serwisowe, ktére nie mogg byc¢ realizowane zdalnie (poprzez kontakt telefoniczny, lub
elektroniczny), wykonywane bedg bezposrednio w miejscu zainstalowania przedmiotu zamdwienia.
c. Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na wtasny koszt przegladow
gwarancyjnych Oprogramowania i Sprzetu co najmniej raz na kwartat,

zgodnie z harmonogramem przeglagdéw uzgodnionym z Zamawiajgcym;

d. Generalny Wykonawca jest zobowigzany do zareagowania na zgtoszenie btedu lub usterki w czasie
reakcji serwisu oraz do Usuniecia Btedu i/lub Usterki w Czasie Usuniecia Btedu i/lub Usterki.

e. Kazda Ustuga Serwisowa wykonywana w miejscu instalacji sprzetu i oprogramowania bedzie
zakonczona opracowaniem Protokotu wykonania ustugi serwisowe;j.

f. Generalny Wykonawca moze wnosi¢ do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na przedtuzenie czasu
wykonania Ustugi Serwisowe;.
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g. Jesli Serwis nie bedzie mogt usungé btedu i/lub usterki w wymaganym terminie, musi dostarczyé na
wtasny koszt i ryzyko Urzadzenie Zastepcze w terminie tozsamym z czasem usuniecia btedu i/lub
usterki.
h. Ustugi Serwisowe realizowane bedga z zachowaniem nastepujacych parametréw:

Dostepnos$é Serwisu — dni robocze w godzinach pracy Zamawiajgcego — w okresie trwania Umowy;

Czas Reakcji Serwisu — 24 godziny (dni robocze) - w okresie trwania Umowy;

Czas Usuniecia Btedu i/lub Usterki — do 2 dni roboczych od momentu zgtoszenia (przy koniecznosci
sprowadzenia czesci do 4 dni roboczych) - w okresie trwania Umowy.
i. Zgtoszenie btedu i/lub usterki musi by¢ dokonane poprzez faks lub e-mail. Zgtoszenie telefoniczne
musi by¢ potwierdzone faksem lub pocztg elektroniczna.
17.W okresie gwarancji wszelkie usterki, btedy i awarie dotyczgce Sprzetu i Oprogramowania beda
naprawiane nieodptatnie przez Generalnego Wykonawce.
18.Kazda naprawa zakonczy sie przeprowadzeniem przez Generalnego Wykonawce testéw
stwierdzajgcych prawidtowe dziatanie naprawionych elementéw Oprogramowania lub Sprzetu.
Generalny Wykonawca sporzadzi raport z przeprowadzonych testéw i przekaze go Zamawiajgcemu.
19.Jezeli Generalny Wykonawca nie wykona obowigzkéw gwarancyjnych w czasie dwukrotnie
przekraczajagcym terminy okreslone w ust. 16 pkt. h, Zamawiajacy — po uprzednim pisemnym
poinformowaniu Generalnego Wykonawcy - moze powierzy¢ usuniecie wady innej, niz Generalny
Wykonawca osobie na koszt Generalnego Wykonawcy, ktéory ma obowigzek pokrycia wszelkich
kosztow wykazanych na fakturze dostarczonej mu przez Zamawiajgcego. W tym przypadku
Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu gwarancji objetej niniejsza umowa. Uprawnienie powyzsze
jest niezalezne od uprawnienia do naliczenia kary umownej okreslonej w ust. 27
20. Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztdw usuniecia wad przez Zamawiajacego z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.
21.Termin gwarancji dla Oprogramowania ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy
nie moégt korzysta¢ z Oprogramowania z powodu ujawnionych btedéw. W przypadku, gdy jakis
element Sprzetu podlegat wymianie, termin gwarancji okreslony w ust. 1 biegnie od poczatku dla
kazdego nowego elementu Sprzetu.
22.Dodatkowo Generalny Wykonawca — w ramach ustugi serwisu gwarancyjnego - Swiadczy¢ bedzie
na rzecz Zamawiajgcego nastepujgce ustugi serwisowe w stosunku do Oprogramowania:
a) Statego monitorowania przez Generalnego Wykonawce funkcjonowania Oprogramowania w
drodze prowadzenia rejestru zgtaszanych btedéw w funkcjonowaniu takiego Oprogramowania;
b) Cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y Oprogramowania, ktére beda
dostarczane w zwigzku z ogdlnym rozwojem Oprogramowania (aktualizacja ogdlna), w tym w
szczegllnosci w zwigzku z dostosowaniem Oprogramowania do zmiany przepisOw prawa; w
przypadku zmiany przepiséw prawa, Wykonawca dostarczy aktualizacje przed wejsciem w zycie
zmienionych przepisow, chyba ze termin pomiedzy ogtoszeniem zmiany, a jej wejsciem w zycie jest
krétszy, niz 14 dni — w takim przypadku Wykonawca dostarczy aktualizacje w terminie 30 dni liczac
od daty ogtoszenia zmiany;
c) Instalowanie aktualizacji i poprawek wraz z ewentualng rekonfiguracja Oprogramowania i
istniejgcego systemu.
23.Generalny Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w
wysokosci:

— 1000,00 zt w przypadku, gdy wykonawca nie wykona obowigzku opisanego w ust. 16 pkt. g, tj.

niedostarczenia Urzgdzenia Zastepczego za kazdy dzien opdznienia, a w przypadku terminu
liczonego w godzinach — za kazdg godzine.

— 1000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych w ust. 16 pkt.
h za kazdy dzied opdznienia a w przypadku terminu liczonego w godzinach — za kazda
godzine,
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— 1000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych w ust. 22 pkt.
b za kazdy dzien opdznienia.

— Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogdlnych.

§28
Najwyzsza starannos¢ Generalnego Wykonawcy.
Konsultacje telefoniczne

1. W zakresie realizacji przedmiotu umowy, usuwania awarii oraz wykonywania przegladéw
technicznych i konserwacji Generalny Wykonawca zagwarantuje najwyzszy mozliwy poziom
techniczny wykonywanych ustug oraz mozliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych
awarii w celu zagwarantowania najwyzszej jakosci ustug dla korzystajgcych z Inwestycji.

2. Generalny Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu konsultacji telefonicznych
w godzinach pracy Zamawiajgcego w zakresie:

a) obstugi urzadzen wchodzgcych w sktad systemu,

b) czynnosci zwigzanych z obstugg techniczng urzadzen wchodzgcych w sktad systemu,

c) czynnosci zwigzanych z obstugg informatyczng,

d) dokonywania wstepnej diagnozy awarii.

3. Generalny Wykonaweca udzieli informacji dotyczgcych urzadzen wchodzacej w sktad systemu a w
szczegodlnosci: w zakresie funkcji jakie petnig poszczegdlne podzespoty, relacje miedzy wyswietlanymi
komunikatami a poszczegdlnymi podzespotami, a takze znaczenie wyswietlanych komunikatow.

V. POSTANOWIENIA DODATKOWE
§29

1. W przypadku wykonywania Inwestycji w sposéb niezgodny z wyzej wymienionymi wymogami,
Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé zmiany sposobu wykonywania Robdt/Dostaw/Ustug oraz usuniecia
wszelkich Wad lub Usterek na koszt Generalnego Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym
ukonczeniem Inwestycji.

2. Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Generalny Wykonawca na wtasny koszt
dostarczy wszelkie Materiaty i Urzadzenia niezbedne do wykonania Inwestycji oraz wykonania
zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, tacznie z tymi, ktére nie sg okreslone wyraznie w
Umowie, ale sg niezbedne do wykonania Inwestycji. Wszelkie Materiaty oraz jakos¢ ich wykonania
powinny by¢ zgodne z warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty
powinny by¢ nowe.

3. Podczas realizacji Umowy Generalny Wykonawca powinien stosowac sie do warunkéw zawartych
w obowigzujgcych przepisach, w tym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i
prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych Inwestycji.

§30
Opdinienie w realizacji prac

1. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Robdt tak
dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robdt, moze nastgpi¢ niedotrzymanie
termindéw, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 badZ prowadzi prace w taki sposdb, ze doprowadzg u
Zamawiajgcego przypuszczenie, ze terminy okreslone w Umowie nie zostang dochowane, niezaleznie
od innych przystugujagcych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od Generalnego
Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatego opdznienia.

2. W przypadku otrzymania przez Generalnego Wykonawce wezwania, o ktorym mowa w ust. 1,
Generalny Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu na pi$mie, w terminie 5
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dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla nadrobienia powstatego
op6znienia lub usuniecia okolicznosci skutkujgcych niedochowaniem umownych termindw oraz do
okreslenia terminu, w ktérym opdznienie zostanie nadrobione.

3. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w
razie utrzymywania sie opodznienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez Generalnego
Wykonawce, Zamawiajagcy ma prawo wyznaczy¢ Generalnemu Wykonawcy dodatkowy termin na
nadrobienie opdznienia. W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz
bedacego jego wynikiem opdznienia, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania
lub dokonczenia danego Elementu Robdét innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Generalnego
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badZ nastepczego zezwolenia Sadu (Zastepcze
Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie Generalnego Wykonawce.

4. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych w wust. 3 nie wytgcza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Generalnego Wykonawcy na zasadach ogdélnych Kodeksu
Cywilnego, nie wytacza przystugujagcego Zamawiajagcemu prawa naliczenia kar umownych
zastrzezonych w umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujgcych
Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez
Generalnego Wykonawce Inwestycji ani tez nie wytgcza przystugujgcego Generalnemu Wykonawcy
prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne lub
ustawowe.

§31
Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji

1. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci przedmiotu niniejszej Umowy
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w
terminie zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.

2. Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestycji potwierdzajgcego przekazanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu
objetego przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz potwierdzajgcego petne
uruchomienia Sprzetu i aparatury objetych Dostawg na mocy niniejszej umowy, po wykonaniu
probnych badan.

VI. ZAPLATA WYNAGRODZENIA
§32
Wynagrodzenie

1. Generalny Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma

taczne  Wynagrodzenie  ryczattowe w  WySOKOSCI  ceecrvcerceeceevnnnnecnnes PLN brutto
(stownie:...cceeeeeeeececeeee, )W tym VAT w WYSOKOSCI seeeeerveersneseesanseesnessnsssnssnnes
PLN, (Stowni€:.....coeevevvveerenrerecreieneanas ), co stanowi kwote Netto .iccceccerccscsennn. PLN
(stownie:....verceeerenne. ), W tym:

a) w zakresie Wykonania Prac Projektowych wynagrodzenie fgczne ryczattowe (zgodnie z
Formularzem cenowym do oferty) w wWysokosCi «..cceeereeerennes PLN brutto (stownie:
........................... ), w tym VAT w WysoKOSCi wueeeeerereenene. PLN (stownie...............).

b) za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie robdét budowlanych wynagrodzenie ryczattowe
(zgodnie z Formularzem cenowym do oferty ) w wysokosci: ....ceeeeeeerenne.

PLN brutto (stownie: ............. ), W tym VAT W WYSOKOSC ceeeeeernreceseennns PLN
(STOWNI ., ).

c) za wykonanie nadzoru autorskiego wynagrodzenie ryczattowe (zgodnie z Formularzem

cenowym do oferty ) w wysoKOSCi: wceveeeeerareaeenen PLN brutto (stownie: ............. ), w
tym
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VAT W WYSOKOSC cveenernnereecencnns PLN (stownie: ............... ).

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapfaty faktur wystawionych przez Generalnego Wykonawce w
terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym i
formalnym faktury VAT. Wynagrodzenieptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawce.

3. Warunkiem zaptaty  przez = Zamawiajacego czesci wymagalnego Wynagrodzenia
za zakonczone i odebrane roboty budowlane, oprécz protokotéw odbioréw konieczne jest
przedstawienie przez Wykonawce, w chwili sktadania faktury do Zamawiajgcego, nastepujgcych
dowodoéw zaptaty:

a) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej za zgodnos$é z
oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zapfaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,

b) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za czesé
przedmiotu umowy, za ktdrg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw, z ktédrymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcy umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zapfata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcy co do
wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

9. Datg zapfaty jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie ponidst Wykonawca
celem wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: koszty uzyskania pozwolen i zezwolen, koszty
prac projektowych oraz koszty nadzoru autorskiego, koszty robdt budowlanych, koszty sprzetu i
wyposazenia, koszty oprogramowania, koszty uzyskania licencji, udzielenie licencji oraz sublicencji,
przeniesienie prawa do wykonywania praw zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw
zaleznych, koszty i optaty zwigzane z zakupem sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty
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szkolen. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie poza przypadkami
wskazanymi w Umowie.

11.Generalny Wykonawca oswiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Istotnych
warunkéw Zamowienia, ktdrej zapisy sg dla niego czytelne i zrozumiate, a w szczegdlnosci z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym, i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje prace, a
ponadto zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji, szczegdlnie z warunkami, w jakich ma by¢
realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz oswiadcza w zwigzku z tym, ze
Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach
dokonanych przez Generalnego Wykonawce lub w okreslonym przez Generalnego Wykonawce
zakresie Robét. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz
wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane okolicznosci.

12. Zamawiajgcy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezacego
wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca
wyraza zgode.

13.Wykonawca wystawi faktury na:

Nabywca: Gmina Sulejéw, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow, NIP: 771-17-68-348

Odbiorca: Urzad Miejski w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejéw.

14.Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koricowg po zakoniczeniu Przedmiotu Umowy i po podpisaniu
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. Wraz z fakturg korncowg Generalny Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wszelkiego wynagrodzenia (wymagalnego i
niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji
odebranych Robdét. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy celem
zabezpieczenia Srodkéw za zaptate Podwykonawcy na co Generalny Wykonawca wyraza zgode. W
takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu w szczegdlnosci
prawo do zgdania odsetek ustawowych.

§33
Warunki ptatno$ci i procedura realizacji ptatnosci w ramach Robét

1. Generalny Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci czeSciowych na poczet
uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi Robotami przyporzgdkowanymi do
poszczegdlnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiajacy dokonywac bedzie ptatnosci
czesciowych wytgcznie na postawie faktur Generalnego Wykonawcy wystawionych na podstawie
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego Protokotéw CzesSciowych (o ktorych mowa w ust. 7), z
zastrzezeniem, iz naleznos¢ Generalnego Wykonawcy objeta fakturg koncowego rozliczenia, o ktorej
mowa w ust. 9, bedzie wynosi¢ co najmniej 10% wartosci wynagrodzenia naleznego Generalnemu
Wykonawcy z tytutu Robodt. Kwota ta bedzie zabezpieczata ewentualne roszczenia Podwykonawcéw
Generalnego Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i zostanie zaptacona Generalnemu Wykonawcy pod
warunkiem przedstawienia przez Generalnego Wykonawce pisemnych oswiadczen jego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ze Generalny Wykonawca zaspokoit ich wszystkie
roszczenia z tytutu robét, dostaw i ustug przez nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji.

2. Do 25 dnia kazdego miesigca wykonywania Robdt Generalny Wykonawca sporzadzi i przedstawi
Inzynierowi i Zamawiajgcemu raport z zaawansowania robét, ktéry bedzie zawierat miedzy innymi:
ocene stanu zaawansowania robét budowlanych, dokumentacje fotograficzng, spostrzezenia, uwagi,
zalecenia (odrebnie do poszczegdlnych branz) i podsumowanie w formie wnioskéw i opinii.

3. Zamawiajacy raport, o ktérym mowa w ust. 2 zatwierdzi lub odmowi jego zatwierdzenia (odmowa
zatwierdzenia musi by¢ uzasadniona) w terminie 5 dni od przedstawienia raportu przez Generalnego
Wykonawce. W przypadku, gdy Zamawiajacy odmowi akceptacji raportu w terminie, uznaje sie, ze
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raport zaawansowania robdt w danym miesigcu nie zostat sporzadzony, w przypadku rozbieznosci
decydujace jest stanowisko Zamawiajgcego .

4. Raport z zaawansowania robdét powinien by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Generalnego Wykonawcy. Ze strony Zamawiajgcego powinien by¢ podpisany przez
osobe wskazang przez Zamawiajgcego zas$ ze strony Generalnego Wykonawcy przez Kierownika
Budowy.

5. Podpisanie raportu z zaawansowania robdt badz protokotu odbioru robdt zanikajgcych lub
odbioru czesciowego nie stanowi odbioru Robét, lub jakiegokolwiek ich elementu w rozumieniu
niniejszej Umowy, przepiséw prawa budowlanego i kodeksu cywilnego.

6. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Zamawiajgcym a Generalnym Wykonawcg
odnosnie stopnia zaawansowania Robdt i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania robdt w
zakresie spornym, Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ptatnosci za sporng czes¢ Robdt, dopiero po
rozstrzygnieciu sporu.

7. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i Inspektorow Nadzoru Zamawiajgcego
raportu z zaawansowania robdt Generalny Wykonawca sporzadza Protokét Czesciowy
potwierdzajacy zakres i wartosé¢ wykonanych robdt oraz ich zgodno$é z Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym. Zamawiajacy akceptuje przedstawiony przez Generalnego Wykonawce Protokot
Czesciowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez Generalnego Wykonawce lub odmawia
akceptacji.

8. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokotu Czesciowego Generalny
Wykonawca wystawi fakture czesciowa obejmujgcg nalezng mu kwote. Wraz z kazda fakturg
Generalny Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji
odebranych Robdét. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej wymagalnej naleznosci Podwykonawcy celem zabezpieczenia
Srodkow za zaptate Podwykonawcy na co Generalny Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu w szczegdlnosci prawo do zgdania
odsetek ustawowych.

9. Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej strony zobowigzane sg do rozliczenia wszystkich
Robdt wykonanych przez Generalnego Wykonawce. Faktura ta bedzie fakturg koncowego rozliczenia
wykonania przez Generalnego, a uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez strony
Protokotu Odbioru Koricowego Inwestyciji.

VII. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§34
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w
wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 32 ust. 1. tj. kwote

....................... sfownie: ....cccceveeieveveiseceiieee . W Nastepujacych formach dopuszczonych zapisem
art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysokosSci ........c.cccuveenneee. zt, na konto Zamawiajacego — w
DANKU et e

b) wformie .............c.............., ktdérej oryginat zostat ztozony w siedzibie Zamawiajgcego.

2. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
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dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Dokument potwierdzajacy wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy na okres obejmujgcy wykonanie przedmiotu zamdwienia oraz okres rekojmi - stanowi

Zatacznik Nr 5.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Generalnemu Wykonawcy na

ponizszych zasadach:

— 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni
od dnia podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koricowego,

— 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w
15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

5. Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art. 148 ust 2 ustawy z dnia 29

stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie wymienionymi w

Umowie moze stuzyé w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych i zaspokajaniu roszczen

Zamawiajgcego w okresie gwarancji w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw

okreslonych w gwarancji.

8. W przypadku przedtuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia, Wykonawca

zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres niezbedny dla

prawidtowego zakoriczenia przedmiotu umowy i przedtozy¢ Zamawiajgcemu jego dowdd najpdzniej

na 3 dni przed koricem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

8§35
Kary umowne

1. Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdlnych postanowieniach niniejszej
Umowy, Strony przewidujg nastepujace kary umowne, nalezne od Generalnego Wykonawcy
Zamawiajgcemu:

a) kare umowng wysokosci 500,00 PLN za kazdy dzien opdzinienia w przekazaniu raportu
miesiecznego zaawansowania robot w terminie wskazanym w § 33 ust. 2 Umowy,

b) w przypadku przerwy wykonywania Robdt, nie wynikajgcej z ustalonego w Harmonogramie
Rzeczowo - Finansowym realizacji przedmiotu umowy , w wysokosci 0,5%, catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 za kazdy dzien niewykonywania przedmiotu Umowy,
c) w przypadku nie przedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamoéwienia w trybie § 34 ust. 8 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5
% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1lUmowy za kazdy dzien opdznienia,

d) kare umowng za nie dotrzymanie Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji okreslonego w § 3 ust
1 w wysokosci 0,8 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien opdznienia

e) kare umowng w wysokosSci 20% sumy catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust.
1 w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn lezacych po stronie Generalnego
Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Generalnego Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa
odstapienia),

f) kare umowng w wysokosci 0,05 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego lub
Harmonogramu Dostaw Sprzetu wraz z oprogramowaniem, w stosunku do terminu okreslonego w §
3 ust. 3 lub ust 5 Umowy,

g) kare umowng w wysokosci 0,05 % sumy catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32
ust. 1 za kazdy dzien opdinienia w przekazaniu Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 7 Umowy,
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h) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05
% kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 za kazdy dziert opdznienia,

i) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu , na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,001 % kwoty catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

j) za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 13 ust. 5 pkt 4 lub ust. 6 pkt 1 poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu —
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05% kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 32 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,05 % kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

I) w przypadku nie przedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami
wskazanymi w § 36 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki na nastepne okresy ptatnosci w
trybie § 36 ust. 2 i 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,05 %
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 umowy za kazdy dzien kalendarzowy:
braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 36
niniejszej umowy lub nieprzedtozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z dokumentéow wskazanych w
§ 36 niniejszej umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie.

m) w przypadku niewykonania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z § 37,
w szczegolnosci niezatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca jest zobowigzany
do zaptacenia kary umownej w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez
Wykonawce z ktdregokolwiek z obowigzkdéw okreslonych w § 37 Umowy

n) w przypadku postugiwania sie przez Wykonawce przy realizacji niniejszej umowy osobami innymi
niz wymienione w § 38, ewentualnie zastepujgcymi je na zasadach okreslonych w § 44 ust 9 — w
zakresie ich zadan — w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien realizacji zadania przez osobe
nieuprawniong

o) kare umowng za nie dotrzymanie terminu okreslonego w § 3 ust 1 pkt 1.1. w wysokosci 0,05 %
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia

p) kare umowng za nie dotrzymanie terminu okreslonego w § 3 ust 1 pkt 1.2. w wysokosci 0,05 %
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia

q) kare umowng za nie dotrzymanie terminu okreslonego w § 3 ust 1 pkt 1.3. w wysokosci 0,05 %
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia

r) w przypadku istnienia wady niemozliwej do usuniecia, wskazanym w § 19 ust. 6 lit. b, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1
Umowy.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar
umownych, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci faktycznie
poniesionej straty, w tym zwtaszcza nieotrzymania dofinansowania w wyniku niedochowania terminu
wykonania oraz oddania obiektu do uzytkowania niezgodnego z przedmiotem niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy moze zaspokoié¢ sie z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy jak rdwniez z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

4. Generalny Wykonawca uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej naleznej od
Zamawiajgcego w wysokosci 5 % sumy catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust 1,
w przypadku odstgpienia przez Generalnego wykonawce od umowy z winy Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy ma prawo do kumulatywnego naliczania kar.

§36
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Ubezpieczenie

1. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie posiadac¢ przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa) obejmujgce swoim zakresem
co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz przedstawicieli i
pracownikdéw Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku smierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa),
powstate w zwigzku z wykonywaniem prac projektowych i robét budowlanych oraz innych prac
objetych przedmiotem umowy na kwote nie mniejszg niz 1.000.000,00 zt, z minimalng suma
ubezpieczenia za jedno zdarzenie polegajace na Smierci, uszkodzeniu ciata lub rozstroju zdrowia w
wysokosci nie mniejszej niz 60.000,00 zt, z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz
2.500,00 zt oraz regularnie optaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej ubezpieczenia.
2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogdlnymi Warunkami
Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i pierwszych 6 miesiecy okresu gwarancji wraz z
dowodem uiszczenia sktadki za ten okres, a w przypadku, gdy sktadka ptatna jest w ratach, wraz z
dowodem uiszczenia sktadek dla ktdrych mingt termin ptatnosci wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy.

3. Wykonawca obowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu kopie dokumentéw wskazanych w ust.
2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne okresy pfatnosci

w terminie 20 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego z poprzedniego
okresu ptatnosci.

4. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub
optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia i /
lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajgc stosowne kwoty z wynagrodzenia
Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia kar umownych, okreslonych zapisami
§ 35 ust 1 lit. I).

§ 37

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace
1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamodwien publicznych Wykonawca oswiadcza, ze
wszystkie osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia (tj. osoby oddelegowane do
wykonywania zamdwienia przez Wykonawce, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw), ktérych
zakres zostat przez Zamawiajgcego okreslony w SIWZ i ktérych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, beda
zatrudnione na umowe o prace.
2. Wykonawca w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu danych oséb, o ktérych mowa w ust. 1 (imie i nazwisko oraz stanowisko pracy)
w formie wykazu.
3. W przypadku zmiany oséb oddelegowanych do wykonywania zamdwienia przez Wykonawce,
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wykazu, o
ktorym mowa w ust. 2, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu nastepuje poprzez
ztozenie przez Wykonawce nowego wykazu zawierajgcego aktualne dane dot. osdb, o ktérych mowa
w zdaniu powyzej. Zmiana wykazu nie wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.
4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zaméwienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji zamdwienia sg
osobami wskazanymi przez Wykonawce. Osoby oddelegowane do wykonywania zamdéwienia przez
Wykonawce, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw sg zobowigzane podac imie i nazwisko
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podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych

umozliwiajgcych identyfikacje oséb wykonujacych prace na placu budowy, Zamawiajgcy wzywa
kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia
podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawce do ztozenia pisemnego oswiadczenia
wskazujgcego dane oséb, ktére odmoéwity podania imienia i nazwiska podczas kontroli
Zamawiajgcego.

5. Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca musi przedstawi¢ umowe/y zanonimizowane w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) nie ztozenia w przewidzianym terminie wykazu, o ktérym mowa w ust. 2 — w wysokosci 2.000 zt
(kara moze by¢ naktadana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony
Zamawiajgcego nadal nie przedktada wykazu);

2) nie ztozenia w przewidzianym terminie nowego wykazu, o ktérym mowa w ust. 3 — w wysokosci
2.000 zt (kara moze by¢ naktadana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony
Zamawiajgcego nadal nie przedktada wykazu);

3) oddelegowania do wykonywania prac, osob nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace — w
wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana po raz kolejny w
odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas nastepnej kontroli stwierdzi, ze nadal nie
jest ona zatrudniona na umowe o prace);

4) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 oséb niewymienionych w wykazie, o
ktorym mowa w ust. 2 lub ust. 3 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze
by¢ naktadana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas nastepnej
kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona wymieniona w wykazie o ktérym mowa w ust. 2 lub ust. 3);

5) nie wydania przez kierownika budowy w wypadku okreslonym w ust. 4 zakazu wykonywania przez
osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia — w wysokosci 500 zt;

6) nie ztozenia przez Wykonawce w wypadku okreslonym w ust. 4 pisemnego osSwiadczenia
wskazujgcego dane o0s6b, ktére odméwity podania imienia i nazwiska podczas kontroli
Zamawiajgcego — w wysokosci 500 zt.

7. W przypadku powtdrnego zaistnienia ktdrekolwiek ze zdarzenn wymienionych w ust. 6 pkt. 1-6,
Zamawiajgcemu, niezaleznie od prawa naliczenia kary umownej, przystuguje prawo odstgpienia od
umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§ 38
Zespot oséb

Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ umowe przez osoby wskazane w wykazie oséb - Zatgczniku
do oferty:

1. Projektanta przy realizacji niniejszego zamodwienia, posiadajgcg uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen:
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2. Kierownika Budowy przy realizacji niniejszego zamdwienia, posiadajgcg uprawnienia budowlane
bez ograniczen do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno —budowlanej:

§39
Cesja

1. Generalny Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez roszczenia o
zaptate Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajacego na pismie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw i obowigzkéw z niniejszej
umowy Zamawiajacy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes ekonomiczny
Generalnego Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje wraz z fakturg VAT, Generalny Wykonawca ztozy
oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania
potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie .

VIll. ODSTAPIENIE OD UMOWY
§40
Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach
razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajacych na:

1) wykonywaniu Robdt przez Wykonawce niezgodnie z Umowg oraz dokumentacjg projektowsq i
STWIORB, bez akceptacji Zamawiajacego,

2) faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce roboét trwajgcym dtuzej niz 14 dni,

3) uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogoéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy ,
mogacych skutkowac utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych Roboty lub osdb trzecich,

4) w przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 13 ust. 10, lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zapfat na sume wieksza niz 5% wartosci sumy catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 32 ust. 1 niniejszej umowy,

2. Zamawiajacy moze dokona¢ odstgpienie od umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, pod warunkiem,
(nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 4), ze zostanie ono poprzedzone pisemnym
wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszenia i moze nastgpi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie
terminu wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktéry to termin nie moze by¢ krotszy niz 5 dni.
Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od
uptywu w/w terminu do usuniecia naruszenia (ust. 1 pkt 1) — 3) ) lub powziecia informacji o
okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia ( ust 1 pkt 4) ).

3. Stronom przystugiwa¢ bedzie takie prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia
nastepujgcych okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie wyroku wtasciwego sadu lub wydania decyzji badZ postanowienia wiadz
administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacji inwestycji;

2) Zamawiajgcemu — gdy zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy.

3) Wykonawcy — w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec zaistnienia
uprzednio nie przewidzianych okolicznosci Zamawiajgcy nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze w zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze
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odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takich
przypadkach Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych).

4. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych ust. 3 pkt 1) - 3) umowy powinno nastgpi¢ w
formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca
niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do protokolarnego przekazania w zakresie
zrealizowanej Umowy, ktdre to przekazanie nastgpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony
sporzadzy takie protokét zaawansowania przedmiotu Umowy wykonanych przez Wykonawce lub
jego podwykonawcéw, ktéry bedzie podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata
faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 32 i 33, po potraceniu roszczen przystugujacych
Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
wykonanych robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, przy udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktdra
spowodowata odstgpienie od umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidr robdt przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdzniej w terminie 14
dni usungé z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

2) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezgcych po jego stronie, obowigzany jest
do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te prace lub
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 1 lit. ¢) niniejszego ustepu
Umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
wykonawca Wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen. Sporzadzony protokét
inwentaryzacji wykonanych robdt prze Wykonawce lub jego podwykonawcdéw, bedzie podstawa
wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 32i § 33
po potraceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajagcemu na podstawie niniejszej Umowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

IX. POSTANOWIENIA KONCOWE
§41
Adresy do korespondencji

1. Strony ustalajg, ze wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja zwigzana z realizacjg
inwestycji oraz Umowy, wigzaca bedzie wytgcznie w jezyku polskim i powinna by¢ kierowana na nizej
podane adresy, numery faksdw / adresy mailowe:

a) z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego:

b) z przeznaczeniem dla Generalnego Wykonawcy:
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2. Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemna. Faksy i wiadomosci przesytane pocztg
elektroniczng uznaje sie za forme pisemng. Postanowienie powyzsze nie dotyczy sytuacji okreslonej
w § 44 ust. 12.

3. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugg strone o kazdorazowej zmianie swojego
adresu w tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty zaistnienia zmiany.
Zaniechanie zawiadomienia skutkowac¢ bedzie tym, iz korespondencja przestana na dotychczasowe
adresy zostanie uznana za skutecznie doreczona.

§42
Spory. Wiasciwy sad.

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgdac podpisania przez drugg
Strone protokotu rozbieznosci.

2. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposéb polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

3. Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktore nie zostaty rozstrzygniete w sposéb polubowny
w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zgdaniem,
rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§43
Obowigzujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych trescia
Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, ustawy Kodeks Cywilny i
ustawy Prawo budowlane.

§44
Zmiany Umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 PZP, a takze gdy:

1.1. nastgpi zmiana:

a) obowigzujacych przepiséw — w tym przypadku zamawiajacy bedzie uprawniony do zmiany umowy
tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw prawa wptywa na prawa i obowigzki stron umowy,

b) zmiana zakresu czesci zamoéwienia powierzonej podwykonawcom,

c) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 34 ust. 6

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

1.2. strony dopuszczaja mozliwos¢ zamiany technologii robdt na lepsza/nowoczesniejsza o ile
poprawi to parametry przedmiotu zamdwienia, pozwoli osiggngé zaktadang szczelnos¢ powietrzng
budynku i nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia.

1.3. nastapi potrzeba:

realizacji robot zamiennych i/lub zmiany technologii w stosunku do przewidzianych w PFU lub
Dokumentacji Projektowej - w sytuacji gdy sg one niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia.

W takim wypadku roboty lub/ zmiany technologii okreslone powyzej rozliczane beda na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego/ Inzyniera.
Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie czynnikow produkcji najnizszych okreslonych
w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych
robdt oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych, a w przypadku
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robot dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych powszechnie stosowanych
katalogdw zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

- w przypadku robdt zamiennych/ zmiany technologii kosztorys zamienny uwzglednia¢ bedzie
wartosc¢ pierwotnie zaktadanych robét/technologii.

W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegdtowej weryfikacji kalkulacji.
1.4. W przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towardw i ustug,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez Wykonawce poprzez
przedstawienie szczegétowej kalkulacji kosztéw wskazujgcych jaki wptyw miat ten wzrost
przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zamodwienia, a Zamawiajacy zaakceptuje
powyzszg kalkulacje. W tresci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci przedstawic
zestawienie:

- wynagrodzen wszystkich pracownikdw oraz wszystkich oséb zatrudnionych na podstawie uméw
cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajgcego wraz ze sktadkami ZUS i
innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

- wptywu zmiany stawki podatku od towardw i ustug na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w
szczegblnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztdw, na ktdére ta zmiana miata wptyw, w
ktdrym zostanie wskazana wartos$¢ o jakg powinna wzrosng¢ wartos¢ wynagrodzenia w zwigzku ze
zmianami opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany wptyw na zaktadany zysk. Strony zgodnie
oswiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dodatkowych wyjasnien przez Wykonawce
do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentéw potwierdzajgcych prawdziwosé¢
przedstawionych danych oraz sktadania zastrzezen do ztozonych dokumentéw, zadania
wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego.

W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w niniejszym punkcie lit. a-c
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty ztozenia dokumentdw zgtosi zastrzezenia do ztozonych
dokumentéw lub ztozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od zastrzezonego terminu
Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania dalszych wyjasnien i uzupetnien jesli uzupetnione
dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajgce do podjecia decyzji w przedmiocie wnioskowanej
zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia dokumentéw lub ztozenia wyjasnien w
terminie 7 dni od daty wystgpienia z takim wnioskiem przez zamawiajgcego. Nie uzupetnienie
dokumentow lub nie ztozenie wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy
podejmie decyzje na podstawie posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie wnioskowanej
ztozonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w niniejszym punkcie lit. a-c powinna zostac
podjeta w terminie dwdch miesiecy od daty przekazania przez wykonawce wniosku o zmiane wraz z
dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiane.

W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7 dni zawrg
aneks do umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w niniejszym punkcie lit. a-c
obowigzywac bedzie od dnia podpisania aneksu, o ktérym mowa w zdaniu powyze;.

W wypadku zmiany, o ktdrej mowa w niniejszym punkcie lit. a wartos¢ cen jednostkowych netto nie
zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$¢ cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w niniejszym punkcie lit. b ceny jednostkowe ulegng zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zwiekszenia
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci zmienionego minimalnego
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wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.
W przypadku zmiany, o ktdrym mowa w niniejszym punkcie lit. ¢ ceny jednostkowe ulegng zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego
2. Zamawiajacyprzewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamdwienia lub jego
termindw posrednich w szczegélnosci w przypadku:
a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy t;j.
nietypowych dla danego miesigca warunkdéw atmosferycznych, nieprzewidzianych pozostatosci
archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamdwienia,
b) zawieszenie robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:
nietypowych dla danego miesigca warunkéw atmosferycznych, nieprzewidzianych pozostatosci
archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce wykonanie robdt budowlanych,
koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do PFU lub Dokumentacji Projektowej,
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen,
c) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb fizycznych:
gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji administracyjnej lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowe] realizacji przedmiotu
umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ administracji publicznej lub
inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie
przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,
gdy nastgpi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, zRinnymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa — tylko w
zakresie przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia o czas niezbedny do zakoriczenia Umowy,
koniecznos¢ koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych oraz robét
budowlanych
odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji.
d) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku PFU lub Dokumentacji Projektowej,
f) Sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, o charakterze
nadzwyczajnym, ktdére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie
mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci
g) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych
materiatdw niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,
h) w przypadku nie przekazania przez Zamawiajgcego placu budowy w terminie okreslonym w
Umowie - o czas opdzZnienia.
i) wystgpienie robot zamiennych, przy czym zmiana termindw musi by¢ udokumentowana, a
pisemny wniosek o jej dokonanie Strona wystepujgca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7 dni od
daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik budowy
(obowigzek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania placu budowy).
Przedtuzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika z okolicznosci
uzasadniajgcych przedtuzenie terminu. W przypadku, gdy Strona wystepujgca nie dochowa w/w
terminu, nie bedzie uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o zmiane terminédw umownych;
okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamdwienia tylko
w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.
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3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 ( za wyjatkiem pkt 1.1 i 1.4.) oraz w ust. 2 muszg zostaé
udokumentowane poprzez zatgczenie zdjeé, rysunkéw, raportéw szkicéw, badan laboratoryjnych.
Pismo (wniosek) dotyczgce w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem
zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej
okolicznosci. Niespetnienie ww. warunkéw bedzie skutkowato pozostawieniem wniosku bez
rozpatrzenia.

4. Za przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach zawinionych
przez Wykonawce.

6. W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej
przedmiotu w sposdb nalezyty.

7. W przypadku koniecznos$ci zmiany ktérejkolwiek z osdb wskazanych w § 38, zmiana moze nastgpic
wytgcznie po wczesniejszym wykazaniu, iz nowa osoba majgca petni¢ dang funkcje posiada co
najmniej takie samo doswiadczenie jak osoba przez nig zastepowana i uzyskaniu na to pisemnej
zgody Zamawiajacego

8. Zmiana danych wskazanych w § 41 ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢ dokonywana
przez Strone, ktdrej dotyczy i staje sie skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym
zawiadomieniu.

9. Dopuszcza sie inne zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu art. 144
ust. 1e ustawy Prawo zamdwien publicznych.

10.Wprowadzenie zmiany postanowiern umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§45
Inne postanowienia Umowy

1. Niniejsza umowa sporzadzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w
tym jeden egzemplarz dla Generalnego Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

2. Wymiana informacji miedzy stronami odbywac sie bedzie w jezyku polskim.

3. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie za obopdlng zgoda Stron oraz
dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme pisemng z wyfaczeniem
powiadamiania w formie faksowej i pocztg elektroniczng, pod rygorem niewaznosci.

§46
Przetwarzanie danych osobowych

1. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy.
2. Zamawiajacy os$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej Umowy powierza Wykonawcy
przetwarzanie danych osobowych w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, zwanych dalej Ustawg. Zakres przetwarzania danych obejmuje wszelkie dane osobowe
zawarte w dokumentach zwigzanych z realizacjag Umowy, a w szczegdlnosci:

1) dane pracownikéw Zamawiajgcego i jego jednostek organizacyjnych;

2) dane pracownikéw kontrahentow z ktérymi wspétpracuje lub bedzie wspdtpracowat

Zamawiajacy.
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3. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie przetwarzat powierzonych danych osobowych w panstwie
nienalezagcym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie czynnosci wynikajace z powierzenia i Ustawy z
najwyzszg starannoscia.
5. W przypadku wystgpienia zagrozen mogacych mie¢ wptyw na odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego,
jako Administratora Danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca
zobowigzuje sie niezwtocznie podjgé dziatania w celu ich usuniecia oraz niezwtocznie, ale nie pdzniej
niz w terminie 2 dni od uzyskania informacji o wystgpieniu zagrozen, zawiadomié¢ o nich
Zamawiajgcego.
6. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie przetwarzat dane osobowe przy uzyciu urzadzen i systemow
informatycznych  zapewniajagcych  odpowiedni poziom bezpieczeAstwa wymagany przez
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce do przetwarzania danych
osobowych.
7. Wykonawca zobowigzuje sie spetni¢ warunki, w tym podjgé srodki zabezpieczajgce powierzone
dane. W szczegdlnosci zobowigzuje sie do:
1) zapewnienia kontroli nad prawidtowoscig przetwarzania danych osobowych;
2) zastosowania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych ochrone przetwarzania
danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych przed ich
udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong,
przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wytgcznie oséb posiadajgcych wydane
przez niego upowaznienie;
4) prowadzenia ewidencji o0sdéb upowaznionych do przetwarzania powierzonych danych
osobowych;
5) zobowigzania oséb upowaznionych, do zachowania danych osobowych oraz sposobdéw ich
zabezpieczenia w tajemnicy, rowniez po zakonczeniu realizacji Umowy, poprzez odebranie od
tych oséb indywidualnych oswiadczen;
6) sporzadzenia i aktualizacji dokumentacji.
8. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o:
1) kazdym nieupowaznionym dostepie do danych osobowych Iub innym naruszeniu
przetwarzania danych osobowych;
2) kazdym zadaniu otrzymanym bezposrednio od osoby, ktérej dane przetwarza, w zakresie
przetwarzania dotyczacych go danych osobowych, powstrzymujgc sie jednoczesnie od
odpowiedzi na zadanie;
3) wszczecia przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych kontroli sposobu przetwarzania
powierzonych danych.
9. Zamawiajacy jest uprawniony do kontrolowania sposobu wykonania Umowy o powierzenie przez
Wykonawce oraz przestrzegania przepisdw Ustawy i wydanych do niej aktéw wykonawczych. W celu
wykonania kontroli upowaznieni pracownicy Zamawiajgcego majg prawo:
1) wstepu do pomieszczen, w ktorych Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe,
zadania ztozenia pisemnych i ustnych wyjasnien w celu ustalenia stanu faktycznego;
2) przeprowadzenia ogledzin dokumentéw, a takie urzadzen, nosnikow oraz systemoéow
informatycznych stuzgcych do przetwarzania powierzonych danych.
3) z czynnosci kontrolnych sporzadza sie protokdt, ktérego jeden egzemplarz dorecza sie
Wykonawcy.
10.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego uchybien w zakresie wykonywania zapiséw
Umowy w czesci dotyczacej powierzenia przetwarzania danych lub Ustawy, Zamawiajgcemu
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przystuguje prawo do zgdania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych i
wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie uchybien. Wykonawca zobowigzany jest usungc
uchybienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia szkody wyrzadzonej Zamawiajgcemu w wyniku
naruszenia z wifasnej winy danych osobowych. W szczegdlnosci zobowigzuje sie do pokrycia
poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw procesu i zastepstwa procesowego, a takze
odszkodowania na rzecz osoby, ktérej naruszenie dotyczyto.

12.Zobowigzania Wykonawcy z tytutu powierzenia przetwarzania danych osobowych wygasajg z
dniem wykonania, rozwigzania za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia albo odstgpienia od
niniejszej Umowy.

13. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 11 Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni, zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie powierzone
dane osobowe i skutecznie usungé je z nosnikdw elektronicznych a takze kopie zapasowe pozostajgce
w jego dyspozycji. Z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ pisemny protokét. Powierzenie trwa do czasu
zakonczenia tych czynnosci.

§47
Dokumenty stanowiace integralng czes¢ Umowy

1. Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc.
2. Zataczniki, o ktdrych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace sie.

Spis zatgcznikow:

Zatacznik nr 1 - SIWZ

Zatacznik nr 2 — Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 4 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
Zatacznik nr 5 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zatacznik nr 6 — Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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