
 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 17/2018 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 
 

Etap Nazwa czynności Kwota brutto Termin 

wykonania 

(w miesiącach) 

Prace wstępne, analizy 

ETAP

I 

1. Pozyskanie materiałów wyjściowych w tym 

podkładów mapowych. 

2. Przygotowanie opracowania ekofizjograficznego 

3. zawiadomienie/ogłoszenie o przystąpieniu do 

sporządzania studium; 

4. Przygotowanie analiz oraz bilansów terenów, o 

których mowa w art.10 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym  

5. Analiza złożonych wniosków do studium 

 

25 % kwoty 

wynagrodzenia 

brutto 

 

Analizy – projekt studium – opiniowanie i uzgadnianie- wyłożenie 

 

ETAP 

II 

1. Opracowanie projektu studium wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko 

2. Komisja urbanistyczno-architektoniczna 

3. Uzyskanie uzgodnień i opinii  projektu studium i 

prognozy oddziaływania na środowisko 

4. Wprowadzenie do projektu studium zmian 

wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych 

uzgodnień; 

5. Wyłożenie i dyskusja publiczna. 

6. Ewentualne ponowienie czynności w związku z 

uwzględnieniem uwag złożonych do projektu 

studium; 

25 % kwoty 

wynagrodzenia 

brutto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Uchwalenie i wdrożenie studium 

Etap 

III 

1. Przedłożenie Radzie Miejskiej w Zaklikowie 

projektu  studium do uchwalenia  

2. Przygotowanie  dokumentacji formalno-prawnej 

prac planistycznych (1 egzemplarz dla Wojewody i 

kopia dla Zamawiającego)  

20 % kwoty 

wynagrodzenia 

brutto 

 

Postać cyfrowa, metadane 

Etap 

IV 

1. Przetworzenie studium do postaci cyfrowej 

wektorowej wraz z tabelą atrybutów. 

2. Opracowanie metadanych do dokumentów 

planistycznych. 

3. Ostateczne przekazanie przedmiotu zamówienia po 

uzyskaniu pozytywnej oceny przez Wojewodę; 

30 % kwoty 

wynagrodzenia 

brutto 

 

 


