Umowa
na wykonanie rozbudowy ciągu technologicznego w Stacji Uzdatniania Wody w Mietkowie
Niniejsza umowa została zawarta w dniu …………………………… roku pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnejz siedzibą w Mietkowie, przy ul. Kolejowej 35, 
55 - 081 Mietków, woj. dolnośląskie, NIP: …………………, REGON:………………….,
w imieniu której działa:
……………………………. – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, 
zwanym dalej „Zamawiającym”, a
…………………………………………..
…………………………………….
………………………………………………
należycie reprezentowaną na potrzeby zawarcia Kontraktu przez:
……………………………………………………………………… zwaną dalej„Wykonawcą”,
zwani wspólnie „Stronami” lub każdy indywidualnie „Stroną”.
Zważywszy,że:
1. Zamawiający ma zamiar zrealizować zadanie inwestycyjne polegające na wykonanie rozbudowy ciągu technologicznego w Stacji Uzdatniania Wody w Mietkowie (dalej  zwanej jako„Inwestycja”),
2. W celu wyłonienia wykonawcy Inwestycji Zamawiający przeprowadził postępowanie przetargowe - Przetarg Nieograniczony opartym o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.907,984,1047 i 1473, z 2014r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232 oraz z 2015r. poz. 349,478 i 605) dotyczące przetargu nieograniczonego, pod nazwą „Rozbudowa ciągu technologicznego  w  Stacji  Uzdatniania  Wody  w  Mietkowie   numer     postępowania: …………………………., w wyniku którego oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą,
Strony niniejszym postanawiają, co następuje:
§1
Definicje,interpretacja
1. Następujące pojęcia użyte w Kontrakcie będą miały przypisane im poniżej znaczenie:
a. Cena – oznacza wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy  za  wykonanie Zamówienia objętego Kontraktem, którą Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy na warunkach określonych w Kontrakcie;
b. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo  wolnych
od pracy;
c. Dokumentacja Wykonawcy – oznacza projekty, obliczenia, rysunki, schematy, zestawienia  materiałowe,  podręczniki,  instrukcje,  modele,  opisy  techniczne,  wnioski
o wydanie   niezbędnych   decyzji   administracyjnych   wraz z   załącznikami,   raporty  i sprawozdania, a także oprogramowanie oraz wszelkie inne dokumenty, dostarczane przez Wykonawcę  na mocy  Kontraktu,  w tym  w szczególności  wszelkie  dokumenty  o których mowa w §9 poniżej;
d. Etap Realizacji  –  oznacza   wyodrębnioną   część   Robót,   wyszczególnioną w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym jako Etap Realizacji;
e. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – oznacza dokument załączony jako Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu umowy, określający Etapy Realizacji Robót podlegające odbiorom częściowym wraz z określeniem terminów wykonania Etapów Realizacji oraz przypisanych im części Ceny płatnych po należytym wykonaniu Etapów Realizacji;
f. Kontrakt – oznacza wszystkie  dokumenty,  określające  prawa  i obowiązki  Stron w ramach więzi umownej zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na potrzeby realizacji Inwestycji, które łącznie składają się na i tworzą Kontrakt,obejmujące:
· niniejszy dokumentumowy,
· załączniki do niniejszego dokumentu umowy,
· Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,
· OfertęWykonawcy;
g. Inżynier – oznacza osobę prawną lub fizyczną, zatrudnioną przez Zamawiającego w drodze odrębnego postępowania, do sprawowania  funkcji nadzoru i kontroli realizacji Kontraktu w imieniu i na rzecz Zamawiającego, działającą w ramach praw i obowiązków Zamawiającego określonych Kontraktem     i przepisami prawa;
h. Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst  jednolity  Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, z późń.zm.);
i. Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju surowce i rzeczy (inne niż Urządzenia), które mają na skutek realizacji Kontraktu stanowić trwały element Robót;
j. Oferta – oznacza wszelkie dokumenty złożone przez Wykonawcę w ramach postępowania w sprawie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiającego pod numerem RI.271.11.2013.MK i poprzedzającego zawarcie Kontraktu, stanowiące w całości Ofertę, która została przez Zamawiającego uznana za najbardziej korzystną we wskazanym postępowaniu;
k. Podwykonawca – oznacza podmiot zaangażowany przez Wykonawcę w celu realizacji usług lub robót budowlanych wchodzących w skład Robót, przy czym  pojęcie
„Podwykonawców” oznacza również dalszych Podwykonawców;
l. Prawo autorskie - oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późń.zm.);
m. Prawo budowlane – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118, z późń. zm.) wraz z wszelkimi powiązanymi aktami prawa oraz aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie;
n. Prawo zamówień publicznych - oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.907,984,1047 i 1473,
z 2014 r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232 oraz z 2015r. poz. 349,478 i 605) wraz z wszelkimi aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie;
o. Program Funkcjonalno-Użytkowylub PFU – oznacza Część III Specyfikacji Istotnych   Warunków Zamówienia,   określającą   wymogi   techniczne,   funkcjonalne   i użytkowe Zamawiającego co do Robót;
p. Raporty Miesięczne – oznaczają raporty z postępu Robót, które będą składane przez Wykonawcę Zamawiającemu lub Inżynierowi, zgodnie z postanowieniami §13 niniejszej umowy;
q. Roboty – oznaczają wszystkie prace projektowe, tymczasowe, organizacyjne, dostawy, roboty budowlane, instalacyjne, montażowe, w tym obejmujące również wszelkie prace konieczne dla usunięcia wad i usterek w Robotach na podstawie udzielanej gwarancji i rękojmi, a także inne czynności, zadania i obowiązki, jakie ma zrealizować Wykonawca dla należytej realizacji Kontraktu, w tym także takie, które - pomimo że nie zostały w Kontrakcie wyraźnie wskazane - są konieczne dla ukończenia lub bezpiecznej i właściwej eksploatacji przedmiotu Zamówienia;
r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – oznacza dokument, wraz z wszystkimi zmianami do tego dokumentu dokonanymi zgodnie z obowiązującym prawem, opublikowany przez Zamawiającego na potrzeby postępowania  przetargowego prowadzonego pod nazwą „ Rozbudowa ciągu technologicznego w Stacji Uzdatniania Wody w Mietkowie” , numer postępowania: ……………………….., w wyniku którego doszło do zawarcia umowy;
s. Teren Budowy– oznacza przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wchodzące w skład Robót wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Wykonawcy stanowiące zaplecze budowy;
t. Urządzenia – oznaczają wszelkiego rodzaju aparaty, maszyny, mechanizmy, które mają na skutek realizacji Kontraktu stanowić trwały element Robót;
u. Zabezpieczenie Wykonania - oznacza zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu, ustanowione przez Wykonawcę na warunkach opisanych szczegółowo w § 25 niniejszego dokumentu umowy oraz zgodnie z wymogami określonymi w pkt 13 Instrukcji dla Wykonawców, stanowiącej Część I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; stanowi pojęcie równoznaczne z „zabezpieczeniem należytego wykonania umowy” w rozumieniu Prawa zamówień publicznych,
2. Wszystkie dokumenty składające się na treść Kontraktu będą interpretowane jako części składające się na jedną umowę w rozumieniu prawa cywilnego. W razie wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących poszczególnych dokumentów Kontraktu, obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:
a. niniejszy dokumentumowy;
b. załączniki do niniejszego dokumentu umowy;
c. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
d. Oferta Wykonawcy.
§2
Przedmiot Kontraktu
1. Na podstawie Kontraktu Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót  polegających na wykonanie Rozbudowy ciągu technologicznego w Stacji Uzdatniania Wody w Mietkowie na warunkach i w zakresie określonym w Kontrakcie.
2. Formuła „pod klucz” obejmuje cały proces inwestycyjny i oznacza sposób wykonania Robót według zasady  „kompleksowe  projektowanie,  uzyskanie  wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych poprzedzających budowę oraz przekazanie do użytkowania, dostawy, wykonawstwo, w tym montaż, rozruch i przekazanie do eksploatacji” jako zintegrowanej całości o cechach technologicznych i parametrach technicznych określonych w niniejszym Kontrakcie, z wykonaniem wszelkich robót budowlanych, dostaw Materiałów i Urządzeń i usług, które potrzebne są do tego, aby Roboty były zgodne z Kontraktem, nawet jeśli jakieś elementy Robót nie są wyraźnie wyszczególnione w Kontrakcie.
3. Wykonawstwo  w  formule  ”pod  klucz”  dotyczy  w  szczególności  prac  projektowych    i budowlanych, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania Kontraktu, ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć, w świetle obowiązujących  przepisów  techniczno- budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia.
4. Roboty obejmują również uzyskiwanie przez Wykonawcę na jego koszt wszelkich  decyzji administracyjnych (włącznie z uiszczeniem opłat wynikających z takich decyzji), potrzebnych     do     zaprojektowania,     wybudowania,     uruchomienia,     użytkowania i eksploatacji Robót, w tym – w miarę potrzeb w trakcie realizacji Kontraktu - uzyskiwanie w imieniu Zamawiającego w oparciu o stosowne pełnomocnictwa Zamawiającego niezbędnych decyzji, pozwoleń i dopuszczeń, zatwierdzeń, uzgodnień i opinii potrzebnych  do  zaprojektowania  i  wykonania  Robót  i rozpoczęcia  ich  eksploatacji,  z wyłączeniem decyzji administracyjnych wyraźnie wskazanych w Kontrakcie jako uzyskiwane przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca odpowiedzialny będzie za uzyskanie następujących decyzji administracyjnych w imieniu Zamawiającego:
· pozwolenie naużytkowanie.
Wykonawca będzie odpowiadał za kompletność dokumentacji przedstawianej do uzyskania  wyżej  wymienionych  decyzji,  pozwoleń,  uzgodnień,  opinii  i  dopuszczeń,   i terminowe wystąpienie w imieniu Zamawiającego o ich uzyskanie, bez ponoszenia jednakże odpowiedzialności za opóźnienia w ich uzyskaniu na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy.
5. W związku z powyższym, w szczególności, lecz nie tylko, prace o których mowa w ust.  2, 3 i 4 powyżej, traktowane będą jako stanowiące Roboty oraz zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach Ceny.
6. Roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i stosowanymi w Polsce normami technicznymi i ekologicznymi, w tym przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ochrony środowiska i przepisami Prawa budowlanego.
7. Szczegółowy zakres rzeczowy Robót oraz techniczne warunki jego realizacji są opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym integralną część Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się, że  Roboty będą spełniać wszelkie parametry techniczne   i wydajnościowe określone w Kontrakcie.
§ 3
Zapewnienia
1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że ma wieloletnie i wszechstronne doświadczenie     w    dziedzinie  budownictwa,  że  znane  mu  są  procesy  techniczne  i technologiczne potrzebne do prawidłowego wykonania Robót, że dysponuje uprawnieniami do korzystania z potrzebnych wynalazków, praw autorskich i/lub know- how, że jest w stanie zapewnić odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, że może  dostarczyć Urządzenia potrzebne do ich przeprowadzenia, oraz że znane mu są niezbędne źródła zaopatrzenia w Materiały i Urządzenia konieczne do wykonania Robót.
2. Wykonawca zapewnia, że posiada wszelkie wymagane zgody, licencje i zezwolenia potrzebne do należytego wykonywania Robót.
3. Wykonawca zapewnia, że zapoznał się z całością dokumentacji wchodzącej w skład Kontraktu, jak również z warunkami panującymi w miejscu usytuowania i prowadzenia Robót, w tym z warunkami terenowymi, geologiczno-górniczymi, wodnymi, środowiskowymi, transportowymi, energetycznymi, itp. Wszelkie konieczne prace, w tym badania geotechniczne, niezbędne do zrealizowania Robót w warunkach panujących    w miejscu Inwestycji zostały uwzględnione w Cenie i Wykonawca nie będzie się powoływał na nieznajomość tych warunków. Ewentualny faktyczny stan warunków geologicznych, wodnych, terenowych i innych Terenu Budowy odbiegający od stanu wynikającego z jakichkolwiek informacji lub dokumentów przekazanych przez Zamawiającego nie będzie podstawą jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tytułu warunków panujących na Terenie Budowy. O ile co innego nie wynika z Kontraktu, Wykonawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za wystąpienie na Terenie Budowy nieprzewidywalnych podpowierzchniowych warunków fizycznych, to jest niewypałów, niewybuchów i znalezisk archeologicznych.
4. Wykonawca oświadcza, że znane mu są przepisy Prawa budowlanego, a także wszelkie inne regulacje o charakterze administracyjno-prawnym, mające wpływ na sposób realizacji Robót.
§ 4
Inżynier
1. Zamawiający jest uprawiony do powołania Inżyniera w celu powierzenia mu realizacji określonych  uprawnień  przysługujących   Zamawiającemu   na  podstawie   Kontraktu, w szczególności w zakresie nadzoru nad realizacją Robót objętych Kontraktem, a także wykonywania innych czynności Zamawiającego określonych w Kontrakcie. W zakresie powierzonych czynności Inżynier będzie działał jako przedstawiciel Zamawiającego.
2. Personel Inżyniera będą stanowili odpowiednio wykwalifikowani inżynierowie i inni fachowcy, posiadający kompetencje i uprawnienia do wykonywania takich obowiązków. Na potrzeby realizacji Robót Inżynier wyznaczy spośród swego personelu odpowiednie osoby do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.
3. Jeżeli   Inżynier   zostanie   powołany   przez   Zamawiającego,   to   zakres   jego   praw i obowiązków zostanie przez Zamawiającego jednostronnie określony i przekazany Wykonawcy w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie Zamawiającego będzie wiążące dla obu Stron bez konieczności wprowadzania zmian do Kontraktu.
4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o nazwie, adresie i danych kontaktowych  Inżyniera na potrzeby § 32 niniejszego dokumentu umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od (którekolwiek nastąpi później): powołania Inżyniera przez Zamawiającego albo podpisania Kontraktu.
5. Inżynier  wskaże Wykonawcy  osoby  wchodzące  w skład  jego  personelu  uprawnione  i odpowiedzialne za kontakty z Wykonawcą.
6. Do uprawnień i obowiązków Inżyniera może należeć wszczególności:
a. pełnienie w stosunku do Robót wykonywanych przez Wykonawcę  funkcji  inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego;
b. dokonywanie czynności odbioru Robót lub ich poszczególnych części;
c. nadzór
nad
przestrzeganiem
przez    Wykonawcę
obowiązków
wynikających z Kontraktu;
d. wydawanie poleceń Wykonawcy w zakresie należytej realizacji Kontraktu;
e. wykonywanie    uprawnień    kontrolnych,    o    których mowa  w
§14  niniejszego dokumentu umowy.
7. Na żądanie Inżyniera, Wykonawca będzie bez zbędnej zwłoki udzielał Inżynierowi wszelkich niezbędnych wyjaśnień i przekazywał mu informacje dotyczące realizowanych Robót.
8. Zamawiający ma prawo zmienić podmiot wyznaczony do pełnienia funkcji Inżyniera, przy czym w takim przypadku powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni kalendarzowych, podając nazwę, adres i dane kontaktowe nowego Inżyniera.
9. Niezależnie od czynności podejmowanych przez Inżyniera w toku realizacji Kontraktu, żadne z jego samodzielnych (to jest bez wyraźnej akceptacji Zamawiającego) działań  lub zaniechań nie mogą pociągać zasobą:
a. Zmiany Kontraktu,
b. zwolnienia
Wykonawcy
z
jakiegokolwiek
obowiązku,
zobowiązania
lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu, i/lub
c. uznania
jakiejkolwiek
odpowiedzialności
Zamawiającego
na
podstawie Kontraktu lub w związku z nim.
§ 5
Zatrudnienie Podwykonawców
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać Roboty osobiście lub pod swoim nadzorem. Wykonawca może przekazać do realizacji przez Podwykonawców do 50% zakresu Robót.
2. Zawarcie umowy z Podwykonawcą, w tym pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą, będzie każdorazowo wymagać uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego, w terminie 14 dni kalendarzowych od przedstawienia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu zawierającego istotne postanowienia umowy wraz z częścią  dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie będzie oznaczał  wyrażenie  zgody  na  zawarcie  umowy.  Po  zawarciu  umowy,  w  terminie   7 dni kalendarzowych,    Wykonawca     przekaże     Zamawiającemu     kopię     umowy z Podwykonawcą.
3. Zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego i Wykonawcy oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami zastosowanie  znajdują odpowiednio postanowienia ust. 2 powyżej.
4. Każda umowa z jakimkolwiek Podwykonawcą, który ma realizować w ramach Robót roboty budowlane w rozumieniu Prawa Budowlanego będzie zawierać postanowienia przewidujące:
a. obowiązek uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiającego na zawarcie przez takiego Podwykonawcę robót budowlanych umowy z dalszym Podwykonawcą;
b. zakaz cesji wierzytelności takiego Podwykonawcy robót budowlanych związanych z taką umową i przysługujących takiemu Podwykonawcy w stosunku do Zamawiającego bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego;
c. zakaz potrącania wierzytelności takiego Podwykonawcy robót budowlanych związanych z taką umową i przysługujących takiemu Podwykonawcy w stosunku do Zamawiającego z ewentualnymi wierzytelnościami Zamawiającego wobec takiego Podwykonawcy;
d. prawo Zamawiającego do bezpośredniego zapytania takiego Podwykonawcy robót budowlanych o realizację przez Wykonawcę płatności wynikających z umowy podwykonawczej.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawców   na zasadach określonych w art. 474 Kodeksu cywilnego.
6. Wykonawca jest zobowiązany do pełnej i  terminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego Podwykonawcom zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Wraz z Raportami Miesięcznymi o postępie pracy sporządzanymi przez Wykonawcę zgodnie z §13 niniejszego dokumentu umowy Wykonawca będzie przekazywał pisemne oświadczenia, że Wykonawca terminowo uiszcza wszelkie wymagalne należności na rzecz Podwykonawców wynikające z umów pomiędzy Podwykonawcami i Wykonawcą, oraz wskazujące następujące okoliczności:
a. nazwy i dane adresowe Podwykonawców  wykonujących  w  imieniu Wykonawcy Roboty w danym okresie raportowania;
b. przybliżona wartość Robót wykonanych w danym okresie raportowania przez poszczególnych Podwykonawców;
c. płatności uiszczone  na  rzecz każdego  z Podwykonawców przez Wykonawcę w danym okresie raportowania oraz całkowitą sumę płatności  dokonanych  na  rzecz każdego z Podwykonawców w toku realizacji Kontraktu.
7. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Wykonawca będzie przekazywał  dowody  uiszczenia  płatności  na  rzecz  każdego  z  Podwykonawców     w danym okresie raportowania.
8. W każdym przypadku niedokonania płatności należnej jakiemukolwiek Podwykonawcy, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i wskaże przyczyny zaniechania takiej płatności. Poprzednie zdanie odnosi się także do płatności spornych.
§ 6
Zobowiązania Zamawiającego
1. Do obowiązków Zamawiającego należą zadania, o których mowa we wszystkich dokumentach składających się na Kontrakt, w tym w szczególności:
a. przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminach i na zasadach określonych w §10poniżej;
b. udostępnienie Wykonawcy będącej w jego  posiadaniu  dokumentacji dotyczącej Robót oraz udzielenie informacji niezbędnych do należytego wykonywania Robót w zakresie w jakim informacje takie są w posiadaniu Zamawiającemu;
c. odbiory Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu;
d. informowanie Wykonawcy o istotnych okolicznościach znanych Zamawiającemu, mających znaczenie dla prawidłowej realizacji Inwestycji;
e. zapłata Ceny Wykonawcy tytułem należytego wykonania Kontraktu przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami § 17 i 18 poniżej.
2. Zamawiający będzie współpracować z Wykonawcą na każdym etapie realizacji Robót,   o ile taka współpraca okaże się konieczna do prawidłowego ich wykonywania przez Wykonawcę. W szczególności, Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich koniecznych umocowań i pełnomocnictw w zakresie w jakim będą one konieczne do należytego wykonania Robót. Obowiązek współpracy nie oznacza jednak obowiązku przejmowania świadczeń, które zgodnie z Kontraktem obciążają Wykonawcę, ani też przejmowania  zakresu odpowiedzialności, który zgodnie z Umową spoczywana

Wykonawcy.
§ 7
Dokumentacja Zamawiającego
Z zastrzeżeniem innych postanowień Kontraktu, w przypadku gdy Zamawiający  i/lub  Inżynier przekaże Wykonawcy na potrzeby realizacji Robót dokumentację autorstwa Zamawiającego i/lub sporządzoną na jego rzecz, nie zwolni to Wykonawcy od odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowości takiej dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, chyba że bezzwłocznie, to jest nie później niż w terminie 15 dni kalendarzowych od daty przekazania dokumentacji Zamawiającego, uprzedził on Zamawiającego o zawartych w niej błędach lub nieścisłościach, albo gdy wad dokumentacji nie mógł zauważyć mimo dołożenia należytej staranności. Wykonawca poniesie wszelkie koszty wynikłe jako konsekwencja błędów lub nieścisłości w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, w szczególności w postaci konieczności dokonania zmian w dostawach Materiałów i Urządzeń i/lub korekt w Robotach, chyba że bezzwłocznie, to jest nie później niż w terminie 15 dni kalendarzowych od daty przekazania dokumentacji Zamawiającego, uprzedził Zamawiającego o zawartych w niej błędach lub nieścisłościach, albo jeżeli udowodni, że wad dokumentacji nie mógł zauważyć mimo dołożenia należytej staranności.
§ 8
Zobowiązania Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należą zadania, o których mowa we wszystkich dokumentach składających się na Kontrakt, które nie zostały wyraźnie przydzielone Zamawiającemu lub innemu podmiotowi a są niezbędne do realizacji Robót, w tym w szczególności:
a. należyte wykonywanie Robót zgodnie z Kontraktem;
b. zawarcie umów ubezpieczenia i utrzymanie w mocy odpowiednich polis ubezpieczeniowych odnośnie do wykonywanych Robót w związku z możliwymi negatywnymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnością cywilną zgodnie     z postanowieniami § 29 poniżej oraz postanowieniami PFU;
c. sporządzenie i dostarczenie  Zamawiającemu  Dokumentacji  Wykonawcy zgodnie z wymogami Kontraktu;
d. uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego wszelkich zgód, pozwoleń, uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do właściwej realizacji Robót i oddania Robót  do użytkowania  i przekazania ich do eksploatacji  oraz poniesienie opłat  z tym związanych, o ile zgodnie z treścią Kontraktu uzyskanie takich zgód, pozwoleń, uzgodnień, opinii i decyzji nie leży w gestii Zamawiającego;
e. ustanowienie, wdrożenie i przestrzeganie systemu kontroli jakości, aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu;
f. zaprojektowanie   Robót   zgodnie   z   postanowieniami   §   9   poniżej    wraz    z zapewnieniem w toku realizacji Robót nadzoru autorskiego;
g. organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na własny koszt zaplecza budowy;
h. zapewnienie dostępności wszelkich niezbędnych dróg dojazdowych do Terenu Budowy oraz realizacja wszelkich koniecznych dla realizacji Robót prac tymczasowych;
i. dostawa wszelkich Materiałów i Urządzeń niezbędnych do realizacji Kontraktu;   j.
zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawcę do   realizacji
Kontraktu posiadały odpowiednie doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, wymagane badania lekarskie oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami  prawa,  a  także,  aby  były  one  wyposażone  w  wymagane  środki
ochrony osobistej, w tym kaski, ubrania ochronne jak również odpowiednie narzędzia.WszystkieosobyprzebywającenaterenieStacji Uzdatniania Wody muszą   spełniać   wymogi   zdrowotne   określone   w   ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1365)
k. przejęcie i dozór Terenu Budowy zgodnie z postanowieniami §10 poniżej;
l. uzyskanie w imieniu własnym, na własny koszt i ryzyko, dostępu do nieruchomości innych niż Teren Budowy w zakresie niezbędnym do realizacji Robót, w szczególności w zakresie w jakim wykonawstwo Robót wymaga zrealizowania prac poza Terenem Budowy;
m. w ramach granic dostawy określonych w PFU zrealizowanie Robót oraz zapewnienie spełnienia odpowiednich wymogów formalnych, w tym dokonanie odpowiednich uzgodnień z dostawcami mediów, dla podłączenia (realizacja przyłączy   oraz,   jeżeli   wymagane,   sieci)   stacji   uzdatniania   wody    wraz   z poniesieniem odpowiednich opłat do sieci wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych i innych, wymaganych dla należytego funkcjonowania Robót;
n. powołanie ze swego personelu kierownika budowy w rozumieniu Prawa budowlanego na potrzeby realizacji Robót i wykonywanie podczas realizacji Robót zadań kierownika budowy, w tym opracowanie  przed  rozpoczęciem  Robót na Terenie Budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
o. powołanie ze swego personelu  projektanta w rozumieniu Prawa budowlanego  na potrzeby realizacji Robót i wykonywanie podczas realizacji Robót zadań projektanta
p. przygotowanie, pozyskanie i prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego;
q. o ile będzie to konieczne dla realizacji Robót, sporządzenie na własny koszt operatu dendrologicznego wraz z wszelką niezbędną dokumentacją oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych do wykonania, w ramach realizacji Inwestycji, wycinki drzew i krzewów, wraz z przeprowadzeniem takiej niezbędnej  wycinki drzew i  krzewów i  poniesienie  z tym  związanym  kosztów   i opłat administracyjnych;
r. stosowanie się do poleceń i określeń przekazanych mu przez Zamawiającego i/lub Inżyniera w trakcie realizacji Robót;
s. sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnego zestawu instrukcji obsługi i konserwacji Robót zgodnie z warunkami określonymi w Kontrakcie;
t. przeprowadzenie Rozruchu SUW oraz jej przekazanie do eksploatacji Zamawiającemu zgodnie z wymogami Kontraktu, w tym w szczególności PFU;
u. przeprowadzenie szkoleń  personelu  Zamawiającego  w  zakresie  określonych  w Programie Funkcjonalno-Użytkowym;
v. prowadzenie   dokumentacji  powykonawczej   na   bieżąco   oraz  sporządzenie  i dostarczenie Zamawiającemu kompletnego zestawu dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz warunkami określonymi w Kontrakcie;
w. prowadzenie obsługi geodezyjnej Robót, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Robót wraz ze sporządzeniem w jej wyniku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zgodnie z obowiązującym prawem, a   w szczególności Prawem geodezyjnym i kartograficznym oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, obejmującej cały zakres Robót;
x. w przypadku konieczności wejścia na grunt osoby trzeciej -  uzyskanie  na  własny   koszt   pisemnej   zgody   właścicieli   nieruchomości   na   wejście    na
nieruchomość i przeprowadzenie na ich terenie wymaganych prac oraz po zakończeniu Robót przywrócenie na własny koszt nieruchomości do stanu pierwotnego wraz z uzyskaniem odpowiedniego oświadczenia od właścicieli nieruchomości potwierdzającego doprowadzenie nieruchomości do stanu pierwotnego.
§ 9
Projektowanie, Dokumentacja Wykonawcy
1. Podczas realizacji Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany przygotowywać 
i przekazywać Zamawiającemu sukcesywnie poniższe rodzaje Dokumentacji  Wykonawcy w terminach określonych poniżej oraz zgodnie z terminami określonymi 
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym:
a. szczegółowy harmonogram dostarczania Dokumentacji Wykonawcy, zachowujący  jednocześnie  terminy  określone  poniżej  oraz  terminy  wynikające   z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz określający szczegółowo zakres poszczególnych rodzajów Dokumentacji Wykonawcy - przekazany Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 15 (piętnastu) dni kalendarzowych od daty podpisania umowy;
b. szczegółowy harmonogram realizacji Inwestycji zachowujący jednocześnie terminy określone poniżej oraz terminy wynikające z Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego oraz określający szczegółowo zakres poszczególnych Etapów Realizacji - przekazany Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 15 (piętnastu) dni kalendarzowych od daty podpisania umowy;
c. Koncepcję wykonania Stacji Uzdatniania Wody – przekazana Zamawiającemu do zaakceptowania w terminie określonym w Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym, najpóźniej 2 miesiące od daty podpisania umowy;
d. Projekt architektoniczno-budowlany wykonania Stacji Uzdatniania Wody wraz z projektami wykonawczymi oraz wnioskiem o pozwolenie na budowę, a także przedmiarem robót – przekazany Zamawiającemu do zaakceptowania w terminie określonym w HarmonogramieRzeczowo-Finansowym;
e. Uszczegółowiony Projekt Organizacji Robót – przekazany Zamawiającemu do akceptacji po zawarciu Kontraktu, w fazie projektowej, najpóźniej w terminie 15 (piętnastu) dni kalendarzowych przed dniem przekazania przez Zamawiającego Terenu Budowy;
f. Dokumentację jakościową i rejestracyjną dla Robót – przekazywana Zamawiającemu sukcesywnie, ale nie później niż w terminie 15 (piętnastu) dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia Rozruchu, zgodnie z wymogami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego;
g. Dokumentację eksploatacyjną, w tym:
· Program (Instrukcję) Rozruchu - przekazana Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej w terminie 15 (piętnastu) dni kalendarzowych przed datą rozpoczęciem Rozruchu,
· Dokumentację Techniczno – Ruchową Urządzeń Stacji Uzdatniania Wody - przekazana Zamawiającemu najpóźniej w terminie 15 (piętnastu) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Rozruchu,
· Instrukcję obsługi i konserwacji Stacji Uzdatniania Wody wykonaną w stopniu szczegółowości niezbędnym do przeprowadzenia Rozruchu - przekazana Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Rozruchu,
· Instrukcję bhp i ochrony pożarowej dla Stacji Uzdatniania Wody - przekazana Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Rozruchu,
· Instrukcję urządzeń elektro-energetycznych dla Stacji Uzdatniania Wody - przekazana Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Rozruchu;
h. Kompletną dokumentację dotyczącą Stacji Uzdatniania Wody niezbędną do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli uzyskanie takiej decyzji okaże się niezbędne), pozwolenia na budowę, pozwolenia na wycinki drzew i krzewów (jeżeli uzyskanie takiej decyzji okaże się niezbędne), pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na użytkowanie
i. administracyjnej;
j. Dokumentację wykonawczą z naniesionymi zmianami - przekazana Zamawiającemu do akceptacji w terminie najpóźniej 15 (piętnastu) dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia Rozruchu;
k. kompletną dokumentację geodezyjną – przekazana Zamawiającemu do akceptacji w terminie najpóźniej 15 (piętnastu) dni kalendarzowych przed datą podpisania przekazania Robót do eksploatacji Zamawiającemu;
l. Sprawozdanie  z  Rozruchu  -  przekazane  Zamawiającemu  najpóźniej  wraz   z przekazaniem Robót do eksploatacji Zamawiającemu;
m. Ostateczną Instrukcję obsługi i konserwacji Stacji Uzdatniania Wody - przekazana Zamawiającemu najpóźniej wraz z przekazaniem Robót do eksploatacji Zamawiającemu;
n. Wykaz środków trwałych sporządzony według wytycznych Zamawiającego - przekazany Zamawiającemu najpóźniej wraz z przekazaniem Robót do eksploatacji Zamawiającemu;
o. Ostateczną  dokumentację  powykonawczą   –   przekazana   Zamawiającemu w terminie najpóźniej 45 (czterdziestu pięciu) dni kalendarzowych od daty przejęcia Robót do eksploatacji przez Zamawiającego;
p. Inne dokumenty wchodzące  w skład Dokumentacji Wykonawcy w terminach      i na zasadach określonych w Kontrakcie.
2. Wykonawca zobowiązuje się,że:
a. poszczególne rodzaje Dokumentacji Wykonawcy będą kompletne z punktu widzenia wymagań Kontraktu, dobrej wiedzy i praktyki inżynierskiej;
b. poszczególne rodzaje  Dokumentacji Wykonawcy  będą  sporządzone  zgodnie z zasadami  współczesnej  wiedzy   technicznej,   zgodnie   z   obowiązującymi w Polsce normami i przepisami, w tym przepisami w zakresie ppoż., BHP, ochrony środowiska i przepisami Prawa budowlanego i zgodnie z wdrożonym przez Wykonawcę systemem kontroli jakości;
c. poszczególne rodzaje Dokumentacji Wykonawcy będą sporządzone z należytą starannością i w sposób odpowiedni dla potrzeby uzyskania wszystkich wymaganych przepisami zatwierdzeń, zapewnią personelowi wykonawczemu wystarczające wskazówki do prowadzenia Robót oraz będą wystarczające dla prawidłowej  Stacji Uzdatniania Wody;
d. ewentualne zmiany w Dokumentacji Wykonawcy będą wprowadzane przez Wykonawcę nabieżąco.
3. Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń dotyczących każdego rodzaju Dokumentacji Wykonawcy w ciągu 15 (piętnastu) dni kalendarzowych od dnia jej dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę. Nieprzekazanie żadnego stanowiska w powyższym terminie będzie równoznaczne z brakiem ze strony Zamawiającego uwag bądź zastrzeżeń do danej Dokumentacji Wykonawcy.
4. W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do Dokumentacji  Wykonawcy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  oceny  ich  zgodności  z odnośnymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z Kontraktem. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia uwag bądź zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, iż wprowadzenie zmian proponowanych przez Zamawiającego do Dokumentacji Wykonawcy byłoby niezgodne  z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i stosowanymi w Polsce normami technicznymi  i  ekologicznymi  lub  niezgodne  z  innymi  postanowieniami  Kontraktu.  W przypadku uwzględnienia przez Wykonawcę uwag bądź zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość Dokumentacji Wykonawcy, w tym za prawidłowość elementów zmodyfikowanych w wyniku sugestii Zamawiającego.
5. Jeżeli w wyniku oceny przez Wykonawcę, zgodnie z ust. 4 powyżej, uwag bądź zastrzeżeń zgłoszonych  przez Zamawiającego, Wykonawca  stwierdzi  ich niezgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i stosowanymi w Polsce normami technicznymi i ekologicznymi lub z Kontraktem, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego, wskazując takie niezgodności. W takiej sytuacji Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie, czy podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko. Jeżeli Zamawiający podtrzyma swoje stanowisko, Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za wady Dokumentacji Wykonawcy zmodyfikowanej przez Wykonawcę zgodnie z uwagą Zamawiającego w takim zakresie, w jakim Wykonawca zawiadomił Zamawiającego o ryzykach zastosowania takiej modyfikacji.
6. Po uwzględnieniu uwag bądź zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do weryfikacji zmodyfikowaną Dokumentację Wykonawcy, przy czym odpowiednio będą miały zastosowanie ust. 3 – 5 powyżej.
7. Modyfikacja Dokumentacji Wykonawcy wynikająca z działań opisanych w ust. 3 – 6 powyżej nie może powodować opóźnienia terminów wynikających z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.
8. O ile z Kontraktu nie wynika inaczej albo o ile Zamawiający nie postanowi inaczej, każdy rodzaj Dokumentacji Wykonawcy zostanie dostarczony Zamawiającemu w języku polskim w 6 (sześciu) egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 (jednym) egzemplarzu w formie elektronicznej, przy czym dokumentacja w formie elektronicznej będzie wykonana w jednym z niżej wymienionych standardów:
a. opisy, dokumenty tekstowe: MS Word 2010 lub nowszy i dodatkowo w formacie PDF,
b. rysunki, schematy: formaty systemu CAD (preferowane AutoCad (*.dwg, *.dxf), dopuszczalne Microstation (*.dgn)) i dodatkowo w formacie PDF,
c. tabele,  wykresy:  MS  Word  2010  lub  nowszy,  MS  Excel  2010  lub  nowszy  i dodatkowo w formaciePDF,
d. harmonogramy: MS Excel 2010 i dodatkowo w formacie PDF.
9. W przypadku konieczności tłumaczenia dokumentacji z języka obcego na język polski - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu również 1 (jeden) egzemplarz dokumentacji w wersji oryginalnej (papierowej ielektronicznej).
10. Pliki dostarczane w formacie edytowalnym nie mogą posiadać zabezpieczenia przed wprowadzaniem zmian.
11. Dokumentacja Wykonawcy może być używana przez Zamawiającego do celów realizacji Kontraktu i eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody, w tym do celów konserwacji, regulacji, wymiany, rozbudowy, remontu i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody.
12. Odpowiedzialność za właściwe wykonanie Dokumentacji Wykonawcy ciąży wyłącznie na Wykonawcy, nawet wówczas, gdy Dokumentacja Wykonawcy była przedmiotem analiz   i weryfikacji / akceptacji przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 niniejszego § 9.
13. Wykonawca ponosi koszty skorygowania w Dokumentacji Wykonawcy błędów i braków, w tym błędów i braków związanych z niezastosowaniem właściwych przepisów  prawnych oraz koszty niezbędnych prac naprawczych, zarówno w Dokumentacji Wykonawcy, jak i w konsekwencji – w realizowanych dostawach Materiałów i Urządzeń oraz w wykonywanych Robotach.
14. Zamawiający  będzie  miał  prawo  dokonywać  przeglądów  Dokumentacji  Wykonawcy  i inspekcji stanu jej  przygotowania,  niezależnie  od tego gdzie jest  ona   sporządzana,
o czym będzie informował Wykonawcę ze stosownym wyprzedzeniem.
15. Jeden egzemplarz Dokumentacji Wykonawcy, niezbędnej dla wykonania Robót, Wykonawca udostępni w elektronicznej bazie dokumentów z dostępem dla Zamawiającego lub będzie przechowywać go na Terenie Budowy i na żądanie Zamawiającego niezwłocznie udostępni do wglądu upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.
16. Szczegóły odnośnie zawartości poszczególnych rodzajów Dokumentacji Wykonawcy określono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
§10
Teren Budowy
1. Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od daty uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę dla Robót, da Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy i używania go. Jednakże Zamawiający może wstrzymać każde takie prawo  dostępu  do  Terenu  Budowy  do  czasu  dostarczenia  kopii  odpowiednich  polis  i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami § 29 niniejszego dokumentu umowy.
2. Przekazywanie Terenu Budowy może następować sukcesywnie o ile zostanie to uzgodnione pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym oraz nie będzie miało wpływu na terminową realizację Robót. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Teren Budowy oraz zagwarantować bezpieczne  korzystanie  z  terenu  bezpośrednio  przylegającego  do  Terenu  Budowy,   a także zabezpieczyć Materiały, Urządzenia i Roboty zgromadzone na Terenie Budowy. Zobowiązanie niniejsze obejmuje także obowiązek zapewnienia bezpiecznej komunikacji w ramach oraz do i z Terenu Budowy, odpowiednich wygrodzeń oraz odpowiedniego oznakowania  Terenu  Budowy.  Wykonawca  odpowiada  za  zabezpieczenie  instalacji    i urządzeń znajdujących się na Terenie Budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem, zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywaniaRobót.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na Terenie Budowy. Od chwili przejęcia Terenu Budowy aż do chwili dokonania odbioru końcowego Robót, Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowej, tj. spowodowanej okolicznościami, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, utraty lub uszkodzenia zgromadzonych tam Materiałów, Urządzeń, mienia Wykonawcy i/lub Robót.
5. Wykonawca odpowiada za zapewnienie porządku na Terenie Budowy oraz za przestrzeganie odpowiednich przepisów, regulujących zachowanie się wszystkich uczestników  procesu inwestycyjnego na Terenie Budowy.
6. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, umożliwi mu, jego przedstawicielom lub upoważnionym pracownikom względnie innym wykonawcom przez niego zatrudnionym, jak również przedstawicielom odpowiednich władz lub instytucji, dostęp do Terenu Budowy w każdym uzasadnionym przypadku.
7. Wykonawca utrzyma porządek i ład na Terenie Budowy, a także właściwie zorganizuje swoje zaplecze i przestrzeń użytkowo-biurową dla swego personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w tym zapewni własnym staraniem i na własny koszt kontenery na odpady, segregację odpadów, usunięcie śmieci, gruzu i zbędnych Materiałów poza Teren Budowy, utylizację odpadów niepodlegających przyjęciu na wysypisko śmieci - zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego. W przypadku zaniechania tych czynności przez Wykonawcę Zamawiający może je podjąć na koszt        i ryzyko Wykonawcy.
8. Obowiązek zapewnienia dojazdu do Terenu Budowy na potrzeby realizacji Robót, a także dostawy wody, odprowadzenia ścieków, dostawy prądu i gazu, oraz koszty z tym związane, związane z obsługą zaplecza budowy, jak i realizacją Robót, obciążają Wykonawcę.
9. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Robót Wykonawca będzie miał obowiązek uprzątnąć i usunąć z Terenu Budowy cały sprzęt Wykonawcy, nadmiar Materiałów lub Urządzeń, złom, odpady, i wszelkie zbędne pozostałości po Robotach. Wykonawca pozostawi Teren Budowy w czystym i bezpiecznym stanie.
§11
Materiały I Urządzenia
1. Wszystkie Materiały, Urządzenia, jak również sprzęt Wykonawcy, potrzebne do wykonania Robót są dostarczane przez Wykonawcę na jego ryzyko I koszt.
2. Wykonawca   zobowiązany   jest   dostarczać   Materiały   i   Urządzenia   w   jakości       i o parametrach określonych w Kontrakcie w ilościach niezbędnych do należytego wykonania Robót. W każdym przypadku dostarczone Materiały i Urządzenia muszą spełniać wymagania określone przez zharmonizowane normy i normy polskie oraz przepisy prawa.
3. Wykonawca zapewni bezpieczny i dostosowany do szczególnych właściwości  Materiałów i Urządzeń transport na Teren Budowy, w tym dopełni obowiązku ubezpieczenia Materiałów i Urządzeń w transporcie, jak również upewni się, że opakowanie Materiałów i Urządzeń gwarantuje ich całość inienaruszalność.
4. Zamawiający może dokonywać kontroli jakości i przydatności  Materiałów i  Urządzeń   w każdym czasie. Może także uczestniczyć w odbiorze Materiałów i Urządzeń w miejscu ich wydania.
5. Wykonawca zobowiązany jest używać do wykonania Robót sprzęt, który jest sprawny, posiada aktualne dokumenty i dopuszczenia (jeżeli są one wymagane) oraz jest bezpieczny dla środowiska.
§12
Realizacja Robót
1. Wykonawca
rozpocznie
Roboty
niezwłocznie
po
zawarciu
Kontraktu
tak,
aby zakończenie Robót nastąpiło w terminie określonym w Kontrakcie.
2. Roboty będą wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy fachowej, z najwyższą starannością zawodową, z uwzględnieniem wszystkich właściwych warunków technicznych i prawnych, tj. wszelkich przepisów (ze szczególnym uwzględnieniem Prawa budowlanego), norm zharmonizowanych oraz polskich, regulacji i zarządzeń polskich władz. Sposób prowadzenia Robót będzie uwzględniał także wszelkie inne warunki miejscowe. W tym celu Wykonawca uzyska wszelkie wymagane pozwolenia, zatwierdzenia i decyzje, dostarczy wszelkie potrzebne Materiały i Urządzenia, sprzęt Wykonawcy, udostępni technologię w takim zakresie, w jakim okaże się to potrzebne do wykonania Robót i do eksploatacji Robót oraz wykona wszelkie prace nieokreślone wyraźnie   w   Kontrakcie,   aczkolwiek   konieczne   lub   wskazane   dla   prawidłowego  i terminowego oddania Robót do użytkowania i eksploatacji i jej funkcjonowania zgodnie z wymogami określonymi w Kontrakcie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji Robót  wyłącznie wyrobów fabrycznie nowych,  dopuszczonych  do stosowania  w budownictwie  zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz posiadających „deklarację zgodności”, o której mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., nr 138, poz. 935, z późń.zm.).
4. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia ich patentów i praw autorskich, które to naruszenia mogą wyniknąć przy wykonywaniu Robót. W przypadku zgłoszenia takich roszczeń pod adresem Zamawiającego w trakcie wykonywania Robót i/lub po ich realizacji Wykonawca przejmie obowiązek ich zaspokojenia na siebie i w tym celu zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, w tym w szczególności        w przypadku, gdyby nastąpiło jakiekolwiek zaspokojenie roszczenia osoby trzeciej bezpośrednio przez Zamawiającego, zwróci Zamawiającemu wszelki koszty i wydatki poniesione z tego tytułu.
5. Roboty, na dzień sporządzenia protokołu odbioru końcowego Robót będą spełniać wszystkie aktualne na taki dzień wymagania dotyczące użytkowania  Robót  określone  w przepisach prawa znajdujących zastosowanie do użytkowania Robót.
6. Wykonawca zobowiązany jest zwracać uwagę Zamawiającemu na wszelkie błędy, wady, braki lub nieścisłości w dokumentacji Zamawiającego, o której mowa w § 7 niniejszego dokumentu umowy, w innych dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego i/lub Inżyniera. To samo dotyczy wszelkich innych poleceń, określeń i wskazówek Zamawiającego i/lub Inżyniera, zgłaszanych w toku realizacji Inwestycji.
7. Ponieważ w ramach Robót wystąpią prace ziemne, należy mieć na uwadze fakt, iż na etapie prowadzenia tych prac, możliwe jest odkrycie przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, iż są one zabytkiem. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych w ramach Inwestycji, dojdzie do odkrycia przedmiotu, co do  którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, Wykonawca podejmie niezbędne kroki wymagane przepisami prawa a w szczególności przepisami ustawy z dnia 23 lipca2003
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568, z późn. zm.). W takich okolicznościach, jeżeli zajdzie konieczność zawieszenia prowadzenia robót budowlanych, Strony wprowadzą zmianę do Kontraktu obejmującą przesunięcie ostatecznego terminu realizacji Robót o odpowiedni okres odpowiadający koniecznym opóźnieniem Robót wynikającym z tych okoliczności. Wykonawca nie będzie podnosił roszczeń finansowych z tym związanych i przyjmuje się, że odpowiednie ryzyko z tym związane zostało uwzględnione w Cenie.
8. Ponieważ w ramach Robót wystąpią prace ziemne, należy mieć na uwadze fakt, iż na etapie prowadzenia tych prac, możliwe jest ujawnienie niewybuchów i niewypałów. Odpowiednie obowiązki i koszty związane z usunięciem niewybuchów i niewypałów  będą  obciążać  Wykonawcę.  Wykonawca  nie  będzie  podnosił  roszczeń finansowych
z tym związanych i przyjmuje się, że odpowiednie ryzyko z tym związane zostało uwzględnione w Cenie.
9. Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt, podczas realizacji Inwestycji, do prowadzenia gospodarki odpadami z poszanowaniem Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) oraz Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r.,   nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz odpowiednich przepisów wykonawczych.
10. Wykonawcapozostajewytwórcąodpadówwrozumieniuart.3ust.3pkt.22Ustawy
o odpadach, które zostaną wytworzone w wyniku wykonania niniejszej Umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów za pomocą kart przekazania odpadów oraz kart ewidencjiodpadów.
12. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną, administracyjną i karną za nieprzestrzeganie przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami.
13. Do realizacji Robót Wykonawca  skieruje wszelki  niezbędny personel  i  zasoby,  w tym w ramach poszczególnych branż i zakresów działań Wykonawcy, które zostały wyraźnie określone w Ofercie, Wykonawca skieruje do realizacji prac w ramach takich branż          i zakresów działań Wykonawcy poszczególne osoby przedstawione przez Wykonawcę na potrzeby spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tak jak zostały one określone w Ofercie. Ewentualne zmiany w składzie personelu Wykonawcy wskazanego w Ofercie będą wymagały poprzedzającej je akceptacji Zamawiającego oraz zmiany w Kontrakcie w rozumieniu § 30 niniejszego dokumentu umowy.
§13
Współpraca i przepływ informacji; raporty
1. W celu zapewnienia właściwej realizacji Robót, a także umożliwienia Zamawiającemu wykonywanie jego uprawnień kontrolnych, Wykonawca przedstawi w terminie 15 (piętnastu) dni kalendarzowych od podpisania Umowy szczegółowy harmonogram realizacji Inwestycji, który będzie uwzględniał terminy ustalone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.
2. W odstępach dwumiesięcznych Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu aktualizacje harmonogramu realizacji Inwestycji, o ile okaże się to konieczne w świetle faktycznego postępu prac. Aktualizacje takie nie będą naruszać terminów określonych   w Kontrakcie.
3. Wykonawca będzie przygotowywał Raporty Miesięczne o postępie pracy i przekazywał je po jednym egzemplarzu Zamawiającemu i Inżynierowi w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia każdego kolejnego pełnego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Kontraktu aż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Robót.
4. Raporty Miesięczne będą zawierały, conajmniej:
a. szczegółowy opis postępu prac obejmujący całość Robót wykonanych w danym okresie raportowania;
b. fotografie przedstawiające stan zaawansowania Robót;
c. przewidywane w kolejnym okresie raportowania dostawy Materiałów i/lub Urządzeń na Teren Budowy;
d. porównanie faktycznego i planowanego postępu Robót wraz z ewentualnymi prognozami co do aktualizacji harmonogramu realizacji Inwestycji, o których mowa w ust. 2 powyżej;
e. jako załączniki stosowne certyfikaty i świadectwa zgodności dotyczące użytych Materiałów   i   Urządzeń,   o   ile   nie   zostały   dostarczone   wraz   z   Materiałami iUrządzeniami;
f. załączone oświadczenie, wraz z odpowiednimi dowodami uiszczenia płatności, o których mowa w § 5 ust. 6 i 7niniejszego dokumentu umowy;
g. analizę ryzyk związanych z realizacją Kontraktu;
5. Wykonawca sporządzi także i przekaże Zamawiającemu Raport Miesięczny o postępie prac na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego.
6. Niezależnie od powyższych obowiązków, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach istotnych dla prawidłowej realizacji Robót, w tym w szczególności o:
a. zmianach lub pracach dodatkowych, które okażą się jego zdaniem konieczne lub celowe dla należytej realizacji Robót;
b. okolicznościach, o których mowa w § 12 ust. 6 niniejszego dokumentu umowy;
c. o wszelkich innych przeszkodach natury prawnej lub fizycznej, które mogą przeszkodzić w prawidłowym i zgodnym Kontraktem wykonywaniem Inwestycji,
d. o nowych rozwiązaniach technicznych lub technologicznych, których zastosowanie byłoby – zdaniem Wykonawcy – celowe z punktu widzenia interesów Zamawiającego.
7. W przypadku wystąpienia opóźnień Robót w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego lub szczegółowego harmonogramu inwestycji Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia mu w terminie 7 dni kalendarzowych Raportu Specjalnego zawierającego diagnozę przyczyn wystąpienia takich opóźnień oraz plan działań Wykonawcy umożliwiających ich nadrobienie.
8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy oraz przekazywania na bieżąco (jako załącznik do Raportu Miesięcznego) jednego kompletu zdjęć w formie elektronicznej w formacie *.JPG; wraz z identyfikację miejsca i daty ich wykonania.
§ 14
Uprawnienia kontrolne
1. Zamawiający może w każdym czasie kontrolować sposób realizacji Robót. W tym celu Wykonawca zapewni Zamawiającemu i/lub Inżynierowi nieograniczony dostęp do  Terenu Budowy oraz do Robót na każdym etapie ich wykonywania.
2. W przypadku niezgodności wykonawstwa Robót z Kontraktem, Zamawiający może – niezależnie  od  uprawnień  wynikających  z  Prawa  budowlanego  i  innych  regulacji     o charakterze administracyjno-prawnym, dotyczących sposobu realizacji procesu inwestycyjnego - na każdym etapie prac nakazać usunięcie wad i wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
3. Realizując swoje uprawnienia kontrolne, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia określonych badań, mających na celu wykazanie  zgodności Robót      z Kontraktem. Koszt takich badań poniesie Zamawiający, jeżeli żądanie  przeprowadzenia badań okazało się nieuzasadnione.
4. W przypadku,  gdy  Roboty  realizowane  będą  bez  należytej  staranności,  niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, przepisami, dokumentacją projektowo- techniczną lub  sprzecznie  z Kontraktem,  Zamawiający może  wezwać  Wykonawcędo
zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od Kontraktu odstąpić zgodnie z § 26 niniejszej Umowy i/lub może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Robót innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, potrącając koszt wykonania zastępczego z należnego mu wynagrodzenia bez konieczności uzyskiwania zgody w trybie art. 480 Kodeksu Cywilnego.
5. Wykonawca  udostępni  również  nieograniczony  dostęp  do  Terenu   Budowy,   Robót  i dokumentów związanych z realizacją przez niego Kontraktu instytucjom kontrolnym, odpowiedzialnym za nadzór, koordynację i kontrolę związaną z dofinansowaniem, które uzyskał Zamawiający dla sfinansowania Inwestycji.
§15
Termin wykonania Kontraktu
1. Termin realizacji całości Robót, przez co należy rozumieć przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnego rozbudowanego ciągu technologicznego do eksploatacji, przypada na 4 miesiąceod daty podpisania umowy. Natomiast samo połączenie, nowego ciągu do istniejącej instalacji wraz z jego włączniem do eksploatacji nie może przekroczyć  czasu wskazanego w ofercie, jednocześnie Zamawiajacy dopuszcza przedłużenie ostatecznego terminu realizacji  tego elementu zamówienia który może wymagać decyzji administarcyjnej  jednak nie dłużej niż o 1 miesiąc

2. Kontrakt będzie realizowany w terminach wynikających z Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu umowy.
§16
Odbiory
a. W toku realizacji Robót przewiduje się następujące odbiory:
b. Odbiory Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy
· Odbiory Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy będą przebiegać zgodnie z zasadami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym;
· Wykonawca obowiązany jest pisemnie zgłaszać Zamawiającemu planowane dostawy Materiałów i Urządzeń na Teren Budowy w celu przeprowadzenia ich odbioru na 2 Dni Robocze przed planowaną dostawą;
· Odbiorów Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy nie traktuje się jako wydania części Robót Zamawiającemu;
· Odbiory Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy, w przypadku późniejszego ujawnienia się wady, nie stanowią podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jego zobowiązania do należytej realizacji Kontraktu lub zobowiązań wynikających z gwarancji jakości irękojmi.
c. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu
· Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą przebiegać zgodnie z zasadami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym;
· Wykonawca obowiązany jest pisemnie zgłaszać Zamawiającemu planowane odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu na 2 Dni Robocze przed planowanym odbiorem;
· Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie traktuje się jako wydania części Robót Zamawiającemu;
· Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, w przypadku późniejszego  ujawnienia  się  wady,  nie  stanowią  podstawy  dozwolnienia
Wykonawcy z jego zobowiązania do należytej realizacji Kontraktu lub zobowiązań wynikających z gwarancji jakości irękojmi.
d. Odbiory częściowe
· Odbiory  częściowe  będą  przebiegać  zgodnie  z  zasadami  określonymi   w Programie Funkcjonalno-Użytkowym;
· Wykonawca obowiązany jest pisemnie zgłaszać Zamawiającemu planowane odbiory częściowe na 5 Dni Roboczych przed planowanym odbiorem;
· Przedmiotem odbiorów częściowych jest należyta realizacja Robót wchodzących w składa danego Etapu Realizacji;
· Odbioru częściowego nie traktuje się jako wydania części Robót Zamawiającemu;
· Odbiory częściowe, w przypadku późniejszego ujawnienia się wady, nie stanowią podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jego zobowiązania do należytej realizacji Kontraktu lub zobowiązań wynikających z gwarancji jakości irękojmi;
· Odbiory częściowe przeprowadzane będą przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru, Kierownika Budowy, przedstawicieli Wykonawcy;
· Każdy z odbiorów częściowych zakończony jest sporządzeniem protokołu;
· Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót     w odniesieniu do zakresu, ilości oraz jakości Robót realizowanych w ramach danego Etapu Realizacji;
· W przypadku stwierdzenia w toku odbioru częściowego wad lub niedoróbek w przedmiocie odbioru częściowego, procedura odbiorowa zostaje powtórzona po usunięciu usterek przez Wykonawcę;
· Za termin odbioru przyjmuje się datę spisania protokołu z odbioru częściowego potwierdzającego brak wad lub niedoróbek w przedmiocie odbioru;
· Należyte przeprowadzenie odbioru częściowego oraz  sporządzenie protokołu odbioru częściowego potwierdzającego brak wad lub niedoróbek  w realizacji danego Etapu Realizacji stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami  17 i 18 poniżej   w stosunku do Etapów Realizacji dla których przewidziano płatność części Ceny zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.
e. Odbiór ostateczny (końcowy).
· Przekazanie przedmiotu Kontraktu przez Wykonawcę Zamawiającemu do eksploatacji oraz potwierdzenie przez Zamawiającego wykonania Kontraktu następuje w odbiorze ostatecznym (końcowym);
· Odbiór ostateczny (końcowy) będzie przebiegać zgodnie z zasadami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym;
· Odbiór końcowy, w przypadku późniejszego ujawnienia się wady, nie  stanowi podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z gwarancji jakości irękojmi;
· Odbiór końcowy przeprowadzony będzie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru, Kierownika Budowy, przedstawicieli Wykonawcy, przedstawiciele zainteresowanych instytucji;
· Odbiór końcowy następuje po należytym wykonaniu całości Robót objętych Kontraktem, w szczególności musi być poprzedzony należytym przeprowadzeniem Rozruchu zgodnie z wymogami określonymi w PFU;
· Z odbioru końcowego  zostaje  spisany  protokół,  w  którym  uczestniczący w odbiorze dokonują oceny jakości całości wykonanych Robót oraz Wykonawca dokonuje przekazania do eksploatacji Robót na rzecz Zamawiającego;
· Wykonawca    obowiązany     jest     pisemnie     wystąpić     do     Zamawiającego o przeprowadzenie odbioru końcowego Robót przynajmniej z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych przed planowanymo dbiorem;
· Wykonawca występując o przeprowadzenie odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu atesty na Materiały i Urządzenia (o ile nie zostały przekazane wcześniej), oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania Robót z warunkami Kontraktu oraz obowiązującymi przepisami     i normami, oświadczenie kierownika budowy o uporządkowaniu Terenu Budowy, rozliczenie pełnej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną mu  w ramach Kontraktu ze stosownym uzasadnieniem oraz rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcami;
· Zamawiający dokonuje sprawdzenia i oceny otrzymanych dokumentów oraz potwierdza lub zaprzecza gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego;
· W przypadku pozytywnego stanowiska Zamawiającego co do gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego, Zamawiający w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia przez Wykonawcę ustala  skład osób biorących udział w odbiorze końcowym i przystępuje do odbioru końcowego;
· W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego wad, procedura odbiorowa zostaje powtórzona;
· Za termin odbioru końcowego ustala się datę spisania protokołu odbioru końcowego potwierdzającego brak wad lub niedoróbek w Robotach, przy czym Zamawiający może wg swojego swobodnego uznania dopuścić przeprowadzenie odbioru końcowego pomimo występowania wad nielimitujących  eksploatacji  Robót;   występowanie  takich  wad,   ich  ilość   i charakter,   zostanie    odnotowane    w   protokole    odbioru    końcowego, a Wykonawca usunie je bezzwłocznie po przeprowadzeniu odbioru końcowego;
· Do protokołu odbioru końcowego Robót  załączone będą dokumenty określonew Programie Funkcjonalno-Użytkowym, a także:
· oświadczenie kierownika budowy Wykonawcy o zgodności wykonania Robót z projektem technicznym i przepisami Prawa budowlanego;
· pisemna informacja, o której mowa w § 19 ust. 9 poniżej;
· ostateczna wersja instrukcji obsługi i konserwacji Robót,  jeżeli Wykonawca dokonał w niej zmian w toku Rozruchu;
· wykaz       wykonanych        przez        Wykonawcę        Robót,        wraz z wyszczególnieniem wykorzystanych Materiałów i Urządzeń, oraz określeniem wartości Robót, Materiałów i Urządzeń w stopniu szczegółowości określonym przezZamawiającego i umożliwiającym Zamawiającemu należyteprzejęcie środkówtrwałychna majątek Zamawiającego;
· oświadczenia właścicieli terenów potwierdzające przywrócenie nieruchomości do stanu pierwotnego, jeżeli w toku realizacji Robót Wykonawca ingerował w nieruchomości osób trzecich;
· Należyte przeprowadzenie odbioru końcowego oraz sporządzenie protokołu odbioru końcowego potwierdzającego brak wad lub niedoróbek w realizacji Robót, z zastrzeżeniem wad nielimitujących eksploatacji Robót, stanowi podstawę do wypłaty ostatniej części wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami § 17 i 18 poniżej.
f. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
· Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie przebiegać zgodnie z zasadami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym;
· Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji przeprowadzony będzie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli zainteresowanych instytucji;
· Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmii gwarancji zostanie poprzedzony przeglądem gwarancyjnym w rozumieniu § 19 ust. 8 poniżej;
· Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmii gwarancji zostanie przeprowadzony nie później niż na 30 dni  kalendarzowych  przed zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi zgodnie z § 19 ust. 3 i § 20 ust. 3 poniżej;
· Każda ze Stron poniesie własne koszty odbioru pogwarancyjnego po upływie okresu rękojmi igwarancji;
· Z odbioru pogwarancyjnego po upływie okresu rękojmi i gwarancji zostaje spisany protokół, w którym uczestniczący w odbiorze wskażą ewentualne wady i usterki Robót wymagające usunięcia w ramach gwarancji i rękojmi udzielonej na Roboty przez Wykonawcę, określając jednocześnie termin ich usunięcia przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami § 19 i 20 poniżej.
2. W  przypadku  stwierdzenia  w toku  któregokolwiek  z odbiorów  niezgodności  danych  Robót z Kontraktem, Zamawiający może – niezależnie od uprawnień wynikających dla inspektora nadzoru z Prawa budowlanego i innych regulacji o charakterze administracyjno-prawnym - nakazać wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
§ 17
Cena
1. Cena za wykonanie przez Wykonawcę całości Robót i wypełnienie wszelkich świadczeń Wykonawcy      wynikających      z      Kontraktu      jest      ryczałtowa      (stała)      i      wynosi
………………………….zł (………………………………………………..) netto.
2. Do Ceny wskazanej w ust. 1. doliczony będzie należny podatek VAT w ustawowej wysokości, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Cena obejmuje wszystkie wydatki poniesione przez Wykonawcę w celunależytego wykonania obowiązków wynikających z Kontraktu.
§ 18
Warunki płatności
1. Zapłata Ceny nastąpi w płatności jednorazowej po dokonaniu odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego Robót na warunkach określonych w § 16 powyżej. W pozostałym zakresie wyłącza się stosowanie art. 654 Kodeksu  cywilnego.  Płatności będą następować na  podstawie  faktur  VAT  wystawionych  przez  Wykonawcę  zgodnie  z  postanowieniami
Kontraktu każdorazowo w terminie 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.
2. Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę będzie protokół  odbioru  Robót,  Za dzień płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Zapłata faktury nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
§19
Gwarancja jakości
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane Roboty stanowiące przedmiot Kontraktu oraz na dostarczone elementy Robót, w tym Materiały i Urządzenia, na okres 36 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego Robót na warunkach określonych w Kontrakcie z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej. Jeżeli wystąpienie wady lub usterki, w tym jej usuwanie, spowoduje konieczność wyłączenia Robót z eksploatacji, okres gwarancji ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu o czas takiej przerwy.
2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca gwarantuje,że:
a. Dokumentacja Wykonawcy wykonana przez Wykonawcę w toku realizacji Robót jest kompletna oraz wolna od wad,
b. dostarczone przez niego Materiały są pod każdym względem zgodne z Kontraktem i  wszelkimi  normami  znajdującymi   zastosowanie,  wolne  od  braków  jakościowych    i ilościowych oraz zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie Robót,
c. Materiały te są dobrane zgodnie z Kontraktem,
d. Urządzenia są w pełni sprawne i nadają się do wykonywania Robót orazzapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie Robót,
e. Roboty  zostały  wykonane  w  zgodzie  z Kontraktem,  zasadami  wiedzy  fachowej i polskimi przepisami regulującymi sposób realizacji Inwestycji,
f. Roboty w trakcie całego okresu gwarancji zachowają niepogorszone parametry techniczne i wydajnościowe zgodnie z Kontraktem, w szczególności utrzymana będziewydajność Stacji Uzdatniania Wody na poziomie 560 m3/d zgodnie z zasadami określonymi w PFU.
3. Gwarancją objęte są wszystkie Roboty, Materiały i Urządzenia, wykonane i dostarczone na podstawie Kontraktu, bez względu czy zostały wykonane lub dostarczone  bezpośrednio przez Wykonawcę czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu Kontraktu.
4. Prowadzenie serwisugwarancyjnego będzieobejmować naprawę, bądźwymianę wadliwych elementów i instalacji, przy czym w przypadku dwukrotnej naprawy tego samego elementu należy za trzecim razem wymienić go na nowy.
5. W okresie gwarancji Wykonawca rozpocznie usuwanie usterki lub wady na koszt własny niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego zawiadomienia tzn. w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia – o ile nie nastąpią inne pisemne uzgodnienia w tym zakresie. Usunięcie wady lub usterki nastąpi w terminie do 5 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia reklamacji, chyba, że nastąpią inne pisemneuzgodnienia w tym zakresie.
6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania lub nie usunie wady lub usterki w wymaganym lub ustalonym terminie Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę lub usterkę we własnym zakresie na ryzyko i koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca gwarantuje  dokonywanie  przeglądów  gwarancyjnych  nie rzadziej  niż raz na  6 miesięcy. Przegląd w okresie gwarancji polega na dokonaniu kontroli technicznej  Robót w zakresie określenia występujących wad lub usterek, przed upływem okresu
rękojmi i gwarancji jakości. Koszty Wykonawcy związane z przeprowadzeniem takich przeglądów  zostały  uwzględnione   w  Cenie.   Przeglądy  takie   będą  przeprowadzane  z inicjatywy Zamawiającego nie częściej niż co 6 miesięcy. Przegląd taki przeprowadza Zamawiający przy udziale przedstawiciela Wykonawcy oraz innych osób zaproszonych przez Zamawiającego. W przypadku nieobecności Wykonawcy lub pozostałych osób spisany protokół jest skuteczny i zostaje przesłany Wykonawcy do realizacji.
8. Strony ustalają także dodatkowy termin przeglądu gwarancyjnego w okresie nie wcześniej  niż na 45 dni kalendarzowych przed upływem okresu gwarancji i nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed upływem okresu gwarancji.
9. Dodatkowo w ramach odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu  informacje   o   producentach   Urządzeń   oraz autoryzowanych   punktach   serwisowych  w  zakresie podstawowych części zamiennych Robót.
10. Zamawiający   zobowiązany   jest do   eksploatacji   Robót   zgodnie   z   instrukcją   obsługi i konserwacji Robót. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za wady powstałe w związku z albo wynikłe w następstwie poniższych okoliczności:
a. eksploatacji  Robót  przez  Zamawiającego  niezgodnie  z  instrukcjami  obsługi  i konserwacji Wykonawcy;
b. normalnego zużycia części szybkozużywających się oraz materiałów eksploatacyjnych;
c. modyfikacji lub zmian w Robotach dokonanych przez Zamawiającego lub osoby trzecie  wbrew  instrukcjom   obsługi   i  konserwacji  Wykonawcy   lub   niezgodnie  z Kontraktem, chyba że w Kontrakcie przewidziano, że Zamawiający uprawiony jest do realizacji danych Robót, usunięcia w nich usterek lub braków, na ryzyko Wykonawcy;
d. wad zgłoszonych przez Zamawiającego po upływie okresu gwarancji.
11. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron lub jej wypowiedzenia okres gwarancji w stosunku do Robót wykonanych rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu wykonanych Robót oraz Robót w toku zgodnie z § 26 lub § 27 poniżej.
§ 20
Rękojmia
1. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie ograniczają jego uprawnień z tytułu rękojmi, przewidzianych w Kodeksie cywilnym, a gdy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za istnienie wady, także uprawnień odszkodowawczych Zamawiającego.
2. W ramach rękojmi Zamawiający może żądać usunięcia usterek lub wad, albo stosownego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.
3. W ramach swobody kontraktowej Stron, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane Roboty stanowiące przedmiot Kontraktu oraz na dostarczone elementy Robót, w tym Materiały i Urządzenia, na okres 36 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego Robót na warunkach określonych w Kontrakcie z zastrzeżeniemust.
5 poniżej. Jeżeli wystąpienie wady lub usterki, w tym jej usuwanie, spowoduje konieczność wyłączenia Robót z eksploatacji, okres rękojmi ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu o czas takiej przerwy.
4. W okresie rękojmi  Wykonawca  zobowiązany  jest  informować  pisemnie  Zamawiającego  w terminie 14 dni kalendarzowych o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zgłoszeniu upadłości, ogłoszeniu   likwidacji   lub   zawieszeniu   działalności.   Niezawiadomienie   w   tymterminie
o zaistnieniu powyższych zdarzeń – o ileuniemożliwilubutrudni Zamawiającemu dochodzenie swych uprawnień z tytułu rękojmi - spowoduje przepadek  części Zabezpieczenia Wykonania przeznaczonej na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron lub jej wypowiedzenia okres rękojmi w stosunku do Robót wykonanych rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu wykonanych Robót oraz Robót w toku zgodnie z § 26 lub § 27 poniżej.
§ 21
Roszczenia przysługujące poszkodowanemu
1. O ile nic innego nie wynika z innych postanowień Kontraktu, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia przez jedną ze Stron, druga Strona może żądać właściwego jej wykonania, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Może także powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego, jak również domagać się zapłaty odszkodowania za wyrządzoną jej szkodę.
2. Roszczenia powyższe nie przysługują Stronie w takim zakresie, w jakim niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczenia przez drugą Stronę zostało spowodowane działaniem lub zaniechaniem poszkodowanego albo okolicznościami, za które ponosi ona odpowiedzialność.
§ 22
Odpowiedzialność odszkodowawcza
1. Jeżeli szkoda jest następstwem okoliczności, za które jedna ze Stron ponosi odpowiedzialność, druga Strona może domagać się odszkodowania od Strony ponoszącej odpowiedzialność za dane okoliczności.
2. Jeżeli Zamawiający, w przypadku odstąpienia od Kontraktu z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, albo w ramach wykonania zastępczego, zawarł umowę  o poprawienie lub dokończenie Robót z innym wykonawcą, może on żądać, jako odszkodowania, kwoty, o którą wynagrodzenie należne drugiemu wykonawcy przewyższa część wynagrodzenia Wykonawcy, niewypłaconą z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Robót.
§ 23
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu Robót w stosunku do terminu realizacji Robót określonego w § 15 ust. 1 powyżej, w wysokości 0,2% Ceny netto wskazanej  w
§ 17 ust. 1 niniejszego dokumentu umowy, za każdy dzień zwłoki,
b. za odstąpienie od Kontraktu przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności z które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% Ceny  netto wskazanej w § 17 ust. 1niniejszego dokumentu umowy,
c. za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji, w wysokości 0,2% Ceny brutto wskazanej w § 17 ust. 1 niniejszego dokumentu umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od zakończenia terminu na usunięcie wady lub usterki zgodnie z §19 ust. 5 niniejszego dokumentu umowy,
d. za  każdy przypadek  poświadczenia nieprawdy w oświadczeniu,  o którym mowaw § 5 ust. 6 powyżej w wysokości 2.000 zł (dwóch tysięcy złotych).
e. Za przekroczenie czasu przepięcia zadeklarowanego w formularzu ofertowym Wykonawca zapłąci karę umowną w wysokości 2% Ceny brutto wskazanej w § 17 ust. 1 i 2 niniejszego dokumentu umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. 
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej za odstąpienie od Kontraktu przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które winę ponosi wyłącznie Zamawiający, w wysokości 10% Ceny netto wskazanej w § 17 ust. 1 niniejszego dokumentu umowy.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne w przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
4. Zapłata kary umownej na podstawie niniejszego § 23 nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania do należytego ukończenia Robót, ani z jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on mieć według Kontraktu, w szczególności nie ogranicza też uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu lub jego wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.
5. Zamawiający  może  potrącić  sumę  należnych  kar  umownych  lub  odszkodowania     z wynagrodzenia przysługującegoWykonawcy.
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Zamawiający naliczy kary umowne  w wysokości  3% wartości umowy brutto za    każdą
rozpoczętą godzinę opóźnienia
§ 24
Okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności odszkodowawczej
- siła wyższa
1. Żadna   ze   Stron   nie   ponosi   odpowiedzialności   odszkodowawczej   za   działania   i zaniechania   spowodowane   okolicznościami   siły   wyższej,   to   jestokolicznościami
o charakterze zewnętrznym, zaistniałymi po zawarciu Kontraktu, a które nie były i nie mogły być rozsądnie rzecz biorąc przewidziane, ani którym, bądź, których następstwom nie można było zapobiec. Strajki pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców nie będą uważane za okoliczności siły wyższej. Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne będą traktowane jako okoliczności siły wyższej wyłącznie jeżeli będą miały charakter nadzwyczajny, nietypowy dla danej pory roku, a także jeżeli nie występowały  w rejonie prowadzenia Robót w okresie ostatnich 15 lat, przy tym o ile będą mieć wpływ na  możliwość  prowadzenia  Robót  zgodnie  z  harmonogramem  realizacji  inwestycji  w okresie w jakim oddziałują.
2. Strona, która nie może wykonać któregoś ze swoich zobowiązań z powodu okoliczności siły wyższej, powinna zawiadomić o tym druga stronę na piśmie w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili powzięcia wiadomości o niemożliwości spełnienia świadczenia. W podobnym terminie Strona powinna powiadomić o ustaniu przeszkody. Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia pociąga za sobą odpowiedzialność za  szkodę, która nie byłaby powstała, gdyby Strona powiadomiła drugą Stronę o zaistnieniu lub ustaniu okoliczności siły wyższej.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej termin spełnienia uniemożliwionego świadczenia przedłuża się o czas, w jakim świadczenie nie mogło być wykonywane z powodu siły wyższej. Przedłużenie to pozostaje bez wpływu na przesunięcie ostatecznego terminu realizacji Robót, jeżeli całość Robót można było ukończyć w terminie mimo zaistnienia siły wyższej.
4. Strona, której świadczenie nie może być wykonywane z powodu okoliczności siły wyższej, zobowiązana jest do przedsięwzięcia wszelkich – w rozsądnych granicach – środków dla przeciwdziałania szkodzie spowodowanej przez te okoliczności.
5. Strona, która nie wykonuje swego świadczenia z powodu okoliczności siły wyższej, nie może domagać się świadczenia wzajemnego, a jeżeli je już otrzymała, zobowiązana jest do jego zwrotu.
§ 25
Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu
1. Na potrzeby należytego wykonania Kontraktu, Wykonawca uzyskał (na własny koszt) Zabezpieczenie Wykonania, na kwotę ………………………. PLN stanowiącą 10% Ceny brutto, określonej w§ 17 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy.
2. Wykonawca dostarczył  Zamawiającemu  100%  Zabezpieczenia  Wykonania  w  jednej z form określonych w punkcie 13 Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej Część I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu w formie gwarancji lub poręczeń, Zabezpieczenie Wykonania jest nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Koszty związane z wystawieniem i utrzymaniem zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca zapewni, że Zabezpieczenie Wykonania będzie ważne i wykonalne w 100% do 30 (trzydziestu) dni po dniu dokonaniu odbioru końcowego Robót. Wykonawca zapewni, że Zabezpieczenie Wykonania będzie ważne i wykonalne w 30% do 15 (piętnastu) dni od wygaśnięcia rękojmi zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 3 niniejszej Umowy.
5. Zamawiający będzie miał prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Zabezpieczenia Wykonania w każdym czasie pod warunkiem, że przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania i skorzystania z uprawnień wynikających z Zabezpieczenia Wykonania, Inżynier lub Zamawiający zawiadomił Wykonawcę podając rodzaj naruszenia Kontraktu przez Wykonawcę, wzywając Wykonawcę do usunięcia uchybienia na własny koszt  i ryzyko  w rozsądnym terminie wyznaczonym Inżyniera lub Zamawiającego.
6. Jeżeli postanowienia Zabezpieczenia Wykonania wskazują datę jego całkowitego lub częściowego wygaśnięcia, a Wykonawca odpowiednio nie zdoła uzyskać prawa do wystawienia protokołu odbioru końcowego Robót lub nie wygaśnie okres rękojmi na Roboty w terminie poprzedzającym o 14 dni kalendarzowych datę takiego całkowitego lub częściowego wygaśnięcia Zabezpieczenia Wykonania, to Wykonawca przedłuży odpowiednio okres ważności Zabezpieczenia Wykonania pod rygorem realizacji przez Zamawiającego jego uprawnień z Zabezpieczenia Wykonania.
7. Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób:
a. 70% wartości Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Robót;
b. 30% wartości Zabezpieczenia Wykonania nie później niż w 15 dniu od dnia wygaśnięcia okresu na jaki została udzielona rękojmia zgodnie z § 20 ust. 3  niniejszej Umowy.
§ 26
Odstąpienie od Kontraktu
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Kontraktu, w następujących okolicznościach:
a. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął Robót w terminie określonym w Kontrakcie albo z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację Robót    i przerwa trwa dłużej niż 30 dni kalendarzowych pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego wzywającego Wykonawcę odpowiednio do rozpoczęcia Robót albo podjęcia na nowo Robót;
b. Wykonawca jest w zwłoce z rozpoczęciem  lub należytym  wykonywaniem  Robót  w stosunku do terminów określonych w Kontrakcie tak dalece, że nieprawdopodobne jest, aby zdołał je ukończyć w terminie;
c. w sytuacji określonej w § 14 ust. 4 Umowy.
2. W każdej z powyższych okoliczności Zamawiający będzie mógł odstąpić od Kontraktu. Odstąpienie  od  Kontraktu  będzie  skuteczne  z  chwilą  doręczenia  Wykonawcy oświadczenia
o odstąpieniu. W każdej z powyższych okoliczności oświadczenie o odstąpieniu od Kontraktu Zamawiający może złożyć Wykonawcy w terminie 60 dni kalendarzowych od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Kontraktu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności  oraz powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od Kontraktu według niniejszego § 26, jeżeli jednocześnie:
· Roboty są na tyle niezgodne z Kontraktem, że w ocenie Zamawiającego ich eksploatacja będzie nieracjonalna z ekonomicznego punktu widzenia,lub
· jeżeli Wykonawca nie rozpoczął jeszcze w ramach Robót prowadzenia robót budowlanych,
wówczas Zamawiający, działając wg swego uznania, może odstąpić od całości lub części Kontraktu i odrzucić całość lub część Robót. W takim przypadku Wykonawca zwróci otrzymane płatności za odrzuconą część Robót a Zamawiający zwróci odrzuconą część Robót Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca na własny koszt i ryzyko przywróci do stanu pierwotnego tereny na których prowadzone były Roboty,   w zakresie w jakim Roboty takie będą przedmiotem odrzucenia przez Zamawiającego.
5. W zakresie w jakim Roboty nie będą przedmiotem odrzucenia przez Zamawiającego na skutek odstąpienia, Strony obciążają następujące obowiązki:
a. w terminie wskazanym przez Zamawiającego Strony dokonają inwentaryzacji Robót i sporządzą protokół wykonanych Robót oraz Robót w toku;
b. Wykonawca wstrzyma prace prowadzone na Terenie Budowy, zabezpieczy rozpoczęte Roboty oraz zgromadzone tam Materiały i Urządzenia aż do czasu przekazania Terenu Budowy Zamawiającemu;
c. Zamawiający określi wartość Robót wykonanych przez Wykonawcę. Przy wycenie Robót na dzień odstąpienia Zamawiający uwzględni faktyczną wartość Robót dla Zamawiającego, zważywszy na realne możliwości ukończenia Robót przez innego wykonawcę, a także celowość takiego ukończenia Robót w świetle rzeczywistej możliwości czerpania przez Zamawiającego korzyści z zakończonych Robót. Tak określona wartość Robót będzie podstawą do odnośnego rozliczenia Stron, przy czym rozliczenie takie nie ograniczy praw Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy jakiejkolwiek  formy odszkodowania,  w szczególności na podstawie § 22    i § 23 powyżej za nienależyte wykonanie Kontraktu;
d. do protokołu Strony dołączą zestawienie z wyliczeniem wartości wykonanych dostaw Urządzeń i/lub Materiałów;
e. Wykonawca usunie z Terenu Budowy własne urządzenia, uporządkuje Teren Budowy i wyda Zamawiającemu dokumentację związaną z realizacją  Inwestycji wraz z prawami autorskimi do takiej dokumentacji zgodnie z postanowieniami § 9   i
§ 28 niniejszego dokumentu umowy – odpowiednio do zakresu Robót, które nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.
§ 27
Uprawnienia Zamawiającego do wstrzymania Robót lub wypowiedzenia Kontraktu
1. Niezależnie od przyczyn wymienionych w innych postanowieniach Kontraktu, Zamawiający może w każdym czasie wstrzymać Roboty, a nawet wypowiedzieć Kontrakt w terminie natychmiastowym.
2. W przypadku wypowiedzenia Kontraktu, Strony obciążają następujące obowiązki:
a. w terminie wskazanym przez Zamawiającego Strony dokonają inwentaryzacji Robót i sporządzą protokół wykonanych Robót oraz Robót w toku;
b. Wykonawca wstrzyma wszelkie prace na Terenie Budowy, zabezpieczy rozpoczęte Roboty oraz zgromadzone tam Materiały i Urządzenia aż do czasu przekazania Terenu Budowy Zamawiającemu;
c. Zamawiający określi wartość Robót wykonanych przez Wykonawcę, przy wycenie Robót na dzień odstąpienia uwzględniając faktyczną wartość Robót. Tak określona wartość Robót będzie podstawą do odnośnego rozliczenia Stron, przy czym rozliczenie takie nie ograniczy praw Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy jakiejkolwiek formy odszkodowania, w szczególności na podstawie Kontraktu za jego nienależyte wykonanie;
d. do protokołu Strony dołączą zestawienie z wyliczeniem wartości wykonanych dostaw Urządzeń i/lub Materiałów;
e. Wykonawca usunie z Terenu Budowy własne urządzenia, uporządkuje Teren Budowy i wyda Zamawiającemu dokumentację związaną z realizacją  Inwestycji wraz z prawami autorskimi do takiej dokumentacji zgodnie z postanowieniami § 9   i
§ 28 niniejszego dokumentu umowy – odpowiednio do zakresu Robót wykonanych przez Wykonawcę;
f. Zamawiający będzie miał prawo odkupić od Wykonawcy zgromadzone na Terenie Budowy lub już zamówione Materiały i/lub Urządzenia, a także – jeżeli Wykonawca tego zażąda – obowiązek odkupienia takich już zamówionych lub znajdujących się na Terenie Budowy Materiałów i/lub Urządzeń;
g. Zamawiający pokryje dodatkowe koszty zabezpieczenia Terenu Budowy oraz zgromadzonych tam Materiałów iUrządzeń.
§ 28
Prawa na dobrach niematerialnych
1. Zamawiający upoważnia (albo spowoduje, że odpowiedni podmiot dysponujący prawami autorskimi do dokumentacji upoważni) Wykonawcę do korzystania z dokumentacji Zamawiającego, o której mowa w §7 powyżej, w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do należytej realizacji Kontraktu.
2. Wykonawca, w ramach Ceny określonej w § 17 powyżej, w chwili dostarczenia Zamawiającemu zgodnie z Kontraktem Dokumentacji Wykonawcy (z wyłączeniem Dokumentacji Wykonawcy stanowiącej oprogramowanie), przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do takiej Dokumentacji Wykonawcy - utworów w rozumieniu Prawa autorskiego – na potrzeby korzystania z Dokumentacji Wykonawcy do należytego użytkowania Robót przez Zamawiającego, w szczególności dla celów ukończenia, użytkowania, konserwacji, remontów, modernizacji, modyfikacji, przebudowy, rozbudowy lub napraw Robót, a także na potrzeby koniecznych koordynacji Robót z robotami prowadzonymi w ramach innych inwestycji.
3. Przeniesienie  praw  autorskich,  o  którym  mowa  powyżej  w  ust.  2,  następuje na
następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji Wykonawcy  jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, wprowadzenia do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych – w tym wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Dokumentacji Wykonawcy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji Wykonawcy poprzez publiczne jej wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dokumentacji Wykonawcy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – aczkolwiek na tym polu eksploatacji bez naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy,
c. w zakresie używania Dokumentacji Wykonawcy oraz jej wykorzystywania w całości lub w części w toku i na potrzeby użytkowania Robót,
d. w zakresie wykorzystania Dokumentacji Wykonawcy przez innych wykonawców w przypadku powierzenia dokończenia Robót prowadzonych przez Wykonawcę innemu wykonawcy w ramach wykonania zastępczego lub w celu rozbudowy albo przebudowy.
4. Wraz z przeniesieniem praw autorskich, o którym mowa powyżej, w ramach Ceny określonej w § 17 niniejszego dokumentu umowy, Zamawiający zostaje również uprawiony bezterminowo i bez możliwości wypowiedzenia do wykonania praw zależnych oraz praw do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich określonych wart.
46 Prawa autorskiego w stosunku do Dokumentacji Wykonawcy (z wyłączeniem Dokumentacji Wykonawcy stanowiącej oprogramowanie), w zakresie w jakim jest to potrzebne do należytego użytkowania Robót przez Zamawiającego, w szczególności dla celów ukończenia, konserwacji, remontów, modernizacji, modyfikacji, przebudowy, rozbudowy lub  napraw  Robót,  a  także  na  potrzeby  koniecznych  koordynacji  Robót z robotami prowadzonymi w ramach innych inwestycji.
5. W ramach Ceny określonej w § 17 powyżej, Wykonawca upoważnia Zamawiającego bezterminowo, niewyłącznie i bez możliwości wypowiedzenia, do wykonywania przysługujących  mu   autorskich   praw   osobistych   do   Dokumentacji   Wykonawcy   (z wyłączeniem Dokumentacji Wykonawcy stanowiącej oprogramowanie) i  jej opracowań, w tym także do wprowadzania do niej zmian, dokonywania przeróbek, adaptacji, tłumaczenia oraz przystosowywania oraz do wykorzystywania takich zmian, przeróbek, adaptacji, tłumaczeń oraz przystosowań, w zakresie w jakim jest to potrzebne do należytego użytkowania Robót przez Zamawiającego, w szczególności dla celów ukończenia, konserwacji, remontów, modernizacji, modyfikacji, przebudowy, rozbudowy lub napraw Robót, a także na potrzeby koniecznych koordynacji Robót z robotami prowadzonymi w ramach innych inwestycji.
6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania z należących do niego praw na dobrach niematerialnych (praw wynalazczych) oraz będących w jego dyspozycji know- how w takim zakresie, w jakim okaże się to potrzebne do eksploatacji Robót po należytej realizacji niniejszego Kontraktu.
7. Wykonawca, w chwili dostarczenia Zamawiającemu zgodnie z Kontraktem Dokumentacji Wykonawcy   w   postaci   oprogramowania    komputerowego    stanowiącego    utwory w rozumieniu Prawa autorskiego, w ramach Ceny określonej w § 17 niniejszego dokumentu umowy, udziela Wykonawcy niewyłącznej, bezterminowej, nie podlegającej wypowiedzeniu licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych i autorskich majątkowych praw zależnych do takiego oprogramowania na następujących polach eksploatacji:
a. w  zakresie  przechowywania,  utrwalania  i  zwielokrotniania  oprogramowania
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, na dowolnej ilości stanowisk komputerowych wykorzystywanych w Stacjach Uzdatniania Wody Zamawiającego;
b. w zakresie rozpowszechniania oprogramowania poprzez publiczne jego wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie oprogramowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – aczkolwiek na tym polu eksploatacji bez naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa producenta oprogramowania,
c. w zakresie używania oprogramowania oraz jego wykorzystywania w całości lub w części w toku i na potrzeby użytkowania Robót;
d. w zakresie dokonywania zmian w oprogramowaniu sterującym, przy użyciu oprogramowania narzędziowego dostarczonego w ramach Kontraktu lub innego adekwatnego, samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, w celu należytej eksploatacji, naprawy lub remontu, modernizacji, rozbudowy, przebudowy, modyfikacji, poprawy funkcjonowania Robót lub ich elementów.
8. Zamawiający jest uprawniony do udzielania sublicencji do korzystania przez osoby trzecie z licencji przyznanej Zamawiającemu zgodnie z ust. 6 powyżej w przypadku przenoszenia na osoby trzecie własności lub prawa do korzystania z Robót lub części Robót.
9. Jeżeli odpowiednie prawa do własności intelektualnej należą do Podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca gwarantuje, że będzie należycie uprawniony do  odpowiedniego dysponowania takimi prawami do własności intelektualnej na potrzeby realizacji swoich obowiązków wynikających Kontraktu.
10. Niniejsze postanowienie pozostaje skuteczne także w przypadku odstąpienia od Kontraktu lub jego rozwiązania z dowolnej przyczyny, w zakresie w jakim odstąpienie od Kontraktu nie prowadzi do zwrotu określonej części Robót Wykonawcy. W takim przypadku prawa własności intelektualnej zostaną przekazane Zamawiającemu na zasadach określonych w  niniejszym  §  28  w  zakresie  odpowiadającym  do  zakresu  w jakim  dana  partia  Robót  (w  tym   Dokumentacji  Wykonawcy)   została  wykonana    i przekazana Zamawiającemu, w szczególności na potrzeby ewentualnego dokończenia Robót samodzielnie przez Zamawiającego lub za pomocą osób trzecich.
11. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w niniejszym §  28 nie może prowadzić do naruszenia przez Zamawiającego tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy.
12. Każda ze Stron gwarantuje, że przekazane przez nią zezwolenie do korzystania z praw własności intelektualnej nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich i nie będzie skutkować żadnymi roszczeniami osób trzecich. W przypadku, gdyby osoby trzecie wystąpiły przeciwko Wykonawcy lub Zamawiającego z takimi roszczeniami, druga Strona weźmie na swój koszt udział w ewentualnym procesie i zwolni Stronę przeciwko której podniesiono  roszczenia  z  wszelkich  zobowiązań  wobec  takiej  osoby  trzeciej, a także zwróci Stronie poszkodowanej wszelkie wydatki poniesione w związku z takimi roszczeniami. Strona przeciwko której podnoszone są roszczenia osób trzecich zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o tym fakcie.
§29
Ubezpieczenie
1. Wykonawca na własny koszt, w zaakceptowanym przez Zamawiającego zakładzie ubezpieczeń, ubezpieczy i zapewni ciągłość ubezpieczenia ryzyka następujących ryzyk:
a. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC),
b. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta,
c. Ubezpieczenia obowiązkowe wymagane wobec Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przez prawo polskie lub obce (jeżeli takie ma zastosowanie);
d. Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR/EAR),
e. Ubezpieczenie mienia podczas transportowania.
2. Wykonawca zawrze ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z  tytułu odpowiedzialności kontraktowej i  deliktowej,  o którym mowa  w ust.  1 lit  a.  powyżej,  w zakresie zgodnym z poniższymi postanowieniami:
a. Suma gwarancyjna w posiadanej przez Wykonawcę polisie (umowie) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie nie mniejsza niż wartość  Kontraktu netto na jedno i wszystkie zdarzenia;
b. Ubezpieczonymi będą Zamawiający, Wykonawca oraz Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy;
c. Ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim i/lub Zamawiającemu, Wykonawcy, Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom oraz następstwa tych szkód, które powstały w okresie ubezpieczenia i wynikające  ze zdarzeń powstałych w czasie lub w związku z wykonywaniem Robót w ramach Kontraktu;
d. Ubezpieczone będą szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę;
e. Ubezpieczone będą szkody wynikłe z wadliwego wykonania Robót w ramach Kontraktu ujawnione po wystawieniu protokołu odbioru końcowego;
f. Okres ubezpieczenia i odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń rozpocznie się nie  później  niż  w  terminie  15  dni  kalendarzowych  od  dnia  zawarcia  Kontraktu i będzie trwał do zakończenia okresu rękojmi zgodnie z § 20 ust. 3 powyżej, przy czym jeśli termin wykonywania Robót w ramach Kontraktu zostanie wydłużony lub nie zostanie dochowany w relacji do terminu określonego pierwotnie w Kontrakcie,  to Wykonawca jest zobligowany odpowiednio przedłużyć niniejsze ubezpieczenie;
g. Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową.
3. Wykonawca zawrze i będzie utrzymywać, niezależnie od obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów i inżynierów budownictwa, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta, o którym mowa w ust. 1 lit b. powyżej, według poniższych wymogów:
a. Suma gwarancyjna przewidziana w umowie (umowach) ubezpieczenia nie  może być niższa niż wartość Kontraktu netto na jedno i wszystkie zdarzenia;
b. Zakres ubezpieczonej działalności powinien obejmować wszelkie prace projektowe wykonywane w związku z wykonywaniem Robót w ramach Kontraktu;
c. Umowy ubezpieczenia będą obejmować odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonych za szkody w mieniu oraz na osobie wraz z ich następstwami wyrządzone wskutek niedopełnienia obowiązków w związku lub w trakcie  realizacji
prac projektowych wykonywanych w związku z wykonywaniem Robót w ramach Kontraktu;
d. Ubezpieczonymi w ramach umowy ubezpieczenia będą: Wykonawca, Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy w granicach swojej odpowiedzialności;
e. Zakresem  ochrony   powinny   być   objęte   nie   tylko   czynności   związane   z projektowaniem, ale także w związku z wykonywaniem nadzoru autorskiego;
f. W przypadku korzystania z usług Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować szkody, za które są odpowiedzialni Podwykonawcy;
g. Ubezpieczenia te muszą obejmować odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody wynikające ze zdarzenia (działania lub zaniechania ubezpieczonego) zaistniałego  w  okresie  co  najmniej  od  dnia  rozpoczęcia  prac  projektowych      w związku z wykonywaniem Robót w ramach Kontraktu do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Robót, chociażby sama szkoda powstała lub została ujawniona,  czy  też  roszczenie   zostało   zgłoszone  po  tym   okresie,  jednakże   w granicach terminów przedawnienia określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przy czym jeśli protokół odbioru końcowego nie zostanie sporządzony w planowanym dniu jego sporządzenia, Wykonawca jest zobligowany odpowiednio przedłużyć przedmiotowe ubezpieczenie.
4. Wykonawca zawrze (lub w odniesieniu do Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wyegzekwuje od nich zawarcie) ubezpieczenia obowiązkowe wymagane wobec Wykonawcy, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przez prawo polskie lub obce (jeżeli takie ma zastosowanie), o których mowa w ust. 1 lit. c. powyżej.
5. Wykonawca zawrze ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy iMontażu (CAR/EAR),
o których mowa w ust. 1 lit. d. powyżej, według poniższych wymogów:
a. Ubezpieczenie zostanie zawarte na rzecz Zamawiającego, Wykonawcy oraz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców;
b. Ubezpieczenie oparte będzie na bazie wszelkich ryzyk (constructionall risks/ erectionall risks insurance) oraz obejmie budowę (montaż) i roboty budowlane (montażowe), rozruch Stacji Uzdatniania Wody, zaplecze budowy, na okres od przekazania Terenu Budowy Wykonawcy do czasu wystawienia protokołu odbioru końcowego, od szkód, które mogą powstać w związku ze zdarzeniami nagłymi, nieprzewidzianymi i niezależnymi od woli Ubezpieczonych, na sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia;
c. Wyłączenia odpowiedzialności oraz  franszyzy  redukcyjne  będą  stosowane w zakresie zgodnym z praktyką rynkową na dzień negocjowania i zawierania umowy ubezpieczenia.
6. Zamawiający ubezpieczy szkody powstałe w dostarczanym mieniu podczas transportowania na Teren Budowy (ust. 1 lit. e powyżej), według poniższych wymogów:
a. Suma ubezpieczenia będzie odpowiadać, co najmniej wartości przewożonego mienia;
b. Umowa     ubezpieczenia     będzie     obejmowała     czynności     załadunkowe irozładunkowe;
c. Wyłączenia odpowiedzialności  oraz  franszyzy  redukcyjne  będą  stosowane  w zakresie zgodnym z praktyką rynkową na dzień negocjowania i zawierania umów ubezpieczenia.
7. Ubezpieczenia
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z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach przedstawionych w Kontrakcie. Jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych ubezpieczeń powodująca pogorszenie warunków ubezpieczenia w porównaniu z Kontraktem lub odstępstwo od wymogów Kontraktu wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.
8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie odpowiednich polis ubezpieczeniowych   z dowodami opłaty należnych składek oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia na każde uzasadnione żądanie Zamawiającego.
9. W  razie  niezawarcia  lub  nieprzedłużenia  przez  Wykonawcę  umów    ubezpieczenia,
o których mowa w niniejszym § 29, Zamawiający może zawrzeć takie umowy na koszt Wykonawcy, potrącając sumę zapłaconych składek z należności Wykonawcy tytułem Ceny.
10. W przypadku, gdy wydłużenie okresu wykonywania Robót w ramach Kontraktu nastąpi   z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada zgodnie z Kontraktem, koszt wszystkich koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
11. Obowiązek Wykonawcy,  Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców do zawarcia   i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej  z  niniejszego Kontraktu.
§ 30
Zmiany Kontraktu
1. Jakakolwiek zmiana Kontraktu pociągająca za sobą istotną zmianę postanowień umowy  w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, będzie mogła być  wprowadzona przez Strony w przypadkach określonych w  niniejszym  § 30,   a także w innych przypadkach gdzie przesłanki takiej  zmiany określono w Kontrakcie,      i będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności. Inżynier nie jest uprawniony do wprowadzenia zmian do Kontraktu w imieniu Zamawiającego.
2. W związku z art. 144 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany  istotnych  postanowień  Kontraktu  w stosunku  do  treści  Oferty  Wykonawcy,    w szczególności poprzez zmianę odpowiednio sposobu realizacji Robót, okresu i terminów ich realizacji i/lub Ceny w następujących okolicznościach:
a. zmiany wysokości podatku VAT – ewentualna zmiana Kontraktu może w takim przypadku obejmować zmianę kwoty podatku VAT naliczaną od części Robót niezafakturowanych do dnia wejścia w życie nowej stawki podatku VAT,
b. zmiany przepisów prawa dotyczących wykonywania Kontraktu - ewentualna zmiana Kontraktu może w takim przypadku obejmować jakiekolwiek zmiany w Kontrakcie konieczne w świetle zmienionej treści przepisów prawa,
c. zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Roboty na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami,
d. konieczności wprowadzenia zmian w Kontrakcie na skutek rezygnacji z części Robót,
e. konieczności wprowadzenia zmian w Kontrakcie na skutek obiektywnie uzasadnionej decyzji Zamawiającego co do kolejności, terminów i/lub okresu realizacji Robót,
f. konieczności wprowadzenia zmian w Kontrakcie na skutek wstrzymania Robót lub zmiany w przewidywanych terminach ich wykonywania,
g. złożenia  przez  Wykonawcę  lub  Zamawiającego  propozycji,  które   przyspieszą
ukończenie Robót, zmniejszą koszty, poprawią sprawność lub jakość Robót lub w inny sposób okażą się korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w przypadku zaistnienia możliwości realizacji Kontraktu z uwzględnieniem nowych rozwiązań wynikających z postępu technologicznego,
h. konieczności wprowadzenia zmian na skutek uzasadnionych, niezawinionych przez Wykonawcę przerw w realizacji Kontraktu, w tym na skutek siły wyższej - zmiana terminu realizacji Kontraktu może nastąpić wyłącznie o okres trwania przerwy,
i. konieczności wprowadzenia zmian na skutek wystąpienia w trakcie realizacji Kontraktu konieczności wykonania robót zamiennych,
j. konieczności udzielenia i wykonania w trakcie realizacji Kontraktu zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, które skutkować będą koniecznością zmiany terminu realizacji Kontraktu,
k. konieczności zmiany terminu realizacji Kontraktu na skutek odmowy wydania  przez organ administracji publicznej decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji Kontraktu lub niewydania takich decyzji w terminach wynikających z przepisów prawa,
l. nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Terenu Budowy,
m. konieczności wprowadzenia zmian w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dostarczonym przez Zamawiającego,
n. nieuzyskania w terminie niezbędnym do rozpoczęcia lub zakończenia Robót dostępu do miejsca poboru wody i/lub energii elektrycznej na potrzeby realizacji Robót, z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z Kontraktem,
o. opóźnienia w przeprowadzeniu Rozruchu ze względu na okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z Kontraktem,
p. wystąpienia w trakcie realizacji Robót wykopalisk, niewypałów lub niewybuchów.
3. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem przepisów Prawa zamówień publicznych podlega unieważnieniu.
§ 31
Cesja; potrącenie; skutki dla osób trzecich; skutki rozwiązania lub wygaśnięcia Kontraktu
1. Wykonawca   nie   może   dokonać   przelewu   żadnej   wierzytelności   wynikającej   z Kontraktu, ani też wyrazić zgody na przejęcie przez osobę trzecią żadnego długu Wykonawcy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca  nie   może   dokonać   potrącenia   żadnej   wierzytelności   wynikającej z Kontraktu z jakąkolwiek wierzytelnością przysługującą Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3. O  ile  co  innego  nie  wynika  z  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa      i z zastrzeżeniem uprawnień Inżyniera, które mogą mu zostać powierzone na podstawie Kontraktu, Kontrakt nie przewiduje żadnych korzyści dla osób trzecich, ani nie stwarza żadnych możliwości dla osób trzecich powoływania się na zawarte w nim postanowienia. Żadne z jego postanowień nie może być interpretowane jako świadczenie na  rzecz  osoby  trzeciej,  ani  jak  zwolnienie  osoby  trzeciej  z  długu  w stosunku do jednej ze Stron Kontraktu.
4. O ile nic innego nie wynika wyraźnie z konkretnego postanowienia Kontraktu, rozwiązanie  lub  wygaśnięcie  Kontraktu  nie  przekreśla  dalszej  skuteczności  tych
postanowień, które zgodnie ze swym celem powinny wywoływać skutki także po wygaśnięciu Kontraktu.
§ 32
Przedstawiciele Stron; doręczenia; język; egzemplarze Kontraktu
1. Przedstawicielami Wykonawcy na potrzeby Kontraktu będą następujące osoby:
…………………………….. tel. ……………….; adres e-mail: ……………………;
2. Przedstawicielami Zamawiającego na potrzeby Kontraktu będą:
………………………………..,tel.   ………………..   wew.   ……………;   adres e-mail:
…………………………………………
3. Wszelkie oświadczenia woli oraz oświadczenia wiedzy, przekazywane sobie przez Strony  w  związku  z  Kontraktem  powinny  być   sporządzone  w  formie  pisemnej    i doręczone osobiście albo listem poleconym, telefaksem lub za pomocą poczty elektronicznej. Wpis do dziennika budowy spełnia wymóg formy pisemnej i uważa się za prawidłowo doręczony. Strony ustalają, że doręczenia będą dokonywane do Przedstawicieli Stron, o których mowa powyżej w ust. 1 i 2, albo na następujące adresy dla doręczeń:
Dla Zamawiającego:
adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej , ul. Kolejowa 35 ,
55-081 Mietków
 tel./fax.
………………….,……………………………
e-mail:
…………………………………………………… Dla Wykonawcy:
adres:
……………………………………………………….. tel.
……………………………
fax.
……………………...........
e-mail:
……………………………………………………..
Kontrakt niniejszy został sporządzony w języku polskim. W tym samym języku będą składane wszelkie oświadczenia pomiędzy Stronami oraz w stosunku do i przez Inżyniera, w tym w szczególności wpisy do dziennika budowy, protokoły, polecenia, zmiany w dokumentacji,itp.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
§ 33
Prawo właściwe; spory
1. Prawem właściwym dla Kontraktu, jak również dla wszystkich kwestii pozaumownych z Kontraktem związanych, dla których możliwy jest skuteczny wybór prawa,  jest prawo polskie.
2. W przypadku niemożności osiągnięcia wspólnego stanowiska Stron, co do jakichkolwiek  roszczeń  Wykonawcy  lub   roszczeń   Zamawiającego  wynikających  z Kontraktu lub z nim związanych, Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia takiej różnicy stanowisk powstałych w związku z niniejszym Kontraktem.
3. W razie niemożności osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia prób polubownego rozstrzygnięcia sporu na podstawie ust. 2 powyżej, wszelkie spory związane z Kontraktem będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego.
PODPISY STRON:

Zamawiający
Wykonawca

Harmonogram Rzeczowy
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę wg następujących założeń rzeczowych:
HARMONOGRAM RZECZOWY
	Lp.
	Etap Realizacji
	Termin zakończenia Etapu Realizacji

	1
	2
	3

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	

	5.
	
	

	6.
	
	

	7.
	
	

	8.
	
	

	9.
	
	

	10.
	
	

	11.
	
	

	12.
	
	

	13.
	
	

	14.
	
	

	15.
	
	

	16.
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