
OPIS TECZNICZNY

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Projekt architektoniczny 

1.3. Inwentaryzacja wykonana przez zespół architektoniczny

1.4. Wizja lokalna.

2.0. CEL OPRACOWANIA.

Celem  opracowania  jest  projekt  konstrukcyjny  przebudowy  budynku  remizy

strażackiej  w  Nowej  Karczmie.  Zmiany  w  budynku  dostosowują  go  do  aktualnych

wymagań normowych dla budynków użyteczności publicznej oraz do aktualnych potrzeb

inwestora. 

3.0. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Budynek został zrealizowany w XX wieku. Zróżnicowanie konstrukcyjne wskazuje,

że w trakcie użytkowania był  rozbudowywany.  W budynku można wydzielić trzy różne

strefy pod względem budowy konstrukcji:

-strefa1: strefa biurowa o dwóch kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczona.

Nad tą częścią jest wybudowana wieża o dodatkowych dwóch kondygnacjach,

-strefa 2: pomieszczenia straży pożarnej, parterowa, niepodpiwniczona,

-strefa 3: parterowa pokryta dachem z kratownic drewnianych, częściowo podpiwniczona.

Strefa  1  została  wzniesiona  w  technologii  tradycyjnej.  Ściany  murowane  z  cegły

ceramicznej  oraz  pustaka  ceramicznego,  stropy  kanałowe  i  żelbetowo  monolityczne,

stropodach płaski.

Strefa 2 - ściany w postaci ram żelbetowych oraz murowane z pustaka ceramicznego.

Stropodach  w  postaci  płyt  korytkowych  na  żebrach  oraz  na  części  w  postaci  płyt

kanałowych.

Strefa  3  -  ściany murowane z  pustaka ceramicznego  lub  cegły  pełnej,  stropodach  w

postaci kratownic drewnianych. 

 Stan techniczny konstrukcji należy uznać za dobry, widoczne elementy konstrukcyjne nie

noszą śladów zużycia, nie zaobserwowano spękań ani zarysowań.

4.0. ROBOTY ROZBIÓRKOWE.

W budynku przewidziano częściową rozbiórkę wieży, rozbiórkę części stropu nad 

parterem oraz schodów na piętro w budynku biurowym oraz rozbiórkę stropu nad piwnicą 

w części parterowej. Zakres rozbiórki stropu przy klatce schodowej należy określić na 



miejscu budowy - rozebrać należy całą jedną płytę kanałową przylegającą do klatki 

schodowej.

Prace będą wykonywane w sposób mechaniczny i ręczny.

Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać przepisy prawa budowlanego 

oraz BHP. Szczególnie należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie i oznaczenie terenu 

rozbiórki oraz zapobieganie upadkowi ciężkich elementów konstrukcyjnych, które 

mogłyby uszkodzić inne elementy konstrukcyjne i wykończeniowe. W tym celu należy 

rozbierać elementy konstrukcyjne małymi fragmentami.

Kolejność prac rozbiórkowych wieży:

- zabezpieczenie terenu i odłączenie wszystkich mediów,

- demontaż elementów wykończenia i schodów stalowych,

- rozbiórka stropodachu, 

- rozbiórka ścian pod stropodachem,

- rozbiórka stropu,

- rozbiórka ścian do wysokości spodu nowoprojektowanego stropu żelbetowego.

Kolejność prac rozbiórkowych stropu i schodów w budynku biurowym:

- zabezpieczenie terenu i odłączenie wszystkich mediów,

- demontaż elementów wykończenia oraz warstw na stropie,

- odnalezienie miejsca łączenia płyt kanałowych, do którego prowadzona będzie rozbiórka

stropu, 

- rozbiórka schodów,

- rozbiórka stropu,

- rozbiórka ściany przy rozebranym biegu schodowym,

Należy zwrócić uwagę aby nie naruszyć konstrukcji biegu schodowego do piwnicy oraz 

ewentualnych belek żelbetowych ukrytych w stropie nad piwnicą.

Kolejność prac rozbiórkowych stropu nad piwnicą w części parterowej:

- zabezpieczenie terenu i odłączenie wszystkich mediów,

- demontaż elementów wykończenia, zamurowanie otworu okiennego,

- rozbiórka schodów żelbetowych,

- rozbiórka stropu żelbetowego,

- rozbiórka ściany wewnątrz budynku do poziomu projektowanej posadzki,

- zasypać odkryte pomieszczenie piaskiem średnim o Is=0,97[-]. Zasypywać 

pomieszczenie warstwami o maksymalnej grubości 30cm, kolejną warstwę usypywać po 

odpowiednim dogęszczeniu gruntu.



W czasie wszystkich prac należy zwrócić uwagę, aby różnica poziomu gruntu z dwóch 

stron ściany nie była większa niż 1m. W przypadku większej różnicy należy odkopać lub 

dosypać odpowiednią ilość gruntu.

5.0. ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ.
 obciążenie wiatrem – strefa wiatrowa I, 

 obciążenie śniegiem – strefa III,

 teren „A”,

 obciążenia użytkowe:

- komuniakacja w budynkach użyteczności publicznej - 2,5 kN/m2

- biura - 2 kN/m2

- schody w budynkach użyteczności publicznej - 4 kN/m2

6.0. OPIS KONSTRUKCJI.

6.1. Fundamenty.

Zaprojektowano  stopę  fundamentową  pod  słup  stalowy  podpierający  schody.  

Beton C20/25, Stal A-IIIN. Pod fundamentem wykonać chudy beton grub.10cm 

z betonu C7,5/10. 

W przypadku stwierdzenia gruntów nienośnych, zastosować wymianę gruntu do

głębokości 50cm na piasek średni zagęszczony do Is=0,97[-]

6.2. Stropodach nad wieżą.

Zaprojektowano stropodach żelbetowy. Płyta grubości 12cm z betonu C20/25, stal

zbrojeniowa A-IIIN. Po obwodzie stropu wieńce pełniące rolę attyki.

6.3. Strop przy schodach.

Zaprojektowano strop stalowo-żelbetowy. Płyta żelbetowa grubości 12cm z betonu

C20/25,  stal  zbrojeniowa  A-IIIN.  Ruszt  stalowy  wykonany  z  dwuteowników

HEA180, HEA120 oraz I200. Stal  S235. Belki  opierać w bruzdach w murze na

głębokość min.15cm. Konstrukcję stalową malować farbami do R30.

6.4. Nadproża stalowe

Zaprojektowano nadproża stalowe dla nowych otworów lub poszerzające istniejące

otwory. Nadproża wykonać z ceowników C80 oraz C160, stal S235. Kolejność prac

przy wykonywaniu nadproży:

- w przypadku poszerzania istniejących nadproży należy je podstęplować,

- wykuć bruzdę w murze i  osadzić w niej pierwszy ceownik.  Powinien on być 

owinięty siatką Rabitza celem zapewnienia dobrej przyczepności zaprawy. Wolne 

przestrzenie pomiędzy belką a murem wypełnić szczelnie zaprawą szybkowiążącą.



- po czasie koniecznym do związania zaprawy analogicznie osadzić belkę z drugiej

strony muru, mur przewiercić i belki skręcić przy pomocy prętów nagwintowanych 

fi12, jeżeli jest to wymagane w projekcie to dospawać blachy od spodu.

- Po min.24 godzinach wiązania zaprawy (w zależności od wytycznych producenta 

zastosowanej zaprawy) można przystąpić do rozbiórki sciany poniżej nadproża.

6.5. Schody.

Schody żelbetowe na stalowych belkach policzkowych. Grubość płyty schodów 

8cm, beton C20/25, stal A-IIIN. Belki policzkowe HEA120, stal S235. Belki 

policzkowe opierać w bruździe w murze na głębokość min.15cm oraz na wcześniej 

przygotowanej konstrukcji stalowej. Konstrukcję stalową malować farbami do R30.

6.6. Stropy zaślepiające istniejące otwory

W części wieży zaprojektowano strop żelbetowy grub.8cm oparty na kątownikach 

L60x60x5. Kątowniki mocować do krawędzi istniejącego stropu przy pomocy kotew

wklejanych fi12 w rozstawie co 50cm. Beton C20/25, stal A-IIIN. Stal profilowa 

S235.

Pod schodami stalowo - żelbetowymi zaprojektowano strop żelbetowy grub.10cm 

oparty na belkach stalowych HEA120. Materiały: beton C20/25, stal  zbrojeniowaA-

IIIN, stal profilowa S235.

6.7. Konstrukcja pod panele słoneczne

Zaprojektowano ramy stalowe ze stali profilowej S235. Słupki RK80x5, belki C80.

Słupki mocować do wieńców budynku przy pomocy kotew wklejanych fi12. Po 

odkryciu stropodachu z warstw wykończeniowych należy skorygować długości 

słupków podpierających ramy w zależności od zastanych poziomów wierzchu 

stropodachu.

7.0. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI       
STALOWEJ.

Wymagania techniczne i badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu, montażu 

i odbiorze wg PN- 77/ B- 06200.

 Złącza spawane wg PN- 87/ M.- 69008:

- klasa konstrukcji spawanej 2

- wymagania dotyczące jakości złączy spawanych dla wskaźnika ZA=1

- klasa wadliwości złączy spawanych 4



 Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie

a/ radiogramów wg  PN- 87/ M.- 69772

b/ wyników badań ultradźwiękowych wg PN- 89/ M.- 69777

c/ oględzin wg PN- 85/ M.- 69775.

Opracował: mgr inż. Tomasz Załęski


