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) CZESCII
WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA Nr .........
zawarta dnia.........ccceeeeeee w Obrytem
pomiedzy:
Gming Obryte, Obryte 185, 07-215 Obryte, zwang w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajacym”,
reprezentowanym w niniejszej Umowie przez:

zwanym w dalszej cze$ci Umowy ,Wykonawca”

reprezentowanym w niniejszej Umowie przez:

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

g1
Podstawa zawarcia umowy i zatlaczniki
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania - zamdwienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.).
2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami;
2) Wyjasnienia Zamawiajacego do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia;
3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania pn.:
~Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w Obrytem - czesé

”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(drugie postepowanie).

2. Szczego6towy opis przedmiotu zamodwienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz SIWZ i oferta przetargowa
Wykonawcy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
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Zadanie pn. ,Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Obrytem” jest
realizowane w ramach Projektu , Gteboka termomodernizacja uwzgledniajaca montaz
odnawialnych zZrédet energii jako kluczowy element zmierzajacy do poprawy wyniku
ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte” wspotfinansowanego Z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV ,Przejscie na gospodarke
niskoemisyjng”, Dziatania 4.2 ,Efektywnos$¢ energetyczna” Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

§3

Termin realizacji
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 15.05.2018 r.
Przez wykonanie przedmiotu umowy nalezy rozumiec¢ catkowite zakoriczenie robot oraz ich
odbioér koncowy. Terminy okreslone w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nalezy uwzgledni¢ przy
sporzadzaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Wykonawca zgtosi na pismie zakonczenie robdot Zamawiajacemu, po potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru wpisu Wykonawcy do dziennika budowy o zakonczeniu robot. Inspektor
Nadzoru potwierdzi wpis Wykonawcy w dzienniku budowy o zakonczeniu robét w terminie do 7
dni.
Odbidér koncowy robét bedzie dokonany po ich wykonaniu i zgtoszeniu gotowosci w ciggu 7 dni
od daty zgtoszenia Zamawiajgacemu.

§4

Harmonogram
Przedmiot umowy okreslony w §2 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajacego, po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Inspektora
Nadzoru szczegdétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym.
Wykonawca sporzadzi harmonogram rzeczowo - finansowy w ciqgu do 5 dni od daty
podpisania umowy.
W przypadku zatrudnienia Podwykonawcédw harmonogram bedzie zawierat podziat na roboty
wykonane sitami wtasnymi Wykonawcy oraz roboty wykonane przez Podwykonawcéw.
Zamawiajacy zatwierdza harmonogram lub zgtasza uwagi w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania (Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajagcego w wyznaczonym
terminie i ponownie przedtozy¢ harmonogram do akceptacji).
Harmonogram po jego akceptacji przez Zamawiajacego stanowi¢ bedzie zatacznik do niniejszej
umowy.
W zwigzku z prowadzeniem robdt budowlanych w funkcjonujgcym budynku nalezy przewidzie¢
takie etapowanie prac, aby przy zachowaniu wszelkich wymogdéw technologicznych zapewnic
bezpieczne funkcjonowanie obiektu i prowadzi¢ roboty budowlane w sposéb nieutrudniajacy
funkcjonowaniu tego budynku. Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia ciggtosci
pracy obiektu.
Zmiana terminéw realizacji poszczegdlnych elementéw robdét podlegajacych odbiorom
czesciowym jest mozliwa pod warunkiem stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru mozliwosci
dotrzymania ostatecznego terminu realizacji robot i wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy poprzednia wersja
harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i po
wczeséniejszym zaopiniowaniu go przez Inspektora Nadzoru, przedstawi do zatwierdzenia
Zamawiajacemu. Zaktualizowany i zatwierdzony przez Zamawiajagcego harmonogram
zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla stron.
Zmiana harmonogramu, o ktérym mowa w ust.1, nie powoduje zmiany niniejszej umowy,
wymaga jednak zachowania formy pisemnej.
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§5

Obowiazki Zamawiajacego
Przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Przekazanie jednego kompletu dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy.
Zapewnienie biezgqcego nadzoru inwestorskiego.
Powotanie Komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru koncowego robot i wydania
protokotu odbioru.

§6

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek rozpoczac roboty w terminie do 10 dni od daty protokolarnego
przekazania placu budowy.
Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy oswiadczen o
podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy i przekazanie uwierzytelnionej kopii uprawnien
budowlanych oraz zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwej Izby Budowlanej.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ teren budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci
i uwzglednieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymac¢ teren w stanie
umozliwiajgcym komunikacje, zapewnié¢ niezbedne przejscia oraz tad i porzadek na terenie
budowy.
Z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sdb trzecich za dziatania, uchybienia i zaniechania
wiasne (jak i za dziatania, zaniechania podwykonawcdéw), za bezpieczenstwo na terenie
budowy oraz za szkody powstate w trakcie realizacji umowy i ich naprawienia, powstate z winy
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony przekazanego mienia Zamawiajacego
(ochrona przed uszkodzeniem Iub kradziezg), znajdujqcego sie na terenie budowy Ilub
dziataniem o0sdb trzecich.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia sktadowanych materiatéw, narzedzi i sprzetu przed
zniszczeniem, uszkodzeniem, kradziezg, zagrozeniem dla oséb postronnych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia w trakcie
prowadzonych przez siebie robdt, istniejacych instalacji i/lub urzadzen.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w wyniku swojego dziatania
i/lub zaniechania — w zwigzku z realizacjq przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zaspokojenia wszelkich roszczen osob trzecich powstatych, w
wyniku i/lub w zwigzku z wykonywanymi przez niego $wiadczeniami. W tym zakresie
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy jest wytaczna.
Wykonawca ma obowigzek opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U, nr 120, poz.1126).
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przez Wykonawce podczas robot dostawy wody,
energii, ciepta jezeli prace beda prowadzone w czasie pracy obiektu. W przypadku wylaczen
winno odbywacd sie to poza godzinami pracy lub po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Po stronie Wykonawcy lezy obowiazek zabezpieczenia ciggtosci pracy obiektu.
Wykonawca ma obowigzek terminowo wykonywac i rozlicza¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo - finansowym.
Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ Zamawiajagcemu (Inspektorowi Nadzoru) do sprawdzenia
lub odbioru wykonanych roboét ulegajacych zakryciu, badz zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tych faktach Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) bedzie zobowigzany na
wiasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywrécic¢ je do stanu poprzedniego.
Wykonawca ma obowigzek informowaé w formie pisemnej Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru, o kazdym zdarzeniu majagcym wptyw na termin lub zakres realizacji zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.
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Wykonawca ma obowigzek wykonywacé roboty zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa, dokumentacjg projektowa, (z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét), obowigzujacymi Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek odda¢ wykonane roboty budowlane oraz usung¢ ich wady
stwierdzone w trakcie wykonywania roboét budowlanych oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne i gwarancji jakosci, za wynagrodzeniem ustalonym w oparciu o postanowienia
niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢, aby materiaty i urzadzenia odpowiadaty co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz w art.10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz projektu.

Wykonawca ma obowigzek przed wbudowaniem materiatdw, przedtozy¢é Zamawiajgcemu
(Inspektorowi Nadzoru) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu.

W przypadku watpliwej jakosci materiatdw uzytych do wbudowania, Zamawiajacy ma prawo
wykonania badan tych materiatdw zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich
jakosci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materiaty sq ztej jakosci, wowczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany.

Wykonawca ma obowigzek usuwania na wilasny koszt odpaddéw (w tym zapewnienie
konteneréw do odbioru gruzu z rozbidrki); odpady budowlane typu ztom powinny zostac
odwiezione do skfadnicy surowcéw wtdrnych, a srodki uzyskane z jego sprzedazy podlegaja
rozliczeniu z Zamawiajacym w sposob okreslony w tresci protokotu wprowadzenia Wykonawcy
na teren budowy i przekazania terenu budowy.

Wykonawca ma obowigzek usuna¢ materialy z rozbidrki poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.
poz.21 z pdzn. zm.).

Wykonawca ma obowigzek kompletowania i przekazania Zamawiajacemu (Inspektorowi
Nadzoru) dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego i odbioru koncowego robot.

Wykonawca ma obowigzek sporzadza¢ i przekazywaé Inspektorowi Nadzoru celem
zatwierdzenia Raportéw Miesiecznych o postepie w realizacji Umowy oraz Raportu Koncowego
z realizacji Umowy z uwzglednieniem podziatu na poszczegdlne branze w nich wystepujace.
Raporty Miesieczne o postepie w realizacji beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug
wzoru opracowanego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, i bedg
przedktadane Inspektorowi Nadzoru w terminie 3 dni kalendarzowych od zakonczenia
miesigca, ktorego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien obejmowacé okres do konca
pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po rozpoczeciu robdt. Raport Koncowy
nalezy przekazaé¢ Inspektorowi Nadzoru - w terminie 5 dni kalendarzowych po dokonaniu
odbioru koncowego wykonanych robét (podpisaniu protokotu koncowego);

Wykonawca ma obowigzek bra¢ udziat w naradach koordynacyjnych =z udziatem
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, jednak
nie czesciej niz raz w tygodniu.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ obiekt do odbioru koncowego oraz uczestniczy¢ w
czynnosciach odbioru i usung¢ wady i usterki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego prob
technicznych dostarczonych przez siebie urzadzen i wykonanych instalacji, przeszkolenie
personelu eksploatacyjno - konserwatorskiego w zakresie obstugi urzadzen oraz uzyskanie
zaswiadczen, pozwolen wtasciwych wtadz warunkujacych uzytkowanie przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowigzek uporzadkowac teren po zakonczeniu budowy i przekazaé¢ go
Zamawiajacemu nie pozniej niz w dniu odbioru koncowego.



26.

27.

10.

777

Wykonawca po zakonczeniu robdt winien osiggnaé efekty energetyczne dla poszczegdinych
budynkéw zaktadane w audytach energetycznych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia serwisu zamontowanych urzadzen przez okres
udzielonej gwarancji.

§7

Wynagrodzenie Wykonawcy
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §2 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci
netto ...l zt, (stownie ziotych: ... ), plus ....% podatek VAT
................... zt (stownie ztotych: .........cccccceieeeeeew, €O tacznie stanowi cene brutto .................
zt (stownie ztotych: ....ccoooooeiiiiiiieee ).
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. W ramach
wynagrodzenia Wykonawca bedzie ponosit réwniez koszty: wszelkich prac przygotowawczych,
projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacjg i pézniejszg likwidacjg, utrzymania
zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej, koszty wywozu $mieci, koszty wszelkich ubezpieczen
osobowych i majatkowych zwigzanych z procesem inwestycyjnym. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.1 jest state do konca trwania umowy i nie podlega
waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej umowy. Wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac.

§8

Rozliczenie robot i warunki ptatnosci

Strony ustality przejsciowy i koricowy sposdéb regulowania naleznosci.
Podstawe do rozliczenia przejsciowego stanowi¢ bedzie:
a) protokot czesciowego odbioru robdét podpisany przez Kierownika budowy

i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru;
b) faktura.
Podstawe do rozpoczecia danego odbioru stanowi Raport o postepie w realizacji Umowy,
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenia przejsciowe bedq realizowane do wysokosci 90% zaawansowania przedmiotu
umowy. Po osiagnieciu tej wartosci nastepna, ptatnoscia jest rozliczenie koncowe.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej obejmujacej 10% wartosci zamdwienia
i jej zaptaty jest protokdt odbioru koncowego podpisany przez Strony.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.
Termin pfatnosci faktur bedzie wynosit 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajacego. Za
date zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Do rozliczenia koncowego, o ktérym mowa w ust.5, Wykonawca przedtozy dokumenty
Podwykonawcow o zapfacie ich wynagrodzenia w catosci.
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku
naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usuniecia przez
Wykonawce nieprawidtowosci.
W przypadku wykonania czesci robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
Podwykonawcow, zaptata naleznosci za wykonane roboty bedzie nastepowac zgodnie z tresciq
ustepow ponizej.
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W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we wilasnym =zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Wykonawca sktadajac fakture za roboty, ktére ujmujg réwniez zakres robét wykonywany przez
Podwykonawce, dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i
Podwykonawce w protokole cze$ciowym lub koncowym odbioru robdt podpisanym przez
Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajacego, kierownika budowy i Podwykonawce.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych robdét budowlanych. Wykonawca w ciggu 5 dni od daty przekazania
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury przejsciowej lub koncowej, przedtozy w
siedzibie Zamawiajgcego kserokopie faktury (oryginat do wgladu Zamawiajacemu)
wystawionej przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce z dowodem zaptaty lub
o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze naleznosci zostaty zaptacone.
Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do faktury przejsciowej (drugiej i nastepnych)
zestawienie zatrudnionych podwykonawcdédw z wydzieleniem kwot jakie zaptacono
podwykonawcom i jakie pozostaty do zafakturowania i zaptacenia zgodnie z umowg o
podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych
mowa w ust.13, odpowiednio kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest pomniejszana o sume kwot wynikajaca z nieprzedstawionych dowodoéw
zaptaty.

Zamawiajacy, na pisemne zadanie Podwykonawcy, dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, w przypadku
uchylenia sie Wykonawcy (po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego do
przedstawienia dowoddw zaptaty) od obowigzku zaptaty za roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce.
Bezposrednia zapfata Podwykonawcy obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie uiszczona w polskich ztotych
(PLN).

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgfaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania do przedstawienia dowoddw zaptaty.

W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy

moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci nalezytej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.16, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgqcego umowy o podwykonawstwo.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust.16, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.

6
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Rzeczy nabyte przez Wykonawce, Podwykonawce w ramach czesci, za ktérg wyptacono juz
wynagrodzenie, lub ktore zostaty wbudowane i staty sie czes$ciami sktadowymi stanowig
wiasnos$¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do dotozenia szczegdinej starannosci
w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowigcych wiasno$¢ Zamawiajacego.

8§9

Roboty zamienne
Roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian dokumentacji projektowej, skutkujace
zwiekszeniem bezpieczenstwa realizacji robot lub usprawnieniem procesu budowy
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, a tak okreslone zmiany nie
odstepujg w sposob  istotny od zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Rozwigzania
zamienne mozna wprowadzi¢ wytacznie w przypadku, gdy s one réwnowazne lub lepsze, a
Zamawiajacy potwierdzi przydatnos¢ ich wprowadzenia dla prawidiowej realizacji przedmiotu
umowy, akceptujac sporzadzony przez Wykonawce ,Protokét koniecznosci rozwigzan
zamiennych”.
Rozliczenie robdt zamiennych nastgpi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust.1 umowy. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéow i urzadzen
przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru rob6t pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego i nie
spowodujg obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen.
Zadna ze zmian nie moze spowodowaé koniecznosci przeprojektowania rozwigzan zawartych
w dokumentacji projektowej,
Wszystkie zmiany wymagajq zgtoszenia Nadzorowi Inwestorskiemu przez Kierownika budowy
i wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego na ich wykonanie.
Zamawiajacy przed wydaniem zgody na roboty zamienne winien zasiegna¢ opinii autora
projektu.

§ 10

Rozliczenie robot zamiennych, dodatkowych
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 9 ust.1 zmian, lub roboty
dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te
roboty.
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 9 ust.1 zmian, lub roboty
dodatkowe nie odpowiadajq opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje szczegdétowg ceny
jednostkowej tych robdét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, a dla materiatow, sprzetu i
transportu, dla ktérych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym - cen nie
wyzszych od minimalnych  cen materiatdw, sprzetu i transportu, opublikowanych w
wydawnictwie np. ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona oraz
nakfadéw rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robdt dla ktérych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub nakfadow
witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte
ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2
oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian lub robét dodatkowych, przed rozpoczeciem wykonywania tych robét.

§11
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Personel Wykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do realizacji
robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia Wykonawca
powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w zakresie robét budowlanych, do realizacji ktérych te zdolnosci s4 wymagane).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Wykonawca, ktéory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze
za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktéorych mowa w
zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust.5 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowga/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownika budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust.5, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z
winy Wykonawcy.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0S0bi€ .ciieeverssverersssaranes , uprawnienia
budowlane .................. , NP UPrawnien ....ccourevrrasrnassnsenns , telefon stuzbowy...................
Osoba wskazana wyzej, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.
Wykonawca i osoby dziatajagce w jego imieniu zobowigzane sa wspodtpracowaé z Nadzorem
inwestorskim oraz stosowac sie do jego polecen i instrukcji dotyczacych wykonywanych robdét,
jezeli sq one zgodne z prawem.
Zamawiajacy i Nadzér inwestorski ma prawo wnioskowac¢ o zmiane osoby wskazanej w ust. 9,
w przypadku nienalezytego wykonywania przez te osobe swoich obowigzkow.
Wykonawca os$wiadcza, ze osoby wykonujace wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia beda zatrudnione na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce:
a) roboty budowlane (docieplenie $cian, docieplenie stropdw/stropodachéw, wymiana
okien);
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b) roboty sanitarne (roboty ziemne, instalacje pomp ciepta, instalacje co i cwu);
c) roboty elektryczne (instalacje elektryczne i automatyka, okablowanie, montaz paneli
fotowoltaicznych, zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, odgromowe i p.poz.).

o ile mieszcza sie one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, ktéry brzmi: ,Przez nawigzanie

stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na

rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca - do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

Powyzszy wymdg nie dotyczy osob odnosnie ktérych Wykonawca wykaze, ze w/w czynnosci

nie beda w zadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie

wyznaczonym przez wykonawce lub podwykonawce oraz nie ma on zastosowania do
kierownika budowy i kierownikow poszczegdlnych robdt.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie

12. czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 12. czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze ujete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 12. czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 16 ust.1 pkt 11) niniejszej umowy. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu
potwierdzenia spefnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce Iub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych
wskazane w punkcie 3. czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

Zgodnie z art.36b ust.1a, w przypadku zamodwien na roboty budowlane, ktére majg byc¢

wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy

zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu

Zz nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o

wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji

zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w

pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.
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§12

Zasady odbioru robét
Strony ustalajg, ze obowigzywac bedg nastepujace odbiory roboét:
1) odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz odbiory instalacji,
2) odbiory czesciowe,
3) odbidér koncowy,
4) odbidér pogwarancyjny.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wszystkie odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg w terminie
3 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.
Odbiory czesciowe, o ktéorych mowa w ust.1 pkt. 2 dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego w ciggu 7 dni od daty otrzymania od
Wykonawcy pisemnego zawiadomienia, po zakonczeniu poszczegdélnych elementéw robdt
okreslonych w harmonogramie robdt. Z odbioru sporzadzony bedzie protokdt odbioru
czesciowego.
Odbiér koncowy bedzie przeprowadzony po zakonczeniu wszystkich prac stanowigcych
przedmiot umowy oraz petnego wykonania przez Wykonawce jego zobowigzan wynikajacych z
niniejszej umowy.
Odbiér koricowy dokonany zostanie w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy
pisemnego zawiadomienia i potwierdzeniu w Dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i gotowosci ich do odbioru.
Odbioru koncowego dokonuje z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
powotana przez Zamawiajacego komisja odbioru z czego sporzadzony zostaje protokot
koncowy odbioru.
Wykonawca do odbioru koncowego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu,
(najpdézniej w dniu zawiadomienia o gotowosci do odbioru) za posrednictwem Inspektora
Nadzoru, wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidiowosci wykonania przedmiotu
umowy, w szczegolnosci:
1) dziennik budowy oryginat,
2) dokumentacje powykonawczg w 2egz.,
3) instrukcje (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,
4) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych

urzadzen,
5) protokéty badan materiatow i urzadzen,
6) dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatdw i urzadzen uzytych do wykonania

przedmiotu zamoéwienia,
7) symulacje komputerowg utrzymania efektu energetycznego,
8) inne nie wymienione w pkt.1-7 dokumenty wynikajace z odrebnych przepiséw.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady i usterki nadajace
sie do usuniecia, Zamawiajacy wstrzyma odbidr i wyznaczy termin ich usuniecia. Po usunieciu
przez Wykonawce wad i usterek, czynnosci odbioru koncowego zostang zakonczone
podpisaniem protokétu odbioru koncowego.
Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadajg sie do usuniecia, ale umozliwiajq
uzytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru,
obnizajac wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i
technicznej przedmiotu umowy.
Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca lub zadaé
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od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody.

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania napraw, usuniecia wad i usterek lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢. Powstate z w/w
tytutéw koszty ponosi Wykonawca niezaleznie od naliczenia kar umownych. Jezeli dla ustalenia
wystgpienia wad, ich charakteru oraz przyczyn ich powstania, niezbedne jest dokonanie préb,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci
na koszt Wykonawcy. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg watpliwosci
robdt, Zamawiajacy zwraca udokumentowane koszty ich przeprowadzenia.

Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad na swéj koszt lub wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust.10-12 czynnosci odbioru zostajg przerwane. Inspektor
Nadzoru dokonuje wpisu do dziennika budowy wskazujac przyczyne przerwania czynnosci
odbioru oraz wyznaczajac Wykonawcy termin i sposdb wykonania robdt, prob i sprawdzen lub
usuniecia wad. Po zrealizowaniu przez Wykonawce w/w zleconych czynnosci, Wykonawca
powtarza czynno$ci okreslone w niniejszym paragrafie dotyczace zgtoszenia robot
podlegajacych odbiorowi. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony
w protokole, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego pisemnie petnomocnika.
Nieobecnos$¢ Wykonawcy lub petnomocnika lub kierownika budowy nie wstrzymuje czynnosci
odbioru i daje prawo Zamawiajgcemu podpisania jednostronnych protokotéw odbioru.
Wykonawca traci w tym wypadku prawo zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku
do wyniku odbioréw i w petni akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru.

Odbidr pogwarancyjny dokonany zostanie przed uptywem okresu gwarancyjnego, ktérego
dtugos$¢ jest okreslona w niniejszej umowie, przez Zamawiajacego przy wspoétudziale
Wykonawcy. Celem odbioru pogwarancyjnego bedzie ocena stanu wykonanych robdt, po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny dokonany
bedzie na podstawie oceny wizualnej stanu technicznego. Termin odbioru Zamawiajacy
zobowigzany jest wyznaczy¢ na 3 miesiqce przed terminem uptywu okresu gwarancji i
zawiadomic¢ o nim Wykonawce co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru.
Protokdt odbioru pogwarancyjnego sporzadza Zamawiajacy i dorecza go Wykonawcy w dniu
dokonania odbioru.

13

Uprawnienia z tytutu rgkojmi i gwarancja jakosci
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakos$ci na wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy na OKres ........ccicueresens miesiecy, liczony od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego,
a w przypadku wad - w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmie na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na
trwatos¢ gwarancji producenta.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w
ust.1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim
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przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Na 3 miesiqce przed terminem uptywu okresu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawcyg
przeprowadzi przeglad przedmiotu umowy. Usuniecie stwierdzonych wad winno nastgpi¢ do
konca okresu gwarancyjnego.

Zamawiajacy, zgodnie z trescig art.579 Kodeksu cywilnego moze wykonywaé uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytutu udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jakosci.

14
Zabezpieczenie nalezztego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy, tj. KWOte .....ccevvevciriricrnnnn. zt (stownie:
....................................................... ).
W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust.1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy W fOrmMi€ ......cccceeeiiiiiieiie e
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% wartosci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wartosci zabezpieczenia - Zamawiajacy zwrdci lub zwolni nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacq w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie rekojmi za
wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia zabezpieczenie staje sie wiasnoscig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robdt i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3
Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania
aneksu.

§ 15

Ubezpieczenie
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za szkody zwigzane z realizacjq
umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapic¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) Ubezpieczenia od ryzyk budowlanych z suma ubezpieczenia nie nizszg niz wartosc
Umowy;

b) Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej,

c) Ubezpieczenie kadry, pracownikdw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osoéb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

12



777

Koszt umowy, lub umdw, o ktérych mowa w ust.2, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do
dnia przekazania Terenu budowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni moze zgtosi¢ uwagi do
przedtozonych dokumentéw ubezpieczeniowych, jezeli zawarte umowy ubezpieczenia nie
odpowiadajg wymaganiom niniejszego paragrafu. Wykonawca w terminie 7 dni ma obowigzek
dostosowac zakres ubezpieczenia do wymaganego przez Zamawiajacego. W przypadku braku
dostosowania warunkéw ubezpieczenia zastosowanie znajdujg postanowienia ust 6.

Jesli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentdw ubezpieczenia Zamawiajacy
moze zawrze¢ umowe ubezpieczenia na przedmiot ubezpieczenia, ktérego Wykonawca nie
ubezpieczyt we wiasnym zakresie, a koszty, jakie poniost z tytutu zawarcia umdw
ubezpieczenia, w tym z tytulu optaconych sktadek ubezpieczeniowych potraci¢ z tgcznego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Zmiany warunkéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane jedynie za zgodq Zamawiajacego.
Strony muszg przestrzega¢ wszystkich postanowienn umoéw ubezpieczenia, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust.2-3, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedituzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust.2-3 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust.5, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz naliczenia Wykonawcy
kary umownej.

8§ 16
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za opdznienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét, okreslonego w §3
ust.1 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

2) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1
umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 14 dni w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1
umowy, za kazdy dzien przerwy,

4) za brak zaptaty lub nieterminowga zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§7 ust.1 umowy, za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate (za kazdy dzien
opdznienia w zaptacie),

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany oraz za zawarcie kazdej
umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej postanowien przez
Zamawiajacego w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1
umowy,
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6) za nieprzedtozenie potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem, przez przedkitadajacego,
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §7 ust.1 umowy,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1 umowy,

8) za razace naruszenie postanowien umowy (w szczegdlnos$ci w zakresie zobowigzania do
usuwania odpadow) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1
umowy, za kazde naruszenie;

9) za opdznienie w przediozeniu do zatwierdzenia Raportu miesiecznego lub koncowego w
wysokosci 200,00 zt polskich za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

10) za uchybienie obowigzkom, o ktérych mowa w § 11 ust. 14 niniejszej umowy — 2.000 zt
za kazdy rozpoczety miesigc zatrudniania danego pracownika na podstawie innej niz
stosunek pracy — w okresie obowigzywania niniejszej umowy;

11) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy

Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1 umowy.

Kary nie obowigzujg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, o ktérych mowa w §

17 ust. 3 niniejszej umowy.

Zwioka w zaptacie faktury — odsetki ustawowe za opdznienie.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosc

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swojg wierzytelnosé, z tytutu naliczonych kar na podstawie

niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie z naleznosci Wykonawcy.

§17
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadkach okreslonych

w kodeksie cywilnym, a takze w szczegdlnosci gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdét w terminie okreslonym
w § 6 ust.1 umowy oraz pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie do
rozpoczecia robét.

2) Wykonawca realizuje roboty w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowa,
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg
umowag, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

3) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dluzej niz 30 dni, a okres
opdznienia jest na tyle duzy, ze wediug oceny Zamawiajacego nie jest prawdopodobne,
zeby Wykonawca zdotat zakonczy¢ roboty w okreslonym niniejszg umowa terminie.

4) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, w sytuacji wielokrotnego (wiecej niz dwukrotnie)

dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub koniecznos¢

dokonania bezposrednich zaptat Podwykonawcy na kwote wieksza niz 5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1 umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub

dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
daty powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze
zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajq nastepujace

obowigzki szczegdtowe:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zmawiajacego odbioru robdét przerwanych oraz
robdt zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada. Odbioru robdt przerwanych dokonuje 2z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru powotana przez Zamawiajacego komisja
odbioru.

rozliczenie robdét nastgpi na podstawie komisyjnego obmiaru robdét wykonanych oraz
sporzadzonych przez Wykonawce na ich podstawie kosztoryséw powykonawczych - przy
zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych w kosztorysie ofertowym.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania robot przerwanych.

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku oraz
zestawienie wartosci wykonanych robdt, wedtug stanu na dzien odstgpienia. Podpisany
przez obie strony protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie do 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone.

§ 18
Zmiany w umowie

Postanowienia umowy nie mogg by¢ zmienione w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ dokonania
takiej zmiany w ogtoszeniu o zamdwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
oraz okreslit warunki takiej zmiany.

Zamawiajacy przewidziat mozliwo$é zmiany umowy oraz okresla nastepujace warunki zmiany:

1)

Zmiany umowy w zakresie terminu realizacji (przedtuzenie terminu) - dopuszcza sie
mozliwo$¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robdét o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, przy czym beda to
przyczyny niezalezne od Wykonawcy, wynikajace z:

a) przediuzenia czasu wydania decyzji administracyjnych przez wilasciwe organy lub
inne podmioty w stosunku do terminéw wynikajacych z obowigzujacych przepisow
prawa, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje w istotny sposdb realizacje robét;

b) koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo
przewidzie¢, zagrazajacego zyciu lub zdrowiu ludzi;

c) koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, o ktérych mowa w art. 67 ust.1
pkt.5 ustawy Pzp) i zamiennych, ktérych wykonanie wptywa na zmiane terminu
wykonania zamowienia podstawowego;

d) niedotrzymania przez Zamawiajgcego warunkéw umowy: opoOznienia, utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi sie przypisa¢ Zamawiajagcemu;

e) okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, kolizje z sieciami infrastruktury,
utrudniajace lub uniemozliwiajace terminowe wykonanie przedmiotu umowy (fakt ten
musi mieé¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru);

f)  wystgpienie niekorzystnych  warunkéw atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonywanie roboét z powodu technologii realizacji prac okreslonych
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12)
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dokumentacja projektowa, normami Ilub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony Zamawiajacemu i musi zostaé
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

g) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robédt, ktére nie wynika z okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robdt przez
Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez
Wykonawce).

h) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Wszelkie opdznienia, o ktérych mowa powyzej muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy
oraz muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami koniecznosci podpisanymi przez
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajacego. W przedstawionych powyzej przypadkach wystgpienia opdznien, strony w
aneksie do umowy ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji robot budowlanych w odniesieniu do przestanek, o ktérych mowa
powyzej, rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy -
zgodnie z art.149 ust.1 ustawy Prawa zamdwien publicznych;

zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz sposobu rozliczenia za wykonane
roboty w przypadku zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy,
zmiany umowy w przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub innych,
dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, ktére wstrzymujaq lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy. Powyzsza
zmiana musi uzyskac akceptacje Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i jest mozliwa tylko
wowczas, gdy konieczno$¢ wykonania robot wynika z nieprzewidzenia ich w dokumentacji
projektowej lub niemoznosci wykonania prac przewidzianych w opisie przedmiotu
zamoOwienia.

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeséci Przedmiotu Umowy (zmniejszenie
zakresu). W takim przypadku wynagrodzenie przystugujagce wykonawcy zostanie
pomniejszone;

wystgpienia nieprzewidzianej zmiany Podwykonawcéw;

powierzenia Podwykonawcy wykonania czes$ci zamdwienia, ktéra nie zostata wskazana
przez Wykonawce w Ofercie jako cze$¢ zamowienia, ktérej wykonanie zostanie powierzone
Podwykonawcy;

zaistnienie koniecznosci zmiany zakresu robdt powierzonych Podwykonawcy;

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, ktéry byt podmiotem, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze wykonawca
wykaze zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia;

wystgpienia istotnych zmian przepiséow lub norm majacych zastosowanie do przedmiotu
zamoéwienia;

zmiany oséb zadeklarowanych przez Wykonawce w Ofercie do petnienia funkcji Kierownika
budowy/robdt, pod warunkiem, Ze osoba zastepujaca bedzie posiadata co najmniej
rownowazne doswiadczenie i kwalifikacje co osoba wskazana w ofercie;

zmiany wysokosci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robét objetych
przedmiotem Umowy.
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W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, strony dokonajg odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu
zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zaptacono.

13) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany wysokosci

minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za praceg, jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez wykonawce;

14) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany zasad

777

podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne, jezeli zmiany te bedq miaty
wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez wykonawce.

Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujacq zamiane

zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wptywu zmiany na termin

wykonania umowy.

W razie watpliwosci, Strony przyjmuja, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych teleadresowych,

2) danych rejestrowych,

3) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy,

4) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzacej do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oprocz wyjatkow

okreslonych niniejszg umowa.

Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi

zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

§19
Podwykonawstwo
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow nastepujace roboty:
............................................................ - wskazad czesci zamdwienia, ktérych wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom oraz podac firmy podwykonawcow ..............

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, nie pozniej
niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robdt, do
przedtozenia zamawiajagcemu za posrednictwem Nadzoru inwestorskiego projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcag powinna okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robot zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) termin wykonania powierzonego zakresu robét,

c) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych,

d) postanowienia dotyczace wymogow wynikajacych z art.29 ust.3a ustawy pzp w zakresie
okreslonym niniejszg umowg uwzgledniajace zatrudnienie oséb wykonujacych wskazane
czynnosci na podstawie stosunku pracy wraz z rozwigzaniami umozliwiajgcymi wykonawcy
udowodnienie Zamawiajgqcemu realizacji w/w obowigzku,

e) kwote wynagrodzenia za roboty,

f) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc¢
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
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Podwykonawcy faktury VAT Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

g) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

h) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach,
na podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

i) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

j)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

k) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpic

wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji

przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zgtosi pisemnych zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projektu Nadzorowi inwestorskiemu na

zasadach okreslonych w ust. 3.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.7 w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w

szczegdblnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust.4;

b) zamieszczenia w projekcie postanowien okreslonych w ust.5;

c) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem  Umowy
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany Umowag dla tych robdt.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust.7,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
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po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Do kopii umowy nalezy zaftaczy¢ odpis z KRS lub CEIDG lub inne dokumenty potwierdzajace
umocowanie 0sOb podpisanych na umowie ze strony podwykonawcy. Umowa
o podwykonawstwo podpisana przez osoby bez stosownego umocowania jest niewazna
i nieskuteczna wobec Zamawiajacego.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust.8.

Umowa o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu
Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umdw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 7 ust.1
umowy, przy czym wyfaczenie to nie dotyczy Umdéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt (brutto).

W przypadku, o ktérym mowa w ust.13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy
niz okreslony w ust.4 pkt a), Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowaq
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego.

Do zmian postanowien Umow o podwykonawstwo, stosuje sie odpowiednio zasady okreslone
w ust. 3-14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, za posrednictwem Nadzoru inwestorskiego, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany
lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen
w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw Iub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
na Terenie budowy naruszajq postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sgq w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy

o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art.22a ust.1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania zamowienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawi
oswiadczenie, o ktérym mowa w art.25a ust.1 ustawy pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajqce brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Dopuszcza sie rowniez wystapienie przez Wykonawce o zatwierdzenie Podwykonawcy na
zakres Robot nie wskazany w ofercie, z zachowaniem trybu okreslonego w art.144 ust.1
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Powyzsze uregulowania nie naruszaja praw i obowigzkow zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art.647! ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny.

8§ 20
Prawa autorskie
Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utwordéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej

Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia z tytutu realizacji
Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych
optat, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworédw w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. Nr 666 z pdzn.
zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z
przekazanych utworéw, w szczegoélnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do
sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w
ust.2. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasnos¢ wszelkich
egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu
stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utworow wchodzacych w skfad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt korzystac z niej
w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, =zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidiowej eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f)  udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

20



g) najem, dzierzawa,

h) rozpowszechnianie w inny sposdb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust.1. i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych ta dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 moze
nastepowaé w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych
podmiotow, w tym jako czes$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej
i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacii,
itd.

5. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzeciag w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych,
jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach
Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu
po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane =z udziatem
Zamawiajacego w postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych Iub
osobistych osoby Iub 0sdb zgtaszajacych roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktérych mowa w ust.1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie
tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstgpienia.

8§21
Nadzor nad realizacja umowy
1. ZamawiajacCy: ...cccceriiiiiiineeieenees Tel. s Adres e-mail: ............
2. WyKONawCea: ....ccocvvveveeesiee e Tel. s Adres e-mail: ...........
3. Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajacego petnia;:
e branza ......ccoeevvven
e branza ...
e branza ......ccceeiveen
§ 22

Sprawy nieuregulowane
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamdwien publicznych.
2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 23
Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 2 egz. egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zakaczniki:
Zatacznik nr 1 — Gwarancja na wykonane roboty
Zalacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo - finansowy

Zatacznik 1 do umowy

GWARANCJA NA WYKONANE ROBOTY
GWArant : ........cccceeeveeeeeeceeee e e (wpisa¢ podmiot udzielajgcy gwarancji)

Roboty: wykonanie robdét budowlanych przez Wykonawce (Gwaranta) na podstawie Umowy

zawartej W dniu .....cccceeeeeeeeeeeceeiesieienns dotyczacej realizacji zadania pn.:
2Jermomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w Obrytem - czes$é

(drugie postepowanie)

ktérych Inwestorem jest: Gmina Obryte, Obryte 185, 07-215 Obryte

Uprawniony z gwarancji: Podmiot, ktéry wystepuje jako Zamawiajagcy w Umowie jak réwniez
kazdy podmiot, na rzecz ktérego Zamawiajgcy przelat swoje prawa
i obowigzki wynikajgce z umowy, a takie nastepca prawny
Zamawiajgcego.

1. Oswiadczenie i zapewnienie Gwaranta

Gwarant niniejszym oswiadcza i zapewnia Uprawnionego z Gwarancji, ze wykonane przez niego
Roboty objete Przedmiotem Umowy zostaty wykonane prawidiowo, zgodnie z umowg
i dokumentacjg projektowg, a takze zgodnie z najlepszg wiedza Gwaranta oraz aktualnie
obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg Gwarancje
Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robdt powstate na skutek
niezachowania przez Gwaranta ktéregokolwiek z obowigzkdw Gwaranta okreslonych powyze;j.

2. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajaca z gwarancji

Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie wady Robét, ktdre
wyjdg na jaw po dacie odbioru korncowego Inwestycji przez Inwestora (od Uprawnionego
z Gwarancji) — az do uptywu terminu wynikajgcego z niniejszej Gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ Gwaranta za wady Robdt obejmuje zaréwno wady Robot, ktére ujawnity sie po
dacie odbioru koricowego Inwestycji przez Inwestora (Uprawnionego z Gwarancji), lecz powstaty
przed tg datg, jak rowniez te wady, ktére powstaty po dokonaniu odbioru konncowego Inwestycji
przez Inwestora, lecz za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Gwarant.

Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajgca z Gwarancji obejmuje obowigzek usuniecia wad Robdt,
ktore zostang gwarantowi notyfikowane do uptywu terminu wynikajgcego z Gwarancji. W
przypadku nie usuniecia wad Robdt w terminie wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji lub
gdy wady usungc sie nie dadzg Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony do wykonywania
uprawnien opisanych ponizej w procedurze reklamacyjnej.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie — na wezwanie Inwestora — do
reagowania na nieprawidtowosci pracy systemu energetycznego i reakcji na zaistniate awarie.
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3. Termin obowigzywania Gwarancji

Odpowiedzialno$¢ Gwaranta z tytutu niniejszej gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru
koncowego Inwestycji przez Inwestora i konczy sie po uptywie .....eeee. miesiecy liczac od tej daty.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

4. Procedura reklamacyjna

Uprawniony z Gwarancji jest obowigzany zawiadomi¢ Gwaranta o dostrzezonej wadzie Robét,
ktdra to wada wyszta na jaw po dokonaniu odbioru koncowego Inwestycji przez Inwestora — nie
pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty jej dostrzezenia.

Informacja o dostrzezonej wadzie Robét powinna miec forme pisemng (list polecony ze zwrotnym
poswiadczeniem odbioru) oraz zawieraé wykaz dostrzezonych wad zwigzanych z wykonanymi
przez Gwaranta Robotami, wskazywaé termin i miejsce ogledzin, nie krétszy jednakze niz 3 dni od
daty otrzymania przez Gwaranta pisemnego powiadomienia o wadach oraz zawiera¢ wskazany
przez Uprawnionego z Gwarancji termin na usuniecie wad, ktéry powinien by¢ wskazany jako
termin w dniach lub tygodniach od daty podpisania protokotu, o ktérym mowa nize;j.

Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie.

W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowigzek by¢ obecny przy spisywaniu protokotu.
W protokole odnotowany zostanie termin na usuniecie wad Robdt przez Gwaranta liczony od daty
podpisania protokotu. Ewentualny brak obecnosci Gwaranta przy spisywaniu protokotu Gwarant
uzasadni, udokumentuje i uprzednio notyfikuje Uprawnionemu z Gwarancji. W przypadku
niewykonania tego obowigzku przez Gwaranta, Gwarant upowaznia Uprawnionego z Gwarancji
do odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania uprawnien z niniejszej Gwarancji przez
Uprawnionego z Gwarancji w sposéb, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien je wykonywac
w przypadku odmowy przez Gwaranta usuniecia wad.

Jesli Gwarant uzasadni i udokumentuje Uprawnionemu z Gwarancji przyczyny z powodu, ktérych
nie moégt byé obecny w dniu i w miejscu wyznaczonym na podpisanie protokotu, Uprawniony
z Gwarancji ma prawo wyznaczy¢ nowy termin podpisania protokotu. Ponowny brak obecnosci
Gwaranta z jakiejkolwiek przyczyny przy podpisywaniu protokotu upowaznia Uprawnionego

z Gwarancji do wykonywania uprawnien jak wyzej, tj. do wykonywania uprawnien z Gwarancji
w sposob, jakby Gwarant odmdwit usuniecia wad.

Usuniecie wad Robdt przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Inwestora
w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgtoszenia usuniecia wad przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant odmowi usuniecia wad, a z protokotu wynika, ze sg to wady, za ktdre
odpowiedzialno$¢ ponosi Gwarant (za odmowe usuniecia wad uwazana bedzie réwniez odmowa
podpisania przez Gwaranta protokotu, o ktdrym mowa wyzej), nie usunie wad w terminie
wyznaczonym przez Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony
usungc¢ wady na koszt i ryzyko Gwaranta.

Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Uprawnionego z gwarancji wynikajgcych z Umowy.

[ oTe Lo I V- T = 1] = TR ??
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