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Część 1. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1 Informacje wstępne

Przedmiotem zamówienia jest:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w ramach realizacji projektu rozbudowa składowiska odpadów w miejscowości Kozodrza gmina Ostrów, dla Zamawiającego, którym jest:
GMINA OSTRÓW

OSTRÓW 225

39-103 OSTRÓW

Cel realizacji zamówienia publicznego, którego przedmiot opisano w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym jest opracowanie projektu zamiennego budowlanego kwatery nr 12 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, a następnie realizacja na podstawie uzyskanego pozwolenia zamiennego prac związanych z budową kwatery nr 12 składowiska odpadów. 
Użytkownikiem instalacji będzie:
Zakład Usług Komunalnych 
39-103 Ostrów,

Ostrów 225, 
NIP:8181007003, REGON:690031569

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany w oparciu o:
Treść wydanego Pozwolenia Zintegrowanego – OS.I.7222.45.6.2015.RD z dnia 29.04.2016
Treść decyzji środowiskowej- UG/ROŚ/7624/I/5/2008 z dnia 09.06.2008
Treść postanowienia W-1.0050.2.31.2012 z dnia 22.06.2012

Treść decyzji Pozwolenie na budowę- AB.7351/4/81/08 z dnia 17.02.2009
Treść decyzji Pozwolenie na budowę- AB.6740.4.5.2011 z dnia 10.02.2011
Treść decyzji Pozwolenie na budowę- Decyzja nr 560/2015 z dnia 04.12.2015

Projekt Budowlany- rozbudowa zakładu autorstwa Inżynieria Przedsiębiorstwa Inżynieryjno Usługowego PRO EKO Sp. z o.o. 2015 rok.
Projekt budowlany – budowa składowiska odpadów kwatera 11 i 12. 
oraz przyjęte przez Zamawiającego założenia dotyczące standardu wyposażenia. 
Zamawiający wymaga, aby całość prac wyszczególnionych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, , wykonana była w terminie nie dłuższym, niż 16.04.2018.
1.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Zamawiający w ramach zadania rozbudowa składowiska odpadów w Kozodrzy planuje realizację działań zmierzających do stworzenia warunków dalszej eksploatacji obiektu oraz poprawy jego funkcjonowania. 
W ramach realizacji zadania planuje się:
· Realizację prac projektowych w zakresie których znajdują się:

A. Opracowanie projektu budowlanego zamiennego budowy kwatery składowiska oznaczonej numerem 12, 
B. Dostosowania istniejącego zbiornika retencyjnego ZR01 do gromadzenia odcieków z kwater nr 11 oraz 12 składowiska odpadów, 
C. Opracowanie projektu pompowni oraz rurociągu tłocznego, który pozwoli na przekazywanie odcieków z kwater 11 oraz 12 do zbiornika ZR01 , 
D. Opracowanie projektu zamiennego zagospodarowania terenu wokół składowiska w obrębie kwater 10-12 z uwzględnieniem zmian układu komunikacyjnego oraz usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami jeżeli takie występują
· Realizację prac budowlanych polegających na: 

E. Budowie kwatery nr 12 składowiska odpadów wraz z instalacjami technologicznymi zgodnie z opracowanym i zaakceptowaną przez przedstawiciela Zamawiającego dokumentacją projektową i uzyskanym pozwoleniem na budowę w powyższym zakresie
· Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu

Wymaga się realizacji zadania w terminie nie późniejszym niż do dnia 16.04.2018. 

Zamówienie będzie realizowane w obrębie aktualnie funkcjonującego Składowiska Odpadów w miejscowości Kozodrza gmina Ostrów zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych. 
Koncepcję trasy przebiegu rurociągu tłocznego wraz z lokalizacją zbiornika ZR01 przedstawiono na rysunku „PRZEBIEG PLANOWANEJ KANALIZACJI” stanowiącym załącznik do niniejszego opracowania, 

Proponowaną zmianę dotyczącą sposobu odprowadzania odcieków z kwater nr 11 oraz 12 przedstawiono na rysunku „PROJEKTOWANY SPOSÓB ODPROWADZENIA ODCIEKÓW Z KWATER NR 11 I 12” stanowiącym załącznik do niniejszego opracowania, 
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Rysunek 1. Fragment terenu składowiska odpadów przeznaczony pod realizację inwestycji - Teren składowiska odpadów. Istniejące kwatery nr 10, 11 oraz projektowana kwatera nr 12. Rysunek poglądowy
1.2.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
W ramach planowanego zadania Rozbudowa składowiska odpadów w miejscowości Kozodrza gmina Ostrów przewiduje się m.in.:
· Opracowanie koncepcji rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne obejmującej budowę kwatery nr 12, przepompowni odcieków z kwater nr 11 oraz 12 wraz z niezbędnymi sieciami;
· Opracowanie zamiennego projektu rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne obejmującego budowę kwatery nr 12 wraz infrastrukturą techniczną , 

· Opracowanie zamiennego projektu zagospodarowania terenu w obrębie składowiska wynikającego z korekt  lokalizacji kwatery nr 12 w tym m.in.: zmiany układu dróg w obrębie składowiska, przełożenia sieci jeżeli planowane prace budowlane spowodują wystąpienie kolizji lub uniemożliwią przyszłą obsługę sieci
· Uzyskania na podstawie opracowanych projektów zamiennego pozwolenia na budowę w zakresie planowanych prac ,
· budowę kwatery nr 12 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne z niezbędnymi instalacjami (należy wykonać niezbędne elementy instalacji umożliwiające skierowanie w odcieków z kwater nr 11 oraz 12 do zbiornika retencyjnego odcieków ZR01)
· uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych warunkujących zgodę na eksploatację składowiska odpadów po rozbudowie. 
Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową oraz technologiczną niezbędną do realizacji kompletnego zamierzenia inwestycyjnego spełniającego wymagania stawiane dla tego rodzaju obiektów przepisami prawa. 
Główne wymagania Zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia:

· Zamawiający wymaga, aby:

· Realizacja wszystkich robót budowlanych była zgodna z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi oraz decyzjami uzyskanymi przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia,  

· Zaprojektowana kwatera składowiska miała pojemność nie mniejszą niż pierwotnie projektowana zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę tj. 127 500 m3.
W/w parametry stanowią wymagania minimalne wobec oferowanych prac i dostaw.  
Szczegółowe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zostały przedstawione w dalszej części opracowania.
Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane i zrealizowane obiekty:
· nie wykraczały zasięgiem oddziaływania poza określone w decyzji środowiskowej ,
· spełniały obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności te dotyczące gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska.
1.2.2 Zakres przedsięwzięcia - przedmiot zamówienia
W zakres przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa i modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów oraz rozbudowy składowiska odpadów w miejscowości Kozodrza gmina Ostrów wchodzi:
· Opracowanie koncepcji rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne obejmującej budowę kwatery nr 12 wraz z niezbędnymi sieciami; Należy doprowadzić do połączenia kwatery nr 12 z istniejącym obiektem składowiska. W tym celu konieczna jest likwidacja drogi zlokalizowanej pomiędzy kwaterą nr 11, a kwaterą nr 12. 
· Roboty projektowe niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę̨ wraz z niezbędnymi decyzjami i opiniami w zakresie rzeczowym objętym niniejszym zamówieniem 
· Roboty budowlane polegające na wzniesieniu zaprojektowanych budynków i budowli, a w szczególności; 
· Kwatery nr 12 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, (w ramach zrealizowanych prac należy wykonać niezbędne elementy instalacji umożliwiające skierowanie w odcieków z kwater nr 11 oraz 12 do zbiornika retencyjnego odcieków ZR01),
· Niezbędnych sieci technologicznych w obrębie składowiska odpadów,
· Niezbędnej przebudowa układu komunikacyjnego zapewniająca dowóz odpadów na kwaterę nr 12 oraz komunikację w obrębie składowiska odpadów oraz instalacji MBP
· Wykonanie rowu opaskowego kwatery nr 12 z włączeniem do istniejącego rowu opaskowego składowiska odpadów, 

· Uzyskania na podstawie opracowanych projektów zamiennego pozwolenia na budowę w zakresie planowanych prac ,  

· Opracowanie wniosku o zmianę Pozwolenia Zintegrowanego oraz asysta w trakcie postępowania do czasu wydania decyzji zmieniającej pozwolenie jeżeli takie czynności okażą się niezbędne. 
1.2.3.1 Projektowanie
Wykonawca sporządzi Projekt Robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla przedmiotowego zamówienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, pozostałymi Dokumentami Zamawiającego, Kontraktem i postanowieniami prawa polskiego. Dokumentacja winna spełniać wymagania Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz powinna być zgodna z ofertą złożoną przez Wykonawcę. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, aktualnym w trakcie realizacji kontraktu. Stosowanie norm powinno być zgodne z art. 30 ustawy PZP. Roboty winny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką (BAT). Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu Zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji, Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowanych projektantów, spełniających kryteria określone przez Zamawiającego w SIWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że on sam oraz jego projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu Okresu Zgłaszania Wad (okresów gwarancyjnych).

1.2.3.1.1 Przekazanie materiałów do projektowania

Zamawiający dostarczy Wykonawcy następujące materiały:

· dokumentację projektową istniejących obiektów budowlanych i technologicznych w wersji papierowej, 
· posiadane decyzje administracyjne wymienione w niniejszym opracowaniu,
· wyniki badań terenowych w tym z zakresu monitoringu składowiska odpadów,  

1.2.3.1.2 Wymagania projektowe

Całość dokumentacji projektowej przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa Składowiska Odpadów w miejscowości Kozodrza gmina Ostrów powinna być wykonana przez Zespół Projektantów z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie projektowania tego typu obiektów i powinna składać się m.in. z:
· Niezbędnej dla celu jakiemu ma służyć dokumentacji geologicznej oraz hydrogeologicznej, 
· Mapy do celów projektowych, 
· Dokumentacji projektowej zamiennej budowlanej, projektu wykonawczego oraz powykonawczego budowy kwatery nr 12 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą techniczną, 
· Instrukcji eksploatacji kwatery nr 12, 

Opracowania w wersji graficznej powinny być wykonane w co najmniej następującym zakresie:

· podkłady mapowe i sytuacyjno-wysokościowe uwzględniające stan istniejący terenu – mapy do celów projektowych oraz Plan Zagospodarowania Terenu, w tym układ sieci uzbrojenia technicznego na terenie Zakładu, zakładane miejsca przyłączy do mediów,

· projekt zagospodarowania terenu, 

· rysunki projektowanych obiektów, 
Bilans wodno-ściekowy składowiska odpadów ze szczególnym uwzględnieniem produkcji ścieków (odcieków etc.) wynikających z prowadzonych procesów technologicznych.
Dokumentacja Projektowa w zakresie w jakim wymagają tego przepisy musi być uzgodniona z właściwymi terenowo instytucjami, zgodnie z wymogami polskiego prawa w tym obligatoryjnie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń p.poż. oraz rzeczoznawcą sanitarnym. 

Wykonawca opracuje projekt wykonawczy dla rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologicznych. Projekt wykonawczy podlega zatwierdzeniu przez jednostkę kontrolną wyznaczoną przez Zamawiającego.

W każdej fazie projektowania niezbędna jest ścisła współpraca z Zamawiającym dla pełnego zrozumienia oczekiwań Zamawiającego oraz osiągnięcia założeń technologicznych Zakładu. Wykonawca przedłoży na każde żądanie Zamawiającego wszelkie dokumenty związane z projektowaniem oraz oferowanymi przez niego dostawami technologii.

Poszczególne fazy projektowania, dobór materiałów i urządzeń, wykaz wyposażenia oraz metody realizacji podlegają zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie.

Zastosowane w Projekcie rozwiązania technologiczne, techniczne i komunikacyjne winny zapewnić wymagane warunki ochrony p.poż, całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy przyszłej załogi oraz wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne Zakładu.

Zamawiający oczekuje wysokiej trwałości wyposażenia technologicznego, a także łatwej konserwacji i niezawodności działania urządzeń i funkcjonowania infrastruktury Zakładu.

Przy projektowaniu i wykonawstwie Zakładu należy uwzględnić specyfikę i środowisko eksploatacji obiektów i urządzeń, charakteryzujące się agresywnymi warunkami związanymi z przeróbką odpadów.

 Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami Wymagań 

Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub niejasne.

Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu deklaruje, że:

· Zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującej Program Funkcjonalno-Użytkowy, Warunkami Umowy oraz uzyskał wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót,

· Zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów oraz rozbudowy Składowiska Odpadów w miejscowości Kozodrza, Gmina Ostrów”. 

· Ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów Robót i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy Urządzeń,

· Nie będzie wykorzystywał błędów lub opuszczeń w dokumentacji wchodzącej w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.
1.2.3.1.3 Wymagana dokumentacja

W ramach opracowanej dokumentacji Wykonawca musi opracować m.in.:

· Mapę do celów projektowych w zakresie niezbędnym dla uzyskania pozwolenia na budowę dla planowanych zamierzeń objętych kontraktem, 

· Dokumentację z badań hydrogeologicznych i geotechnicznych w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji inwestycji,
· Projekt budowlany - uzgodniony z właściwymi terenowo instytucjami, zgodnie z wymogami polskiego prawa w tym obligatoryjnie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń p.poż. Na podstawie uzgodnionego projektu Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę, umożliwiające rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia. Dla uzupełnienia projektu budowlanego Wykonawca opracuje projekt wykonawczy dla rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologicznych. Projekt wykonawczy podlega zatwierdzeniu przez jednostkę kontrolną wyznaczoną przez Zamawiającego. W każdej fazie projektowania niezbędna jest ścisła współpraca z Zamawiającym dla pełnego zrozumienia oczekiwań Zamawiającego oraz osiągnięcia założeń technologicznych Zakładu. Wykonawca przedłoży na każde żądanie Zamawiającego wszelkie dokumenty związane z projektowaniem oraz oferowanymi przez niego dostawami technologii. Poszczególne fazy projektowania, dobór materiałów i urządzeń, wykaz wyposażenia oraz metody realizacji podlegają zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie. Zastosowane w Projekcie rozwiązania technologiczne, architektoniczne, techniczne i komunikacyjne winny zapewnić wymagane warunki ochrony p.poż, całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy przyszłej załogi oraz wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne Zakładu.
Zamawiający oczekuje wysokiej trwałości elementów budowlanych i wyposażenia technologicznego, a także łatwej konserwacji i niezawodności działania urządzeń i funkcjonowania infrastruktury Zakładu.

· Projekt wykonawczy, który powinien przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółowe   specyfikacje   (ilościową   i jakościową) technologii i materiałów, obejmującego, co najmniej: 

1. ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami dla wszystkich budynków, zbiorników, konstrukcji wsporczych, pomostów, urządzeń i wyposażenia,

2. zaproponowane wyroby budowlane powinny spełniać wymagania ustawy z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowalnych, 

3. obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami montażowymi dla wszystkich konstrukcji

4. rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych wykonane wg PN-EN ISO 5261: 2002, PN-ISO 8991: 1996, PN-EN 22553: 1997 zgodnie z projektem budowlanym; do rysunków należy dołączyć schematy montażowe konstrukcji określające usytuowane elementów, a także niezbędne usytuowanie elementów montażowych,

5. opisy określające kategorię korozyjną środowiska dla konstrukcji stalowych wg PN-EN ISO 12944-2: 2002 oraz szczegółowe wymagania dotyczące sposobu zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych,

6. wymagany sposób   przygotowania   powierzchni   wg   PN-EN ISO 12944-4:2001 i PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002 i PN- EN ISO 8504-3:2004, umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego ścierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu czasowej ochrony (jeżeli taki występuje),

7. wymagania dotyczące powłok lakierowanych: ilość warstw, grubość jednej warstwy, kolor wg RAL, numer PN lub aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montażu konstrukcji, dobór powłok z uwzględnieniem PN-EN ISO 12944-5:2009,

8. wymagania dotyczące powłok metalowych wg PN-EN ISO 1461:2009, PN-EN ISO 14713:2000 i PN-H-04684:1997,

9. wymagania dotyczące odporności ogniowej: klas odporności ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, grubość powłok wchodzących w skład systemu,

10. ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji,

11. ustalenie klasy ekspozycji betonu związanej z oddziaływaniem środowiska (wg PN-EN 206-1:2003),

12. projektowany sposób ochrony materiałowo - strukturalnej betonu i jeżeli zachodzi taka potrzeba ochrony powierzchniowej betonu,

13. rysunki prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i stalowych,
14. rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiające szczegółowe usytuowanie urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących oraz ich wzajemne rozmieszczenie,

15. schematy technologiczne urządzeń, prezentujące ich parametry techniczno-technologiczne, funkcje i powiązania technologiczne, w tym lokalizację i parametry wszystkich mediów doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizację i charakterystykę punktów kontroli i pomiarów procesowych dla potrzeb AKPiA,

16. szczegółowe schematy, instrukcje i rysunki montażowe,

17. opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do określenia szczegółów robót, w zakresie wyposażenia w sprzęt,

18. oznakowania w zakresie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej,

19. plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją,

20. rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegółową lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich położenia w stosunku do Urządzeń i pozostałych elementów Robót,

21. obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prowadzenia prób powykonawczych, 

22. profile oraz schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów,

23. specyfikacje ilościowo-jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów i kanałów,

24. rysunki schematy szczegółów wyposażenia instalacji, komór, studni, węzłów połączeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych,

25. rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno- pomiarowej,

26. schematy jednobiegunowe dla poszczególnych rozdzielni,

27. dokumentacja prefabrykacyjna rozdzielni/skrzynek,

28. schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorów),

29. zestawienie dostarczanych materiałów montażowych elektrycznych,

30. dokumentacja oświetlenia,

31. dokumentacja instalacji odgromowej,

32. plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych,

33. listę kabli,

34. tabele/rysunki powiązań kablowych,

35. opis techniczny AKPiA,

36. schematy technologiczno-pomiarowe AKPiA,

37. schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych,

38. dokumentacja prefabrykacyjna szaf / skrzynek AKPiA,

39. zestawienie dostarczanej aparatury i urządzeń AKPiA,
40. zestawienie dostarczanych materiałów montażowych AKPiA,

41. schemat / opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji,

42. plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych AKPiA z listą kabli,

43. tabele/rysunki powiązań kablowych AKPiA.
· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 

· dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane; oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zawierającej dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu,

· instrukcje obsługi i konserwacji, dostatecznie szczegółowej, aby Zamawiający mógł eksploatować, konserwować, montować i demontować, naprawiać urządzenia, 

· dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) obejmujące:
a. schematy procesu i instalacji,

b. kompletne specyfikacje elementów z podaniem rodzaju materiału,

· rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń

· z innymi elementami wraz z ciężarem urządzenia, 

c. opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń /systemów i ich części,

d. założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń /systemów,

e. certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób itp.),

f. obliczenia (wytrzymałość, osiągi itp.), 

· Program Prób Końcowych, Rozruchu i Prób Eksploatacyjnych, zawierającego wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Umową. Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego.
· instrukcje eksploatacji Zakładu wraz z instrukcjami stanowiskowymi,
Ponadto Wykonawca w trakcie realizacji kontraktu powinien zapewnić nadzór autorski przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności realizowany poprzez:

· wpisy do dziennika budowy,
· weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów - autorów, załączone do dokumentacji powykonawczej
oraz

uzyskać wszelkie opinie, uzgodnienia, zgody, zezwolenia i pozwolenia , których obowiązek uzyskania wynika z prawa polskiego, w tym opracowanie materiałów o wydanie decyzji                            o warunkach przyłączenia do sieci mediów, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji,

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych                                 z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.
Zamawiający wymagać będzie również przedłożenia do akceptacji Projektu Wykonawczego                               i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno Użytkowego, Kontraktu i poszczególnych dokumentów opracowywanych przez Wykonawcę w toku realizacji zadania.
Zamawiający wymaga, aby kopie dokumentacji do zatwierdzenia były dostarczane w wersji papierowej, edytowalnej wersji elektronicznej, w formatach WORD, EXCELL, DWG oraz w formacie pdf.
W ramach realizacji Kontraktu, w zakresie Wykonawcy pozostanie uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji umożliwiających terminową realizację kontraktu i przekazanie obiektów Zakładu do użytkowania. 
1.2.3.1.4 Prawa autorskie 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe dla dokumentacji stanowiącej przedmiot opracowania projektowego wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji projektowej i opracowań, które powstaną w ramach niniejszego zamówienia na następujących polach eksploatacji:

· utrwalenie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi,

· zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi niezależnie od ilości egzemplarzy,

· wprowadzenie do pamięci komputera,

· rozpowszechnienie w sieciach informatycznych (w tym w Internecie),

· rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu technik graficznych, zmiany barw lub ich nasycenia, zmiany skali lub przesunięcia poszczególnych elementów.

Przeniesienie praw, o których mowa wyżej nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.
1.2.3.1.5 Format i ilość opracowań - Forma drukowana

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty Zamawiającemu będące w zakresie dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotność). Rysunki o formacie większym niż A0 nie mogą być przedstawione.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia sześć egzemplarzy kompletnej dokumentacji wyszczególnionej w Rozdziale 1.2.2.1.3 Wymagana dokumentacja, pkt 1-12.

Ponadto Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Forma elektroniczna

Wersja elektroniczna dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:

· Rysunki - format dwg oraz format pdf.

· Tekst - format doc. oraz format pdf,

· Arkusze kalkulacyjne - format xls, arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły.

Wersja elektroniczna dokumentów Wykonawcy musi zostać wyedytowana w formie zapisu na nośniku elektronicznym (CD i/lub DVD).
1.2.3.1.6 Wymagania, co do kwalifikacji Zespołu Projektowego

Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do samodzielnej realizacji zadania. Merytoryczne przygotowanie Zespołu ma być udokumentowane aktualnymi, odpowiednimi świadectwami uprawnień zawodowych i świadectw przynależności do samorządów zawodowych.

Zespół projektantów posiadających uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) do projektowania w specjalności:
a. Kierownik Zespołu Projektowego (Główny Projektant) - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - w zakresie projektowania lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innymi przepisami ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z późn. zm.) w tym: uczestniczył w projektowaniu przynajmniej jednego składowiska odpadów komunalnych o powierzchni co najmniej 2 hektary i pojemności co najmniej 200 000 m3, który to obiekt został oddany do użytkowania w okresie ostatnich 5 lat.
b. Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku obywatela innego państwa odpowiednie uprawnienia lub kwalifikacje upoważniające do pełnienia ww. funkcji na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - 1 osoba, który uczestniczył w projektowaniu przynajmniej jednego składowiska odpadów komunalnych o powierzchni co najmniej 2 hektary i pojemności co najmniej 200 000 m3, który to obiekt został oddany do użytkowania w okresie ostatnich 5 lat.
c. Technolog- posiadający co najmniej wykształcenie średnie techniczne, który brał udział w opracowaniu co najmniej jednego projektu składowiska odpadów komunalnych o powierzchni co najmniej 2 hektary i pojemności co najmniej 200 000 m3, który to obiekt został oddany do użytkowania w okresie ostatnich 5 lat.
z których każdy posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu instalacji związanych z gospodarką odpadami. 
Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji zespołu realizującego roboty budowlane i montażowe określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cały personel wykonawczy powinien także posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe, wymagane szkolenie BHP i ppoż. stosownie do powierzonych obowiązków.

1.2.3.1.7 Odbiór robót - dokumentacji projektowej

Jedynym dokumentem stwierdzającym wykonanie kompleksowej dokumentacji jest dwustronnie podpisany protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 
1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.3.1 Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja znajdować się będzie w miejscowości Kozodrza, gmina Ostrów, powiat ropczycko-sędziszowski, województwo podkarpackie. Prace będą prowadzone w obrębie istniejącego składowiska odpadów na działce nr 2737/46
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Rysunek 2. Lokalizacja planowanej inwestycji w odniesieniu do terenu kraju oraz województwa
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Rysunek 3. Lokalizacja planowanej inwestycji. Geoportal 
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Rysunek 4. Lokalizacja planowanej inwestycji- zdjęcie lotnicze. 

Zgodnie z Zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego teren planowanej inwestycji został objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z MPZP (załącznik) przeznaczenie działki 2786 w m. Kozodrza jest następujące:

- działka znajduje się częściowo w terenie oznaczonym symbolem „1.O” – tereny obiektów i urządzeń usuwania i unieszkodliwiania odpadów oraz częściowo w terenie oznaczonym symbolem „O/P” – tereny gospodarki odpadami z dopuszczeniem terenów obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.
1.3.2 Opis stanu istniejącego

Planowana inwestycja w zakresie prac związanych z budową kwatery nr 12 składowiska odpadów znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie aktualnie eksploatowanej kwatery nr 11. Łącznie wszystkie kwatery 1-11 w tym zrekultywowane kwatery oraz kwatery będące w eksploatacji tworzą jedną bryłę składowiska. 
Wymaga się opracowania projektu zamiennego budowy kwatery nr 12 tak by wraz z całą bryłą składowiska tworzyła jedną bryłę. 
Wymaga się prowadzenia prac budowlanych kwatery nr 12 w porozumieniu z Zamawiającym według wcześniej ustalonego harmonogramu, w sposób który nie utrudni bieżącej eksploatacji składowiska i ograniczy przerwy w jego eksploatacji do niezbędnego minimum.
Zamawiający wymaga od oferentów by przed złożeniem oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia przystąpili do wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji. 

1.3.2.1   Położenie fizyczno-geograficzne obszaru planowanej inwestycji 
Według rejonizacji fizyczno-geograficznej powiat ropczycko-sędziszowski położony jest na pograniczu dwóch, odmiennych pod względem budowy geologicznej i ukształtowania krain co wpływa na bogactwo krajobrazu powiatu, jego walory przyrodnicze oraz decyduje o zróżnicowaniu klimatu. Rejony północne - tereny nizinne, należą do klimatu podgórskich nizin i kotlin natomiast południowe do skraju pasa górskiego, znacznie surowszego. Główną rzeką regionu jest Wielopolka. Płynie ona szeroką doliną i wykazuje duże wahania przepływów. Najniższy, zanotowany stan wód Wielopolki wyniósł 44 cm, zaś najwyższy sięgnął 624 cm. Przy tak ogromnych różnicach, dość często występują powodzie, dotykające głównie wsie leżące bezpośrednio w terenach zalewowych rzeki. Strukturę administracyjną powiatu tworzą dwa miasta Ropczyce i Sędziszów Małopolski oraz trzy gminy: Iwierzyce, Ostrów, Wielopole Skrzyńskie. Od północy graniczy z powiatami mieleckim i kolbuszowskim, od południa ze strzyżowskim, natomiast od zachodu z dębickim.
1.3.2.2   Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne  
W budowie geologicznej omawianego obszaru stwierdzono osady neogeńskie (miocen) oraz czwartorzędowe (holocen i plejstocen). Starsze podłoże gruntowe reprezentują należące do miocenu tzw. iły krakowieckie. Pod względem litologicznym wykształcone są one w postaci iłów, iłów pylastych na pograniczu gliny pylastej zwięzłej, iłowców oraz iłołupków, z wkładkami piasków i mułów.

Powyżej utworów starszego podłoża występują czwartorzędowe osady rzeczne. Profil utworów rzecznych rozpoczyna seria piasków różnoziarnistych – od pylastych po grube. Ich miąższość waha się w granicach od 2,0 do 3,0 m. Powyżej zalega ciągła warstwa mad rzecznych, charakteryzujących się znaczną zmiennością facjalną. Pod względem litologicznym wykształcone są one jako pyły, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, gliny, gliny pylaste.

Grunty te często zawierają domieszki substancji humusowej oraz domieszki żwirów i kamieni. W obrębie serii mad występują soczewki i przewarstwienia różnoziarnistych piasków, lokalnie dochodzących do 3 m miąższości.

Zarówno w obrębie mad, jak i piasków, lokalnie występują wkładki gruntów organicznych, wykształconych jako namułu piaszczyste i torfy. Ich miąższość waha się od 0,4 m do 2,0 m.

Według podziału hydrogeologicznego rejon składowiska odpadów w Kozodrzy znajduje się w podregionie Kolbuszowsko-Tarnogrodzkim. Użytkowe poziomy wodonośne związane są z utworami czwartorzędu i miocenu. Poziom wodonośny czwartorzędu związany jest z osadami piaszczysto-żwirowymi osiągającymi miąższość od 2,0 do 20,0 m. Poziom wodonośny znajduje się w ośrodku typu porowy. Generalnie kierunek spływu wód podziemnych na omawianym terenie odbywa się w kierunku rzek, które na tym terenie mają charakter drenujący.

Obręb Kozodrza znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) oznaczonego numerem 425 (QDK) Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów, który stanowi główny użytkowy poziom wodonośny na tym terenie. Zbiornik zbudowany jest głównie z czwartorzędowych utworów aluwialnych reprezentowanych przez żwiry i piaski. Utwory klastyczne tarasów wyższych przykryte są lokalnie warstwą osadów nieprzepuszczalnych o miąższości do kilku metrów. Podłoże omawianego zbiornika stanowią osady neogeńskie. Maksymalna miąższość warstwy wodonośnej wynosi średnio 8,0 m. Budują ją otoczaki, żwiry i piaski o różnej granulacji, miejscami zaglinione. Poziom wodonośny omawianego zbiornika zasilany jest poprzez bezpośrednią infiltrację wód opadowych, lub, w przypadku obecności przewarstwień gliniastych, przesiąkanie odbywa się przez te utwory do głębszej warstwy wodonośnej. Pewne ilości wód pochodzą ze spływu powierzchniowego, część z podłoża oraz lokalnie z cieków powierzchniowych. Pod względem chemicznym wody omawianego zbiornika są najczęściej typu HCO3-Ca oraz HCO3-SO4-Ca-Mg.

1.3.2.3 Warunki geotechniczne 
Do Wykonawcy należy, by określić warunki geotechnicznie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).
Zamawiający dysponuje dokumentacją archiwalną terenu opracowaną na etapie projektowania aktualnie eksploatowanego składowiska odpadów. 
1.3.2.4 Uwarunkowania środowiskowe  

Planowana inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) kwalifikuje się, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko.
W przypadku znacznych odstępstw od rozwiązań przedstawionych na etapie uzgodnień środowiskowych, obowiązkiem Wykonawcy jest ponowne uzyskanie decyzji środowiskowej obejmującej ewentualne zmiany powodujące, iż w/w decyzja straci ważność. 
W związku z etapowaniem inwestycji objętej posiadaną przez Zamawiającego decyzją środowiskową, UG/ROŚ/7642/I/5/2008 z dnia 09.06.2008, w/w decyzja traci ważność w dniu 26.06.2018. Wykonawcy powinni uwzględnić konieczność uzyskania niezbędnych uzgodnień w tej dacie bądź konieczność uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
1.3.2.5 Teren sąsiadujący z planowaną inwestycją   

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie znajdują się zabudowania mieszkalne. Teren inwestycji sąsiaduje z nieużytkami rolnymi. W sąsiedztwie składowiska zlokalizowany jest zakład produkcyjny paliwa alternatywnego na bazie odpadów.  
1.3.2.6 Dostępność mediów   

Teren planowanej inwestycji jest terenem częściowo uzbrojonym. Do obowiązków Wykonawców należy podczas wizji lokalnej ustalić lokalizację oraz potencjał sieci celem właściwego oszacowania niezbędnego zakresu prac do zrealizowania. 
1.3.2.7 Dojazd do placu budowy

Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem oferty Wykonawca zapoznał się z warunkami dojazdu do Placu Budowy celem określenia możliwości dojazdu pojazdów będących w jego dyspozycji oraz możliwości dowozu materiałów, sprzętu i urządzeń.

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe planowanej instalacji 
1.4.1 Zagospodarowanie przestrzenne i bilans terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na obszarze działek wymienionych w części informacyjnej oraz w rozdziale 1.3. niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Zamawiający oczekuje zrealizowania większości obiektów zgodnie z założeniami wstępnymi przyjętymi na etapie opracowania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wniosku o wydanie Pozwolenia Zintegrowanego.

Zamawiający oczekuje zachowania warunków zabudowy określonych w MPZP.

1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe planowanej instalacji

1.5.1 Projekt i budowa kwatery nr 12 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
W ramach realizacji kontraktu Zamawiający oczekuje opracowania projektu zamiennego budowy kwatery nr 12 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz realizacji robót budowlanych w tym zakresie. 
Aktualnie zgodnie z opracowanym projektem budowlanym oraz wydanym pozwoleniem na budowę pomiędzy istniejącym składowiskiem (kwatery 1-11), a kwaterą nr 12 zaprojektowano drogę, która oddziela kwaterę nr 12 od pozostałych kwater składowiska. Zamawiający oczekuje opracowania projektu, który wkomponuje kwaterę nr 12 w docelową bryłę składowiska i połączy ją z sąsiadującą kwaterą nr 11. Wymaga się zaprojektowania i wykonania rowu opaskowego z włączeniem go w istniejącą instalację zlokalizowaną wokół składowiska. 
W ramach prac projektowych należy również przewidzieć modernizację zaprojektowanych w ramach projektu budowlanego kwater nr 11 i 12 układu odprowadzania odcieków z drenażu składowiska. W tym celu należy zaprojektować pompownie oraz rurociąg pozwalający na skierowanie odcieków z kwater nr 11 i 12 do zbiornika ZR01.  
Zamawiający wymaga by docelowo kwatera nr 12 spełniała minimalne wymagania określone w pozwoleniu zintegrowanym, jeżeli chodzi o:
- pojemność kwatery, 

- rodzaje odpadów przewidzianych do składowania, 

- sposób przyszłej rekultywacji 
2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1 Wymagania ogólne Zamawiającego dotyczące wykonania i wykończenia obiektów
Jeżeli nie jest to określone w wymaganiach szczegółowych zamawiającego opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym, Zamawiający oczekuje wykonania i wykończenia obiektów zgodnie z określonymi w niniejszym Rozdziale z Wymaganiami Ogólnymi.

2.1.1 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do elementów konstrukcyjnych instalacji
Obiekty budowlane należy wkomponować w otoczenie w sposób zapewniający zharmonizowanie                         z krajobrazem. Obiekty winny odpowiadać wymaganiom wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz być zgodna z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi. Rozwiązania architektoniczne muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2.1.2 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do użytych materiałów budowlanych

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą̨ zgodne z postanowieniami Kontraktu, poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera) i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z 7.07.1994 r., Dz. U. nr 89, poz. 414), tekst jednolity - Dz. U. nr 243, poz. 1 623 z 2010 r., z późn. zm.) oraz innych przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PFU. 

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą̨ materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Bedą̨ to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

Materiały, urządzenia, instalacje, itp. musza być́ z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać́ normom i przepisom wymienionym w programie funkcjonalno - użytkowym oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym. 

Wykonawca przedstawi niezbędne, wymagane Polskim Prawem, dokumenty oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają̨ wymagania programu funkcjonalno - użytkowego w czasie postępu robót. 

Jeżeli Wykonawca będzie chciał dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy powinien powiadomić Inspektora Nadzoru (Inżyniera) o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz powinien pokryć ewentualny dodatkowy koszt takich zmian wynikłych po stronie Inspektora Nadzoru (Inżyniera) w rezultacie ich wprowadzenia. 
Należy unikać stykania się̨ ze sobą̨ powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te musza być tak dobrane, aby nie powodowały ujemnych skutków w okresie użytkowania. 

Wszystkie Materiały i ich wykończenia będą̨ posiadały przedłużoną żywotność i odporność w otaczających warunkach klimatycznych i środowiskowych. 
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na Teren Budowy materiały, które w opinii Inspektora Nadzoru (Inżyniera) są nieodpowiedniej jakości, to Inspektor Nadzoru (Inżynier) zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną̨ przez Wykonawcę̨ wywiezione z terenu budowy, bądź́ złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera) celem usunięcia ich na koszt Wykonawcy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują̨ się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się̨ z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.1.3 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do używanego sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót oraz środowisko. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera); w przypadku braku ustaleń́ w takich dokumentach sprzęt powinien być́ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 

Liczba i wydajność́ sprzętu będzie gwarantować́ przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru (Inżyniera) w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością̨ Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być́ utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru (Inżynierowi) kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

2.1.4
Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych
Projekt budowy kwatery nr 12 należy uzgodnić i zaopiniować z właściwym rzeczoznawcą w sposób gwarantujący możliwość przekazania obiektu do użytkowania. 
2.1.5 Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do instalacji
2.1.6.1 Instalacje wodociągowe
Nowe bądź modernizowane Instalacje wewnętrzne wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych lub tworzywowych. Po wykonaniu instalacji    wodociągowej    poddać    należy ją próbie szczelności, przepłukać i zdezynfekować. Sieć powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24.07.2009r (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Do projektowanej inwestycji należy wykonać przyłącze wodociągowe zapewniające dostawę wody do celów: technologicznych i przeciwpożarowych. Na terenie zakładu przewiduje się zewnętrzną sieć hydrantową. Źródło wody dla celów ppoż. ma stanowić sieć wodociągowa lub zbiornik p.poż. Należy wykonać przyłącze wodociągowe z rur PEHD lub innego materiału zgodnie z warunkami otrzymanymi od zarządzającego siecią wodociągową. Do obowiązków Wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej o odpowiednich parametrach dla właściwej pracy Zakładu.
2.1.6.2 Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej
Nowe bądź modernizowane elementy instalacji kanalizacyjnej należy wykonać z rur kanalizacyjnych HDPE. 
Po wykonaniu przeprowadzić próby szczelności instalacji.

2.1.6.3 Pompownie
W przypadku realizacji pompowni Zamawiający wymaga możliwości sterowania pracą pompowni                       z poziomu szafy sterowniczej. 

2.1.6.4 Instalacje energetyczne
Urządzenia wymagające pewności zasilania (sterownie - system komputerowy) muszą być przyłączone do sieci poprzez UPS.

Zamawiający oczekuje wykonania instalacji elektrycznej następujących typów: 0,23 / 0,4 kV, w razie konieczności wymaganej względami technologicznymi dostawcy linii technologicznych 12/24 V prądu stałego (oświetlenie ogólne i miejscowe, oświetlenie awaryjne, ochrona przepięciowa, uziemienie i ochrona przed porażeniem prądem, instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze).

Na poszczególnych budynkach lub zespole budynków pracujących w ciągu technologicznym musi być zainstalowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
3. Warunki wykonania i odbioru robót
3.1 Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych.

W sprawach technicznych należy kierować się "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na dzień wykonywania robót.

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw należy informować Inspektora, przedstawiając stosowną dokumentację.

W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych polskich przepisów i Polskich Norm. Listę norm polskich można znaleźć na stronie www.pkn.pl w polskiej                       i angielskiej wersji językowej.

Wszelkie roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z aktualnymi (Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych") publikowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej, (Wymaganiami Technicznymi COBRTl INSTAL publikowanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal lub inne organizacje branżowe, stosownie do rodzaju robót.

W zakresie wymagań ogólnych dla robót drogowych obowiązuje specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych
 (Wymagania ogólne (D - M - 00.00.00) "z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności" W zakresie wymagań ogólnych dla robót budowlanych obowiązuje specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (Wymagania ogólne" autorstwa Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja sp. z o.o. z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności).

Ponadto wszędzie, gdzie wykonywane są zabezpieczenia przeciwkorozyjne obowiązują Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - cz C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3, Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, ITB, Warszawa 2004 (ISBN cyklu 83-7370-660-7).

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę.

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie:

· organizacji robót budowlanych,

· zabezpieczenia interesów osób trzecich,

· ochrony środowiska,

· warunków bezpieczeństwa pracy,

· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

· zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

· zabezpieczenia terenu od następstw związanych z budową.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

3.1.1 Organizacja Robót

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym projekt technologii i organizacji oraz Harmonogram Robót budowlanych.

3.1.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp., powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Opłaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił podczas prowadzenia robót także interesy osób trzecich funkcjonujących w obrębie Zakładu: jednostek przewozowych transportujących odpady do Zakładu i indywidualnych dostawców odpadów działających na terenie Zakładu.

3.1.3 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Wykopy CPV 45112100-6

Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację stanu terenu. Wykopy powinny być przez cały czas prowadzenia robót umocnione zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i sztuką budowlaną, aby zapobiec ewentualnym osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować zagrożenie personelu Wykonawcy i Inspektora, spowodować opóźnienia prowadzonych prac, albo narazić na uszkodzenie uzbrojenia terenu i sieci doprowadzające media, konstrukcje lub nawierzchnie dróg.

W przypadku wystąpienia konieczności, wykopy należy wykonywać ręcznie. Powyższe uwarunkowania mogą wystąpić w bezpośrednim sąsiedztwie innych instalacji, ograniczonego dostępu lub z innych względów. Inspektor jest upoważniony do wydania zakazu na piśmie, dotyczy użycia koparek lub innych maszyn ciężkich na dowolnym etapie robót. Projekt organizacji robót winien zawierać propozycje, dotyczące systemów odwadniających oraz usuwania wody. Przed rozpoczęciem odprowadzenia wód gruntowych Wykonawca winien uzyskać pisemne zezwolenie właściwych władz i właścicieli terenu, na którym ma być odprowadzana woda z wykopów.

Nie wolno odprowadzać wód gruntowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej lub do systemu odprowadzania wód powierzchniowych bez uzyskania pisemnego zezwolenia administratora terenu, instalacji lub cieku.

Podłoże nośne nie może ulec naruszeniu i uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Niedozwolone jest rozpoczynanie budowy elementów stałych Zakładu na podłożu nośnym, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Inspektora.

Jeżeli Wykonawca uzna podłoże za nieodpowiednie dla spełnienia warunków realizowanej Umowy, wówczas ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Inspektora i uzyskać od niego stosowne, pisemne zalecenia przed kontynuowaniem robót budowlanych.

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Prawidłowość zasypki musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z norm PN-B-10736:1999 - "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".

Ponadto wymagania określające specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane                          na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych:

· Roboty przygotowawcze (D - 01.00.00) z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności),

· Roboty ziemne (D - 02.00.00) z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności).

3.1.6 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Place i drogi technologiczne CPV 45233100-0, 45233200-1, 45233300-2

Wymagania określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót rozpowszechnianie przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego:

· Nawierzchnia betonowa (D - 05.03.04) z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności)

· Nawierzchnia z asfaltu lanego (D - 05.03.07) z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności)

· Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków (D - 06.01.01) z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności)

· Krawężniki (D - 08.01.01 - 08.01.02) z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności)

· Nasyp zbrojony geosyntetykiem (D - 02.03.01b) z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności)

· Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników (D - 05.03.23a) z wyłączeniem pkt 9 (Podstawa płatności)

Sieci zewnętrzne urządzenia wodne, kanalizacyjne CPV 45231300-8

Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robót publikowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz (Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTALŚ publikowanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal.

Wymagania określają:

· Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania                            i odbioru sieci wodociągowych (ISBN 83-88695-04-5)

· Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania                          i odbioru sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0)

Zieleń CPV45112710-5

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące właściwości:

· ziemia rodzima -  powinna być zdjęta przed  rozpoczęciem  robót budowlanych zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,

· ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - winna posiadać aktualne badania dotyczące odczynu (pH) i granulacji oraz zawartości mikroelementów, powinna być odchwaszczona.

· należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dołów i rozesłania w miejscu sadzenia drzew i krzewów oraz zakładania trawników.

Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

Sadzonki drzew i krzewów mają być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz być zgodne z propozycją projektów i uzyskać akceptację Inspektora.

Dostarczone sadzonki powinny by zgodne z norm PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, właściwie znaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.

W trakcie wykonywania prac należy przeprowadzać kontrolę stanu podłoża i humusu stosowanego w miejscach nasad i zasiewów. Normy związane: PN-70/G-98011 Torf rolniczy. Katalog nakładów rzeczowych - Tereny Zieleni", Nr 2-21.

3.1.6 Roboty w zakresie instalacji
Instalacje wewnętrzne: wodne i sanitarne CPV 45332000-3, elektryczne CPV 45310000-3, ciepłownicze CPV 45331000-6

Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robót opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz (Wymaganiami Technicznymi COBRTI INstAL publikowanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Wymagania określają:

· Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania                             i odbioru instalacji wentylacyjnych (ISBN 83-88695-09-6)

· Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania                          i odbioru instalacji ogrzewczych (ISBN 83-88695-12-6)

· Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania                            i odbioru instalacji wodociągowych (ISBN 83-88695-13-4)

· Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 8 - Warunki techniczne wykonania                          i odbioru węzłów ciepłowniczych (ISBN 83-88695-14-2)

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - cz     D: Roboty instalacyjne, Zeszyt 2, Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7)

3.2 Materiały

Materiały budowlane, stosowane w trakcie wykonywania Robót, mają spełniać wymagania przepisów kraju, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) i posiadają wymagane parametry poświadczone świadectwami jakości dla dostarczanej partii materiałów budowlanych oraz stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia i inne jeżeli wymagane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne                                           do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy  w miejscach uzgodnionych z Inspektorem.

Wykonawca zapewni właściwy transport, składowanie i zabezpieczenie materiałów na Placu Budowy.

Przy wykonywaniu Robót należy stosować wyroby budowlane spełniające wymagania określone                         w przepisach o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania                                   w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:

· wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z przepisami:

· wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

· dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją podaną wyżej, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych,

· wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

· wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepi​sami dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną  przez Komisję  Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

· wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostko​wego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według indywidualnej do​kumentacji technicznej, sporządzonej w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z jednostką projektową, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacja oraz przepisami i obowiązującymi normami. Każda partia materiałów, dla których wymagany jest atest musi być dostarczona na budowę z takim dokumentem. Materiały posiadające atest mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli jakość materiału zostanie zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zama​wiającego, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

Wymagania miejscowe i środowiskowe

Wszystkie materiały i elementy gotowe powinny odpowiadać warunkom miejscowym                                          i środowiskowym. Warunki środowiskowe mogą się również zmieniać w zależności od miejsca wykonywania robót, materiały powinny być odpowiednio dobrane, a elementy gotowe zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający wytrzymałość na wpływ występujących w trakcie budowy i eksploatacji, w miejscu montażu czynników korozyjnych, a w szczególności:

· Produkty i materiały narażone na kontakt z odpadami, ze ściekami, odciekami mają być wykonane z materiałów nienasiąkliwych, gładkich (uniemożliwiających przywieranie drobnych części stałych) i nie mogą być biodegradowalne.

· Produkty i materiały mające kontakt z wodą pitną nie mogą powodować zagrożenia toksykologicznego, umożliwiać rozwój bakterii i mikroorganizmów chorobotwórczych, nie powodować zmiany smaku, zapachu lub barwy wody. Produkty i materiały muszą posiadać atest, wydany przez Państwowy Zakład Higieny, potwierdzający przydatność do stosowania w instalacjach wody pitnej.

· Roboty budowlane, związane z realizacją Umowy, należy dostosować do wszystkich lokalnych przepisów, prawa i zwyczajów odnoszących się do dostaw, źródeł materiałów i wykonawstwa.

Jakość produkcji i normy

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane spełniające wymagania określone w przepisach o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:

· wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z przepisami:

· wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność                        z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

· dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracji zgodności                          z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją podaną wyżej, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego                        z wymagań podstawowych,

· wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu                      na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

· wyroby budowlane:

· oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  z wymaganiami podstawowymi,

· wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z jednostką projektową, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. Każda partia materiałów, dla których wymagany jest atest musi być dostarczona na budowę z takim dokumentem. Materiały posiadające atest mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli jakość materiału zostanie zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

3.1.9 Kontrola jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych w całkowitej zgodności                                  z warunkami Kontraktu. Wykonanie robót budowlanych, zastosowane materiały, sprzęt i robocizna muszą być całkowicie zgodne z dokumentacją projektową, metodologią robót, a w uzasadnionych przypadkach zgodnie z opinią lub poleceniem Inspektora.

Polecenia Inspektora w zakresie sposobu prowadzenia budowy, użytych materiałów lub stosowanego parku maszynowego są dla Wykonawcy wiążące pod rygorem wstrzymania robót. Dodatkowe koszty wynikające z niestosowania się Wykonawcy do poleceń Inspektora obciążają Wykonawcę.

System zapewnienia jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi do zatwierdzenia opis swojego systemu zapewnienia jakości, w którym będą przedstawione sposoby wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. System zapewnienia jakości winien zawierać:
· organizację wykonania robót z terminami i opisem sposobu prowadzenia,

· procedur sterowania jakości i kontroli wykonania robót wraz z wzorami raportów badań                                  i kontroli

· wykaz zespołów roboczych z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

· wykaz podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich podstawowymi parametrami,

· wykaz środków transportu wraz z opisem sposobu załadunku i wyładunku oraz wykazem środków załadunkowych,

· organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem,

· zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk pracy,

· opis sposobu magazynowania materiałów z uwzględnieniem zabezpieczenia przed utratą ich właściwości oraz zasadami bezpiecznego składowania,

· zasady kontroli jakości dostarczanych materiałów,

· opis postępowania z materiałami, jeśli ich cechy nie odpowiadają wymaganiom,

· szczegółowy opis wykonywania robót stwarzających potencjalne zagrożenie na placu budowy.

Zasady kontroli jakości robót i materiałów

Wykonawca robót zapewni funkcjonowanie systemu sterowania jakości poprzez szkolenie własnego personelu, zapewnienie maszyn i urządzeń do pobierania prób oraz badania materiałów i robót.

Przed zatwierdzeniem systemu, Inspektor ma prawo zażądać od Wykonawcy zademonstrowania jego skuteczności.

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniając wykonanie i ukończenie robot zgodnie z Kontraktem.

Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań są określone w obowiązujących normach i wytycznych. Jeżeli zakres ten okaże się niewystarczający dla wymagań Kontraktu, Inspektor określi dodatkowy zakres kontroli.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa legalizacyjne własnego sprzętu badawczego                          lub wykaże, że instytucje zewnętrzne wykonujące badania materiałów lub robót są do tego uprawnione.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm i przepisów. Stosowanie innych badań lub procedur wymaga akceptacji Inspektora.

Raporty z badań

Kopie raportów badań będą przekazywane Inspektorowi zgodnie z ustaloną procedurą.

Atesty jakości materiałów

Każda partia materiałów, dla których wymagany jest atest musi by dostarczona na budowę z takim dokumentem. Kopie atestów Wykonawca dostarcza Inspektorowi.

Materiały posiadające atest mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli jakość materiału zostanie zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

Zatwierdzenie materiałów i elementów gotowych

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi pełną informację, zgodnie ze szczegółami podanymi niżej, dotyczącymi wszystkich proponowanych dostawców materiałów i elementów gotowych. Przed złożeniem zamówienia na wszystkie materiały i elementy gotowe Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi pisemny wniosek o ich zatwierdzenie. W normalnych warunkach na zatwierdzenie należy przewidzieć cztery tygodnie, a do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datą Wykonawcy nie wolno składać żadnych zamówień. W zamówieniu wymagane jest podanie następujących danych:

· nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta,

· określenie przedmiotu zamówienia wraz z ilości zamawianego materiału lub elementu,

· podanie oczekiwanych wymagań technicznych zamawianych materiałów i elementów,

· potwierdzenie zgodności z certyfikatem bezpieczeństwa oraz jakości wymagań przepisami                                 i normami.
3.1.10 Ogólna charakterystyka rozwiązań technicznych w aspekcie wpływu na środowisko

Zastosowane rozwiązania powinny być zgodne z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz innymi decyzjami posiadanymi przez Zamawiającego dotyczącymi terenu objętego pracami budowlanymi.
3.2 Szczegółowe warunki wykonania i odbioru Robót

3.2.1 Rozpoczęcie robót budowlanych

Przystąpienie do robót budowlanych jest możliwe po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

3.2.2 Przekazanie placu budowy

Teren budowy zostanie udostępniony zgodnie z warunkami szczegółowymi określonymi w Kontrakcie zawartym z Wykonawcą robót budowlanych.

Jeżeli potrzeby budowy będą wymagać dostępu poza ten teren, organizacja i zabezpieczenie możliwości dostępu należy w całości do obowiązków Wykonawcy.

3.2.3 Przygotowanie terenu budowy

3.2.3.1 Zatwierdzenie metod budowlanych

Dla wszystkich elementów wykonywanych robót, Inspektorowi należy przekazać w dwóch egzemplarzach szczegółowe instrukcje postępowania, opisujące proponowane technologie budowlane oraz program wykonania robót. Dla ich poparcia powinny być przeprowadzone szczegółowe obliczenia.

Przed rozpoczęciem wszelkich robót, dla ich projektu należy uzyskać pisemną aprobatę Inspektora. Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań kontraktowych, związanych z wykonywaniem robót ani                                       z odpowiedzialności za powstałe wypadki lub uszkodzenia.

3.2.3.2 Tyczenie i sprawdzanie terenu

Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do wyznaczenia tymczasowych punktów niwelacyjnych w odpowiednich miejscach w obrębie terenu budowy, naniesienia je na plan sytuacyjno- wysokościowy terenu budowy i przedstawi do pisemnego zaaprobowania Inspektorowi. Tymczasowe punkty niwelacyjne należy usytuować poza obszarem prowadzenia robót budowlanych.

3.2.3.3 Kartowanie terenu budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sporządzenie dokładnej dokumentacji geodezyjnej terenu, przedstawiającej cechy charakterystyczne terenu.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inspektorowi jeden egzemplarz dokumentacji geodezyjnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie własnej interpretacji geodezyjnej oraz ocen kompletności uzyskanych informacji.

Przed rozpoczęciem robót na terenie budowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania odpowiedniej ilości kolorowych zdjęć terenu budowy, w porozumieniu i przy obecności Inspektora, celem dokładnego zobrazowania istniejących elementów Zakładu oraz ogólnego wyglądu terenu. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi jednego kompletu odbitek wyżej wymienionych zdjęć w formacie nie mniejszym niż 200 x 100 mm w ciągu dwóch tygodni od daty rozpoczęcia budowy.

3.2.4 Przygotowanie terenu do Robót

Przed rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca oczyści teren na wszystkich obszarach, na których będą wykonane stałe elementy Zakładu. Oczyszczanie terenu powinno objąć usuwane drzew i krzewów (na podstawie stosownego zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów) oraz karczowanie pni i korzeni, a także usuwanie głazów. Granice obszarów podlegających oczyszczeniu winny być zgodne z granicami przedstawionymi na rysunkach projektu budowlanego, projektu organizacji robót albo określonymi przez Inspektora.

Wszystkie materiały pozyskane w związku z rozbiórką infrastruktury i oczyszczeniem terenu, stanowią własność    Zamawiającego. Usunięcie tych materiałów winno być uzgodnione, co do sposobu zagospodarowania z Zamawiającym i zatwierdzone przez Zamawiającego.

Przed rozpoczęciem oczyszczania terenu Wykonawca ma obowiązek wysłania do Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o swoich planach, z wyprzedzeniem 7-mio dniowym. Zamawiający określi zakres i ograniczenia planowanych prac, uwzględniając wymagania projektu budowlanego, stanowisko Wykonawcy, stan zaawansowania robót w ramach umowy, życzenia Zamawiającego, właścicieli i użytkowników, warunki atmosferyczne wykonania robót i inne czynniki, które w opinii Zamawiającego mogą mieć wpływ lub, na które mogą wpływać plany Wykonawcy.

Na wszystkich etapach robót teren budowy powinien być należycie odwodniony tak, aby nie tworzyły się zastoiska wody opadowej.

W przypadku, gdy budynek, powierzchnia terenu, mur, ogrodzenie, zieleń lub inny istniejący element zostaną naruszone lub uszkodzone, należy je przywrócić do stanu pierwotnego w sposób trwały, wykorzystując do tego celu materiały o nie gorszych parametrach niż materiały, które pozostały w części niezniszczonej.

Wszystkie drzewa i krzewy przewidziane do pozostawienia, powinny by zachowane i chronione za pomocą lokalnego ogrodzenia.

Podczas wykonywania prac rozbiórkowych albo demontażu istniejących urządzeń, należy zachować ostrożność. Konieczne jest prowadzenie prac w taki sposób, aby nie wpływały na żadne roboty prowadzone w sąsiedztwie. Każda ewentualna szkoda powinna zostać naprawiona.

3.2.4.1   Istniejące instalacje
W przypadku, gdy na terenie Zakładu lub poza tym terenem wykonywane są roboty, które mogą mieć wpływ na istniejące instalacje podziemne, Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z przedstawicielami wszystkich instytucji odpowiedzialnych za poszczególne instalacje i utrzymywania z nimi ścisłej współpracy przez cały czas trwania prac budowlanych w danym rejonie placu budowy.

Pod nadzorem Zamawiającego i przy współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za poszczególne instalacje należy z góry ustalić lokalizację wszystkich głównych instalacji doprowadzających media, narażonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych robót budowlanych (sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telefoniczne wraz z istniejącą infrastrukturą).

Należy przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieganie uszkodzeniu istniejących podziemnych i napowietrznych instalacji doprowadzających media i ich rozprowadzenie po terenie placu budowy.

W przypadku wykonywania robót w pobliżu linii energetycznych należy w porozumieniu                                        z Zamawiającym oraz właściwym terenowo Zakładem Energetycznym podjąć odpowiednie kroki zabezpieczające. Wykonawca zapewni tymczasową ochronę wszystkich istniejących instalacji doprowadzających do terenu budowy i rozprowadzających po nim media, które zostaną   odsłonięte całkowicie lub częściowo, albo będą narażone w inny sposób w związku z wykonywaniem robót. W razie wystąpienia szkody, Wykonawca usunie niezwłocznie wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt i własnym staraniem.

Dokumenty, dotyczące istniejących i przełożonych instalacji, po zakończeniu budowy powinny być przekazane właściwemu Wydziałowi Geodezji wszystkim instytucjom odpowiedzialnym za poszczególne instalacje a w trakcie trwania robót - będą przechowywane do wglądu dla pracowników obsługi.

3.2.4.2 Zezwolenia

Wszelkie wymagane zezwolenia właściwych władz, związane z wykonaniem robót będą uzyskiwane przez Wykonawcę na własny koszt.

List tych zezwoleń tj.: pozwolenie na rozpoczęcie robót, pozwolenia na ograniczenie ruchu, pozwolenia drogowe, pozwolenia na używanie przenośnych radiostacji, pozwolenia na pobyt itd., Wykonawca przedłoży Inspektorowi.

W porozumieniu z władzami lokalnymi i operatorami infrastruktury gminnej, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram przedstawienia wniosków do odpowiednich władz o wydanie stosownych pozwoleń na wykonanie określonych robót czy czynności.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić warunki dla kontroli wydanych zezwoleń władzom wydającym zezwolenie, Inspektorowi oraz Zamawiającemu.

3.2.5 Koszty korzystania z infrastruktury technicznej
Wykonawca będzie podejmował na własny koszt wszelkie niezbędne ustalenia i czynności dotyczące poboru i dystrybucji paliw, energii, wody, odprowadzania ścieków itp. dla potrzeb Kontraktu.

Korzystanie z zaopatrzenia w media może się odbywać wyłącznie za zgodą odpowiednich władz                        lub instytucji. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w cenę Umowy.

3.2.6 Ochrona dróg
Transport materiałów i wyposażenia wymagający przekroczenia skrajni drogowej lub dopuszczalnych nacisków na oś wymaga od Wykonawcy uzyskania stosownych zezwoleń. Przed rozpoczęciem wykonywania Umowy, dla umożliwienia przywrócenia istniejących dróg do stanu pierwotnego, ich stan musi być zarejestrowany i uzgodniony przez Wykonawcę i Inspektora. Powyższe winno znaleźć zastosowanie również w odniesieniu do dróg znajdujących się poza obszarem prowadzenia robót, w przypadku ich czasowego wykorzystania dla celów budowy na podstawie tymczasowego zezwolenia odpowiedniego zarządcy drogi.

Niezależnie od powyższego, drogi muszą być utrzymane w pierwotnym (sprzed rozpoczęcia Umowy) stanie technicznym, nadającym się do wykorzystania przez cały okres prowadzenia robót, wówczas, gdy wymagany jest dostęp operacyjny. Na bieżąco należy oczyszczać drogi dojazdowe z błota i brudu.

Na terenie budowy równocześnie z przedmiotem Umowy nie będą realizowane żadne inne ważne umowy. 

3.2.7 Tablice informacyjne
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953), Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej, zawierającej:

· określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,

· numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,

· imię i nazwisko lub nazwę (firm), adres oraz numer telefonu Inwestora,

· imię i nazwisko lub nazw (firm), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,

· imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

· kierownika budowy,

· kierowników robót,

· inspektora nadzoru inwestorskiego,

· projektantów,

· numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia,

· numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

3.2.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy na terenie budowy

Wykonawca jest zobowiązany do publicznego ogłoszenia rozpoczęcia robót.

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, obowiązującego przez czas trwania budowy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie.

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na terenie objętym Umową.

Inspektor jest uprawniony i zobowiązany do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP na terenie objętym Umową przez personel Wykonawcy.

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności.

Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadać świadectwo o przeszkoleniu.

Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadać książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badań i potwierdzeniem dopuszczenia do określonych prac.

Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, stosowny do wykonywanego zakresu prac.

Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe z podstawowymi informacjami, dotyczącymi BHP.

3.2.8.1   Pierwsza pomoc
Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na terenie objętym Umową odpowiedniego jakościowo i ilościowo wyposażenia pierwszej pomocy. Wykonawca wyposaży budowę w odpowiedni jakościowo i ilościowo sprzęt pierwszej pomocy. Do obowiązków Inspektora należy kontrola sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny być podawane na piśmie. Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwłocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inspektora.

3.2.8.2 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz ocen zagrożenia wybuchem plan ewakuacji na wypadek zagrożeń zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie.

Wykonawca zapewni wyposażenie pomieszczenia zaplecza budowy w sprzęt ochrony przeciwpożarowej. 
3.2.8.3 Ochrona środowiska
Wykonawca robot budowlanych musi znać aktualne uregulowania prawne w zakresie ochrony środowiska (ustawa o ochronie środowiska) w szczególności w zakresie:

· ochrony powietrza,

· ochrony wód powierzchniowych i wód gruntowych

· gospodarki odpadami

· ochrony przed hałasem

Wykonawca jest zobowiązany podejmować wszelkie uzasadnione kroki dla ochrony i utrzymania stanu środowiska na terenie i wokół budowy (zanieczyszczenie wód, powietrza i gleby, zagrożenie pożarowe).

Należy podjąć wszelkie możliwe kroki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem i zamuleniem wód powierzchniowych i podziemnych oraz drenaży tych wód oraz przed zanieczyszczeniem gleby substancjami toksycznymi lub szkodliwymi, powstającymi w wyniku prowadzenia robót. Odpady należące do Wykonawcy nie mogą być usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych kroków, mających na celu ich usuwanie na legalne składowisko, odpowiednie dla usuwanych odpadów. Odpady inne niż niebezpieczne i obojętne oraz odpady obojętne - na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, odpady niebezpieczne należy gromadzić w zamykanym pomieszczeniu na zasadach ogólnie obowiązujących dla tej grupy odpadów, odpowiednio oznaczać każdą partię, a po zebraniu ilości transportowej - usuwać do zakładu przerobu odpadów niebezpiecznych na podstawie odpowiedniej umowy. Niedopuszczalne jest wrzucanie odpadów do czasowych wykopów przed ich zasypaniem. Jeżeli jest to tylko możliwe, lokalne urządzenia do odzysku odpadów powinny zostać zbadane i odpowiednio zaadaptowane.

Drogi publiczne, prowadzące do terenu budowy i będące wykorzystywane jako drogi dojazdowe, powinny być utrzymane w czystości i porządku, wolne od odkładów i śmieci. Obowiązkiem Wykonawcy w okresie Umowy, w porozumieniu z Zamawiającym, eksploatującym obecny Zakład, będzie ich regularne zamiatanie i zmywanie.

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania terenu w czystości w okresie realizacji Umowy, Zamawiający zatrudni strony trzecie do wykonania prac porządkowych a kosztami wykonania tej usługi obciąży Wykonawcę.

Ustawianie na terenie budowy przyczep mieszkalnych lub barakowozów i baraków posiadających pomieszczenia mieszkalne jest niedozwolone, chyba, że wcześniej Inspektor wyrazi na to zgodę.

Obniżanie poziomu hałasu

Prowadzenie robót objętych umową powinno się wiązać z ograniczeniem poziomu hałasu przy wykonywaniu poszczególnych robót. Wykonawca powinien osiągnąć minimalizację poziomu hałasu poprzez stosowanie możliwie najmniej głośnych maszyn i urządzeń, wyposażonych w sprawne tłumiki. Poziom ekspozycji na hałas nie powinien przekraczać wartości dopuszczalnej, to jest 85 dB w 8-godzinnym dniu pracy.
Wykonywanie pracy w sposób ciągły

Jeżeli z dokumentacji wykonawczej lub w opinii Inspektora z jakiegokolwiek uzasadnionego powodu konieczne jest prowadzenie robót w sposób ciągły (przez 24 godziny na dobę) wówczas zarządzi on taki sposób pracy. Praca w takim trybie ma być zorganizowana w sposób minimalizujący negatywny wpływ na otoczenie (hałas, oświetlenie, itd.).

3.2.8.4   Używanie sprzętu budowlanego i urządzeń podnoszących, zagrożenia
Operatorzy maszyn i sprzętu pracującego przy realizacji zadania winni legitymować się odpowiednimi świadectwami kwalifikacyjnymi, uprawniającymi do pracy i obsługi. Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które nie wymagają specjalnych uprawnień winni przejść stanowiskowe szkolenie BHP.

Wszystkie instrukcje stosowania i zalecenia producentów maszyn, urządzeń, sprzętu i materiałów stosowanych na budowie w okresie trwania Umowy, dotyczące BHP przy ich stosowaniu oraz                          użytkowaniu winny być bezwzględnie przestrzegane.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa pracy wszystkim pracownikom podczas pracy maszyn i urządzeń, podczas używania narzędzi ręcznych zasilanych elektrycznie albo stosowania na budowie materiałów powodujących zagrożenie dla personelu. Maszyny i urządzenia podnoszące (dźwignice) muszą posiadać aktualne świadectwa Dozoru Technicznego. Zawieszenia, trawersy, liny, łańcuchy itp. osprzęt winien posiadać odpowiednie świadectwa jakości a ich stan techniczny nie może powodować zagrożenia dla osób i mienia. Wszystkie części, mechanizmy, sprzęt, urządzenia i maszyny, zarówno umiejscowione jak i ruchome, łącznie z przyrządami kotwiącymi i mocującymi, winny mieć prawidłową konstrukcję i odpowiednią wytrzymałość oraz być sprawne i odpowiednio konserwowane.

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji w przepisanych terminach wszystkich wyżej wymienionych elementów.

Wykonawca przedłoży Inspektorowi do akceptacji plan robót montażowych hal, konstrukcji stalowych i urządzeń technologicznych wymagających stosowania urządzeń podnoszących (wszelkiego rodzaju dźwignic) ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia personelu postronnego i bezpieczeństwa budowy.

3.2.8.5 Postępowanie w sytuacji awaryjnej
Wykonawca powinien sporządzić plan postępowania w sytuacji awaryjnej, który powinien przekazać do akceptacji Zamawiającemu.

Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, Wykonawca powinien przeszkolić pracowników w zakresie postępowania w sytuacji awaryjnej oraz określić obowiązki                                            i odpowiedzialność   poszczególnych pracowników.

W ramach planu postępowania w sytuacji awaryjnej, Wykonawca powinien sporządzić listę osób, adresów i telefonów pracowników Wykonawcy, odpowiedzialnych za sposób postępowania                                 w sytuacjach awaryjnych w godzinach i poza godzinami pracy. Listę tą Wykonawca powinien na bieżąco aktualizować i umieścić w ogólnodostępnych miejscach biura budowy oraz przekazywać na bieżąco Inspektorowi.

3.2.9 Roboty budowlane
Roboty budowlane, związane z realizacją Umowy, należy dostosować do wszystkich lokalnych przepisów, prawa i zwyczajów odnoszących się do dostaw, źródeł materiałów i wykonawstwa.

3.2.9.1 Wykopy

Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację stanu terenu. W razie potrzeby należy porozumieć się pisemnie z właścicielami i użytkownikami terenu, a kopie porozumień dostarczyć Inspektorowi.

Wykopy powinny być przez cały czas prowadzenia robót umocnione zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i sztuką budowlaną, aby zapobiec ewentualnym osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować zagrożenie personelu Wykonawcy i Inspektora, spowodować opóźnienia prowadzonych prac, albo narazić na uszkodzenie instalacje doprowadzające media, konstrukcje lub nawierzchnie dróg.

W przypadku wystąpienia konieczności, wykopy należy wykonywać ręcznie. Powyższe uwarunkowania mogą wystąpić w bezpośrednim sąsiedztwie innych instalacji, ograniczonego dostępu lub z innych względów. Inspektor jest upoważniony do wydania zakazu na piśmie, dotyczącego użycia koparek lub innych maszyn ciężkich na dowolnym etapie robót.

Projekt organizacji robót winien zawierać propozycje, dotyczące systemów odwadniających oraz usuwania wody. Przed rozpoczęciem odprowadzenia wód gruntowych Wykonawca winien uzyskać pisemne zezwolenie właściwych władz i właścicieli terenu, na który ma by odprowadzana woda z wykopów.

Nie wolno odprowadzać wód gruntowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej lub do systemu odprowadzania wód powierzchniowych bez uzyskania pisemnego zezwolenia administratora terenu, instalacji lub cieku.

Podłoże nośne nie może ulec naruszeniu i uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Niedozwolone jest rozpoczynanie budowy elementów stałych Zakładu na podłożu nośnym, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Inspektora.

Jeżeli Wykonawca uzna podłoże za nieodpowiednie dla spełnienia warunków realizowanej Umowy, wówczas ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Inspektora i uzyskać od niego stosowne, pisemne zalecenia przed kontynuowaniem robót budowlanych.

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Prawidłowość zasypki musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.

Przywrócenie do stanu pierwotnego obszarów uprzednio oczyszczonych, które nie zostały wykorzystane, utwardzone i pokryte nawierzchnią, oznacza przywrócenie gruntu do stanu nie gorszego niż stan istniejący przed przejęciem terenu.

3.2.10 Park maszynowy Wykonawcy
Park maszynowy i sprzęt zastosowany do wykonania powinien posiadać wydajność gwarantującą terminowość realizacji i odpowiednią jakość wykonywanych robót. Park maszynowy i sprzęt powinien być sprawny, bezpieczny w obsłudze i użytkowaniu oraz mieć zapewnioną obsługę serwisową. Pojazdy winny posiadać ważne dokumenty rejestracyjne, potwierdzające pozytywny wynik badania technicznego a dźwignice i urządzenia ciśnieniowe ważne świadectwo Dozoru Technicznego.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwy dobór, wydajność i ilość należącego                            do niego i jego podwykonawców parku maszynowego i sprzętu. Inspektor powinien zatwierdzić rodzaj, wydajność, ilość i normatywny czas wykorzystania maszyn i sprzętu na terenie objętym Umową.

Inspektor ma prawo wstrzymania lub wycofania zgody na użycie maszyn i sprzętu, które w jego opinii mogą stanowić niebezpieczeństwo lub niedogodności dla obsługi, osób trzecich, przejeżdżających pojazdów albo znajdujących się w sąsiedztwie dróg i konstrukcji. Inspektor może zarządzić wymianę lub przystosowanie maszyn i sprzętu, wywierającego negatywny wpływ na bezpieczeństwo obsługi, środowisko pracy lub otoczenie przez wytwarzanie nadmiernego hałasu, dymu, wycieki lub stwarzającego inne zagrożenia.

3.2.11 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy winny być prawidłowo zabezpieczone przed utratą lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni dostęp Inspektorowi i Zamawiającemu do wszelkich dokumentów budowy.

3.2.11.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest podstawowym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego                              i Wykonawcy w toku wykonywania robót.

Sposób jego prowadzenia jest uregulowany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury                                           z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być dokonany czytelnie, w sposób uniemożliwiający jego usunięcie, w porządku chronologicznym, bez przerw umożliwiających zapisy ex post. Dokumenty stanowiące załączniki do Dziennika Budowy winny by ponumerowane, opatrzone datą i podpisami Wykonawcy i Inspektora.

3.2.12.2 Dokumenty potwierdzające jakość

Wszelkie dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów i ilość wykonanych robót będą tworzone i przechowywane w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości (obmiar robót, atesty, świadectwa jakości itp.).

3.2.13 Urządzenia służące do kontroli i tyczenia, badania, testowania i pomiarów robót

Wymagane jest od Wykonawcy dostarczenie Inspektorowi sprzętu wraz ze wszystkimi innymi urządzeniami, które mogą być konieczne do sprawdzania, tyczenia lub wykonywania pomiarów podczas prowadzenia robót. List potrzebnego sprzętu pomiarowego ustali Inspektor. Sprzęt ten oraz urządzenia powinny posiadać aktualne atesty dopuszczające do stosowania. Powinien on być utrzymywany, serwisowany i konserwowany na potrzeby Inspektora i jego personelu. Dostarczenie każdego urządzenia musi być pisemnie zatwierdzone przez Inspektora. Sprzęt nie może być używany przez personel Wykonawcy bez upoważnienia Inspektora.

Cały sprzęt przekazany Inspektorowi, zostanie zwrócony Wykonawcy po zakończeniu okresu trwania Umowy.

3.2.13.1 Pomiary ilości robót i odbiór robót

Pomiary ilości robót będą określały faktyczny zakres wykonywanych robót w stosunku do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych w jednostkach ustalonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Przed przystąpieniem do wykonania pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora o zakresie pomiaru i terminie, co najmniej na 3 dni wcześniej przed planowanym terminem pomiarów. Wyniki pomiarów podlegają wpisowi do rejestru pomiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy przewidziany do stosowania w czasie pomiarów robót musi zostać zaakceptowany przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną zapewnione przez Wykonawcę. W przypadku, gdy urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca musi dysponować ważnymi świadectwami legalizacji, które przedstawia Inspektorowi. Pomiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Pomiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do pomiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru pomiarów lub na załączniku do rejestru pomiarów (załącznik zostanie zarejestrowany w rejestrze pomiarów).

W przypadku prac budowlanych dopuszcza się przejmowanie części robót, robót zanikających a także poszczególnych obiektów, sieci lub instalacji.

Przejmowanie robót zanikających i ulegających zakryciu musi mieć miejsce w czasie pozwalającym na dokonanie korekt bez wpływu na terminy budowy.

Gdy całość robót jest zakończona a wyniki badań są zadowalające Inspektor wystawia świadectwo przejęcia.

Podstawowym dokumentem końcowego przejęcia robót jest świadectwo wykonania robót budowlanych oraz protokołów rozruchu technologicznego poszczególnych instalacji i odbioru wyposażenia Zakładu.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia całej dokumentacji pomocniczej.

Potwierdzenie wypełnienia gwarancji dokona Zamawiający po pomyślnym przeprowadzeniu

rozruchu mechanicznego i technologicznego poszczególnych instalacji.

Po dokonaniu zatwierdzenia wypełnienia gwarancji Wykonawca wysyła do Inspektora projekt rozliczenia ostatecznego z całą niezbędną dokumentacją pomocniczą.

Wystawienie przez Wykonawcę rozliczenia ostatecznego jest równoznaczne z ostatecznym rozliczeniem płatności związanych z kontraktem.

3.2.14 Biura, obsługa i obiekty na terenie budowy
3.2.14.1 Usytuowanie biur i innych obiektów związanych z wykonywaniem umowy
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji plan zagospodarowania placu budowy                                     z naniesionymi proponowanymi miejscami lokalizacji na terenie budowy:

· zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura),

· należących do Wykonawcy magazynów dostaw inwestorskich, magazynów materiałów budowlanych Wykonawcy, placu manewrowego i konserwacji sprzętu budowlanego, urządzeń do dozowania dowożonego z zewnątrz betonu, zaplecza do gromadzenia innych materiałów budowlanych,

· obszarów tymczasowego składowania nadmiaru gruntów z wykopów,

Na etapie realizacji inwestycji należy oszczędnie korzystać z terenu w sposób zapewniający ochronę środowiska wodno-gruntowego, w szczególności przed wyciekami substancji ropopochodnych, należy zorganizować zaplecze, utwardzić wszystkie miejsca postoju maszyn.

Prace związane z wykopaniem fundamentów pod przedmiotową inwestycję należy prowadzić w okresie niskich stanów gruntowych.

Wodę z wykopów budowlanych w przypadku jej wystąpienia należy przepompować do zbiornika sedymentacyjnego. Jeżeli po odstaniu ścieków opadowych w zbiorniku stwierdzi się obecność zanieczyszczeń w postaci węglowodorów ropopochodnych wydzieloną zawiesinę łącznie z zanieczyszczonymi ściekami należy przekazać firmie zewnętrznej posiadającej stosowne pozwolenia na odbiór tego typu odpadów.

Gospodarkę ściekami bytowymi na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia należy rozwiązać w oparciu o toalety przenośne okresowo opróżniane przez wyspecjalizowane firmy.

Wody opadowe z terenu zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnego, bezodpływowego (czasowego) zbiornika o poj. 10 m3, okresowo opróżnianego przez wyspecjalizowane jednostki.

Zaplecze budowy należy wyposażyć w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych oraz w odpowiednie sorbenty na wypadek wystąpienia ewentualnych wycieków.

3.2.14.2 Dokumenty przeznaczone dla Inspektora
Przez cały czas trwania Umowy Wykonawca ma zapewnić Inspektorowi dostęp do najnowszych edycji norm krajowych i międzynarodowych, mających zastosowanie do dostarczanych materiałów i prowadzonych robót.
3.2.15 Dokumenty i sprawozdawczość
Dokumentacja Budowy winna być przechowywana w sposób staranny, zabezpieczona przed dostępem osób postronnych, z zachowaniem warunków bezpiecznego archiwizowania.

3.2.15.1 Dokumentacja przed rozpoczęciem budowy
Przed rozpoczęciem budowy Wykonawca przedłoży Inspektorowi do akceptacji:

· harmonogram realizacji budowy,
· projekt organizacji placu budowy,

· projekt organizacji robót wraz z projektem odwodnienia,
· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3.2.15.2 Sprawozdania ukazujące postęp prac
Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Inspektorowi następujące dokumenty obrazujące realizację Kontraktu:

Sprawozdania miesięczne:

· zakres oraz stan zaawansowania  proc  projektowych  i  prac przygotowawczych wyprzedzających proces realizacji robót,

· charakter i zakres wykonanych robót w miesiącu,

· zakłócenia w budowie wraz z ich dokumentacją,
· zbiorcze zestawienie ilości: ziemi z wykopów, wylanego betonu, długości rurociągów, objętości murów itd.,

· kopie dokumentów dotyczących testowanych materiałów, sprzętu i maszyn,

· wykresy ilustrujące postęp prac w stosunku do obowiązującego Harmonogramu,

· dokumentacja fotograficzna prowadzonych robót oraz obiektów zakończonych i odebranych,

· program prac na miesiąc następny.

Formularze, na których dokumentowana będzie rozbudowa winny być zatwierdzone przez Inspektora.

3.2.16 Odbiór robót

Po zakończeniu wszystkich robót przewidzianych Umową, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Inspektora oraz wymagane przepisami organy/ instytucje o zakończeniu budowy, terminie formalnego odbioru oraz zamiarze przystąpienia do użytkowania Zakładu. Organy te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania Zakładu z projektem budowlanym. Skwitowanie przez wymienione wyżej organy wszelkich uwag zawartych w Protokole odbioru jest podstawą do złożenia przez Wykonawcę z upoważnienia Inwestora wniosku wraz z stosowną dokumentacją o udzielenie pozwolenia na użytkowanie oraz pozwolenie zintegrowane i rozpoczęcie rozruchu Zakładu. Wniosek o pozwolenie zintegrowane należy złożyć w najwcześniejszym możliwym czasie.

Odbiór końcowy instalacji będzie dokonany przez Zamawiającego po uzyskaniu protokołu rozruchu potwierdzającego uzyskanie parametrów gwarantowanych. 

3.2.17 Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej z naniesionymi wszelkimi zmianami w zakresie konstrukcji budowli i instalacji oraz wyposażenia technologicznego                    a także geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

3.2.18 Dokumentacja po zakończeniu budowy
Po zakończeniu budowy Wykonawca przedłoży Inspektorowi w ciągu 14 dni:

· oryginał Dziennika Budowy

· oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektów budowlanych z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz polskimi przepisami i Polskimi Normami

· oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także                  w razie korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

· oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (w razie potrzeby),

· protokoły badań i sprawdzeń

· dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną

· dokumentację rozruchów Zakładu

· instrukcję eksploatacji poszczególnych instalacji technologicznych i całego Zakładu

· inne wymagane prawem dokumenty i oświadczenia.

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inspektorowi pełnej dokumentacji powykonawczej                          w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku.

Formularze i dokumentację rysunkową, powykonawczą należy przedłożyć Inspektorowi przed sporządzeniem protokołu zdawczo - odbiorczego.

Dokumentacja w fazie wykonawczej ma być wykonana w języku polskim. Ilość egzemplarzy poszczególnych dokumentacji określi Inspektor w trybie roboczym.

3.2.19 Wymagane gwarancje

3.2.21.1 Warunki gwarancji i serwisu
a) Wykonawca udzieli gwarancji na budynki, budowle, sieci w wymiarze minimum 60 miesięcy,
b) Jeżeli w okresie gwarancyjnym ujawni się jakiekolwiek braki, wady lub niezgodności z Umową dotyczące rezultatów któregokolwiek ze świadczeń wykonawcy, wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia, w terminach uzgodnionych pomiędzy Stronami. Ustala się następujące rodzaje usterek i terminy ich usuwania od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego:

· usterka limitująca kontynuowanie eksploatacji i powodująca konieczność przerwa​nia produkcji - usuwanie niezwłoczne, lecz nie dłużej niż 24 godzin,

· usterka istotna - nie limitująca prowadzenia eksploatacji; utrudnia eksploatację, lecz nie wpływa na zmniejszenie zdolności produkcyjnych - usuwanie do 72 godzin,

· usterki pozostałe - każda inna usterka, nie będąca usterką limitującą ani istotną - usuwanie do 7 dni.

e) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

· W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresową kontrolę  oraz bezpłatną naprawę elementów instalacji. Gwarantuje dostawę części zamiennych niezbędnych do dokonania napraw.

· Uszkodzenia elementów instalacji powstałe z winy Zamawiającego zostaną usunięte przez Wykonawcę na koszt Zamawiającego.

· Naprawa instalacji winna być rozpoczęta w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, niezależnie od tego na czyj koszt naprawa będzie wykonana.

Część 2. Część informacyjna
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

· Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

· Mapa ewidencyjna gruntów

· Wypisy z rejestru gruntów - Wykaz właścicieli i władających

· Wyrys z mapy ewidencji gruntów

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych.

W sprawach technicznych należy kierować się "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano – montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzień wykonywania robot. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw należy informować Inspektora, przedstawiając stosowną dokumentację.

W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych polskich przepisów i Polskich Norm. Listę norm polskich można znaleźć na stronie www.pkn.pl w polskiej                       i angielskiej wersji językowej.

Poniżej wymieniono wyłącznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz wymieniono Polskie Normy, które mają zastosowanie do wyrobów Zakładu.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U z 2013 poz. 1232 z późn.zm),

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z późn. zm.),

4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998r., Nr 21, poz 94 z późn. zm.)

5. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087 z późniejszymi zmianami)

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1228)

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogól​nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpa​dów (Dz.U.2013.523),

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ogranicze​nia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. 2012.676),

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych ( Dz.U. 2012.645),

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w któ​rych wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010 nr 130 poz. 881),

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji,                          któ​rych eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010 nr 130 poz. 880),

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz. 1347), Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. 

16. Prawo wodne (tj. Dz.U z 2012.145 z późn. zm.),

17. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006 Nr 136, poz. 964),

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie sub​stancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 Nr 137, poz. 984),

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektó​rych substancji w powietrzu (Dz.U z 2012, poz. 1031),

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesie​nia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 Nr 16, poz. 87),

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. z 2011 Nr 95 poz. 558),

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 Nr 120, poz. 826) zmienione Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz.U. z 2012, poz. 1109,

23. Rozporządzenie Ministra   środowiska z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2008 Nr 206, poz. 1291),

24. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013, poz. 627 z późn. zm.),

25. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjal​nej ochrony ptaków (Dz.U. z 2011 nr 25 poz. 133),

26. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko,

27. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2002 Nr 169, poz. 1386 z późniejszymi zmianami),

27.   Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2010 nr. 193 poz. 1287 z późn. zm.),

28. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 926),

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika bu​dowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane doty​czące bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2002 Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmia​nami),

30. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.),

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1134),

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126),

33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497 z późn. zm.),

34. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie                     w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znako​wania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782),

35. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami),

36. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r.                                    w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumen​tacji projektowej (Dz.U. 2001 Nr 38, poz. 455),

37. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz.U. 1999 nr 30, poz. 297),

38. Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geode​zyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25 poz. 133),

39. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401),

40. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

41. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony P.poż z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 121, poz. 1137, z późn. zm.)

42. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998),Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o syste​mie oceny zgodności (tj. Dz.U. z 2010 nr. 138 poz. 935 z późn. zm.),

43. PN-EN 643:2004-08-16 Papier i tektura. Europejski wykaz znormalizowanych odmian pa​pieru i tektury z odzysku.

44. PN-EN 13920-10:2003(U) Aluminium i stopy aluminium. Złom. Cz. 10: Złom zużytych puszek po napojach.

45. PN-EN 13920-14:2003(U) Aluminium i stopy aluminium. Złom. Cz. 14: Złom poużytkowych opakowań aluminiowych

46. PN-85/H-15000
Złom stalowy

47. PN-EN 13432:2002 Opakowania. Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do od​zysku przez kompostowanie i biodegradację. Program badań i kryteria oceny do ostatecznej akceptacji opakowań.

48. PN-R-04006:2000 Nawozy organiczne. Pobieranie i przygotowanie próbek obornika i kompostu.

49. PN-Z-15011-3:2001
Kompost z odpadów komunalnych. Oznaczanie pH, zawartości substancji organicznej, węgla organicznego, azotu, fosforu i potasu.

50. PN-Z-15011-2:1998
Kompost z odpadów komunalnych. Oznaczanie zawartości
cząstek przekraczających określone wielkości oraz szkła i ceramiki.
51. PN-Z-15011-1:1998
Kompost z odpadów komunalnych. Pobieranie próbek.
3. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

3.1 Mapa zasadnicza

Zamawiający nie dysponuje mapą zasadniczą
3.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia budynków

Zamawiający dysponuje dokumentacją z badań prowadzonych na etapie wcześniejszych prac projektowych. Dokumentacja w wersji papierowej jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
3.3 Inwentaryzacje

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni w rejonie budowy przewidzianych obiektów. Wykonawca (na etapie projektowania) zobowiązany będzie wykonać inwentaryzację zieleni                                i ewentualnie uzyskać zgodę na wycinkę.

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji istniejących obiektów przewidzianych do przebudowy lub rozebrania oraz istniejącego uzbrojenia.

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowiązany będzie wykonać niezbędne inwentaryzacje istniejących obiektów oraz uzbrojenia.

3.4 Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz energetycznej

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowiązany będzie uzyskać takie warunki, jeżeli ich uzyskanie będzie potrzebne.

ZAŁĄCZNIKI: 
1)rysunek „PRZEBIEG PLANOWANEJ KANALIZACJI” 
2) rysunek „PROJEKTOWANY SPOSÓB ODPROWADZENIA ODCIEKÓW Z KWATER NR 11 I 12” 
� Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych rozpowszechnia Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. ul. Skaryszewska 19, 03-802 Warszawa.
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