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CZESC 1 ZAMOWIENIA
Umowa nr ...
na zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych
dla zadania:
,Budowa pasywnego budynku przedszkola w miejscowosci Sulmierzyce na dz.ew.1226/1
obreb 17 Sulmierzyce”

zawartaw dniu ... roku w Sulmierzycach pomiedzy:

Gming Sulmierzyce z siedziba w 98-338 Sulmierzyce ul. Urzedowa 1, NIP: 508-11-18-848 Regon
590648184 w imieniu i na rzecz ktorej dziata:

Gabriel Orzeszek - Wijt,

Ewa Beczkowska - Skarbnik,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

zwanym dalej: , Wykonawca”,
zwanymi dalej: ,Strong” lub ,Stronami”

Niniejsza umowa, zwana dalej: ,Umowa” zostala zawarta w wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

§1
Postanowienia ogdlne
1. Skroty i definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowieft Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojeé
podane w kolejnoéci alfabetycznej:

Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego SIWZ, w szczegdélnosci
w oparciu o PFU i warunki Umowy.

Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentéw opracowany przez Wykonawce stuzacych do
uszczegdlowienia opisu, uzyskania wymaganych prawem decyzji administracyjnych i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci projekt budowlany, projekty wykonawcze,
informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, ostateczng decyzje - pozwolenie na
budowe.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz aktéw
wykonawczych do tej ustawy tj. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 z 2002 r. ,
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poz. 953 ze zm.) , przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci
Robét, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidlowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Dni robocze - dni od poniedziatku do pigtku, z wylgczeniem dni ustawo wolnych od pracy

Harmonogram rzeczowo- finansowy- sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegélnych etapéw prac
projektowych i rodzajéw robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu
i platnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw ludzkich
i okreslonych zasob6éw materiatowych.

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego
i zgloszona przez inwestora - Zamawiajacego do panistwowego nadzoru budowlanego, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380
ze zm.)

Konsorcjum - wykonawcy podejmujacy sie¢ wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczeg6lnosci umowa o wspotpracy.

Inspektor nadzoru - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kontroli
wykonywania rob6t budowlanych, wskazana i upowazniona przez Zamawiajacego i zgloszona
przez inwestora - Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane.

Koordynator inspektoréw nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego jako koordynator
inspektoréw nadzoru bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu art. 27 ustawy
Prawo budowlane.

Materiaty - surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robot, w standardzie okreSlonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku
stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem Robét, do
ktérych wykonania maja zosta¢ zastosowane.

Nadzér autorski - zespét czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania Robét
zgodnosci realizacji z Dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu mozliwoéci wprowadzania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie iloéci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystapia lub ulegaja
zakryciu.

Odbiér czeSciowy robét - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czeséci Robot,
rozliczony na podstawie Tabeli rozliczeniowej i Harmonogramu rzeczowo-finansowego
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Odbioér koricowy robot - odbiér polegajacy na ocenie wykonania Robét bedacych przedmiotem
Umowy.

Odbiér przedmiotu umowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania Robét i innych zobowigzar
umownych.

Odbiér Robot przed zakoriczeniem okresu rekojmi - odbiér polegajacy na stwierdzenie
wykonania przez Wykonawce zobowigzar wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

Odbiér ostateczny - odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od
tego, ktory okres jest dtuzszy.

Oferta - pisemne o$wiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania Robét
stanowiacych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczegdlnosci
postanowieniami PFU i warunkami Umowy, zlozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnoé¢ prawna, ktéra:

a) zawarla z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana
przez Zamawiajacego Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie czesci Robét
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarla z Wykonawcg przediozona Zamawiajacemu Umowe
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowigce czesé
zamoéwienia publicznego, z wylaczeniem umoéw o Podwykonawstwo o wartosci
réwnej lub nizszej niz 0,5%, wartosci Wynagrodzenia.

Program naprawczy - opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajagcym plan
dzialaii majacy na celu nadrobienie op6zniert powstaltych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie
Terminu zakonczenia Rob6t, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegélnych etapéw Robét, ktérych termin
wykonania juz uptynal, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub, ktérych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

b) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania
Robét poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub
zwiekszenie zaangazowania zasoboéw  finansowych ~ Wykonawcy), ktérych
zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczegolnych
etapéw Roboét oraz Terminu wykonania Robét, przyjetych w przedktadanym
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Program funkcjonalno- uzytkowy (PFU) - opracowanie przekazane w ramach SIWZ jako opis
przedmiotu zamoéwienia przez Zamawiajacego obejmuje opis zadania budowlanego
polegajacego na zaprojektowaniu i budowie pasywnego budynku przedszkola w miejscowosci
Sulmierzyce, w ktérym podano przeznaczenie ukonczonych Rob6t oraz stawiane im wymagania
techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materialowe i funkcjonalne.
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Program zapewnienia jakosci - sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany
Zamawiajacemu i podlegajacy akceptacji Zamawiajacego opisujacy zasady dziatania systemu
zapewnienia jakosci wykonywanych Robét, w szczegdlnosci organizacje kontroli jakosci.
Program zapewnienia jakosci zawiera w szczeg6lnosci:

1) procedury zarzadzania jakoscia podczas wykonywania Umowy,

2) procedury obiegu informacji,

3) procedury zarzadzania jakoscia na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych
w réznych porach roku,

4) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscig,

5) instrukcje zarzadzania jakoScia, w tym w zakresie prac prowadzonych w ré6znych porach roku,
6) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spelniaja wymagania
zarzadzania jakoscia.

Protokoét koniecznosci - dokument okreélajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
Robét dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany
w  przypadku wystapienia Robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania
wykonania niektérych Robét, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany
przy udziale Wykonawcy, Koordynatora i projektanta wraz z opinig branzowego inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Protokoét odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajacy odbiér
Robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa Robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

Protokoét odbioru czeéciowego - dokument potwierdzajacy odbiér Robét w zakresie wykonania
przez Wykonawce zgodnie z Umowa czeéci Robét.

Protokét odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbiér Robét w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne
lub gwarancji jakosci w Robotach zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koricowego Robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez
Wykonawce catosci Rob6t bedacych przedmiotem Umowy.

Protokoét odbioru ostatecznego Robét - dokument potwierdzajacy odbiér Robét po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w Robotach zrealizowanych na podstawie
Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw
jest dluzszy) lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

Protokét odbioru przedmiotu Umowy- dokument potwierdzajacy spelnienie wszystkich
zobowigzarn Wykonawcy wynikajacych z Umowy spisywany w ciaggu 5 dni roboczych

Roboty - roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
Rada Koordynacyjna - spotkanie stron umowy w zakresie realizacji ustug projektowych w celu

omowienia proponowanych rozwigzan i ich akceptacji przez zamawiajacego, a takze biezacego
nadzoru zamawiajacego nad realizacja fazy projektowania
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Rada Budowy - spotkanie stron umowy realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie
przedstawienia raportu ze stanu wykonania robot budowlanych, omoéwienia zagrozen
dotrzymania terminu wykonania umowy i koniecznych dzialari umozliwiajacych
kontynuowanie robét budowlanych

Sita wyzsza - wydarzenie lub okolicznosé¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca
ani Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu, ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢;
oraz ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

Sprzet - urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z Umowa wykonania Rob6t oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakoriczenia Robodt - termin okreSlony w Umowie do uptywu, ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakoriczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Termin zakoriczenia przedmiotu Umowy - termin, w ktérym podpisano protokét odbioru ,
o ktérym mowa w § 5 ust. 38 Umowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktoérej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Ustawa Prawo zamoéwienn publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Ustawa Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U 2016 poz.290
ze zm. ).

Ustawa Prawo autorskie - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.)

Wada - jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowiacych przedmiot Umowy pracach
projektowych lub Robotach, utworach powstalych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznos¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy;
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie
stanowi wlasnosci Wykonawcy albo, jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. W przypadku
watpliwosci wskazuje sig, ze za wade uznaje sie takze wady fizyczne okre$lone w art.. 5561
Kodeksu cywilnego.
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Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa Roboét
zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego
i zasadami wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp,
wniesione przez Wykonawce w celu pokrycia ewentualnych roszczefi Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej
lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce spoéréd form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie Robét bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wlasciwe przepisy czynnosci
umozliwiajagcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem
PFU oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy,
oraz do odebrania zrealizowanych Robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy - czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze
na skladowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

2. Interpretacje

1) Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie
co$ innego.

3) Integralng czescia Umowy sa zalaczniki do Umowy.

3. Dla celéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:
1. Umowa,
SIWZ
PFU,
Oferta Wykonawcy,
Projekt budowlany,
Projekty wykonawcze,

AN

4. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych
mowa w ust. 3 Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekaza¢ informacje w formie
pisemnej wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji
rozbieznosci zasady pierwszenistwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w ust. 3.

5. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

6. Srédtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowieri umownych.
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7. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okre$lane sa zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego, z zastrzezeniem art. 14 ust. 2 Pzp.

8. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczego6lnosci:

1)
2)
3)

ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
ustawy Prawo budowlane,
ustawy Kodeks cywilny.

9. Sposoéb komunikowania sie Stron

1)

2)

3)

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeri, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie poleceni lub zgéd, beda one przekazywane
na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiécie (za pokwitowaniem), wyslane
pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub
faksem na okreslone na roboczo przez Strony adresy.

Strony umowy dopuszczaja uprzednie przekazanie skanéw podpisanych
dokumentéw droga elektroniczng lub faksem na adresy e-mailowe i nr fakséw Stron.
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza
przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania,

Strony beda uznawaly dokonane faksem lub droga elektroniczna zatwierdzenie,
powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili
uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.

10. Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantéw:

1)

2)

3)

4)

5)

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sklad
Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie
Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania
w Konsorcjum przez caly czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci
i rekojmi za Wady,

Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy
regulujacej wspotprace podmiotéow wchodzacych w sklad Konsorcjum, ktére
wspdlnie podjely sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej
informacje za wykonanie, jakich Rob6t w ramach Umowy odpowiada kazdy
z uczestnikéw Konsorcjum,

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania
i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow
wchodzacych w skitad Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedlozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego,

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji
i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub
czesci Robot wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego
z cztonkéw Konsorcjum.
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§2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego:
zaprojektowania i budowy pasywnego budynku przedszkola w miejscowosci Sulmierzyce oraz
uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnien i decyzji, w szczegolnosci decyzji
srodowiskowych, skutkujacych uzyskaniem decyzji Pozwolenia na budowe - na podstawie
Ustawy Prawo budowlane, zgodnie z warunkami SIWZ i PFU przekazanych przez
Zamawiajacego, umozliwiajacym uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem umowy.

2. Zamoéwienie pn. ,Budowa pasywnego budynku przedszkola w miejscowosci Sulmierzyce na
dz.ew.1226/1 obreb 17 Sulmierzyce” wspoélfinansowane jest ze Srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoédztwa Lodzkiego na lata 2014-2020.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot Umowy z nalezytg starannoécia, w dobrej
wierze, zgodnie z najlepsza wiedza i sztuka wymagana dla realizacji przedmiotu Umowy,
zgodnie z wymaganiami technicznymi i jako$ciowymi okreslonymi w PFU, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, w terminie okreslonym Umowa.

4. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wszystkie opisane w PFU, prace i Roboty, niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w PFU, a sa
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

6. Wykonanie Robét, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w PFU, a sa konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 5 nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

7. Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji Rob6t zamiennych w stosunku do Robét opisanych
w PFU, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w § 13 Umowy.

8. Zamawiajacy zobowiazuje sie:

1) przekazaé¢ Wykonawcy PFU,

2) ustanowi¢ nadzor inwestorski,

3) do odbioru Robét na warunkach okreslonych w Umowie,

4) dokona¢ ptatnosci uméwionego wynagrodzenia Wykonawcy,

5) udzieli¢ Wykonawcy petlnomocnictwa do reprezentowania go w postepowaniach
administracyjnych zwigzanych z wykonaniem Umowy,

6) udzieli¢ Wykonawcy niezbednych wyjasnieni i informacji dotyczacych przedmiotu
Umowy w sytuacjach, gdy bedzie to mozliwe i konieczne.



Eundus;ek_ i © Unia Europejska AR
uropejskie £ dalsi Europejski Fundusz B
l'DdZI’“e Rozwoju Regionalnego Kk X

Program Regionalny

§3

Terminy i Harmonogram

1. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia (podpisania) i obejmuje okres uwzgledniajacy
etap projektowania i wykonania Rob6t do dnia 24 sierpnia 2018 roku, ktéry to dzieri stanowi
Termin zakoniczenia Umowy. Termin zakonczenia Umowy moze ulec zmianie na warunkach
okredlonych w Umowie.

2. Poszczegblne etapy realizacji Przedmiotu Umowy zawiera Harmonogram rzeczowo-
finansowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedlozyé¢ Zamawiajacemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od zawarcia Umowy. W Harmonogramie rzeczowo -
finansowym Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ponizsze terminy wykonania prac
projektowych i Robot:
1) Etap projektowania - opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem
prawomocnego Pozwolenia na budowe do 4 miesiecy od daty podpisania Umowy,
2) Etap wykonania Robét - rozpoczecie Rob6t - 10 dni po uprawomocnieniu sie decyzji
Pozwolenia na budowe do 30 maja 2018r.,
3) Etap odbioru koricowego Robét i odbioru Przedmiotu Umowy oraz przekazania do
uzytkowania w terminie do 24 sierpnia 2018r.

4. Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzglednial w szczegélnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ prace projektowe i Roboty
stanowiace przedmiot Umowy; daty rozpoczecia i zakonczenia prac projektowych
i Robot oraz ich czesci,

2) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy i jego Podwykonawcow
Robét i ustug projektowych w poszczegolnych czesciach,

3) ogodlny opis metod realizacji Robét,

4) informacje dotyczace poszczegdlnych typéw sprzetu Wykonawcy, niezbednych do
realizacji Roboét, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzeni i dostaw na Teren
budowy,

5) planowanie zakresu wykonania przedmiotu Umowy i wartoSci robét brutto
w ukladzie miesiecznym na caty czas trwania Umowy, skladajacych sie na ptatnosc za
przedmiot umowy.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji
papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaze uwagi do niego nie
pozniej niz 5 dni roboczych od otrzymania tego Harmonogramu, poprawek do niego lub
wyjasnien.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych
uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag o ile
uwagi te beda zgodne z postanowieniami Umowy.
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7. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okreslonym w ust. 6 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

8. Strony maja prawo powolywania sie na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo- finansowego na
wniosek kazdej ze Stron w zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegolnych etapow
Umowy.

10. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany terminéw, dla ktérych nie okreslono w Umowie kar umownych, ich wprowadzenie nie
wymaga zmiany Umowy.

11. W przypadku opoézZnien w wykonywaniu prac projektowych lub Robét wyniklych
z okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, Wykonawca sporzadzi
projekt stosownych zmian w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i przedstawi go do
zatwierdzenia Zamawiajacemu.

12. Opéznieniami, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, sa w szczegdlnosci
opdznienia wynikle z nastepujacych okolicznosci:

1) sily wyzszej,

2) opodznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego obowigzkéw, od ktérych zalezy
rozpoczecie lub kontynuowanie prac i Robét,

3) zmiany PFU przez Zamawiajacego,

4) Kkatastrofy budowlanej oraz stanu zagrozenia katastrofa budowlang, jezeli katastrofa
lub stan zagrozenia nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

5) wydania przez wlasciwy organ administracji publicznej lub wlasciwy sad orzeczenia,
z ktérego wynika obowigzek wstrzymania lub zaniechania Robét, jezeli przyczyna
wydania takiego orzeczenia nie wynika z okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy,

6) opodznienia odpowiednich organéw i instytucji w wydawaniu niezbednych decyzji,
sprawdzen, pozwoleni, uzgodniern i zgdéd, oraz przewleklosci tych postepowarn,
wynikajacej z faktu wnoszenia przez ich strony odwotlan, protestéw i sprzeciwow,
jezeli nie nastepuja one z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

7) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

8) wystapienie wskazanych w pkt 7 warunkéw atmosferycznych wymaga
potwierdzenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i przedstawienia
potwierdzajacego raportu wtasciwej miejscowo stacji meteorologicznej Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

9) protesty spoleczne,

10) ograniczenie w dostepnosci dojazdu do Terenu budowy diuzsze niz 7 dni, za ktére
Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci,

11) zwigzane 2z Kkonieczno$cia usuniecia zanieczyszczefi niewskazanych w PFU
powstalych przed przejeciem Terenu budowy przez Wykonawce,
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12) zwigzane z wykopaliskami, znaleziskami archeologicznymi, niewybuchami,
niewypalami uniemozliwiajacymi wykonanie Robot, w zakresie niezbednym do
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zwigzane z koniecznoscia ich
usuniecia z Terenu budowy,

13) okolicznosci wymienione w § 13 ust. 2 Umowy.

13. Propozycja zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego moze polega¢ na przesunieciu
terminu wykonania Rob6ét jedynie o okres trwania okreslonych wyzej przeszkéd. Zamawiajacy
moze odmowié¢ zatwierdzenia zmienionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego tylko
w wypadku, gdy nie wynika on z powyzszych okolicznosci.

14. Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego beda mialy swoje odzwierciedlenie
w zmianie Terminu zakoriczenia Umowy.

15. Opédznienia, wynikle z okolicznosci innych niz okre$lone w ust. 12, nie spowoduja zmiany
Harmonogramu rzeczowo-finansowego ani Terminu zakoriczenia Robét i stanowia podstawe
roszczenh Zamawiajacego z tytulu opéznienia Wykonawcy, o ktérych mowa w § 6 Umowy.

16. Jezeli faktyczny postep prac projektowych lub Robét z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazal Terminowi zakoniczenia Robét lub Wykonawca
z przyczyn lezacych po jego stronie moze nie dotrzymac¢ terminu okreslonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie
14 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
Do zatwierdzenia Programu naprawczego bedzie obowigzywaé procedura jak dla
Harmonogramu finansowo-rzeczowego.

17. Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania prac
projektowych i/lub Robét poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych
prac lub Robét w terminach okreé§lonych w zaktualizowanym Harmonogramie. Po
zatwierdzeniu Programu naprawczego przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie kontynuowat
wykonywanie Umowy z uwzglednieniem tego Programu.

18. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia
Stron do odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania Robét.

§4

Prawa i obowiazki Stron w etapie projektowania

1. Zamawiajacy powota w terminie do 30 dni od zawarcia Umowy zesp6t inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i wyznaczy Koordynatora inspektoré6w nadzoru w celu monitorowania, nadzoru
i kontroli wykonywania prac projektowych przez Wykonawce. O kazdej zmianie
W wyznaczonym zespole Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej.

2. Wykonawca powota w terminie 5 dni roboczych od zawarcia Umowy zespdt projektantéw
i wyznaczy ich kierownika w celu wykonania zobowigzant Wykonawcy w etapie projektowania.
Kazda zmiana w wyznaczonym zespole Wykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej
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w formie pisemnej. Zamawiajacy moze odmoéwic takiej zgody, jezeli nowa osoba bedzie miata
kwalifikacje lub doswiadczenie niZsze niz osoba dotychczasowa i dodatkowo dla oséb
wskazanych w Ofercie Wykonawcy nie wskaze obiektywnego niezaleznego od Wykonawcy
uzasadnienia jej zmiany. Zamawiajacy zatwierdzi zmiane takiej osoby i wskazanie nowej osoby
w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu takiego wniosku po spelnieniu przez
Wykonawce wymagan jak wyzej. W przypadku, gdy Zamawiajacy nie odpowie na takie
uzgodnienie w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu wniosku, uznaje sie, zZe
Zamawiajacy wyrazil zgode na zmiane takiej osoby.

3. Zasady wspolpracy pomiedzy zespotami, o ktérych mowa w ust. 11 2, Strony uzgodnia i beda
uzgadnia¢ na biezaco, przy zalozeniu, iz wigzace dla Wykonawcy bedzie stanowisko
przedstawione przez Koordynatora nadzoru inwestorskiego ~wyznaczonego przez
Zamawiajacego.

4. W ramach projektowania Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania wszelkich prac
przedprojektowych  prowadzacych do powstania Dokumentacji projektowej wraz
z infrastruktura towarzyszaca, zawierajacej w szczegdlnosci:
1) projekt budowlany - w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane,
2) informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia - w rozumieniu przepiséw
ustawy Prawo budowlane,
3) projekty przekladek, przebudowy, rozbudowy i/ lub zabezpieczeni istniejacego
uzbrojenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy okreslone w PFU,
4) projekty wykonawcze wszystkich branz budowlanych okreslonych w PFU,
5) spis wyposazenia stalego wskazanego w PFU wraz z podaniem nazwy producenta,
modelu, roku produkcji, ktére Wykonawca dostarczy po zakonczeniu Etapu
wykonania robét.

5. W ramach projektowania Wykonawca zobowiazuje sie do uzyskania decyzji Pozwolenia na
budowe oraz innych niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolerr i innych dokumentéw
umozliwiajacych zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa wybudowanie i uzytkowanie
przedmiotu Umowy wraz z infrastruktura towarzyszaca.

6. Wykonawca zapewni wykonanie Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w PFU, zlozona przez Wykonawce Oferta, zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, przepisami obowigzujacego prawa i zasadami wiedzy
techniczne;j.

7. W terminie okres§lonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca przekaze do
Zamawiajacego w jego siedzibie projekt budowlany zgodny z wymaganiami okreslonymi
w PFU w celu jego weryfikacji i odbioru przez Zamawiajacego.

8. Protokét odbioru projektu budowlanego bedzie zawieraé w szczegolnosci: dziert i miejsce
odbioru oraz informacje o braku albo o istnieniu wad lub zastrzezerr do zakresu przyjetych
rozwigzan i/lub prac objetych projektem. Jako wade Zamawiajacy uzna wykonanie prac
projektowych lub ich czeéci niezgodnie z Umowg, PFU lub zasadami wiedzy techniczne;.

9. Jezeli w trakcie odbioru projektu budowlanego Zamawiajacy stwierdzi Wady, lub wniesie inne
zastrzezenia, zobowigzany bedzie zglosi¢ Wykonawcy w formie pisemnej w terminie 7 dni od
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otrzymania tego projektu liste wszystkich Wad i zastrzezen. Bedzie to jednoznaczne z odmowa
jego odbioru. W takim wypadku Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin
usuniecia Wad, nie dluzszy niz 7 dni roboczych. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy
Zamawiajacy moze zmieni¢ ten termin. Wykonawca zobowiazany bedzie usuna¢ wady
i uwzgledni¢ zastrzezenia w wyznaczonym terminie bez dodatkowego wynagrodzenia. Po tym
terminie Strony przystgpia ponownie do dokonania odbioru w trybie okreslonym w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu.

10. W przypadku nie wywigzania sie¢ Wykonawcy z obowigzku usuniecia wszystkich Wad
i zastrzezen w wyznaczonym terminie Zamawiajacy obciagzy Wykonawce kara umowna
okreslona w § 6 Umowy za niewykonanie w terminie projektu budowlanego.

11. Na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego, Wykonawca zgodnie z wilasciwym
pelnomocnictwem Zamawiajacego uzyska wszystkie wymagane przepisami opinie, zgody
i uzgodnienia od wlasciwych instytucji i organéw oraz uzyska Pozwolenie na budowe. Na
podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego Wykonawca opracuje pozostale elementy
Dokumentacji projektowej okreslone w PFU i SIWZ.

12. Pozostate czesci Dokumentacji projektowej, o ktérych mowa w ust. 11 beda przekazywane
Koordynatorowi inspektoréw nadzoru w celu uzyskania ich akceptacji. Wszelkie uwagi
Koordynatora inspektoréw nadzoru, dotyczace przekazywanej czesci Dokumentacji projektowej
beda zglaszane Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od otrzymania tej dokumentacji.
W przypadku braku zgloszenia uwag przez Koordynatora inspektoréw nadzoru w terminie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym przekazana czes¢ Dokumentacji projektowej uwazaé
bedzie si¢ za zaakceptowana przez Zamawiajacego i dopuszczona do wykonania Robét.
W przypadku zgloszenia uwag zastosowanie bedzie mie¢ procedura dla odbioru projektu
budowlanego, okreslona w ust. 9.

13. Wykonawca nie bedzie ponosit w szczegélnosci odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
opdznienia odpowiednich organéw i instytucji w wydawaniu niezbednych decyzji, sprawdzen,
pozwolen, uzgodnien i zgdéd, a takze za przewlekloé¢ tych postepowan, wynikajaca z faktu
wnoszenia przez ich strony odwolan, protestow i sprzeciwéw, jezeli nie wynikaja one z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

14. Okres rekojmi za wady fizyczne i prawne Dokumentacji projektowej zakoriczy sie wraz
z okresem rekojmi na Roboty wykonane na jej podstawie.

15. Z chwila dokonania przez Zamawiajacego odbioru Dokumentacji projektowej lub jej czeéci na
Zamawiajacego przejdzie calos¢ autorskich praw majatkowych oraz prawa zalezne do
Dokumentacji projektowej. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostaja wtasnoscia
projektantéow - autoréw Dokumentacji projektowej. Projektantéw podpisanych na sktadowych
czedciach Dokumentacji projektowej uznawac sie bedzie za autoréw tej dokumentacji, zachowaja
oni wszelkie prawa do niej, zastrzezone na mocy ustawy Prawo autorskie z uwzglednieniem
ustalen Umowy. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu prawo wykonywania zaleznego prawa autorskiego.
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16. Zamawiajacy bedzie moégt wykorzysta¢ Dokumentacje projektowa (utwér w rozumieniu
ustawy Prawo autorskie) w calosci lub we fragmentach na nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie uzywania do realizacji Robot na jej podstawie w ramach Umowy lub
w przypadku przedwczesnego zakoriczenia tej Umowy w ramach innej umowy na
roboty budowlane, ktérej strong bedzie Zamawiajacy,

2) w zakresie wykorzystania w calosci lub czesci utworu oraz dokonywania zmian
utworu z zachowaniem praw autorskich osobistych,

3) w zakresie wykorzystania do materialéw promocyjnych edukacyjnych, w tym
w szczeg6lnosci na znakach graficznych, folderach, wydawnictwach, stronie www,

4) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technika
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowg,

5) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wystawienie, wy$wietlenie, a takze
publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementéw dziela, prawo do
wykorzystania kazdej odrebnej czesci, jak i caloSci opracowarn wchodzacych
w przedmiot Umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowan wykonywanych na
zlecenie Zamawiajacego.

17. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie udostepni¢ lub wydac
wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Dokumentacji projektowej. W tym celu
Wykonawca zezwoli Zamawiajacemu skontrolowa¢ lub zbadaé, gromadzona dokumentacje
dotyczaca wykonywania Dokumentacji projektowej oraz sporzadzi¢ z niej kopie zaréwno
podczas, jak i po jej wykonaniu. Oryginaly dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego
w trakcie trwania Umowy, jezeli takie zostana przekazane, Wykonawca zwréci razem
z przekazaniem ostatniej czesci Dokumentacji projektowej. Wykonawca i projektanci autorzy
beda mieli prawo zamiesci¢ materialy ilustrujace przedmiot Umowy, wiacznie z fotografiami,
w zbiorze swoich materiatéw promocyjnych i profesjonalnych. Publikowane materiaty nie moga
zawiera¢ poufnych lub prawnie zastrzezonych danych Zamawiajacego, jezeli ten wczesniej
pisemnie uprzedzil Wykonawce, ze konkretne dane sg poufne lub prawnie zastrzezone.

18. Przekazanie kompletnej zatwierdzonej Dokumentacji projektowej Zamawiajacemu nastapi
w wersji papierowej (2 egzemplarze) i w wersji elektronicznej na nos$niku zewnetrznym
(pendrive, ptyta CD lub DVD ). Zdanie pierwsze niniejszego ustepu nie dotyczy egzemplarzy
Dokumentacji projektowej, ktérej przedlozenia we wlasciwych organach wymagaja przepisy
prawa powszechnie obowiazujacego.

19. Przekazywanie Zamawiajacemu kazdej czeéci Dokumentacji projektowej zostanie
potwierdzone protokotami przekazania.

20. Wszelkie projekty, czesci projektéw lub inne dokumenty beda sporzadzone w jezyku polskim
lub beda ttumaczone przez Wykonawce na jezyk polski.

21. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie ostatecznego odbioru Dokumentacji projektowej,
bedzie Protokét odbioru koricowego Robét podpisany przez Strony Umowy. Protokét ten bedzie
stanowil podstawe do uznania wypelnienia przez Wykonawce jego zobowigzan zwigzanych
z etapem projektowania.
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§5

Prawa i obowiazki Stron w etapie wykonywania Robét

1. Zamawiajacy moze dokona¢ zmian przed i w trakcie etapu wykonywania Robot w zespole
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu monitorowania, nadzoru i kontroli wykonywania Robét przez
Wykonawce. O kazdej zmianie w wyznaczonym zespole Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
w formie pisemnej. W przypadku, gdy nowopowotany inspektor nadzoru inwestorskiego zmieni
z naruszeniem Umowy uzgodnienia dokonane przez dotychczasowego inspektora nadzoru
inwestorskiego, Wykonawca moze nie wykonywac¢ nowego polecenia do czasu uzyskania jego
akceptacji przez Zamawiajacego. Brak pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego zmian
uzgodnien w terminie 5 dni roboczych od dnia wystapienia o akceptacje, zwalnia Wykonawce
z obowigzku wykonania poleceri inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za
ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i poleceri zwigzanych z bezpieczeristwem i higieng
pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

2. Wykonawca wskaze w terminie okreSlonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
kierownika budowy i kierownikéw branzowych Robét w celu wykonania zobowigzan
Wykonawcy w etapie wykonywania Robét wraz z wymaganymi Prawem budowlanym
dokumentami w celu zgloszenia tych os6b do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego, dalej PINB. Kazda zmiana w wyznaczonym zespole wymaga zgody
Zamawiajacego. Zamawiajacy moze odmoéwicé takiej zgody, jezeli nowa osoba bedzie miata
kwalifikacje lub doswiadczenie nizsze niz osoba dotychczasowa i Wykonawca dodatkowo dla
osob wskazanych w Ofercie Wykonawcy nie wskaze obiektywnego, niezaleznego od
Wykonawcy uzasadnienia tej zmiany. Zamawiajacy zatwierdzi zmiane takiej osoby i wskazanie
nowej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu takiego wniosku po spetnieniu
przez Wykonawce wymagan jak wyzej. W przypadku, gdy Zamawiajacy nie odpowie na takie
uzgodnienie w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu wniosku, uznaje sie, ze
Zamawiajacy wyrazit zgode na zmiane takiej osoby.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat
i wykonywat swoje obowiazki na Terenie budowy w wymiarze min. 3 godzin kazdego dnia
kiedy prowadzone sa roboty. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby kierownicy Robét
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy
w wymiarze min. 3 godzin kazdego dnia kiedy prowadzone sa Roboty danej branzy.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zatrudnione do wykonania Robét
u Wykonawcy i Podwykonawcéw nosily na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace
podmioty, ktére je zaangazowaly, oraz zobowigzac¢ te osoby do okazywania dokumentéw je
identyfikujacych (imie, nazwisko) na zadanie Koordynatora inspektoréw nadzoru.

5. Koordynator inspektoréw nadzoru jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreSlonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) wykazuje brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w spos6b niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowiert Umowy,
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4) stwarza zagrozenie dla bezpieczeristwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,
w szczeg6lnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

6. W ramach Umowy Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania Rob6t w celu wykonania
przedmiotu Umowy wraz z infrastrukturg towarzyszgaca na podstawie zaakceptowanej na
warunkach okreslonych w Umowie przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej, w tym:

1) zapewnienia nadzoru autorskiego,

2) prowadzenia dokumentacji budowy,

3) wykonania dokumentacji powykonawczej,

4) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie zgodnie

z ustawg Prawo budowlane

7. Szczegblowy zakres Robot okresla Dokumentacja projektowa, przepisy obowiazujacego prawa
i zasady wiedzy technicznej.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Roboty zgodnie 2z ustaleniami zawartymi
w Dokumentacji projektowej oraz Pozwoleniu na budowe, warunkami okreslonymi w PFU
i SIWZ oraz przepisami obowigzujacego prawa i zasadami wiedzy technicznej.

9. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren budowy w terminie okreslonym
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

10. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego Terenu budowy na Wykonawce przechodzi
odpowiedzialnosé¢ za Teren budowy i ryzyka zwigzane z korzystaniem z niego. Wykonawca nie
bedzie mégl wykorzystywac¢ Terenu budowy na cel inny niz realizacja Umowy. Wykonawca
bedzie obowigzany prowadzi¢ Roboty z poszanowaniem interesow o0s6b i podmiotéw
w sgsiedztwie wykonywanych Robét.

11. Wykonawca uzyska we wilasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkie niezbedne zgody,
warunki, pozwolenia, decyzje itp. niezbedne do wykonania Robét. W przypadku, jezeli
obowiazujace przepisy nakladaja obowiazek uzyskania wyzej wymienionych zgéd, warunkow,
decyzji i pozwolen itp. na wlasciciela nieruchomosci, Wykonawca wystapi do Zamawiajacego
o udzielenie mu pelnomocnictwa szczegélnego okreslajac niezbedny jego zakres. Zamawiajacy
udzieli takiego pelnomocnictwa w terminie 5 dni roboczych, od doreczenia mu wniosku przez
Wykonawce.

12. Zamawiajacy zastrzega, iz odpady pozostale w trakcie wykonywania oraz po wykonaniu
Robét zostang przez Wykonawce usuniete na jego koszt zgodnie z obowiazujacym przepisami.

13. Wykonawca dla realizacji Robét moze postuzy¢ sie Podwykonawcami, za uprzednig pisemna
zgoda Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w § 8 Umowy.

14. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezalo w szczegdlnosci:
1)  wykonanie tablic informacyjnych stosownie do przepiséw ustawy Prawo budowlane
oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa L.odzkiego na lata 2014 -
2020,
2) utrzymywanie statego, 24-godzinnego dozoru Terenu budowy,
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zabezpieczenie Terenu budowy i znajdujacych sie na nim materialéw i urzadzen
przed utrata i zniszczeniem,

zapewnienie tacznosci ze stuzbami porzadkowymi i ratowniczymi,

wykonanie Zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,
doprowadzenie mediow dla potrzeb zaplecza i budowy, zorganizowanie zaplecza
sanitarnego dla osob zatrudnionych na budowie,

zapewnienie kierownictwa budowy przez osoby o wymaganych przepisami
kwalifikacjach odpowiedzialnych za pelnienie funkcji, o ktérej mowa w art.17 pkt 4,
art. 22 i 23 ustawy Prawo budowlane,

uzyskanie wszelkich niezbednych wuzgodniet 2z organami administracji,
w szczegélnosci dotyczacych zajecia pasow drogowych oraz dotyczacych sposobu
organizacji ruchu, do pozwoler, uzgodnieni i poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,
opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia i przedlozenie go przed
zgloszeniem rozpoczecia Robdt, zapewnienie przestrzegania na Terenie budowy
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz postanowient planu bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia,

wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o wydane Pozwolenie na budowe
i zatwierdzong przez Zamawiajacego Dokumentacje projektowa,

wykonanie Robét z wyrobéw budowlanych odpowiadajacych wymaganiom
okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, uzyskania akceptacji,
przedstawicieli zespolu nadzoru inwestorskiego kazdego planowanego do
zabudowy wyrobu budowlanego, przediozenie dokumentéw wprowadzajacych do
obrotu kazdy z przewidzianych w Dokumentacji projektowej wyréb do wbudowania
stosownie do obowiazujacych przepisow,

dochowanie jakosci Materialéw i Robot zgodnie z postanowieniami Dokumentacji
projektowe;j,

udziat w radach koordynacyjnych i radach budowy zwolywanych przez
Koordynatora nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie,

koordynacja Robét wykonywanych przez wszystkich Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcoéw,

prowadzenie Dziennika budowy, a takze dokonywania wpiséw w dzienniku
budowy zgodnie ze stanem faktycznym i przepisami prawa,

uzyskanie zgody na dojazd ciezkim sprzetem (w razie wystgpienia takiej
koniecznosci),

w razie koniecznosci uzgodnienie warunkéw zabezpieczenia znakéw geodezyjnych,

biezaca obstuga geodezyjna, geotechniczna i archeologiczna oraz sporzadzenie
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych Rob6t wraz z naniesieniem danych na
mape zasadnicza prowadzong przez Pafistwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny,
opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnieri i wprowadzenie go do realizacji wraz z wykonaniem wszelkich
objazdow i oznakowarn z nim zwigzanych,

umozliwienie prowadzenia biezacej kontroli budowy i Robét przez powolany przez
Zamawiajacy zespo6t nadzoru inwestorskiego,

utrzymanie fadu i porzadku na Terenie budowy, a po zakoriczeniu Robét usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
calego Terenu budowy uporzadkowanego i nadajacego sie do uzytkowania,

jako wytwarzajacego odpady - przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajacych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2016 r.,
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poz. 672 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016, poz.
1987, ze zm.), ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), a w przypadku ich zmiany lub
uchylenia, innych obowigzujacych w tym zakresie przepisow; Wykonawca zaptaci
wszelkie ewentualne kary i oplaty za naruszenie tych przepiséw,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznodciach
mogacych wplynaé na jakos¢ Robét lub termin ich zakoriczenia,

niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o zaistnialych na Terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

informowanie gestorow sieci w terminach zgodnie z obowiazujacym prawem oraz
Zamawiajagcego na co najmniej 2 dni robocze przed o mogacych wystapic
utrudnieniach w ruchu oraz przerwach w dostawie mediéw, powodowanych
prowadzonymi pracami

informowanie o planowanych terminach odbioréw czesciowych i zapewnienie
dokonywania odbioréw czesciowych i odbioru koficowego Robét przy udziale
wlasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego i Koordynatora nadzoru
inwestorskiego,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej
pozwalajacej na ocene prawidlowego wykonania Rob6ét w 2 egzemplarzach
i w wersji elektronicznej na plycie CD lub DVD w formie uzgodnionej
z Zamawiajacym,

przygotowanie dokumentéw okreélonych przepisami prawa budowlanego do
oddania przedmiotu Umowy do uzytkowania, zgloszenie do uzytkowania,
zapewnienie udzialu Zamawiajacego w przekazaniu do uzytkowania,

udzielenie ... miesiecy gwarancji jakosci na wykonane Roboty,

usuwanie wad i usterek w wykonanych Robotach w okresie rekojmi za wady
i gwarangji jakosci.

14. Wykonawca bedzie zobowiazany do zapewnienia wysokiej jakosci Robot, a w szczegélnosci:

1)

2)

3)

4)

zobowiazany jest do przestrzegania w toku realizacji Rob6t, wymagan dotyczacych
stosowania materialéw, wyrobéw i urzadzen oraz sposobéw wykonania Robot,
wynikajacych z obowigzujacych przepiséw oraz zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
Dokumentacji projektowej,
przestrzeganie wymogoéw, o ktérych mowa w pkt 1) nadzoruja i potwierdzaja
inspektorzy nadzoru inwestorskiego powolani przez Zamawiajacego,
przediozenia Koordynatorowi inspektoréw nadzoru w ciggu 21 dni od daty
rozpoczecia Robot Programu zapewnienia jakosci, aby dostosowaé swoje dziatania do
wymagan Umowy. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) procedury zarzadzania jakoscig na Terenie budowy,

b) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,

c) instrukcje zarzadzania jakoscia, oraz

d) procedury wykazujace, ze wszyscy jego Podwykonawcy zastosuja sie do

programu zapewnienia jakosci Wykonawcy.

Realizowania Rob6t z uwzglednieniem Programu Zapewnienia Jakosci.

15. Zamawiajacy bedzie uprawniony do kontroli Programu zapewnienia jakosci. Do uzgodnienia

Programu

zapewnienia jakosci stosuje sie odpowiednio procedure jak dla uzgodnienia

Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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16. Wykonawca zobowiazuje sie doprowadzi¢ do zakonczenia Robét w terminach okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

17. Przebieg postepu Robét bedzie dokumentowany miesiecznymi protokotami postepu Robét
okredlajacymi jako$¢ wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i postep Robét
zgodnie z postanowieniami Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

18. O wykonaniu poszczegdlnych Robét okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego wskazujac na termin ich odbioru.

19. Najpézniej w ciggu 2-ch dni roboczych po uptywie terminéw wskazanych w ust. 16 Strony
sporzadza i podpisza protokoly z postepu Robét, w ktérych to protokotach potwierdzone
zostang odbiory poszczegdlnych Robét albo potwierdzona zostanie odmowa ich odbioru,
w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego Wad w wykonanych Robotach. Woéwczas
branzowy inspektor nadzoru inwestorskiego wniesie uwagi w formie pisemnej do Protokotu
z postepu robét wyznaczajac jednoczesnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie.
Usuniecie Wad winno by¢ zgloszone Koordynatorowi inspektoréw nadzoru i branzowemu
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

20. W czasie prowadzenia robot i proceséw odbiorowych podlegaja kontroli Zamawiajacego
w szczegOlnosci:

1) Dziennik budowy - Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie
i przechowywanie na Terenie budowy dziennika budowy zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo budowlane. Wpiséw do dziennika budowy moga dokonywa¢ tylko
osoby do tego uprawnione zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami,

2) dokumenty potwierdzajace wprowadzenie do obrotu lub udostepnienie na rynku
krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, wyrobéw budowlanych przewidzianych
do zastosowania na budowie,

3) Protokoly z narad koordynacyjnych na budowie,

4) Protokoty odbioru Robét.

21. Zamawiajacy ma prawo uczestniczy¢ w dokonywaniu kazdego rodzaju odbioréw.

22. Odbiory Robét zostaja potwierdzone podpisaniem przez Strony odpowiednich Protokotéw
odbioréw.

23. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw :
1) odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiér czesciowy Robot,
3) odbiér koricowy Robét,
4) odbiér przedmiotu Umowy,
5) odbiér Robét przed zakoriczeniem okresu rekojmi,
6) odbidr ostateczny Robot.

24. Warunki szczeg6étowe dotyczace odbioréw okresli Wykonawca w Dokumentacji projektowej
uwzgledniajac postanowienia Umowy i PFU w tym zakresie.
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25. Odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje wlasciwy branzowy inspektor
nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych - w postaci
wpisu w dzienniku budowy.

26. Dokonanie czesciowego odbioru Robét nastepuje na podstawie Protokotu odbioru Robét
czesciowych, potwierdzonego przez wilasciwego branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego
i Koordynatora inspektoréw nadzoru.

27. Odbiér konicowy Robét jest przeprowadzany po catkowitym zakonczeniu wszystkich Rob6t
sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy przez wszystkich branzowych inspektoré6w nadzoru
i Koordynatora inspektoréw nadzoru na podstawie Protokotu odbioru koficowego Robét. Przed
rozpoczeciem odbioru koricowego Robét Wykonawca dostarczy Koordynatorowi inspektoréw
nadzoru, kompletnag dokumentacje powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 30 oraz -instrukcje
obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen. Podpisanie protokotu odbioru korficowego
Robét oznacza wykonanie przez Wykonawce calosci Robét bedacych przedmiotem Umowy,
zatwierdzenie caloéci przekazanej dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz pozostatych dokumentéw.

28. Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego, pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
o zakoriczeniu Robot w celu dokonania ich odbioru koricowego.

29. Zakoniczenie Robét Kierownik budowy zgtasza poprzez wpis w Dzienniku budowy i stan ten
wymaga potwierdzenia przez kierownika zespolu projektantéw i Koordynatora oraz
branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

30. Wraz z zawiadomieniem o zakoriczeniu Robét, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
z uwzglednieniem dodatkowych wymagan okreslonych w SIWZ.

31. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 30 powinna by¢ uzupelniona o pisemne
o$wiadczenie kierownika budowy, ze:
1) Roboty zostaly wykonane zgodnie z projektem budowlanym, ostateczna decyzja
Pozwolenia na budowe oraz ustawg Prawo budowlane,
2) Teren budowy, a takze drogi, ulice, sasiednie nieruchomosci, budynki i/lub lokale,
zostaly doprowadzone do nalezytego stanu i porzadku,
3) Tereny przylegle do budowy zostaly odpowiednio zagospodarowane i umozliwiaja
wlasciwa eksploatacje wybudowanego obiektu.

32. W terminie 7 dni od potwierdzenia zakoriczenia Robot zostanie rozpoczety proces Odbioru
konicowego Robot. Proces Odbioru koficowego zakoriczy si¢ w dniu podpisania protokotu
odbioru koficowego Robot.

33. Za dotrzymanie Terminu zakoriczenia Robét uznaje sie potwierdzenie zakoriczenia Robét
wpisem do dziennika budowy przez Koordynatora i wszystkich branzowych inspektoréw

nadzoru inwestorskiego w terminie zgtoszonym przez Kierownika budowy.

34. W przypadku ujawnienia Wad w Robotach w czasie odbioru kornicowego Koordynator
inspektoréw nadzoru, branzowy inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacy ma prawo
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zadania ich usuniecia w wyznaczonym terminie, a Wykonawca jest zobowigzany do ich
usuniecia. Wyznaczony termin bedzie uwzglednial terminy wlaéciwe z uwagi na technologie
prac naprawczych. Jezeli strony w Protokole odbioru koricowego Robét ustala zakres Wad do
usuniecia do czasu uzyskania Decyzji pozwolenia na uzytkowanie to Wykonawca musi usunaé
te wady do czasu zlozenia wniosku o wydanie przedmiotowej Decyzji. Ustalony zakres Wad nie
moze uniemozliwia¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i uzyskania tej
Decyzji.

35. Jezeli dla ustalenia zaistnienia Wad niezbedne jest dokonanie dodatkowych niz przewidziane
w Dokumentacji projektowej prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo polecié
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt na zasadach przez siebie okreslonych.
W  przypadku nie potwierdzenia istnienia Wad Zamawiajacy zwréci Wykonawcy
udokumentowane poniesione koszty.

36. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej Wady w terminie okreslonym w protokole odbioru
koricowego Robodt, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ usuniecie takiej Wady osobie trzeciej, na koszt
Wykonawcy.

37. Koszty wymienione w ust. 36 lub ich odpowiednia cze$¢ Zamawiajacy ma prawo pokry¢
w caloéci lub w czeéci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub obcigzy¢ w tym zakresie nota Wykonawce.

38. Odbiér przedmiotu Umowy jest przeprowadzany komisyjnie, po wykonaniu Robét i innych
zobowigzarn umownych zgodnie z § 2 Umowy, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Przed rozpoczeciem odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca
dostarczy komisji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, Protokot odbioru koricowego Robot wraz
z kompletng dokumentacje powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 30 oraz instrukcje obstugi
i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen. Potwierdzenie przez Zamawiajacego odbioru
przedmiotu Umowy oznacza zatwierdzenie calosci spelnienia obowiazkéw Wykonawcy
w zakresie realizacji Umowy.

39. Zamawiajacy zwola komisje Odbioru przedmiotu Umowy w terminie 7 dni roboczych od
dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o dokonaniu odbioru koricowego robét.

40. W trakcie Odbioru przedmiotu umowy Zamawiajacy, przy udziale Koordynatora, zespotu
inspektoréw nadzoru oraz Kierownika budowy, sprawdzi prawidlowoé¢ wykonania Robét i ich
odbioru oraz innych zobowigzann umownych.

41. Jezeli w toku czynnoéci odbioru przedmiotu Umowy zostang stwierdzone dodatkowe Wady
nie wykryte w czasie odbioru koricowego Robét, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli Wady nadaja sie do usuniecia - wyznaczy w uzgodnieniu z Wykonawca termin
na ich usuniecie,
2) jezeli Wady nie nadaja si¢ do usuniecia i uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze:
a) wstrzymac¢ wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowane Roboty i odstapi¢ od
Umowy,
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b) zada¢ prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy bez dodatkowego
wynagrodzenia,

¢) zleci¢ usuniecie Wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy - koszt ten
Zamawiajagcy ma prawo potraci¢é z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

d) jezeli Wady nie nadajg sie¢ do usuniecia, lecz nie uniemozliwiaja korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odebra¢ przedmiot umowy i obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w takiej
proporcji do wynagrodzenia wynikajacego z Umowy, w jakiej wartos¢ rzeczy
z wada pozostaje do wartosci rzeczy bez wady.

42. Jezeli Wykonawca podejmie czynnosci usuniecia Wad, o ktérych mowa w ust. 41, to po ich
usunieciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu swoich zobowigzan
i mozliwosci kontynuowania odbioru przedmiotu Umowy. Zamawiajacy wskaze termin
rozpoczecia tej czynnosci odbioru i zakoriczy podpisaniem odpowiedniego protokotu.

43. Odbidr przedmiotu Umowy jest przeprowadzany komisyjnie po wykonaniu Robét i innych
zobowigzan umownych Odbiér przedmiotu Umowy uwaza si¢ za dokonany w terminie
podpisania przez obie Strony Protokotu odbioru przedmiotu umowy, w ktérym Zamawiajacy
stwierdza, ze Umowa zostala wykonana nalezycie zgodnie z warunkami Umowy i zasadami
wiedzy technicznej.

44. Odbioér przed zakoriczeniem okresu rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajacego,
uzytkownika i Wykonawce Rob6t w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania
przez Wykonawce zobowiazar wynikajacych z rekojmi za Wady fizyczne.

45. Odbiér ostateczny robét jest przeprowadzany komisyjnie po uplywie okresu gwarancji
jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy. Podpisanie protokotu odbioru
ostatecznego roboét oznacza zatwierdzenie przez Zamawiajacego spelnienia calosci obowigzkéw
Wykonawcy w zakresie usuniecia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi.

46. Zamawiajacy zwola komisje Odbioru ostatecznego w terminie 7 dni roboczych od dnia
zakorczenia okresu gwarangji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest diuzszy.

§6

Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaplaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku
zaistnienia okolicznosci wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy:
1) za opdéznienie w przekazaniu projektu budowlanego - w wysokosci 2.500,00 zt za
kazdy dzien rozpoczety opdznienia w stosunku do terminu okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym naliczane do dnia przekazania tego
projektu,
2) za opOznienie w usunieciu Wad stwierdzonych przez Zamawiajacego w projekcie
budowlanym w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy rozpoczety dziefi opéznienia naliczane do dnia usuniecia Wad,
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Opoéznienia skutkujace karami opisanymi w niniejszym ustepie traktowane beda jako zwloka
w realizacji umowy.

2. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Robét naliczane beda kary umowne
okredlone w ust. 3, 4,5 i 7 mniejszego paragrafu.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne wynikajace z przyczyn lezacych po jego
stronie za op6znienia w stosunku do terminéw okreélonych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy - w wysokosci
2.500,00 zt za kazdy rozpoczety dzieri opdznienia Wykonawcy naliczane do dnia
dokonania odbioru przedmiotu Umowy,

2) za nie usuniecie Wad stwierdzonych w Protokole odbioru koncowego wykonania
Umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzieri opdznienia Wykonawcy
naliczane do dnia usuniecia Wad,

Opo6znienia skutkujace karami opisanymi w niniejszym ustepie traktowane beda jako zwloka
w realizacji umowy.

4. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 2.500,00 zt za kazdy
stwierdzony brak zaplaty lub za kazdy dzieri nieterminowej zaplaty liczony od dnia
okreslonego w Umowie o podwykonawstwo jako termin zaptaty. W przypadku braku
zaplaty kara bedzie naliczana do dnia otrzymania przez Zamawiajacego dowodu, iz
zaplata zostata dokonana,

2) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa Roboty lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.500,00 z1 za
kazdy stwierdzony taki przypadek,

3) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii Umowy
o podwykonawstwo na Roboty, dostawy lub ustugi lub jej zmiany w wysokosci
2.500,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,

4) z tytulu braku zmiany Umowy o, podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy dzieri liczony
od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na dokonanie tej zmiany, az do dnia
otrzymania przez Zamawiajacego skorygowanej Umowy o podwykonawstwo,

5) W przypadku niezrealizowania obowigzku zatrudnienia oséb, o ktérych mowa
w § 11 ust. 9 Umowy na podstawie umowy o prace zgodnie z zasadami okreslonymi
w § 11 Umowy lub nie przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw
potwierdzajacych zatrudnienie takich osoby w terminach okre$lonych w § 11
Umowy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 3.000,00 zi
odpowiednio za kazda osobe lub stwierdzony taki przypadek. W przypadkach
okreslonych w zdaniu pierwszym Wykonawca lub Podwykonawca Robét bedzie
zobowigzany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego dokonac
zatrudnienia wskazanej osoby na umowe o prace oraz przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie takiej osoby,

6) W przypadku nie wywiazania sie z obowiazku, o ktérym mowa w pkt. 5 powyzej
w zdaniu drugim w terminie w nim okreslonym Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu
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kare umowna w wysokosci 10.000,00 zt odpowiednio za kazdg osobe lub stwierdzony
taki przypadek.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia ww. oséb przez okres
realizacji wykonywanych przez nich czynnosci.

W przypadku uniemozliwienia Zamawiajagcemu kontroli wymagarn, o ktérych mowa
w ust. 5 i 6 Zamawiajagcemu przystuguje kara umowna w wysokosci 3.000,00 zt za
kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku nie osiggniecia wskaznikéw oraz efektéw zakladanych w audycie
energetycznym tj. w szczegélnosci Wskaznika sezonowego zapotrzebowania na
energie uzytkowa do celow ogrzewania i wentylacji EUc, Wskaznika rocznego
zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci
systemu grzewczego i montazu instalacji PV), wskazZnika zakladanej oszczednosci
zuzycia energii finalnej oraz wskaznika zakladanej redukcji emisji CO2 Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci korekty finansowej nalozonej na
Zamawiajacego z tego tytutu.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca nie stosuje na budowie systemu mycia két
i podwozi pojazdow — w wysokosci 1.000,00 zl za kazdy dzien, w ktoérym
stwierdzono, ze Wykonawca nie stosuje na budowie systemu mycia kot i podwozi
pojazdoéw zaczynajac od dnia rozpoczgcia Robot, o ktorym mowa w § 3 ust. 3 pkt. 2
Umowy.

10) Za skierowanie do realizacji zamoOwienia innych os6b niz wskazane w ofercie

Wykonawcy, w szczegdlnosci osoéb, ktorych uprawnienia i doswiadczenie byly
oceniane w ramach kryteriow oceny ofert — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien
nieobecnosci 0soby wskazanej przez Wykonawce w ofercie. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ skierowania do realizacji zamowienia 0Soby innej niz wskazana w ofercie
Wykonawcy jedynie w przypadku gdy nowa osoba posiadata bedzie doswiadczenie nie
gorsze niz osoba wskazana w ofercie. Zasady zmiany tych os6b okreslono w § 4 i 5
Umowy w ust. 2.

11) Za niezatrudnienie (w ilo$ci wskazanej w ofercie Wykonawcy) osob bezrobotnych na

podstawie umowy o prace badz nieutrzymanie cigglosci zatrudnienia tych osob
(. w przypadku wystagpienia braku tego zatrudnienia cho¢by w jednym dniu
wymaganego okresu zatrudnienia) kar¢ umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazda
osobeg i kazdy stwierdzony taki przypadek.

5. Wszystkie w/w kary podlegaja sumowaniu.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary
umowne naliczone zgodnie z niniejszym paragrafem na zasadach ogdélnych.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe

w wysokosci ............... , zwane dalej: ,Wynagrodzeniem”. Kwota Wynagrodzenia zawiera
podatek VAT w wysokosci okredlonej przepisami obowigzujacymi w dniu wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT.
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2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust.1, zostalo okreslone w oparciu o Oferte
Wykonawcy, i obejmuje wszelkie koszty niezbedne do wykonania zaméwienia, w tym réwniez
koszty poniesione na: zakup urzadzen i materialow, montaz, transport do miejsca montazu,
ubezpieczenie, roboty towarzyszace, opracowanie Dokumentacji projektowej, dokumentacji
powykonawczej i dokumentacji geodezyjnej wraz z wszelkimi wymaganymi przez wtasciwe
przepisy uzgodnieniami poniesione przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
oraz wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania Robot zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i konieczne do oddania przedmiotu Umowy do uzytkowania.

3. Sposéb platnosci przewidziany przez Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy:

e Za wykonanie prac projektowych - jednorazowo po uzyskaniu decyzji pozwolenia na
budowe dla catosci przedmiotu Umowy w wysokosci nie przekraczajacej 3,6% wartosci
netto oferty

e Za wykonywanie robot budowlanych w cyklu kwartalnym zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.

4. Warunkiem zaplaty faktur wystawionych przez Wykonawce bedzie:
1) wykonanie zakresu rzeczowego prac lub Robét wymienionych w ust. 3, potwierdzone
wlasciwym protokotem odbioru sporzadzonym zgodnie z § 4 lub 5 Umowy,
2) zalaczenie do kazdej faktury pisemnych o$wiadczenn Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie na warunkach okreslonych
w § 13 Umowy.

6. Zamawiajacy dokona zaplaty prawidlowo wystawionej faktury VAT, po spelnieniu
warunkéw, o ktérym mowa w ust. 4, w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia
Zamawiajacemu. Za date zaplaty uwaza¢ sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

7. W przypadku zaplaty przez Zamawiajacego dlugu, za ktéry jest on solidarnie odpowiedzialny
wraz z Wykonawcg na podstawie art. 647[1] § 5 Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zadania zwrotu zaplaconej kwoty w calosci na podstawie art. 376 Kodeksu
cywilnego. Zamawiajagcy moze w szczeg6lnosci zaspokoi¢ swoja wierzytelnos¢ wobec
Wykonawcy w drodze potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego o zaplate
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

§8
Podwykonawcy

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce jakiejkolwiek
czesci zamowienia.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Powierzenie
wykonania czesci Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie Umowy.
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3. Wykonawca moze na warunkach okreslonych w Umowie:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamoéwienia Podwykonawcom, pomimo nie wskazania
w Ofercie Wykonawcy takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,
2) wskazaé inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie Wykonawcy,
3) zrezygnowac z Podwykonawcy.

4. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania Umowy Wykonawca, o ile sg juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i ich
przedstawicieli prawnych, zaangazowanych w wykonywanie Robét lub Ustug. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na
temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pézZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
Robét lub ustug.

5. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci Umowy nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, oraz o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zadania o$wiadczeri lub dokumentéw, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu w stosunku do Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw Robot
o wartoéci wynagrodzenia umownego w umowach o podwykonawstwo wiekszej lub réwnej
500 000,000 zt brutto oraz Podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 7.

6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
Robot zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiazany jest zastapi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania tej czesci Umowy podwykonawcy.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal sie, na zasadach okreélonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwient
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowiagzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Obligatoryjnym
dodatkowym warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy,
o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez Wykonawce wszystkich
o$wiadczen Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw (lub innych dowodoéw)
dotychczasowego Podwykonawcy potwierdzajacych zaplate przez dotychczasowego
Podwykonawce naleznego im wynagrodzenia za wykonany zakres Robét do dnia dokonania
zmiany Umowy.

8. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajagcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa Roboty, nie
pOzniej niz 7 dni przed jej zawarciem. Wykonawca przedlozy, wraz z projektem Umowy
o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Saqdowego Podwykonawcy lub inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia os6b
zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. Przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
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9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa Roboty nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowal ten projekt umowy. Zamawiajacy wniesie zastrzezenia
w szczeg6lnosci, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w ust. 151 16.

10. Po akceptacji projektu Umowy, o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa Roboty lub po
bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezern do tego
projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa Roboty w terminie 7 dni od dnia zawarcia
tej umowy.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg Roboty, nie
zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowal te umowe. Zamawiajacy
wniesie sprzeciw w szczegélnosci, gdy tres¢ zawartej umowy nie spetnia wymagan, o ktérych
mowa w ust. 15116 .

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy, chyba, Ze wartoé¢ takiej
umowy jest wieksza niz 50.000,00 zt brutto.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 16, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej,
o ktérej mowa w § 6 Umowy.

14. Do zmian postanowien Uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie
przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.

15. Umowa o podwykonawstwo:

1) musi zawiera¢ postanowienia okreslajace zakres powierzanych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy Robét (z odpowiadajaca danej umowie czescia
Dokumentacji projektowej dotyczacej tych Robét), zasady odbioréw Robét, dostaw
lub ustug wykonywanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wskazanie, iz podstawa wystawienia faktury lub rachunku jest podpisanie przez
strony protokotu odbioru Robét, dostaw lub ustug, w ktérym zostanie okreslona ich
wartos¢, tryb zatrudniania dalszych Podwykonawcéw,

2) nie moze zawiera¢ postanowient uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres Robét, dostaw lub ustug wykonanych przez
Podwykonawce, a takze postanowienn, w ktorych warunki platnosci dla
Podwykonawcy za wykonany zakres dostaw, ustug lub Robét w istotny sposéb
odbiegaja od okreslonych niniejsza Umowa warunkéw platnosci Wykonawcy
obejmujacych zakres danej ptatnosci,
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3) musi zawiera¢ postanowienia w zakresie wypelnienia przez Wykonawce
i Podwykonawce Robot obowigzkéw, o ktérych stanowi § 11 i 12 Umowy.

16. Umowa z podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,
iz termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub Roboty.

17. Wykonawca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminach ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

18. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa Roboty, lub, ktéry zawart
przedlozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
Roboty, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin na zgloszenie uwag wyznaczony
zostanie na okres nie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o mozliwosci zgloszenia
pisemnych uwag.

22. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

29



Fundusze Ll © Unia Europejska S
Europejskie tédzkie Europejski Fundusz 5 . -

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

24. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z rozliczeniami naleznej mu kazdej czesci
wynagrodzenia o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dowody potwierdzajace zaplate
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérych termin upltynat
w danym okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacego je Podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzent Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

25. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniaja
warunkéw lub wymagan dotyczacych Podwykonawstwa, okreslonych dla Wykonawcy lub nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy Robét.

26. Projekty Umoéw o podwykonawstwo i kopie poswiadczone za zgodno$é z oryginatem
zawartych umoéw sporzadzone w jezyku obcym skladane sa wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

27. Zasady dotyczace Podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcéw.

28. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi Robotami
lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarangji jakosci ustalony w
Umowie, Wykonawca przed uplywem okresu gwarancji okreslonego w Umowie jest
zobowiagzany na zadanie Zamawiajacego dokona¢ cesji na niego korzysci wynikajacych z tych
zobowiazan.

29. Postanowienia niniejszego paragrafu Umowy nie naruszaja praw i obowigzkéw
Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych
z przepisow art. 647! Kodeksu cywilnego.

§9

Ubezpieczenie Robot

1. Wykonawca dokona ubezpieczenia przedmiotu Umowy od ryzyk budowlano-montazowych
na kwote nie nizsza niz Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.
Szczegbélowe wymogi dotyczace tego ubezpieczenia okresla zalacznik nr 2 do Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia w okresie realizacji Umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcéw z tytutu
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i posiadanego mienia w zakresie szkod i ich nastepstw
wyrzadzonych osobom trzecim na kwote nie nizsza niz 9 000 000,00 ztotych. Szczegoétowe
wymogi dotyczace tego ubezpieczenia okreéla zalacznik nr 3 Umowy.

3. Wykonawca dokona cesji praw na rzecz Zamawiajacego z umowy ubezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1 oraz potwierdzi ubezpieczenie OC, o ktérym mowa w ust. 2, certyfikatem lub
innym dokumentem ubezpieczyciela zawierajacym nazwe Umowy i jej wartos¢.

4. Wykonawca najpézniej w dniu przejecia Terenu budowy przedlozy Zamawiajagcemu kopie
polis ubezpieczeniowych wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3.
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5. Wykonawca zobowiazany bedzie do kontynuacji ubezpieczenia przez caly okres
wykonywania Umowy oraz do przedkladania Zamawiajacemu aktualnej polisy podpisanej na
kolejny okres ubezpieczenia nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia: W przypadku niedostarczenia kopii polisy w terminie,
o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy bedzie mégt dokonaé¢ ubezpieczenia na
wlasny koszt, a zwigzane z tym koszty, ktére ponidst potraci¢ z kwoty kolejnej wystawionej
faktury Wykonawcy.

6. W okresie trwania rekojmi za wady i gwarancji jakosSci wykonanego przedmiotu Umowy
Wykonawca musi posiadaé ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z wykonaniem przedmiotu Umowy.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ta czes¢ Umowy zostanie przeredagowana w dostosowaniu do Oferty Wykonawcy.

1. Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia Umowy, calos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy ( dalej ZNWU ) w wysokosci 8 % Wynagrodzenia, w formie .......................... , CO
stanowi rownowartos¢ kwoty ............. zt (stownie zlotych: ........... ). Zabezpieczenie stuzy
pokryciu roszczenh Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. W przypadku wnoszenia ZNWU w formie pienieznej wplaty dokona na rachunek
Zamawiajacego w banku .........c.ceeeeiininnn. Nrrach. ..o

3. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

4. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniagdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Wyplata, o ktérej mowa w ust. 4, nastepuje nie p6zniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Przepis art. 149 ustawy Prawo zamoéwien publicznych stosuje sie.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

8. Strony ustalaja, Zze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi
gwarancje zgodnego z Umowa i nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, natomiast
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pozostala czeé¢ zabezpieczenia stuzy zabezpieczeniu roszczern Zamawiajacego z tytutu rekojmi
za wady.

9. W przypadku przedtuzenia okreSlonego w § 3 Umowy terminu wykonania przedmiotu
Umowy, niezaleznie od okolicznosci powodujacych jego przediuzenie, oraz w przypadku
niezgloszenia przez Wykonawce przedmiotu Umowy do Odbioru przedmiotu Umowy
w ustalonym terminie, Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia okresu waznosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentu
potwierdzajacego przedluzenie okresu waznosci zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uplywem dotychczasowego terminu waznosci zabezpieczenia. Za termin uptywu waznosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym uznaje sie termin waznosci roszczen
Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

10. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzku okreSlonego w ust. 9,
Zamawiajacy ma prawo skorzystaé z zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 lub z potracenia
kwoty odpowiadajacej wysokosci zabezpieczenia z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia.

11. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w nastepujacych wysokosciach i terminach:
1) czes$¢ zabezpieczenia stanowigca gwarancje zgodnego z Umowa i nalezytego
wykonania Przedmiotu umowy w zakresie Rob6t, pomniejszona w szczegdlnosci
o ewentualnie naliczone kary umowne okreslone w Umowie- w ciggu 30 dni od
podpisania Protokotu wykonania przedmiotu Umowy,
2) pozostala czes¢ zabezpieczenia, pomniejszona w szczegdlnosci o ewentualnie
naliczone kary umowne okreslone w Umowie - w ciaggu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

12. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
stuzacej zabezpieczeniu roszczerh Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady, w przypadku, kiedy
Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru Wad lub jest w trakcie
usuwania tych Wad.

§11
Klauzule spoteczne

Ta czes¢ Umowy zostanie przeredagowana w dostosowaniu do Oferty Wykonawcy.

1. Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji
w sprawie odpowiedniej zmiany Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zwanego dalej
»~Wnioskiem” w razie wystgpienia jednej ze zmian przepiséw wskazanych w art. 142 ust. 5
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania
przez Wykonawce zamoéwienia publicznego wynikajacego z niniejszej Umowy tj. zmiany:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
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2. Zmiana Umowy na podstawie ustaleri negocjacyjnych moze nastgpi¢ po podpisaniu przez
Strony aneksu, po wejsciu w zycie przepiséw bedacych przyczyna ztozenia Wniosku.

3. Aneks zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od dnia zlozenia Zamawiajacemu
wniosku wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy i kompletem dokumentow Zrédlowych,
uzasadniajacych zmiany Umowy, w terminie umozliwiajagcym Zamawiajacemu ich zbadanie.

4. W razie zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), przez pojecie ,odpowiedniej zmiany
Wynagrodzenia” nalezy rozumiec:

a) sume wzrostu kosztow Wykonawcy Umowy wynikajacych z podwyzszenia
wynagrodzefi poszczegdlnych pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace
bioracych udziat w realizacji pozostalej do wykonania, w momencie wejécia w zycie
zmiany, czeSci Umowy, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego obowiazujacej po
zmianie przepiséw lub jej odpowiedniej czesci, w przypadku oséb zatrudnionych
w wymiarze nizszym niz pelen etat albo

b) sume wzrostu kosztéw Wykonawcy Umowy wynikajacych ze wzrostu minimalnej
stawki godzinowej pracownikéw, 0s6b wspétpracujacych - ,przyjmujacych zlecenie
lub $wiadczacych ustugi”, w rozumieniu ustawy z dnia 22 lipca 2016r. o zmianie
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. z 2016r. poz. 1265) bioracych udzial w realizacji pozostalej do wykonania,
w momencie wejscie w zycie zmiany, czesci Umowy, do wysokosci minimalnej stawki
godzinowej z uwzglednieniem czasu ich zatrudnienia.

5. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 lit. b), przez pojecie ,odpowiedniej zmiany
Wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow Wykonawcy Umowy oraz drugiej
strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej Iaczacej tego Wykonawce z osoba
fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, wynikajacych z koniecznosci odprowadzenia
dodatkowych skfadek od wynagrodzen osob zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie
innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawce z osoba fizyczng nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, a bioracych udziat w realizacji pozostalej do wykonania, w momencie
wejscia w zycie zmiany, czeSci Umowy przy zalozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych
0s0b.

6. W razie zamowien realizowanych wspélnie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych przy
pomocy Podwykonawcéw postanowienia ust. 4 i 5 stosuje sie¢ odpowiednio.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a) i b), do Wniosku Wykonawca winien ztozy¢
Zamawiajagcemu pisemne o$wiadczenie o wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajacych
z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w tych przypadkach. Do o$wiadczenia Wykonawca
winien dotaczy¢ ksiegowe dokumenty zZrédlowe, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci
zmiany Umowy. Badanie dokumentéw Zrédlowych przez Zamawiajacego nie bedzie trwac
dtuzejniz 14 dni.

8. Wykonawca i jego podwykonawcy uwzglednia w umowach zawieranych w zwiazku

z wykonaniem niniejszej Umowy koszty pracy, ktérych wartos¢ nie moze by¢ nizsza od
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych
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na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz. U. z 2015r., poz. 2008 oraz 2016r. poz. 1265).

9. Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie czynnoéci skladajace sie na wykonanie Robét lub ustug
i zwigzane z wykonaniem tych Robét lub ustug dla, ktérych jest konieczna obecnoé¢ osoby je
wykonujacej na Terenie budowy byly wykonywane w oparciu o umowe o prace w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).
Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogg wykonywa¢ zadnych czynnosci na Terenie
budowy bez zatrudnienia na umowe o prace u Wykonawcy, Podwykonawcéw Robét lub ustug.
Wymaganie nie dotyczy Projektantéw, Geodety, Kierownika budowy oraz Kierownikéw Robot
branzowych, jezeli Wykonawca udowodni, iz osoba powotana do pelnienia tej funkcji byla
zwigzana przed zawarciem niniejszej Umowy z Wykonawca inng forma zatrudnienia np.
wieloletnim kontraktem lub prowadzi dziatalnos¢ gospodarcza obejmujaca petnienie tej funkcji
i bedzie petni¢ te funkcje osobiscie.

10. W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 9
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania o$wiadczefi w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien i dokumentéw w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

11. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 9
czynnoéci w trakcie realizacji zamowienia - oSwiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegodlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy - z wykorzystaniem wzoru stanowiacym zatacznik do
projektu umowy.

12. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w ust. 9 czynnosci, po zlozeniu wymaganego przez Zamawiajacego
oswiadczenia przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zadaé od
Wykonawcy lub podwykonawcy:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnoéci, ktérych dotyczy ww. odwiadczenie wykonawcy lub
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podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkoéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci bez
imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

2) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczefi, zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. 0 ochronie danych osobowych.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce Dokumentéw w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego zgodnie z ust. 11 i 12, badZ tez przedstawienie Dokumentéw, ktére nie
beda potwierdza¢ spelnienia wymagan, o ktérych mowa w ust. 9 bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowigzku zatrudnienia 0os6b na podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

§12
Dobrowolne klauzule spoleczne i sSrodowiskowe

Ta czes¢ Umowy zostanie przeredagowana w dostosowaniu do Oferty Wykonawcy.

1.

2.

Wykonawca zastosuje / nie zastosuje przy realizacji Robot system mycia kot i podwozi
pojazdow.

Wykonawca lub jego podwykonawca jest zobowiazany do zatrudnienia .... o0sob
bezrobotnych. Wyzej wymienione osoby Wykonawca lub jego podwykonawca moze
zatrudnia¢ sukcesywnie zaczynajac nie pézniej niz po rozpoczeciu Robét, na okresy
wymienione w SIWZ.

W przypadku wypowiedzenia lub rozwiazania stosunku pracy z osoba, o ktérej mowa
w ust. 2 Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego (pisemnie,
droga elektroniczng lub faksem) w terminie 5-ciu dni roboczych liczac od dnia, w ktérym
nastapilo ustanie stosunku pracy.

Wykonawca w terminie 30 dni od dnia powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3 jest
zobowigzany zatrudni¢ nowa osobe, o ktérej mowa w ust. 2 i w terminie 14 dni przedtozy¢
dowody, z ktérych wynikaé bedzie fakt zatrudnienia nowej osoby.

Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji Umowy zwréci¢ sie do Wykonawcy
o przedstawienie dowodéw zatrudnienia, a Wykonawca ma obowigzek je niezwlocznie
przedstawi¢ Zamawiajacemu.

W przypadku niezatrudnienia oferowanej ilosci os6b, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu
kary umowne, o ktérych mowa w § 6 Umowy.
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§13
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy beda wymagaly formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznoéci takich zmian.

2. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwierri publicznych
przewiduje zmiany Umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie zaproponowanych w PFU rozwigzan
technicznych oraz sposobu wykonania Robét wnioskowanych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego, jezeli te zmiany spowoduja obnizenie kosztéw wykonania Robét,
kosztéw eksploatacji lub skrécenie terminu realizacji przedmiotu Umowy,

z powodu btedéw w PFU polegajacych na jego niezgodnosci z przepisami prawa lub
zasadami wiedzy technicznej, ktére maja wplyw na nalezyte wykonanie lub
niewykonanie Umowy w zakresie niezbednym do dostosowania PFU do zasad
wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany Wynagrodzenia dotyczy tylko tych
btedéw, ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mégt wykry¢
na etapie sporzadzania Oferty,

z powodu zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu
Umowy majacych wplyw na zakres lub Termin wykonania przedmiotu Umowy
w zakresie niezbednym do dostosowania sie do nowych przepiséw,

z powodu odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w PFU warunkéow
geologicznych lub geotechnicznych, ktére moga skutkowaé niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym do
dostosowania PFU do zasad wiedzy technicznej,

z powodu odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w PFU warunkéow
terenowych, w szczegodlnosci braku zinwentaryzowania obiektéw budowlanych lub
zinwentaryzowania obiektow budowlanych w sposéb wadliwy w zakresie
niezbednym do dostosowania PFU do zasad wiedzy technicznej,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

w  przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez wiladze
ustawodawcza w trakcie trwania Umowy i wynikajacej z tego tytulu zmiany kwoty
podatku VAT przyjetej do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokosci
wynagrodzenia netto dostosowujac kwote podatku VAT i nalezne od dnia zmiany
przepiséw Wynagrodzenie do obowiazujacych przepiséw,

z powodu wystapienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktérych strony Umowy
nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania Umowy.

terminu wykonania przedmiotu Umowy, na skutek wystapienia okolicznosci,
o ktérych mowa w § 3 ust. 13 Umowy.

3. W okolicznosciach okreslonych w ust. 2 pkt 1-6 i 8 Zamawiajacy, jezeli beda one mialy wptyw
na pierwotny zakres zobowigzania Wykonawcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany tego zakresu oraz
sposobu, Terminu wykonania przedmiotu Umowy i Wynagrodzenia Wykonawcy.
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4. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci Oferty
Wykonawcy, jezeli zachodzi jedna z nastepujacych okolicznosci:
1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub Robdt nieobjetych
zaméwieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaly spelnione 1jcznie
nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych
lub technicznych, w szczegélnosci dotyczacych zamiennoéci lub
interoperacyjnoéci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach
zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnoé¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci Wynagrodzenia;

2) zostaly spelnione 1acznie nastepujace warunki:

a) koniecznod¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzied,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci Wynagrodzenia,

c¢) Wykonawce ma zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadtoéci, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile
nowy wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych
istotnych zmian Umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowiazann Wykonawcy
wzgledem jego Podwykonawcéw,

d) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sa istotne w rozumieniu art. 144 ust. le
ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

e) Iaczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwieni publicznych i jest mniejsza od 15%
wartosci Wynagrodzenia.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 a), Zamawiajacy nie moze
wprowadzaé kolejnych zmian Umowy w celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

6. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i ust. 4 pkt 1, 2 i 5, zmiany postanowieri umownych
nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 31 4 pkt 1, 2, 4 i 5 wykonanie przewidzianych w nich
Robét musi by¢ stwierdzone w Protokole koniecznoéci.

8. W przypadku wystapienia Rob6t okredlonych w ust. 3 i 4 pkt 1,2,4 i 5 do Protokotu
koniecznosci Wykonawca zalaczy ich rozliczenie w oparciu o kosztorys planowanych do
wykonania Robét opracowany metoda szczegélowa wg danych wyjsciowych do
kosztorysowania tzn.

Rbg = ..... zl, (wartos$¢ roboczogodziny Wykonawcy)

Kz od M = ...%, ( wskaznik kosztéw zakupu materialow )

Kp od R+S= ... % (wskaznik kosztéw posrednich )

Zysk od R+S+Kp = ....%
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Ceny materialéw beda przyjmowane wg $rednich cen wojewddztwa 16dzkiego bez kosztow
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartatu poprzedzajacego date ich wykonania + %Kz jw.,
a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu ( cena po
upuscie, jezeli taki w fakturze udzielono ) + %Kz jw.

Ceny sprzetu beda przyjmowane wg $rednich cen wojewddztwa 16dzkiego bez kosztow zakupu
z wydawnictwa Sekocenbud z kwartatu poprzedzajacego date ich wykonania + % Kp. i Zysku
jw, a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen
przyjetych z faktury najmu sprzetu nie beda doliczane Zzadne narzuty (do Kp i Zysk ).
Do rozliczenia rob6t metoda szczegétowq nalezy stosowaé, zachowujac kolejnosé nastepujace
katalogi i zasady: KNR, KNNR i kalkulacje wlasne. Przedstawiony kosztorys wymaga
zatwierdzenia przez branzowego inspektora nadzoru, Koordynatora i Zamawiajacego
Rozliczenie tych Roboét zostanie dokonane z zachowaniem powyzszych zasad na podstawie
potwierdzonej przez branzowego inspektora nadzoru ksiagzki obmiaru Robét.

9. Jezeli Umowa zawiera postanowienia przewidujagce mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z powodu okolicznodci innych niz zmiana zakresu $wiadczenia
Wykonawcy, dopuszczalng wartoé¢ zmiany Umowy, o ktérej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lit. c,
pkt 3 lit. b i pkt 6 ustawy Prawo zamoéwienn publicznych, ustala sie w oparciu o wartos¢
zamOwienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian wynikajacych z tych postanowier.

10. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Prawo zamoéwien publicznych
podlega uniewaznieniu. Na miejsce uniewaznionych postanowien Umowy wchodza
postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

11. Jezeli Zamawiajacy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamoéwienia, ktére wykraczaja poza
zmiany Umowy dopuszczalne przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych obowigzany
jest przeprowadzi¢ nowe postepowanie o udzielenie zamoéwienia.

12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczaja mozliwosci dokonywania zmian,
o ktérych mowa w innych postanowieniach Umowy.

§14
Gwarancja jakoSci i rekojmia za wady

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady na wykonane
Roboty oraz gwarangji jakosci na ...... miesiecy. Bieg okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
rozpoczyna sie od dnia podpisania Protokotu odbioru przedmiotu Umowy.

2. Dokument zawierajacy o$wiadczenie woli w przedmiocie gwarancji jakosci Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ w dniu nastepnym po podpisaniu protokotu odbioru przedmiotu
Umowy.

3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytulu gwarancji jakosci
rozpoczyna sie od daty podpisania Protokotu odbioru przedmiotu Umowy, a dla powtérnie

wykonanych Robét i wymienianego Wyposazenia z dniem jego wymiany.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczenn z tytulu gwarancji takze po okresie okreS§lonym
w ust., 1 jezeli zglosit Wade przed uptywem tego okresu.
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5. Strony ustalaja nastepujacy tryb zglaszania i usuwania Wad w okresie gwarancji jakosci:

1)

2)

3)

4)

5)

strony zobowigzuja si¢ do przeprowadzenia przegladéw odpowiednio przed
uplywem kolejnego roku gwarancji jakosci. Kazda ze stron jest uprawniona
i zobowigzana do zloZzenia wniosku drugiej Stronie w sprawie przeprowadzenia
przegladu,

z przeprowadzonego przegladu sporzadza sie protokél, ktéry bedzie stanowit
podstawe dla Zamawiajacego zadania nieodplatnego i terminowego usuniecia Wad,
usuniecie Wad nastapi w terminie uzgodnionym przez strony, przy czym strony
wyznaczajac termin usuniecia Wad okresla ten termin, kierujac sie uzasadnionymi
wzgledami technicznymi. Usuniecie Wad stwierdza sie w protokole usuniecia Wady,
niezaleznie od terminéw okre$lonych w pkt 3, w przypadku ujawnienia Wad
stanowigcych zagrozenie lub znaczna uciazliwo$¢ dla uzytkownikéw przedmiotu
umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wezwania Wykonawcy do usuniecia
Wady w mozliwie najkrétszym terminie,

jezeli Wykonawca nie usunie Wad w uzgodnionym w protokole terminie,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu wykonawcy na koszt oraz ryzyko
Wykonawcy, a poniesiony koszt potraci¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. W takim przypadku Zamawiajacy zobowigzany bedzie do powiadomienia
Wykonawcy o zamiarze powierzenia usuniecia Wad innemu wykonawcy na 3 dni
przed ich powierzeniem.

6. Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania gwarancji jakosci do informowania
Zamawiajacego o wszelkich zmianach teleadresowych.

7. Udzielona gwarancja jakosci nie narusza praw Zamawiajacego do dochodzenia:

1)
2)
3)

roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci,
roszczen z tytutu rekojmi za wady,
wszelkich innych roszczen przystugujacych Zamawiajacemu zgodnie z Umowa.

8. Strony zréwnuja okres trwania rekojmi za wady z okresem trwania gwarangcji jakosci.

§15
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, jezeli:

1)
2)

3)

4)

Wykonawca realizuje Roboty przewidziane Umowa w sposéb niezgodny z PFU,
Dokumentacja projektowa lub warunkami Umowy,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenistwa parnstwa lub interesowi publicznemu - odstgpienie od Umowy w tym
przypadku moze nastagpi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy,

wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 143c ust. 7 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
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2. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno by¢ zlozone w formie pisemnej w terminie
1 miesigca od powziecia wiadomosci o przyczynie odstapienia oraz musi zawiera¢ uzasadnienie
i wywiera skutki prawne w terminie 1 miesigca od daty jego doreczenia drugiej stronie.

3. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zabezpieczy  przerwane Roboty w  zakresie uzgodnionym
z Zamawiajacym na koszt Strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od Umowy lub
przerwanie Robét,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow i urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Roboét niz objete Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robét przerwanych
oraz Robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokét inwentaryzacji Robot w toku
wraz z zestawieniem wartoéci wykonanych Robét wedlug stanu na dzieni odstapienia;
protokoét inwentaryzacji Robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury przez Wykonawce,

Wykonawca przedstawi oswiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw
lub inne dowody potwierdzajace zaplate wynagrodzenia naleznego im za wykonany
zakres do dnia odstapienia od Umowy,

Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
Robét urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru Robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za Roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia od
Umowy, w terminie 14 dni od daty doreczenia faktury, Zamawiajacy potraci
z naleznego z tego tytulu wynagrodzenia cze$¢ réwna sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty, o ktérych mowa w pkt.3.5),

odkupienia materialéw i urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu Umowy, okre§lonych w pkt. 3.2), w terminie 14 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktore zostaly nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu Robét pod swéj dozér w terminie 3 dni od daty
ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

5. We wszystkich okreslonych w Umowie przypadkach odstapienia od Umowy, niezaleznie od
strony odstepujacej i przyczyn odstapienia, Zamawiajacy zachowuje wszelkie prawa wynikajace
z gwarangji jakosci i rekojmi za wady wykonanego i odebranego przez Zamawiajacego zakresu
Robét wykonanych przez Wykonawce do czasu tego odstapienia.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 3, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzeni naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.
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7. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
zobowiagzany jest on do pokrycia wszelkich roszczeri os6éb trzecich ztego tytulu wobec
Zamawiajacego. W szczego6lnosci Wykonawca zobowiazuje sie do pelnego pokrycia roszczer
odszkodowawczych, jezeli skutkiem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy bedzie $mier¢ lub uszkodzenie ciafa.
§16
Rozwiazanie umowy

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi, co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostala dokonana z naruszeniem, art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1le ustawy
Prawo zamoéwien publicznych,

2) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamowieni publicznych,

3) Trybunat Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze paristwo
polskie uchybilo zobowigzaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;j.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy.

3. W przypadku rozwigzania Umowy postanowienia § 15 ust. 3 i 4 Umowy stosuje sie
odpowiednio.

§17
Poufnosé¢ Umowy

1. Informacje i dane techniczne dotyczace Umowy uzyskane przez Wykonawce w trakcie
wykonania Umowy nalezy traktowa¢ jako poufne, jezeli Zamawiajacy powiadomil Wykonawce
o ich poufnosci i nie moga by¢ przekazywane osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

2. Jako osoby trzecie nie sa uznawane organy wydajace zezwolenia lub decyzje lub podmioty
zapewniajgce dofinansowanie przedmiotu Umowy.

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce poufnosci, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowan Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca i jego personel zobowiazani sa do zachowania tajemnicy zawodowej przez caly
okres obowigzywania Umowy oraz po jej zakoriczeniu.

§18
Postanowienia koiicowe

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé zadnej cesji praw
zwiazanych z realizacja Umowy.
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2. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy, ktére nie zostang rozwigzane polubownie,
Strony oddadza pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wtlasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.

3. Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznaja za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
Umowy. Wykonawca zobowiazuje sie niezwlocznie dostarczyé uprawnionym instytucjom, na

ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Umowy.

4. Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego prawa.

5. Zataczniki powotane w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.
6. Umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:

SIWZ - zalacznik nr 1 do Umowy,

Warunki ubezpieczenia - zalaczniki nr 2i 3 do Umowy

Wzér Protokotu odbioru koricowego Robét - zatacznik nr 4 do Umowy,
Wz6r Protokotu wykonania przedmiotu Umowy - zalgcznik nr 5 do Umowy.
Wzér gwarangji - zatacznik nr 6 do umowy
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Zalacznik nr 2 do Umowy nr ..........eeennnnnnee

Szczegolowe wymogi dotyczace ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montazowych

Przedmiot Ubezpieczenia:

Ubezpieczeniem wszystkich ryzyk budowy i montazu objeta bedzie inwestycja pod nazwa
,Budowa pasywnego budynku przedszkola w miejscowosci Sulmierzyce na dz.ew.1226/1
obreb 17 Sulmierzyce”, na ktora skladaja sie

1) prace budowlane i montazowe dotyczace w/w budowy,

2) mienie ubezpieczone w ramach catkowitej wartosci kontraktu bedzie obejmowac
wszystkie  prace  kontraktowe z  wlaczeniem  prac  prowizorycznych,
przygotowawczych, pomocniczych i tymczasowych, w tym prace rozbiérkowe,
materialy budowlane i adaptacyjne oraz instalacje bedace przedmiotem prac oraz
wszelkie inne prace oraz warto$¢ materialéw i dostaw realizowane przez stuzby
Ubezpieczonego we wlasnym zakresie w ramach ubezpieczonego kontraktu oraz
wszelkie inne prace pozostajace w zwigzku lub stanowigce czeé¢ prac przewidzianych
w ramach realizacji ubezpieczonego kontraktu,

Miejsce ubezpieczenia: teren budowy oraz miejsca sktadowania mienia poza terenem budowy
oraz wszelkie inne lokalizacje gdzie znajduje sie ubezpieczone mienie.

Okres ubezpieczenia: Umowa ubezpieczenia zawarta bedzie na okres realizacji prac
ubezpieczonego kontraktu (w tym/oraz okres niezbednych prac i testéw) do momentu
uzyskania protokotu odbioru przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Odpowiedzialnoé¢ Ubezpieczyciela rozpocznie sie z chwilg przekazania Terenu budowy i
zakoniczy sie z chwilg podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy, nie p6zniej jednak niz
z zakoniczeniem okresu ubezpieczenia (z zastrzezeniem terminéw wynikajacych z klauzul

dodatkowych).

Zakres ubezpieczenia rozszerzony bedzie o nastepujace klauzule dodatkowe:
O Klauzula 115/200 Ubezpieczenie ryzyka projektanta / producenta

O Klauzula automatycznego podwyzszenia wartosci kontraktu - 20% ponad sume
ubezpieczenia

O Klauzula automatycznego przediuzenia okresu ubezpieczenia - 60 dni liczac od dnia
nastepnego po zakoniczeniu okresu ubezpieczenia

O Klauzula usuniecia pozostatosci po szkodzie w wysokosci — min. 20% wartosci kontraktu

ponad sume ubezpieczenia

O Klauzula 72 godzin

O Klauzula wstrzymania prac (standstill cover) - zgodnie, z ktérg, ochrona
ubezpieczeniowa rozszerzona zostanie o szkody powstate w czasie catkowitego lub czesciowego
przerwania prac kontraktowych bedacych przedmiotem ubezpieczenia przed ich zakonczeniem.
Ochrona ubezpieczeniowa na mocy niniejszej klauzuli objete beda wykonane prace lub
ubezpieczone mienie, na ktérym nie sa prowadzone roboty w wyniku ich catkowitego lub
czesciowego przerwania. W razie ponownego podjecia przerwanych catkowicie lub czesciowo
prac kontraktowych Ubezpieczyciel nie moze odmoéwié¢ odszkodowania za szkody powstate po
podjeciu przerwanych prac na skutek przyczyny, ktéra miata miejsce w okresie przerwania tych
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prac i bedacej nastepstwem ich przerwania, chyba, ze Ubezpieczony o niej wiedzial lub z
zachowaniem nalezytej starannosci powinien wiedzie¢ i nie podjal dziatarn w celu jej usuniecia.
Okres obowigzywania niniejszej klauzuli - nie mniej niz 60 dni Igcznie na wszystkie przerwy w
realizacji prac kontraktowych. Niniejszy okres nie wlicza si¢ do okresu ubezpieczenia, ktéry
ulega automatycznemu przediuzeniu. Nie ma to takze wplywu na konsumpcje dodatkowego
okresu w ubezpieczeniu okreSlonego w klauzuli automatycznego przedluzenia okresu
ubezpieczenia.
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Zalacznik nr 3 do UmoOwy nr ......cceveviiiiiiieninnnnnnnnn
Szczegolowe wymogi dotyczace ubezpieczenia OC
Zakres ochrony ubezpieczeniowej Wykonawcy i jej warunki

1.1.  Wykonawca na wlasny koszt, w okresie realizacji Umowy ubezpieczy i zapewni ciaglos¢
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy oraz
wszystkich podwykonawcéw (Ubezpieczeni) z tytulu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i
posiadanego mienia w zakresie szkéd i ich nastepstw wyrzadzonych osobom trzecim.

1.2.  UBEZPIECZENIE OC

Wykonawca ubezpieczy w imieniu swoim i na swoja rzecz oraz na rzecz wszystkich
podwykonawcéw i ich dalszych podwykonawcéw (Ubezpieczeni) i utrzyma w mocy przez caty
okres realizacji Umowy oraz okres gwarancji/rekojmi (nie krétszy niz 60 miesiecy) polise
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w zakresie zgodnym =z niniejszym
paragrafem w zwigzku z wykonywaniem wszelkich prac zleconych przez Zamawiajacego

1.2.1. Ubezpieczenie to bedzie spetniato tacznie nastepujace warunki:

a) ubezpieczonymi beda Zamawiajacy, Wykonawca i jego przedstawiciele oraz
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy lub ich przedstawiciele, ktérym wykonanie
Umowy powierzaja podwykonawcy w ramach Umowy,

b) ubezpieczone beda szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim oraz
nastepstwa tych szkéd powstate w zwiazku z wykonywaniem Umowy,

€) ubezpieczone beda szkody wyrzadzone razacym niedbalstwem,

d) ubezpieczone beda szkody wyrzadzone z winy umyslnej przez pracownikéw
Wykonawcy oraz podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw, przez ktérych nie
rozumie sie czlonkéw zarzadu spoétki,[dopuszczalny sublimit nie nizszy niz 5 miln z1 na
jedno i wszystkie zdarzenia w przypadku, gdy uzyskanie takiej klauzuli bez limitu jest
zbyt trudne lub za drogie],

e) ubezpieczone beda szkody powstale w rzeczach na wskutek obrébki, czyszczenia,
naprawy, demontazu, montazu, zabudowy, i tym podobnych prac [dopuszczalny jest
sublimit nie nizszy niz 5.000.000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia],

f) ubezpieczone beda czyste straty finansowe niebedace nastepstwem szkéd osobowych
ani szkéd rzeczowych, w tym szkéd bedacych wynikiem przerwania dostawy energii
elektrycznej lub innych mediéw oraz regresowych odszkodowari obejmujacych
réwniez kary umowne [dopuszczalny jest sublimit nie nizszy niz 1.000.000 z} na jedno i
wszystkie zdarzenia],

g) ubezpieczone beda szkody spowodowane wada produktu dostarczonego w ramach
Umowy,

h) ubezpieczone beda koszty montazu i demontazu wadliwych produktéw lub
materialéow, [dopuszczalny jest sublimat nie nizszy niz 2.000.000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia],

i) ubezpieczone beda szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi,

J) ubezpieczone beda szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne uzywane do
realizacji Umowy, w zakresie nie podlegajacym obowiazkowemu ubezpieczeniu OC
oraz nie objete obowiazkowym ubezpieczeniem OC,

k) szkody wyrzadzone przez mloty, kafary lub inne urzadzenia o podobnym dziataniu,
o ile wykonawca bedzie si¢ postugiwat takimi urzadzeniami,
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ubezpieczone beda szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach i urzadzeniach, w tym
podziemnych,

ubezpieczone beda szkody wynikajace z wibracji, w tym szkody polegajace na
peknieciach powierzchniowych [dopuszczalny jest sublimit nie nizszy niz 1.000.000 zi
na jedno i wszystkie zdarzenia], Zamawiajacy zapewni Wykonawcy mozliwosé
przeprowadzenia wizji lokalnej celem inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw
znajdujacych sie¢ w polu oddzialywania w zwigzku z prowadzeniem prac
kontraktowych,

ubezpieczone beda szkody bedace nastepstwem oslabienia elementéw noénych,
osuniecia ziemi i ostabienia elementéw nosnych [dopuszczalny jest sublimit nie nizszy
niz 5.000.000 z1 na jedno i wszystkie zdarzenia], Zamawiajacy zapewni Wykonawcy
mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej celem inwentaryzacji stanu technicznego
budynkéw znajdujacych sie w polu oddzialywania w zwiazku z prowadzeniem prac
kontraktowych,

szkody spowodowane powolnym oddzialywaniem wibracji, temperatury, wilgoci
[dopuszczalny jest sublimit nie nizszy niz 1.000.000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia],

ubezpieczone beda szkody wynikle bezposrednio lub posrednio z emisji, wycieku lub
innej formy przedostania si¢ do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji
niebezpiecznych [dopuszczalny jest sublimit nie nizszy niz 5.000.000 zI na jedno i
wszystkie zdarzenia],

odpowiedzialnoécia w ramach sumy gwarancyjnej objete sa koszty wynagrodzenia
rzeczoznawcy oraz koszty obrony,

wypadkiem uruchamiajagcym wyplate z polisy (triggerem) sa szkody bedace
nastepstwem wypadku, ktéry mial miejsce w okresie ubezpieczenia, bez wzgledu na
czas zgloszenia roszczen przez osoby poszkodowane,

w przypadku, kiedy Umowa obejmuje nie tylko montaz, ale i dostawy, wypadkiem
uruchamiajacym wyplate z polisy (triggerem) jest wprowadzenie produktu do obrotu
(inaczej sprzedanie go) w okresie ubezpieczenia, przy zalozeniu, ze szkody i
roszczenia z nich wynikajace beda mogly zosta¢ zgloszone przed uplywem
ustawowego terminu przedawnienia roszczen,

wylaczenie szkéd wyrzadzonych w przedmiocie prac i ustugi nie moze dotyczy¢
szkod powstalych i wynikajacych z prac prowadzonych w ramach gwarancji i rekojmi.

1.2.2. Udzialy wlasne/franszyzy
W ubezpieczeniu nie bedzie wystepowaé udzial wilasny/franszyza w odniesieniu do
szkéd osobowych, natomiast w odniesieniu do szkéd w mieniu i czystych strat
finansowych jego wysokosc¢ nie bedzie wyzsza niz 10.000 z1.
W przypadku czystych strat finansowych franszyza redukcyjna bedzie wynosié¢ nie wiecej
niz 5%, minimum 10.000 PLN. Dla pkt. m) i n) dopuszczalna jest franszyza 50.000 zt w
szkodzie.

1.2.3. Suma gwarancyjna / (sub)limity odpowiedzialnosci

1.2.3.1. Suma gwarancyjna w posiadanej przez Wykonawce polisie (umowie)
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej bedzie nie mniejsza niz 25.000.000 z1 na
jedno i na wszystkie zdarzenia w kazdym okresie ubezpieczenia przez caty okres
realizacji Umowy oraz okres gwarancji/rekojmi, ale nigdy nie krécej niz 60
miesiecy.
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1.2.3.2. Wysokoé¢ sublimitu i zakresu ochrony podlega finalnej akceptacji przez
Zamawiajacego.

1.2.3.3. W przypadku zbiegu roszczeni z kilku klauzul zastosowanie bedzie mial
najwyzszy sublimit i majaca do niego zastosowanie franszyza.

1.2.4. W razie wydluzenia okresu realizacji Umowy, okres ubezpieczenia wskazany w polisie
ubezpieczenia OC powinien zosta¢ odpowiednio skorygowany, tak, aby obejmowac caly okres
realizacji prac przez Wykonawce oraz nastepujace po nim okresy gwarancyjne zgodnie
z Umowa.

1.2.5. W przypadku posiadania przez Wykonawce polisy obrotowej, zobowigzany jest on do
odnawiania ww. polisy i utrzymywania jej w mocy na wyzej wymienionych warunkach przez
caly okres realizacji robot oraz przez okres gwarancyjny zgodnie z Umowa.

1.2.6. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia zawartej/ych umowy/6éw ubezpieczenia
OC wraz z udokumentowanymi ptatnoéciami sktadki/ I raty sktadki, najpéZniej na 7 dni przed
rozpoczeciem roboét, oraz 7 dni po terminie platnosci kolejnej raty sktadki. Ponadto, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu certyfikat potwierdzajacy wlaczenie
realizowanego kontraktu do ubezpieczenia w ramach polisy obrotowej.

1.2.7. W przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku zawarcia umowy
ubezpieczenia OC na wskazanych powyzej warunkach, Zamawiajacy jest uprawniony do
zawarcia przedmiotowej umowy/6w we wlasnym zakresie, na koszt Wykonawcy

Dodatkowo Wykonawca dokona ubezpieczenia od skutku bledéw projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ ubezpieczenia, ktére obejmie ryzyka Zamawiajacego z
tytutu btedéw projektowych w Dokumentacji projektowe;j.

Wysokos¢ takiego ubezpieczenia nie bedzie nizsza niz 5% Wynagrodzenia.

Wykonawca utrzyma to ubezpieczenie, jako w pelni obowiazujace i wazne do dnia Podpisania
protokotu odbioru ostatecznego po uplywie okresu rekojmi.

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢ wytaczenia

odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdécenie stanu poprzedniego wskutek btedéw lub
pominigc.
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Zalacznik nr 4 do Umowy nr......

PROTOKOE ODBIORU KONCOWEGO ROBOT
sporzadzony W dniul ...,

1. ZamMaWiajgCy .....ccoueuivieuiiiicieici s
2 WYKONAWCA. .....cviiiiiiiicic e

5. Wynagrodzenie za przedmiot UmMOWY: .........ccccvuviiiiiiiiiiiiiiiiiiniieeeeeneeceeens
6. Podstawowe parametry przedmiotu Umowy:

Uczestnicy odbioru:
Przedstawiciele Wykonawcy:

B oo
stwierdzita, co nastepuje:

7.1. Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy w dniu ... powiadomit
Zamawiajacego o zakoriczeniu robét i zgloszeniu gotowosci do odbioru koricowego.
7.2. Inspektorzy nadzoru wpisani do Dziennika Budowy w dniach ...................... potwierdzili

gotowos¢ do odbioru.

7.3. Przedmiot Umowy zostal* / nie zostal* zakoriczony w terminie okreslonym w umowie.
[lo$¢ dni opdZnienia WynNOSi .......ccevvevivueucininiininccnnes

7.4. W przypadku opéznienia podac¢ przyczyny:

a) powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy (jakie)
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b) powstale z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego (jakie)

7.5. W przypadku ustalenia odpowiedzialnosci strony w powstaniu op6zZnienia, podac iloé¢ dni i
wysokoé¢ naleznych jednej ze stron kar umownych

7.6. Przekazana Zamawiajacemu dokumentacja zawiera:

a) oryginal dziennika budowy - tak* / nie*

b) dokumentacje powykonawcza robét objetych przedmiotem Umowy wg zalacznika nr 1 do
niniejszego protokotu: kompletng* / niekompletng * - wymieni¢ brakujace:

c) protokoly odbioru robét branzowych pod wzgledem technicznym: tak* / nie* - wymienié
brakujace

d) dokumenty potwierdzajace wprowadzenie wyrobéw budowlanych do obrotu: tak* / nie*-
wymienié¢ brakujace:

e) wymagane przepisami, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
badan i sprawdzen: tak* / nie * - wymieni¢ brakujace:

f) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza: tak* / nie* .

g) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami oraz o$wiadczenie Kierownika
budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze sasiedniej
ulicy, nieruchomosci, o$wiadczenie, ze tereny przylegle do budowy zostaly odpowiednio
zagospodarowane i umozliwiaja wlasciwa eksploatacje wybudowanego obiektu: tak* / nie*.

W przypadku zmian opisanych w punkcie g), oéwiadczenie Kierownika budowy powinno by¢
zatwierdzone przez projektanta i branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub
Koordynatora.

h) ze wzgledu na zmiany nie odstepujace w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego i warunkéw Pozwolenia na budowe, Wykonawca dotaczyt kopie rysunkéw
wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami i
uzupelniajgjcym opisem oraz opinia projektanta i branzowego inspektora nadzoru
inwestorskiego:

wymagane* / nie wymagane*

dostarczyt* / nie dostarczyt*

j) inne (podac jakie) : tak* / nie*
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7.7. Roboty budowlane objete przedmiotem Umowy zostaly* / nie zostaty* zakoriczone:
- jesli nie, wymieni¢ Roboty pozostale do zakoriczenia przedmiotu Umowy:

7.8. Teren budowy zostat uporzadkowany: tak* / nie*
- jesli nie, wyznaczy¢ sposob i termin uporzadkowania terenu budowy

- jesli tak, dotaczy¢ protokét odbioru terenu budowy z powolaniem sie na wlasciwy protokoét
przekazania terenu.

8% W zwigzku ze stwierdzeniem, ze Roboty stanowigce przedmiot Umowy nie zostaly
zakoriczone lub Dokumentacja powykonawcza jest niekompletna albo stwierdzono Wady,
Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru i przerywa spisywanie Protokotu koricowego odbioru
Robét oraz wyznacza nowy termin odbioru na dzien ...,

Do tego czasu Wykonawca wlasnym kosztem zakonczy Roboty lub usunie wymienione w pkt.
7.7 Wady bez dodatkowego wzywania.

W przypadku przerwania odbioru pozostatq czes¢ protokotu nalezy skresli¢, a protokot podpisac.

9.* Po ustaleniu, ze stwierdzone Wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
Umowy, odstepuje sie od ich usuniecia i wdraza procedure obnizenia wynagrodzenia:

(podac wielkosc kwoty i podstawe jej wyliczenia)

10.* W zwiazku ze stwierdzeniem, ze Roboty stanowigce przedmiot Umowy zostaly zakoriczone,
Dokumentacja powykonawcza jest kompletna, nie stwierdzono Wad*/ stwierdzone Wady
usunieto* lub za zgoda stron odstapiono od ich usuniecia *, Zamawiajacy dokonuje z dniem
............................... odbioru koricowego Robét.

Przedstawiciele Zamawiajacego:

mepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 5 do Umowy nr......

PROTOKOL
Odbioru przedmiotu Umowy

/okreslenie przedmiotu odbioru/

spisany w dniu .................... na podstawie Umowy nr ..........cccceceeneee z dnia ...............
z Wykonawca

I. Komisja powotana przez Zamawiajacego w skladzie

Lo, " vesissasrensssasasesnisssasasassaines

2. e, " rrveressnssresessasssessssassaases

B e, s

przy udziale przedstawiciela Wykonawcy :

Ao, TR

e, TR

B v, TR

I1. Po zapoznaniu si¢ z dokumentami :
1) Umowa o wykonanie robét nr ............. Zdnia e
2) Protokotem odbioru koficowego Robét z dnia

Decyzja na uzytkowanie z dnia ...............ooiiiiiiii e
Stwierdza, co nastepuje:

Przedmiot Umowy zostat oddany do uzytkowania w dniu: .........................

Wszystkie Wady stwierdzone w  Protokole odbioru koricowego Robét zostaly
usuniete* /nieusuniete*.

Uwagi i zastrzezenia komisji w przypadku nieusuniecia Wad lub ujawnienia dodatkowych Wad

IV. Ustala sie, co nastepuje

Powyzszy protokét wraz z protokétem przekazania przez Wykonawce terenu zajmowanego pod
Zaplecze budowy stanowi podstawe do zwrotu, w ciaggu 30 dni od daty jego sporzadzenia,
okreslonej w Umowie czedci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczonej na
pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji jakosci ustala sie na ............ miesiecy od daty podpisania niniejszego protokotu.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady fizyczne Robét wygasaja po uplywie
......... miesiecy od dnia podpisania niniejszego protokotu.

Przeglady w okresie gwarancji jakosci beda zwolywane przez Zamawiajacego corocznie
Poczawszy od .......cccccceiviiiinininne.

W okresie rekojmi do dnia ... zostanie na wniosek Zamawiajacego zwolany
ostateczny odbior Robot.

Odbiér ostateczny bedzie polegal na ocenie Robot zwigzanych z usunieciem Wad zaistnialych
w okresie gwarancyjnym.

51



Eu ndusgek_ i ©® Unia Europejska S
uropejskie : : Europejski Fundusz W
tUdele' Rozwoju Regionalnego Kk X

Program Regionalny
Protokét ze skutecznie dokonanego odbioru ostatecznego bedzie stanowil podstawe do
zwolnienia przez Zamawiajacego w ciggu 15 dni od dnia dokonania odbioru ostatecznego
pozostalej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zatrzymanej na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
V. Komisja, na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz przeprowadzonych ogledzin, uznaje
odbiér przedmiotu Umowy za dokonany / nie dokonany*

* - Niepotrzebne skresli¢

Na tym protokét zakoriczono i podpisano:
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Zalacznik nr 6 do Umowy nr......

WZOR DOKUMENTU GWARANCYJINEGO

Karta gwarangji jakosci wykonanych rob6t budowlanych.

sporzadzona w dniu ........ceeueeeee. .

SIS

ZAMAWIAJGCY .o.vvvniiiniiiiiiiicisieiec e

WYKONAWCE ...

Umowa (N1, Z dINA) .ceeveeieieiiieieieieeeeceeeeee et

Przedmiot UMOWY: ... ..o

Przedmiot gwarancji obejmuje Iacznie wszystkie roboty budowlane wykonane
w ramach wyzej wymienionej umowy.

Data odbioru korficowego: dzieri ....... miesiac ............... rok ..o

Ogolne warunki gwarancji jakoSci:

1.

Wykonawca oswiadcza, Ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarangji
zostal wykonany zgodnie z umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno -
budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartos$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarangji.

Okres gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy wynosi .......... miesiecy liczac
od dnia spisania protokotu odbioru koricowego.

W okresie gwarangji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania
wad ujawnionych po odbiorze koficowym.

Strony ustalaja nastepujacy tryb zglaszania i usuwania Wad w okresie gwarancji jakosci:

e strony zobowiazuja sie do przeprowadzenia przegladéw odpowiednio przed
uplywem kolejnego roku gwarancji jakosci. Kazda ze stron jest uprawniona
i zobowiazana do zlozenia wniosku drugiej Stronie w sprawie przeprowadzenia
przegladu,
e 7z przeprowadzonego przegladu sporzadza sie protokét, ktéry bedzie stanowit
podstawe dla Zamawiajacego zadania nieodplatnego i terminowego usuniecia
Wad,
e usuniecie Wad nastapi w terminie uzgodnionym przez strony, przy czym strony
wyznaczajac termin usuniecia Wad okreéla ten termin, kierujac si¢ uzasadnionymi
wzgledami technicznymi. Usuniecie Wad stwierdza si¢ w protokole usunigcia
Wady,
e niezaleznie od terminéw okreSlonych w pkt 3, w przypadku ujawnienia Wad
stanowigcych zagrozenie lub znaczng ucigzliwos¢ dla uzytkownikéw przedmiotu
umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wezwania Wykonawcy do usuniecia
Wady w mozliwie najkrétszym terminie,
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e jezeli Wykonawca nie usunie Wad w uzgodnionym w protokole terminie,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu wykonawcy na koszt oraz ryzyko
Wykonawcy, a poniesiony koszt potraci¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. W takim przypadku Zamawiajacy zobowigzany bedzie do
powiadomienia Wykonawcy o zamiarze powierzenia usuniecia Wad innemu
wykonawcy na 3 dni przed ich powierzeniem.

6. W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej
czesci robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
wykonania rob6t budowlanych lub usuniecia wad.

7. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas w ciggu ktérego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z przedmiotu gwarangji
nie mogt korzystac.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi i gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uptlywem okresu odpowiednio rekojmi lub gwarancji.

9. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

e sily wyzszej pod pojeciem ktoérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski
zywiolowej i strajk generalny,
e normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

e szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie konserwagji i uzytkowania
przedmiotu gwarancji w sposéb niezgodny =z instrukcja lub zasadami
eksploatacji i uzytkowania.

11. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji podwykonawczej i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do
uzytkowania.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal
w czasie prac nad usuwaniem wad.

13. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnosé
z tytulu rekojmi za wady przedmiotu gwarangji.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:
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