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CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA 
Umowa nr ... 

 na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
dla zadania: 

 „Budowa pasywnego budynku przedszkola w miejscowości Sulmierzyce na dz.ew.1226/1 
obręb 17 Sulmierzyce”  

 
zawarta w dniu ……………………………… roku w Sulmierzycach pomiędzy: 
 
Gminą Sulmierzyce z siedzibą w 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1,   NIP: 508-11-18-848 Regon 
590648184 w imieniu i na rzecz której działa: 
Gabriel Orzeszek – Wójt, 
Ewa Bęczkowska – Skarbnik, 
 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
 
a 
…………………………………………………………………………………………............. 
zwanym dalej: „Wykonawcą”,  
 
zwanymi dalej: „Stroną” lub „Stronami” 
 
Niniejsza umowa, zwana dalej: „Umową” została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Skróty i definicje  
 
Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć 
podane w kolejności alfabetycznej: 
 
Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych 
obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiającego SIWZ, w szczególności                       
w oparciu o PFU i warunki Umowy. 
 
Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów opracowany przez Wykonawcę służących do 
uszczegółowienia opisu, uzyskania wymaganych prawem decyzji administracyjnych i realizacji 
przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności projekt budowlany, projekty wykonawcze, 
informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ostateczną decyzję – pozwolenie na 
budowę. 
 
Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
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2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 z 2002 r. , 
poz. 953 ze zm.) , przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości 
Robót, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, 
zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej 
prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy.  

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawo wolnych od pracy 

Harmonogram rzeczowo- finansowy– sporządzane przez Wykonawcę zestawienie określające             
w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczególnych etapów prac 
projektowych i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu             
i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich             
i określonych zasobów materiałowych. 
 
Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 
budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego                     
i zgłoszona przez inwestora – Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo budowlane.  
 
Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 
ze zm.) 
 
Konsorcjum – wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których 
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze,                 
w szczególności umowa o współpracy.  
 
Inspektor nadzoru - osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kontroli 
wykonywania robót budowlanych, wskazana i upoważniona przez Zamawiającego i zgłoszona 
przez inwestora – Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie                                 
z przepisami ustawy Prawo budowlane. 
 
Koordynator inspektorów nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego jako koordynator 
inspektorów nadzoru będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu art. 27 ustawy 
Prawo budowlane. 
 
Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu 
robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku 
stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem Robót, do 
których wykonania mają zostać zastosowane. 
 
Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania Robót 
zgodności realizacji z Dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają 
zakryciu. 
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Odbiór częściowy robót - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części Robót, 
rozliczony na podstawie Tabeli rozliczeniowej i Harmonogramu rzeczowo-finansowego 
 
Odbiór końcowy robót - odbiór polegający na ocenie wykonania Robót będących przedmiotem 
Umowy. 
 
Odbiór przedmiotu umowy – odbiór polegający na ocenie wykonania Robót i innych zobowiązań 
umownych. 
 
Odbiór Robót przed zakończeniem okresu rękojmi – odbiór polegający na stwierdzenie 
wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne. 
 
Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od 
tego, który okres jest dłuższy. 
 
Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania Robót 
stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczególności 
postanowieniami PFU i warunkami Umowy, złożone Zamawiającemu w ramach postępowania                 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy. 
 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną 
przez Zamawiającego Umowę o Podwykonawstwo na wykonanie części Robót 
służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo 

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę                                                   
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część 
zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o Podwykonawstwo o wartości 
równej lub niższej niż 0,5%, wartości Wynagrodzenia.  

 
Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan 
działań mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie 
Terminu zakończenia Robót, obejmujący w szczególności:  

a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów Robót, których termin 
wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub, których termin 
wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania 
Robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub 
zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych Wykonawcy), których 
zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych 
etapów Robót oraz Terminu wykonania Robót, przyjętych w przedkładanym 
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

 
Program funkcjonalno- użytkowy (PFU) – opracowanie przekazane w ramach SIWZ jako opis 
przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego obejmuje opis zadania budowlanego 
polegającego na zaprojektowaniu i budowie pasywnego budynku przedszkola w miejscowości 
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Sulmierzyce, w którym podano przeznaczenie ukończonych Robót oraz stawiane im wymagania 
techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. 
 
 
Program zapewnienia jakości – sporządzany przez Wykonawcę dokument przekazywany 
Zamawiającemu i podlegający akceptacji Zamawiającego opisujący zasady działania systemu 
zapewnienia jakości wykonywanych Robót, w szczególności organizację kontroli jakości. 
Program zapewnienia jakości zawiera w szczególności: 
1) procedury zarządzania jakością podczas wykonywania Umowy, 
2) procedury obiegu informacji, 
3) procedury zarządzania jakością na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych             
w różnych porach roku, 
4) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością, 
5) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w różnych porach roku, 
6) procedury zapewniające, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spełniają wymagania 
zarządzania jakością.  
 
Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie 
Robót dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany                         
w przypadku wystąpienia Robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania 
wykonania niektórych Robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany 
przy udziale Wykonawcy, Koordynatora i projektanta wraz z opinią branżowego inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
 
Protokół odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający odbiór 
Robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową Robót zanikających lub 
ulegających zakryciu.  
 
Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór Robót w zakresie wykonania 
przez Wykonawcę zgodnie z Umową części Robót.  
 
Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór Robót w zakresie 
wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne 
lub gwarancji jakości w Robotach zrealizowanych na podstawie Umowy.  
 
Protokół odbioru końcowego Robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez 
Wykonawcę całości Robót będących przedmiotem Umowy. 
 
Protokół odbioru ostatecznego Robót – dokument potwierdzający odbiór Robót po usunięciu 
przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w Robotach zrealizowanych na podstawie 
Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów 
jest dłuższy) lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.  
 
Protokół odbioru przedmiotu Umowy- dokument potwierdzający spełnienie wszystkich 
zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy spisywany w ciągu 5 dni roboczych  
 
Roboty – roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 
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Rada Koordynacyjna – spotkanie stron umowy w zakresie realizacji usług projektowych w celu 
omówienia proponowanych rozwiązań i ich akceptacji przez zamawiającego, a także bieżącego 
nadzoru zamawiającego nad realizacją fazy projektowania 
 
Rada Budowy – spotkanie stron umowy realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie 
przedstawienia raportu ze stanu wykonania robót budowlanych, omówienia zagrożeń 
dotrzymania terminu wykonania umowy i koniecznych działań umożliwiających 
kontynuowanie robót budowlanych 
 
Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca 
ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu, której Wykonawca ani Zamawiający, działając 
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, 
Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; 
oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.  
 
Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego                   
z Umową wykonania Robót oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji Wykonawcy. 
 
Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot 
Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 
 
Termin zakończenia Robót - termin określony w Umowie do upływu, którego Wykonawca 
zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową. 
 
Termin zakończenia przedmiotu Umowy – termin, w którym podpisano protokół odbioru ,                  
o którym mowa w § 5 ust. 38 Umowy. 
 
Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 
usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym 
Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 
 
Ustawa Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 
 
Ustawa Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U 2016 poz.290 
ze zm. ). 
 
Ustawa Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.) 
 
Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy pracach 
projektowych lub Robotach, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu 
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania             
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; 
obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia                
w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie 
stanowi własności Wykonawcy albo, jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. W przypadku 
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wątpliwości wskazuje się, że za wadę uznaje się także wady fizyczne określone w art.. 556’1 
Kodeksu cywilnego. 
 
Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową Robót 
zgodnie z Dokumentacją projektową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego                            
i zasadami wiedzy technicznej. 
 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp, 
wniesione przez Wykonawcę w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub 
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej 
lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SIWZ. 
 
Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie Robót będących przedmiotem Umowy, 
zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy czynności 
umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności związanych z dostarczeniem 
PFU oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy, 
oraz do odebrania zrealizowanych Robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 
 
Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze 
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także 
na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp.  
 
2. Interpretacje 
 

1) Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
2) Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia                      

w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie 
coś innego. 

3) Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy.  
 
3. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą 
kolejnością: 

1. Umowa, 
2. SIWZ  
3. PFU, 
4. Oferta Wykonawcy, 
5. Projekt budowlany, 
6. Projekty wykonawcze, 

 
4. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których 
mowa w ust. 3 Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację w formie 
pisemnej występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji 
rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w ust. 3. 
 
5. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 
sporządzane w języku polskim. 
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6. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 
 
7. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni    
i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami Kodeksu 
cywilnego, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 Pzp. 
 
8. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, w szczególności:  

1) ustawy Prawo zamówień publicznych,  
2) ustawy Prawo budowlane,  
3) ustawy Kodeks cywilny. 

 
9. Sposób komunikowania się Stron 
 

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 
przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane 
na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane 
pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub 
faksem na określone na roboczo przez Strony adresy. 

Strony umowy dopuszczają uprzednie przekazanie skanów podpisanych 
dokumentów drogą elektroniczną lub faksem na adresy e-mailowe i nr faksów Stron.  

2) W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego 
polecenia lub zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza 
przekazującemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania, 

3) Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, 
powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili 
uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.  

 
10. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów: 

1) Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład 
Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie 
Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

2) Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania                    
w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości              
i rękojmi za Wady, 

3) Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy 
regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które 
wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej 
informacje za wykonanie, jakich Robót w ramach Umowy odpowiada każdy                      
z uczestników Konsorcjum, 

4) Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania                                
i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów 
wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach 
potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to 
może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego, 

5) W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji                 
i rękojmi za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub 
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części Robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego                              
z członków Konsorcjum. 

 
 

§ 2 
Przedmiot Umowy 

 
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: 
zaprojektowania i budowy pasywnego budynku przedszkola w miejscowości Sulmierzyce oraz 
uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnień i decyzji, w szczególności decyzji 
środowiskowych, skutkujących uzyskaniem decyzji Pozwolenia na budowę – na podstawie 
Ustawy Prawo budowlane, zgodnie z warunkami SIWZ i PFU przekazanych przez 
Zamawiającego, umożliwiającym użytkowanie obiektu  będącego przedmiotem umowy. 
 
2. Zamówienie pn. „Budowa pasywnego budynku przedszkola w miejscowości Sulmierzyce na 

dz.ew.1226/1 obręb 17 Sulmierzyce” współfinansowane jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, w dobrej 
wierze, zgodnie z najlepszą wiedzą i sztuką wymaganą dla realizacji przedmiotu Umowy, 
zgodnie z wymaganiami technicznymi i jakościowymi określonymi w PFU, zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, w terminie określonym Umową. 
 
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane w PFU, prace i Roboty, niezbędne do 
realizacji przedmiotu Umowy. 
 
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty, które nie zostały wyszczególnione w PFU, a są 
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej                                  
i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 
 
6. Wykonanie Robót, które nie zostały wyszczególnione w PFU, a są konieczne do realizacji 
przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 5 nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.  
 
7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Robót zamiennych w stosunku do Robót opisanych 
w PFU, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, na zasadach określonych w § 13 Umowy.  
 
8. Zamawiający zobowiązuje się: 

1) przekazać Wykonawcy PFU, 
2) ustanowić nadzór inwestorski, 
3) do odbioru Robót na warunkach określonych w Umowie, 
4) dokonać płatności umówionego wynagrodzenia Wykonawcy, 
5) udzielić Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania go w postępowaniach 

administracyjnych związanych z wykonaniem Umowy, 
6) udzielić Wykonawcy niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu 

Umowy w sytuacjach, gdy będzie to możliwe i konieczne. 
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§ 3 

Terminy i Harmonogram 
 

1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia (podpisania) i obejmuje okres uwzględniający 
etap projektowania i wykonania Robót do dnia 24 sierpnia 2018 roku, który to dzień stanowi 
Termin zakończenia Umowy. Termin zakończenia Umowy może ulec zmianie na warunkach 
określonych w Umowie.  
 
2. Poszczególne etapy realizacji Przedmiotu Umowy zawiera Harmonogram rzeczowo-
finansowy.  
 
3. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu Harmonogram 
rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od zawarcia Umowy. W Harmonogramie rzeczowo – 
finansowym Wykonawca jest obowiązany uwzględnić poniższe terminy wykonania prac 
projektowych i Robót:  

1) Etap projektowania - opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem 
prawomocnego Pozwolenia na budowę do 5 miesięcy od daty podpisania Umowy, 

2) Etap wykonania Robót - rozpoczęcie Robót – 10 dni po uprawomocnieniu się decyzji 
Pozwolenia na budowę do 30 czerwca 2018r., 

3) Etap  odbioru końcowego Robót i odbioru Przedmiotu Umowy oraz przekazania do 
użytkowania w terminie do 24 sierpnia 2018r. 

 
4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić prace projektowe i Roboty 
stanowiące przedmiot Umowy; daty rozpoczęcia i zakończenia prac projektowych                
i Robót oraz ich części,  

2) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy i jego Podwykonawców 
Robót i usług projektowych w poszczególnych częściach, 

3) ogólny opis metod realizacji Robót, 
4) informacje dotyczące poszczególnych typów sprzętu Wykonawcy, niezbędnych do 

realizacji Robót, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren 
budowy, 

5) planowanie zakresu wykonania przedmiotu Umowy i wartości robót brutto                          
w układzie miesięcznym na cały czas trwania Umowy, składających się na płatność za 
przedmiot umowy.  

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji 
papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. 
Zamawiający zatwierdzi Harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaże uwagi do niego nie 
później niż 5 dni roboczych od otrzymania tego Harmonogramu, poprawek do niego lub 
wyjaśnień.  
 
6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub  jego aktualizacji Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych 
uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego                  
w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag o ile 
uwagi te będą zgodne z postanowieniami Umowy.  
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7. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 
uwag w terminie określonym w ust. 6 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
 
8. Strony mają prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
 
9. Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo- finansowego na 
wniosek każdej ze Stron w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów 
Umowy.  
 
10. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do 
zmiany terminów, dla których nie określono w Umowie kar umownych, ich wprowadzenie nie 
wymaga zmiany Umowy.  
 
11. W przypadku opóźnień w wykonywaniu prac projektowych lub Robót wynikłych                             
z okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca sporządzi 
projekt stosownych zmian w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i przedstawi go do 
zatwierdzenia Zamawiającemu.  
 
12. Opóźnieniami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, są w szczególności 
opóźnienia wynikłe z następujących okoliczności: 

1) siły wyższej, 
2) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego obowiązków, od których zależy 

rozpoczęcie lub kontynuowanie prac i Robót, 
3) zmiany PFU przez Zamawiającego, 
4) katastrofy budowlanej oraz stanu zagrożenia katastrofą budowlaną, jeżeli katastrofa 

lub stan zagrożenia nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
5) wydania przez właściwy organ administracji publicznej lub właściwy sąd orzeczenia, 

z którego wynika obowiązek wstrzymania lub zaniechania Robót, jeżeli przyczyna 
wydania takiego orzeczenia nie wynika z okoliczności leżących po stronie 
Wykonawcy, 

6) opóźnienia odpowiednich organów i instytucji w wydawaniu niezbędnych decyzji, 
sprawdzeń, pozwoleń, uzgodnień i zgód, oraz przewlekłości tych postępowań, 
wynikającej z faktu wnoszenia przez ich strony odwołań, protestów i sprzeciwów, 
jeżeli nie następują one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

7) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację zgodnie                    
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

8) wystąpienie wskazanych w pkt 7 warunków atmosferycznych wymaga 
potwierdzenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i przedstawienia 
potwierdzającego raportu właściwej miejscowo stacji meteorologicznej Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 

9) protesty społeczne, 
10) ograniczenie w dostępności dojazdu do Terenu budowy dłuższe niż 7 dni, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
11) związane z koniecznością usunięcia zanieczyszczeń niewskazanych w PFU 

powstałych przed przejęciem Terenu budowy przez Wykonawcę, 
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12) związane z wykopaliskami, znaleziskami archeologicznymi, niewybuchami, 
niewypałami uniemożliwiającymi wykonanie Robót, w zakresie niezbędnym do 
wykonania lub należytego wykonania Umowy, związane z koniecznością ich 
usunięcia z Terenu budowy, 

13) okoliczności wymienione w § 13 ust. 2 Umowy. 
 
13. Propozycja zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego może polegać na przesunięciu 
terminu wykonania Robót jedynie o okres trwania określonych wyżej przeszkód. Zamawiający 
może odmówić zatwierdzenia zmienionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego tylko                     
w wypadku, gdy nie wynika on z powyższych okoliczności.  
 
14. Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego będą miały swoje odzwierciedlenie                            
w zmianie Terminu zakończenia Umowy. 
 
15. Opóźnienia, wynikłe z okoliczności innych niż określone w ust. 12, nie spowodują zmiany 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego ani Terminu zakończenia Robót i stanowią podstawę 
roszczeń Zamawiającego z tytułu opóźnienia Wykonawcy, o których mowa w § 6 Umowy. 
 
16. Jeżeli faktyczny postęp prac projektowych lub Robót z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał Terminowi zakończenia Robót lub Wykonawca 
z przyczyn leżących po jego stronie może nie dotrzymać terminu określonego w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 
14 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. 
Do zatwierdzenia Programu naprawczego będzie obowiązywać procedura jak dla 
Harmonogramu finansowo-rzeczowego. 
 
17. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania prac 
projektowych i/lub Robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, 
Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych 
prac lub Robót w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie. Po 
zatwierdzeniu Programu naprawczego przez Zamawiającego Wykonawca będzie kontynuował 
wykonywanie Umowy z uwzględnieniem tego Programu. 
 
18. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia 
Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia 
tempa wykonywania Robót.    
 

§ 4 
Prawa i obowiązki Stron w etapie projektowania 

 
1. Zamawiający powoła w terminie do 30 dni od zawarcia Umowy zespół inspektorów nadzoru 
inwestorskiego i wyznaczy Koordynatora inspektorów nadzoru w celu monitorowania, nadzoru 
i kontroli wykonywania prac projektowych przez Wykonawcę. O każdej zmianie                               
w wyznaczonym zespole Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. 
 
2. Wykonawca powoła w terminie 5 dni roboczych od zawarcia Umowy zespół projektantów                    
i wyznaczy ich kierownika w celu wykonania zobowiązań Wykonawcy w etapie projektowania. 
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Każda zmiana w wyznaczonym zespole Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej 
w formie pisemnej. Zamawiający może odmówić takiej zgody, jeżeli nowa osoba będzie miała 
kwalifikacje lub doświadczenie niższe niż osoba dotychczasowa i dodatkowo dla osób 
wskazanych w Ofercie Wykonawcy nie wskaże obiektywnego niezależnego od Wykonawcy 
uzasadnienia jej zmiany. Zamawiający zatwierdzi zmianę takiej osoby i wskazanie nowej osoby 
w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu takiego wniosku po spełnieniu przez 
Wykonawcę wymagań jak wyżej. W przypadku, gdy Zamawiający nie odpowie na takie 
uzgodnienie w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu wniosku, uznaje się, że 
Zamawiający wyraził zgodę na zmianę takiej osoby. 
 
3. Zasady współpracy pomiędzy zespołami, o których mowa w ust. 1 i 2, Strony uzgodnią i będą 
uzgadniać na bieżąco, przy założeniu, iż wiążące dla Wykonawcy będzie stanowisko 
przedstawione przez Koordynatora nadzoru inwestorskiego wyznaczonego przez 
Zamawiającego. 
 
4. W ramach projektowania Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac 
przedprojektowych prowadzących do powstania Dokumentacji projektowej wraz                                     
z infrastrukturą towarzyszącą, zawierającej w szczególności:  

1) projekt budowlany - w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, 
2) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w rozumieniu przepisów 

ustawy Prawo budowlane, 
3) projekty przekładek, przebudowy, rozbudowy i/ lub zabezpieczeń istniejącego 

uzbrojenia niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy określone w PFU, 
4) projekty wykonawcze wszystkich branż budowlanych określonych w PFU, 
5)  spis wyposażenia stałego wskazanego w PFU wraz z podaniem nazwy producenta, 

modelu, roku produkcji, które Wykonawca dostarczy po zakończeniu Etapu 
wykonania robót. 

 
5. W ramach projektowania Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania decyzji  Pozwolenia na 
budowę oraz innych niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń i innych dokumentów 
umożliwiających zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wybudowanie i użytkowanie 
przedmiotu Umowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
 
6. Wykonawca zapewni wykonanie Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w PFU, złożoną przez Wykonawcę Ofertą, zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, przepisami obowiązującego prawa i zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
7. W terminie określonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca przekaże do 
Zamawiającego w jego siedzibie  projekt budowlany zgodny z wymaganiami określonymi                       
w PFU w celu jego weryfikacji i odbioru przez Zamawiającego.  
 
8. Protokół odbioru projektu budowlanego będzie zawierać w szczególności: dzień i miejsce 
odbioru oraz informacje o braku albo o istnieniu wad lub zastrzeżeń do zakresu przyjętych 
rozwiązań i/lub prac objętych projektem. Jako wadę Zamawiający uzna wykonanie prac 
projektowych lub ich części niezgodnie z Umową, PFU lub zasadami wiedzy technicznej. 
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9. Jeżeli w trakcie odbioru projektu budowlanego Zamawiający stwierdzi Wady, lub wniesie inne 
zastrzeżenia, zobowiązany będzie zgłosić Wykonawcy w formie pisemnej w terminie 7 dni od 
otrzymania tego projektu listę wszystkich Wad i zastrzeżeń. Będzie to jednoznaczne z odmową 
jego odbioru. W takim wypadku Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin 
usunięcia Wad, nie dłuższy niż 7 dni roboczych. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy 
Zamawiający może zmienić ten termin. Wykonawca zobowiązany będzie usunąć wady                            
i uwzględnić zastrzeżenia w wyznaczonym terminie bez dodatkowego wynagrodzenia. Po tym 
terminie Strony przystąpią ponownie do dokonania odbioru w trybie określonym w zdaniu 
pierwszym niniejszego ustępu.  
 
10. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku usunięcia wszystkich Wad                      
i zastrzeżeń w wyznaczonym terminie Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną 
określoną w § 6 Umowy za niewykonanie w terminie projektu budowlanego.  
 
11. Na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego, Wykonawca zgodnie z właściwym 
pełnomocnictwem Zamawiającego uzyska wszystkie wymagane przepisami opinie, zgody                       
i uzgodnienia od właściwych instytucji i organów oraz uzyska Pozwolenie na budowę. Na 
podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego Wykonawca opracuje pozostałe elementy 
Dokumentacji projektowej określone w PFU i SIWZ. 
 
12. Pozostałe części Dokumentacji projektowej, o których mowa w ust. 11 będą przekazywane 
Koordynatorowi inspektorów nadzoru w celu uzyskania ich akceptacji. Wszelkie uwagi 
Koordynatora inspektorów nadzoru, dotyczące przekazywanej części Dokumentacji projektowej 
będą zgłaszane Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania tej dokumentacji.                          
W przypadku braku zgłoszenia uwag przez Koordynatora inspektorów nadzoru w terminie,                  
o którym mowa w zdaniu pierwszym przekazaną część Dokumentacji projektowej uważać 
będzie się za zaakceptowaną przez Zamawiającego i dopuszczoną do wykonania Robót.                       
W przypadku zgłoszenia uwag zastosowanie będzie mieć procedura dla odbioru projektu 
budowlanego, określona w ust. 9. 
 
13. Wykonawca nie będzie ponosił w szczególności odpowiedzialności za jakiekolwiek 
opóźnienia odpowiednich organów i instytucji w wydawaniu niezbędnych decyzji, sprawdzeń, 
pozwoleń, uzgodnień i zgód, a także za przewlekłość tych postępowań, wynikającą z faktu 
wnoszenia przez ich strony odwołań, protestów i sprzeciwów, jeżeli nie wynikają one z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy.  
 
14. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne Dokumentacji projektowej zakończy się wraz                   
z okresem rękojmi na Roboty wykonane na jej podstawie. 
 
15. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji projektowej lub jej części na 
Zamawiającego przejdzie całość autorskich praw majątkowych oraz prawa zależne do 
Dokumentacji projektowej. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością 
projektantów – autorów Dokumentacji projektowej. Projektantów podpisanych na składowych 
częściach Dokumentacji projektowej uznawać się będzie za autorów tej dokumentacji, zachowają 
oni wszelkie prawa do niej, zastrzeżone na mocy ustawy Prawo autorskie z uwzględnieniem 
ustaleń Umowy. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego. 
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16. Zamawiający będzie mógł wykorzystać Dokumentację projektową (utwór w rozumieniu 
ustawy Prawo autorskie) w całości lub we fragmentach na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie używania do realizacji Robót na jej podstawie w ramach Umowy lub                   
w przypadku przedwczesnego zakończenia tej Umowy w ramach innej umowy na 
roboty budowlane, której stroną będzie Zamawiający,  

2) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian 
utworu z zachowaniem praw autorskich osobistych, 

3) w zakresie wykorzystania do materiałów promocyjnych edukacyjnych, w tym                    
w szczególności na znakach graficznych, folderach, wydawnictwach, stronie www, 

4) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

5) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

6) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła, prawo do 
wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących                          
w przedmiot Umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych na 
zlecenie Zamawiającego. 

 
17. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić lub wydać 
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Dokumentacji projektowej. W tym celu 
Wykonawca zezwoli Zamawiającemu skontrolować lub zbadać, gromadzoną dokumentację 
dotyczącą wykonywania Dokumentacji projektowej oraz sporządzić z niej kopie zarówno 
podczas, jak i po jej wykonaniu. Oryginały dokumentów otrzymanych od Zamawiającego                     
w trakcie trwania Umowy, jeżeli takie zostaną przekazane, Wykonawca zwróci razem                          
z przekazaniem ostatniej części Dokumentacji projektowej. Wykonawca i projektanci autorzy 
będą mieli prawo zamieścić materiały ilustrujące przedmiot Umowy, włącznie z fotografiami,               
w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych. Publikowane materiały nie mogą 
zawierać poufnych lub prawnie zastrzeżonych danych Zamawiającego, jeżeli ten wcześniej 
pisemnie uprzedził Wykonawcę, że konkretne dane są poufne lub prawnie zastrzeżone. 
 
18. Przekazanie kompletnej zatwierdzonej Dokumentacji projektowej Zamawiającemu nastąpi              
w wersji papierowej (2 egzemplarze) i w wersji elektronicznej na nośniku zewnętrznym 
(pendrive, płyta CD lub DVD ). Zdanie pierwsze niniejszego ustępu nie dotyczy egzemplarzy 
Dokumentacji projektowej, której przedłożenia we właściwych organach wymagają przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego. 
 
19. Przekazywanie Zamawiającemu każdej części Dokumentacji projektowej zostanie 
potwierdzone protokołami przekazania. 
 
20. Wszelkie projekty, części projektów lub inne dokumenty będą sporządzone w języku polskim 
lub będą tłumaczone przez Wykonawcę na język polski. 
 
21. Dokumentem potwierdzającym dokonanie ostatecznego odbioru Dokumentacji projektowej, 
będzie Protokół odbioru końcowego Robót podpisany przez Strony Umowy. Protokół ten będzie 
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stanowił podstawę do uznania wypełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań związanych                            
z etapem projektowania. 
 

§ 5 
Prawa i obowiązki Stron w etapie wykonywania Robót 

 
1. Zamawiający może dokonać zmian przed i w trakcie etapu wykonywania Robót w zespole 
inspektorów nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w celu zapewnienia 
odpowiedniego poziomu monitorowania, nadzoru i kontroli wykonywania Robót przez 
Wykonawcę. O każdej zmianie w wyznaczonym zespole Zamawiający powiadomi Wykonawcę 
w formie pisemnej. W przypadku, gdy nowopowołany inspektor nadzoru inwestorskiego zmieni 
z naruszeniem Umowy uzgodnienia dokonane przez dotychczasowego inspektora nadzoru 
inwestorskiego, Wykonawca może nie wykonywać nowego polecenia do czasu uzyskania jego 
akceptacji przez Zamawiającego. Brak pisemnej akceptacji przez Zamawiającego zmian 
uzgodnień w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia o akceptację, zwalnia Wykonawcę                   
z obowiązku wykonania poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za 
ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną 
pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.  
 
2. Wykonawca wskaże w terminie określonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym 
kierownika budowy i kierowników branżowych Robót w celu wykonania zobowiązań 
Wykonawcy w etapie wykonywania Robót wraz z wymaganymi Prawem budowlanym 
dokumentami w celu zgłoszenia tych osób do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego, dalej PINB. Każda zmiana w wyznaczonym zespole wymaga zgody 
Zamawiającego. Zamawiający może odmówić takiej zgody, jeżeli nowa osoba będzie miała 
kwalifikacje lub doświadczenie niższe niż osoba dotychczasowa i Wykonawca dodatkowo dla 
osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy nie wskaże obiektywnego, niezależnego od 
Wykonawcy uzasadnienia tej zmiany. Zamawiający zatwierdzi zmianę takiej osoby i wskazanie 
nowej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu takiego wniosku po spełnieniu 
przez Wykonawcę wymagań jak wyżej. W przypadku, gdy Zamawiający nie odpowie na takie 
uzgodnienie w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu wniosku, uznaje się, że 
Zamawiający wyraził zgodę na zmianę takiej osoby. 
 
3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy fizycznie przebywał                         
i wykonywał swoje obowiązki na Terenie budowy w wymiarze min. 3 godzin każdego dnia 
kiedy prowadzone są roboty. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby kierownicy Robót 
branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy                          
w wymiarze min. 3 godzin każdego dnia kiedy prowadzone są Roboty danej branży.  
 
4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zatrudnione do wykonania Robót                         
u Wykonawcy i Podwykonawców nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące 
podmioty, które je zaangażowały, oraz zobowiązać te osoby do okazywania dokumentów je 
identyfikujących (imię, nazwisko) na żądanie Koordynatora inspektorów nadzoru. 
 
5. Koordynator inspektorów nadzoru jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 
wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu 
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

1) wykazuje brak staranności, 
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2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
3) nie stosuje się do postanowień Umowy, 
4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska,                            

w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 
 
6. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót w celu wykonania 
przedmiotu Umowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą na podstawie zaakceptowanej na 
warunkach określonych w Umowie przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, w tym: 

1) zapewnienia nadzoru autorskiego, 
2) prowadzenia dokumentacji budowy, 
3) wykonania dokumentacji powykonawczej, 
4) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie zgodnie             

z ustawą Prawo budowlane 
 
7. Szczegółowy zakres Robót określa Dokumentacja projektowa, przepisy obowiązującego prawa 
i zasady wiedzy technicznej. 
 
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty zgodnie z ustaleniami zawartymi                                 
w Dokumentacji projektowej oraz Pozwoleniu na budowę, warunkami określonymi w PFU                      
i SIWZ oraz przepisami obowiązującego prawa i zasadami wiedzy technicznej.  
 
9. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren budowy w terminie określonym                 
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
 
10. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego Terenu budowy na Wykonawcę przechodzi 
odpowiedzialność za Teren budowy i ryzyka związane z korzystaniem z niego. Wykonawca nie 
będzie mógł wykorzystywać Terenu budowy na cel inny niż realizacja Umowy. Wykonawca 
będzie obowiązany prowadzić Roboty z poszanowaniem interesów osób i podmiotów                         
w sąsiedztwie wykonywanych Robót. 
 
11. Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne zgody, 
warunki, pozwolenia, decyzje itp. niezbędne do wykonania Robót. W przypadku, jeżeli 
obowiązujące przepisy nakładają obowiązek uzyskania wyżej wymienionych zgód, warunków, 
decyzji i pozwoleń itp. na właściciela nieruchomości, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego                 
o udzielenie mu pełnomocnictwa szczególnego określając niezbędny jego zakres. Zamawiający 
udzieli takiego pełnomocnictwa w terminie 5 dni roboczych, od doręczenia mu wniosku przez 
Wykonawcę.  
 
12. Zamawiający zastrzega, iż odpady pozostałe w trakcie wykonywania oraz po wykonaniu 
Robót  zostaną przez Wykonawcę usunięte na jego koszt zgodnie z obowiązującym przepisami.  
 
13. Wykonawca dla realizacji Robót może posłużyć się Podwykonawcami, za uprzednią pisemną 
zgodą Zamawiającego, na zasadach określonych w § 8 Umowy. 
 
14. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności: 

1) wykonanie tablic informacyjnych stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane 
oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 
2020, 
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2) utrzymywanie stałego, 24-godzinnego dozoru Terenu budowy, 
3) zabezpieczenie Terenu budowy i znajdujących się na nim materiałów i urządzeń 

przed utratą i zniszczeniem, 
4) zapewnienie łączności ze służbami porządkowymi i ratowniczymi, 
5) wykonanie Zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, 

doprowadzenie mediów dla potrzeb zaplecza i budowy, zorganizowanie zaplecza 
sanitarnego dla osób zatrudnionych na budowie, 

6) zapewnienie kierownictwa budowy przez osoby o wymaganych przepisami 
kwalifikacjach odpowiedzialnych za pełnienie funkcji, o której mowa w art.17 pkt 4, 
art. 22 i 23 ustawy Prawo budowlane, 

7) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z organami administracji,                              
w szczególności dotyczących zajęcia pasów drogowych oraz dotyczących sposobu 
organizacji ruchu, do pozwoleń, uzgodnień i poniesienia kosztów z tym związanych, 

8) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go przed 
zgłoszeniem rozpoczęcia Robót, zapewnienie przestrzegania na Terenie budowy 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postanowień planu bezpieczeństwa              
i ochrony zdrowia, 

9) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o wydane Pozwolenie na budowę                        
i zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentację projektową, 

10) wykonanie Robót z wyrobów budowlanych odpowiadających wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, uzyskania akceptacji, 
przedstawicieli zespołu nadzoru inwestorskiego każdego planowanego do 
zabudowy wyrobu budowlanego, przedłożenie dokumentów wprowadzających do 
obrotu każdy z przewidzianych w Dokumentacji projektowej wyrób do wbudowania 
stosownie do obowiązujących przepisów, 

11) dochowanie jakości Materiałów i Robót zgodnie z postanowieniami Dokumentacji 
projektowej, 

12) udział w radach koordynacyjnych i radach budowy zwoływanych przez 
Koordynatora nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

13) koordynacja Robót wykonywanych przez wszystkich Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców, 

14) prowadzenie Dziennika budowy, a także dokonywania wpisów w dzienniku 
budowy zgodnie ze stanem faktycznym i przepisami prawa, 

15) uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (w razie wystąpienia takiej 
konieczności), 

16) w razie konieczności uzgodnienie warunków zabezpieczenia znaków geodezyjnych, 
17) bieżąca obsługa geodezyjna, geotechniczna i archeologiczna oraz sporządzenie 

inwentaryzacji powykonawczej wykonanych Robót wraz z naniesieniem danych na 
mapę zasadniczą prowadzoną przez Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, 

18) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych 
prawem uzgodnień i wprowadzenie go do realizacji wraz z wykonaniem wszelkich 
objazdów i oznakowań z nim związanych, 

19) umożliwienie prowadzenia bieżącej kontroli budowy i Robót przez powołany przez 
Zamawiający zespół nadzoru inwestorskiego, 

20) utrzymanie ładu i porządku na Terenie budowy, a po zakończeniu Robót usunięcie 
poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie 
całego Terenu budowy uporządkowanego i nadającego się do użytkowania, 
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21) jako wytwarzającego odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających               
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 672 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016, poz. 
1987, ze zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), a w przypadku ich zmiany lub 
uchylenia, innych obowiązujących w tym zakresie przepisów; Wykonawca zapłaci 
wszelkie ewentualne kary i opłaty za naruszenie tych przepisów, 

22) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość Robót lub termin ich zakończenia, 

23) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na Terenie budowy 
kontrolach i wypadkach, 

24) informowanie gestorów sieci w terminach zgodnie z  obowiązującym prawem oraz 
Zamawiającego na co najmniej 2 dni robocze przed o mogących wystąpić 
utrudnieniach w ruchu oraz przerwach w dostawie mediów, powodowanych 
prowadzonymi pracami  

25) informowanie o planowanych terminach odbiorów częściowych i zapewnienie 
dokonywania odbiorów częściowych i odbioru końcowego Robót przy udziale 
właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego i Koordynatora nadzoru 
inwestorskiego, 

26) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej 
pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania Robót w 2 egzemplarzach                            
i w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formie uzgodnionej                                   
z Zamawiającym, 

27) przygotowanie dokumentów określonych przepisami prawa budowlanego do 
oddania przedmiotu Umowy do użytkowania, zgłoszenie do użytkowania, 
zapewnienie udziału Zamawiającego w przekazaniu do użytkowania, 

28) udzielenie … miesięcy gwarancji jakości na wykonane Roboty, 
29) usuwanie wad i usterek w wykonanych Robotach w okresie rękojmi za wady                        

i gwarancji jakości. 
 
14. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia wysokiej jakości Robót, a w szczególności: 

1) zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji Robót, wymagań dotyczących 
stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania Robót, 
wynikających z obowiązujących przepisów oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego 
Dokumentacji projektowej, 

2) przestrzeganie wymogów, o których mowa w pkt 1) nadzorują i potwierdzają 
inspektorzy nadzoru inwestorskiego powołani przez Zamawiającego, 

3) przedłożenia Koordynatorowi inspektorów nadzoru w ciągu 21 dni od daty 
rozpoczęcia Robót Programu zapewnienia jakości, aby dostosować swoje działania do 
wymagań Umowy. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) procedury zarządzania jakością na Terenie budowy, 
b) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością, 
c) instrukcję zarządzania jakością, oraz 
d) procedury wykazujące, że wszyscy jego Podwykonawcy zastosują się do 

programu zapewnienia jakości Wykonawcy. 
4) Realizowania Robót z uwzględnieniem Programu Zapewnienia Jakości. 
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15. Zamawiający będzie uprawniony do kontroli Programu zapewnienia jakości. Do uzgodnienia 
Programu zapewnienia jakości stosuje się odpowiednio procedurę jak dla uzgodnienia 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
 
16. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do zakończenia Robót w terminach określonych                   
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
 
17. Przebieg postępu Robót będzie dokumentowany miesięcznymi protokołami postępu Robót 
określającymi jakość wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i postęp Robót 
zgodnie z postanowieniami Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
 
18. O wykonaniu poszczególnych Robót określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym 
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wskazując na termin ich odbioru.  
 
19. Najpóźniej w ciągu 2-ch dni roboczych po upływie terminów wskazanych w ust. 16 Strony 
sporządzą i podpiszą protokoły z postępu Robót, w których to protokołach potwierdzone 
zostaną odbiory poszczególnych Robót albo potwierdzona zostanie odmowa ich odbioru,                     
w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego Wad w wykonanych Robotach. Wówczas 
branżowy inspektor nadzoru inwestorskiego wniesie uwagi w formie pisemnej do Protokołu                 
z postępu robót wyznaczając jednocześnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. 
Usunięcie Wad winno być zgłoszone Koordynatorowi inspektorów nadzoru i branżowemu 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
 
20. W czasie prowadzenia robót i procesów odbiorowych podlegają kontroli Zamawiającego                  
w szczególności:  

1) Dziennik budowy - Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie                               
i przechowywanie na Terenie budowy dziennika budowy zgodnie z wymaganiami 
ustawy Prawo budowlane. Wpisów do dziennika budowy mogą dokonywać tylko 
osoby do tego uprawnione zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, 

2) dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu lub udostępnienie na rynku 
krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, wyrobów budowlanych przewidzianych 
do zastosowania na budowie, 

3) Protokoły z narad koordynacyjnych na budowie, 
4) Protokoły odbioru Robót.  

 
21. Zamawiający ma prawo uczestniczyć w dokonywaniu każdego rodzaju odbiorów.  
 
22. Odbiory Robót zostają potwierdzone podpisaniem przez Strony odpowiednich Protokołów 
odbiorów. 
 
23. Ustala się następujące rodzaje odbiorów : 

1) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór częściowy Robót, 
3) odbiór końcowy Robót, 
4) odbiór przedmiotu Umowy, 
5) odbiór Robót przed zakończeniem okresu rękojmi, 
6) odbiór ostateczny Robót. 
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24. Warunki szczegółowe dotyczące odbiorów określi Wykonawca w Dokumentacji projektowej 
uwzględniając postanowienia Umowy i PFU w tym zakresie. 
 
25. Odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje właściwy branżowy inspektor 
nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych – w postaci 
wpisu w dzienniku budowy. 
 
26. Dokonanie częściowego odbioru Robót następuje na podstawie Protokołu odbioru Robót 
częściowych, potwierdzonego przez właściwego branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego 
i Koordynatora inspektorów nadzoru. 
 
27. Odbiór końcowy Robót jest przeprowadzany po całkowitym zakończeniu wszystkich Robót 
składających się na przedmiot Umowy przez wszystkich branżowych inspektorów nadzoru                  
i Koordynatora inspektorów nadzoru na podstawie Protokołu odbioru końcowego Robót. Przed 
rozpoczęciem odbioru końcowego Robót Wykonawca dostarczy Koordynatorowi inspektorów 
nadzoru, kompletną dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 30 oraz -instrukcję 
obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń. Podpisanie protokołu odbioru końcowego 
Robót oznacza wykonanie przez Wykonawcę całości Robót będących przedmiotem Umowy, 
zatwierdzenie całości przekazanej dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego oraz pozostałych dokumentów.  
 
28. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 
o zakończeniu Robót w celu dokonania ich odbioru końcowego.  
 
29. Zakończenie Robót Kierownik budowy zgłasza poprzez wpis w Dzienniku budowy i stan ten 
wymaga potwierdzenia przez kierownika zespołu projektantów i Koordynatora oraz 
branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego.  
 
30. Wraz z zawiadomieniem o zakończeniu Robót, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w rozumieniu ustawy Prawo budowlane                    
z uwzględnieniem dodatkowych wymagań określonych w SIWZ.  
 
31. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 30 powinna być uzupełniona o pisemne 
oświadczenie kierownika budowy, że: 

1) Roboty zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym, ostateczną decyzją 
Pozwolenia na budowę oraz ustawą Prawo budowlane, 

2) Teren budowy, a także drogi, ulice, sąsiednie nieruchomości, budynki i/lub lokale, 
zostały doprowadzone do należytego stanu i porządku, 

3) Tereny przyległe do budowy zostały odpowiednio zagospodarowane i umożliwiają 
właściwą eksploatację wybudowanego obiektu. 

 
32. W terminie 7 dni od potwierdzenia zakończenia Robót zostanie rozpoczęty proces Odbioru 
końcowego Robót. Proces Odbioru końcowego zakończy się w dniu podpisania protokołu 
odbioru końcowego Robót. 
 
33. Za dotrzymanie Terminu zakończenia Robót uznaje się potwierdzenie zakończenia Robót 
wpisem do dziennika budowy przez Koordynatora i wszystkich branżowych inspektorów 
nadzoru inwestorskiego w terminie zgłoszonym przez Kierownika budowy. 
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34. W przypadku ujawnienia Wad w Robotach w czasie odbioru końcowego Koordynator 
inspektorów nadzoru, branżowy inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający ma prawo 
żądania ich usunięcia w wyznaczonym terminie, a Wykonawca jest zobowiązany do ich 
usunięcia. Wyznaczony termin będzie uwzględniał terminy właściwe z uwagi na technologię 
prac naprawczych. Jeżeli strony w Protokole odbioru końcowego Robót ustalą zakres Wad do 
usunięcia do czasu uzyskania Decyzji pozwolenia na użytkowanie to Wykonawca musi usunąć 
te wady do czasu złożenia wniosku o wydanie przedmiotowej Decyzji. Ustalony zakres Wad nie 
może uniemożliwiać użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i uzyskania tej 
Decyzji. 
 
35. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia Wad niezbędne jest dokonanie dodatkowych niż przewidziane 
w Dokumentacji projektowej prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający ma prawo polecić 
Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt na zasadach przez siebie określonych.                 
W przypadku nie potwierdzenia istnienia Wad Zamawiający zwróci Wykonawcy 
udokumentowane poniesione koszty.  
 
36. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej Wady w terminie określonym w protokole odbioru 
końcowego Robót, Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej Wady osobie trzeciej, na koszt 
Wykonawcy. 
 
37. Koszty wymienione w ust. 36 lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo pokryć                 
w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
lub obciążyć w tym zakresie notą Wykonawcę.  
 
38. Odbiór przedmiotu Umowy jest przeprowadzany komisyjnie, po wykonaniu Robót i innych 
zobowiązań umownych zgodnie z § 2 Umowy, przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Przed rozpoczęciem odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca 
dostarczy komisji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Protokół odbioru końcowego Robót wraz 
z kompletną dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 30 oraz instrukcję obsługi                   
i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń. Potwierdzenie przez Zamawiającego odbioru 
przedmiotu Umowy oznacza zatwierdzenie całości spełnienia obowiązków Wykonawcy                     
w zakresie realizacji Umowy. 
 
39. Zamawiający zwoła komisję Odbioru przedmiotu Umowy w terminie 7 dni roboczych od 
dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o dokonaniu odbioru końcowego robót. 
 
40. W trakcie Odbioru przedmiotu umowy Zamawiający, przy udziale Koordynatora, zespołu 
inspektorów nadzoru oraz Kierownika budowy, sprawdzi prawidłowość wykonania Robót i ich 
odbioru oraz innych zobowiązań umownych. 
 
41. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone dodatkowe Wady 
nie wykryte w czasie odbioru końcowego Robót, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 

1) jeżeli Wady nadają się do usunięcia - wyznaczy w uzgodnieniu z Wykonawcą termin 
na ich usunięcie, 

2) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu 
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może: 
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a) wstrzymać wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowane Roboty i odstąpić od 
Umowy, 

b) żądać prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy bez dodatkowego 
wynagrodzenia, 

c) zlecić usunięcie Wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy – koszt ten 
Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

d) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania                             
z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może 
odebrać przedmiot umowy i obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w takiej 
proporcji do wynagrodzenia wynikającego z Umowy, w jakiej wartość rzeczy       
z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. 

 
42. Jeżeli Wykonawca podejmie czynności usunięcia Wad, o których mowa w ust. 41, to po ich 
usunięciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wykonaniu swoich zobowiązań                     
i możliwości kontynuowania odbioru przedmiotu Umowy. Zamawiający wskaże termin 
rozpoczęcia tej czynności odbioru i zakończy podpisaniem odpowiedniego protokołu.  
 
43. Odbiór przedmiotu Umowy jest przeprowadzany komisyjnie po wykonaniu Robót i innych 
zobowiązań umownych Odbiór przedmiotu Umowy uważa się za dokonany w terminie 
podpisania przez obie Strony Protokołu odbioru przedmiotu umowy, w którym Zamawiający 
stwierdza, że Umowa została wykonana należycie zgodnie z warunkami Umowy i zasadami 
wiedzy technicznej. 
 
44. Odbiór przed zakończeniem okresu rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego, 
użytkownika i Wykonawcę Robót w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania 
przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za Wady fizyczne. 
 
45. Odbiór ostateczny robót jest przeprowadzany komisyjnie po upływie okresu gwarancji 
jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Podpisanie protokołu odbioru 
ostatecznego robót oznacza zatwierdzenie przez Zamawiającego spełnienia całości obowiązków 
Wykonawcy w zakresie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi. 
 
46. Zamawiający zwoła komisję Odbioru ostatecznego w terminie 7 dni roboczych od dnia 
zakończenia okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. 
 

§ 6 
Kary umowne  

 
1. Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku 
zaistnienia okoliczności wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 

1) za opóźnienie w przekazaniu projektu budowlanego - w wysokości 2.500,00 zł za 
każdy dzień rozpoczęty opóźnienia w stosunku do terminu określonego                                  
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym naliczane do dnia przekazania tego 
projektu, 

2) za opóźnienie w usunięciu Wad stwierdzonych przez Zamawiającego w projekcie 
budowlanym w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w wysokości 1.000,00 zł za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia naliczane do dnia usunięcia Wad, 
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Opóźnienia skutkujące karami opisanymi w niniejszym ustępie traktowane będą jako zwłoka                 
w realizacji umowy. 
 
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Robót naliczane będą kary umowne 
określone w ust. 3, 4 ,5  i 7 mniejszego paragrafu. 
 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne wynikające z przyczyn leżących po jego 
stronie za opóźnienia w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym: 

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy – w wysokości                     
2.500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy naliczane do dnia 
dokonania odbioru przedmiotu Umowy, 

2) za nie usunięcie Wad stwierdzonych w Protokole odbioru końcowego wykonania 
Umowy w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy 
naliczane do dnia usunięcia Wad, 
 

Opóźnienia skutkujące karami opisanymi w niniejszym ustępie traktowane będą jako zwłoka                
w realizacji umowy.  
 
4. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 2.500,00 zł za każdy 
stwierdzony brak zapłaty lub za każdy dzień nieterminowej zapłaty liczony od dnia 
określonego w Umowie o podwykonawstwo jako termin zapłaty. W przypadku braku 
zapłaty kara będzie naliczana do dnia otrzymania przez Zamawiającego dowodu, iż 
zapłata została dokonana, 

2) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są Roboty lub projektu jej zmiany w wysokości 1.500,00 zł za 
każdy stwierdzony taki przypadek, 

3) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy                     
o podwykonawstwo na Roboty, dostawy lub usługi lub jej zmiany w wysokości 
2.500,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek, 

4) z tytułu braku zmiany Umowy o, podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień liczony 
od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie tej zmiany, aż do dnia 
otrzymania przez Zamawiającego skorygowanej Umowy o podwykonawstwo, 

5) W przypadku niezrealizowania obowiązku zatrudnienia osób, o których mowa                        
w  § 11 ust. 9 Umowy na podstawie umowy o pracę zgodnie z zasadami określonymi 
w § 11 Umowy lub nie przedstawienia Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie takich osoby w terminach określonych w  § 11 
Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3.000,00 zł 
odpowiednio za każdą osobę lub stwierdzony taki przypadek. W przypadkach 
określonych w zdaniu pierwszym Wykonawca lub Podwykonawca Robót będzie 
zobowiązany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego dokonać 
zatrudnienia wskazanej osoby na umowę o pracę oraz przedstawienia 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie takiej osoby, 
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6) W przypadku nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w pkt. 5 powyżej                 
w zdaniu drugim w terminie w nim określonym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 10.000,00 zł odpowiednio za każdą osobę lub stwierdzony 
taki przypadek. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez okres 
realizacji wykonywanych przez nich czynności.  

7) W przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu kontroli wymagań, o których mowa                      
w ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 3.000,00 zł za 
każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.  

8) W przypadku nie osiągnięcia wskaźników oraz efektów zakładanych w audycie 
energetycznym tj. w szczególności Wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na 
energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji EUc, Wskaźnika rocznego 
zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności 
systemu grzewczego i montażu instalacji PV), wskaźnika zakładanej oszczędności 
zużycia energii finalnej oraz wskaźnika zakładanej redukcji emisji CO2 Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości korekty finansowej nałożonej na 
Zamawiającego z tego tytułu. 

9) W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie stosuje na budowie systemu mycia kół 

i podwozi pojazdów – w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień, w którym 

stwierdzono, że Wykonawca nie stosuje na budowie systemu mycia kół i podwozi 

pojazdów zaczynając od dnia rozpoczęcia Robót, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt. 2 

Umowy. 
10) Za skierowanie do realizacji zamówienia innych osób niż wskazane w ofercie 

Wykonawcy, w szczególności osób, których uprawnienia i doświadczenie były 

oceniane w ramach kryteriów oceny ofert – w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień 

nieobecności osoby wskazanej przez Wykonawcę w ofercie. Zamawiający dopuszcza 

możliwość skierowania do realizacji zamówienia osoby innej niż wskazana w ofercie 

Wykonawcy jedynie w przypadku gdy nowa osoba posiadała będzie doświadczenie nie 

gorsze niż osoba wskazana w ofercie. Zasady zmiany tych osób określono w § 4 i 5 

Umowy w ust. 2.  
11) Za niezatrudnienie (w ilości wskazanej w ofercie Wykonawcy) osób bezrobotnych na 

podstawie umowy o pracę bądź nieutrzymanie ciągłości zatrudnienia tych osób                    

(tj. w przypadku wystąpienia braku tego zatrudnienia choćby w jednym dniu 

wymaganego okresu zatrudnienia) karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdą 

osobę i każdy stwierdzony taki przypadek. 
 
5. Wszystkie w/w kary podlegają sumowaniu. 
 
6. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 
umowne naliczone zgodnie z niniejszym paragrafem na zasadach ogólnych. 
 

 
§ 7 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe                          
w wysokości …………...., zwane dalej: „Wynagrodzeniem”. Kwota Wynagrodzenia zawiera 
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podatek VAT w wysokości określonej przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia przez 
Wykonawcę faktury VAT.  
 
2.  Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1, zostało określone w oparciu o Ofertę 
Wykonawcy, i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym również 
koszty poniesione na: zakup urządzeń i materiałów, montaż, transport do miejsca montażu, 
ubezpieczenie, roboty towarzyszące, opracowanie Dokumentacji projektowej, dokumentacji 
powykonawczej i dokumentacji geodezyjnej wraz z wszelkimi wymaganymi przez właściwe 
przepisy uzgodnieniami poniesione przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy 
oraz wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania Robót zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i konieczne do oddania przedmiotu Umowy do użytkowania. 
 
3. Sposób płatności przewidziany przez Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy: 

 Za wykonanie prac projektowych – jednorazowo po uzyskaniu decyzji pozwolenia na 
budowę dla całości przedmiotu Umowy w wysokości nie przekraczającej 3,6% wartości 
netto oferty 

 Za wykonywanie robót budowlanych w cyklu kwartalnym zgodnie z Harmonogramem 
rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. 

 
4.  Warunkiem zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę będzie: 

1) wykonanie zakresu rzeczowego prac lub Robót wymienionych w ust. 3, potwierdzone 
właściwym protokołem odbioru sporządzonym zgodnie z § 4 lub 5 Umowy, 

2) załączenie do każdej faktury  pisemnych oświadczeń Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy  o otrzymaniu należnego wynagrodzenia. 

 
5.   Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie na warunkach określonych                       
w § 13 Umowy. 
 
6. Zamawiający dokona zapłaty prawidłowo wystawionej faktury VAT, po spełnieniu 
warunków, o którym mowa w ust. 4, w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia 
Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  
 
7. W przypadku zapłaty przez Zamawiającego długu, za który jest on solidarnie odpowiedzialny 
wraz z Wykonawcą na podstawie art. 647[1] § 5 Kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo żądania zwrotu zapłaconej kwoty w całości na podstawie art. 376 Kodeksu 
cywilnego. Zamawiający może w szczególności zaspokoić swoją wierzytelność wobec 
Wykonawcy w drodze potrącenia z wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego o zapłatę 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 
 

§ 8 
Podwykonawcy 

 
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę jakiejkolwiek 
części zamówienia. 
 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie 
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wykonania części Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie Umowy. 
 
3. Wykonawca może na warunkach określonych w Umowie: 

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, pomimo nie wskazania                   
w Ofercie Wykonawcy takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie Wykonawcy, 
3) zrezygnować z Podwykonawcy. 

 
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Umowy Wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i ich 
przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w wykonywanie Robót lub Usług. Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym niniejszego ustępu, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje informacje na 
temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
Robót lub usług. 
 
5. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części Umowy następuje w trakcie jego 
realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa                        
w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Zamawiający  zastrzega 
sobie prawo żądania oświadczeń lub dokumentów, o którym mowa w zdaniu pierwszym 
niniejszego ustępu w stosunku do Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców Robót                      
o wartości  wynagrodzenia umownego w umowach o podwykonawstwo większej lub równej 
500 000,000 zł brutto oraz Podwykonawców, o których mowa w ust. 7. 
 
6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
Robót zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania tej części Umowy podwykonawcy. 
 
7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Obligatoryjnym 
dodatkowym warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy,                        
o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez Wykonawcę wszystkich 
oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (lub innych dowodów) 
dotychczasowego Podwykonawcy potwierdzających zapłatę przez dotychczasowego 
Podwykonawcę należnego im wynagrodzenia za wykonany zakres Robót do dnia dokonania 
zmiany Umowy. 
 
8. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, nie 
później niż 7 dni przed jej zawarciem. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy                          
o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument 
właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób 
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zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. Przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy 
 
9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, 
uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. Zamawiający wniesie zastrzeżenia                                
w szczególności, gdy projekt umowy nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 15 i 16. 
 
10. Po akceptacji projektu Umowy, o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty lub po 
bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 
projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
tej umowy. 
 
11. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu poświadczonej za zgodność               
z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, nie 
zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę. Zamawiający 
wniesie sprzeciw w szczególności, gdy treść zawartej umowy nie spełnia wymagań, o których 
mowa w ust. 15 i 16 . 
 
12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy, chyba, że wartość takiej 
umowy jest większa niż 50.000,00 zł brutto.  
 
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 16, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej,                           
o której mowa w § 6 Umowy. 
 
14. Do zmian postanowień Umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie 
przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo. 
 
15. Umowa o podwykonawstwo: 

1) musi zawierać postanowienia określające zakres powierzanych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy Robót (z odpowiadającą danej umowie częścią 
Dokumentacji projektowej dotyczącej tych Robót), zasady odbiorów Robót, dostaw 
lub usług wykonywanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
wskazanie, iż podstawą wystawienia faktury lub rachunku jest podpisanie przez 
strony protokołu odbioru Robót, dostaw lub usług, w którym zostanie określona ich 
wartość, tryb zatrudniania dalszych Podwykonawców,  

2) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 
płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy 
wynagrodzenia obejmującego zakres Robót, dostaw lub usług wykonanych przez 
Podwykonawcę, a także postanowień, w których warunki płatności dla 
Podwykonawcy za wykonany zakres dostaw, usług lub Robót w istotny sposób 
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odbiegają od określonych niniejszą Umową warunków płatności Wykonawcy 
obejmujących zakres danej płatności, 

3) musi zawierać postanowienia w zakresie wypełnienia przez Wykonawcę                                
i Podwykonawcę Robót obowiązków, o których stanowi § 11 i 12 Umowy. 

 
16. Umowa z podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, 
iż termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, 
usługi lub Roboty. 
 
17. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
w terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo. 
 
18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub, który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 
 
19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
Roboty, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
 
20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
 
21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie                 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin na zgłoszenie uwag wyznaczony 
zostanie na okres nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o możliwości zgłoszenia 
pisemnych uwag. 
 
22. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 21, Zamawiający 
może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
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23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 
 
24. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnej mu każdej części 
wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody potwierdzające zapłatę 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, których termin upłynął                        
w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny 
potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych 
wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 
 
25. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają 
warunków lub wymagań dotyczących Podwykonawstwa, określonych dla Wykonawcy lub nie 
dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy Robót. 
 
26. Projekty Umów o podwykonawstwo i kopie poświadczone za zgodność z oryginałem 
zawartych umów sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
 
27. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 
Podwykonawców. 
 
28. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi Robotami 
lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancji jakości ustalony w 
Umowie, Wykonawca przed upływem okresu gwarancji określonego w Umowie jest 
zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na niego korzyści wynikających z tych 
zobowiązań. 
 
29. Postanowienia niniejszego paragrafu Umowy nie naruszają praw i obowiązków 
Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających                        
z przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego. 
 

§ 9 
Ubezpieczenie Robót 

 
1. Wykonawca dokona ubezpieczenia przedmiotu Umowy od ryzyk budowlano-montażowych 
na kwotę nie niższą niż Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy. 
Szczegółowe wymogi dotyczące tego ubezpieczenia określa załącznik nr 2 do Umowy.  
 
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w okresie realizacji Umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia w zakresie szkód i ich następstw 
wyrządzonych osobom trzecim na kwotę nie niższą niż 9 000 000,00 złotych. Szczegółowe 
wymogi dotyczące tego ubezpieczenia określa załącznik nr 3 Umowy. 
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3. Wykonawca dokona cesji praw na rzecz Zamawiającego z umowy ubezpieczenia, o którym 
mowa w ust. 1 oraz potwierdzi ubezpieczenie OC, o którym mowa w ust. 2, certyfikatem lub 
innym dokumentem ubezpieczyciela zawierającym nazwę Umowy i jej wartość. 
 
4. Wykonawca najpóźniej w dniu przejęcia Terenu budowy przedłoży Zamawiającemu kopię 
polis ubezpieczeniowych wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3. 
 
5. Wykonawca zobowiązany będzie do kontynuacji ubezpieczenia przez cały okres 
wykonywania Umowy oraz do przedkładania Zamawiającemu aktualnej polisy podpisanej na 
kolejny  okres ubezpieczenia  nie później  niż w terminie 5 dni roboczych przed wygaśnięciem 

poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedostarczenia kopii polisy w terminie,                   
o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia na 
własny koszt, a związane z tym koszty, które poniósł potrącić z kwoty kolejnej wystawionej 
faktury Wykonawcy. 
 
6. W okresie trwania rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonanego przedmiotu Umowy 
Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem przedmiotu Umowy. 
 

§ 10 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
Ta część Umowy zostanie przeredagowana w dostosowaniu do Oferty Wykonawcy. 
 
1. Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia Umowy, całość zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy ( dalej ZNWU ) w wysokości  8 % Wynagrodzenia, w formie …………………….., co 
stanowi równowartość kwoty …………. zł (słownie złotych: ………..). Zabezpieczenie służy 
pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
 
2. W przypadku wnoszenia ZNWU w formie pieniężnej wpłaty dokona na rachunek 
Zamawiającego w banku .................................nr rach. ........................................ 
 
3. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie                     
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
 
4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
  
5. Wypłata, o której mowa w ust. 4, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 
 
6. Przepis art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się. 
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7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione                               
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 
 
8. Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi 
gwarancję zgodnego z Umową i należytego wykonania przedmiotu Umowy, natomiast 
pozostała część zabezpieczenia służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi 
za wady. 
 
9. W przypadku przedłużenia określonego w § 3 Umowy terminu wykonania przedmiotu 
Umowy, niezależnie od okoliczności powodujących jego przedłużenie, oraz w przypadku 
niezgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do Odbioru przedmiotu Umowy                          
w ustalonym terminie, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu ważności 
zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i przedstawienia Zamawiającemu dokumentu 
potwierdzającego przedłużenie okresu ważności zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem dotychczasowego terminu ważności zabezpieczenia. Za termin upływu ważności 
zabezpieczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się termin ważności roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.  
 
10. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 9, 
Zamawiający ma prawo skorzystać z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 lub z potrącenia 
kwoty odpowiadającej wysokości zabezpieczenia z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia.  
 
11. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w następujących wysokościach i terminach: 

1) część zabezpieczenia stanowiącą gwarancję zgodnego z Umową i należytego 
wykonania Przedmiotu umowy w zakresie Robót, pomniejszoną w szczególności 
o ewentualnie naliczone kary umowne określone w Umowie– w ciągu 30 dni od 
podpisania Protokołu wykonania przedmiotu Umowy, 

2) pozostałą część zabezpieczenia, pomniejszoną w szczególności o ewentualnie 
naliczone kary umowne określone w Umowie – w ciągu 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady.  

 
12. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
służącej zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, w przypadku, kiedy 
Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru Wad lub jest w trakcie 
usuwania tych Wad. 

 
§ 11 

Klauzule społeczne 
 

Ta część Umowy zostanie przeredagowana w dostosowaniu do Oferty Wykonawcy. 
 
1. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji                  
w sprawie odpowiedniej zmiany Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zwanego dalej 
„Wnioskiem” w razie wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 
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ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
przez Wykonawcę zamówienia publicznego wynikającego z niniejszej Umowy tj. zmiany: 

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.                           
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

 
2. Zmiana Umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po podpisaniu przez 
Strony aneksu, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną złożenia Wniosku. 
 
3. Aneks zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamawiającemu 
wniosku wraz z oświadczeniem Wykonawcy i kompletem dokumentów źródłowych, 
uzasadniających zmiany Umowy, w terminie umożliwiającym Zamawiającemu ich zbadanie. 
 
4. W razie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), przez pojęcie „odpowiedniej zmiany 
Wynagrodzenia” należy rozumieć: 

a) sumę wzrostu kosztów Wykonawcy Umowy wynikających z podwyższenia 
wynagrodzeń poszczególnych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 
biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie 
zmiany, części Umowy, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po 
zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych                  
w wymiarze niższym niż pełen etat albo 

b) sumę wzrostu kosztów Wykonawcy Umowy wynikających ze wzrostu minimalnej 
stawki godzinowej pracowników, osób współpracujących – „przyjmujących zlecenie 
lub świadczących usługi”, w rozumieniu ustawy z dnia 22 lipca 2016r. o zmianie 
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw                        
(Dz. U. z 2016r. poz. 1265) biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania,               
w momencie wejście w życie zmiany, części Umowy, do wysokości minimalnej stawki 
godzinowej z uwzględnieniem czasu ich zatrudnienia. 

 
5. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 lit. b), przez pojęcie „odpowiedniej zmiany 
Wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy Umowy oraz drugiej 
strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej tego Wykonawcę z osobą 
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia 
dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie 
innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą 
działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie 
wejścia w życie zmiany, części Umowy przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych 
osób. 
 
6. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy 
pomocy Podwykonawców postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 
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7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), do Wniosku Wykonawca winien złożyć 
Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych kosztów wynikających                      
z wprowadzenia zmian, o których mowa w tych przypadkach. Do oświadczenia Wykonawca 
winien dołączyć księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności 
zmiany Umowy. Badanie dokumentów źródłowych przez Zamawiającego nie będzie trwać 
dłużej niż 14 dni. 
  
8. Wykonawca i jego podwykonawcy uwzględnią w umowach zawieranych w związku                           
z wykonaniem niniejszej Umowy koszty pracy, których wartość nie może być niższa od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych 
na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę                
(Dz. U. z 2015r., poz. 2008 oraz 2016r. poz. 1265).  
 
9.  Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności składające się na wykonanie Robót lub usług 
i związane z wykonaniem tych Robót lub usług dla, których jest konieczna obecność osoby je 
wykonującej na Terenie budowy były wykonywane w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). 
Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na Terenie 
budowy bez zatrudnienia na umowę o pracę u Wykonawcy, Podwykonawców Robót lub usług. 
Wymaganie nie dotyczy Projektantów, Geodety, Kierownika budowy oraz Kierowników Robót 
branżowych, jeżeli Wykonawca udowodni, iż osoba powołana do pełnienia tej funkcji była 
związana przed zawarciem niniejszej Umowy z Wykonawcą inną formą zatrudnienia np. 
wieloletnim kontraktem lub prowadzi działalność gospodarczą obejmującą pełnienie tej funkcji               
i będzie pełnić tę funkcję osobiście. 
 
10. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                                  
i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym                 
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                  
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 9 
czynności w trakcie realizacji zamówienia - oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
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oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy – z wykorzystaniem wzoru 
stanowiącym załącznik do wzoru umowy. 

12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 9 czynności, po złożeniu wymaganego przez Zamawiającego 
oświadczenia przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może żądać od 
Wykonawcy lub podwykonawcy: 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę                   
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

13. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Dokumentów w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego zgodnie z ust. 11 i 12, bądź też przedstawienie Dokumentów, które nie 
będą potwierdzać spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 9 będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.  

14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 12 

Dobrowolne klauzule społeczne i środowiskowe 
 

Ta część Umowy zostanie przeredagowana w dostosowaniu do Oferty Wykonawcy. 
 

1. Wykonawca zastosuje / nie zastosuje przy realizacji Robót system mycia kół i podwozi 
pojazdów. 

2. Wykonawca lub jego podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia …. osób 
bezrobotnych. Wyżej wymienione osoby Wykonawca lub jego podwykonawca może 
zatrudniać sukcesywnie zaczynając nie później niż po rozpoczęciu Robót, na okresy 
wymienione w SIWZ. 
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3. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy z osobą, o której mowa                     
w ust. 2 Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Zamawiającego (pisemnie, 
drogą elektroniczną lub faksem) w terminie 5-ciu dni roboczych licząc od dnia, w którym 
nastąpiło ustanie stosunku pracy. 

4. Wykonawca w terminie 30 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 jest 
zobowiązany zatrudnić nową osobę, o której mowa w ust. 2 i w terminie 14 dni przedłożyć 
dowody, z których wynikać będzie fakt zatrudnienia nowej osoby. 

5. Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji Umowy zwrócić się do Wykonawcy 
o przedstawienie dowodów zatrudnienia, a Wykonawca ma obowiązek je niezwłocznie 
przedstawić Zamawiającemu. 

6. W przypadku niezatrudnienia oferowanej ilości osób, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
kary umowne, o których mowa w § 6 Umowy. 

 
 

§ 13 
Zmiany umowy 

 
1. Wszelkie zmiany Umowy będą wymagały formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem 
nieważności takich zmian. 
 
2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
przewiduje zmiany Umowy w następujących okolicznościach: 

1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie zaproponowanych w PFU rozwiązań 
technicznych oraz sposobu wykonania Robót wnioskowanych przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego, jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów wykonania Robót, 
kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, 

2) z powodu błędów w PFU polegających na jego niezgodności z przepisami prawa lub 
zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub 
niewykonanie Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania PFU do zasad 
wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany Wynagrodzenia dotyczy tylko tych 
błędów, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wykryć 
na etapie sporządzania Oferty, 

3) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu 
Umowy mających wpływ na zakres lub Termin wykonania przedmiotu Umowy                  
w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów, 

4) z powodu odbiegających w sposób istotny od przyjętych w PFU warunków 
geologicznych lub geotechnicznych, które mogą skutkować niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym do 
dostosowania PFU do zasad wiedzy technicznej, 

5) z powodu odbiegających w sposób istotny od przyjętych w PFU warunków 
terenowych, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub 
zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy w zakresie 
niezbędnym do dostosowania PFU do zasad wiedzy technicznej, 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez 
Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

7) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę 
ustawodawczą w trakcie trwania Umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty 
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podatku VAT przyjętej do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokości 
wynagrodzenia netto dostosowując kwotę podatku VAT i należne od dnia zmiany 
przepisów Wynagrodzenie do obowiązujących przepisów, 

8) z powodu wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których strony Umowy 
nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności w zakresie 
niezbędnym do należytego wykonania Umowy. 

9) terminu wykonania przedmiotu Umowy, na skutek wystąpienia okoliczności,                        
o których mowa w § 3 ust. 13 Umowy.  

 
3. W okolicznościach określonych w ust. 2 pkt 1-6 i 8 Zamawiający, jeżeli będą one miały wpływ 
na pierwotny zakres zobowiązania Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany tego zakresu oraz 
sposobu, Terminu wykonania przedmiotu Umowy i Wynagrodzenia Wykonawcy.  
 
4. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty 
Wykonawcy, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub Robót nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych 
lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub 
interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 
zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości Wynagrodzenia; 
2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Wynagrodzenia, 
c) Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca: 

a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji 
lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile 
nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą 
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 
istotnych zmian Umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy 
względem jego Podwykonawców, 

d) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e 
ustawy Prawo zamówień publicznych, 

e) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% 
wartości Wynagrodzenia. 

 
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 a), Zamawiający nie może 
wprowadzać kolejnych zmian Umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
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6. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i ust. 4 pkt 1, 2 i 5, zmiany postanowień umownych 
nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy. 
 
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 pkt 1, 2, 4 i 5 wykonanie przewidzianych w nich 
Robót musi być stwierdzone w Protokole konieczności.  
 
8. W przypadku wystąpienia Robót określonych w ust. 3 i 4 pkt 1, 2, 4 i 5 do Protokołu 
konieczności Wykonawca załączy ich rozliczenie w oparciu o kosztorys planowanych do 
wykonania Robót opracowany metodą szczegółową wg danych wyjściowych do 
kosztorysowania tzn. 

Rbg = ..... zł, ( wartość roboczogodziny Wykonawcy) 
Kz od M = …%, ( wskaźnik kosztów zakupu materiałów ) 
Kp od R+S = … % ( wskaźnik kosztów pośrednich ) 
Zysk od R+S+Kp = ….% 

Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen województwa łódzkiego bez kosztów 
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartału poprzedzającego datę ich wykonania + %Kz jw., 
a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu ( cena po 
upuście, jeżeli taki w fakturze udzielono ) + %Kz jw. 
Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen województwa łódzkiego bez kosztów zakupu 
z wydawnictwa Sekocenbud z kwartału poprzedzającego datę ich wykonania + % Kp. i Zysku 
jw, a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen 
przyjętych z faktury najmu sprzętu nie będą doliczane żadne narzuty (do Kp i Zysk ).                          
Do rozliczenia robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolejność następujące 
katalogi i zasady: KNR, KNNR i kalkulacje własne. Przedstawiony kosztorys wymaga 
zatwierdzenia przez branżowego inspektora nadzoru, Koordynatora i Zamawiającego 
Rozliczenie tych Robót zostanie dokonane z zachowaniem powyższych zasad na podstawie 
potwierdzonej przez branżowego inspektora nadzoru książki obmiaru Robót. 
 
9. Jeżeli Umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia 
Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany Umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 lit. c, 
pkt 3 lit. b i pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustala się w oparciu o wartość 
zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień.  
 
10. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych 
podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień Umowy wchodzą 
postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 
 
11. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza 
zmiany Umowy dopuszczalne przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązany 
jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia. 
 
12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają możliwości dokonywania zmian,                       
o których mowa w innych postanowieniach Umowy. 
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§ 14 
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

 
1. Strony ustalają, że Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonane 
Roboty oraz gwarancji jakości na …... miesięcy. Bieg okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości 
rozpoczyna się od dnia podpisania Protokołu odbioru przedmiotu Umowy.  
 
2. Dokument zawierający oświadczenie woli w przedmiocie gwarancji jakości Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć w dniu następnym po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu 
Umowy. 
 
3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości 
rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu odbioru przedmiotu Umowy, a dla powtórnie 
wykonanych Robót i wymienianego Wyposażenia z dniem jego wymiany. 
 
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym                    
w ust., 1 jeżeli zgłosił Wadę przed upływem tego okresu. 
 
5. Strony ustalają następujący tryb zgłaszania i usuwania Wad w okresie gwarancji jakości: 

1) strony zobowiązują się do przeprowadzenia przeglądów odpowiednio przed 
upływem kolejnego roku gwarancji jakości. Każda ze stron jest uprawniona                           
i zobowiązana do złożenia wniosku drugiej Stronie w sprawie przeprowadzenia 
przeglądu, 

2) z przeprowadzonego przeglądu sporządza się protokół, który będzie stanowił 
podstawę dla Zamawiającego żądania nieodpłatnego i terminowego usunięcia Wad, 

3) usunięcie Wad nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony, przy czym strony 
wyznaczając termin usunięcia Wad określą ten termin, kierując się uzasadnionymi 
względami technicznymi. Usunięcie Wad stwierdza się w protokole usunięcia Wady, 

4) niezależnie od terminów określonych w pkt 3, w przypadku ujawnienia Wad 
stanowiących zagrożenie lub znaczną uciążliwość dla użytkowników przedmiotu 
umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wezwania Wykonawcy do usunięcia 
Wady w możliwie najkrótszym terminie, 

5) jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w uzgodnionym w protokole terminie, 
Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt oraz ryzyko 
Wykonawcy, a poniesiony koszt potrącić z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany będzie do powiadomienia 
Wykonawcy o zamiarze powierzenia usunięcia Wad innemu wykonawcy na 3 dni 
przed ich powierzeniem. 

6. Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania gwarancji jakości do informowania 
Zamawiającego o wszelkich zmianach teleadresowych. 
 
7. Udzielona gwarancja jakości nie narusza praw Zamawiającego do dochodzenia: 

1) roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości, 
2) roszczeń z tytułu rękojmi za wady, 
3) wszelkich innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z Umową. 

 
8. Strony zrównują okres trwania rękojmi za wady z okresem trwania gwarancji jakości.  
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§ 15 
Odstąpienie od Umowy 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca realizuje Roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z PFU, 
Dokumentacją projektową lub warunkami Umowy, 

2)  w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części, 

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy  
lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub interesowi publicznemu – odstąpienie od Umowy w tym 
przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości                           
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, 

4) wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 143c ust. 7 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone w formie pisemnej w terminie                
1 miesiąca od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia oraz musi zawierać uzasadnienie      
i wywiera skutki prawne w terminie 1 miesiąca od daty jego doręczenia drugiej stronie. 
 
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym                                     
z Zamawiającym na koszt Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub 
przerwanie Robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych Robót niż objęte Umową, jeżeli 
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót przerwanych 
oraz Robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada, 

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót w toku 
wraz z zestawieniem wartości wykonanych Robót według stanu na dzień odstąpienia; 
protokół inwentaryzacji Robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca przedstawi oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
lub inne dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia należnego im za wykonany 
zakres do dnia odstąpienia od Umowy, 

6) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu 
Robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

 
4. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru Robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do 
zapłaty wynagrodzenia za Roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od 
Umowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury, Zamawiający potrąci                         
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z należnego z tego tytułu wynagrodzenia część równą sumie kwot wynikających                    
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, o których mowa w pkt.3.5), 

2) odkupienia materiałów i urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania 
przedmiotu Umowy, określonych w pkt. 3.2), w terminie 14 dni od daty ich 
rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu Robót pod swój dozór w terminie 3 dni od daty 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

 
5. We wszystkich określonych w Umowie przypadkach odstąpienia od Umowy, niezależnie od 
strony odstępującej i przyczyn odstąpienia, Zamawiający zachowuje wszelkie prawa wynikające 
z gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanego i odebranego przez Zamawiającego zakresu 
Robót wykonanych przez Wykonawcę do czasu tego odstąpienia. 
 
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzeni należnego z tytułu wykonania części Umowy. 
 
7. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 
zobowiązany jest on do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich z tego tytułu wobec 
Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do pełnego pokrycia roszczeń 
odszkodowawczych, jeżeli skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 
Umowy będzie śmierć lub uszkodzenie ciała. 

§ 16 
Rozwiązanie umowy 

 
1. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 

1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem, art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy 
Prawo zamówień publicznych, 

2) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy. 
 
3. W przypadku rozwiązania Umowy postanowienia § 15 ust. 3 i 4 Umowy stosuje się 
odpowiednio. 
 

§ 17 
Poufność Umowy 

 
1. Informacje i dane techniczne dotyczące Umowy uzyskane przez Wykonawcę w trakcie 
wykonania Umowy należy traktować ́ jako poufne, jeżeli Zamawiający powiadomił Wykonawcę 
o ich poufności i nie mogą być ́ przekazywane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.  
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2. Jako osoby trzecie nie są uznawane organy wydające zezwolenia lub decyzje lub podmioty 
zapewniające dofinansowanie przedmiotu Umowy.  
 
3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę poufności, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowań ́ Kodeksu cywilnego.  
 
4. Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały 
okres obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu.  
 

§ 18 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw 
związanych z realizacją Umowy. 
 
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, 
Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby 
Zamawiającego.  
 
3. Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić ́ dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 
miejscu, jakie uznają za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania 
Umowy. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć́ uprawnionym instytucjom, na 
ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Umowy.  
 
4. Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 
przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa.  
 
5. Załączniki powołane w Umowie stanowią integralną część Umowy.  
 
6. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 
ZAMAWIAJACY:      WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
SIWZ – załącznik nr 1 do Umowy, 
Warunki ubezpieczenia – załączniki nr 2 i 3 do Umowy 
Wzór Protokołu odbioru końcowego Robót – załącznik nr 4 do Umowy, 
Wzór Protokołu wykonania przedmiotu Umowy – załącznik nr 5 do Umowy. 
Wzór gwarancji – załącznik nr 6 do umowy 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr ………………….. 
 
Szczegółowe wymogi dotyczące ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montażowych 
 
 
Przedmiot Ubezpieczenia: 
Ubezpieczeniem wszystkich ryzyk budowy i montażu objęta będzie inwestycja pod nazwą  
„Budowa pasywnego budynku przedszkola w miejscowości Sulmierzyce na dz.ew.1226/1 

obręb 17 Sulmierzyce”,  na którą składają się 
1) prace budowlane i montażowe dotyczące w/w budowy, 
2) mienie ubezpieczone w ramach całkowitej wartości kontraktu będzie obejmować 

wszystkie prace kontraktowe z włączeniem prac prowizorycznych, 
przygotowawczych, pomocniczych i tymczasowych, w tym prace rozbiórkowe, 
materiały budowlane i adaptacyjne oraz instalacje będące przedmiotem prac oraz 
wszelkie inne prace oraz wartość materiałów i dostaw realizowane przez służby 
Ubezpieczonego we własnym zakresie w ramach ubezpieczonego kontraktu oraz 
wszelkie inne prace pozostające w związku lub stanowiące część prac przewidzianych 
w ramach realizacji ubezpieczonego kontraktu, 
 

Miejsce ubezpieczenia: teren budowy oraz miejsca składowania mienia poza terenem budowy 
oraz wszelkie inne lokalizacje gdzie znajduje się ubezpieczone mienie. 
 
Okres ubezpieczenia: Umowa ubezpieczenia zawarta będzie na okres realizacji prac 
ubezpieczonego kontraktu (w tym/oraz okres niezbędnych prac i testów) do momentu 
uzyskania protokołu odbioru przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. 
 
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpocznie się z chwilą przekazania Terenu budowy i 
zakończy się z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, nie później jednak niż 
z zakończeniem okresu ubezpieczenia (z zastrzeżeniem terminów wynikających z klauzul 
dodatkowych). 
 
Zakres ubezpieczenia rozszerzony będzie o następujące klauzule dodatkowe: 
 Klauzula 115/200 Ubezpieczenie ryzyka projektanta / producenta 
 Klauzula automatycznego podwyższenia wartości kontraktu - 20% ponad sumę 
ubezpieczenia 
 Klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia – 60 dni licząc od dnia 
następnego po zakończeniu okresu ubezpieczenia  
 Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie w wysokości – min. 20% wartości kontraktu 
ponad sumę ubezpieczenia 
 Klauzula 72 godzin  
 Klauzula wstrzymania prac (standstill cover) – zgodnie, z którą, ochrona 
ubezpieczeniowa rozszerzona zostanie o szkody powstałe w czasie całkowitego lub częściowego 
przerwania prac kontraktowych będących przedmiotem ubezpieczenia przed ich zakończeniem. 
Ochroną ubezpieczeniową na mocy niniejszej klauzuli objęte będą wykonane prace lub 
ubezpieczone mienie, na którym nie są prowadzone roboty w wyniku ich całkowitego lub 
częściowego przerwania. W razie ponownego podjęcia przerwanych całkowicie lub częściowo 
prac kontraktowych Ubezpieczyciel nie może odmówić odszkodowania za szkody powstałe po 
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podjęciu przerwanych prac na skutek przyczyny, która miała miejsce w okresie przerwania tych 
prac i będącej następstwem ich przerwania, chyba, że Ubezpieczony o niej wiedział lub z 
zachowaniem należytej staranności powinien wiedzieć i nie podjął działań w celu jej usunięcia. 
Okres obowiązywania niniejszej klauzuli – nie mniej niż 60 dni łącznie na wszystkie przerwy w 
realizacji prac kontraktowych. Niniejszy okres nie wlicza się do okresu ubezpieczenia, który 
ulega automatycznemu przedłużeniu. Nie ma to także wpływu na konsumpcję dodatkowego 
okresu w ubezpieczeniu określonego w klauzuli automatycznego przedłużenia okresu 
ubezpieczenia. 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr ………………………….. 
 
Szczegółowe wymogi dotyczące ubezpieczenia OC 
 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej Wykonawcy i jej warunki 
 
1.1. Wykonawca na własny koszt, w okresie realizacji Umowy ubezpieczy i zapewni ciągłość 
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy oraz 
wszystkich podwykonawców (Ubezpieczeni) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i 
posiadanego mienia w zakresie szkód i ich następstw wyrządzonych osobom trzecim. 
 
1.2. UBEZPIECZENIE OC 
Wykonawca ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz wszystkich 
podwykonawców i ich dalszych podwykonawców (Ubezpieczeni) i utrzyma w mocy przez cały 
okres realizacji Umowy oraz okres gwarancji/rękojmi (nie krótszy niż 60 miesięcy) polisę 
odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej w zakresie zgodnym z niniejszym 
paragrafem w związku z wykonywaniem wszelkich prac zleconych przez Zamawiającego 
 
1.2.1. Ubezpieczenie to będzie spełniało łącznie następujące warunki: 

a) ubezpieczonymi będą Zamawiający, Wykonawca i jego przedstawiciele oraz 
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy lub ich przedstawiciele, którym wykonanie 
Umowy powierzają podwykonawcy w ramach Umowy, 

b) ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz 
następstwa tych szkód powstałe w związku z wykonywaniem Umowy, 

c) ubezpieczone będą szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem, 
d) ubezpieczone będą szkody wyrządzone z winy umyślnej przez pracowników 

Wykonawcy oraz podwykonawcy i dalszych podwykonawców, przez których nie 
rozumie się członków zarządu spółki,[dopuszczalny sublimit nie niższy niż 5 mln zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w przypadku, gdy uzyskanie takiej klauzuli bez limitu jest 
zbyt trudne lub za drogie], 

e) ubezpieczone będą szkody powstałe w rzeczach na wskutek obróbki, czyszczenia, 
naprawy, demontażu, montażu, zabudowy, i tym podobnych prac [dopuszczalny jest 
sublimit nie niższy niż 5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia], 

f)  ubezpieczone będą czyste straty finansowe niebędące następstwem szkód osobowych 
ani szkód rzeczowych, w tym szkód będących wynikiem przerwania dostawy energii 
elektrycznej lub innych mediów oraz regresowych odszkodowań obejmujących 
również kary umowne [dopuszczalny jest sublimit nie niższy niż 1.000.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia], 

g) ubezpieczone będą szkody spowodowane wadą produktu dostarczonego w ramach 
Umowy, 

h) ubezpieczone będą koszty montażu i demontażu wadliwych produktów lub 
materiałów, [dopuszczalny jest sublimat nie niższy niż 2.000.000 zł na jedno                             
i wszystkie zdarzenia], 

i) ubezpieczone będą szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi, 
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j) ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne używane do 
realizacji Umowy, w zakresie nie podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC 
oraz nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC, 

k) szkody wyrządzone przez młoty, kafary lub inne urządzenia o podobnym działaniu,                          
o ile wykonawca będzie się posługiwał takimi urządzeniami, 

l) ubezpieczone będą szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach i urządzeniach, w tym 
podziemnych, 

m) ubezpieczone będą szkody wynikające z wibracji, w tym szkody polegające na 
pęknięciach powierzchniowych [dopuszczalny jest sublimit nie niższy niż 1.000.000 zł 
na jedno i wszystkie zdarzenia], Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość 
przeprowadzenia wizji lokalnej celem inwentaryzacji stanu technicznego budynków 
znajdujących się w polu oddziaływania w związku z prowadzeniem prac 
kontraktowych, 

n) ubezpieczone będą szkody będące następstwem osłabienia elementów nośnych, 
osunięcia ziemi i osłabienia elementów nośnych [dopuszczalny jest sublimit nie niższy 
niż 5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia],  Zamawiający zapewni Wykonawcy 
możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej celem inwentaryzacji stanu technicznego 
budynków znajdujących się w polu oddziaływania w związku z prowadzeniem prac 
kontraktowych, 

o) szkody spowodowane powolnym oddziaływaniem wibracji, temperatury, wilgoci 
[dopuszczalny jest sublimit nie niższy niż 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia], 

p) ubezpieczone będą szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub 
innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji 
niebezpiecznych [dopuszczalny jest sublimit nie niższy niż 5.000.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia], 

q) odpowiedzialnością  w ramach sumy gwarancyjnej objęte są koszty wynagrodzenia 
rzeczoznawcy oraz koszty obrony, 

r) wypadkiem uruchamiającym wypłatę z polisy (triggerem) są szkody będące 
następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na 
czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane,  

s) w przypadku, kiedy Umowa obejmuje nie tylko montaż, ale i dostawy, wypadkiem 
uruchamiającym wypłatę z polisy (triggerem) jest wprowadzenie produktu do obrotu 
(inaczej sprzedanie go) w okresie ubezpieczenia, przy założeniu, że szkody                               
i roszczenia z nich wynikające będą mogły zostać zgłoszone przed upływem 
ustawowego terminu przedawnienia roszczeń, 

t) wyłączenie szkód wyrządzonych w przedmiocie prac i usługi nie może dotyczyć 
szkód powstałych i wynikających z prac prowadzonych w ramach gwarancji i rękojmi. 

 
1.2.2. Udziały własne/franszyzy 

W ubezpieczeniu nie będzie występować udział własny/franszyza w odniesieniu do 
szkód osobowych, natomiast w odniesieniu do szkód w mieniu i czystych strat 
finansowych jego wysokość nie będzie wyższa niż 10.000 zł. 
W przypadku czystych strat finansowych franszyza redukcyjna będzie wynosić nie więcej 
niż 5%, minimum 10.000 PLN. Dla pkt. m) i n) dopuszczalna jest franszyza 50.000 zł                
w szkodzie. 
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1.2.3. Suma gwarancyjna / (sub)limity odpowiedzialności 
1.2.3.1. Suma gwarancyjna w posiadanej przez Wykonawcę polisie (umowie) 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie nie mniejsza niż 25.000.000 zł na 
jedno i na wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia przez cały okres 
realizacji Umowy oraz okres gwarancji/rękojmi, ale nigdy nie krócej niż 60 
miesięcy. 
1.2.3.2. Wysokość sublimitu i zakresu ochrony podlega finalnej akceptacji przez 
Zamawiającego. 
1.2.3.3. W przypadku zbiegu roszczeń z kilku klauzul zastosowanie będzie miał 
najwyższy sublimit i mająca do niego zastosowanie franszyza. 

 
1.2.4. W razie wydłużenia okresu realizacji Umowy, okres ubezpieczenia wskazany w polisie 
ubezpieczenia OC powinien zostać odpowiednio skorygowany, tak, aby obejmować cały okres 
realizacji prac przez Wykonawcę oraz następujące po nim okresy gwarancyjne zgodnie                                
z Umową. 
 
1.2.5. W przypadku posiadania przez Wykonawcę polisy obrotowej, zobowiązany jest on do 
odnawiania ww. polisy i utrzymywania jej w mocy na wyżej wymienionych warunkach przez 
cały okres realizacji robót oraz przez okres gwarancyjny zgodnie z Umową. 
 
1.2.6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zawartej/ych umowy/ów ubezpieczenia 
OC wraz z udokumentowanymi płatnościami składki/ I raty składki, najpóźniej na 7 dni przed 
rozpoczęciem robót, oraz 7 dni po terminie płatności kolejnej raty składki. Ponadto, Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu certyfikat potwierdzający włączenie 
realizowanego kontraktu do ubezpieczenia w ramach polisy obrotowej. 
 
1.2.7. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku zawarcia umowy 
ubezpieczenia OC na wskazanych powyżej warunkach, Zamawiający jest uprawniony do 
zawarcia przedmiotowej umowy/ów we własnym zakresie, na koszt Wykonawcy 
 
Dodatkowo Wykonawca dokona ubezpieczenia od skutku błędów projektowych. 
 
Wykonawca jest zobowiązany dokonać ubezpieczenia, które obejmie ryzyka Zamawiającego z 
tytułu błędów projektowych w Dokumentacji projektowej. 
 
Wysokość takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż 5% Wynagrodzenia. 
 
Wykonawca utrzyma to ubezpieczenie, jako w pełni obowiązujące i ważne do dnia Podpisania 
protokołu odbioru ostatecznego po upływie okresu rękojmi. 
 
Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia 
odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu poprzedniego wskutek błędów lub 
pominięć. 
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Załącznik nr 4 do Umowy nr…… 
 
PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 
sporządzony w dniu .................................................. 
 
1.Zamawiający.............................................................................................................................. 
2.Wykonawca................................................................................................................................ 
3. Umowa i aneksy (nr, z dnia):.................................................................................................... 
4.Przedmiot umowy:..................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
5. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy: ................................................................................... 
6. Podstawowe parametry przedmiotu Umowy: 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
Uczestnicy odbioru: 
Przedstawiciele Wykonawcy: 
1. .............................................................. 
2. .............................................................. 
3. .............................................................. 
4. .............................................................. 
 
Koordynator i inspektorzy nadzoru inwestorskiego 
1. .............................................................. 
2. .............................................................. 
3. .............................................................. 
4. .............................................................. 
 
przy współudziale Przedstawiciele Zamawiającego i Przedstawicieli przyszłego użytkownika: 
1. .............................................................. 
2. .............................................................. 
3. .............................................................. 
4. .............................................................. 
stwierdziła, co następuje: 
 
7.1. Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy w dniu ............................. powiadomił 
Zamawiającego o zakończeniu robót i zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego. 
7.2. Inspektorzy nadzoru wpisani do Dziennika Budowy w dniach ....................... potwierdzili 
gotowość do odbioru. 
7.3. Przedmiot Umowy został* / nie został* zakończony w terminie określonym w umowie. 
Ilość dni opóźnienia wynosi ......................................... 
7.4. W przypadku opóźnienia podać przyczyny: 
a) powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy (jakie) 
……………………………………….......................................................................................… 
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............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
b) powstałe z przyczyn zależnych od Zamawiającego (jakie) 
……………………………………............................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
c) niezależne od ww. stron (jakie) 
……………………………………………………………………............................................... 
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
7.5. W przypadku ustalenia odpowiedzialności strony w powstaniu opóźnienia, podać ilość dni i 
wysokość należnych jednej ze stron kar umownych 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
7.6. Przekazana Zamawiającemu dokumentacja zawiera: 
a) oryginał dziennika budowy – tak* / nie* 
b) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem Umowy wg załącznika nr 1 do 
niniejszego protokołu: kompletną* / niekompletną * - wymienić brakujące: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
c) protokoły odbioru robót branżowych pod względem technicznym: tak* / nie* - wymienić 
brakujące 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
d) dokumenty potwierdzające wprowadzenie wyrobów budowlanych do obrotu: tak* / nie*- 
wymienić brakujące: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
e) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 
badań i sprawdzeń: tak* / nie * - wymienić brakujące: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą: tak* / nie* . 
g) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami oraz oświadczenie Kierownika 
budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także sąsiedniej 
ulicy, nieruchomości, oświadczenie, że tereny przyległe do budowy zostały odpowiednio 
zagospodarowane i umożliwiają właściwą eksploatację wybudowanego obiektu: tak* / nie*. 
W przypadku zmian opisanych w punkcie g), oświadczenie Kierownika budowy powinno być 
zatwierdzone przez projektanta i branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub 
Koordynatora. 
h) ze względu na zmiany nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 
budowlanego i warunków Pozwolenia na budowę, Wykonawca dołączył kopie rysunków 
wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami i 
uzupełniającym opisem oraz opinią projektanta i branżowego inspektora nadzoru 
inwestorskiego: 
wymagane* / nie wymagane* 
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dostarczył* / nie dostarczył* 
j) inne (podać jakie) : tak* / nie* 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
7.7. Roboty budowlane objęte przedmiotem Umowy zostały* / nie zostały* zakończone: 
– jeśli nie, wymienić Roboty pozostałe do zakończenia przedmiotu Umowy: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
– jeśli tak, wymienić Wady stwierdzone podczas przeglądu wykonanych Robót w terenie: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
7.8. Teren budowy został uporządkowany: tak* / nie* 
– jeśli nie, wyznaczyć sposób i termin uporządkowania terenu budowy 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
– jeśli tak, dołączyć protokół odbioru terenu budowy z powołaniem się na właściwy protokół 
przekazania terenu. 
8.* W związku ze stwierdzeniem, że Roboty stanowiące przedmiot Umowy nie zostały 
zakończone lub Dokumentacja powykonawcza jest niekompletna albo stwierdzono Wady, 
Zamawiający odmawia dokonania odbioru i przerywa spisywanie Protokołu końcowego odbioru 
Robót oraz wyznacza nowy termin odbioru na dzień ..................................................... 
Do tego czasu Wykonawca własnym kosztem zakończy Roboty lub usunie wymienione w pkt. 
7.7 Wady bez dodatkowego wzywania. 
W przypadku przerwania odbioru pozostałą część protokołu należy skreślić, a protokół podpisać. 
 
9.* Po ustaleniu, że stwierdzone Wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 
Umowy, odstępuje się od ich usunięcia i wdraża procedurę obniżenia wynagrodzenia: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
(podać wielkość kwoty i podstawę jej wyliczenia) 
10.* W związku ze stwierdzeniem, że Roboty stanowiące przedmiot Umowy zostały zakończone, 
Dokumentacja powykonawcza jest kompletna, nie stwierdzono Wad*/ stwierdzone Wady 
usunięto* lub za zgodą stron odstąpiono od ich usunięcia *, Zamawiający dokonuje z dniem 
............................... odbioru końcowego Robót. 
 
Przedstawiciele Zamawiającego: 
1. ............................................................... 
2. ............................................................... 
3. ............................................................... 
Przedstawiciele Wykonawcy: 
1. ............................................................... 
2. ............................................................... 
3. ............................................................... 
przy współudziale Przedstawicieli przyszłego Użytkownika: 
1. ............................................................... 
2. ............................................................... 
* niepotrzebne skreślić 



 

51 

 

 
 
Załącznik nr 5 do Umowy nr…… 
 
PROTOKÓŁ 
Odbioru przedmiotu Umowy 
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
/określenie przedmiotu odbioru/ 
spisany w dniu .................... na podstawie Umowy nr ........................ z dnia ............... 
z Wykonawcą 
.......................................................................................................................................................  
I. Komisja powołana przez Zamawiającego w składzie : 
1. .......................................... - ...................................... 
2. .......................................... - ...................................... 
3. .......................................... - ...................................... 
przy udziale przedstawiciela Wykonawcy : 
4. ..........................................- ...................................... 
5. ..........................................- ...................................... 
6. ..........................................- ...................................... 
 
II. Po zapoznaniu się z dokumentami : 
1) Umową o wykonanie robót  nr ............. z dnia .......................................................... 
2) Protokołem odbioru końcowego Robót z dnia 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Decyzją na użytkowanie z dnia …………………………………................................................ 
Stwierdza, co następuje: 
Przedmiot Umowy został oddany do użytkowania w dniu: ……….. ………….. 
Wszystkie Wady stwierdzone w Protokole odbioru końcowego Robót zostały 
usunięte*/nieusunięte*. 
Uwagi i zastrzeżenia komisji w przypadku nieusunięcia Wad lub ujawnienia dodatkowych Wad 
: ..................................................................................................................................................... 
III. Dla Umowy zostało ustanowione zabezpieczenie w kwocie 
....................................................................................................................................................... 
w formie ....................................................................................................................................................... 
IV. Ustala się, co następuje 
Powyższy protokół wraz z protokółem przekazania przez Wykonawcę terenu zajmowanego pod 
Zaplecze budowy stanowi podstawę do zwrotu, w ciągu 30 dni od daty jego sporządzenia, 
określonej w Umowie części zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczonej na 
pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy. 
Okres gwarancji jakości ustala się na ............ miesięcy od daty podpisania niniejszego protokołu. 
Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Robót wygasają po upływie 
......... miesięcy od dnia podpisania niniejszego protokołu. 
Przeglądy w okresie gwarancji jakości będą zwoływane przez Zamawiającego corocznie 
począwszy od .............................. 
W okresie rękojmi do dnia .............................. zostanie na wniosek Zamawiającego zwołany 
ostateczny odbiór Robót. 
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Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie Robót związanych z usunięciem Wad zaistniałych              
w okresie gwarancyjnym. 
Protokół ze skutecznie dokonanego odbioru ostatecznego będzie stanowił podstawę do 
zwolnienia przez Zamawiającego w ciągu 15 dni od dnia dokonania odbioru ostatecznego 
pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymanej na pokrycie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
 
V. Komisja, na podstawie przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin, uznaje 
odbiór przedmiotu Umowy za dokonany / nie dokonany٭  
 Niepotrzebne skreślić - ٭
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
1 ........................................ 
2 ....................................... 
 
 
ZATWIERDZAM : 
................................ 
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Załącznik nr 6 do Umowy nr…… 

WZÓR DOKUMENTU GWARANCYJNEGO 

Karta gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych. 

sporządzona w dniu ...................... . 

1. Zamawiający ..................................................................................................... 

2. Wykonawca ....................................................................................................... 

3. Umowa (nr, z dnia) ............................................................................................ 

4. Przedmiot umowy: …....................................................................................... 

5. Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane                              
w ramach wyżej wymienionej umowy. 

6. Data odbioru końcowego: dzień ....... miesiąc ............... rok .............. 

Ogólne warunki gwarancji jakości: 

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji 
został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – 
budowlanymi. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

3. Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy wynosi …....... miesięcy licząc 
od dnia spisania protokołu odbioru końcowego. 

4. W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 
wad ujawnionych po odbiorze końcowym. 

5. Strony ustalają następujący tryb zgłaszania i usuwania Wad w okresie gwarancji jakości: 

 strony zobowiązują się do przeprowadzenia przeglądów odpowiednio przed 
upływem kolejnego roku gwarancji jakości. Każda ze stron jest uprawniona                        
i zobowiązana do złożenia wniosku drugiej Stronie w sprawie przeprowadzenia 
przeglądu, 

 z przeprowadzonego przeglądu sporządza się protokół, który będzie stanowił 
podstawę dla Zamawiającego żądania nieodpłatnego i terminowego usunięcia 
Wad, 

 usunięcie Wad nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony, przy czym strony 
wyznaczając termin usunięcia Wad określą ten termin, kierując się uzasadnionymi 
względami technicznymi. Usunięcie Wad stwierdza się w protokole usunięcia 
Wady, 

 niezależnie od terminów określonych w pkt 3, w przypadku ujawnienia Wad 
stanowiących zagrożenie lub znaczną uciążliwość dla użytkowników przedmiotu 
umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wezwania Wykonawcy do usunięcia 
Wady w możliwie najkrótszym terminie, 
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 jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w uzgodnionym w protokole terminie, 
Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt oraz ryzyko 
Wykonawcy, a poniesiony koszt potrącić z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany będzie do 
powiadomienia Wykonawcy o zamiarze powierzenia usunięcia Wad innemu 
wykonawcy na 3 dni przed ich powierzeniem. 

6. W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej 
części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 
wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad. 

7. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego 
wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji 
nie mógł korzystać. 

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 
rękojmi i gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed 
upływem okresu odpowiednio rękojmi lub gwarancji. 

9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

 siły wyższej pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski 
żywiołowej i strajk generalny, 

 normalnego zużycia obiektu lub jego części, 

 szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania 
przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami 
eksploatacji i użytkowania. 

11. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu 
usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru 
dokumentacji podwykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do 
użytkowania. 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował                      
w czasie prac nad usuwaniem wad. 

13. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność                 
z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji. 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy: 

................................................................................................................................ 

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciele Zamawiającego: 

................................................................................................................................ 

 


