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dotyczy: przetargu nieograniczonego powyzej réownowartosci 209.000 euro na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy
uktadu drogowego wraz z niezbedna infrastrukturg obwodnicy m. Wrzesnia {aczacego droge krajowg nr 15 z droga krajowg nr 92
na terenie Gminy Wrzesnia (ZP-271/43/WIK-RI/2017)

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwienr publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze
zmianami) oraz Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (siwz) wniesiono pytania dotyczace przedmiotu zamowienia.

Pytanie 1

Wykonawca A - W punkcie IV SIWZ zapisane jest wymaganie aby Koncepcja Projektowa byla wykonana w terminie 30 dni od dnia

zawarcia umowy. Koncepcja ta zgednie z zapisem OPZ pkt 3, 1) lit. d) ,ma obejmowa¢ uzgodnienie prac m.in. z zarzadceg linii kolejowych

PKP PLK S.A. oraz drég krajowych GDDKIA". 30 dni na:

- wykonanie badar podfoza gruntowego;

- opracowanie zatozer organizacji ruchu;

- opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia w celu ustalenia zakresu koniecznej dokumentacji zwigzanej z oceng oddziatywania na
srodowisko;

- oraz opis i rysunki ogolne przewidywanych robot;

jest terminem niemozliwym do utrzymania zwiaszcza, ze do wymienionych powyzej czynnosci nalezy dotozy¢ czas jaki na uzgodnienie

koncepciji beda musieli poswieci¢ specjaliéci z PKP | GDDKIA. W zwigzku z powyzszym proponujemy, aby termin 30 dni dotyczyt czasu

przygotowania materiatéw do uzgodnien z PKP i GDDKIA. Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze 30 dni jest na przygotowanie materiatéw do

uzgodnien i w tym terminie nalezy zlozy¢ je do PKP i GDDKIA?

Wykonawca B - Prosimy o sprecyzowanie Opisu Przedmiotu Zamowienia (zat. A do SIWZ) ust. 3 pkt 1 lit. d: Koncepcja ma obejmowac
uzgodnienie prac min.: z zarzadca linii kolejowych PKP PLK S. A. oraz drég krajowych GDDKIA. Prosimy ponadto o zmiang terminu
wykonania koncepcji projektowej z 30 dni na 60 dni z uwagi na konieczno$¢ uzyskania w/w uzgodnien (przy zatozeniu, ze sporzadzenie
koncepciji projektowej potrwa 30 dni, a zarzadcy linii kolejowych oraz drég krajowych majg 30 dni na przygotowanie odpowiedzi na pismo
wykonawcy z proponowang koncepcjg).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze termin 30 dni dotyczy koncepcii projektowej z wytaczeniem zakresu wskazanego w pkt 3 ust. 1 lit. d)ie)tj.

d) koncepcja ma obejmowaé uzgodnienie prac m.in.: z zarzgdea linii kolejowych PKP PLK S.A. oraz dr6g krajowych GDDKIA,

e) w ramach koncepcji Wykonawca ziozy kartg informacyjng przedsigwzigcia w celu ustalenia zakresu koniecznej dokumentacji zwigzanej

Z oceng oddziatywania na srodowisko, a w przypadku koniecznosci opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko po uzyskaniu
uzgodnienia z PKP PLK S.A. oraz GDDKIA Wykonawca przystapi do jego opracowania i uzyskania decyzji o warunkach
srodowiskowych.

Pytanie 2

Czy Zamawiajgcy zmieni zapis w SIWZ p. IV, ze termin wykonania dla ,projektu budowlanego (w tym uzyskanie decyzji $rodowiskowe;j i
decyzji ZRID) do 10 maja 2018 roku" i zastgpi terminem okreslonym w miesigcach od dnia zawarcia umowy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostawia wskazany w p. IV SIWZ termin wykonania dla projektu budowlanego bez zmian tj. do 10 maja 2018 roku.

Pytanie 3
Prosimy o odpowiedZ i wyjasnienie poniewaz niezrozumiatym jest tez zapis w SIWZ p IV, ze ,Wszelkie pozostate prace zwigzane z

przedmiotem Umowy Wykonawca zrealizuje do 31 marca 2018 r." Prosimy o odpowiedZ jakie dodatkowe prace Zamawiajacy ma na
uwadze?

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje tresé p. IV ust. 4, ktory otrzymuje brzmienie:
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4. Nadzér autorski - do czasu zrealizowania robét budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce.
Wyniesienie w terenie nowych punktéw granicznych wynikajgcych z opracowanych projektéw podziatu nastgpi najpézniej w terminie 30 dni
od daty kiedy decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) stanie sig ostateczna.”

Pytanie 4

Prosimy o wyjasnienie co zawiera¢ ma karta informacyjna przedsiewziecia, o ktérej mowa w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (zat. A do
SIWZ) ust. 3 pkt. 1 lit. 2 W ramach koncepcji Wykonawca zlozy karte informacyjng przedsiewziecia ( --- ).

Odpowiedz:

Karte informacyjng przedsigwzigcia nalezy przygotowaé zgodnie ustawg z dn. 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tj. Dz. U. 2016 r,
poz. 353 ze zm.). Zamawiajacy informuje, ze we wlasnym zakresie zlecit wykonanie inwentaryzacji przyrodnicze;.

Pytanie 5

Czy w zwigzku z planowang budowg przejazdu bezkolizyjnego przez linie kolejowa zachodzi koniecznos¢ likwidacji istniejgcych
przejazdéw w poziomie torow. Jesli tak to prosimy o wskazanie czy projekt likwidacji istniejacych przejazdéw nalezy wykona¢ w ramach
zadania objetego niniejszym postgpowaniem przetargowym.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze zachodzi koniecznosc likwidacji istniejgcych przejazdéw w poziomie torow. W zwigzku z powyzszym w
ramach niniejszego zaméwienia nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania z tym zwigzane.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach projektu nalezy przebudowac znajdujgcy sie¢ na terenie inwestycji linie elektroenergetyczng
wysokiego napigcia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze moze zaj$é konieczno$¢ opracowania projektu przebudowy linii elektroenergetycznej wysokiego napigcia
znajdujgcej sig na ternie inwestycji. W zwigzku, z tym Zamawiajagcy modyfikuje tres¢ zatacznika nr 1 (oferta), ktdry stanowi zatacznik do
niniejszego pisma.

Pytanie 7

Biuro prosi o zmiane terminu realizacji zadania. Termin realizacji zadania, w tym: przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji
$rodowiskowej (wydawanej przez RDOS - ok. 4 m-ce), uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym (ok. 1,5 m-ca), wykonanie
projektéw budowlanych, w tym na terenach zamknietych wraz z uzgodnieniami (ok. 4 m-ce) oraz zlozenie wniosku i uzyskanie decyzji
ZRID (ok. 3 m-ce), w zatozonym w SWIZ terminie tj. do dnia 10.05.2018r., jest niemozliwy do dotrzymania.

Odpowiedz:

Termin 10.05.2018 roku pozostaje bez zmian.

ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT
W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania, Zamawiajacy na podstawie art. 12a ust. 1 i art. 12a ust. 2 pkt 1
ustawy zmienia termin skiadania ofert z dnia 30 czerwca 2017 roku na dzieri 10 lipca 2017 roku. Godziny skfadania i otwarcia ofert nie
ulegaja zmianie, sktadanie do godz. 10:45, otwarcie ofert 0 godz. 11:00. Wadium nalezy wnie$é przed uptywem terminu skiadania ofert.
Zamawiajacy w dniu 23.06.2017 roku przestat ogloszenie o zmianie treci ogloszenia o zaméwieniu Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej,
tre$¢ przekazanego do publikacji ogloszenia stanowi zalgcznik do niniejszego pisma (ENOTICES 2017-084678). Zmodyfikowana tresé
SIWZ w zakresie terminu skiadania ofert i sesji otwarcia ofert stanowi zatacznik do niniejszego pisma.
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