


Gmina Września  
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września  
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 209.000 euro na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (ZP-271/43/WIK-RI/2017)

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

### Pytanie 1

**Wykonawca A** - W punkcie IV SIWZ zapisane jest wymaganie aby Koncepcja Projektowa była wykonana w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Koncepcja ta zgodnie z zapisem OPZ pkt 3, 1) lit. d) „ma obejmować uzgodnienie prac m.in. z zarządcą linii kolejowych PKP PLK S.A. oraz dróg krajowych GDDKiA”. 30 dni na:

- wykonanie badań podłoża gruntowego;
- opracowanie założeń organizacji ruchu;
- opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia w celu ustalenia zakresu koniecznej dokumentacji związanej z oceną oddziaływania na środowisko;
- oraz opis i rysunki ogólne przewidywanych robót;

jest terminem niemożliwym do utrzymania zwłaszcza, że do wymienionych powyżej czynności należy dołożyć czas jaki na uzgodnienie koncepcji będą musieli poświęcić specjaliści z PKP i GDDKiA. W związku z powyższym proponujemy, aby termin 30 dni dotyczył czasu przygotowania materiałów do uzgodnień z PKP i GDDKiA. Czy Zamawiający potwierdza, że 30 dni jest na przygotowanie materiałów do uzgodnień i w tym terminie należy złożyć je do PKP i GDDKiA?

**Wykonawca B** - Prosimy o sprecyzowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia (zał. A do SIWZ) ust. 3 pkt 1 lit. d: Koncepcja ma obejmować uzgodnienie prac min.: z zarządcą linii kolejowych PKP PLK S. A. oraz dróg krajowych GDDKiA. Prosimy ponadto o zmianę terminu wykonania koncepcji projektowej z 30 dni na 60 dni z uwagi na konieczność uzyskania w/w uzgodnień (przy założeniu, że sporządzenie koncepcji projektowej potrwa 30 dni, a zarządcy linii kolejowych oraz dróg krajowych mają 30 dni na przygotowanie odpowiedzi na pismo wykonawcy z proponowaną koncepcją).

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że termin 30 dni dotyczy koncepcji projektowej z wyłączeniem zakresu wskazanego w pkt 3 ust. 1 lit. d) i e) tj.:

d) koncepcja ma obejmować uzgodnienie prac m.in.: z zarządcą linii kolejowych PKP PLK S.A. oraz dróg krajowych GDDKiA,

e) w ramach koncepcji Wykonawca złoży kartę informacyjną przedsięwzięcia w celu ustalenia zakresu koniecznej dokumentacji związanej z oceną oddziaływania na środowisko, a w przypadku konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko po uzyskaniu uzgodnienia z PKP PLK S.A. oraz GDDKiA Wykonawca przystąpi do jego opracowania i uzyskania decyzji o warunkach środowiskowych.

### Pytanie 2

Czy Zamawiający zmieni zapis w SIWZ p. IV, że termin wykonania dla „projektu budowlanego (w tym uzyskanie decyzji środowiskowej i decyzji ZRID) do 10 maja 2018 roku” i zastąpi terminem określonym w miesiącach od dnia zawarcia umowy?

### Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia wskazany w p. IV SIWZ termin wykonania dla projektu budowlanego bez zmian tj. do 10 maja 2018 roku.

### Pytanie 3

Prosimy o odpowiedź i wyjaśnienie ponieważ niezrozumiałym jest też zapis w SIWZ p IV, że „Wszelkie pozostałe prace związane z przedmiotem Umowy Wykonawca zrealizuje do 31 marca 2018 r.” Prosimy o odpowiedź jakie dodatkowe prace Zamawiający ma na uwadze?

### Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść p. IV ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

### URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44  
e-mail: [wrzesnia@wrzesnia.pl](mailto:wrzesnia@wrzesnia.pl), [www.wrzesnia.pl](http://www.wrzesnia.pl)

„4. Nadzór autorski - do czasu zrealizowania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę. Wyniesienie w terenie nowych punktów granicznych wynikających z opracowanych projektów podziału nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od daty kiedy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) stanie się ostateczna.”

#### Pytanie 4

Prosimy o wyjaśnienie co zawierać ma karta informacyjna przedsięwzięcia, o której mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. A do SIWZ) ust. 3 pkt. 1 lit. e: W ramach koncepcji Wykonawca złoży kartę informacyjną przedsięwzięcia ( --- ).

#### Odpowiedź:

Kartę informacyjną przedsięwzięcia należy przygotować zgodnie z ustawą z dn. 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2016 r, poz. 353 ze zm.). Zamawiający informuje, że we własnym zakresie zlecił wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej.

#### Pytanie 5

Czy w związku z planowaną budową przejazdu bezkolizyjnego przez linię kolejową zachodzi konieczność likwidacji istniejących przejazdów w poziomie torów. Jeśli tak to prosimy o wskazanie czy projekt likwidacji istniejących przejazdów należy wykonać w ramach zadania objętego niniejszym postępowaniem przetargowym.

#### Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zachodzi konieczność likwidacji istniejących przejazdów w poziomie torów. W związku z powyższym w ramach niniejszego zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania z tym związane.

#### Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach projektu należy przebudować znajdującą się na terenie inwestycji linię elektroenergetyczną wysokiego napięcia.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że może zajść konieczność opracowania projektu przebudowy linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia znajdującej się na terenie inwestycji. W związku, z tym Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 (oferta), który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

#### Pytanie 7

Biuro prosi o zmianę terminu realizacji zadania. Termin realizacji zadania, w tym: przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji środowiskowej (wydawanej przez RDOS - ok. 4 m-ce), uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym (ok. 1,5 m-ca), wykonanie projektów budowlanych, w tym na terenach zamkniętych wraz z uzgodnieniami (ok. 4 m-ce) oraz złożenie wniosku i uzyskanie decyzji ZRID (ok. 3 m-ce), w założonym w SIWZ terminie tj. do dnia 10.05.2018r., jest niemożliwy do dotrzymania.

#### Odpowiedź:

Termin 10.05.2018 roku pozostaje bez zmian.

### ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania, Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 1 i art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy zmienia termin składania ofert z dnia 30 czerwca 2017 roku na dzień **10 lipca 2017 roku**. Godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, składanie do godz. 10:45, otwarcie ofert o godz. 11:00. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający w dniu 23.06.2017 roku przesłał ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, treść przekazanego do publikacji ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego pisma (ENOTICES 2017-084678). Zmodyfikowana treść SIWZ w zakresie terminu składania ofert i sesji otwarcia ofert stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Z up. BURMISTRZA  
Tomasz Koralewski  
Kierownik  
Referatu Zamówień Publicznych

#### URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44  
e-mail: [wrzesnia@wrzesnia.pl](mailto:wrzesnia@wrzesnia.pl), [www.wrzesnia.pl](http://www.wrzesnia.pl)