Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego 17/2018

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Etap Nazwa czynnosci Kwota brutto Termin
wykonania
(w miesiacach)
Prace wstepne, analizy
ETAP | 1. Pozyskanie materialow wyjsciowych w tym | 25 % kwoty
| podktadéw mapowych. Wynagrodzenia
2. Przygotowanie opracowania ekofizjograficznego brutto
3. zawiadomienie/ogloszenie o przystgpieniu do
sporzadzania studium;
4. Przygotowanie analiz oraz bilansow terendow, o
ktorych mowa w art.10 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
5. Analiza ztozonych wnioskow do studium
Analizy — projekt studium — opiniowanie i uzgadnianie- wylozenie
1. Opracowanie projektu studium wraz z prognoza 25 % kwoty
ETAP oddziatywania na srodowisko wynagrodzenia
I 2. Komisja urbanistyczno-architektoniczna brutto
3. Uzyskanie uzgodnien i opinii projektu studium i
prognozy oddzialywania na srodowisko
4. Wprowadzenie do projektu studium zmian
wynikajacych z uzyskanych opinii i dokonanych
uzgodnien;
5. Wylozenie i dyskusja publiczna.
6. Ewentualne ponowienie czynno$ci w zwigzku z
uwzglednieniem uwag ztozonych do projektu
studium;
Uchwalenie i wdrozZenie studium
Etap | 1. Przedlozenie Radzie Miejskiej w Zaklikowie 20 % kwoty
i projektu studium do uchwalenia wynagrodzenia
2. Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej brutto
prac planistycznych (1 egzemplarz dla Wojewody i
kopia dla Zamawiajgcego)
Postaé cyfrowa, metadane
Etap | 1. Przetworzenie studium do postaci cyfrowej 30 % kwoty
v wektorowej wraz z tabela atrybutow. wynagrodzenia
brutto
2. Opracowanie metadanych do dokumentow
planistycznych.
3. Ostateczne przekazanie przedmiotu zamowienia po
uzyskaniu pozytywnej oceny przez Wojewodg;




