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1. WPROWADZENIE 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) dotyczącymi wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną wykonane w ramach Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przyłączami, 
przepompowniami i zasilaniem elektrycznym dla m. Wola Ociecka 
  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, należy odczytywać i rozumieć  
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

1.3.1. ZAKRES ROBÓT 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi (ST): 
 

ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiórkowe. 

ST-03 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej 

ST-04 Roboty drogowe 

ST-05 Rurociągi ciśnieniowe 

ST-06 Obiekty sieciowe 

ST-07 Zasilanie elektryczne i monitoring 

 

W zakresie projektu przewidywana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami w miejscowości Wola Ociecka. 

 
Miejscowość objęta projektem położona jest na terenie powiatu żywieckiego,  
w południowej części województwa śląskiego. W miejscowości Wola Ociecka dominuje 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, gospodarstwa rolne oraz obiekty turystyczno 
usługowe. Tereny nie objęte zabudową są wykorzystywane rolniczo, bądź stanowią 
nieużytki. Dojazd do posesji odbywa się drogami asfaltowymi oraz utwardzonymi drogami 
gruntowymi. Obszar uzbrojony jest w sieci teletechniczną, energetyczną, indywidualne 
wodociągi. 
 
Zakres robót zasadniczych do wykonania obejmuje: 
� Kanały grawitacyjne PVC (DN200) ................………..            10 591,5m 
� Przykanaliki kanalizacyjne PVC (DN150) kwalifikowane…………..…       4 956,5m 
� Przyłącza kanalizacyjne PVC (Dz160)……………...…………………..…       353,0 m 
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� Kanały ciśnieniowe PE (Dz110, Dz75, Dz63 )…….……………………….    2 433,0m 
� Kanały ciśnieniowe PE (Dz90, Dz75, Dz63 )…….……………………….      3 782,5m 
� Kanały ciśnieniowe PE (Dz63, Dz75, Dz63 )…….……………………….         574,5 m 
� Pompownie sieciowe      ……………………………………………………             12 szt. 
� Pompownie przydomowe  ………………………………………………….               7 szt.     
� Odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych i gruntowych 

 
 

1.3.2. NAZWY I KODY CPV ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

 

KOD CPV NAZWA  NR ST 

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

45110000-1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne  

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ST-01 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby ST-01 

45200000-9 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W 
ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i energetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei 

 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

ST-
02,03,06 

 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli ST-
02,03,06,07 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg ST-04 

45236000-0 Wyrównanie terenu ST-01 

45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz 
opraw elektrycznych ST-07 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych ST-07 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne ST-07 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy stanowiący podstawę 
realizacji przedmiotu zamówienia. 
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Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych  
z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu 
budowlanego 

Inżynier - oznacza osobę fizyczną lub prawną powołaną przez Zamawiającego do 
działania jako Inżynier w niniejszym Kontrakcie, której pełne nazwisko lub nazwa są 
wymienione w Załączniku do Oferty. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  
i zabezpieczeniem ruchu. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

c) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może 
również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze. 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, 
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
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Używane skróty należy czytać następująco: 
AKP  - Aparatura kontrolno-pomiarowa 
AKPiA  - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 
BIOZ  - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia 
CD  - Centralna Dyspozytornia 
CPV  - Wspólny słownik zamówień publicznych 
DN  - Oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury  

w milimetrach 
Dz - Oznacza wymiar zewnętrznej średnicy rury w milimetrach 
DTR  - Dokumentacja techniczno-ruchowa 
IP  - Stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego 
ITB  - Instytut Techniki Budowlanej 
nN  - Niskie napięcie 
PN  - Polska Norma 
PN-EN  - Polska Norma oparta na standardach europejskich 
PR  - Przedmiar Robót  
PZJ  - Program Zapewnienia Jakości 
SIWZ  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
SN  - Średnie napięcie 
ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
STG  - Stacja transformatorowa główna 
STO  - Stacja transformatorowa oddziałowa 
WLZ  - Wewnętrzna linia zasilająca 
WO - Warunki Ogólne 
WTWiOR  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami 
Kontraktu do wybudowania  obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach,  
w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
zapewniając: 
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
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4) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
5) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
6) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
7) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
8) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
9) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 
10) warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego i jego płynnego przebiegu 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca umożliwi i zezwoli na sukcesywne wykonywanie przyłączy domowych przez 
poszczególnych i zainteresowanych mieszkańców w trakcie wykonywania Robót. 
 
Przekazanie Terenu Budowy. Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże 
Wykonawcy teren budowy (dalej zwany również „placem budowy”) wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili Przejęcia Robót przez Zamawiającego. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
 
Uzgodnienia. Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie 
projekty posiadają ważne decyzje pozwolenia na budowę. Do czasu rozpoczęcia Robót 
przedawnieniu może ulec ważność niektórych uzgodnień (np.: z zarządami dróg), które 
były podstawą do wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub 
pozwolenia na budowę. Wykonawca, po otrzymaniu od Inżyniera kompletu dokumentacji 
wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich ważności i w razie potrzeby 
wystąpi do właściwych urzędów i instytucji o aktualizację uzgodnień i decyzji, które straciły 
ważność, w terminach pozwalających na prowadzenie Robót bez przestojów. Wszelkie 
koszty związane z aktualizacją decyzji i uzgodnień (za wyjątkiem pozwolenia na budowę) 
Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej i nie będzie żądał za nie osobnej zapłaty. 
 
Lista kluczowego personelu: 14 dni przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przedstawi 
do akceptacji Inżyniera listę kluczowego personelu do zatrudnienia na budowie. Wszyscy 
członkowie kluczowego personelu muszą posiadać uprawnienia wymagane przez polskie 
Prawo Budowlane odpowiednio do pełnionej funkcji. 

 

1.5.1. DOKUMENTACJA BUDOWY  

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 
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a) Projekt wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu Zamawiającego, 
b) Projekt Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych włączone do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi  
i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Kontraktem, 

c) Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie 
komputerowe, podręczniki, instrukcje oraz projekty części Robót i opracowania 
techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do sporządzenia i dostarczenia 
przez Wykonawcę.  
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać: 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą 
Dokumentację Budowy dla całości wykonywanych robót w wersji drukowanej  
i elektronicznej; 

- projekty organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodnione  
z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz  
z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 

- projekty odzysku materiałów uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami 
według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń  
i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 

- dokumentację fotograficzną obiektów w pasie Robót,  
- geodezyjną dokumentację odtworzenia granic nieruchomości; 
- na zakończenie prac oświadczenie władających daną posesją o przywróceniu 

stanu pierwotnego na posesji; 
- ekspertyzy stanów technicznych budynków w pobliżu prowadzonych robót  

(w odległości, w której może występować negatywne oddziaływanie robót); 

Dokumentacja powykonawcza winna zostać wykonana w czterech egzemplarzach. 

 
1.5.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ BUDOWY I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią 
część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności  
w ustaleniach poszczególnych dokumentów, Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów.  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dane 
określone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
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a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Budowy 
lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
Dokumentacja robocza 

a) Jeśli wymagają tego SST lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robót 
według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca 
wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły, które będą stosowane 
podczas wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej 
uzgodnieniami zostaną włączone do cen jednostkowych robót. Cała dokumentacja 
robocza zostanie przedstawiona Inżynierowi do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi 
potrzebnymi uzupełnieniami dotyczącymi końcowego wykonania robót. Jeśli wymagają 
tego SST, powyższa dokumentacja robocza powinna zostać uzgodniona z Projektantem 
i Użytkownikiem kanalizacji. 

b) Obiekty Doraźne każdego rodzaju, o ile okaże się to potrzebne, powinny być 
zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Szczegóły należy 
przedstawić Inżynierowi dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczęciem Budowy. 
Wykonawca powinien przyjąć pełną odpowiedzialność za takie Obiekty Doraźne 
zgodnie z Kontraktem. 

c) Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawcę z Inżynierem, Projektantem lub 
Użytkownikiem kanalizacji zmian w stosunku do projektu czy SST, po zrealizowaniu 
tych zmian, nawet kiedy są one dopuszczone przez SST. 

 
 Błędy i opuszczenia 

Każdy błąd oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez wykonawcę w jakichkolwiek 
dokumentach kontraktowych należy zgłosić Inżynierowi, który wyda odpowiednie 
instrukcje w celu usunięcia takiego błędu lub opuszczenia.  

 
1.5.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY, ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(b) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu  
i zabezpieczenia robót z właścicielem drogi oraz policją. Projekt powinien być 
dostosowany do planowanej organizacji prac i zatwierdzonego Harmonogramu 
Robót. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego 
wg uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz 
oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, 
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oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne 
dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót, a w 
Harmonogramie Robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na 
realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji 
ruchu w sposób zwyczajowo przejęty (np. prasa, strona internetowa Urzędu Gminy 
Ostrów).Wszystkie formalności związane z koniecznym zajęciem pasa drogowego  
i organizacją ruchu z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym 
staraniem. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  
i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

(c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie,  
w miejscach i ilościach zaakceptowanych przez Inżyniera, tablic informacyjnych.  

(d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę 
Kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, 
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone 
powietrze itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty 
wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów  
w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy  
i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w 
czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni 
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 
dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń.  

(e) Zaplecze budowy  

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie  
i zaakceptowanego przez Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania 
polskiego prawa w tym zakresie.  

Lokalizację i ilość zapleczy określi Wykonawca zgodnie z warunkami wynikającymi  
z Projektu Organizacji Robót. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie 
pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego 
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użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie  
z zatwierdzonym przez Inżyniera planem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas 
trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 
niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty 
korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie 
wykonywania Robót opłatami. 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty 
czy magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny 
i czysty wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być 
one uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego 
stanu dzięki remontowi i malowaniu 

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla 
wydzielonych obiektów. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki 
do pracy i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być 
regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

 
1.5.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania warunków Decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1). Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych. 

2). Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 
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1.5.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca wyznaczy lokalizację i sposób tymczasowego zaopatrzenia w wodę.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.6. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
 

1.5.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Uznaje się, że w Cenę Kontraktową włączone są wszelkie opłaty za nadzór Użytkowników 
i Właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia 
Robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Z uwagi na istniejące zagospodarowanie działek na posesjach prywatnych prace 
należy prowadzić tak aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń. Z uwagi na brak terminu 
wykonywania prac związanych z budową sieci oraz częste zmiany w zagospodarowaniu  
działek właścicieli prywatnych nie podaje się w dokumentacji projektowej elementów 
zagospodarowania działek prywatnych wymagających zabezpieczenia. Zabezpieczenia 
należy wykonać przed przystąpieniem do prac w porozumieniu z właścicielem działki.  
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.5.8. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżyniera.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  
z poleceniami Inżyniera. 
 

1.5.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał we stanie gotowym do użycia wszelkie 
wyposażenie niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach lub 
wypadkach. Wyposażenie to musi znajdować się na Terenie Budowy w gotowości do 
użycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca 
zapewni, iż we wszystkich miejscach, w których przeprowadzane są roboty zawsze 
znajdować się będzie osoba posiadające wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy  
i zdolna udzielić takiej pomocy, jeśli zdarzy się wypadek. 
Wykonawca przed rozpoczęciem Robót przedłoży Inżynierowi listę swoich pracowników 
wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy  
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia 
przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 



Tom VI - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

ST-00 Wymagania ogólne  

 

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przyłączami, 

przepompowniami i zasilaniem elektrycznym dla m. Wola Ociecka 

 
 Strona 16

   

 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody 
powstałe na tym terenie z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również do 
przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub 
dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę w związku z powstałymi 
szkodami. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace 
związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz dróg i ulic. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
 

1.5.11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

1.5.12. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRAC PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT. 
 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany 
powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz  
o przewidywanym terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie  
z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie 
organy i instytucje oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową. 
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody 
powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania  
i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców 
terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 
zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 
montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
Wykonawca opracuje szczegóły technologii bezwykopowej budowy rurociągu dla danego 
odcinka sieci, zapewniając osiągniecie właściwych parametrów konstrukcyjno użytkowych 
odcinka. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace 

związane z budową sieci  kanalizacyjnej wraz z przyłączami.  
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
 

1.5.13. NADZÓR ARCHEOLOGICZNY ORAZ DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA  
 

Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami z Wojewódzkim Urzędem 
Ochrony Zabytków w Rzeszowie.  

 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania Robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków w Rzeszowie. Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego 
zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym 
obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone 
pod nadzorem odpowiednich służb. 
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa 
okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony 
do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym  
z postanowieniami Kontraktu. 
 

1.5.14. PRZEKROCZENIE CIEKÓW, ROWÓW MELIORACYJNYCH I ODPROWADZENIE WÓD  
Z POMPOWANIA 

 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem 
Zarządców cieków bądź rowów o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac związanych  
z ich przekroczeniem. 
Do prac związanych z przekroczeniem cieków budowaną siecią kanalizacyjną  
Wykonawca może przystąpić po spełnieniu warunków określonych  
w pozwoleniu wodno prawnym oraz w uzgodnieniach z Zarządcami cieków.  
Roboty w obrębie cieku należy wykonać pod nadzorem przedstawicieli Zarządców cieków. 
Po zakończeniu robót należy dokonać ich protokolarnego odbioru z udziałem 
przedstawicieli Zarządców cieków. 
 Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację 
powykonawczą zawierającą operat geodezyjny przejścia pod ciekami. 
W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych 
należy zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić 
zastosowanie tych urządzeń przed rozpoczęciem pompowania. 
Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie  
i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 
 

1.5.15. WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW ORAZ PRZESADZENIE DRZEW 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 
przesadzania drzew i krzewów. Na etapie projektowania nie przewidziano wycinki drzew  
i krzewów. W przypadku nowych nasadzeń przed przystąpieniem do  ich wycinki lub 
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przesadzania wymagających pozwolenia Wykonawca wykona w razie konieczności raport 
dendrologiczny inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym robotami oraz inne 
niezbędne opracowania i dokumentacje.  
Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu 
wymaganych prawem zezwoleń, zatwierdzeniu przez Zamawiającego i akceptacji 
Inżyniera. W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas 
realizacji prac Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni.  

 
1.5.16.ODBIORY 
 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia  
o odbiorach technicznych Zakład Usług Komunalnych oraz wszystkich właścicieli 
urządzeń podziemnych i nadziemnych występujących na danym odcinku odbiorowym. 
 

1.6. Informacja na terenie budowy 

1.6.1. TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY ORAZ OGŁOSZENIE ZAWIERAJĄCE DANE DOTYCZĄCE 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) 
zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy 
Informacyjnej. 
 

1.6.2. TABLICA INFORMACYJNA 
Niezależnie od obowiązku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami 
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron 
trzecich o pomocowym współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską. Dla spełnienia 
tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić 
i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót.  
Każda tablica informacyjna powinna być sporządzona w postaci billboardu spełniającego  
aktualne wymagania określone w Wytycznych w zakresie informacji i promocji Ministra 
Rozwoju Regionalnego dla beneficjentów programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2007-2013.  

Tablica informacyjna musi zawierać następujące elementy: 

a) emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz 
odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu 
Spójności, logo POIiŚ, logo beneficjenta i/lub podmiotu upoważnionego, hasło 
promocyjne POIiŚ - powyższe informacje musza zajmować co najmniej 25% powierzchni 
tablicy, 

b) informacje o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: „Projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności (lub ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko”, 

c) tytuł projektu, 
d) nazwę beneficjenta i/lub podmiotu upoważnionego 
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e) wartość projektu w PLN (w zaokrągleniu do pełnego PLN), 
f) kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu 

Spójności (w zaokrągleniu do pełnego PLN). 
 

Wielkość czcionki zastosowana do elementu z pptk b) nie może być mniejsza od wielkości 
czcionki zastosowanej do opisania elementów w pptk c)-f). 

Zalecane wymiary tablicy informacyjnej wynoszą 3 m (szerokość) × 2 m (wysokości). 
Dopuszcza się możliwość zmniejszania lub zwiększania wymiarów tablicy z uwagi na rodzaj 
i charakter projektu, pod warunkiem zachowania wszystkich proporcji oryginalnego wzoru 
tablicy. Minimalna wymagana liczba tablic wynosi 2 . 

 

Przykładowe wzory tablic w formatach AI, CDR, GIF, JPEG, PNG są dostępne na stronie 
internetowej www.pois.gov.pl w zakładce Zasady promocji. 

 
Wzór tablicy informacyjnej: 

2,8 m

2,4 m

DOTACJA Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI:

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Projekt ten, współfinansowany przez Unię 

Europejską, przyczynia się do zmniejszania 

różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy 

obywatelami Unii 

25%

25%

30%

(Nazwa podmiotu odpowiedzialnego 
za realizację)

Logo

(TYTUŁ PROJEKTU I NUMER)

__,_ MLN EUR

__,_ MLN EUR

Rozmiar 
czcionki:

Y

20%
100%

UNIA EUROPEJSKA

ŚRODKI KRAJOWE: __,_ MLN EUR

__%

__%

(TYTUŁ KONTRAKTU)

20%

Y

Y

Y-2

Max 20%

2,8 m

2,4 m

DOTACJA Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI:

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Projekt ten, współfinansowany przez Unię 

Europejską, przyczynia się do zmniejszania 

różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy 

obywatelami Unii 

25%

25%

30%

(Nazwa podmiotu odpowiedzialnego 
za realizację)

LogoLogo

(TYTUŁ PROJEKTU I NUMER)

__,_ MLN EUR

__,_ MLN EUR

Rozmiar 
czcionki:

Y

20%20%
100%

UNIA EUROPEJSKA

ŚRODKI KRAJOWE: __,_ MLN EUR

__%

__%

(TYTUŁ KONTRAKTU)

20%

Y

Y

Y-2

Max 20%Max 20%

 
1.6.3. TABLICA PAMIĄTKOWA 

Po zakończeniu realizacji tablice informacyjne zostaną zastąpione tablicami 
pamiątkowymi. 
Stała tablica pamiątkowa powinna być wykonana w uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu  
i umieszczona w miejscu wskazanym przez niego.  
Tablice pamiątkowe muszą spełniać następujące wymagania: 
być wykonane z trwałego materiału: 

• materiały szlachetne np. mosiądz 
– minimalna wielkość tablicy: 0,7 m x 1 m, 
– preferowany rodzaj czcionki: Arial lub inny czytelny, 
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• inne materiały  
– minimalna wielkość tablicy: 1,4 m x 2 m, 
– kolor tablicy: biały, 
– kolor czcionki: typ Pantone Reflex Blue, 
– rodzaj czcionki: Arial, 
– rozmiar czcionki: dowolny, jednakowy rozmiar (Y)  

i zawierać następujące informacje: 
• nazwę podmiotu odpowiedzialnego za realizację wraz z logo, 
• tekst: „Projekt (tytuł projektu) o wartości _,_ mln EUR został zrealizowany w latach 

....-..... przy ...% wsparciu finansowym z Funduszu Spójności”, 
• sekcję przeznaczona dla Unii Europejskiej, która musi: 

– zajmować 35% całkowitej powierzchni tablicy, 
– zawierać flagę Unii Europejskiej wraz z następującym tekstem: „Projekt ten, 

współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic 
społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii”. 

Szerokość flagi Unii Europejskiej stanowi 20% całkowitej szerokości tablicy. Logo 
podmiotu odpowiedzialnego za realizację nie może być większe niż flaga Unii 
Europejskiej. Logo może być umieszczone wyłącznie w obszarze przeznaczonym dla 
danego podmiotu odpowiedzialnego za realizację. 
Litery w zdaniu informującym o pomocy Unii Europejskiej muszą być tej samej 
wielkości, co litery użyte w pozostałych częściach.  
W przypadku, gdy wymiar tablicy pamiątkowej będzie większy niż minimalny 
wymagany (0,7m x 1m dla materiałów szlachetnych i 1,4m x 2m dla innych trwałych 
materiałów), należy zachować proporcje całej tablicy wraz z wyznaczonymi we wzorze 
obszarami wyrażonymi procentowo. 
Wzór tablicy pamiątkowej: 

Projekt ten, współfinansowany przez Unię 

Europejską, przyczynia się do zmniejszania 

różnic społecznych i gospodarczych 

pomiędzy obywatelami Unii

1 m/2 m

0,7 m/1,4 m

PROJEKT (TYTUŁ PROJEKTU) O WARTOŚCI _,_ MLN EUR 

ZOSTAŁ ZREALIZOWANY W LATACH ____-____PRZY ...% 

WSPARCIU FINANSOWYM Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

40%

25%

Rozmiar 
czcionki:

Y

(Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za realizację)

35%

20%
100%

Logo

UNIA EUROPEJSKA

Projekt ten, współfinansowany przez Unię 

Europejską, przyczynia się do zmniejszania 

różnic społecznych i gospodarczych 

pomiędzy obywatelami Unii

1 m/2 m

0,7 m/1,4 m

PROJEKT (TYTUŁ PROJEKTU) O WARTOŚCI _,_ MLN EUR 

ZOSTAŁ ZREALIZOWANY W LATACH ____-____PRZY ...% 

WSPARCIU FINANSOWYM Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

40%

25%

Rozmiar 
czcionki:

Y

(Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za realizację)

35%

20%
100%

LogoLogo

UNIA EUROPEJSKA
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1.7. Wymagania dotyczące sali narad 

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu Kontraktu, do czasu 
zakończenia robót, zapewnić salę do prowadzenia narad konferencyjną o powierzchni 
min. 15 m2, znajdującą się na terenie zaplecza Wykonawcy z dostępem do zaplecza 
sanitarnego (WC, umywalnia), odpowiednim wyposażeniem do prowadzenia narad oraz 
parkingiem dla min 3 samochodów.  
Wykonawca zapewni na swój koszt energię elektryczną i ogrzewanie a także utrzymanie 
w czystości sali i wyposażenia oraz likwidację sali na zakończenie kontraktu.  
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania formalne 

2.1.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 
(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 
(Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881),  
i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym  
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.  

2.1.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować 
1. wyroby budowlane dla których: 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych –  
w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności  
z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych 
certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej 
jednego z wymagań podstawowych; 

2. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

3. wyroby budowlane: 
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

4. dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie 
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wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami  
i obowiązującymi normami. 

2.1.3. Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. 
U. nr 198 poz. 2041)  

2.1.4. Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 12.03.1996r.  

2.1.5  Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inżynierowi. 
 

2.2. Źródła szukania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.  
 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu 
terenu przy ukończeniu Robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione  
w Kontrakcie. 
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  
 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie miał 
zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji. 
 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera  
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
 

2.8. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Inżyniera 

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone 
przez Inżyniera przed ich dostarczeniem. Inżynier może polecić przeprowadzenie testów 
na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na Plac Budowy oraz może on 
polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do jakichkolwiek 
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części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera i testów. 
Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed 
przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne 
pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie 
materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości 
zatwierdzonym próbkom. 
Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, 
aprobaty, świadectwa itp. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich 
tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 
Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają 
również urządzenia skonstruowany według innych standardów międzynarodowych  
i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym 
dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów 
potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia 
Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji 
zawartych w niniejszym dokumencie. 
 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli ST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do 
Robót. 
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4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 
usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Placu Budowy. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność  
z Dokumentacją Budowy, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy (tj. obszar dostępny 
szerokość 3 m wzdłuż osi kanalizacji) i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą 
być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary robocze. 
Ocena stanu technicznego budynków. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona 
oceny stanu technicznego budynków położonych w odległości mniejszej niż 8 m od trasy 
kanalizacji, a w przypadku stosowania młota pneumatycznego lub wykonywania robót 
strzałowych, dla budynków mieszczących się w odległości mniejszej niż 20 m wykona 
zabezpieczenia tymczasowe i sporządzi odpowiednie protokoły. 
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5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną  
 

5.2.1. GEODEZYJNE WYZNACZANIE OBIEKTÓW W TERENIE  
Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać na osnowie geodezyjnej  - uprawniony 
geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do 
odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. 
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu 
budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz 
posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 

− główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych, 
− stałe punkty wysokościowe – repery.  

 
5.2.2. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE W TOKU BUDOWY  

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
− geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 
− wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary 
kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 
geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.  
Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem 
do dziennika budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje 
kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych 
elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające 
wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.  
 

5.2.3. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE PO ZAKOŃCZENIU BUDOWY  
Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych  
o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 
 

5.2.4. GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA  
Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 
szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 
budowlanego. 
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian 
na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu. 
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 
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− do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji  
w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 

− kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 

5.3. Zgodność Robót z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami 
Kontraktu do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach,  
w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
zapewniając: 
1. spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2. warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb,  

w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych 
czynników, 

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  
3. możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4. niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej  

i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne,  
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, 

5. warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6. ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
7. ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
8. odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
9. poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
10.warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  

5.4. Harmonogram Robót 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi oraz Zamawiającemu do 
akceptacji harmonogramu całej budowy oraz harmonogramu rozruchów i tymczasowych 
eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie. 

5.5. Prowadzenie robót rozbiórkowych 

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera i pozostawić do dyspozycji Zamawiającego. 
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Pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z Placu budowy oraz podda 
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. 

5.6. Wycinka zieleni 

Na etapie projektowania nie wystąpiła kolizja z zielenią, natomiast w przypadku gdyby 
zaszła konieczność przeprowadzenia jakiejkolwiek wycinki drzew lub krzewów to przed 
przystąpieniem do wycinki Wykonawca uzyska decyzję zezwalającą na usunięcie drzew  
i krzewów. 
Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał z wycinki na odpowiednie 
składowisko wraz z utylizacją wybrane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem. 

5.7. Ogólny opis przewidywanych robót 

Przewidywane roboty obejmują budowę sieci kanalizacji sanitarnej waz z przyłączami, 
przepompowniami i zasilaniem elektrycznym dla m. Wola Ociecka w nawiązaniu do 
istniejących sieci budynków oraz układu dróg i ulic.  
Sieci zlokalizowane są na obszarze zabudowanym i wyposażonym w sieci: 
teletechniczną, energetyczną częściowo kanalizacyjną oraz w sieci wodociągowe. 
Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiega w zdecydowanej większości   
wzdłuż istniejących dróg utwardzonych (asfaltowych i gruntowych). W niewielkiej części 
sieć prowadzona jest również po terenach zielonych – łąk i nieużytków oraz ogródków 
przydomowych.  
 
W ramach robót zasadniczych należy wykonać: 

� rurociągi kanalizacyjne wraz z niezbędną armaturą, 
� przyłącza kanalizacyjne, 
� hydrofornie kontenerowe, 
� przepompownie sieciowe i przydomowe, 
� odtworzenie nawierzchni. 

 
Szczegółowy zakres przewidzianych do wykonania robót znajduje się w Specyfikacjach 
Technicznych 01÷07. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera system zapewnienia jakości (SZJ), aby 
wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny  
z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inżynier będzie uprawniony do audytu systemu  
w każdym jego aspekcie. 
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 
stosowanie się do nich, będą przedkładane Inżynierowi do jego wiadomości, przed 
rozpoczęciem każdego etapu realizacji. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary  
i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość, są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
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tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
− bezpieczeństwo i higienę pracy - bhp, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

− sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
− dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, 

metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności  
i dokumentację jak również podać, kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj 
i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.). 
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6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera.  

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.4. Inspekcje telewizyjne 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi raporty z przeprowadzonych inspekcji 
telewizyjnych sieci grawitacyjnej.  

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Kontraktem. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią  
w szczególności: 

1) Pozwolenia na budowę wraz z Projektami Budowlanymi 
2) Dziennik Budowy, 
3) Projekty Wykonawcze 
4) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze, 
5) Książka obmiarów. 
6) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, 

Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.) 
7) Harmonogram Robót 
8) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki 

Kontraktu załącznikami, 
9) Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 
10) Dokumenty zapewnienia jakości, 
11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie 

władze, 
12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 
13) Protokoły Przekazania Robót, 
14) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

 
6.7.1. DOKUMENTY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań 
kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu 
Zapewnienia Jakości.  
Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. Inżynier 
powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów.  
 

6.7.2. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
 

W/w dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane 
na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, 
przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny 
być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien 
dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach 
elektronicznych. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru Budowlanego 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego oraz innych uprawnionych 
organów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  
z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie prowadzony na bieżąco, niezwłocznie po ich ukończeniu. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane na bieżąco przed częściowym lub końcowym odbiorem 
Robót.  
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inżynier.  
O gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inżyniera pisemnie. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie: 
� dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 

wykonanych robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 
certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności  
z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 
zaakceptowania robót, 

� przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób. 
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, 
Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 
W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot  
i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, 
trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

� zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
� rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń  
� technologię wykonania robót, 
� parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez 
Wykonawcę oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Inżyniera.  
Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór części robót zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 
niniejszej ST, dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

8.3. Próby końcowe 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy przeprowadzić Próby końcowe 
pompowni (hydrofornie, pompownie ścieków) wraz z rurociągami tłocznymi według 
poniższych wymagań.  
Próby końcowe należy przeprowadzić w obecności Wykonawcy, Inżyniera, przedstawicieli 
Zamawiającego oraz innych osób wskazanych przez Inżyniera, zakończyć raportem  
i załączyć do dokumentacji rozruchu pompowni. 
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8.3.1. WARUNKI ROZPOCZĘCIA PRÓB KOŃCOWYCH 
1) Zakończenie prac montażowych zgodnie z ST, projektami techniczno - ruchowymi 

maszyn i urządzeń D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych, a w szczególności dotrzymanie założonych warunków 
technicznych pracy; 

2) Zakończenie prac regulacyjno - pomiarowych układów elektrycznych, a w szczegól-
ności: 
a) sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania 

obwodów sterowania, 
b) wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 
c) sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 
d) wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub sterowania, 
e) wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, 
f) wykonanie pomiarów oporności izolacji, 

3) Sprawdzenie i wstępna regulacja pomp, aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki,  
a w szczególności: 
a) Sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki, 
b) Cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w ograniczonym zakresie 

umożliwiającym mierzenie wielkości przewidzianych projektem. 
4) Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki 

energetyczne; 
5) Sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw 
technicznych itp. Dotyczy to w szczególności rurociągu tłocznego; 

6) Zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie: 
a) działanie urządzeń mechanicznych, 
b) schematów połączeń elektrycznych, AKP i sterowania, 
c) instrukcji obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń, instrukcji rozruchu ujętej  

w DTR urządzeń, 
d) ogólnych wytycznych i przepisów BHP i ppoż. 

Zabezpieczenie osób uczestniczących w rozruchu w sprzęt bhp i ppoż. oraz ratowniczy. 
 

8.3.2. ZAKRES I ETAPY PRÓB KOŃCOWYCH 
 
Wykonawca w ramach prób odbiorowych przeprowadzi rozruch pompowni, zgodnie 
zatwierdzonym przez Inżyniera i pozytywnie zaopiniowanym przez Zamawiającego 
programem rozruchu. 
Etapy Prób Końcowych będą następujące: 
1) Wyposażenie w sprzęt bhp 
2) Rozruch mechaniczny (indywidualny) w obecności dostawcy urządzeń polegający na 

sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, zamocowania pomp,  
a) połączeń przewodów, 
b) działania armatury, 
c) prawidłowości montażu pomp, a w szczególności ustawienia ich na płycie 

fundamentowej, zamocowania oraz współosiowości ustawienia, 
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d) na dokładnym zapoznaniu się z DTR poszczególnych maszyn (pomp, agregatów)  
i urządzeń (żurawi) przeprowadzeniu wszelkich czynności przewidzianych w DTR 
dla tego etapu rozruchu. 

Zakończenie powyższych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie 
maszyn lub agregatu na luzie, które należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi 
producenta, zawartymi w DTR danej maszyny i napędu. 
Zakończenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno być zamknięte 
protokołem przekazującym część lub całość obiektów i urządzeń do rozruchu 
hydraulicznego. 

3) Rozruch hydrauliczny (techniczny) polegający na przeprowadzeniu prób rozruchowych 
pod obciążeniem wodą,  
Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem wodą jest zakończenie rozruchu 
mechanicznego (indywidualnego) urządzeń oraz sprawdzenie instalacji tłocznej. 
Celem rozruchu hydraulicznego jest m.in.: 
� sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania pompowni za pomocą 

napełnienia, czystą wodą, 
� sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą, 

przepuszczenia przez urządzenie czystej wody, aby zauważone usterki mogły być 
usunięte w bezpiecznych warunkach sanitarnych, 

� sprawdzenie parametrów pracy pomp przy pełnym obciążeniu wodą, 
� regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie, 
� sprawdzenie działania pompowni w warunkach zasilania awaryjnego (agregat) 

4) Rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium – ścieków/wody, w wyniku, 
którego osiąga się założone projektem parametry technologiczne. 
Rozruch na ściekach/wodzie stanowi końcową fazę rozruchu i z chwilą rozpoczęcia 
tłoczenia ścieków jest równocześnie początkiem eksploatacji wstępnej. 
Zadanie rozruchu technologicznego ogranicza się do: 
� sprawdzenia działania pompowni w warunkach ich rzeczywistego obciążenia 

właściwym medium, 
Warunki rozpoczęcia prób rozruchu technologicznego: 
� zakończenie rozruchu mechanicznego oraz prób pod obciążeniem wodą, 
� przeszkolenie załogi w zakresie eksploatacji oraz bhp i ppoż., 
� zabezpieczenie dostawy czynników energetycznych, w tym energii elektrycznej, 
� wyposażenie w odpowiedni sprzęt, narzędzia, sprzęt bhp i ppoż. 

Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z wyznaczonym przez 
Zamawiającego i oddelegowanym przez przyszłego Użytkownika personelem.  
Obowiązkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i właściwej 
pracy dostarczonych urządzeń. 
 

8.3.3. RAPORT Z PRÓB KOŃCOWYCH 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób 
Końcowych. 
W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

� protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 
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� sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac 
rozruchowych z oceną pracy pompowni, odnotowaniem wszystkich zmian  
w stosunku do rozwiązań projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia 
rozruchu oraz wnioski z rozruchu, 

� sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które 
wystąpiły w czasie rozruchu, 

� protokół stwierdzający, że oczyszczalnia spełnia założone wymagania 
technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoż. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi raport poświadczony przez 
wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania prób i załączy go do dokumentacji 
rozruchu pompowni. 

8.4. Odbiór końcowy i przejęcie robót 

8.4.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Warunkiem przystąpienia do Odbioru Końcowego jest zatwierdzenie przez Inżyniera 
następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 
1) dzienników budowy i rejestrów obmiarów, 
2) dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji 

dodatkowej, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
3) dokumentów dotyczących stosowanych materiałów, 
4) dokumentów atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B), 
5) certyfikatu zgodności, 
6) certyfikatu zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 
7) deklaracji zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 
8) świadectwa jakości, 
9) świadectwa pochodzenia, 
10) atestów higienicznych, 
11) inne, 
12) protokołów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz odbiorów częściowych, 
13) taśm z zapisem wideo inspekcji telewizyjnych, 
14) protokołów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 
15) dokumentacji techniczno – ruchowych dostarczonych Urządzeń, 
16) dokumentacji rozruchu pompowni, 
17) rysunków na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

18) protokołów odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje 
zarządzające drogami, 

19) powykonawczej dokumentacji budowy, 
20) wszelkich innych dokumentów potrzebnych do uzyskania przez Zamawiającego 

Pozwolenia na Użytkowanie. 
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8.4.2. PRZEBIEG ODBIORU KOŃCOWEGO 
 

Wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych  
i gotowości do przystąpienia do Odbioru Końcowego. Nadzór nad przebiegiem sprawować 
będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, 
Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w odbiorze przez Zamawiającego, 
których udział w Odbiorze jest wymagany przepisami.  
Przebieg odbioru Końcowego: 
1) Sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami 

Kontraktu, ST i Prawa budowlanego. 
2) Inspekcja trasy lub jej fragmentów wykonanego uzbrojenia, sprawdzenie kompletności 

i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich zgodności z postanowieniami 
Kontraktu, Projektem i wymaganiami ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną. 

3) Protokolarne przejecie robót zgodnie z postanowieniami warunków kontraktowych. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji wycenionego Przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, materiały, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa lub ryczałtowa będzie obejmować w szczególności: 

• Robociznę bezpośrednią oraz wszelkie koszty z nią związane; 
• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy; 
• Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i  demontaż na stanowisku pracy); 
• Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzeń i eksploatacji 
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych 
itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dot. BHP, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dot. wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz  koszty zarządu Wykonawcy; 

• Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do 
wykonania Robót Stałych i przeprowadzenia Prób Końcowych; 

• Koszty wszystkich prac towarzyszących niezbędnych do wykonania Robót Stałych 
i przeprowadzenia Prób Końcowych; 

• Koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymogami Kontraktu i PZJ; 
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• Koszty spełnienia wszystkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie 
przewidziano odrębnych pozycji w Wycenionym Wykazie Cen; 

• Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie zgłaszania 
wad; 

• Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Z wyłączeniem elementów, dla których przewidziano odrębne pozycje w Wycenionym 
Przedmiarze Robót, spełnienie wymagań niniejszej ST-00 nie podlega odrębnej zapłacie 
i uważa się je za uwzględnione i wliczone w ceny jednostkowe i kwoty ryczałtowe 
określone w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
 

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Wykonawca ponosi koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych 
i Szczególnych Kontraktu. Jednostką obmiarową jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu 
dowodów opłacania składek ubezpieczeń w ramach ceny ryczałtowej podanej  
w wycenionym Przedmiarze Robót. 

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
Gwarancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 
wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca. 
Płatne w ramach ceny ryczałtowej podanej w wycenionym Przedmiarze Robót.  

9.4. Sala narad 

Koszty związane z organizacją sali narad wraz z zapleczem, jej utrzymaniem w czasie 
budowy oraz z jej likwidacja po zakończeniu realizacji ponosi Wykonawca. Urządzenie, 
utrzymanie i likwidacja sali rozliczana będzie w ramach cen ryczałtowych podanych  
w wycenionym Przedmiarze Robót.  

9.5. Dokumenty Wykonawcy 

Koszty opracowania Dokumentów Wykonawcy, w tym w szczególności wymienionych  
w punkcie 1.5.1. niniejszej ST należy uwzględnić odpowiednio w formie ceny ryczałtowej 
podanej w wycenionym Przedmiarze Robót. 

9.6. Koszty związane z obsługą geodezyjną 

Koszty związane z obsługą geodezyjną Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej 
podanej w wycenionym Przedmiarze Robót. 

9.7. Koszty związane z Informacją na terenie budowy 

Koszty związane z umieszczeniem na terenie budowy, tablic informacyjnych  
o pomocowym współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską, a po zakończeniu 
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realizacji tablic pamiątkowych Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej podanej  
w wycenionym Przedmiarze Robót. 

9.8. Koszty organizacji ruchu i zabezpieczeń 

Koszty związane z opracowaniem projektów organizacji ruchu, organizacją ruchu, 
odpowiednich zabezpieczeń i sygnalizacji Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu 
podanej w wycenionym Przedmiarze Robót. 

9.9. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczony zgodnie z Ustawą  
z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 04.204.2086) ponosi Wykonawca. 
Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne w ramach ceny ryczałtowej podanej w wycenionym 
Przedmiarze Robót, po przedstawieniu ważnego pozwolenia na zajęcie pasa drogowego 
na czas prowadzenia Robót w okresie zgodnym z Harmonogramem, jak również po 
przedstawieniu dowodu wniesienia opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie 
drogowym, do wysokości limitu kwoty ryczałtowej do czasu wystawienia Świadectwa 
Przejęcia zgodnie z subklauzulą 10.1 Warunków Kontraktowych FIDIC. 

9.10. Koszty wycinki drzew i krzewów 

Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. W przypadku konieczności wycinki drzew 
i krzewów rozliczenia dokona Inżynier. 

9.11. Koszty Prób Końcowych 

Koszty związane z wykonaniem Prób Końcowych, Wykonawca uwzględni odpowiednio  
w formie kwot ryczałtowych.  

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1) 

PN-93/N-01256.03 
/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2) 

 

10.2. Przepisy związane 

� Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881. 

� Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 05.2027) 

� Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229). 

� Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122. poz.1321). 

� Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004r. nr 261, 
poz.2603). 
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� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147.1229). 

� Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94). 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628). 

� Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).  

� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.02.166.1360) wraz z 
aktami wykonawczymi. 

� Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96) 

� Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r nr 156, poz.1118) 

� Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., 
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690. 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 83 poz. 578). 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz.U.93.96.438). 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263). 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących 
prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym to 
rozporządzenie (Dz. U. 2004r Nr 1 poz.2). 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajów odpadów innych 
niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne 
przekształcanie (Dz. U. 2006r Nr 63 poz. 441). 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Dz. U. Nr 97 poz. 1055). 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca, 2003 r. w 
sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725 z 
późniejszymi zmianami Dz.U.2003r. Nr 170 poz. 1652 ). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2497). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. (Dz. U. Nr 195 
poz. 2011). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy 
organ obowiązkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128 z późniejszymi zmianami - Dz.U.2004 Nr 
93 poz. 888). 
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie wzorów: wniosku 
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120 poz. 1127). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz. U. 04.198.2043). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007 r. w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania (Dz.U.2007.143.1002). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U.06.80.563). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.03.121.1139). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U.03.121.1137). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych  (Dz. U. Nr 98, poz. 881). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 
126 poz. 839). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w 
sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu 
informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297). 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181). 
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� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763). Dz.U. 2005 Nr 130 poz. 1087 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych 
poziomu hałasu (Dz. U. 02.8.81). Dz.U 2007 nr 88, poz. 587 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
43, poz. 430). 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735). 

� Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30). 

� Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 
na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231). 

� Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, 
Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979r). 

� Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie Nr 1 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.). 

� Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GUGiK z 
dnia 11.04.1988 r.). 

� Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa 
GUGiK z dnia 11.04.1980 r.). 

� Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa 
GUGiK z dnia 28.06.1979 r.). 

 


