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Przedmiot zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej, dokumentacji
technicznej wielobranzowej (w tym projektowej), dokumentacji przetargowej, wykonanie
kosztorysu inwestorskiego ze szczegétowym obmiarem robot oraz prowadzenie nadzorow
autorskich dla realizacji rob6t budowlanych w ramach inwestycji polegajgcej na wykonaniu
uktadu drogowego wraz z infrastrukturg towarzyszgcg obwodnicy m. Wrzes$nia tgczacej droge
krajowg nr 15 z drogqg krajowg nr 92 na terenie Gminy Wrzesnia.

Projekt musi umozliwi¢ uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
(decyzja ZRID) dla w/w zadania wraz z uzyskaniem opinii do wniosku i przygotowaniem
whniosku oraz z materiatami do wniosku o uzyskanie tej decyzji.

Projekt musi umozliwi¢ uzyskanie decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowe
(lub braku sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe)
dla w/w zadania. Rezultatem zamoéwienia opisanego w niniejszym Opisie Przedmiotu
Zamowienia (dalej: ,OPZ”) ma by¢ dokumentacja pozwalajgca w pdzniejszym etapie wytoni¢
wykonawce robét budowlanych oraz wykonac roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej do nabycia z
mocy prawa nieruchomosci niezbednych pod budowe drogi wydzielonych liniami
rozgraniczajgcymi (podziaty nieruchomosci i cate dziatki) wraz z wyniesieniem podziatéw w
terenie.

Wykonawca dokumentacji projektowej, bedzie zobowigzany petni¢ nadzor autorski w
dalszych etapach realizacji w/w zadania. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (tj.: Dz. U. z 2013r., poz.
1129 ) oraz innych przepiséw zwigzanych.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE
ADRES INWESTYCJI 62-300 Wrzesnia
WOJEWODZTWO Wielkopolskie
POWIAT wrzesinski
TEREN ZAMKNIETY Droga przebiega czesciowo przez Teren PKP PLK S.A.
ZABYTEK NIE

Wytyczne techniczno-konstrukcyjne w rozbiciu na branze drogowga i mostowa.
1) Branza drogowa

Parametry projektowanej drogi gminnej:

Klasa techniczna: droga zbiorcza (Z).

Predkos$¢ projektowa 60 km/h.

Dtugos¢ odcinka 4806,35 m, szeroko$¢ nawierzchni 7,0 m, szerokos¢ poboczy drogowych
umocnionych kruszywem 1,5 m, szeroko$¢ poboczy drogowych gruntowych 0,75 m.
Konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 15, 92 oraz projektowanej zbiorczej drogi
aminnej — kategoria obcigzenia ruchem KR-5:

warstwa $cieralna z SMA o grubosci 5 cm,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 8 cm,

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubosci 14 cm,
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podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym - frakcja 0/63 mm o grubosci 20 cm,

warstwa gruntu stabilizowanego cementem z wezta betoniarskiego o

Rm = 2,5 MPa i gruboéci 25 cm.

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 2162P — kategoria obcigzenia ruchem KR-3:
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 6 cm,

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubosci 7 cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym - frakcja 0/63 mm o grubosci 20 cm,

warstwa gruntu stabilizowanego cementem z wezta betoniarskiego o

Rm = 2,5 MPa i gruboéci 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni przebudowywanych drég gminnych — kategoria obcigzenia ruchem KR-
1:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym - frakcja 0/63 mm o grubosci 20 cm,

warstwa odcinajgca/wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem z wezta betoniarskiego o
Rm = 2,5 MPa i grubosci 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni nowych drég dojazdowych znajdujgcych sie w pasie drogowym
projektowanej drogi:

warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym - frakcja
0/31,5 mm o grubosci 15 cm,

warstwa odcinajgca z piasku o grubosci 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego:

warstwa $cieralna z kostki betonowej o wymiarach 20x10 cm bezfazowej o grubosci 8 cm
utozona na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem do
fugowania,

warstwa gruntu stabilizowanego cementem z wezta betoniarskiego o Rm = 1,5 MPa i grubosci
15 cm.

Konstrukcja nawierzchni poboczy drogowych:
warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym - frakcja
0/31,5 mm o grubosci 15 cm.

2) Branza mostowa

W ramach niniejszego zaméwienia przewiduje sie zaprojektowaé dwa wiadukty: wiadukt
drogowy nad linig kolejowa E20 relacji Warszawa —Poznan o orientacyjnej rozpietosci 23,4m
oraz wiadukt kolejowy o orientacyjnej rozpietosci 11,7m wraz z s$cianami oporowymi
przeprowadzajgcy ruch drogowy pod w/w linia kolejowa oraz infrastrukturg towarzyszgca
zapewniajgcg odwodnienie i oswietlenie obiektow. Obiekty drogowy nalezy zaprojektowac¢ na
klase nosnosci A (oraz na odpowiednie obcigzenie wojskowe STANAG), natomiast dla obiektu
kolejowego nalezy uwzgledni¢ wspotczynnik klasy nosnosci ak=1,21 o ile Zarzadca infrastruktury
kolejowej nie przedstawi innych wymagan. Projektant ustali rowniez w ramach uzgodnienh
koncepcji predkos¢ projektowg taboru kolejowego poruszajgcego sie po wiadukcie. Parametry
geometryczne obiektdw na planie sytuacyjnym zostaly pokazane orientacyjnie i mogg ulec
zmianie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Konstrukcje wiaduktu nad kolejg proponuje sie
zaprojektowa¢ z wykorzystaniem elementéw prefabrykowanych np.: belek sprezonych
strunobetonowych, tak aby minimalizowa¢ czas wykonania i utrudnienia w ruchu kolejowym.
Wiadukt pod linig kolejowg proponuje sie zaprojektowaé jako ramowy monolityczny.
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Nalezy zaprojektowa¢ rowniez przepusty stuzgce odwodnieniu korpusu drogi oraz
przeprowadzeniu ciekdw wodnych krzyzujgcych sie z droga.

Przy projektowaniu obiektéw nalezy dgzy¢ do optymalizacji konstrukcji pod wzgledem ich
pozniejszego ekonomicznego wykonania i eksploatacji (m. in. zastosowanie nowoczesnych
technologii zwigzanych z fundamentowaniem, wzmocnieniem podtoza pod fundamenty itp.) oraz
utrzymania ruchu kolejowego podczas robdét.

Ponadto Projektant zobowigzany jest do zachowania estetyki konstrukcji i wpisania jej w
otaczajgcy teren, w ramach powyzszego uwzgledni réwniez ewentualne wymagania
Zamawiajgcego.

3) Pozostale branze

W zwigzku z przekraczaniem linii kolejowych, koniecznoscig usuwania kolizji z istniejgcg
infrastrukturg oraz zapewnieniem o$wietlenia i odwodnienia projektowanej infrastruktury
Wykonawca sporzadzi lub zapewni sporzgdzenie opracowan branzowych w tym m.in.: torowej
uwzgledniajgcej zabudowe wiaduktu kolejowego, sieci trakcyjnej (ewentualna korekta
podwieszenia sieci lub stupow), SRK — sterowania ruchem kolejowym (w przypadku kolizji z
SRK, telekomunikacyjnej (w przypadku kolizji teletechnicznych, sanitarnej (stuzacej likwidacji
ewentualnych kolizji i odwodnieniu drogi oraz wiaduktéw), energetycznej w zwigzku z zasilaniem
odwietlenia drogi i wiaduktéw i usuwaniem kolizji z liniami energetycznymi, gazowej w przypadku
likwidacji kolizji m.in. skrzyzowanie z gazociggiem oraz innych jezeli takowe okazg sie konieczne.

Prace projektowe
W ramach niniejszego zamowienia konieczne bedzie wykonanie nastepujgcych opracowan:

1) koncepcja projektowa (dalej: ,,Koncepcja”)

a. Koncepcja zostanie opracowana w uktadzie wielobranzowym. Podstawg wykonania
Koncepcji bedzie wykonanie niezbednych ekspertyz, badan (w tym podfoza
gruntowego z ustaleniem koniecznej do wykonania dokumentacji geotechnicznej),
pomiardw, inwentaryzaciji.

b. Koncepcja ma obejmowa¢ swym zakresem rodzaj, opis i rysunki ogolne
przewidywanych robét,
c. Koncepcja ma obejmowaC zatozenia dotyczgce organizacji ruchu na czas

prowadzenia robét,

d. Koncepcja ma obejmowacé uzgodnienie prac m.in.: z zarzadcg linii kolejowych PKP
PLK S.A. oraz drég krajowych GDDKIA,

e. W ramach koncepcji Wykonawca ztozy karte informacyjng przedsiewziecia w celu
ustalenia zakresu koniecznej dokumentacji zwigzanej z oceng oddziatywania na
srodowisko, a w przypadku koniecznosci opracowania raportu o odziatywaniu na
srodowisko po uzyskaniu uzgodnienia z PKP PLK S.A. oraz GDDKIiA Wykonawca
przystapi do jego opracowania i uzyskania decyzji o warunkach srodowiskowych,

f. Koncepcja musi by¢ uzgadniana na biezgco z Zamawiajgcym. Wykonawca ma
obowigzek uwzglednienia wstepnego planu sytuacyjnego przedsiewziecia oraz
wszystkich uwag Zamawiajgcego, jezeli nie sprzeciwiajg sie temu obowigzujgce
przepisy prawa i zasady sztuki projektowej. Pisemne, kohcowe uzgodnienie koncepciji
stanowi¢ bedzie zatacznik do projektu budowlano- wykonawczego,

g. Koncepcje wraz z wynikami pomiaréw, badan, opiniami i ekspertyzami nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 3
(trzech) egzemplarzach wersji elektronicznej na nosniku CD (format plikow:
»-pdf’)

Zaproponowane rozwigzania muszg by¢ nowoczesne i trwate oraz zapewniaé
jednoczesnie funkcjonalnosé, ekonomie i ochrone srodowiska. Opracowana Koncepcja
musi uwzglednia¢ wykonanie wszystkich robot okreslonych w niniejszym OPZ w tym
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takze robot towarzyszacych, jak np. usuniecie kolizji czy powigzanie z pozostatymi
elementami dla bezpiecznej i prawidtowej eksploatacji infrastruktury. Zatwierdzona
przez Zamawiajgcego Koncepcja bedzie podstawg do opracowania projektow
budowlanych i wykonawczych. Wady, braki i nieprawidtowosci w opracowanej
Koncepcji nie zwalniajg Wykonawcy od naniesienia poprawek na dalszym etapie prac i
odpowiedzialnosci za powstate uchybienia.

Przejscie do dalszego etapu projektu, bedzie mozliwe po uzyskaniu niezbednych
uzgodnien, opinii dotyczgcych koncepcji ze strony GDDKIA oraz PKP PLK S.A. oraz
innych stron, jezeli takowe bedg konieczne do realizacji inwestyciji.

2) Projekt budowlany (dalej: ,,Projekt”)

a. Projekt nalezy sporzadzi¢ w ukfadzie wielobranzowym z uzyskaniem wynikajgcych z
przepisow opinii, zgod, uzgodnien. Projekt musi by¢ w petni przygotowany do ztozenia
do urzedu w celu pozwolenia na budowe (lub zgtoszenia roboét niewymagajgcych
pozwolenia na budowe).

b. Projekt musi obejmowaé wykonanie wszystkich robét okreslonych w Koncepcji oraz
robot niezbednych dla ich prawidlowego wykonania (np. usunigcie kolizji,
zabezpieczenie prowadzenia robot, oznakowanie miejsca robét powigzanie z pozostatg
infrastrukturg, dostosowanie pozostatej infrastruktury). Projekt musi réwniez
uwzglednia¢C wydane uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, warunki techniczne oraz
zalecenia i wymogi wydanych decyzji administracyjnych. Projekt musi by¢ uzgodniony
w zakresie wszystkich branz. Projekt musi by¢é uzgodniony przez Zarzadcow
infrastruktury, ktéra bedzie kolidowata z projektowanymi robotami. Musi zostac
uzgodniony réwniez z zarzgdcami drog do ktérych nastgpi wigczenie obwodnicy,

c. Wykonawca ma obowigzek =zaprojektowania takich materiatbw — elementow
podsystemow, kiore posiadajg juz stosowne certyfikaty WE zgodnosci lub przydatnosci
do stosowania wydane przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg i dla ktérych wydana
zostat deklaracja WE zgodno$ci lub przydatnoéci do stosowania.

d. Wykonawca pozyska i opracuje we wtasnym zakresie i na swoj koszt mapy sytuacyjno-
wysokosciowe do celéw projektowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca dokona inwentaryzacji urzadzen w zakresie niezbednym do aktualizacji
pozyskanych map potrzebnych do opracowan, na mapach poza uzbrojeniem terenu,
konfiguracjg terenu i obiektami budowlanymi powinny by¢ naniesione granice dziatek
oraz zielen. Prace geodezyjno kartograficzne nalezy zgtasza¢ do wilasciwych
obszarowo Powiatowych Os$rodkéw Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(PODGIK). Osrodki te wydadzg warunki techniczne wykonania wszystkich prac
geodezyjno — kartograficznych.

e. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zobowigzany jest do aktualizaciji
przyjetego i odebranego przez Zamawiajgcego Projektu do zaleceh i wymogow
wydanych decyzji administracyjnych.

f.  Wykonawca uzgodni projekt z odpowiednimi stuzbami m.in.: PKP PLK S.A, GDDKIiA
oraz innymi wynikajgcymi z kolizji lub konieczno$ci wtgczenia do nich.

g. Wykonawca opracuje projekt podziatu nieruchomosci (biorgc pod uwage ostateczne
rozwigzania przyjete w projekcie) i opracuje wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) i przedtozy odpowiednim jednostkom
administracyjnym w celu uzyskania w/w decyzji,

h. Projekt nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 5 (pieciu) egzemplarzach w wers;ji
papierowej oraz w 5 (pieciu) egzemplarzach wersji elektronicznej na nosniku CD
(format plikow: ,.pdf’ oraz ,.dwg”).

Wykonawca przygotuje projekt, ktory musi umozliwi¢ uzyskanie decyzji administracyjnych w
tym pozwolenia na budowe (lub braku sprzeciwu do zlozonego zgtoszenia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe) dla w/w zadania przez Zamawiajgcego. W razie
koniecznosci w uzgodnieniu z Zamawiajgcym Wykonawca zaktualizuje opracowany Projekt
do zalecen i wymogéw wydanych decyzji administracyjnych. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przygotowywania wszelkich materiatow i wyjasnien wynikajgcych z uwag i
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zastrzezeh organow do przediozonego materiatu do chwili uzyskania prawomocnych
postanowien i decyzji.

3) Projekt wykonawczy (dalej: ,,Projekt”)

a.

Projekt nalezy sporzadzi¢ w uktadzie wielobranzowym z uzyskaniem uzgodnien
miedzy branzowych. Projekt musi by¢ w petni przygotowany do wykorzystania przez
Wykonawce dla kompleksowego wykonania robot.

Projekt musi obejmowaé wykonanie wszystkich robot okreslonych w Projekcie
Budowlanym oraz robét niezbednych dla ich prawidlowego wykonania (np. usuniecie
kolizji, zabezpieczenie prowadzenia robdt, oznakowanie miejsca robot powigzanie z
pozostatg infrastrukturg, dostosowanie pozostatej infrastruktury). Projekt musi rowniez
uwzglednia¢C wydane uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, warunki techniczne oraz
zalecenia i wymogi wydanych decyzji administracyjnych. Projekt musi by¢ uzgodniony
w zakresie wszystkich branz.

Wykonawca ma obowigzek zaprojektowania takich materiatbw — elementow
podsystemow, ktore posiadajg juz stosowne certyfikaty WE zgodnosci lub przydatnosci
do stosowania wydane przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg i dla ktérych wydana
zostat deklaracja WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zobowigzany jest do aktualizaciji
przyjetego i odebranego przez Zamawiajgcego Projektu do zaleceh i wymogow
wydanych decyzji administracyjnych.

Wykonawca uzgodni projekt z odpowiednimi stuzbami m.in.: PKP PLK S.A, GDDKIA.
oraz innymi wynikajgcymi z kolizji lub konieczno$ci wtgczenia do nich.

W Projekcie nalezy podac orientacyjny czas na wykonanie robot w obrebie uktadu
torowego z propozycjg sposobu ich realizacji z zachowaniem ruchu kolejowego. Na tej
podstawie Wykonawca robét sporzgdzi harmonogram zamknie¢ torowych koniecznych
dla realizacji robot.

W Projekcie Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ takie dziatania, w tym formy
ustug, urzadzenia, instalacje, materialy i surowce, aby zapobiega¢ powstawaniu
odpaddéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpaddéw i ich negatywne oddziatywanie na zycie i
zdrowie ludzi oraz na s$rodowisko zarbwno na etapie robot budowlanych jak i na
dalszym etapie eksploatacji zamierzenia budowlanego. W dokumentacji projektowej
nalezy okresli¢, zgodnie z obowigzujgcym katalogiem odpadodw, rodzaje odpaddéw oraz
ich ilosci, ktére mogg powsta¢ podczas prowadzenie robot budowlanych, tgcznie z
podaniem kodu odpadu i wskazaniem odpaddéw niebezpiecznych. Okreslajgc rodzaje
odpadow nalezy uwzglednic zrédto ich powstawania oraz wtasciwosci powodujgce, ze

odpady sg odpadami niebezpiecznymi. W dokumentac;ji projektowej nalezy przewidzie¢
miejsca magazynowania odpadéw wytwarzanych podczas prowadzenia robot
budowlanych oraz wytwarzanych podczas eksploatacji zamierzenia budowlanego, a
takze okresli¢ dalszy sposob gospodarowania tymi odpadami. W dokumentacji
projektowej nalezy ujg¢ wymagania okreslone w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach w zakresie gospodarki odpadami, jesli decyzja taka zostanie
wydana i jest obowigzujgca.

Projekt nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 5 (pieciu) egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w 5 (pieciu) egzemplarzach wersji elektronicznej na nosniku CD
(format plikow: ,..pdf’ oraz ,.dwg”).

4) przedmiar robét budowlanych (dalej: ,,Przedmiar”’) wykonany na podstawie Projektu

a.

Przedmiar nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w 3 (trzech) egzemplarzach wersji elektronicznej na nosniku CD
(format pliku: ,.pdf” oraz Microsoft Excel),

Przedmiar robét nalezy opracowac¢ w ujeciu kosztorysu szczegétowego z rozpisaniem
wszystkich przedmiarow oraz zawiera¢ dodatkowo kolumny na cene jednostkowsg i
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wartos¢ elementéw rozliczeniowych oraz wiersze z podsumowaniem wartosci
elementéw odpowiednio zagregowanych.

c. Do przedmiaru robot dotgczony bedzie opis przedmiotu zamowienia dla wytonienia
wykonawcy robot budowlanych — materiaty przetargowe.

5) kosztorys inwestorski (dalej: ,,Kosztorys”) wykonany na podstawie Projektu
a. Kosztorys nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w 3 (trzech) egzemplarzach wersji elektronicznej na nosniku CD
(format pliku: ,.pdf” oraz Microsoft Excel),
b. Kosztorys bedzie traktowany jako poufny i nie moze by¢ udostepniony osobom trzecim.
c. Kosztorys inwestorski w ujeciu kosztorysu szczegdétowego ma byé spojny z
przedmiarem robét do wypetnienia przez oferentow.

6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej: ,,STWiORB”)
wykonane na podstawie Projektu

a. STWIORB nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w 3 (trzech) egzemplarzach w wers;ji
papierowej oraz w 3 (trzech) egzemplarzach wersji elektronicznej na nosniku CD
(format pliku: ,.pdf"),

b. Wykonawca przygotuje Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych z uwzglednieniem wymagan odnosnie wykonania robot, szczegdlnie w
odniesieniu do jakosci materiatow, metod wykonania i wlasciwego odbioru kazdego
rodzaju robot oraz przysziej eksploatacii.

c. STWIORB powinny zawiera¢ zbiér wymagan niezbednych do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
wiasciwosci  wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt.

Projekt (wszystkie branze), przedmiar, opis przedmiotu zamoéwienia, kosztorys oraz
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) podlegajg
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wymagania ogélne

a) Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposéb zgodny z przepisami prawa obowigzujgcymi

w dniu jej przekazania Zamawiajgcemu, w tym zwtaszcza:
¢ wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
e wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegétowych
e Polskimi Normami

b) Dokumentacja powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

c) Dokumentacja w swojej tresci nie moze okresla¢ technologii rob6t, materiatow i urzgdzen
oraz warunkéw udziatu w postepowaniu przetargowym w sposob utrudniajgcy uczciwg
konkurencje,

d) Dokumentacja musi by¢ w catosci opracowana w jezyku polskim,

e) Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposéb umozliwiajgcy:

e bezpieczne wykonanie robo6t budowlanych,

Wizja lokalna

Przed zlozeniem oferty na opracowanie dokumentacji projektowej zaleca sie przeprowadzic¢
wizje lokalng terenu.

Przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ szczegotowg inwentaryzacje stanu technicznego infrastruktury. Po
inwentaryzacji Wykonawca omowi wstepng koncepcje z Zamawiajgcym na spotkaniu
wyznaczonym w dacie i miejscu przez Zamawiajgcego.
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Przy realizacji zaméwienia Wykonawca powinien wzig¢é pod uwage koniecznos¢ adaptacii
istniejgcej infrastruktury. Powyzsze niesie ze sobg ryzyko usuniecia kolizji, ilo$¢ kolizji nie jest
do konca znana ze wzgledu na brak kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej i techniczne;.
Wykonawca powinien mie¢ rowniez swiadomosc¢, ze ostateczny zakres robot budowlanych,
ktéory ma by¢é uwzgledniony w dokumentacji projektowej, moze ulec zmianie po
przeprowadzeniu ekspertyz, badah, pomiaréw, wizji lokalnych przez Wykonawce. Wykonawca
powinien przedsiewzig¢ kroki w celu eliminacji wystepujgcego ryzyka i zagrozen dla
terminowego i prawidtowego wykonania zamdwienia. Powyzszy cel powinien by¢ osiggniety
przez biezacg analize, wtasciwg koordynacje dziatann oraz odpowiednig ilos¢ wykwalifikowanego
personelu.

5. Lokalizacja inwestycji:
Powiat Wrzesinski Miasto Wrzes$nia.

6. Klasyfikacja ustug i robét wg kodéw CPV:
71320000-7 — ,Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania”

7. Termin wykonania zamoéwienia:
- Koncepcja projektowa: 30 dni od daty zawarcia umowy,
- Projekt budowlany (w tym uzyskanie decyzji srodowiskowej i decyzji ZRID): 10 maja 2018
roku tj. ok 270 dni od daty zatwierdzenia koncepcji projektowej,
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- Projekt wykonawczy, przedmiar rob6t budowlanych, opis przedmiotu zamowienia, kosztorys
inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, od daty
zatwierdzenia projektu budowlanego 31 dni,

- Nadzor autorski - do czasu zrealizowania rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg opracowang przez Wykonawce. Wszelkie pozostale prace zwigzane z
przedmiotem Umowy Wykonawca zrealizuje w terminie do 12 miesiecy od dnia
podpisania umowy, z zastrzezeniem, iz wyniesienie w terenie nowych punktéow
granicznych wynikajacych z opracowanych projektéw podziatu nastapi najpézniej w
terminie 30 dni od daty kiedy decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRiD) stanie sie ostateczna.

Obowiazki Wykonawcy.

a) Wykonawca wykona zlecone prace terminowo.

b) Wykonawca zrealizuje prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

c) Wykonawca bedzie dysponowat wiedzg techniczng i dodwiadczeniem w zakresie
wykonywanych prac.

d) Wykonawca zobowigzany jest do kontaktéw z osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego.

e) Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego powiadomienia Zamawiajgcego
o wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonywane prace.

f) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienia terminom wykonania prac objetych
przedmiotem zamowienia, jezeli uchybienie to powstato w wyniku okolicznosci, na ktore
Wykonawca nie miat wplywu, pod warunkiem niezwlocznego powiadomienia o zaistniatym
fakcie Zamawiajgcego.

g) Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w poufnosci wszelkie informacje prawnie chronione,
uzyskane w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem zamowienia,

h) Zapewnienie Zamawiajgcemu dostepu do wszystkich biezacych informacji i dokumentéw
wymaganych przez Zamawiajgcego, ktére mogg pomoc w ocenie postepu robdt, opisaé
istniejace i spodziewane ryzyko i podjgc¢ konieczne dziatania, aby je wyeliminowac.

i) Przygotowanie, uzgodnienie z Zamawiajgcym i wystgpienie do wiasciwych instytucji z
odpowiednimi wnioskami, w celu zawarcia porozumien, uzyskania zgéd, uzgodnien, opinii,
ekspertyz i decyzji oraz warunkdéw technicznych i realizacyjnych, np. decyzji zwigzanych z
przebudowg sieci, obiektow, usuwania kolizji, itp.

j) Udziat w spotkaniach zwigzanych z realizowanym zadaniem.

k) Przekazywanie Zamawiajgcemu niezwtocznie informacji o wszystkich problemach, ktére
mogag stworzyC¢ ryzyko znacznych opodznien w realizacji zamdwienia objetego niniejszym
OPZ.

I) Uzyskanie wszystkich wymaganych porozumien, decyzji itp., umozliwiajgcych wydanie
oswiadczeh o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

m) Skfadania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym stosownych odwotfan w przypadku uzyskania
decyzji i uzgodnien niekorzystnych dla Zamawiajgcego.

n) Uzyskanie wszelkich informacji, danych, pomiaréw, inwentaryzacji niezbednych do realizaciji
zadania oraz ich weryfikacja.

o) Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego nad robotami
wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej tgcznicy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 290) oraz przyjetym zobowigzaniem umownym, z
uwzglednieniem w  okresie  realizacji robdt:

- pobytéw na budowie,

- nadzoru miejscowego ,
- opracowan zamiennych lub dodatkowych rozwigzan technicznych w ramach nadzoru
autorskiego.

p) Nadzér autorski obejmowac bedzie takze peing i wyczerpujacg wspotprace z Zamawiajgcym
w trakcie procedury przygotowania, prowadzenia postepowania i wytonienia Wykonawcy
robét budowlanych, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania od oferentéw biorgcych
udziat w postepowaniu przetargowym. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania
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odpowiedzi na pytania od wykonawcow ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia,
przekazanych przez Zamawiajgcego, a dotyczgcych przekazanej dokumentacji projektowej
— w terminie do dwdch dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego drogg
faksowg lub e-mailowa.

g) W ramach petnionych obowigzkéw nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do
weryfikacji dokumentacji projektowej w przypadku ewentualnych zmian technologii robét lub
zastosowania przez wykonawce robét budowlanych réwnowaznych materiatdéw zamiennych.
Wprowadzenie ewentualnych modyfikacji do projektu zostanie potwierdzone przez
Wykonawce w wielobranzowej dokumentacji powykonawczej. Wykonawca bedzie
zobowigzany sprawowac¢ nadzér autorski nad realizacjg robot do czasu wykonania
przedmiotu umowy na roboty budowlane realizowane na podstawie dokumentacji
projektowej, stanowigcej przedmiot niniejszej Umowy. Nadzér autorski obejmuje w
szczegoblnosci kontrole realizacji robét zgodnie z projektem, akceptacje wprowadzonych
zmian, wykonanie dodatkowych rysunkéw jezeli bedg wymagane, udziat w spotkaniach i
naradach oraz udzielanie wyjasnien i porad Zamawiajgcemu i wykonawcy robét w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

r) Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w fazie realizacji robét
wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowigcej przedmiot Umowy od dnia zawarcia
umowy z wykonawcg robét budowlanych do podpisania protokotu odbioru korcowego tych
robot i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
W ramach petnionego nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do weryfikacji i
akceptacji dokumentacji powykonawczej oraz nadzoru nad jej wykonaniem.

Obowiazki Zamawiajacego.

a) Zamawiajgcy zapewni dostep do obiektéw i urzadzen objetych przedmiotem zaméwienia
w terminie uzgodnionym przez Strony, jezeli takowe bedg w jego wiadaniu.

b) Zamawiajacy we wlasnym zakresie opracuje inwentaryzacje przyrodnicza.

c) Zamawiajgcy zapewni odbior dokumentacji projektowej oraz zaptate wynagrodzenia po
podpisaniu protokotéw zdawczo-odbiorczych.

d) Zamawiajgcy dotozy wszelkich starah w zakresie dziataniach bedgcych w jego kompetencji
stuzgcych realizacji w/w przedsiewziecia.

Odbiér dokumentacji projektowej.

1) Odbidr opracowan, wyszczegoélnionych w ustepie 3, nastepowac bedzie protokolarnie przez

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego.

2) Opracowania zgtoszone do odbioru Wykonawca zaopatrzy w wykaz (wykazy) oraz pisemne

oswiadczenie, ze sg wykonane zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno —

budowlanymi oraz z normami, i ze sg kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

3) Opracowania w swej formie i treSci powinny by¢ zgodne z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),

b) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

c) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),
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d) Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. Nr 109, poz. 719),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
z2015r., poz. 1422),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

g) Ustawgz dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne z dnia (tekst jednolity Dz.U.
z 2012 r., poz. 1059),

h) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623 z wraz
z pdzniejszymi zmianami),

i) Normg PN-EN 50160 ,Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
rozdzielczych),

j)  Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ),

k) Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r.,
poz. 1297 z pdzniejszymi zmianami),

I) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z
2015r., poz. 520 z pdzniejszymi zmianami),

m) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r.,
poz. 883 z pdzniejszymi zmianami),

n) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z
2013r., poz. 1232 z p6zniejszymi zmianami),

o) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami),

p) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);

r)  Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. 2000r, Nr 63 poz. 735 z p6zniejszymi zmianami),

s) Woytyczne dotyczgce projektowania infrastruktury uwzgledniajgce osoby z ograniczong
mobilnoscig ruchowa,

Lista powyzszych aktow prawnych nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest zobowigzany

do uwzglednienia innych przepiséw niz wymienione powyzej (miedzy innymi polskich norm),

jesli okaze sie to konieczne w trakcie realizacji niniejszego zamowienia oraz uwzgledni¢
nowelizacje przepiséw.

4) Dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w pisemne o$wiadczenie, ze jest kompletna z punktu

widzenia celu ktéremu ma stuzyé, zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej oraz oswiadczenie projektanta, czy roboty objete projektem
wymagajg pozwolenia na budowe.

5) Wszelkie préby, badania, pomiary, ekspertyzy do celéw projektowych winny byc¢

przeprowadzone przez Wykonawce na wiasny koszt i nie mogg stanowi¢ podstawy do

uzyskania wynagrodzenia dodatkowego.

6) Wykonawca zapewni nadzér autorski w trakcie procedur przetargowych oraz w trakcie

realizacji rob6t budowlanych.

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do podzniejszej realizacji
zadania inwestycyjnego.

Zatgczniki:

1) Wstepny plan obwodnicy rys. 2.1, rys. 2.2, rys. 2.3, rys. 2.4.
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